
Kesošogťáiížž 20212 0 2 1 09 o 1 z. 2
č. 2021060065

na stavební práce

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky nazvané

„Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu ZS Meteorologická č.p. 181, pavilon

A,B,D,E, Praha 4- Libuš“

Smluvní strany

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš

zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem — starostou

IČ: 00231142

DIČ: c200231142

osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Koubek — starosta městské části Praha-Libuš

ve věcech technických: Ing. Jindřich Sochůrek, e--mai1: sochurek@praha-1ibus.cztel. 603 529932

Šárka Pichová, e-mail: pichova@praha-libus.cz,tel. 736420948

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a. 5.

číslo účtu: 2000691349/0800

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Společnost: KONSTRUKTIS PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem: Petra Rezka 1723/la, 140 00 Praha 4

zastoupená: Františkem Niklem - jednatelem

IČ: 45799431

DIČ: CZ45799431

osoby oprávněné jednat: František Nikl mob:724 090 474, email: konstruktispraha©centrumcz

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 303 848201/0100

na straně druhé (dále jako zhotovitel)

uzavírají tento Dodatek č. 1,

který mění Smlouvu o dílo č. 2021060065 ze dne 4. 6. 2021

takto:

Ve znění Smlouvy, čl. 4 - Sjednaná doba pro provedení díla

Nahrazuje se bod 4.1.2. takto:

Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo do 31. 8. 2021 od protokolárního předání staveniště.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1 byl schválen usnesením RMČ Praha-Libuš č. 200ze dne 19. 8. 2021

-7 .09. 2021

V Praze Libuši, dne u}.?TM..........'i/ V .............,dne ...............

Za objednatele: Za zhotovitele:

   

 

  

 

František Nikl

jednatel KONSTRUKTIS PRAHA spol. s ro

Konstruktis Praha,

spol s ro„tí. - - _—'

ŠŠŠ; .- Petra Rena 1723/13

  Mgr. Ji Koubek

staro aMČ Praha-Li

  

HQ 00 Praha 4

DIC: CZ45799431


