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Protokol změny stavby č.: A6078/2021/01

Zhotovitel:
Společnost GG-MND-REK
vzniklá na základě Společenské smlouvy č.
A 1 402/201 9/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019
Vedoucí společník:
GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III

Objednatel:
Palivový kombinát Ústí, s. p.
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

IČO: 28169522
DIČ: CZ281 69522

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Název akce:
Sektor Vl i l  - etapa III (kód akce A6078)

Datum změny:
17. srpna 2021

Projektová dokumentace:
Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná

Smlouva o dílo:
č. objednatele: NŘZ/Ně/040/2020

02/2019 lčo č. zhotovitele: AV.200004. 1 . 1 40
45162948 ve znění dodatku č. 1

Stavební objekt:
Relikvidace sond, sanace zemin a podzemních vod

Nepředvídatelná změna prací:
1 . Změna rozsahu sanačních prací - Sanace zemin
2. Změna rozsahu sanačních prací - Sanace podzemních vod

Změna dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Důvod provedení změny:

Po předání pracoviště zahájil zhotovitel svoji činnost na projektu. Vstoupil do kontaktu s vlastníky,
případně uživateli dotčených pozemků za účelem uzavření dohody o vstupu a provedení činností podle
projektu. Při těchto jednáních v nejednom případě podaly dotčené subjekty zhotoviteli informaci
o indiciích v terénu, které ukazovaly na existenci dalšího znečištění po těžbě ropy a zemního plynu
v blízkém okolí jednotlivých starých sond, jejichž relikvidace je předmětem projektu. Zhotovitel s touto
situací v prvním čtvrtletí roku 2020 obeznámil objednatele, který následně v tomto rozsahu prověřil
všechny sondy v projektu Sektor Vl i l  etapa III. Po prostudování digitálních leteckých měřických snímků
se podařilo zjistit, že u některých sond byla historicky v průběhu těžby zřízena kaliště. V některých
z nich po ukončení těžby uložené kontaminované hmoty zůstaly na místě. Pokud by se tato skutečnost
projevila přímo u jednotlivých sond, byla by jejich sanace zahrnuta ve zpracovaném projektu. Jestliže
se však objevila dodatečně, musí být v zájmu komplexního vyřešení sanace území do projektu
dodatečně zahrnuta. Následně provedený průzkum konkrétních lokalit potvrdil u některých kališť
přítomnost antropogenního znečištění výplně bývalého kaliště. Výsledky průzkumu budou promítnuty
do sanačních projektů, postupně vypracovávaných ve vlastní režii PKÚ, s. p. Tam, kde míra znečištění,
zjištěná vyhodnocením výsledků průzkumu, dosahuje nadlimitních hodnot, sanační projekt řeší nutnost



Protokol změny stavby č.: A6078/2021/01
„Sektor Vlil - etapa lil“

kontaminované hmoty odtěžit. V zájmu odstranění veškerého znečištění bylo objednatelem rozhodnuto
postupně začlenit sanační práce v dotčených lokalitách do stávajícího projektu jako vícepráce, jelikož
v době vytvoření projektové dokumentace Sektor Vlil etapa III tako skutečnost nebyla známa
a objednatel ji nemohl předvídat.

Situace byla projednána na kontrolním dni 15. 7. 2021 za účasti zástupců objednatele, zhotovitele,
supervize a autorského dozoru. Na tomto kontrolním dni byly zhotoviteli předány první dva sanační
projekty kališť u sond SN1 a LU 162.

Změna dle tohoto protokolu změny je po zapracování projektů sanace kališť u sond SN1 a LU162.
Rozsah položek v kompletu sanací, u kterých bude navýšeno množství jednotek a jejich finanční
vyčíslení, je přílohou tohoto protokolu a bude obsaženo v Dodatku č. 2 ke SoD. Nejsou vloženy žádné
nové položky, jsou použity zasmluvněné jednotkové ceny. Zápis z kontrolního dne 15. 7. 2021 je
přílohou č. 2.

Hodnota změny:
Na základě změny byl vyhotovený položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny, který je přílohou
č. 1 tohoto protokolu změny stavby.

Rekapitulace finančních dopadů změn *:
Původní hodnota závazku dle smlouvy o dílo......................................................... 569,896.598,03 Kč
Změny celkem........................................................................................................... +2,521.275,00 Kč
Hodnota závazku po provedení změny .................................................................. 572,417.873,03 Kč

*Uvedené hodnoty v Kč jsou bez DPH

Přílohy: 1 . Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny
2. Zápis z kontrolního dne 15. 7. 2021
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Za zhotovitele:

Za supervizi:

Za projektanta:

Za objednatele:
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Zápis z 19. kontrolního dne
realizace akce „Sektor Vlil etapa III“

Den konání: 15. 7. 2021

Místo konání: PKÚ, s. p., středisko Hodonín

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva zhotovitele o postupu prací ve sledovaném období červen 2021
3. Zpráva supervize
4. Zpráva autorského dozoru
5. Diskuze

1. Zahájení
Jednání zahájil

2. Zpráva zhotovitele
Zprávu zhotovitele o postupu prse i ve sledovaném období přednesl písemná
zpráva je přílohou tohoto zápisu.

a) Inženýrská činnost
Ve sledovaném období probíhalo projednání podmínek vstupu na pozemky u sondy SN1,
B52, P2 a B48. Souhlasy se vstupem na pozemky byly zajištěny tak, aby práce mohly být
zahájeny v plánovaném termínu dle harmonogramu.

b) Příprava panelových ploch pro relikvidaci sond
Terénní a přípravné práce u sondy B52 byly zahájeny geodetickým vytyčením trasy
dočasné přístupové komunikace a panelové pracovní plochy a zajištěním dopravního
značení u výjezdu na stávající místní komunikaci. Následně byly po skrývce ornice a na
srovnanou pláň vybudovány dočasná přístupová komunikace a dočasná panelová
pracovní plocha ze silničních panelu.
Po ukončení relikvidačních prací sond HR22 a Z IM  byla provedena demontáž panelových
pracovních ploch a panelových komunikací. Pozemky v okolí těchto sond byly dorovnány
ornicí do nivelety okolního terénu a byla provedena jejich kompletní rekultivace. Následně
byly pozemky protokolárně vráceny vlastníkům či uživatelům zpět k užívání.

c) Dohledání ústí starých sond
V měsíci červnu 2021 byla dohledána a odkopána ústí sond B52 a B24. V rámci odkopání
ústí sondy byla zároveň provedena jeho příprava včetně namontování nového ústí sondy
pro realizaci relikvidačních prací.
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Od začátku prací byla dohledána a odkopána ústí celkem 19 sond: 88, B12A, B20, B23,
B24, B25, B52, HR22, HR56, HR79, LU94A, LU180, ZI3, ZI4, ZI5, ZI9, ZI10, ZI14 a ZI21.

d ) Relikvidace sond
Ve sledovaném období roku 2021 byla relikvidována jedna sonda: HR22. Relikvidace byla
provedena v termínu 1. 6. - 15. 6. 2021 dle schváleného projektu. Detailní průběh prací je
uveden v písemné zprávě zhotovitele.
Od počátku prací bylo zrelikvidováno celkem 17 sond: B8, B12A, B20, B23, B25, HR22,
HR56, HR79, LU94A, LU180, ZI3, ZI4, ZI5, ZI9, ZI10, ZI14 a ZI21 .

e) Sanace zemin a vod
Ve sledovaném období sanační práce nebyly realizovány.

f) Monitoring účinnosti sanace
Ve sledovaném období monitoring úspěšnosti sanačních prací nebyl realizován.

q)  Ukončené sanační práce
Od začátku prací byly ukončeny sanační práce celkem u 1 sondy: B20.

hjVýhled prací
V následujícím období (červenec 2021) bude dokončena relikvidace sondy B52
a následně proběhne demontáž panelové plochy a komunikace. Pro zajištěni souhlasu
vstupu na pozemky budou průběžně probíhat jednání s vlastníky a uživateli dotčených
pozemku u sond B21, B37, B48, SN1 a NEM6.

Závěr
Dosavadní průběh prací je v souladu s prováděcí dokumentací.

3. Zpráva supervize

Zprávu supervize přednesl Ve sledovaném období supervize po kontrole
podkladu vydala souhlasné stanovisko k fakturaci Sdružení, vydala souhlasné stanovisko
k jednomu projektu hornické činnosti - relikvidaci sondy B52. Zajistila účast na jednom
kontrolním dni čtvrtletním a jednom kontrolním dni měsíčním. Supervize konstatuje, že
práce probíhají podle schváleného harmonogramu a prováděcího projektu, k průběhu prací
nemá supervize žádné připomínky.

4. Zpráva autorského dozoru

Ze strany autorského dozoru nejsouZprávu autorského dozoru přednesl
žádné připomínky.

5. Diskuze

a) Zástupce objednatele - f informoval účastníky dnešního kontrolního dne o
zjištění, které učinil zhotovitel v době, kdy v rámci realizace projektu kontaktoval
vlastníky či uživatele pozemku o vydání souhlasu se vstupem. Obdržel indicie o výskytu
kališť a antropogenním znečištění jejich výplně v blízkosti některých sond, které jsou
součástí projektu etapy III . odal informace o tom, že tyto skutečnosti byly
prověřeny a v okolí konkrétních kališť byl proveden průzkum, jehož výsledky budou
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promítnuty do sanačních projektu. Současně přednesl návrh na vyřešení této nepříznivé
situace, a to postupným začleněním sanace takto znečištěných kališť do projektu formou
víceprací. Jedině tak může být problematika znečištění v lokalitách vyřešena komplexně.
Na dnešním kontrolním dni byly zhotoviteli předány první dva sanační projekty kališť
u sond SN1 a LU162.
Uvedl, že o návrhu řešení již byli v předstihu informováni zástupci supervize
a autorského dozoru a požádal je na dnešním kontrolním dni o jejich stanovisko.

b) Zástupce supervize i autorského dozoru s navrženým řešením souhlasí.

c) Zástupce supervize si vyžádal oba výše uvedené sanační projekty a rovněž údaj
o navýšení množství jednotek vůči SoD a jejich finanční vyčíslení.

d) Závěrem zástupce objednatele p. Vybíral uvedl, že v souvislosti se začleněním víceprací
nebudou vytvořeny žádné nové položky. Na projektované vícepráce u sond SN1
a LU 162 bude uzavřen Dodatek č. 2 ke SoD.

Na dnešním kontrolním dni nebyly vzneseny žádné další náměty do diskuze.

Příští řádný KD je stanoven na čtvrtek 19. srpna 2021.

Zapsala:
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Palivový kombinát Ústí, státní podnik
se sídlem Hrbovícká 2, 403 39 Chlumec.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem (oddíl AXVIII . vložka 433)
středisko Hodonín, Plucárna 1 ,  695 01  HodonínSPKÚ

PREZENČNÍ LISTINA
účastníků 19. kontrolního dne realizace projektu "Sektor Vlil etapa lil”

15. 7. 2021

Jméno, příjmení, titul Orgán, organizacePoř.

3.

4.

6.

8.
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10.
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15.
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17.

18.



Příloha č. 2

Oceněný soupis prací se zahrnutím změn



Úkon CPV KCP jednotka jednotek cena/j cena celkem

relikvidace a
přístupové
komunikace

45255110-3
Relikvidace 44 sond včetně vybudování
přístupových komunikací a panelových
ploch

kpl 44,00 - 562 611 516,03 Kč

71315300-2
geodetické vytýčení sanačního výkopu u
SEZ

ks 10,00 7 500,00 Kč 75 000,00 Kč

71315300-2
geodetické zaměření sanačního výkopu u
SEZ

ks 10,00 7 500,00 Kč 75 000,00 Kč

45112000-5
skrývka ornice a přemístění na mezideponii
do 20 m

121 10 1101 m3 403,00 36,00 Kč 14 508,00 Kč

45112000-5
odtěžba nekontaminované zeminy z
nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.

131 20 1103 m3 907,00 138,00 Kč 125 166,00 Kč

45112000-5
přemístění nekontaminované zeminy na
mezideponii do 20 m

162 20 1101 m3 907,00 30,00 Kč 27 210,00 Kč

45112000-5
odtěžba kontaminované zeminy z
nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.

131 20 1103 m3 849,00 138,00 Kč 117 162,00 Kč

90733700-1 odběr vzorků zeminy ks 118,00 50,00 Kč 5 900,00 Kč

71900000-7 rozbory NEL (C10-C40) zemina ks 118,00 900,00 Kč 106 200,00 Kč

45112000-5 naložení kontaminované zeminy 167 10 1102 m3 849,00 59,00 Kč 50 091,00 Kč

90522100-3
odvoz kontaminované zeminy do vzdálenosti
6 km

162 70 1101 m3 849,00 535,00 Kč 454 215,00 Kč

90522100-3 příplatek za každý další km nad 6km 162 70 1109 m3 7 721,00 21,00 Kč 162 141,00 Kč

45112360-6
složení kontaminované zeminy na
zabezpečené biodegradační ploše

171 20 1101 m3 849,00 20,00 Kč 16 980,00 Kč

45112360-6 Uložení odpadu na biodegradační plochu t 1 444,00 2 375,00 Kč 3 429 500,00 Kč

45112320-4
návoz čisté zeminy z jiného zdroje do
vytěžené sanační jámy

m3 849,00 640,00 Kč 543 360,00 Kč

45112320-4 zásyp sanační jámy se zhutněním 174 10 1101 m3 849,00 91,00 Kč 77 259,00 Kč

45112320-4
zpětné přemístění nekontaminované zeminy
z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m

m3 907,00 30,00 Kč 27 210,00 Kč

45112320-4
zpětné přemístění původně skryté ornice z
mezideponie zpět do 25 m

162 20 1101 m3 403,00 30,00 Kč 12 090,00 Kč

90715000-2 sled a řízení sanačních prací hod 248,00 780,00 Kč 193 440,00 Kč

60140000-1 doprava vzorků do laboratoře km 1 860,00 16,00 Kč 29 760,00 Kč

76532000-1
čerpání kontaminované vody ze stavební
jámy do 5 l/s  na výšku 10 m do CAS

115 10 1201 hod 298,00 1 580,00 Kč 470 840,00 Kč

90741000-3
odvoz kontaminované vody  na očišťovací
stanici

185 85-R m3 1 123,00 445,00 Kč 499 735,00 Kč

90733900-3 likvidace kontaminovaných vod m3 1 123,00 1 330,00 Kč 1 493 590,00 Kč

90715000-2 závěrečná zpráva ks 1,00 570 000,00 Kč 570 000,00 Kč

90715000-2 mapové podklady a přílohy ks 1,00 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč

90715000-2 doplnění databáze SEKM ks 1,00 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč

90715000-2 průběžné zprávy pro KD kvartál ks 18,00 45 000,00 Kč 810 000,00 Kč

Cena celkem

vyhodnocení
prací

sanace zemina

sanace
podzemní

voda

572 417 873,03 Kč

Celkový soupis prací dle Dodatku č. 2




