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SMLOUVA O DÍLO 

 
číslo objednatele: S-4794/ŠKS/2021 

                  číslo dodavatele: 202123 

 

„Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany“ 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel 

Středočeský kraj  
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

zastoupený: Liborem lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095 

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:
dále také „objednatel“ 
 
 

a 
 

Dodavatel 

BBP Stavby s.r.o.  

se sídlem Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 239297  

jednající Michalem Bystroněm, jednatelem 

IČO: 03875199 DIČ: CZ03875199 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 
 

BYSTROŇ Group a.s. 
se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3238  
jednající Michalem Bystroněm, členem představenstva 

IČO: 27800466 DIČ: CZ27800466. 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 1
 

KAMI PROFIT CZ s.r.o. 

se sídlem Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C vložka 69026   

jednající Ing. Danielem Rimelem, jednatelem a Ing. Milínem Kaňuščákem, jednatelem 

IČO: 28463463 DIČ: CZ28463463 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. číslo účtu  

 

RI OKNA a.s. 

se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec 
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zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 4626   

jednající Petrem Ingrem, předsedou představenstva 

IČO: 60724862 DIČ: CZ60724862 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s. číslo účtu 1
 

dále jen „dodavatel“ 
 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“): 

  

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia 

Říčany“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, 

kterou vypracovala společnost VMS projekt s.r.o., sídlem: Novorossijská 977/16, 100 00 

Praha 10 – Vršovice, IČO 273 94 361, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr 

(položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele 

podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení 

díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.  

 

Místem plnění je Gymnázium Říčany, Komenského náměstí 1280, 251 01 Říčany v rozsahu 

projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. 

 

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 

předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení 

(viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ 

stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické 

posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo 

národní technická podmínka -  má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této 

Smlouvě.  

 

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 

v ostatních případech každé 3 měsíce); 
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- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi 

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- letní opatření; 

- zimní opatření; 

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného 

nutného osvětlení; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů 

nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost 

ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny; 

- zabezpečení povolení kácení zeleně; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 

zahájením stavebních prací; 

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zkoušky a měření, revize zařízení; 

- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace, 

- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů 

pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů 

- předložení technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací 

- doložení technických listů k použitým materiálům 

- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých 
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technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich 
zakrytím. 

 

1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech 

výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění 

komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu 

ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je 

vědom této odpovědnosti.  

 

1.6. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu 

Středočeského kraje. 

 

1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu 

a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 

s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla 

a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel 

přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení 

dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen 

fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, 

které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen 

vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující 

detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při 

případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci 

nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu 

o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel 

a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě 

při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky 

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 
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1.9. Závaznost dokumentace: 
 V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny 

podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová 
a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na 

veřejnou zakázku s názvem „Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky. 

 

1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla.  Vyskytnou-

li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu 
závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné 
stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku 
III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel. 

 

 

 

Článek II. 
Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla 

 

2.1  Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. 
smlouvy v termínu do 22 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště 

a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění. 
 

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně, e-

mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, 
přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, 

s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy.  Dodavatel 

je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva 
neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění 
díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud 
objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že 
dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit. 

 

2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 

2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese 



 

- 6 -  

náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu 
ani náklady takto vynaložené hradit.   

 

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 
 

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 
podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 
provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který 
je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení 
o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří 
pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení 
díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 
písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, 
která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 

   

2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných 
klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín 
pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto 
odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se 
dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. 
Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 

2.7 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 
v těchto případech:              

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 
budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 
navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. Smlouvy), to vše za předpokladu, 
že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 
dodavatele; 

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy; 
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku 
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bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. 
Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, 
budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel 

povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou 
stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických 
podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný 
protokol. 

 

2.8          Zadavatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku spočívající v prodloužení doby plnění Dodavatele o dobu, po kterou trvá 
překážka, bránící Dodavateli v řádném plnění smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:  
 

a)      na straně správních orgánů, kdy je plnění Dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a 
je jimi podmíněno, přičemž Dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na 
straně správních orgánů zabránit, 
b)      na straně třetích osob, kdy je plnění Dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi 
podmíněno, přičemž Dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně 
třetích osob zabránit, 
c)       ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých 
nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy, a 
kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior), 
d)      v prodloužení doby zadávacího řízení, jež má za důsledek nemožnost splnění předmětu 
plnění v původním termínu, 
e)    v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, 
extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují 
realizaci Díla v původních termínech nebo 

f)     v okolnosti/okolnostech, které Zadavatel ani Dodavatel nemohli rozumně předpokládat a 
které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště). 
 

 

Článek III. 
Cena za dílo 

3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, v celkové výši 71 965 690,25 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 
přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve 

výši 15 112 794,95 Kč. 
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Celková cena za dílo včetně DPH činí 87 078 485,20 Kč.  
 

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. 

Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky 
a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou 
pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr 
v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či 
dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při 
odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její 
součást.  

 

3.2 Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, 
kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 

3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 

je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být 
zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ. 

 

3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel 
předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován. 

 

3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 
stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech 
technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude 
zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle 

ZZVZ. 

 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve 
výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové 
soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku 
odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 
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Článek IV. 
Platební podmínky 

 

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 
skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým 
dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle 
platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Výstavba nové 
tělocvičny u Gymnázia Říčany“, číslo Smlouvy dodavatele, číslo Smlouvy objednatele. 

Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za 
kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. 
Smlouvy. 

 

4.3 Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto 
kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto 
kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací  
a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. 
Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle 
této smlouvy bez DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat 
objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí 
objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, 
případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad 
a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající 
fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo 
dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných 
prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany 
dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky 
provedeny. 

 

4.4 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být 
Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za 
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty 
smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku 
IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena 
v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je 
objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura splatnost. 
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4.5 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 
byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, 
že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako 
neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů 
povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla 
povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný 
ve smyslu výše popsaném. 

 

4.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 
jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 
uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 
této Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad 
a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 
některému z objednatelů podle této Smlouvy. 

 

4.7 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

4.8 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel 

souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých 
objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole 
výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 
předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona 
o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným 
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související 
se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji 

činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, 
Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších 
oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 
podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu 
Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených 
osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude 
dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty 
podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel 
i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou 
dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání 
a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho 
závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. 
Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.  
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4.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu  

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen 

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 
porušením povinností dodavatele.  

   

4.10 Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), 
který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po 
měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo 
jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou 
smluvní cenu díla. 

 

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 

finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní 

strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG 

 

4.11 Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění 
vyplývající z této Smlouvy nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívaná 
pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění 
zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena 
dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována 
včetně DPH. 

 

 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

 

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel 
je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

 

5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.       
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Článek VI. 
Staveniště, stavební deník 

 

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 

6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 
staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 
nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 
Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá 
pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

 

6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií 
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. 
Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 

 

6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.6 Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 
všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření 
jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na 

stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost 
dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou 

péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění 
díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených 
v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla. 

 

6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 
se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je 

dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 
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apod. 
 

6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů 
od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    
 

6.9 Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu. 

 

Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je: 

Petr Kučera, Krajský úřad Středočeského kraje, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických 
a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, 

nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů 
právní úkony. 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při 
provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke 

Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 
 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje. 

 

7.2 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: 

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Daniel Rimel, tel.: e-mail: 

Zástupce stavbyvedoucího: Michal Bystroň, tel.:  e-mail: 

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP: Milan Kovařík, tel.: 

Technik – specialista pro realizaci vzduchotechniky, ústřední topení: Ing. Pavel 

Hosenseidl, tel.:  

Technik – specialista elektro: Ing. Pavel Horák, 

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D., 
tel.: 
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Technik odpovědný za dohled na statiku: Ing. Martin Fusek, tel.: 

Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: Ing. David Bartoš, tel.: 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není 
třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé 
smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy 
podmínky dané v rámci zadávacího řízení. 

 

 Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D., t

 

Článek VIII.   
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

8.2.   Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními 
předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého 
materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu 
či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci 
či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo 
dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za 
to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 

8.3.  Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. Smlouvy. 

 

8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 
jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 

8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. 
odst. 3.1. této Smlouvy.  
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8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a technický dozor stavebnmíka je oprávněn kontrolovat 
provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je 
povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a 
poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 
protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich 

odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci 
autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační 
údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí 
objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby 
na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen 
„osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno 
při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště  
a současně zapsáno ve stavebním deníku.  

 

8.9.  Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 
stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 
povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 
1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve 
věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 
účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 
zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je 

dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 
Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 
v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve 
stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno 
v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit 
písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této 
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skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  
 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 

provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 
dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se 
dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady 
dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných 
právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy.   

 

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen 

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, 
neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 
1.1. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli 

a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 
stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění 
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně 
ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve 
věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně 
popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 
pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené 
zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo 
do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel 
trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat 
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty 
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stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených 
s přerušením provádění díla.    

 

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy pak 

nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  
 

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 
dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 
osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto 

zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do 
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. 
Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek 
uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek 
povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.   

 

8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před 
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá 
žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo 
provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném 
případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti 
dokončení díla vznikne. 
 

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí 
objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, 
přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad 
a nedodělků dodavatelem.  

 

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 
kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 
uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla 
dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval 

splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění 
v rozsahu dle předchozí věty. 

 

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 
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dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. 

 

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 
dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

 

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět 
ani osoba s dodavatelem propojená. 

 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 
provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 
dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení 
díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah 
prováděného díla o konkrétní položky a části.  

 

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 
s písemným souhlasem objednatele. 

 

8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího 
v místě stavby. 

 

 

Článek IX. 
Pojištění dodavatele 

 

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím 
osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených 
pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 
III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie 
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pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na 
uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 
objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od 
dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen 
kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 
smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 

9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení 
Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.  

 

Článek X. 
Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 
článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad 

a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 
potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 
zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých 
poddodavatelů), a to předáním jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 
ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 
převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu 
o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla 
a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 
má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či 
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pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku 
VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí 
převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 
písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel 
rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto 
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 
odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 
jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 
v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 
5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 
dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající technický dozor, případně také 
autorský dozor projektanta. 

   

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami 

a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční 
lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců. 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, 

tj. vyplývající z článku I. odst. 1.2 Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 

10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. 
 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 
bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 
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reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 
do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit 
je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. 
V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel 
nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin 
provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným 
omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne 
doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady 
odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až 
do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 
10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci 
uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci 
uznat. 

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 
reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, 

popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 
opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 
užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla 
na náklady dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 
nebo na smluvní pokutu.  

   

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi 
dodavateli.  

 

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou 
svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro 
porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, 
popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 
rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), 
kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny 

účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo 

nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na 
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy 
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a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení smluvních 
povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že 
k takovému porušení dojde. 

 

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem  
VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.9 Smlouvy. 

 

12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 
odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst 15.3 Smlouvy takového oznámení 
povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má 
se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany 

uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 
probíhá insolvenční řízení. 

 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 
od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy 

před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné strany obdrží. 

 

12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.  

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. 

 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě 
se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 
rozpracovaných částí díla. 
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12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 
jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 
této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik 
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 
z vyrovnání smluvních stran. 

 

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 
ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 
oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 
násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené 
v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo 
z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 
Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši. 

 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb.  
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13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, 

není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud 
prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen 
nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku 
na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok 
z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10-ti denní lhůty po 
obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

 

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 
platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy. 

 

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není 
uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele 
plynoucích z této Smlouvy 

    
Článek XIV. 

Bankovní záruka  
 

14.1 Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli 

bankovní záruku, v minimální výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 
III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli 

z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná 
minimálně po celou dobu záruční doby. 

 

14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen. 
 

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději 
do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi 

dodavatelem a objednatelem. 
 

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 
dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 
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b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 
Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem  
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu 
dokončení a předání díla. 

 

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti  
s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel. 

 
 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, 
je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 

15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy 

či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost 
do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže 
pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním 
doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   
a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 
smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací 
a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 
být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 

15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  
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č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 
 

15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. 
 

15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo 

schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 039-27/2021/RK ze dne 24.6.2021. 

 

15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 
které provede objednatel. 

 

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, 

podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, 

pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy). 

 

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) 
uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 
jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy 
Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

15.12 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 
 

- Příloha č. 1: Harmonogram plnění /tato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy 
o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha 
v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem 

posuzování nabídky/ 
 

- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 

 

- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/ 
 

- Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu 
/přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy/  
 

- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/ 
       

 

V Praze dne    V Praze dne 

                

Dodavatel      Objednatel 
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F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„…………………………….“ 

 

Určeno:  
               (v kopii věcně příslušný odbor) 
 

Číslo SoD: 
 

Termín plnění: 
 

Celková cena díla: 
 

Dodavatel: 

 

IČO: 
 

Oprávněná osoba: 
 

Telefonní spojení: 
 

Popis předmětu informace: 
 

Popis problému: 
 

 

Čeho se dodavatel domáhá:   
 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 

Datum, podpis oprávněné osoby 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     

 

 

 

 

 

 



Rok
Měsíc
Týden 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

1 převzetí stavby, zařízení staveniště
2 zařízení staveniště, zřízení stavenišních přípojek vody a ele. energie
3 vytyčení inženýrských sítí
4 odpojení veškerých rozvodů TZB včetně oddělení staveniště od prostor školy
5 bourací práce
6 zemní práce
7 základové konstrukce
8 technologická přestávka
9 prefabrikovaný skelet

10 monolitické konstrukce
11 vyzdívky a ztužující věnce
12 střecha
13 rozvody TZB
14 okenní výplně
15 hrubé podlahy
16 omítky
17 fasáda
18 finální povrchy
19 kompletace TZB vč. koncových prvků
20 sportovní vybavení
21 inženýrské sítě vč. požární nádrže a vsakovacího objektu
22 zpevněné plochy
23 oprava oplocení
24 rekultivace zeleně
25 dokončovací práce
26 ostatní práce zde neuvedené
27 úklid a zrušení staveniště
28 předání díla

XI. XII.VIII.VI

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
GYMNÁZIUM ŘÍČANY - PŘÍSTAVBA UČEBEN A VÝSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY

TERMÍNY UVEDENÉ V HARMONOGRAMU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A V PRŮBĚHU REALIZACE MŮŽE DOCHÁZET K ODCHYLKÁM. TYTO ODCHYLKY NEMAJÍ VLIV NA CELKOVÝ TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA. V PŘÍPADĚ PŘERUŠENÍ PRACÍ DLE SOD ČLÁNKU II ODSTAVCE 2.6 BUDOU NÁSLEDNÉ TERMÍNY POSUNUTY O DOBU TOHOTO PŘERUŠENÍ.

Harmonogram pro rok 2021-2023

XII.XI.

2023
I. II. III. IV. V. VI IX. X.

UKONČENÍ

ZAHÁJENÍ dle SOD

HLAVNÍ STAVBA

V.Část

EXTERIÉR

IX. XI. XII. IV.III.II. X.IX. VII.I.

2022
VIII.VII.Pol.

2021
X.



Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 
modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 
místa



Stavba: 18/43a

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 
19/I

32 375 262,33

11 402 733,91

922 731,20

0,00

71 965 690,25

Celkem

27 264 962,81

Za zhotovitele

0,00

71 965 690,25

0,00

71 965 690,25
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro 
základní DPH DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 6 094 143,44 6 094 143,44 8

18/43/01 0,00 6 094 143,44 6 094 143,44 8

02 0,00 61 671 446,42 61 671 446,42 86

18/43/02 0,00 61 671 446,42 61 671 446,42 86

03 0,00 682 238,12 682 238,12 1

18/43/03 0,00 682 238,12 682 238,12 1

04 0,00 251 711,50 251 711,50 0

18/43/04 0,00 251 711,50 251 711,50 0

05 0,00 249 367,93 249 367,93 0

18/43/05 0,00 249 367,93 249 367,93 0

06 0,00 2 310 657,66 2 310 657,66 3

18/43/06 0,00 2 310 657,66 2 310 657,66 3

07 0,00 480 192,98 480 192,98 1

18/43/07 0,00 480 192,98 480 192,98 1

08 0,00 225 932,20 225 932,20 0

18/43/08 0,00 225 932,20 225 932,20 0

0,00 71 965 690,25 0,00 71 965 690,25 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 758 160,82 2

2 HSV 4 113 311,63 6

3 HSV 4 227 626,07 6

4 HSV 5 958 696,94 8

5 HSV 1 873 520,89 3

61 HSV 2 058 706,87 3

Stavební objekt

Přístavba učeben
Gymnázium Říčany - přístavba 
učeben

Tělocvična se zázemím
Gymnázium Říčany - tělocvična se 
zázemím

Požární nádrž

Gymnázium Říčany - požární nádrž

Areálová vodovodní 
přípojka
Gymnázium Říčany - areálový 
vodovod

STL areálový plynovod
Gymnázium Říčany - areálový 
plynovod

Zpevněné plochy
Gymnázium Říčany - zpevněné 
plochy

Oplocení

Gymnázium Říčany - oplocení

Veřejné osvětlení
Gymnázium Říčany - veřejné 
osvětlení

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní
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62 HSV 2 879 887,60 4

63 HSV 304 469,86 0

8 HSV 594 365,26 1

94 HSV 982 711,12 1

95 HSV 340 892,68 0

96 HSV 415 466,22 1

99 HSV 1 757 146,85 2

711 PSV 758 756,50 1

712 PSV 2 700 242,07 4

713 PSV 2 996 786,30 4

720 PSV 4 202,40 0

721 PSV 1 967 575,67 3

722 PSV 580 545,18 1

723 PSV 138 760,72 0

725 PSV 590 730,84 1

730 PSV 1 927 971,31 3

762 PSV 1 581 314,03 2

764 PSV 354 555,21 0

766 PSV 1 430 938,20 2

767 PSV 13 272 353,14 18

771 PSV 485 762,19 1

776 PSV 1 816 755,71 3

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové 
konstrukce

Trubní vedení

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 103



777 PSV 373 999,94 1

783 PSV 97 139,91 0

784 PSV 161 667,07 0

799 PSV 1 135 205,94 2

M21 MON 3 136 163,42 4

M22 MON 1 890 742,56 3

M24 MON 4 187 936,00 6

M36 MON 2 187 891,93 3

VN VN 922 731,20 1

Cena celkem 71 965 690,25 100

Podlahy ze syntetických hmot

Nátěry

Malby

Ostatní

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. 
techniky

Montáže vzduchotechnických 
zařízení

Montáže měřících a 
regulačních zařízení

Vedlejší náklady
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S: 18/43a

O: 01

R: 18/43/01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 243 407,49
1 121101101R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 54,95660 69,38 3 812,89 800-1 RTS 21/ I

2 122201102R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 přes 100 do 1 000 m3

m3 208,61350 109,02 22 743,04 800-1 RTS 21/ I

3 122201109R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 208,61350 29,73 6 202,08 800-1 RTS 21/ I

4 132201110R00Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 11,34760 436,08 4 948,46 800-1 RTS 21/ I

5 132201119R00Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 11,34760 29,73 337,36 800-1 RTS 21/ I

6 132201210R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně 

m3 46,29605 446,00 20 648,04 800-1 RTS 21/ I

7 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 46,29605 29,73 1 376,38 800-1 RTS 21/ I

8 132201401R00Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 m3 20,56000 2 180,42 44 829,44 800-1 RTS 21/ I

9 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 11,07900 891,99 9 882,36 800-1 RTS 21/ I

10 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

m3 85,50585 118,93 10 169,21 800-1 RTS 21/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 18/43a

O: 01

R: 18/43/01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

11 161101601R00Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 
1 do 2 m

m3 20,56000 396,44 8 150,81 800-1 RTS 21/ I

12 162201101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 297,89615 39,64 11 808,60 800-1 RTS 21/ I

13 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 192,19350 218,04 41 905,87 800-1 RTS 21/ I

14 167101102R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 192,19350 54,51 10 476,47 800-1 RTS 21/ I

15 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 192,19350 14,87 2 857,92 800-1 RTS 21/ I

16 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 105,70265 120,91 12 780,51 800-1 RTS 21/ I

17 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 192,19350 158,58 30 478,05 800-1 RTS 21/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 779 010,31
18 274313711R00Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 m3 66,03680 2 636,33 174 094,80 801-1 RTS 21/ I

19 274351215R00Bednění stěn základových pasů zřízení m2 144,72350 455,91 65 980,89 801-1 RTS 21/ I

20 274351216R00Bednění stěn základových pasů odstranění m2 144,72350 128,84 18 646,18 801-1 RTS 21/ I

21 279232511R00Postupná podezdívka základového zdiva na maltu cementovou m3 20,56000 4 856,39 99 847,38 801-4 RTS 21/ I

22 311112125RT4Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka 
betonem C25/30

m2 20,69500 1 189,32 24 612,98 801-1 RTS 21/ I

23 311112130RT4Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka 
betonem C25/30

m2 21,93750 1 387,54 30 439,16 801-1 RTS 21/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

jakékoliv tloušťky bez výkopu a zapažení jakýmikoliv cihlami pálenými min. P20,

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo 
do dopravního prostředku,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 18/43a

O: 01

R: 18/43/01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

24 311361821R00Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 1,17550 27 750,80 32 621,07 801-1 RTS 21/ I

25 417321414R00Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 1,75341 2 775,08 4 865,85 801-1 RTS 21/ I

26 417351115R00Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 12,07270 455,91 5 504,06 801-1 RTS 21/ I

27 417351116R00Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 12,07270 128,84 1 555,45 801-1 RTS 21/ I

28 417361821R00Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,17534 27 750,80 4 865,83 801-1 RTS 21/ I

29 631313611R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 m3 21,19635 3 369,74 71 426,19 801-1 RTS 21/ I

30 631315711R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C25/30 m3 41,00194 3 369,74 138 165,88 801-1 RTS 21/ I

31 631319175R00Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 82,00388 99,11 8 127,40 801-1 RTS 21/ I

32 631351101R00Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 9,90000 455,91 4 513,51 801-1 RTS 21/ I

33 631351102R00Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 9,90000 128,84 1 275,52 801-1 RTS 21/ I

34 631361921RT9Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr 
drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm

t 3,33209 27 750,80 92 468,16 801-1 RTS 21/ I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 581 503,04
35 310239211R00Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou
m3 3,87045 4 360,84 16 878,41 801-4 RTS 21/ I

36 311238144R00Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , 
charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla 
U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,  

m2 157,63875 1 288,43 203 106,49 801-1 RTS 21/ I

37 311238323R00Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 
mm, akustický útlum Rw = 53 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 
5,13 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,95 W/m2.K

m2 111,19673 1 783,98 198 372,74 801-1 RTS 21/ I

38 311321411R00Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 m3 5,53043 2 636,33 14 580,04 801-1 RTS 21/ I

39 311351105R00Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 67,38700 455,91 30 722,41 801-1 RTS 21/ I

Včetně distančních prvků.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

včetně pomocného pracovního lešení

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

včetně distančních prvků
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S: 18/43a

O: 01

R: 18/43/01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

40 311351106R00Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 67,38700 128,84 8 682,14 801-1 RTS 21/ I

41 311361821R00Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,55304 27 750,80 15 347,30 801-1 RTS 21/ I

42 317168113R00Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 
115 mm, výšky 71 mm

kus 1,00000 356,80 356,80 801-1 RTS 21/ I

43 317168116R00Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 
115 mm, výšky 71 mm

kus 1,00000 545,11 545,11 801-1 RTS 21/ I

44 317168117R00Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2500 mm, šířky 
115 mm, výšky 71 mm

kus 1,00000 555,02 555,02 801-1 RTS 21/ I

45 317168130R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 
mm, výšky 238 mm

kus 2,00000 336,97 673,94 801-1 RTS 21/ I

46 317168131R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 
mm, výšky 238 mm

kus 3,00000 416,26 1 248,78 801-1 RTS 21/ I

47 317168136R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 
mm, výšky 238 mm

kus 4,00000 891,99 3 567,96 801-1 RTS 21/ I

48 317168140R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 
mm, výšky 238 mm

kus 4,00000 1 288,43 5 153,72 801-1 RTS 21/ I

49 317321411R00Beton překladů železový třídy C 25/30 m3 1,68945 2 775,08 4 688,36 801-1 RTS 21/ I

50 317351107R00Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné 
konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo 
při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně
 zřízení

m2 14,44300 455,91 6 584,71 801-1 RTS 21/ I

51 317351108R00Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné 
konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo 
při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně
 odstranění

m2 14,44300 128,84 1 860,84 801-1 RTS 21/ I

52 317361821R00Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,20273 27 750,80 5 625,92 801-1 RTS 21/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, 
půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, 
půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků

Stránka 9 z 103Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 18/43a

O: 01

R: 18/43/01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

53 317941125R00Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, 
výšky přes 220 mm

t 0,22010 7 928,80 1 745,13 801-1 RTS 21/ I

54 317944311RT2Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 t 0,07673 32 706,30 2 509,55 801-4 RTS 21/ I

55 342248141R00Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z 
děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 79,01422 594,66 46 986,60 801-1 RTS 21/ I

56 346244381R00Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 0,46000 545,11 250,75 801-1 RTS 21/ I

57 346244382R00Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm m2 1,75200 545,11 955,03 801-1 RTS 21/ I

58 346481111R00Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, 
pletivem rabicovým

m2 5,01000 545,11 2 731,00 801-1 RTS 21/ I

59 13486325R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEA; 
výška 240 mm

t 0,23770 32 706,30 7 774,29 SPCM RTS 21/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 491 193,17
60 411321414R00Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek 

balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, 
železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 60,87500 2 576,86 156 866,35 801-1 RTS 21/ I

61 411351101RT6Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, 
rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 360 
mm, - zřízení

m2 243,50000 505,46 123 079,51 801-1 RTS 21/ I

62 411351102R00Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, 
rovné, popř. s náběhy  , - odstranění

m2 243,50000 128,84 31 372,54 801-1 RTS 21/ I

63 411361821R00Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,43450 27 750,80 12 057,72 801-1 RTS 21/ I

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu 
vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

jakýmikoliv cihlami,

jakýmikoliv cihlami,

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím 
pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

64 411361921RT9Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 
150/150 mm

t 3,58800 27 750,80 99 569,87 801-1 RTS 21/ I

65 417351115R00Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 42,59500 455,91 19 419,49 801-1 RTS 21/ I

66 417351116R00Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 42,59500 128,84 5 487,94 801-1 RTS 21/ I

67 430321414R00Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s 
nosníky) železový třídy C 25/30

m3 1,23525 3 766,18 4 652,17 801-1 RTS 21/ I

68 430361821R00Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s 
nosníky) z betonářské oceli 10505

t 0,12080 44 599,50 5 387,62 801-1 RTS 21/ I

69 431351121R00Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 8,23500 1 486,65 12 242,56 801-1 RTS 21/ I

70 434311116R00Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 m 22,40000 346,89 7 770,34 801-1 RTS 21/ I

71 434351141R00Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 
přímočarých zřízení

m2 10,08000 1 189,32 11 988,35 801-1 RTS 21/ I

72 434351142R00Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 
přímočarých odstranění

m2 10,08000 128,84 1 298,71 801-1 RTS 21/ I

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 414 648,61
73 342266111RU Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn 

sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 
5 mm standard bez izolace

m2 1,65000 545,11 899,43 801-1 RTS 21/ I

74 342266998R00Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro 
obklad za plochu do 2 m2

m2 1,65000 99,11 163,53 801-1 RTS 21/ I

75 342264051RT1Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 
12 5 mm standard

m2 145,17770 654,13 94 965,09 801-1 RTS 21/ I

76 342264098R00Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu do 2 m2

m2 97,14770 247,78 24 071,26 801-1 RTS 21/ I

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 
podhledů. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 
podhledů. Včetně distančních prvků.

Včetně distančních prvků.
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R: 18/43/01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

77 601011112RT1Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, 
vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 10 mm,  

m2 36,23200 277,51 10 054,74 801-1 RTS 21/ I

78 601011147RT1Omítky stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, sádrová,  , tloušťka 
vrstvy 2 mm,

m2 36,23200 158,58 5 745,67 801-1 RTS 21/ I

79 601016191R00Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky 
stropů z hotových směsí penetrační natěr stropů akrylátový

m2 232,17200 28,74 6 672,62 801-1 RTS 21/ I

80 602015112RT5Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , 
tloušťka vrstvy 20 mm,  

m2 459,58200 327,06 150 310,89 801-1 RTS 21/ I

81 602015132RT1Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, sádrová, 
hlazená nerezovým hladítkem, tloušťka vrstvy 3 mm,  

m2 459,58200 153,62 70 600,99 801-1 RTS 21/ I

82 602016191R00Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z 
hotových směsí
 penetrační nátěr stěn akrylátový

m2 459,58200 38,65 17 762,84 801-1 RTS 21/ I

83 612421626R00Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve 
schodišti hladké

m2 5,50000 317,15 1 744,33 801-1 RTS 21/ I

84 612421321R00Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy 
přes 10 do 30 %, hladkých

m2 38,50000 89,20 3 434,20 801-4 RTS 21/ I

85 612471411R00Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová m2 38,50000 131,82 5 075,07 801-1 RTS 21/ I

86 342264091R0aPříplatek k podhledu sádrokart. za akust.desku m2 62,19000 153,62 9 553,63 Vlastní
87 783853110R0aNátěr uzavírací beton. stropů m2 195,94000 69,38 13 594,32 Vlastní

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 178 892,80
88 622319527RT1Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní 

nátěr a akrylátová omítka
m2 7,38050 1 595,67 11 776,84 801-1 RTS 21/ I

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a 
oprášením,

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, 
natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách 
budov.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

89 622319527RV Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, 
zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 19,31425 1 286,45 24 846,82 801-1 RTS 21/ I

90 622319837RT1Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 
200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 87,30203 1 392,50 121 568,08 801-1 RTS 21/ I

91 622318553R00Zateplení ostění  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 
mm, břízolitová omítka

m2 5,09000 1 205,18 6 134,37 801-1 RTS 21/ I

92 622422511R00Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2
 v množství opravované plochy přes 40  do 50 % , hladkých

m2 74,87100 153,62 11 501,68 801-4 RTS 21/ I

93 0620001 Příplatek za barevný pigment ve fasádní omítce m2 99,77253 30,72 3 065,01 Vlastní
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 108 583,29

94 631312711RT7Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, 
výztuž ocelovými vlákny, 20 kg / m3

m3 10,73365 3 766,18 40 424,86 801-1 RTS 21/ I

95 632421113RT4Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota 
na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace

m2 221,84100 307,24 68 158,43 801-1 RTS 21/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 25 030,96
96 941941041R00Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 

1,20 m, výšky do 10 m
m2 89,10000 39,64 3 531,92 800-3 RTS 21/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, 
natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách 
budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, 
kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací 
vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním 
dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).

s rozprostřením a uhlazením

včetně kotvení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

97 941941291R00Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za 
každý další i započatý měsíc použití lešení
 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 89,10000 37,66 3 355,51 800-3 RTS 21/ I

98 941941841R00Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, 
výšky do 10 m

m2 89,10000 29,73 2 648,94 800-3 RTS 21/ I

99 941955001R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 
1,2 m

m2 36,23200 44,60 1 615,95 800-3 RTS 21/ I

100 941955002R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,2 do 1,9 m

m2 215,44000 64,42 13 878,64 800-3 RTS 21/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 53 325,73
101 952901111R00Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží 
do 4 m

m2 301,91950 53,52 16 158,73 801-1 RTS 21/ I

102 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 h 150,00000 247,78 37 167,00 Prav.M RTS 21/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 65 266,31
103 113106121R00Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 11,80800 54,51 643,65 822-1 RTS 21/ I

104 622904112R00Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 74,87100 24,78 1 855,30 801-1 RTS 21/ I

105 961044111R00Bourání základů z betonu prostého m3 4,95720 2 775,08 13 756,63 801-3 RTS 21/ I

106 968061125R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 9,00000 9,91 89,19 801-3 RTS 21/ I

107 968061125R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 9,91 19,82 801-3 RTS 21/ I

108 968062246R00Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 4 m2 m2 7,24500 218,04 1 579,70 801-3 RTS 21/ I

109 968072456R00Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 4,00000 297,33 1 189,32 801-3 RTS 21/ I

včetně kotvení

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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/ 
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Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

110 968095002R00Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 6,90000 34,69 239,36 801-3 RTS 21/ I

111 971033651R00Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, 
tloušťky do 600 mm

m3 0,53347 1 288,43 687,34 801-3 RTS 21/ I

112 973031825R00Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových 
zdí
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 
mm

m 8,40000 227,95 1 914,78 801-3 RTS 21/ I

113 974031666R00Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvorů
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

m 6,90000 297,33 2 051,58 801-3 RTS 21/ I

114 978013191R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 
vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 3,30000 65,41 215,85 801-3 RTS 21/ I

115 978015261R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s 
vyškrabáním spár, s očištěním zdiva
 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %

m2 74,87100 32,71 2 449,03 801-3 RTS 21/ I

116 978041114R00Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu 
EPS F, tloušťky 140 mm, s omítkou

m2 74,51000 109,02 8 123,08 801-3 RTS 21/ I

117 978059531R00Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 2 m2

m2 3,30000 109,02 359,77 801-3 RTS 21/ I

118 712300831R00Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° 
povlakové krytiny
 jednovrstvé,  

m2 48,50800 18,83 913,41 800-711 RTS 21/ I

119 764323830R00Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, 
rš 330 mm,  

m 13,40000 15,86 212,52 800-764 RTS 21/ I

120 764331830R00Demontáž lemování zdí
 na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°

m 23,40000 15,86 371,12 800-764 RTS 21/ I

121 764345831R00Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců 
výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním
 průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30°

kus 3,00000 54,51 163,53 800-764 RTS 21/ I

122 764352810R00Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu 
do 30°

m 13,40000 32,71 438,31 800-764 RTS 21/ I

123 764391820R00Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, 
sklonu do 30°

m 3,60000 15,86 57,10 800-764 RTS 21/ I

základovém nebo nadzákladovém,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

124 764410850R00Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 13,20000 15,86 209,35 800-764 RTS 21/ I

125 764454802R00Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 
mm

m 7,00000 34,69 242,83 800-764 RTS 21/ I

126 784402801R00Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 151,99750 30,72 4 669,36 800-784 RTS 21/ I

127 0960001 Demontáž vedení hromosvodu m 12,00000 54,51 654,12 Vlastní
128 979087212R00Nakládání na dopravní prostředky suti t 17,67546 128,84 2 277,31 822-1 RTS 21/ I

129 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 17,67546 247,78 4 379,63 801-3 RTS 21/ I

130 979083117R00Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 17,67546 327,06 5 780,94 RTS 21/ I

131 979083191R00Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 247,45648 9,91 2 452,29 RTS 21/ I

132 979999999R00Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 17,67546 396,44 7 007,26 801-3 RTS 21/ I

133 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 17,67546 14,87 262,83 RTS 21/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 225 675,58
134 998011001R00Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 759,00709 297,33 225 675,58 801-1 RTS 21/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 97 424,58
135 711111001RZ1Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 

vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního 
laku ALP

m2 268,85050 24,78 6 662,12 800-711 RTS 21/ I

136 711112001RZ1Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 
svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky 
penetračního laku ALP

m2 54,01700 24,78 1 338,54 800-711 RTS 21/ I

137 711141559R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 
vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  

m2 268,85050 109,02 29 310,08 800-711 RTS 21/ I

138 711142559R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, 
bez dodávky izolačních pásů,  

m2 54,01700 109,02 5 888,93 800-711 RTS 21/ I

139 711482020RZ1Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s 
přesahem, tloušťka s nopy 8 mm

m2 19,37000 87,22 1 689,45 800-711 RTS 21/ I

140 711491272R00Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná 
textílie, materiál ve specifikaci

m2 19,37000 21,80 422,27 800-711 RTS 21/ I

pro vodorovnou dopravu

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 
812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

včetně dodávky fólie a doplňků,
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Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

141 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; 
nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní 
strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 371,29762 134,79 50 047,21 SPCM RTS 21/ I

142 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 21,30700 51,54 1 098,16 SPCM RTS 21/ I

143 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 1,95303 495,55 967,82 800-711 RTS 21/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 419 029,96
144 711777588R00Provedení detailů termoplasty na plášťovou troubu D do 200 mm kus 3,00000 991,10 2 973,30 800-711 RTS 21/ I

145 712311101RZ1Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním 
nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu

m2 280,04500 24,78 6 939,52 800-711 RTS 21/ I

146 712341559R00Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, 
bez dodávky pásu

m2 280,04500 109,02 30 530,51 800-711 RTS 21/ I

147 712372111RV Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 
kotvy/m2, tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky 
fólie

m2 273,34000 515,37 140 871,24 800-711 RTS 21/ I

148 712378006R00Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, 
RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 148,15000 138,75 20 555,81 800-711 RTS 21/ I

149 712378007R00Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, 
RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 148,15000 138,75 20 555,81 800-711 RTS 21/ I

150 712378008R00Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 148,15000 118,93 17 619,48 800-711 RTS 21/ I

151 712811101RZ1Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, 
penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu

m2 102,48500 34,69 3 555,20 800-711 RTS 21/ I

152 712841559R00Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, 
materiál ve specifikaci

m2 102,48500 109,02 11 172,91 800-711 RTS 21/ I

153 712871801R00Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve 
specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie

m2 71,49000 168,49 12 045,35 800-711 RTS 21/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

154 7130001 Příplatek za kotvení povlak.krytiny přes izolaci tl.nad 300mm m2 273,34000 55,50 15 170,37 Vlastní
155 28322103.AR fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 

1 900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka
m2 396,55450 178,40 70 745,32 SPCM RTS 21/ I

156 62856000R pás asfaltový pro speciální použití natavitelný, nalepující; nosná vložka 
skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana 
PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 439,90950 134,79 59 295,40 SPCM RTS 21/ I

157 998712101R00Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m t 3,53130 1 982,20 6 999,74 800-711 RTS 21/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 447 991,85
158 712997001R00Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu m 148,65000 32,71 4 862,34 800-711 RTS 21/ I

159 713121111R00Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 435,36600 34,69 15 102,85 800-713 RTS 21/ I

160 713121118R00Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky 
materiálu,  

m 144,70000 14,87 2 151,69 800-713 RTS 21/ I

161 713131131R00Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 167,31840 159,57 26 699,00 800-713 RTS 21/ I

162 713141121R00Montáž tepelné izolace střech na plný podklad bodově lepená 
asfaltem,jednovrstvá

m2 800,09000 89,20 71 368,03 800-713 RTS 21/ I

163 713191100RT9Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, 
včetně dodávky materiálu

m2 214,67300 24,78 5 319,60 800-713 RTS 21/ I

164 28375327R páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm m 151,93500 5,95 904,01 SPCM RTS 21/ I

165 283754621R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch 
strukturovaný; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; R = 1 429 m2K/W; obj. hmotnost 35 00 kg/m3

m2 87,31275 173,44 15 143,52 SPCM RTS 21/ I

166 28375464R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch 
strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0 036 W/mK; R = 2 564 m2K/W; obj. hmotnost 35 00 kg/m3

m2 10,85700 346,89 3 766,18 SPCM RTS 21/ I

167 28375706R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel 
tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m3 31,67482 1 902,91 60 274,33 SPCM RTS 21/ I

168 63151368R deska spádová, klín minerální vlákno; tl. 60,0 mm; / 80,0 mm; obj. 
hmotnost 140,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; 
hydrofobizováno

m2 294,64050 149,66 44 095,90 SPCM RTS 20/ II

169 63151472R deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,150 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; 

hydrofobizováno

m2 326,37675 300,30 98 010,94 SPCM RTS 21/ I

50 m vodorovně
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Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

170 63151500R deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,050 m2K/W; obj. hmotnost 175,00 kg/m3; 

hydrofobizováno

m2 356,63775 200,20 71 398,88 SPCM RTS 21/ I

171 63151502R deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,550 m2K/W; obj. hmotnost 175,00 kg/m3; 

hydrofobizováno

m2 34,11177 247,78 8 452,21 SPCM RTS 21/ I

172 631515401R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 
30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,800 m2K/W; 
obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 4,50324 79,29 357,06 SPCM RTS 21/ I

173 63151540R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 
60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,650 m2K/W; 
obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 1,39104 198,22 275,73 SPCM RTS 21/ I

174 63152902R klín atikový minerální vlákno; š = 50,0 mm; v = 50 mm; l = 1 000 mm; 
hydrofobizováno; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 
0 039 W/mK

m 156,08250 34,69 5 414,50 SPCM RTS 21/ I

175 998713101R00Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 14,52435 991,10 14 395,08 800-713 RTS 21/ I

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 4 202,40
176 721176115R00Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 110 

mm, s 2,7 mm, DN 100

m 1,80000 693,77 1 248,79 800-721 RTS 21/ I

177 721273200RT3Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 3,00000 980,20 2 940,60 800-721 RTS 21/ I

178 998721101R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,00317 4 103,15 13,01 800-721 RTS 21/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 25 981,46
179 722191111R00Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice flexibilní hadice k baterii 

M 10, DN 15, délka 400 mm
soubor 8,00000 191,48 1 531,84 800-721 RTS 21/ I

180 725219401R00Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 2,00000 615,47 1 230,94 800-721 RTS 21/ I

181 725319101R00Dřezy jednoduché montáž
 dřezů jednoduchých

soubor 2,00000 569,88 1 139,76 800-721 RTS 21/ I

182 725814102R00Rohové ventily rohový ventil, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz soubor 8,00000 237,86 1 902,88 800-721 RTS 21/ I

183 725829301R00Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové 
stojánkové

kus 4,00000 398,92 1 595,68 800-721 RTS 21/ I

184 725860202R00Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 
6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub

kus 2,00000 337,37 674,74 800-721 RTS 21/ I

50 m vodorovně

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

185 725860251R00Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty zápachová 
uzávěrka umyvadlová, chromovaný kov

kus 2,00000 364,72 729,44 800-721 RTS 21/ I

186 55145030R baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s 
otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; v. výtoku 50 
mm

kus 2,00000 4 103,15 8 206,30 SPCM RTS 21/ I

187 55145041R baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko 
otočné; 215 mm

kus 2,00000 1 732,44 3 464,88 SPCM RTS 21/ I

188 55231082R dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, mat; š = 560 mm; hl. 480 mm; 160 
mm; obdélníkový; montáž vestavný

kus 2,00000 1 367,72 2 735,44 SPCM RTS 21/ I

189 64213606R umyvadlo pravoúhlé; š = 650 mm; hl. 480 mm; diturvit; s otvorem pro 
baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby

kus 2,00000 1 276,54 2 553,08 SPCM RTS 20/ II

190 998725101R00Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,05276 4 103,15 216,48 800-721 RTS 21/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 17 512,62
191 762911111R00Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, 

plísním a dřevokaznému hmyzu 
m2 12,36312 19,82 245,04 800-762 RTS 21/ I

192 766414112R00Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely 
obkladovými, z měkkého dřeva, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2

m2 20,86050 376,62 7 856,48 800-766 RTS 21/ I

193 766417111R00Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový 
rošt pod obložení stěn

m 46,83000 80,28 3 759,51 800-766 RTS 21/ I

194 60510056R lať průřez 32 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm m 51,51300 19,82 1 020,99 SPCM RTS 21/ I

195 60726014.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; 
hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm

m2 22,94655 170,47 3 911,70 SPCM RTS 21/ I

196 998762102R00Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,36268 1 982,20 718,90 800-762 RTS 21/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 49 637,55
197 764441291R00Ostatní prvky na fasádě z pozinkovaného plechu montáž balkonového 

chrliče
kus 2,00000 198,22 396,44 800-764 RTS 21/ I

198 764928301R00Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, 
výroba (zhotovení) a montáž 

m 5,30000 317,15 1 680,90 800-764 RTS 21/ I

199 764908304RT2Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem 
z polyesteru v ostatních barvách tl. 0,5 mm, rš 400 mm, dodávka a 
montáž

m 17,55000 455,91 8 001,22 800-764 RTS 21/ I

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně rohů
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S: 18/43a

O: 01

R: 18/43/01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

200 764928306R0aZ+M oplechování zdí z lakovaného plechu, rš 850 mm m 46,83000 436,08 20 421,63 Vlastní
201 13851060R plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl.  0,50 mm; rovinná tabule 

1230x2000mm; povrchová úprava jednostranně; polyester,tl. 25 mikronů,  
s ochrannou fólií,hnědý nebo cihlová červeň

m2 40,35680 287,42 11 599,35 SPCM RTS 21/ I

202 28348324Ra Pojistný střešní přepad hranatý s PVC manžetou 100x300 kus 2,00000 3 468,85 6 937,70 Vlastní
203 998764101R00Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,30285 1 982,20 600,31 800-764 RTS 21/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 90 522,49
204 641960000R00Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 22,30000 35,81 798,56 801-1 RTS 21/ I

205 766670011R00Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 2,00000 2 046,45 4 092,90 800-766 RTS 21/ I

206 766670013R00Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla dveří dvoukřídlových kus 2,00000 2 455,74 4 911,48 800-766 RTS 21/ I

207 7660001 Příplatek za dveře v bezfalcovém provedení se skrytými závěsy kus 6,00000 1 318,94 7 913,64 Vlastní
208 7660002 Dřevěné madlo schod.zábradlí kotvené do stěny, 

dod.+mont.vč.povrch.úpravy, Z01
m 5,60000 1 698,55 9 511,88 Vlastní

209 61161804Ra Dveře vnitřní hladké plné HPL bílé 1kř. 90x197 kus 1,00000 6 442,15 6 442,15 Vlastní
210 61161804Rb Dveře vnitřní hladké plné HPL bílé 1kř. 100x197 kus 1,00000 6 442,15 6 442,15 Vlastní
211 61168704.ARaDveře vnitřní dřev.prosklené 2kř. EI30 190/216 cm, s bezp.zasklením kus 2,00000 15 857,60 31 715,20 Vlastní
212 61181253.ARbZárubeň obkladová OKZ š. 100 cm/stěna 6-17 cm, bílá kus 1,00000 2 874,19 2 874,19 Vlastní
213 61181273.ARaZárubeň obkladová OKZ š. 90 cm/stěna 18-25 cm bílá kus 1,00000 2 874,19 2 874,19 Vlastní
214 6118130998RaZárubeň obkladová OKZ š. 190x216 cm/stěna 51-75cm bílá kus 2,00000 2 874,19 5 748,38 Vlastní
215 998766101R00Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 0,23448 30 696,75 7 197,77 800-766 RTS 21/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 223 353,57
216 641941412R00Osazení rámů okenních ocelových bez sdružených dveří nebo se 

sdruženými dveřmi o ploše přes 4 do 10 m2
kus 4,00000 872,17 3 488,68 801-1 RTS 21/ I

217 641941414R00Osazení rámů okenních ocelových bez sdružených dveří nebo se 
sdruženými dveřmi o ploše přes 10 m2

kus 1,00000 1 783,98 1 783,98 801-1 RTS 21/ I

218 641960000R00Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 57,32000 35,81 2 052,63 801-1 RTS 21/ I

219 722254221RT1Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box prosklený, stálotvará 
hadice, průměr 25/20

kus 1,00000 7 433,25 7 433,25 800-721 RTS 21/ I

50 m vodorovně

50 m vodorovně

na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení do zdiva.

na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení do zdiva.
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S: 18/43a

O: 01

R: 18/43/01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

220 766601211RT3Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 
mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 
mm, tl. 3/15 mm expanzní,  

m 25,45000 110,01 2 799,75 800-766 RTS 21/ I

221 766601229RT3Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 
100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 
100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější 
parapet

m 25,45000 110,01 2 799,75 800-766 RTS 21/ I

222 766669116R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování
 samozavírače na dřevěnou zárubeň

kus 2,00000 297,33 594,66 800-766 RTS 21/ I

223 766670021R00Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku kus 6,00000 2 378,64 14 271,84 800-766 RTS 21/ I

224 767316523R00Montáž světlíků bodových,  , s mechanickým nebo elektrickým otvíráním, 
plochy od 1 m2 do 1,5 m2

kus 3,00000 1 783,98 5 351,94 800-767 RTS 21/ I

225 767316527R00Montáž světlíků bodových,  , s mechanickým nebo elektrickým otvíráním, 
plochy nad 5 m2

kus 5,00000 2 775,08 13 875,40 800-767 RTS 21/ I

226 767611241R00Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámů do ocelové konstrukce 
nebo konstrukce s hotovými povrchy
 o hmotnosti okna přes 100 do 150 kg

kus 1,00000 3 567,96 3 567,96 800-767 RTS 21/ I

227 767611251R00Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámů do ocelové konstrukce 
nebo konstrukce s hotovými povrchy
 o hmotnosti okna přes150 do 200 kg

kus 4,00000 4 063,51 16 254,04 800-767 RTS 21/ I

228 7670021a Stínění střešních světlíků 1500x4500mm s el.ovládáním, dod.+mont., Z34 kus 3,00000 27 750,80 83 252,40 Vlastní

229 7670021b Stínění střešních světlíků 1500x6000mm s el.ovládáním, dod.+mont., Z34 kus 2,00000 34 688,50 69 377,00 Vlastní

230 7670022a Interierová stínící okenní žaluzie s ruč.ovlád.1250x2600mm, provázek, 
táhlo, ochr.bezp.prvky, dod.+mont., Z35

kus 2,00000 1 486,65 2 973,30 Vlastní

231 7670022b Interierová stínící okenní žaluzie s ruč.ovlád.1250x1900mm, provázek, 
táhlo, ochr.bezp.prvky, dod.+mont., Z35

kus 2,00000 991,10 1 982,20 Vlastní

232 7670022c Interierová stínící okenní žaluzie s ruč.ovlád.2200x2700mm, provázek, 
táhlo, ochr.bezp.prvky, dod.+mont., Z35

kus 1,00000 2 378,64 2 378,64 Vlastní

233 7670022d Interierová stínící okenní žaluzie s ruč.ovlád.900x1900mm, provázek, 
táhlo, ochr.bezp.prvky, dod.+mont., Z35

kus 1,00000 792,88 792,88 Vlastní

234 7670023 Markýza zastřešení vstupu 2700x950 - akrylát na ocel.konstrukci, 
dod.+mont.vč.kotvení, Z40

soubor 1,00000 34 688,50 34 688,50 Vlastní

235 7670029 Akustický obklad stěn se zvýšenou mech.odolností spec.403,406, 
dod.+mont.vč.podklad.roštu a kotvení

m2 18,50000 1 486,65 27 503,03 Vlastní
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R: 18/43/01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

236 7670029a Akustický obklad stěn světlíků spec.404, dod.+mont.vč.podklad.roštu a 
kotvení

m2 60,00000 1 486,65 89 199,00 Vlastní

237 767586101RTbNosný rošt podhledu, modul 60 x 60 cm (kazety), spec.407 m2 98,30430 247,78 24 357,84 Vlastní
238 767586101RTdNosný rošt podhledu, (lamelového), spec.411 m2 11,20000 247,78 2 775,14 Vlastní
239 767586203RV Podhled akustický, kazety + absorbér tl. 50 mm, spec.407 m2 91,58430 644,22 59 000,44 Vlastní
240 767586203RV Podhled akustický, kazety Gamma + absorbér tl. 50 mm, spec.407 m2 6,72000 545,11 3 663,14 Vlastní
241 767586221RV Podhled lamelového vzhledu s poloskrytým roštem, lamely  spec.411 m2 11,20000 446,00 4 995,20 Vlastní
242 54914594R kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení 

Cr; pro dveře
kus 6,00000 475,73 2 854,38 SPCM RTS 21/ I

243 54917045R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; 
stříbrný

kus 2,00000 5 451,05 10 902,10 SPCM RTS 21/ I

244 7670001 Interierová prosklená stěna Al, 3250x2700mm s dveřmi 1000x2100mm, 
bezp.zasklení - V01

kus 1,00000 90 190,10 90 190,10 Vlastní

245 7670002 Interierová prosklená stěna Al, 2160x2160mm s dveřmi 1000x2100mm, 
bezp.zasklení - V02

kus 1,00000 43 608,40 43 608,40 Vlastní

246 7670003 Exterierová prosklená stěna Al, 3250x1700mm se sklop.oknem 
1085x500mm, O05

kus 1,00000 56 492,70 56 492,70 Vlastní

247 7670004 Exterierová prosklená stěna Al, 3000x2700mm se sklop.oknem 
1000x800mm, O06

kus 1,00000 81 270,20 81 270,20 Vlastní

248 7670005 Exterierová prosklená stěna Al, 5000x2700mm se 2 sklop.okny 
1250x800mm, O07

kus 1,00000 133 798,50 133 798,50 Vlastní

249 7670006 Světlík obloukový pásový fixní, čirý polykarbonát, 1000x1500mm, 
vč.podstavce a čel, SV03

kus 3,00000 15 857,60 47 572,80 Vlastní

250 7670007 Světlík obloukový pásový fixní, čirý polykarbonát, 1000x4500mm, 
vč.podstavce a čel, SV01

kus 3,00000 47 572,80 142 718,40 Vlastní

251 7670008 Světlík obloukový pásový fixní, čirý polykarbonát, 1000x6000mm, 
vč.podstavce a čel, SV02

kus 2,00000 63 430,40 126 860,80 Vlastní

252 998767101R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 
do 6 m

t 5,92534 991,10 5 872,60 800-767 RTS 21/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 13 898,12
253 781415016RT8Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů 

vnitřních  z obkladaček pórovinových do tmele  , nad 200 x 250 mm , 
lepených do flexibilního tmele

m2 16,75000 500,51 8 383,54 800-771 RTS 21/ I

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

254 597813748R obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; 
barva světle šedá; mat

m2 18,42500 277,51 5 113,12 SPCM RTS 21/ I

255 998771101R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,40507 991,10 401,46 800-771 RTS 21/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 206 077,81
256 775413021R00Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt připevněné vruty, 

výšky do 60 mm
m 176,50000 87,22 15 394,33 800-775 RTS 21/ I

257 776220110R00Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - 
montáž,  

m 22,40000 198,22 4 440,13 800-775 RTS 21/ I

258 776220200R00Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - 
montáž,  

m 22,40000 208,13 4 662,11 800-775 RTS 21/ I

259 776521200R00Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - 
čtverce z PVC a vinylu, montáž,  

m2 214,67300 257,69 55 319,09 800-775 RTS 21/ I

260 28342441R profil dilatační PVC; š = 56,0 mm; h = 9,0 mm m 2,42000 198,22 479,69 SPCM RTS 21/ I

261 28342451R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 
mm; 9 barev

m 153,61500 64,42 9 895,88 SPCM RTS 21/ I

262 28410302Ra Podlaha lepená Vinyl spec.301a m2 31,75515 430,14 13 659,16 Vlastní
263 28410302Rb Podlaha lepená Vinyl spec.301d m2 204,73950 478,70 98 008,80 Vlastní
264 5537000221R lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š 

= 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 2 700 mm; vrtaná; stříbro
kus 2,50000 297,33 743,33 SPCM RTS 21/ I

265 5537040221R profil úhlový eloxovaný hliník; rozměr 24,5 x 9 mm; l = 2 700 mm; barva 
povrchu stříbro; vrtaný

kus 10,00000 247,78 2 477,80 SPCM RTS 21/ I

266 998776101R00Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 1,00645 991,10 997,49 800-775 RTS 21/ I

Díl: 783 Nátěry 885,65
267 783226100R00Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 8,93600 99,11 885,65 800-783 RTS 21/ I

Díl: 784 Malby 37 722,49
268 784191101R00Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 

jednonásobná
m2 792,98920 11,89 9 428,64 800-784 RTS 21/ I

269 784195212R00Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 792,98920 35,68 28 293,85 800-784 RTS 21/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 293 365,60
270 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 267 597,00 267 597,00 RTS 21/ I

50 m vodorovně

bez základního nátěru

vodorovně do 50 m
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Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Přístavba učeben

Gymnázium Říčany - přístavba učeben

271 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 9 911,00 9 911,00 RTS 21/ I

272 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 4 955,50 4 955,50 RTS 21/ I

273 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 946,60 5 946,60 RTS 21/ I

274 004111020Ra Vypracování projektové dokumentace (dílenská, výrobní dokumentace) Soubor 1,00000 4 955,50 4 955,50 Vlastní

Celkem 6 094 143,44

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 933 053,96
1 112101102R00Kácení stromů listnatých

 o průměru kmene přes 300 do 500 mm
kus 2,00000 465,82 931,64 800-1 RTS 21/ I

2 112201102R00Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním
 o průměru přes 300 do 500 mm

kus 2,00000 713,59 1 427,18 800-1 RTS 21/ I

3 121101101R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 396,16952 69,38 27 486,24 800-1 RTS 21/ I

4 122201102R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 přes 100 do 1 000 m3

m3 206,64000 109,02 22 527,89 800-1 RTS 21/ I

5 122201109R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 206,64000 29,73 6 143,41 800-1 RTS 21/ I

6 131201112R00Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně

m3 118,14400 113,98 13 466,05 800-1 RTS 21/ I

7 131201119R00Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 118,14400 29,73 3 512,42 800-1 RTS 21/ I

8 132201110R00Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 115,05577 436,08 50 173,52 800-1 RTS 21/ I

9 132201119R00Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 115,05577 29,73 3 420,61 800-1 RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Tělocvična se zázemím

Gymnázium Říčany - tělocvična se zázemím

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do 
vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným 
nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným 
nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu 
na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu 
na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Gymnázium Říčany - tělocvična se zázemím

10 132201211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně 

m3 728,61405 197,23 143 704,55 800-1 RTS 21/ I

11 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 728,61405 29,73 21 661,70 800-1 RTS 21/ I

12 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 18,52530 891,99 16 524,38 800-1 RTS 21/ I

13 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

m3 980,33912 118,93 116 591,73 800-1 RTS 21/ I

14 162201101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 1 186,97912 39,64 47 051,85 800-1 RTS 21/ I

15 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 404,01612 218,04 88 091,67 800-1 RTS 21/ I

16 167101102R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 404,01612 54,51 22 022,92 800-1 RTS 21/ I

17 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 404,01612 14,87 6 007,72 800-1 RTS 21/ I

18 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 782,96300 120,91 94 668,06 800-1 RTS 21/ I

19 175101101RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 
22 mm

m3 205,80000 891,99 183 571,54 800-1 RTS 21/ I

20 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 404,01612 158,58 64 068,88 800-1 RTS 21/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 233 328,73
21 274122031R00Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB do 5 t kus 14,00000 2 200,00 30 800,00 RTS 21/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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22 274313711R00Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 m3 59,43143 2 636,33 156 680,86 801-1 RTS 21/ I

23 274351215R00Bednění stěn základových pasů zřízení m2 117,02800 455,91 53 354,24 801-1 RTS 21/ I

24 274351216R00Bednění stěn základových pasů odstranění m2 116,70800 128,84 15 036,66 801-1 RTS 21/ I

25 275125001R00Montáž základových patek ze ŽB, do 4 t kus 24,00000 2 180,42 52 330,08 RTS 21/ I

26 275313611R00Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 41,30205 2 636,33 108 885,83 801-1 RTS 21/ I

27 275351215R00Bednění stěn základových patek zřízení m2 100,44000 455,91 45 791,60 801-1 RTS 21/ I

28 275351216R00Bednění stěn základových patek odstranění m2 100,44000 128,84 12 940,69 801-1 RTS 21/ I

29 631313611R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 m3 170,33360 3 369,74 573 979,95 801-1 RTS 21/ I

30 631315711R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C25/30 m3 272,05050 3 369,74 916 739,45 801-1 RTS 21/ I

31 631319175R00Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 544,10100 99,11 53 925,85 801-1 RTS 21/ I

32 631351101R00Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 21,85980 455,91 9 966,10 801-1 RTS 21/ I

33 631351102R00Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 21,85980 128,84 2 816,42 801-1 RTS 21/ I

34 631361821R00Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářské oceli 10 
505(R)

t 0,30700 27 750,80 8 519,50 801-1 RTS 21/ I

35 631361921RT9Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr 
drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm

t 21,69149 27 750,80 601 956,20 801-1 RTS 21/ I

36 59346873Ra Základový prefabrikovaný práh 400x900mm m 69,91500 3 500,00 244 702,50 Vlastní
37 59369106Ra Zákl.patka železobetonová s kalichem 1300x1400x1000 kus 16,00000 14 866,50 237 864,00 Vlastní
38 59369106Rb Zákl.patka železobetonová s kalichem 1200x1400x1000 kus 8,00000 13 379,85 107 038,80 Vlastní

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 636 222,23
39 311238142R00Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm,  , 

charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,21 MPa,  ,  ,  
m2 46,21950 860,27 39 761,25 801-1 RTS 21/ I

40 311238144R00Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , 
charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla 
U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,  

m2 1 237,78434 1 288,43 1 594 798,48 801-1 RTS 21/ I

41 311238323R00Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 
mm, akustický útlum Rw = 53 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 
5,13 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,95 W/m2.K

m2 285,19210 1 783,98 508 777,00 801-1 RTS 21/ I

42 311271177RT2Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, 
charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,71 MPa, součinitel prostupu tepla 
U=0 422 W/m2 K

m2 67,74000 1 546,12 104 734,17 801-1 RTS 18/ I

43 311321411R00Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 m3 8,20245 2 636,33 21 624,37 801-1 RTS 21/ I

44 311351105R00Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 109,36600 455,91 49 861,05 801-1 RTS 21/ I

45 311351106R00Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 109,36600 128,84 14 090,72 801-1 RTS 21/ I

46 311361821R00Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,82024 27 750,80 22 762,32 801-1 RTS 21/ I

47 317168112R00Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 
115 mm, výšky 71 mm

kus 27,00000 317,15 8 563,05 801-1 RTS 21/ I

48 317168113R00Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 
115 mm, výšky 71 mm

kus 2,00000 356,80 713,60 801-1 RTS 21/ I

49 317168114R00Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 
115 mm, výšky 71 mm

kus 1,00000 406,35 406,35 801-1 RTS 21/ I

50 317168115R00Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 
115 mm, výšky 71 mm

kus 2,00000 446,00 892,00 801-1 RTS 21/ I

51 317168117R00Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2500 mm, šířky 
115 mm, výšky 71 mm

kus 1,00000 555,02 555,02 801-1 RTS 21/ I

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy 
do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, 
půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, 
půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

včetně distančních prvků
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52 317168130R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 
mm, výšky 238 mm

kus 4,00000 336,97 1 347,88 801-1 RTS 21/ I

53 317168131R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 
mm, výšky 238 mm

kus 2,00000 416,26 832,52 801-1 RTS 21/ I

54 317168132R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 
mm, výšky 238 mm

kus 8,00000 480,68 3 845,44 801-1 RTS 21/ I

55 317168135R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 
mm, výšky 238 mm

kus 8,00000 832,52 6 660,16 801-1 RTS 21/ I

56 317168136R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 
mm, výšky 238 mm

kus 7,00000 891,99 6 243,93 801-1 RTS 21/ I

57 317168137R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 
mm, výšky 238 mm

kus 20,00000 1 090,21 21 804,20 801-1 RTS 21/ I

58 317168139R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3250 mm, šířky 70 
mm, výšky 238 mm

kus 3,00000 1 238,88 3 716,64 801-1 RTS 21/ I

59 317941121R00Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, 
výšky do 120 mm

t 0,02146 8 721,68 187,17 801-1 RTS 21/ I

60 331125004R00Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 10 t kus 24,00000 4 955,50 118 932,00 RTS 21/ I

61 341122041R00Montáž vnitřních stěn nekompletizovaných do 7 t kus 2,00000 1 800,00 3 600,00 RTS 21/ I

62 342248141R00Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z 
děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 608,66897 594,66 361 951,09 801-1 RTS 21/ I

63 342248144R00Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z 
děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 8,10000 743,33 6 020,97 801-1 RTS 21/ I

64 342948112R00Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 311,72500 68,39 21 318,87 801-1 RTS 21/ I

65 346244381R00Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 0,62000 545,11 337,97 801-1 RTS 21/ I

66 346481111R00Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, 
pletivem rabicovým

m2 2,99000 545,11 1 629,88 801-1 RTS 21/ I

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu 
vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu 
vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

jakýmikoliv cihlami,

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím 
pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
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67 346275113R00Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 14,16000 792,88 11 227,18 801-1 RTS 21/ I

68 346275115R00Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 55,26450 1 090,21 60 249,91 801-1 RTS 21/ I

69 767995105R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 
50 do 100 kg

kg 408,33160 54,51 22 258,16 800-767 RTS 21/ I

70 133301520000Rtyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); 
rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm

kg 0,02800 44,60 1,25 SPCM RTS 21/ I

71 13335590Ra Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 100x50x6 mm, 11375 t 0,00739 44 599,50 329,59 Vlastní
72 13384440R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; 

výška 160 mm
t 0,26395 44 599,50 11 772,04 SPCM RTS 21/ I

73 13388125R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez HEA; 
výška 100 mm

t 0,05591 44 599,50 2 493,56 SPCM RTS 21/ I

74 13432590R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S235JR); 
rovnoramenná; tl = 14,00 mm; a = 160,0 mm; b = 160,0 mm

t 0,01317 44 599,50 587,38 SPCM RTS 21/ I

75 13611248R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl.  
20,00 mm

t 0,09575 44 599,50 4 270,40 SPCM RTS 21/ I

76 59346816Ra Prefabrikovaná želbet.nosná stěna tl.200mm m2 20,15750 1 850,00 37 291,38 Vlastní
77 59369110Ra Sloup želbet. 0,6*0,4*13m s prvky pro uložení průvlaků a vazníků kus 4,00000 20 317,55 81 270,20 Vlastní
78 59369110Rb Sloup želbet. 0,6*0,4*13,4m s prvky pro uložení průvlaků a vazníků kus 4,00000 21 308,65 85 234,60 Vlastní
79 59369110Rc Sloup želbet. 0,6*0,5*12,6m s prvky pro uložení průvlaků a vazníků kus 16,00000 24 579,28 393 268,48 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 467 503,77
80 411321414R00Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek 

balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, 
železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 124,86140 2 576,86 321 750,35 801-1 RTS 21/ I

81 411351101RT2Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, 
rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 
mm, - zřízení

m2 27,60600 485,64 13 406,58 801-1 RTS 21/ I

82 411351101RT4Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, 
rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 
mm, - zřízení

m2 50,60500 485,64 24 575,81 801-1 RTS 21/ I

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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83 411351101RT6Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, 
rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 360 
mm, - zřízení

m2 454,00000 505,46 229 478,84 801-1 RTS 21/ I

84 411351102R00Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, 
rovné, popř. s náběhy  , - odstranění

m2 532,21100 128,84 68 570,07 801-1 RTS 21/ I

85 411361821R00Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 1,63614 27 750,80 45 404,19 801-1 RTS 21/ I

86 411361921RT9Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 
150/150 mm

t 5,42984 27 750,80 150 682,40 801-1 RTS 21/ I

87 413125001R00Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 1,5 t kus 10,00000 1 387,54 13 875,40 RTS 21/ I

88 413125003R00Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 5 t kus 14,00000 2 477,75 34 688,50 RTS 21/ I

89 413321414R00Beton nosníků železový třídy C 25/30 m3 4,47560 2 636,33 11 799,16 801-1 RTS 21/ I

90 413351101R00Bednění nosníků zřízení bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm m 68,99500 1 090,21 75 219,04 801-1 RTS 21/ I

91 413351103R00Bednění nosníků odstranění bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm m 68,99500 346,89 23 933,68 801-1 RTS 21/ I

92 413351211R00Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení m2 29,83350 455,91 13 601,39 801-1 RTS 21/ I

93 413351212R00Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění m2 29,83350 109,02 3 252,45 801-1 RTS 21/ I

s pomocným lešením

s pomocným lešením

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 
podhledů. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 
podhledů. Včetně distančních prvků.

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a 
podobných tyčových konstrukcí,

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez 
náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez 
podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez 
náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez 
podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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94 413361821R00Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) t 0,44756 27 750,80 12 420,15 801-1 RTS 21/ I

95 417321414R00Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 43,46140 2 775,08 120 608,86 801-1 RTS 21/ I

96 417351115R00Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 297,37600 455,91 135 576,69 801-1 RTS 21/ I

97 417351116R00Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 297,37600 128,84 38 313,92 801-1 RTS 21/ I

98 417361821R00Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 4,34614 27 750,80 120 608,86 801-1 RTS 21/ I

99 431121001R00Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 t kus 4,00000 971,28 3 885,12 RTS 21/ I

100 435121011R00Montáž schodišťových ramen bez podest do 1,5 t kus 1,00000 991,10 991,10 RTS 21/ I

101 435121111R00Montáž schodišťových ramen s podestou do 3 t kus 52,00000 1 189,32 61 844,64 RTS 21/ I

102 767392113R00Montáž krytiny střech plechem tvarovaným přistřelením m2 1 372,24280 412,30 565 775,71 800-767 RTS 21/ I

103 767995108R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 
500 kg

kg 8 617,39096 44,60 384 335,64 800-767 RTS 21/ I

104 441125005R0aMontáž ŽB vazníků plnostěnných, hmotnosti do 35 t kus 6,00000 10 406,55 62 439,30 Vlastní
105 13384440R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; 

výška 160 mm
t 0,77846 44 599,50 34 718,93 SPCM RTS 21/ I

106 13385370R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez UE; 
výška 80 mm

t 0,11648 27 750,80 3 232,41 SPCM RTS 21/ I

107 13385430R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez UE; 
výška 120 mm

t 1,53929 27 750,80 42 716,53 SPCM RTS 21/ I

108 13611248R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl.  
20,00 mm

t 0,05982 44 599,50 2 667,94 SPCM RTS 21/ I

109 14130815R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější 
průměr 102,0 mm; tloušťka stěny 4,0 mm

m 142,21224 495,55 70 473,28 SPCM RTS 21/ I

110 14135350R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější 
průměr 127,0 mm; tloušťka stěny 4,0 mm

m 146,57112 654,13 95 876,57 SPCM RTS 21/ I

111 14211082Ra Trubka bezešvá hladká 11353.1  D 139x4 mm m 113,82120 683,86 77 837,77 Vlastní
112 14587796Ra Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235  160x80x5 mm t 0,87062 27 750,80 24 160,40 Vlastní
113 14587796Ra Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235  160x80x5 mm t 0,76723 27 750,80 21 291,25 Vlastní
114 15425678R profil ocelový tenkostěnný otevřený válcovaný za studena tvar U; jakost 

11375; rovnoramenný; tl = 4,00 mm; v = 80 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 
mm

t 0,13248 27 750,80 3 676,43 SPCM RTS 21/ I

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní 
konstrukce. Včetně distančních prvků.

Včetně distančních prvků.
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115 15483110Ra Profil trapézový pozinkovaný STP 35/207x0,63 mm m2 76,09782 356,80 27 151,70 Vlastní
116 15483223Ra Profil trapézový pozinkovaný STP 150/280x1,25 mm m2 1 501,98140 376,62 565 676,23 Vlastní
117 59346819Ra Střešní želbet.vazník sedllový dl.30275mm, v.1-1,9m kus 6,00000 87 216,80 523 300,80 Vlastní
118 59369104Ra Nosník želbet. 300x600mm,  různých délek (cca 6m) - No4-6 m 16,80500 1 486,65 24 983,15 Vlastní
119 59369104Rb Nosník želbet. 300x600mm s výstupky pro uložení strop.desek,  různých 

délek (cca 6m) - No1-3
m 34,79000 1 486,65 51 720,55 Vlastní

120 59369105Ra Průvlak želbet. 300x1375, dl.6,47m, Pr1 kus 14,00000 24 281,95 339 947,30 Vlastní
121 593723145Ra Rameno schodišťové 3300x1890x1300, 12stupňů kus 1,00000 21 804,20 21 804,20 Vlastní
122 593723145Rb Rameno schodišťové 3300x1890x1300, 12stupňů s podestou 1350x1300 kus 1,00000 31 715,20 31 715,20 Vlastní

123 593723145Rc Rameno schodišťové 4700x910x1300, 5stupňů s podestami kus 1,00000 31 715,20 31 715,20 Vlastní
124 593723318Ra Stupeň tribuny - tvar L 960x540x150 m 206,49000 3 369,74 695 817,61 Vlastní
125 593723318Rb Stupeň tribuny horní - tvar U 1520x540x150 m 30,56500 5 451,05 166 611,34 Vlastní
126 593723318Rc Stupeň tribuny horní - tvar U 1000x540x150 m 7,70000 3 865,29 29 762,73 Vlastní
127 593723328Ra Deska podestová 3200/1700/150 kus 4,00000 10 902,10 43 608,40 Vlastní

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 644 058,26
128 342264051RT1Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 

nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 
12 5 mm standard

m2 322,71450 654,13 211 097,24 801-1 RTS 21/ I

129 342264051RT3Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 
12,5 mm, impregnovaná

m2 85,40588 723,50 61 791,15 801-1 RTS 21/ I

130 342264098R00Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu do 2 m2

m2 109,80188 247,78 27 206,71 801-1 RTS 21/ I

131 601011112RT1Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, 
vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 10 mm,  

m2 140,37150 277,51 38 954,49 801-1 RTS 21/ I

132 601011147RT1Omítky stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, sádrová,  , tloušťka 
vrstvy 2 mm,

m2 140,37150 158,58 22 260,11 801-1 RTS 21/ I

133 601016191R00Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky 
stropů z hotových směsí penetrační natěr stropů akrylátový

m2 544,44613 28,74 15 647,38 801-1 RTS 21/ I

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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134 602015112RT5Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , 
tloušťka vrstvy 20 mm,  

m2 2 477,91800 327,06 810 427,86 801-1 RTS 21/ I

135 602015132RT1Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, sádrová, 
hlazená nerezovým hladítkem, tloušťka vrstvy 3 mm,  

m2 2 057,02800 153,62 316 000,64 801-1 RTS 21/ I

136 602016191R00Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z 
hotových směsí
 penetrační nátěr stěn akrylátový

m2 2 516,20050 38,65 97 251,15 801-1 RTS 21/ I

137 342267111RT1Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných 
konstrukcí
 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm
 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm

m 17,25000 891,99 15 386,83 801-1 RTS 21/ I

138 783853110R0aNátěr uzavírací beton. stropů m2 404,07463 69,38 28 034,70 Vlastní
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 700 994,80

139 342264051RT1Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 
12 5 mm standard

m2 62,20800 654,13 40 692,12 801-1 RTS 21/ I

140 622319527RT1Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní 
nátěr a akrylátová omítka

m2 37,91400 1 806,00 68 472,68 801-1 RTS 21/ I

141 622319527RV Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, 
zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 76,48000 1 486,45 113 683,70 801-1 RTS 21/ I

142 622319832RT1Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 
100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 81,82570 1 278,52 104 615,79 801-1 RTS 21/ I

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, 
natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na 
hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, 
natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na 
hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek 
EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu 
položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.
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143 622319832RV Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 
100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 70,78900 971,28 68 755,94 801-1 RTS 21/ I

144 622319837RT1Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 
200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 1 521,68400 1 431,00 2 177 529,80 801-1 RTS 21/ I

145 622318553R00Zateplení ostění  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 
mm, břízolitová omítka

m2 41,26000 1 205,18 49 725,73 801-1 RTS 21/ I

146 622391002R00Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky 
materiálu

m2 51,84000 34,69 1 798,33 801-1 RTS 21/ I

147 0620001 Příplatek za barevný pigment ve fasádní omítce m2 1 682,14370 30,72 51 675,45 Vlastní
148 0620002 Příplatek k sdk podhledu za podhled z voděodolné cementovlák.desky m2 62,20800 386,53 24 045,26 Vlastní

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 195 886,57
149 631312711RT7Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, 

výztuž ocelovými vlákny, 20 kg / m3
m3 29,84718 3 766,18 112 409,85 801-1 RTS 21/ I

150 632421113RT4Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota 
na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace

m2 271,69875 307,24 83 476,72 801-1 RTS 21/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 957 680,16
151 941941041R00Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 

1,20 m, výšky do 10 m
m2 1 926,53119 39,64 76 367,70 800-3 RTS 21/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek 
EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu 
položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek 
EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu 
položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací 
vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s 
odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).

s rozprostřením a uhlazením

včetně kotvení

Stránka 36 z 103Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 18/43a

O: 02

R: 18/43/02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Tělocvična se zázemím
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152 941941042R00Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 
1,20 m, výšky přes 10 do 30 m

m2 1 922,39950 37,66 72 397,57 800-3 RTS 21/ I

153 941941291R00Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za 
každý další i započatý měsíc použití lešení
 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 1 926,53119 37,66 72 553,16 800-3 RTS 21/ I

154 941941292R00Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za 
každý další i započatý měsíc použití lešení
 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 1 922,39950 37,66 72 397,57 800-3 RTS 21/ I

155 941941841R00Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, 
výšky do 10 m

m2 1 926,53119 29,73 57 275,77 800-3 RTS 21/ I

156 941941842R00Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, 
výšky přes 10 do 30 m

m2 1 922,39950 27,75 53 346,59 800-3 RTS 21/ I

157 941955002R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,2 do 1,9 m

m2 340,23238 64,42 21 917,77 800-3 RTS 21/ I

158 943943221R00Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m m3 2 608,30000 39,64 103 393,01 800-3 RTS 21/ I

159 943943292R00Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek
 za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové 
plochy do 2 kPa (200 kg/m2)

m3 2 608,30000 37,66 98 228,58 800-3 RTS 21/ I

160 943943821R00Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m m3 2 608,30000 29,73 77 544,76 800-3 RTS 21/ I

161 943955021R00Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m m2 327,44000 37,66 12 331,39 800-3 RTS 21/ I

162 943955191R00Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý 
měsíc použití lešení
 s příčníky nebo podélníky

m2 327,44000 14,87 4 869,03 800-3 RTS 21/ I

163 943955821R00Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m m2 327,44000 27,75 9 086,46 800-3 RTS 21/ I

164 946941102RT4Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, 
pracovní výšky do 10,3 m

sada 8,00000 2 477,75 19 822,00 800-3 RTS 21/ I

165 946941192RT4Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy 
pojízdného hliníkového lešení (věže)
 plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 10,3 m

den 480,00000 396,44 190 291,20 800-3 RTS 21/ I

včetně kotvení

včetně kotvení

včetně kotvení

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
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166 946941802RT4Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 
m, pracovní výšky do 10,3 m

sada 8,00000 1 982,20 15 857,60 800-3 RTS 21/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 287 566,95
167 952901111R00Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží 
do 4 m

m2 544,44613 53,52 29 138,76 801-1 RTS 21/ I

168 952901114R00Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské 
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží 
přes 4 m

m2 1 356,37500 53,52 72 593,19 801-1 RTS 21/ I

169 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 h 750,00000 247,78 185 835,00 Prav.M RTS 21/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 269 360,75
170 113108408R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 80 mm
m2 217,20675 44,60 9 687,42 822-1 RTS 21/ I

171 113109410R00Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 
50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

m2 73,88150 73,34 5 418,47 822-1 RTS 21/ I

172 767914830R00Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m m 180,00000 148,67 26 760,60 800-767 RTS 21/ I

173 767920810R00Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 1,00000 891,99 891,99 800-767 RTS 21/ I

174 0960001 Demontáž mobilního vybavení hřiště soubor 1,00000 14 866,50 14 866,50 Vlastní
175 776511810R0aOdstranění umělého povrchu hřiště m2 738,81500 67,39 49 788,74 Vlastní
176 966006132R0aOdstranění kovových sloupků, s bet.patkami kus 74,00000 1 090,21 80 675,54 Vlastní
177 979087212R00Nakládání na dopravní prostředky suti t 64,82376 128,84 8 351,89 822-1 RTS 21/ I

178 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 64,82376 247,78 16 062,03 801-3 RTS 21/ I

179 979083117R00Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 64,82376 327,06 21 201,26 RTS 21/ I

180 979083191R00Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 907,53268 9,91 8 993,65 RTS 21/ I

181 979990112R00Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 64,82376 396,44 25 698,73 801-3 RTS 21/ I

182 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 64,82376 14,87 963,93 RTS 21/ I

pro vodorovnou dopravu
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 268 801,55
183 998011002R00Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 

m

t 3 879,41526 327,06 1 268 801,55 801-1 RTS 21/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 661 331,92
184 711111001RZ1Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 

vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního 
laku ALP

m2 1 813,67000 24,78 44 942,74 800-711 RTS 21/ I

185 711112001RZ1Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 
svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky 
penetračního laku ALP

m2 93,46600 24,78 2 316,09 800-711 RTS 21/ I

186 711141559R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 
vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  

m2 1 813,67000 109,02 197 726,30 800-711 RTS 21/ I

187 711142559R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, 
bez dodávky izolačních pásů,  

m2 93,46600 109,02 10 189,66 800-711 RTS 21/ I

188 711212000RU Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod 
hydroizolační stěrky

m2 214,89687 38,65 8 305,76 800-711 RTS 21/ I

189 711212002RT3Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti 
vlhkosti

m2 214,89687 285,44 61 340,16 800-711 RTS 21/ I

190 711212601RT2Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky
 těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm

m 178,80000 123,89 22 151,53 800-711 RTS 21/ I

191 711482020RZ1Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s 
přesahem, tloušťka s nopy 8 mm

m2 76,48000 87,22 6 670,59 800-711 RTS 21/ I

192 711491272R00Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná 
textílie, materiál ve specifikaci

m2 76,48000 21,80 1 667,26 800-711 RTS 21/ I

193 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; 
nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní 
strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 2 193,20640 134,79 295 622,29 SPCM RTS 21/ I

194 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 84,12800 51,54 4 335,96 SPCM RTS 21/ I

195 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 12,23606 495,55 6 063,58 800-711 RTS 21/ I

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 
812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

včetně dodávky fólie a doplňků,

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Díl: 712 Povlakové krytiny 2 281 212,11
196 711777588R00Provedení detailů termoplasty na plášťovou troubu D do 200 mm kus 26,00000 991,10 25 768,60 800-711 RTS 21/ I

197 712311101RZ1Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním 
nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu

m2 1 143,49750 24,78 28 335,87 800-711 RTS 21/ I

198 712341559R00Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, 
bez dodávky pásu

m2 463,49875 109,02 50 530,63 800-711 RTS 21/ I

199 712351111R00Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky 
materiálu

m2 1 359,99750 90,19 122 658,17 800-711 RTS 21/ I

200 712372111RV Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 
kotvy/m2, tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky 
fólie

m2 441,17775 515,37 227 369,78 800-711 RTS 21/ I

201 712373121RU Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného 
plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, tl. izolace do 250 mm, bez dodávky 
fólie, bez rozlišení tloušťky fólie

m2 1 347,19900 515,37 694 305,95 800-711 RTS 21/ I

202 712378005R00Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta 
vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 104,80000 144,70 15 164,56 800-711 RTS 21/ I

203 712378006R00Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, 
RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 227,48000 138,75 31 562,85 800-711 RTS 21/ I

204 712378007R00Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, 
RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 332,28000 138,75 46 103,85 800-711 RTS 21/ I

205 712391382R00Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva 
frakce 16-22


 materiál o tl. 50 mm ve specifikaci

m2 187,78500 9,91 1 860,95 800-711 RTS 21/ I

206 712391482R00Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva 
frakce 16-22


 příplatek k ceně
 za každých dolších 10 mm, materiál ve specifikaci

m2 375,57000 0,99 371,81 800-711 RTS 21/ I

207 712811101RZ1Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, 
penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu

m2 304,84700 34,69 10 575,14 800-711 RTS 21/ I

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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208 712841559R00Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, 
materiál ve specifikaci

m2 90,12500 109,02 9 825,43 800-711 RTS 21/ I

209 712851559R00Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky 
asfaltového pásu

m2 214,72200 109,02 23 408,99 800-711 RTS 21/ I

210 712871801R00Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve 
specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie

m2 275,28950 168,49 46 383,53 800-711 RTS 21/ I

211 7130001 Příplatek za kotvení povlak.krytiny přes izolaci tl.nad 300mm m2 1 788,37675 55,50 99 254,91 Vlastní
212 762952101T0aUkončovací lišta kačírkového násypu, dod.+mont. Z15 m 28,00000 545,11 15 263,08 Vlastní
213 28322103.AR fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 

1 900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka
m2 2 373,21619 178,40 423 381,77 SPCM RTS 21/ I

214 58333670R kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 22,0 mm; třída prané, kačírek kg 27 078,59700 1,09 29 515,67 SPCM RTS 21/ I

215 62852269R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 
3 0 mm

m2 1 810,92742 114,97 208 202,33 SPCM RTS 21/ I

216 62856000R pás asfaltový pro speciální použití natavitelný, nalepující; nosná vložka 
skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana 
PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 636,66731 134,79 85 816,39 SPCM RTS 21/ I

217 998712101R00Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m t 43,16005 1 982,20 85 551,85 800-711 RTS 21/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 2 548 794,45
218 712997001R00Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu m 295,18000 32,71 9 655,34 800-711 RTS 21/ I

219 713121111R00Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 1 864,44825 34,69 64 677,71 800-713 RTS 21/ I

220 713121118R00Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky 
materiálu,  

m 647,70000 14,87 9 631,30 800-713 RTS 21/ I

221 713131131R00Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 251,80780 159,57 40 180,97 800-713 RTS 21/ I

222 713141121R00Montáž tepelné izolace střech na plný podklad bodově lepená 
asfaltem,jednovrstvá

m2 4 110,49125 89,20 366 655,82 800-713 RTS 21/ I

223 713191100RT9Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, 
včetně dodávky materiálu

m2 607,47412 24,78 15 053,21 800-713 RTS 21/ I

224 28375327R páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm m 680,08500 5,95 4 046,51 SPCM RTS 21/ I

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

50 m vodorovně
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225 283755012R deska izolační fasádní; fenolická pěna; rovná hrana; tl. 30,0 mm; 
kašírování skelná tkanina; součinitel tepelné vodivosti 0,021 W/mK; R = 
1 400 m2K/W; obj. hmotnost 35 00 kg/m3

m2 31,72344 297,33 9 432,33 SPCM RTS 21/ I

226 283755014R deska izolační fasádní; fenolická pěna; rovná hrana; tl. 50,0 mm; 
kašírování skelná tkanina; součinitel tepelné vodivosti 0,020 W/mK; R = 
2 500 m2K/W; obj. hmotnost 35 00 kg/m3

m2 3,84000 485,64 1 864,86 SPCM RTS 21/ I

227 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel 
tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 37,50863 2 500,00 93 771,58 SPCM RTS 21/ I

228 28375706R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel 
tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m3 89,29870 2 604,00 232 533,81 SPCM RTS 21/ I

229 63151368R deska spádová, klín minerální vlákno; tl. 60,0 mm; / 80,0 mm; obj. 
hmotnost 140,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; 
hydrofobizováno

m2 486,67369 149,66 72 835,58 SPCM RTS 20/ II

230 63151472R deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,150 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; 

hydrofobizováno

m2 1 914,67106 462,00 884 578,03 SPCM RTS 21/ I

231 63151500R deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,050 m2K/W; obj. hmotnost 175,00 kg/m3; 

hydrofobizováno

m2 1 914,67106 308,00 589 718,69 SPCM RTS 21/ I

232 63151502R deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,550 m2K/W; obj. hmotnost 175,00 kg/m3; 

hydrofobizováno

m2 184,39974 350,00 64 539,91 SPCM RTS 21/ I

233 631515401R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 
30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,800 m2K/W; 
obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 28,66248 105,00 3 009,56 SPCM RTS 21/ I

234 63151540R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 
60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,650 m2K/W; 
obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 9,46134 198,22 1 875,43 SPCM RTS 21/ I

235 63152902R klín atikový minerální vlákno; š = 50,0 mm; v = 50 mm; l = 1 000 mm; 
hydrofobizováno; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 
0 039 W/mK

m 309,93900 34,69 10 751,78 SPCM RTS 21/ I

236 998713101R00Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 74,64638 991,10 73 982,03 800-713 RTS 21/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 1 967 575,67
237 115201504R00Montáž a demontáž odpadního potrubí montáž, DN 300 mm m 20,00000 341,93 6 838,60 800-1 RTS 21/ I

50 m vodorovně
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238 212971110R00Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 214,56000 170,96 36 681,18 800-2 RTS 21/ I

239 213151111R00Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l kus 132,00000 1 994,59 263 285,88 827-1 RTS 21/ I

240 894118001RT3Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k 
ceně
 včetně specifikace
 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 1000/250/90 mm

kus 2,00000 29 975,82 59 951,64 827-1 RTS 21/ I

241 894411111RT2Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí včetně dílců 
TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS


 s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo 
struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm

kus 1,00000 29 975,82 29 975,82 827-1 RTS 21/ I

242 894431112R00Osazení plastových šachet z dílců 600 mm kus 19,00000 2 963,39 56 304,41 827-1 RTS 21/ I

243 953171003R00Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel hmotnosti přes 100 do 
150 kg

kus 20,00000 683,86 13 677,20 801-5 RTS 21/ I

244 721176102R00Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 40 mm, s 
1,8 mm, DN 40

m 81,00000 296,34 24 003,54 800-721 RTS 21/ I

245 721176103R00Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 50 mm, s 
1,8 mm, DN 50

m 60,00000 296,34 17 780,40 800-721 RTS 21/ I

246 721176104R00Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 75 mm, s 
1,9 mm, DN 70

m 52,00000 359,03 18 669,56 800-721 RTS 21/ I

247 721176105R00Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 110 mm, s 
2,7 mm, DN 100

m 81,00000 558,48 45 236,88 800-721 RTS 21/ I

248 721176222R00Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v 
zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100

m 33,00000 558,48 18 429,84 800-721 RTS 21/ I

249 721176223R00Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v 
zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125

m 158,00000 615,47 97 244,26 800-721 RTS 21/ I

250 721176224R00Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v 
zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150

m 52,00000 700,96 36 449,92 800-721 RTS 21/ I

251 721176225R00Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v 
zemi, D 200 mm, s 4,9 mm, DN 200

m 95,00000 968,80 92 036,00 800-721 RTS 21/ I

252 721176226R00Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v 
zemi, D 250 mm, s 6,2 mm, DN 250

m 84,00000 1 310,73 110 101,32 800-721 RTS 21/ I

při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel, s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,
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253 721177115R00Potrubí z plastových trub odhlučněné 3-vrstvé PP/PP-MV/PP, hlasitost 17 
dB (A), odpadní (svislé), D 110 mm, s 3,4 mm, DN 100, SN 6,0 kN/m2

m 25,00000 871,92 21 798,00 800-721 RTS 21/ I

254 721177116R00Potrubí z plastových trub odhlučněné 3-vrstvé PP/PP-MV/PP, hlasitost 17 
dB (A), odpadní (svislé), D 125 mm, s 3,9 mm, DN 125, SN 6,0 kN/m2

m 74,00000 1 005,27 74 389,98 800-721 RTS 21/ I

255 721177125R00čisticí kus pro svislé potrubí, vícevrstvé, D 110 mm, DN 100 kus 5,00000 592,68 2 963,40 RTS 21/ I

256 721177126R00čisticí kus pro svislé potrubí, vícevrstvé, D 125 mm, DN 125 kus 6,00000 1 880,61 11 283,66 RTS 21/ I

257 721194104R00Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 26,00000 68,39 1 778,14 800-721 RTS 21/ I

258 721194105R00Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 24,00000 68,39 1 641,36 800-721 RTS 21/ I

259 721194107R00Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci kus 4,00000 68,39 273,56 800-721 RTS 21/ I

260 721194109R00Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 25,00000 113,98 2 849,50 800-721 RTS 21/ I

261 721223422RT1Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby podlahové, D 50 mm, s 
vodorovným odtokem, 3 přítokové trubky D 40, 123x123mm/115x115mm

kus 1,00000 1 652,66 1 652,66 800-721 RTS 21/ I

262 721223423RT2Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby podlahové, D 50, 75, 110 
mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i pří vyschnutí, 
123x123mm/115x115mm

kus 1,00000 1 778,03 1 778,03 800-721 RTS 21/ I

263 721223427RT2Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby podlahové, D 40, 50 mm, D 
40/50 mm s vodorovným odtokem,123x123mm/115x115mm, s izolační 
soupravou

kus 2,00000 1 778,03 3 556,06 800-721 RTS 21/ I

264 721231114RT4Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, 
výška izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm

kus 11,00000 4 160,14 45 761,54 800-721 RTS 21/ I

265 721273180R00Ventilační hlavice D 50, 75 mm, podomítkový přivzdušňovací ventil s 
vyjímatelnou funkční částí, stavební ochrannou zátkou a krytem

kus 3,00000 1 116,97 3 350,91 800-721 RTS 21/ I

266 721273200RT2Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP kus 1,00000 934,61 934,61 800-721 RTS 21/ I

267 721273200RT3Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 9,00000 980,20 8 821,80 800-721 RTS 21/ I

268 721290111R00Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 564,00000 33,05 18 640,20 800-721 RTS 21/ I

včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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269 721290112R00Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 147,00000 34,19 5 025,93 800-721 RTS 21/ I

270 721290113R00Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 300 m 104,00000 43,31 4 504,24 800-721 RTS 21/ I

271 722182016R00Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 
80

m 112,00000 113,98 12 765,76 800-721 RTS 21/ I

272 722182018R00Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 80 do DN 
110

m 180,00000 113,98 20 516,40 800-721 RTS 21/ I

273 725334301R00Výlevky diturvitové nálevka se sifonem kus 4,00000 4 388,10 17 552,40 800-721 RTS 21/ I

274 725869218R00Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty U-sifonu,  kus 8,00000 113,98 911,84 800-721 RTS 21/ I

275 725989101R00Dvířka montáž dvířek kovových i z PH kus 23,00000 227,95 5 242,85 800-721 RTS 21/ I

276 28349010R dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 200,0 mm; barva 
bílá, šedá

kus 23,00000 136,77 3 145,71 SPCM RTS 21/ I

277 283773072R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 50,0 
mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0380 W/mK

m 60,00000 51,29 3 077,40 SPCM RTS 21/ I

278 283773096R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 76,0 
mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0380 W/mK

m 52,00000 63,83 3 319,16 SPCM RTS 21/ I

279 283773115R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 114,0 
mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0380 W/mK

m 106,00000 158,43 16 793,58 SPCM RTS 21/ I

280 283773116Ra Izolace potrubí Tubolit DG 130 x 13 mm šedá m 74,00000 210,86 15 603,64 Vlastní
281 28611271.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 

315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 3000,0 mm

kus 7,00000 2 222,54 15 557,78 SPCM RTS 21/ I

282 28615442.AR kus čisticí DN 70,0 mm kus 2,00000 68,39 136,78 SPCM RTS 21/ I

283 28615443.AR kus čisticí DN 100,0 mm kus 10,00000 136,77 1 367,70 SPCM RTS 21/ I

284 28654741R sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; 
vodní zápach. uzávěrka, čisticí vložka, mechanický zápach. uzávěr

kus 8,00000 1 116,97 8 935,76 SPCM RTS 21/ I

285 286971504R dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 90 °; DN = 674,0 mm; š = 720 
mm; h = 646 mm; DN žlabu 160 mm

kus 1,00000 3 020,38 3 020,38 SPCM RTS 21/ I

286 286971510R dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 90 °; DN = 674,0 mm; š = 720 
mm; h = 646 mm; DN žlabu 200 mm

kus 2,00000 3 020,38 6 040,76 SPCM RTS 21/ I

287 286971517R dno šachetní pravý nebo levý přítok; PP; typ T; DN = 674,0 mm; š = 720 
mm; h = 705 mm; DN žlabu 250 mm

kus 3,00000 3 020,38 9 061,14 SPCM RTS 21/ I
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288 286971520R dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 
mm; h = 705 mm; DN žlabu 315 mm

kus 1,00000 3 020,38 3 020,38 SPCM RTS 21/ I

289 28697153R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; 
l = 1000,0 mm

kus 12,00000 1 778,03 21 336,36 SPCM RTS 21/ I

290 28697154R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; 
l = 2000,0 mm

kus 7,00000 3 402,20 23 815,40 SPCM RTS 21/ I

291 28697161R kroužek těsnicí pryž; pro šachtové dno; DN = 600,0 mm kus 26,00000 410,32 10 668,32 SPCM RTS 21/ I

292 28697166R adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, 
B 125, D 400, C 250 kN; příslušenství těsnění

kus 19,00000 3 442,09 65 399,71 SPCM RTS 21/ I

293 286981010R blok vsakovací PP; celk. objem 432,0 l; retenční objem 410,0 l; l = 1 200 
mm; š = 600 mm; v = 600 mm

kus 132,00000 1 778,03 234 699,96 SPCM RTS 21/ I

294 286981011R hrdlo vstupní, 528x528 mm; PP; DN 315,0 mm; l = 390 mm; spoj 
západkový

kus 1,00000 740,85 740,85 SPCM RTS 21/ I

295 286981014R spojka klip; pro vsakovací moduly; PE; l = 50 mm; tl. 20,0 mm kus 792,00000 128,79 102 001,68 SPCM RTS 21/ I

296 2869810191R adaptér šachtový; plast; rozměr 600/500x330 mm kus 12,00000 1 401,91 16 822,92 SPCM RTS 21/ I

297 55241711R poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; 
únosnost B 125 kN

kus 20,00000 7 408,47 148 169,40 SPCM RTS 21/ I

298 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 236,01600 51,54 12 164,26 SPCM RTS 21/ I

299 998721101R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 11,70256 4 103,15 48 017,36 800-721 RTS 21/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 580 545,18
300 722132115R00Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery 

spojované lisováním D 28 mm, s 1,5 mm
m 11,00000 592,68 6 519,48 800-721 RTS 21/ I

301 722132116R00Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery 
spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm

m 44,00000 757,94 33 349,36 800-721 RTS 21/ I

302 722132117R00Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery 
spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm

m 34,00000 1 014,39 34 489,26 800-721 RTS 21/ I

303 722172711R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 
mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

m 104,00000 298,62 31 056,48 800-721 RTS 21/ I

304 722172712R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 
mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

m 242,00000 319,13 77 229,46 800-721 RTS 21/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
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305 722172713R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 
mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

m 80,00000 409,18 32 734,40 800-721 RTS 21/ I

306 722172714R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 
mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

m 40,00000 535,69 21 427,60 800-721 RTS 21/ I

307 722172716R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 
mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

m 46,00000 855,96 39 374,16 800-721 RTS 21/ I

308 722181213RT7Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm

m 104,00000 155,01 16 121,04 800-721 RTS 21/ I

309 722181213RT9Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm

m 176,00000 165,27 29 087,52 800-721 RTS 21/ I

310 722181213RU Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm

m 37,00000 176,66 6 536,42 800-721 RTS 21/ I

311 722181213RWIzolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm

m 19,00000 191,48 3 638,12 800-721 RTS 21/ I

312 722181213RY Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 13 mm, d 76 mm

m 35,00000 210,86 7 380,10 800-721 RTS 21/ I

313 722181215RT9Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm

m 66,00000 160,02 10 561,32 800-721 RTS 21/ I

314 722181215RU Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm

m 43,00000 176,44 7 586,92 800-721 RTS 21/ I

315 722181215RWIzolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 25 mm, d 45 mm

m 21,00000 191,48 4 021,08 800-721 RTS 21/ I

316 722181215RY Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 25 mm, d 60 mm

m 11,00000 298,62 3 284,82 800-721 RTS 21/ I

317 722190401R00Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 89,00000 210,86 18 766,54 800-721 RTS 21/ I

318 722213111R00Armatury přírubové včetně dodávky materiálu přírubová zpětná klapka, 
DN 40, PN 16, ocel, spoj s navařením přírub

soubor 1,00000 416,01 416,01 800-721 RTS 18/ I

319 722220111R00Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka 
nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, 
mosaz

kus 49,00000 127,65 6 254,85 800-721 RTS 21/ I

320 722220121R00Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka 
nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

pár 20,00000 127,65 2 553,00 800-721 RTS 21/ I

321 722231285R00Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu ventil 
redukční,  , DN 40, PN 16, litina

kus 1,00000 1 048,58 1 048,58 800-721 RTS 21/ I

322 722235523R00Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu filtr, vnitřní-
vnitřní závit, DN 25, PN 20, mosaz

kus 1,00000 786,44 786,44 800-721 RTS 21/ I
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323 722235652R00Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu zpětný 
ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, mosaz

kus 16,00000 478,70 7 659,20 800-721 RTS 21/ I

324 722235653R00Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu zpětný 
ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 20, mosaz

kus 1,00000 524,29 524,29 800-721 RTS 21/ I

325 722235655R00Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu zpětný 
ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 20, mosaz

kus 1,00000 547,09 547,09 800-721 RTS 21/ I

326 722237121R00Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový 
kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz

kus 4,00000 583,56 2 334,24 800-721 RTS 21/ I

327 722237122R00Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový 
kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz

kus 10,00000 612,05 6 120,50 800-721 RTS 21/ I

328 722237123R00Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový 
kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz

kus 9,00000 775,04 6 975,36 800-721 RTS 21/ I

329 722237125R00Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový 
kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, mosaz

kus 1,00000 1 055,42 1 055,42 800-721 RTS 21/ I

330 722237126R00Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový 
kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz

kus 1,00000 1 474,86 1 474,86 800-721 RTS 21/ I

331 722237132R00Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový 
kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz

kus 2,00000 454,77 909,54 800-721 RTS 21/ I

332 722237133R00Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový 
kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz

kus 1,00000 552,79 552,79 800-721 RTS 21/ I

333 722237134R00Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový 
kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz

kus 5,00000 588,12 2 940,60 800-721 RTS 21/ I

334 722237135R00Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový 
kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, mosaz

kus 7,00000 1 142,04 7 994,28 800-721 RTS 21/ I

335 722237136R00Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový 
kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz

kus 1,00000 1 499,93 1 499,93 800-721 RTS 21/ I

336 722237661R00Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu zpětná 
klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, mosaz

kus 2,00000 246,19 492,38 800-721 RTS 21/ I

337 722254221R00Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box prosklený, stálotvará 
hadice, průměr 25/20

kus 3,00000 10 850,56 32 551,68 800-721 RTS 21/ I

338 722280106R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 601,00000 18,24 10 962,24 800-721 RTS 21/ I

339 722290234R00Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 601,00000 9,12 5 481,12 800-721 RTS 21/ I

340 725530152R00Elektrické ohřívače doplňky
 ventil pojistný DN 15

kus 2,00000 583,56 1 167,12 800-721 RTS 21/ I

341 725539102R00Elektrické ohřívače montáž elektrických ohřívačů
80 l

soubor 2,00000 1 709,65 3 419,30 800-721 RTS 21/ I
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342 725814106R00Rohové ventily rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, mosaz soubor 3,00000 143,61 430,83 800-721 RTS 21/ I

343 725814107R00Rohové ventily rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz soubor 25,00000 127,65 3 191,25 800-721 RTS 21/ I

344 725989101R00Dvířka montáž dvířek kovových i z PH kus 28,00000 227,95 6 382,60 800-721 RTS 21/ I

345 732339102R00Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 
25 l

soubor 2,00000 1 846,42 3 692,84 800-731 RTS 21/ I

346 734255135R00Ventily pojistné závitové včetně dodávky materiálu pojistný ventil, DN 25, 
6,0 bar, mosaz, vnitřní-vnitřní závit 

kus 2,00000 638,27 1 276,54 800-731 RTS 21/ I

347 734293322R00Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu
 kulový kohout výtokový (zahradní), DN 15 x 20 , PN 10, mosaz

kus 1,00000 298,62 298,62 800-731 RTS 21/ I

348 734415113R00Teploměry technické a měřiče tepla teploměr s jímkou D 63 mm,  , T = 0 
až 120 °C

kus 2,00000 917,51 1 835,02 800-731 RTS 21/ I

349 734421150R00Tlakoměry včetně dodávky materiálu
 deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100

kus 2,00000 1 652,66 3 305,32 800-731 RTS 21/ I

350 7220001 Termostatický směšovací ventil 3/4" pro více odběr.míst, nastavitelný 20-
50st.

kus 8,00000 1 652,66 13 221,28 Vlastní

351 7220002 Trubní oddělovač BA295 1/2" kus 1,00000 4 541,96 4 541,96 Vlastní
352 7220003 Připojení flowjet 3/4" kus 2,00000 968,80 1 937,60 Vlastní
353 7220004 Spínací hodiny kus 1,00000 1 276,54 1 276,54 Vlastní
354 732421411R0aCirkulační souprava soubor 1,00000 4 160,14 4 160,14 Vlastní
355 28349010R dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 200,0 mm; barva 

bílá, šedá
kus 10,00000 136,77 1 367,70 SPCM RTS 21/ I

356 28349014R dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva 
bílá, šedá

kus 18,00000 1 424,71 25 644,78 SPCM RTS 21/ I

357 48466604R nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a 
vypouštěcí armatury; pro soustavy TUV; objem 25 l; d nádrže 280 mm; 
uložení: stojatý; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka 
plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4"; barva modrá

kus 2,00000 1 732,44 3 464,88 SPCM RTS 21/ I

358 54132293R ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; 
umístění nad umyvadlo; objem 15 l; v = 500 mm; š = 350 mm; hl = 310 
mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W

kus 2,00000 6 063,55 12 127,10 SPCM RTS 21/ I

359 998722101R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,85429 4 103,15 3 505,28 800-721 RTS 21/ I

nízkozdvižné pružinové

vodorovně do 50 m
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Díl: 723 Vnitřní plynovod 138 760,72
360 723120202R00Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15 m 3,00000 275,82 827,46 800-721 RTS 21/ I

361 723120203R00Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20 m 17,00000 305,46 5 192,82 800-721 RTS 21/ I

362 723120205R00Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32 m 2,00000 379,85 759,70 800-721 RTS 21/ I

363 723150312R00Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm m 6,00000 519,73 3 118,38 800-721 RTS 21/ I

364 723150313R00Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 mm, s 3,2 mm m 4,00000 683,03 2 732,12 800-721 RTS 21/ I

365 723150314R00Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89 mm, s 3,6 mm m 55,00000 854,82 47 015,10 800-721 RTS 21/ I

366 723150316R00Potrubí ocelové hladké černé svařované D 133 mm, s 4,5 mm m 2,00000 1 732,44 3 464,88 800-721 RTS 21/ I

367 723150366R00Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm m 1,00000 424,68 424,68 800-721 RTS 21/ I

368 723150369R00Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 89 mm, s 3,6 mm m 1,00000 854,82 854,82 800-721 RTS 21/ I

369 723150371R00Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108 mm, s 4,0 mm m 7,00000 1 048,58 7 340,06 800-721 RTS 21/ I

370 723190907R00Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce
 odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

m 89,00000 113,98 10 144,22 800-721 RTS 21/ I

371 723190909R00Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce
 neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí

kus 5,00000 113,98 569,90 800-721 RTS 21/ I

372 723225111R00Armatury závitové s jedním závitem včetně materiálu vzorkovací ventil 
rohový, vnitřní závit, DN 15, mosaz

kus 3,00000 360,17 1 080,51 800-721 RTS 21/ I

373 723235232R00Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-
vnější, DN 10, PN 5, mosaz

kus 2,00000 360,17 720,34 800-721 RTS 21/ I

374 723237213R00Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-
vnitřní, DN 15, PN 5, mosaz

kus 4,00000 360,17 1 440,68 800-721 RTS 21/ I

375 723237214R00Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-
vnitřní, DN 20, PN 5, mosaz

kus 1,00000 512,89 512,89 800-721 RTS 21/ I

376 723237216R00Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-
vnitřní, DN 32, PN 5, mosaz

kus 2,00000 638,27 1 276,54 800-721 RTS 21/ I

377 733193932R00Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých
 zaslepení potrubí dýnkem
D 133 mm

kus 2,00000 1 367,72 2 735,44 800-731 RTS 21/ I

378 734193237R00Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu mezipřírubová 
motýlová zpětná klapka, DN 65, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub

kus 1,00000 2 963,39 2 963,39 800-731 RTS 21/ I

379 734391114R00Kondenzační smyčky k přivaření zahnuté kus 1,00000 1 436,10 1 436,10 800-731 RTS 21/ I

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,
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380 734391124R00Kondenzační smyčky k přivaření stočené kus 1,00000 1 436,10 1 436,10 800-731 RTS 21/ I

381 734421130R00Tlakoměry včetně dodávky materiálu
 deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160

kus 2,00000 1 652,66 3 305,32 800-731 RTS 21/ I

382 783424140R00Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné 
se základním nátěrem

m 89,00000 68,39 6 086,71 800-783 RTS 21/ I

383 7230001 Havarijní ventil DN65 (230V) kus 1,00000 19 262,03 19 262,03 Vlastní
384 7230003 Revize plynovodu soubor 1,00000 9 118,12 9 118,12 Vlastní
385 998723101R00Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 1,20454 4 103,15 4 942,41 800-721 RTS 21/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 564 749,38
386 721213214R00Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění ke zdi , rošt pro dlažbu, 

délka 800 mm
kus 12,00000 3 191,34 38 296,08 800-721 RTS 21/ I

387 721213215R00Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění ke zdi , rošt pro dlažbu, 
délka 900 mm

kus 3,00000 3 419,30 10 257,90 800-721 RTS 21/ I

388 721213316R00Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru, rošt pro 
dlažbu, délka 1000 mm

kus 3,00000 3 647,25 10 941,75 800-721 RTS 21/ I

389 722191111R00Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice flexibilní hadice k baterii 
M 10, DN 15, délka 400 mm

soubor 24,00000 191,48 4 595,52 800-721 RTS 21/ I

390 725119105R00Nádrže splachovací montáž vysokopoložené kus 1,00000 1 322,13 1 322,13 800-721 RTS 21/ I

391 725119306R00Klozetové mísy montáž  závěsné soubor 13,00000 740,85 9 631,05 800-721 RTS 21/ I

392 725129201R00Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 3,00000 740,85 2 222,55 800-721 RTS 21/ I

393 725219401R00Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 12,00000 615,47 7 385,64 800-721 RTS 21/ I

394 725249103R00Sprchové kabiny a mísy montáž
 sprchových koutů

soubor 3,00000 2 393,51 7 180,53 800-721 RTS 21/ I

395 725299101R00Koupelnové doplňky montáž
 mýdelníků, držáků ap

soubor 85,00000 113,98 9 688,30 800-721 RTS 21/ I

396 725291123R00Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez soubor 1,00000 2 792,42 2 792,42 800-721 RTS 21/ I

397 725291146R00Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez soubor 2,00000 3 829,61 7 659,22 800-721 RTS 21/ I

398 725291175R00Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou nohou,  , nerez soubor 1,00000 2 963,39 2 963,39 800-721 RTS 21/ I

na vzduchu schnoucí

vodorovně do 50 m

včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu

včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu

včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu
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399 725319101R00Dřezy jednoduché montáž
 dřezů jednoduchých

soubor 1,00000 569,88 569,88 800-721 RTS 21/ I

400 725339101R00Výlevky diturvitové montáž
 diturvitové, bez nádrže a armatur

kus 1,00000 3 020,38 3 020,38 800-721 RTS 21/ I

401 725829202R00Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové 
nástěnné

kus 2,00000 398,92 797,84 800-721 RTS 21/ I

402 725829301R00Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové 
stojánkové

kus 13,00000 398,92 5 185,96 800-721 RTS 21/ I

403 725849205R00Montáž baterií sprchových podomítkové kus 15,00000 968,80 14 532,00 800-721 RTS 21/ I

404 725860167R00Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm; pro 
pisoáry; PP; příslušenství připojovací manžeta, krycí růžice odtoku, krycí 
růžice manžety

kus 3,00000 136,77 410,31 800-721 RTS 21/ I

405 725860202R00Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 
6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub

kus 1,00000 337,37 337,37 800-721 RTS 21/ I

406 725860212RT1Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro 
umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka

kus 1,00000 359,03 359,03 800-721 RTS 21/ I

407 725860251R00Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty zápachová 
uzávěrka umyvadlová, chromovaný kov

kus 11,00000 364,72 4 011,92 800-721 RTS 21/ I

408 726211121R00Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s 
mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro 
předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, 
bez ovládacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm

soubor 13,00000 3 020,38 39 264,94 800-721 RTS 21/ I

409 725291123R0aMadlo rovné nerez dl. 800 mm soubor 1,00000 1 709,65 1 709,65 Vlastní
410 28696752R tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; 

množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá
kus 13,00000 592,68 7 704,84 SPCM RTS 21/ I

411 55144133R baterie sprchová podomítková; ovládání pákové; povrch chrom kus 15,00000 4 103,15 61 547,25 SPCM RTS 21/ I

412 55145012R baterie dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 130 až 170 mm; ovládání 
pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 300 mm

kus 2,00000 1 732,44 3 464,88 SPCM RTS 21/ I

413 55145030R baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s 
otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; v. výtoku 50 
mm

kus 11,00000 4 103,15 45 134,65 SPCM RTS 21/ I

414 55145041R baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko 
otočné; 215 mm

kus 1,00000 1 732,44 1 732,44 SPCM RTS 21/ I

415 55145100R růžice sprchová; 1 polohová kus 15,00000 473,00 7 095,00 SPCM RTS 21/ I

416 55145355R vývod sprchy stěnový; chrom kus 15,00000 583,56 8 753,40 SPCM RTS 21/ I
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417 55146000R zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 2 ventily; 
napájení splachovačů a pisoárů max. 3 ventily; výkon 25 W

kus 1,00000 1 322,13 1 322,13 SPCM RTS 21/ I

418 55149003R držák toaletního papíru nerez; se zámkem a klíčem; podomítkový kus 12,00000 364,72 4 376,64 SPCM RTS 21/ I

419 55149010R zásobník na papírové ručníky; nerez kus 8,00000 1 732,44 13 859,52 SPCM RTS 21/ I

420 55149015Ra Zásobník nerez na hygienické sáčky kus 11,00000 1 652,66 18 179,26 Vlastní
421 55149021R dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 1,25 l kus 9,00000 1 436,10 12 924,90 SPCM RTS 21/ I

422 55149026Ra Mýdlenka - drátěná, OST20 kus 15,00000 512,89 7 693,35 Vlastní
423 55149030R koš odpadkový nerez; obsah 3,0 l kus 11,00000 786,44 8 650,84 SPCM RTS 21/ I

424 55149036R koš odpadkový nerez; obsah 12,0 l kus 7,00000 2 119,96 14 839,72 SPCM RTS 21/ I

425 55149050R WC kartáč nerez; držák univerzální kus 12,00000 1 276,54 15 318,48 SPCM RTS 21/ I

426 55167408R sedátko klozetové zdravotní; s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; 
úchyty zpevněné, kovové

kus 1,00000 2 735,44 2 735,44 SPCM RTS 20/ II

427 55167414R sedátko klozetové oválné; s poklopem; duroplast; bílé; úchyty kovové; 
instalace shora; s automat. sklápěním

kus 12,00000 2 644,25 31 731,00 SPCM RTS 20/ II

428 55231082R dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, mat; š = 560 mm; hl. 480 mm; 160 
mm; obdélníkový; montáž vestavný

kus 1,00000 1 367,72 1 367,72 SPCM RTS 21/ I

429 55484400.ARaStěna sprchová boční pevná 25 cm, BSSP 73 P kus 3,00000 3 510,48 10 531,44 Vlastní
430 55484450.ARaDveře sprchové kloubové 70 cm, SDK 80 P kus 3,00000 5 252,04 15 756,12 Vlastní
431 64213606R umyvadlo pravoúhlé; š = 650 mm; hl. 480 mm; diturvit; s otvorem pro 

baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby
kus 6,00000 1 276,54 7 659,24 SPCM RTS 20/ II

432 64213608R umyvadlo š = 650 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro 
baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby

kus 1,00000 1 094,17 1 094,17 SPCM RTS 20/ II

433 64216836R umyvadlo š = 550 mm; hl. 465 mm; diturvit; bílá; vestavěné, pod desku; 
montáž zdola; včetně montážní sady

kus 4,00000 1 276,54 5 106,16 SPCM RTS 19/ I

434 64218621R umývátko š = 400 mm; hl. 330 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; 
uprostřed; bílá; uchycení šrouby

kus 1,00000 1 014,39 1 014,39 SPCM RTS 21/ I

435 642400531R mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 510 mm; 
splach. hluboké; bílá

kus 12,00000 2 461,89 29 542,68 SPCM RTS 21/ I

436 64240056R mísa klozetová diturvit závěsná, zdravotní; h = 365 mm; š = 360 mm; hl. 
700 mm; splach. hluboké; bílá

kus 1,00000 3 301,82 3 301,82 SPCM RTS 21/ I

437 64251268R pisoár diturvit; bílý; přívod vnitřní; v = 535 mm; š = 305 mm; hl. 340 mm; 
odsávací zařízení; včetně sensoru; včetně sifonu; napájení síť; 
antivandalový

kus 3,00000 7 570,68 22 712,04 SPCM RTS 21/ I
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438 64262500R nádrž klozetová keramická; s nádržkou proti orosení; objem splachování 
3/4,5 l; napouštění boční; včetně armatury; bílá; h = 420,0 mm; š = 380 
mm; hl. 170 mm

kus 1,00000 2 375,29 2 375,29 SPCM RTS 21/ I

439 64271101R výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; 
mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm

kus 1,00000 2 986,18 2 986,18 SPCM RTS 21/ I

440 998725101R00Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 2,21845 4 103,15 9 102,63 800-721 RTS 21/ I

Díl: 730 Ústřední vytápění 1 927 971,31
441 722181213RT5Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, 

tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm
m 240,00000 25,07 6 016,80 800-721 RTS 21/ I

442 722181214RT6Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 20 mm, d 18 mm

m 150,00000 43,31 6 496,50 800-721 RTS 21/ I

443 722181214RT7Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm

m 220,00000 45,59 10 029,80 800-721 RTS 21/ I

444 722181215RT9Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm

m 110,00000 160,02 17 602,20 800-721 RTS 21/ I

445 722181215RU Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm

m 120,00000 66,11 7 933,20 800-721 RTS 21/ I

446 722182016R00Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 
80

m 178,00000 113,98 20 288,44 800-721 RTS 21/ I

447 731249129R00Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva
 přes 85 do 100 kW

soubor 2,00000 7 408,47 14 816,94 800-731 RTS 21/ I

448 731411273R00Odkouření odkouření pro turbo kotle, střešní průchodka pro vodorovnou 
střechu, systém 80/125 mm

kus 1,00000 4 103,15 4 103,15 800-731 RTS 21/ I

449 732219315R00Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 0,6/0,6, do 1000 l soubor 1,00000 3 989,18 3 989,18 800-731 RTS 21/ I

450 732339109R00Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 
280 l

soubor 1,00000 1 367,72 1 367,72 800-731 RTS 21/ I

451 732429111R00Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních 
DN 25

soubor 12,00000 683,86 8 206,32 800-731 RTS 21/ I

452 732429112R00Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních 
DN 40

soubor 1,00000 911,81 911,81 800-731 RTS 21/ I

453 733121225R00Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla
 v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 12,00000 900,41 10 804,92 800-731 RTS 21/ I

454 733163102R00Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení 
pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 240,00000 298,62 71 668,80 800-731 RTS 21/ I

vodorovně do 50 m

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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455 733163103R00Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení 
pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 150,00000 364,72 54 708,00 800-731 RTS 21/ I

456 733163104R00Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení 
pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 220,00000 416,01 91 522,20 800-731 RTS 21/ I

457 733163105R00Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení 
pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 110,00000 511,75 56 292,50 800-731 RTS 21/ I

458 733163106R00Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení 
pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 120,00000 861,66 103 399,20 800-731 RTS 21/ I

459 733163107R00Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení 
pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 160,00000 1 137,49 181 998,40 800-731 RTS 21/ I

460 733163108R00Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení 
pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 6,00000 1 550,08 9 300,48 800-731 RTS 21/ I

461 734215132R00Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický 
odvzdušňovací ventil , DN 10, PN 14, mosaz

kus 16,00000 74,08 1 185,28 800-731 RTS 21/ I

462 734221672RT3Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu 
termostatická hlavice,  ,  ,  ,  ,  ,  ,

kus 35,00000 762,50 26 687,50 800-731 RTS 21/ I

463 734235121R00Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový 
kohout, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz

kus 14,00000 355,61 4 978,54 800-731 RTS 21/ I

464 734235123R00Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový 
kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz

kus 13,00000 507,20 6 593,60 800-731 RTS 21/ I

465 734235124R00Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový 
kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz

kus 17,00000 588,12 9 998,04 800-731 RTS 21/ I

466 734235126R00Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový 
kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz

kus 4,00000 1 276,54 5 106,16 800-731 RTS 21/ I

467 734235128R00Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový 
kohout, DN 80, vnitřní-vnitřní, PN 28, mosaz

kus 2,00000 3 825,05 7 650,10 800-731 RTS 21/ I

468 734245421R00Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětná klapka, 
DN 15, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz

kus 2,00000 253,03 506,06 800-731 RTS 21/ I

469 734245423R00Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětná klapka, 
DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz

kus 9,00000 302,04 2 718,36 800-731 RTS 21/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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470 734245424R00Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětná klapka, 
DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz

kus 4,00000 382,96 1 531,84 800-731 RTS 21/ I

471 734245426R00Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětná klapka, 
DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz

kus 1,00000 786,44 786,44 800-731 RTS 21/ I

472 734255144R00Ventily pojistné závitové včetně dodávky materiálu pojistný ventil, DN 32, 
4,0 bar, mosaz, vnitřní-vnitřní závit 

kus 2,00000 1 137,49 2 274,98 800-731 RTS 21/ I

473 734266422R00Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK 
dvoutrubkový systém s vypouštěním, DN EK 20 x 15, přímé, PN 10, 
bronz

kus 35,00000 325,97 11 408,95 800-731 RTS 21/ I

474 734266713R00Šroubení včetně dodávky materiálu svěrné šroubení pro plastové potrubí, 
D 17 x EK , rohové, PN 10, mosaz

kus 44,00000 143,61 6 318,84 800-731 RTS 21/ I

475 734266772R00Šroubení včetně dodávky materiálu svěrné šroubení pro měděné potrubí , 
D 15 x EK , přímé, PN 10, mosaz

kus 70,00000 169,82 11 887,40 800-731 RTS 21/ I

476 734295321R00Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu
 kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz

kus 30,00000 261,01 7 830,30 800-731 RTS 21/ I

477 734295213R00Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky 
materiálu filtr, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz

kus 2,00000 820,63 1 641,26 800-731 RTS 21/ I

478 734295214R00Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky 
materiálu filtr, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz

kus 3,00000 1 013,25 3 039,75 800-731 RTS 21/ I

479 734295216R00Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky 
materiálu filtr, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz

kus 1,00000 1 926,20 1 926,20 800-731 RTS 21/ I

480 734293137R00Ostatní armatury směšovací a rozdělovací armatury včetně dodávky 
materiálu
 směšovací ventil třícestný se servopohonem, DN 32, PN 10, závitový 
spoj, mosaz

kus 10,00000 2 537,12 25 371,20 800-731 RTS 21/ I

481 734411121R00Teploměry technické a měřiče tepla teploměry s ochranným pouzdrem
 rohové, typ 160/A

kus 12,00000 592,68 7 112,16 800-731 RTS 21/ I

482 734421130R00Tlakoměry včetně dodávky materiálu
 deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160

kus 3,00000 1 652,66 4 957,98 800-731 RTS 21/ I

483 734494216R00Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem
G 5/4"

kus 20,00000 341,93 6 838,60 800-731 RTS 21/ I

484 735157270R00Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných 
ploch 1, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompakt, pravé 
spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná

kus 7,00000 3 715,06 26 005,42 800-731 RTS 21/ I

nízkozdvižné pružinové
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485 735157661R00Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných 
ploch 2, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé 
spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná

kus 2,00000 3 793,71 7 587,42 800-731 RTS 21/ I

486 735157662R00Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných 
ploch 2, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé 
spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná

kus 1,00000 4 011,97 4 011,97 800-731 RTS 21/ I

487 735157668R00Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných 
ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé 
spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná

kus 1,00000 4 949,43 4 949,43 800-731 RTS 21/ I

488 735157669R00Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných 
ploch 2, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompakt, pravé 
spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná

kus 1,00000 5 265,71 5 265,71 800-731 RTS 21/ I

489 735157671R00Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných 
ploch 2, výška 600 mm, délka 1800 mm, provedení ventil kompakt, pravé 
spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná

kus 1,00000 5 939,32 5 939,32 800-731 RTS 21/ I

490 735157684R00Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných 
ploch 2, výška 900 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé 
spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná

kus 1,00000 5 481,70 5 481,70 800-731 RTS 21/ I

491 735157685R00Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných 
ploch 2, výška 900 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé 
spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná

kus 1,00000 5 721,62 5 721,62 800-731 RTS 21/ I

492 735157690R00Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných 
ploch 2, výška 900 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompakt, pravé 
spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná

kus 18,00000 7 261,44 130 705,92 800-731 RTS 21/ I

493 736110003RT3Podlahové vytápění teplovodní uložení na systémovou desku m2 270,00000 1 122,67 303 120,90 800-731 RTS 21/ I

494 783425150R00Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné 
se základním nátěrem

m 12,00000 68,39 820,68 800-783 RTS 21/ I

495 210140650R0aTermostat kus 17,00000 1 310,73 22 282,41 Vlastní
496 7300001 Rezerva pro 3.kotel soubor 1,00000 14 247,06 14 247,06 Vlastní
497 7300002 Čerpadlová skupina soubor 2,00000 17 780,33 35 560,66 Vlastní
498 7300003 Ekvitermní regulátor s týdenním programem, + rozšiřovací model pro 

další 4 okruhy
soubor 2,00000 7 955,56 15 911,12 Vlastní

pokládka tepelné izolace, upevnění dilatačního pásku, pokládka systémové desky (vodicích lišt, Kari sítě), pokládka trubek, 
montáž a dodávka skříně, montáž a dodávka rozdělovače, napojení trubek na rozdělovač, výplach topných okruhů, naplnění, 
odvzdušnění.

na vzduchu schnoucí
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499 7300004 Hydraulická výhybky VH 280 soubor 1,00000 7 408,47 7 408,47 Vlastní
500 7300005 Neutralizační box soubor 2,00000 7 522,45 15 044,90 Vlastní
501 7300006 Revize a zprovoznění kotle soubor 2,00000 5 698,83 11 397,66 Vlastní
502 7300007 Zprovoznění komínu, posudek kouřové cesty soubor 1,00000 5 698,83 5 698,83 Vlastní
503 7300008 Kabinetová úpravna vody soubor 1,00000 19 262,03 19 262,03 Vlastní
504 7300009 Doplňovací zařízení soubor 1,00000 11 169,70 11 169,70 Vlastní
505 7300010 Oddělovací člen s vodoměrem soubor 1,00000 13 244,07 13 244,07 Vlastní
506 7300011 Kombinovaný rozdělovač a sběrač DN100 kus 1,00000 11 169,70 11 169,70 Vlastní
507 7300012 Termický servopohon kus 22,00000 1 048,58 23 068,76 Vlastní
508 7300013 Elektrický rozvaděč pro regulaci soubor 2,00000 10 941,74 21 883,48 Vlastní
509 7300014 Napuštění otopné soustavy soubor 1,00000 3 989,18 3 989,18 Vlastní
510 7300015 Tlakové a topné zkoušky, zaregulování systému ÚT, zaškolení obsluhy soubor 1,00000 5 698,83 5 698,83 Vlastní
511 7300016 Provozní řád zdroje tepla soubor 1,00000 398,92 398,92 Vlastní
512 731412211R0aOdkouř. koax.svislé 100/160 PP dl.1,5m vč.stř.nást. sada 2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní
513 731412221R0aOdkouření koaxiální vodorovné 100/160 mm PP dl.1,0m sada 2,00000 2 400,00 4 800,00 Vlastní
514 731412232R0aOdkouření připojení na komín 100/160 mm PP dl.0,5 m sada 2,00000 4 100,00 8 200,00 Vlastní
515 731412243R0aAdaptér spalinový 100/160 mm PP kus 2,00000 4 800,00 9 600,00 Vlastní
516 731412253R0aKus prodlužovací odkouření 100/160 mm PP dl. 2,0 m kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní
517 731412258R0aTřmen trubkový upevňovací 100/160 mm kus 4,00000 580,00 2 320,00 Vlastní
518 731412261R0aKolena 2x45°100/160 mm PP kus 4,00000 720,00 2 880,00 Vlastní
519 731412267R0aPrvek oddělovací 100/160 mm PP kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní
520 734191411R0aVentily regulační STAD, DN 15 soubor 5,00000 1 732,44 8 662,20 Vlastní
521 734191412R0aVentily regulační STAD, DN 20 soubor 3,00000 1 926,20 5 778,60 Vlastní
522 734191412R0bVentily regulační STAD, DN 25 soubor 3,00000 1 960,40 5 881,20 Vlastní
523 734191413R0aVentily regulační STAD, DN 40 soubor 1,00000 2 986,18 2 986,18 Vlastní
524 735151892R0aVertikální top. těleso K20V 2000/884 kus 2,00000 7 471,63 14 943,26 Vlastní
525 42610903.ARaČerpadlo oběhové 25-40  130 kus 7,00000 4 103,15 28 722,05 Vlastní
526 42610905.ARaČerpadlo oběhové 25-60 kus 5,00000 4 445,08 22 225,40 Vlastní
527 42610914Ra Čerpadlo oběhové 32-60 F kus 1,00000 12 765,37 12 765,37 Vlastní
528 4841731526RaKotel kondenzační nástěnný VU1206/5-5, vč.povinného přísl. kus 2,00000 44 336,86 88 673,72 Vlastní
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529 48432239.AR zásobník s nepřímým ohřevem TV objem 500 l; stacionární, kruhový; 
průtok odebírané TV 2,7 m3/hod; V x Š x H/V x pr. D 1775 pr. 810 mm; 
max.povolená teplota teplé vody 85 °C; výstup,vstup topné vody R 1; 
připojení potrubí R 3/4; vnitř.nádoba ocel,smalt,s ochrannou hořčíkovou 
anodou; max.provozní tlak 10 bar; topná plocha výměníku tepla 2,10 m2; 
objem vody ve výměníku tepla 14,2 l

kus 1,00000 25 416,76 25 416,76 SPCM RTS 21/ I

530 48466211R nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; 
objem 300 l; d nádrže 634 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; 
přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána pevná; prac. teplota do 
70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá

kus 1,00000 18 920,10 18 920,10 SPCM RTS 21/ I

531 631433304R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; 
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 160,00000 262,15 41 944,00 SPCM RTS 21/ I

532 631433408R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní 
průměr 64,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; 
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 6,00000 336,23 2 017,38 SPCM RTS 21/ I

533 631433411R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní 
průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; 
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 12,00000 412,59 4 951,08 SPCM RTS 21/ I

534 998735101R00Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m t 5,95446 4 103,15 24 432,04 800-731 RTS 21/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 563 801,41
535 762512115R00Položení podlah pod PVC montáž

 desek cementotřískových na pero a drážku
m2 2 163,00000 218,04 471 620,52 800-762 RTS 21/ I

536 762526110R00Položení podlah montáž
 polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm

m2 1 081,50000 138,75 150 058,13 800-762 RTS 21/ I

537 762595000R00Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 44,34150 186,33 8 262,15 800-762 RTS 21/ I

538 762911111R00Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, 
plísním a dřevokaznému hmyzu 

m2 477,83256 19,82 9 470,64 800-762 RTS 21/ I

539 766414112R00Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely 
obkladovými, z měkkého dřeva, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2

m2 119,19600 376,62 44 891,60 800-766 RTS 21/ I

540 766417111R00Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový 
rošt pod obložení stěn

m 376,16500 80,28 30 198,53 800-766 RTS 21/ I
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541 7620001 Systémový rošt pod sportovní podlahy, dvojitý, s pružnými TZ elementy, 
dod.+mont.

m2 1 081,50000 252,73 273 327,50 Vlastní

542 60510055R lať průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm m 1 892,62500 14,87 28 143,33 SPCM RTS 21/ I

543 60510056R lať průřez 32 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm m 413,78150 19,82 8 201,15 SPCM RTS 21/ I

544 60726012.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; 
hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm

m2 1 135,57500 155,60 176 695,47 SPCM RTS 21/ I

545 60726014.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; 
hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm

m2 131,11560 170,47 22 351,28 SPCM RTS 21/ I

546 60726016.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; 
hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm

m2 1 135,57500 225,97 256 605,88 SPCM RTS 21/ I

547 998762102R00Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 42,36466 1 982,20 83 975,23 800-762 RTS 21/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 264 722,34
548 764441291R00Ostatní prvky na fasádě z pozinkovaného plechu montáž balkonového 

chrliče
kus 8,00000 198,22 1 585,76 800-764 RTS 21/ I

549 764928305R00Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, 
výroba (zhotovení) a montáž 

m 57,00000 485,64 27 681,48 800-764 RTS 21/ I

550 764918336R00Lemování na plochých střechách včetně spojů, rohů, lišt a dilatací, z 
lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, výroba (zhotovení) a 
montáž

m 28,00000 344,90 9 657,20 800-764 RTS 21/ I

551 764908303RT2Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem 
z polyesteru v ostatních barvách tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a 
montáž

m 90,40000 416,26 37 629,90 800-764 RTS 21/ I

552 764908304RT2Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem 
z polyesteru v ostatních barvách tl. 0,5 mm, rš 400 mm, dodávka a 
montáž

m 20,60000 455,91 9 391,75 800-764 RTS 21/ I

553 764928306R0aZ+M oplechování zdí z lakovaného plechu, rš 900 mm m 183,65000 436,08 80 086,09 Vlastní
554 13851060R plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl.  0,50 mm; rovinná tabule 

1230x2000mm; povrchová úprava jednostranně; polyester,tl. 25 mikronů,  
s ochrannou fólií,hnědý nebo cihlová červeň

m2 240,83950 287,42 69 222,09 SPCM RTS 21/ I

555 28348324Ra Pojistný střešní přepad hranatý s PVC manžetou 100x300 kus 8,00000 3 468,85 27 750,80 Vlastní

50 m vodorovně

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně rohů

včetně rohů
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556 998764102R00Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 1,73269 991,10 1 717,27 800-764 RTS 21/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 340 415,71
557 641960000R00Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 198,80000 35,81 7 119,03 801-1 RTS 21/ I

558 728415111R00Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do 
průřezu 0,04 m2,  

kus 8,00000 249,67 1 997,36 800-728 RTS 21/ I

559 766664911R00Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel
 vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, 
kompletizovaných

kus 4,00000 255,81 1 023,24 800-766 RTS 21/ I

560 766670011R00Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 32,00000 2 046,45 65 486,40 800-766 RTS 21/ I

561 766670013R00Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla dveří dvoukřídlových kus 6,00000 2 455,74 14 734,44 800-766 RTS 21/ I

562 7660001 Příplatek za dveře v bezfalcovém provedení se skrytými závěsy kus 46,00000 1 318,94 60 671,24 Vlastní
563 7660002 Dřevěné madlo schod.zábradlí kotvené do stěny, 

dod.+mont.vč.povrch.úpravy, Z01
m 16,00000 1 698,55 27 176,80 Vlastní

564 42972816Ra Mřížka čtyřhranná vel. 400x200 dveřní kus 8,00000 302,87 2 422,96 Vlastní
565 61161802Ra Dveře vnitřní hladké plné HPL bílé 1kř. 70x197 kus 18,00000 16 371,64 294 689,52 Vlastní
566 61161807Ra Dveře vnitřní hladké plné bílé HPL 2kř. 160x197 kus 1,00000 50 138,03 50 138,03 Vlastní
567 61161807Rb Dveře vnitřní hladké plné bílé HPL 2kř. 160x210 kus 1,00000 50 138,03 50 138,03 Vlastní
568 611653524Ra Dveře protipožární EW30 sklo 1kř. 90x197cm HPL kus 1,00000 33 766,43 33 766,43 Vlastní
569 611653606Ra Dveře protipožární profil. plné 2kř. 130x210cm HPL bílé kus 2,00000 62 928,35 125 856,70 Vlastní
570 611653606Rb Dveře protipožární profil. plné 2kř. 200x210cm HPL bílé kus 1,00000 35 198,94 35 198,94 Vlastní
571 611653606Rc Dveře protipožární profil. plné 2kř. 200x220cm HPL bílé kus 1,00000 41 338,29 41 338,29 Vlastní
572 61165610Ra Dveře protipožární EI30 plné 70x197 cm HPL kus 2,00000 11 767,09 23 534,18 Vlastní
573 61165611Ra Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm HPL kus 8,00000 12 790,31 102 322,48 Vlastní
574 61165612Ra Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm HPL  bílé kus 1,00000 24 557,40 24 557,40 Vlastní
575 61165613Ra Dveře protipožární EI30 plné 100x197 cm HPL bílé kus 2,00000 19 441,28 38 882,56 Vlastní
576 61181261.ARaZárubeň obkladová OKZ š. 70 cm/stěna 6-17 cm bílá kus 20,00000 7 264,90 145 298,00 Vlastní
577 61181262.ARaZárubeň obkladová OKZ š. 80 cm/stěna 6-17 cm bílá kus 7,00000 7 264,90 50 854,30 Vlastní
578 61181263.ARaZárubeň obkladová OKZ š. 90 cm/stěna 6-17 cm bílá kus 2,00000 7 264,90 14 529,80 Vlastní
579 61181263.ARbZárubeň obkladová OKZ š. 100 cm/stěna 6-17 cm bílá kus 2,00000 7 264,90 14 529,80 Vlastní
580 61181266.ARaZárubeň obkladová OKZ 130x210 cm/stěna 6-17 cm bílá kus 2,00000 7 264,90 14 529,80 Vlastní
581 61181267Ra Zárubeň obkladová OKZ š. 160 cm/stěna 6-17 cm bílá kus 1,00000 7 264,90 7 264,90 Vlastní

50 m vodorovně
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582 61181267Rb Zárubeň obkladová OKZ 160x210 cm/stěna 6-17 cm bílá kus 1,00000 9 209,03 9 209,03 Vlastní
583 61181268Ra Zárubeň obkladová OKZ 200x210 cm/stěna 6-17 cm bílá kus 1,00000 9 209,03 9 209,03 Vlastní
584 61181282.ARaZárubeň obkladová OKZ š. 80 cm/stěna 18-25 cm bílá kus 1,00000 8 185,80 8 185,80 Vlastní
585 61181289918RaZárubeň obkladová OKZ 200x220 cm/stěna 26-35cm dýha kus 1,00000 9 209,03 9 209,03 Vlastní
586 998766101R00Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 1,84196 30 696,75 56 542,19 800-766 RTS 21/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 11 847 966,29
587 342263410R00Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité 

příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m2
kus 13,00000 446,00 5 798,00 801-1 RTS 21/ I

588 342263420R00Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité 
příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2

kus 7,00000 495,55 3 468,85 801-1 RTS 21/ I

589 342264101R00Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového 
podhledu, do 0,25 m2, ,

kus 7,00000 594,66 4 162,62 801-1 RTS 21/ I

590 342264102R00Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového 
podhledu, do 0,50 m2, ,

kus 2,00000 743,33 1 486,66 801-1 RTS 21/ I

591 641941312R00Osazení rámů okenních ocelových bez sdružených dveří nebo se 
sdruženými dveřmi o ploše přes 1 do 4 m2

kus 9,00000 624,39 5 619,51 801-1 RTS 21/ I

592 641941412R00Osazení rámů okenních ocelových bez sdružených dveří nebo se 
sdruženými dveřmi o ploše přes 4 do 10 m2

kus 1,00000 872,17 872,17 801-1 RTS 21/ I

593 641941414R00Osazení rámů okenních ocelových bez sdružených dveří nebo se 
sdruženými dveřmi o ploše přes 10 m2

kus 4,00000 1 783,98 7 135,92 801-1 RTS 21/ I

594 641960000R00Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 338,30000 35,81 12 114,52 801-1 RTS 21/ I

595 642942221R00Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně 
kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v 
zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh
 plocha přes 2,5 do 4,5 m

kus 2,00000 991,10 1 982,20 801-1 RTS 21/ I

50 m vodorovně

na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení do zdiva.

na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení do zdiva.

na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení do zdiva.
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596 642942331R00Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně 
kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v 
zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh
 plocha přes 4,5 do 10 m

kus 3,00000 991,10 2 973,30 801-1 RTS 21/ I

597 953941312R00Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 11,00000 346,89 3 815,79 801-1 RTS 21/ I

598 713521612R00Protipožární obklad ocel.nosníků - 3str. I 18, požární odolnost R 30 m 3,65000 971,28 3 545,17 800-713 RTS 21/ I

599 766629310R00Montáž otvorových prvků plastových plastových stěn prosklených,  m2 216,09150 5 054,61 1 092 258,26 800-766 RTS 21/ I

600 766669116R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování
 samozavírače na dřevěnou zárubeň

kus 24,00000 297,33 7 135,92 800-766 RTS 21/ I

601 766669117R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování
 samozavírače na ocelovou zárubeň

kus 8,00000 297,33 2 378,64 800-766 RTS 21/ I

602 766670021R00Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku kus 50,00000 2 378,64 118 932,00 800-766 RTS 21/ I

603 767316523R00Montáž světlíků bodových,  , s mechanickým nebo elektrickým otvíráním, 
plochy od 1 m2 do 1,5 m2

kus 7,00000 1 783,98 12 487,86 800-767 RTS 21/ I

604 767611221R00Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámů do ocelové konstrukce 
nebo konstrukce s hotovými povrchy
 o hmotnosti okna přes 50 do 75 kg

kus 9,00000 2 202,22 19 819,98 800-767 RTS 21/ I

605 767611251R00Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámů do ocelové konstrukce 
nebo konstrukce s hotovými povrchy
 o hmotnosti okna přes150 do 200 kg

kus 1,00000 4 063,51 4 063,51 800-767 RTS 21/ I

606 776972117R00Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilůspojených nerewzovým 
lankema odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 17 mm

m2 2,70000 7 928,80 21 407,76 800-775 RTS 21/ I

607 776976101R00Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     6,60000 198,22 1 308,25 800-775 RTS 21/ I

608 7670001 Záchytný systém ochrany proti pádu z výšky - s permanentním 
poddajným kotvícím vedením

soubor 1,00000 303 276,60 303 276,60 Vlastní

609 7670002 Skleněné zábradlí tribuny v.0,9m, dod.+mont.vč.kotvení, Z02 m 34,75000 14 866,50 516 610,88 Vlastní
610 7670003 Kovové zábradlí ochozu s širokým dřevěným madlem v.0,85m (na soklu), 

dod.+mont.vč.kotvení a povrch.úpravy, Z03
m 44,50000 6 442,15 286 675,68 Vlastní

611 7670004 Kovové zábradlí ochozu s širokým dřevěným madlem v.1,0m (bez soklu), 
výplň-ocel.lanková síť, dod.+mont.vč.kotvení a povrch.úpravy, Z04, Z06

m 42,50000 6 144,82 261 154,85 Vlastní

612 7670005 Kovové zábradlí schodiště tribuny v.1,0m, výplň-ocel.lanková síť, 
dod.+mont.vč.kotvení a povrch.úpravy, Z05

m 21,00000 6 144,82 129 041,22 Vlastní

válcovaných nosníků
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613 7670006 Atyp.revizní dvířka v sdk podhledu 2100x1500mm pro obklad sdk deskou, 
dod.+mont. Z10

kus 3,00000 10 406,55 31 219,65 Vlastní

614 7670007 Větrací mřížka obkladu sport.plochy š.165mm ( pole tahokovu 
1000x165mm v ocel rámu), dod.+mont. vč.povrch.úpravy Z11

m 235,00000 408,33 95 957,55 Vlastní

615 7670008 Požární stěnový uzávěr typu FMDL 200x600mm, dod.+mont. , Z13 kus 5,00000 31 715,20 158 576,00 Vlastní
616 7670009 Požární stěnový uzávěr typu FMDL 200x750mm, dod.+mont. , Z14 kus 2,00000 37 661,80 75 323,60 Vlastní
617 7670010 Sanitární příčka v.2,2m, dod.+mont. Z17 m2 7,64700 3 964,40 30 315,77 Vlastní
618 7670011 Dveře v sanitární příčce vč.rámu, závěsů a zámku, dod.+mont. Z17 kus 3,00000 4 459,95 13 379,85 Vlastní
619 7670012 Dveřní zarážka, dod.+mont. Z20 kus 30,00000 247,78 7 433,40 Vlastní
620 7670013 Krycí dilatační lišta stěnová, stropní, dod.+mont. Z21 m 18,30000 1 486,65 27 205,70 Vlastní
621 7670014 Krycí dilatační lišta podlahová, dod.+mont. Z22 m 6,10000 1 486,65 9 068,57 Vlastní
622 7670015 Pomocná nosná konstrukce pro ribstole, dod.+mont.vč.kotvení a 

povrch.úpravy Z23
soubor 1,00000 2 477,75 2 477,75 Vlastní

623 7670016 Dilatační profil fasádní - přímý, dod.+mont. Z24 m 9,00000 118,93 1 070,37 Vlastní
624 7670017 Dilatační profil fasádní - koutový, dod.+mont. Z25 m 9,00000 118,93 1 070,37 Vlastní
625 7670018 Pomocná ocel.konstrukce pro zavěšení šplhacího lana a tyče, dod.+mont. 

vč.kotvení a povrch.úpr. Z26
soubor 2,00000 12 388,75 24 777,50 Vlastní

626 7670019 Pomocná ocel.konstrukce pro závěs.konstrukci basketbal.koše, 
dod.+mont. vč.kotvení a povrch.úpr. Z27

soubor 15,00000 58 673,12 880 096,80 Vlastní

627 7670020 Exterierové fixní stínící lamely, dod.+mont. Z28 m2 325,60000 2 477,75 806 755,40 Vlastní
628 7670021 Větrací mřížka podhledu hrací plochy (pole z tahokovu v rámu z L profilů) 

1200x600mm, dod.+mont. vč.povrch.úpravy Z32
kus 112,00000 2 576,86 288 608,32 Vlastní

629 7670022 Rolovací vrata 4385x2900mm s el.pohonem, dod.+mont. Z33 kus 1,00000 85 036,38 85 036,38 Vlastní
630 7670023 Rolovací vrata 5635x2900mm s el.pohonem, dod.+mont. Z33 kus 1,00000 104 561,05 104 561,05 Vlastní
631 7670024 Revizní dvířka do akust.obkladu 300x300mm se zámkem, dod.+mont. 

Z38

kus 3,00000 3 468,85 10 406,55 Vlastní

632 7670025 Revizní dvířka HUP 600x600 kus 1,00000 2 576,86 2 576,86 Vlastní
633 7670026 Světelný nápis 16000x1000mm, dod.+mont. Z42 kus 1,00000 237 864,00 237 864,00 Vlastní
634 7670027 Servisní a požární fasádní žebřík, dod.+mont.vč.kotvení a povrch.úpravy 

Z44

kus 1,00000 37 661,80 37 661,80 Vlastní

635 7670028 Schodišťové zábradlí v.1,0m s dřev.madlem, dod.+mont.vč.kotvení a 
povrch.úpravy

m 12,70000 6 144,82 78 039,21 Vlastní

636 7670029 Akustický obklad stěn haly se zvýšenou mech.odolností spec.403,406, 
dod.+mont.vč.podklad.roštu a kotvení

m2 180,00000 1 486,65 267 597,00 Vlastní
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637 7670029a Akustický obklad stěn světlíků spec.405, dod.+mont.vč.podklad.roštu a 
kotvení

m2 80,00000 1 486,65 118 932,00 Vlastní

638 767586101RTdNosný rošt podhledu m2 181,64000 247,78 45 006,76 Vlastní
639 767586101RTeNosný rošt podhledu, (kazetového) 600x1200, spec.410 m2 1 350,00000 247,78 334 503,00 Vlastní
640 767586221RV Podhled lamelového vzhledu s poloskrytým roštem, lamely  spec.411 m2 181,64000 446,00 81 011,44 Vlastní
641 767586221RV Podhled kazetový akustický, kazety 1200x600.,  spec.410 m2 1 257,84000 773,06 972 385,79 Vlastní
642 767646510R0aMontáž dveří kovových jednokřídlových kus 2,00000 891,99 1 783,98 Vlastní
643 767646523R0aMontáž dveří kovových 2 křídlových kus 3,00000 891,99 2 675,97 Vlastní
644 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; 

dostřik 5 m; doba činnosti 23 s
kus 11,00000 842,44 9 266,84 SPCM RTS 21/ I

645 54914582R kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro 
dveře WC, koupelen

kus 12,00000 436,08 5 232,96 SPCM RTS 21/ I

646 54914594R kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení 
Cr; pro dveře

kus 30,00000 475,73 14 271,90 SPCM RTS 21/ I

647 549146443R kování bezpečnostní klika - madlo; povrch Ti; příslušenství cylindrická 
vložka, 5 klíčů; bezpečnostní třída 3

kus 8,00000 3 171,52 25 372,16 SPCM RTS 21/ I

648 54917045R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; 
stříbrný

kus 32,00000 5 451,05 174 433,60 SPCM RTS 21/ I

649 55345500Ra Meziokenní vložka 500x3700 v proskl.stěně s PUR izol.výplní kus 26,00000 12 388,75 322 107,50 Vlastní
650 55345504Ra Dveře exterierové plné Al, prosklené s nadsv.(bezp.izol.trojsklo) 

1000x2200+800 vč. zárubně, D1.01
kus 2,00000 48 365,68 96 731,36 Vlastní

651 55345504Rb Dveře exterierové prosklené Al, prosklené (bezp.izol.trojsklo) 1000x2200 
vč. rámu (v prosklené stěně

kus 1,00000 35 679,60 35 679,60 Vlastní

652 55345515Ra Dveře exterierové plné Al 2kř.s nadsv.(bezp.izol.trojsklo) 2100x2200+800 
vč.zárubně, D1.03

kus 2,00000 44 599,50 89 199,00 Vlastní

653 55345515Rb Dveře exterierové plné Al 2kř 2100x2500 vč.zárubně, D1.04 kus 1,00000 83 252,40 83 252,40 Vlastní
654 55345515Rc Dveře exterierové prosklené (bezp.izol.trojsklo) Al 2kř 1700x2200 

vč.zárubně (v proskl.stěně)
kus 1,00000 58 474,90 58 474,90 Vlastní

655 55345550Ra Okno Al 1200x800 (bezp.izol.trojsklo), sklopné, O 03 kus 3,00000 14 866,50 44 599,50 Vlastní
656 55345550Rb Okno Al 2000x800 (bezp.izol.trojsklo), sklopné, O 02 kus 6,00000 22 795,30 136 771,80 Vlastní
657 55345580Ra Okno Al 5000x1700(bezp.izol.trojskl), fixní s dvěma sklop.křídly 

1250x500, O 04

kus 1,00000 134 789,60 134 789,60 Vlastní

658 55389103Ra Prosklená Al stěna - fixní zasklení bezp.izol.trojsklem m2 323,33450 8 424,35 2 723 883,00 Vlastní
659 562885260Ra Světlík kopule čtvercová 120x120 cm 3vrstvá čirá - RWA klapka s 

tepel.pojistkou a otev.patronou, SV 04

kus 7,00000 15 857,60 111 003,20 Vlastní
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660 56288677R podstava laminátová; čtvercová; světlost 1200x1200 mm; rozměr střešní 
1400x1400 mm; výška 300 mm

kus 7,00000 5 451,05 38 157,35 SPCM RTS 21/ I

661 59591089Ra Dvířka do sádrokartonu 200/200 s tlačným zámkem kus 20,00000 545,11 10 902,20 Vlastní
662 59591090Ra Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem kus 7,00000 753,24 5 272,68 Vlastní
663 59591093Ra Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem, Z12 kus 3,00000 891,99 2 675,97 Vlastní
664 998767101R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 

do 6 m

t 63,54985 991,10 62 984,26 800-767 RTS 21/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 471 864,07
665 771475014RT8Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků 

vodorovných, kladených do flexibilního tmele
m 36,00000 119,92 4 317,12 800-771 RTS 21/ I

666 771575113RU Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných 
nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 105,30587 555,02 58 446,86 800-771 RTS 21/ I

667 781415016RT8Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů 
vnitřních  z obkladaček pórovinových do tmele  , nad 200 x 250 mm , 
lepených do flexibilního tmele

m2 320,58000 500,51 160 453,50 800-771 RTS 21/ I

668 781485112RT6Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců z dílků, 20 x 20 mm, 
lepených do tmele

m2 32,04000 911,81 29 214,39 800-771 RTS 21/ I

669 597623003Ra Mozaika 2,5x2,5  30x30 tm. žlutá m2 11,74800 542,13 6 368,94 Vlastní
670 597623004Ra Mozaika 2,5x2,5  30x30 tm. modrá m2 23,49600 542,13 12 737,89 Vlastní
671 597642060Ra Dlažba šedá rektifikovaná 300x600x9 mm m2 468,47446 386,53 181 079,43 Vlastní
672 597642410Ra Dlažba - sokl 300x80x9 mm kus 132,00000 64,42 8 503,44 Vlastní
673 998771101R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 10,83897 991,10 10 742,50 800-771 RTS 21/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 610 677,90
674 775413021R00Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt připevněné vruty, 

výšky do 60 mm
m 644,05000 87,22 56 174,04 800-775 RTS 21/ I

675 776521200R00Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - 
čtverce z PVC a vinylu, montáž,  

m2 1 353,19875 257,69 348 705,79 800-775 RTS 21/ I

676 7760001 Příplatek ke sport.PVC podlaze za vícebarevné porovedení, lajnování, 
logo, vyznačení míst pro ZTP

soubor 1,00000 19 822,00 19 822,00 Vlastní

677 28342451R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 
mm; 9 barev

m 266,70000 64,42 17 180,81 SPCM RTS 21/ I

50 m vodorovně

50 m vodorovně

bez základního nátěru
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678 28410302Ra Podlaha lepená Vinyl spec.301a m2 199,83700 430,14 85 957,89 Vlastní
679 28410302Rb Podlaha lepená Vinyl spec.301b m2 52,88800 478,70 25 317,49 Vlastní
680 28410302Rc Podlaha lepená Vinyl spec.301c m2 26,70800 475,73 12 705,80 Vlastní
681 28410302Rd Podlaha lepená Vinyl spec.301d m2 19,43563 549,07 10 671,52 Vlastní
682 28412362Ra Podlahovina PVC -sportovní povrch tl. 5mm m2 1 113,94500 872,17 971 549,41 Vlastní
683 5537000223R lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š 

= 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 2 700 mm; vrtaná; bronz
kus 14,00000 133,80 1 873,20 SPCM RTS 21/ I

684 553720123R lišta protiskluzová, na hranu schodu; s drážkami, na jedné straně vrtaná; 
materiál Al; š = 24,5 mm; h = 20,0 mm; l = 2 700 mm; bronzová

kus 68,00000 277,51 18 870,68 SPCM RTS 21/ I

685 553720233R lišta ukončovací; s drážkami; materiál eloxovaný hliník; š = 45,0 mm; h = 
14,0 mm; l = 2 700 mm; vrtaná; bronzová

kus 14,00000 154,61 2 164,54 SPCM RTS 21/ I

686 61193681R lišta obvodová; materiál dřevo; š = 20,0 mm; h = 40,0 mm; dekor dub m 164,37750 163,53 26 880,65 SPCM RTS 21/ I

687 998712101R00Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m t 6,45953 1 982,20 12 804,08 800-711 RTS 21/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 373 999,94
688 777116041RT2Podlahy lité epoxidové dvousložkové tloušťky 3 mm m2 526,36500 703,68 370 392,52 800-773 RTS 21/ I

689 998777101R00Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m t 2,42654 1 486,65 3 607,42 800-773 RTS 21/ I

Díl: 783 Nátěry 96 254,26
690 783222110R00Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 293,51658 227,95 66 907,10 800-783 RTS 21/ I

691 783226100R00Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 296,10698 99,11 29 347,16 800-783 RTS 21/ I

Díl: 784 Malby 123 944,58
692 784121101R00Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná m2 2 605,51988 11,89 30 979,63 800-784 RTS 21/ I

693 784122112R00Malby vápenné se začištěním  , bílé, dvojnásobné m2 2 605,51988 35,68 92 964,95 800-784 RTS 21/ I

Díl: 799 Ostatní 1 135 205,94
694 7900001 Světelná tabule pro halové sporty, dod.+mont. OST 01 kus 1,00000 91 181,20 91 181,20 Vlastní
695 7900002 Ribstole, dod.+mont. OST 02 kus 4,00000 4 459,95 17 839,80 Vlastní
696 7900003 Pevná konstrukce na zeď pro basket, dřev.deska,obroučka, síťka, 

dod.+mont. OST 03

soubor 2,00000 4 559,06 9 118,12 Vlastní

697 7900004 Gymnastické kruhy vč.nosné konstrukce, dod.+mont. OST 04 soubor 2,00000 16 749,59 33 499,18 Vlastní

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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698 7900005 Šplhová konstrukce pro lana a tyče vč 2x lano, 2x tyč, dod.+mont. OST 
05

soubor 1,00000 8 424,35 8 424,35 Vlastní

699 7900006 Závěsná  konstrukce na zeď pro basket,skládaná pod strop, skleněná 
deska,sklop.obroučka, síťka, dod.+mont. OST 06

soubor 2,00000 130 825,20 261 650,40 Vlastní

700 7900007 Dělící opona zavěšená ze stropu, s el.ovládáním 27,6x10,5m, dod.+mont. 
OST 07

kus 1,00000 207 635,45 207 635,45 Vlastní

701 7900008 Celoplast.sedadlo pro sport.stadiony s nosnou konstrukcí, dod.+mont. 
OST 08

kus 332,00000 891,99 296 140,68 Vlastní

702 7900011 Umyvadlová deska pro vložené umyvadlo 1,95m, dod.+mont. OST 11 kus 1,00000 10 902,10 10 902,10 Vlastní
703 7900012 Umyvadlová deska pro vložené umyvadlo 1,5m, dod.+mont. OST 12 kus 1,00000 8 919,90 8 919,90 Vlastní
704 7900019 Záchytná síť za brankou 23,0x4,6m, dod.+mont. OST 28, 31 kus 2,00000 35 679,60 71 359,20 Vlastní
705 7900020 Orientační systém - nápisy na dveře, piktogramy, nápisy v interieru 

kotvené do stěn, inform. cedule, samolepky na zeď, dod.+mont. OST 
30 32 33 35 44

soubor 1,00000 44 599,50 44 599,50 Vlastní

706 7900041 Kompletní sada na volejbal, nohejbal, sloupy vč.pouzder,síť, anténky, 
dod.+mont. OST58,59

soubor 1,00000 57 483,80 57 483,80 Vlastní

707 7900049 Kompletní sada na tenis, sloupy vč.pouzder,síť, podpěry, dod.+mont. soubor 1,00000 16 452,26 16 452,26 Vlastní
Díl: M21 Elektromontáže 3 017 259,42

708 713552131R00Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 
108 mm, stěna

kus 14,00000 2 724,04 38 136,56 800-713 RTS 21/ I

709 210010004RU Trubky  ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, 
mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 46,00000 84,34 3 879,64 M21 RTS 21/ I

710 210010301RT1Montáž krabice plastové krabice přístrojová včetně dodávky, kruhová, 
průměr 73 mm, hloubka 30 mm,  , bez zapojení

kus 184,00000 83,20 15 308,80 M21 RTS 21/ I

711 210010321RT1Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, 
průměr 73 mm, hloubka 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením

kus 74,00000 136,12 10 072,88 M21 RTS 21/ I

712 210010323RT1Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, čtvercová, 
rozměr 150x150 mm, hloubka 77 mm, s víčkem a svorkovnicí, se 
zapojením

kus 58,00000 354,47 20 559,26 M21 RTS 21/ I

713 210020952RT1Tabulky tabulka výstražná včetně dodávky štítku, z polystyrénu, formát 
A2-A5

kus 14,00000 100,00 1 400,00 M21 RTS 21/ I

714 210110041RT6Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný 
včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólový , řazení 
1

kus 17,00000 313,40 5 327,80 M21 RTS 21/ I
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715 210110042RT6Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný 
včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, dvoupólový, řazení 
2

kus 8,00000 360,94 2 887,52 M21 RTS 21/ I

716 210110043RT6Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný 
včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, sériový , řazení 5

kus 4,00000 344,51 1 378,04 M21 RTS 21/ I

717 210110045RT6Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný 
včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavý, řazení 6

kus 26,00000 319,67 8 311,42 M21 RTS 21/ I

718 210111011RT6Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí domovní zapuštěné včetně zapojení 
včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 
16A/250VAC a rámečkem,  , provedení 2P+PE,  

kus 91,00000 298,57 27 169,87 M21 RTS 21/ I

719 210111063R00Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní nástěnná včetně 
zapojení, 16 A, 380 V, provedení 3P+PE, trojnásobná

kus 2,00000 343,57 687,14 M21 RTS 21/ I

720 210220021RT1Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace 
spojů, FeZn, do 120 mm2, včetně materiálu

m 210,00000 124,01 26 042,10 M21 RTS 21/ I

721 210220022RT1Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace 
spojů, FeZn, průměr 8 - 10 mm, včetně materiálu

m 488,00000 109,41 53 392,08 M21 RTS 21/ I

722 210220301RT1Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), 
včetně materiálu - svorka připojovací SO okapových žlabů

kus 14,00000 100,80 1 411,20 M21 RTS 21/ I

723 210220301RT2Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), 
včetně materiálu - svorka spojovací SS pro lano

kus 261,00000 95,20 24 847,20 M21 RTS 21/ I

724 210220301RT3Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), 
včetně materiálu - svorka zkušební SZ pro lano

kus 14,00000 128,42 1 797,88 M21 RTS 21/ I

725 210220302RT1Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, 
atd.), včetně materiálu - svorka SR 2b pro pásek

kus 8,00000 105,03 840,24 M21 RTS 21/ I

726 210220302RT2Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, 
atd.), včetně materiálu - svorka SR 3a

kus 58,00000 118,93 6 897,94 M21 RTS 21/ I

727 210220302RT3Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, 
atd.), včetně materiálu - svorka křížová SK pro vodič

kus 12,00000 107,10 1 285,20 M21 RTS 21/ I

728 210220302RT6Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, 
atd.), včetně materiálu - svorka připojovací SP kovových částí

kus 22,00000 98,07 2 157,54 M21 RTS 21/ I

729 210220372RT1Vedení uzemňovací ochranný úhelník nebo trubka,  , s držáky do zdiva, 
včetně materiálu

kus 14,00000 770,12 10 781,68 M21 RTS 21/ I

730 210220401RT1Vedení uzemňovací označení svodu štítky, smaltovaný, z umělé hmoty, 
včetně materiálu

kus 14,00000 15,40 215,60 M21 RTS 21/ I
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731 210220101RT1Montáž svodového vodiče  , a podpěr, včetně drátu FeZn 8 mm a podpěr 
pro plechové střechy PV 23

m 724,00000 204,79 148 267,96 M21 RTS 21/ I

732 210800105RT1Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky 
kabelu

m 1 221,00000 52,43 64 017,03 RTS 21/ I

733 210800106RT1Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky 
kabelu

m 645,00000 66,86 43 124,70 RTS 21/ I

734 210800115RT1Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky 
kabelu

m 50,00000 67,60 3 380,00 RTS 21/ I

735 210800116RT1Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky 
kabelu

m 20,00000 81,48 1 629,60 RTS 21/ I

736 210800118RT1Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 
mm2

m 56,00000 131,35 7 355,60 RTS 21/ I

737 210800118RT2Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 
5x10 mm2

m 50,00000 189,69 9 484,50 RTS 21/ I

738 210800546RT1Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, pevně uložený 
včetně dodávky materiálu

m 400,00000 53,47 21 388,00 M21 RTS 21/ I

739 210800547RT1Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, pevně uložený 
včetně dodávky materiálu

m 103,00000 59,21 6 098,63 M21 RTS 21/ I

740 210800550RT1Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 25 mm2, pevně uložený 
včetně dodávky materiálu

m 409,00000 118,68 48 540,12 M21 RTS 21/ I

741 210810111R00Kabely silové kabel CYKY-m 1 kV, 3 x 50+35 mm2, pevně uložený m 48,00000 583,09 27 988,32 M21 RTS 21/ I

742 210860222R00Kabely speciální JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, pevně uloženého m 20,00000 60,97 1 219,40 M21 RTS 21/ I

743 210110050R0aMontáž ovládacích skříní OS kus 4,00000 740,85 2 963,40 Vlastní
744 210111011RTaZásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE s přepěťovou ochranou, 

včetně dodávky zásuvky a rámečku
kus 18,00000 1 085,57 19 540,26 Vlastní

745 210220212RTaTyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi, včetně dodávky tyče 
1,5m + 2xdržák DJ 1

kus 1,00000 433,29 433,29 Vlastní

746 210220212RTbTyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi, včetně dodávky tyče 3m 
+ 2xdržák DJ 1

kus 9,00000 802,00 7 218,00 Vlastní

747 M210001 Kabel 1-CXKH-V180 3x1,5 B2ca s1.d0 uložený pevně, vč.dodávky kabelu m 783,00000 76,57 59 954,31 Vlastní

748 M210002 Kabel 1-CXKH-V180 3x2,5 B2ca s1.d0 uložený pevně, vč.dodávky kabelu m 15,00000 88,45 1 326,75 Vlastní

Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren
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749 M210003 Kabel 1-CXKH-V180 7x1,5 B2ca s1.d0 uložený pevně, vč.dodávky kabelu m 40,00000 132,03 5 281,20 Vlastní

750 M210004 Kabel 1-CXKH-R 3x1,5 B2ca s1.d0 uložený pevně, vč.dodávky kabelu m 1 609,00000 69,39 111 648,51 Vlastní
751 M210005 Kabel 1-CXKH-R 3x2,5 B2ca s1.d0 uložený pevně, vč.dodávky kabelu m 1 019,00000 80,13 81 652,47 Vlastní
752 M210006 Kabel 1-CXKH-R 5x1,5 B2ca s1.d0 uložený pevně, vč.dodávky kabelu m 941,00000 83,01 78 112,41 Vlastní
753 M210007 Kabel 1-CXKH-R 5x2,5 B2ca s1.d0 uložený pevně, vč.dodávky kabelu m 282,00000 97,44 27 478,08 Vlastní
754 M210008 Kabel 1-CXKH-R 5x4 B2ca s1.d0 uložený pevně, vč.dodávky kabelu m 67,00000 128,23 8 591,41 Vlastní
755 M210009 Kabel 1-CXKH-R 5x6 B2ca s1.d0 uložený pevně, vč.dodávky kabelu m 112,00000 162,90 18 244,80 Vlastní
756 M210010 Kabel 1-CXKH-R 7x1,5 B2ca s1.d0 uložený pevně, vč.dodávky kabelu m 40,00000 104,06 4 162,40 Vlastní
757 M210011 Svorka ochranného pospojení, vč.dodávky kus 48,00000 118,67 5 696,16 Vlastní
758 M210012 Pohybový snímač s relé (dosah min.5m) 2,3kW, relé 15s-20min., 10-

2000Lx IP44

kus 12,00000 1 463,49 17 561,88 Vlastní

759 M210013 Pohybový snímač pro dlouhé chodby (dosah až 20m na obě strany), relé 
15s-30min, 10-2000Lx IP44, nastavení dálk.ovládačem, vč.dodávky

kus 7,00000 2 647,80 18 534,60 Vlastní

760 M210014 Pohybový snímač s relé (dosah min.5m) 2,3kW, 2xrelé 15s-20min., 10-
2000Lx IP44, nastavení dálk.ovládačem, vč.dodávky

kus 1,00000 548,20 548,20 Vlastní

761 M210015 Infračervený dálkový ovladač pro nastavení parametrů pohyb.snímačů, 
vč.dodávky

kus 1,00000 510,59 510,59 Vlastní

762 M210016 Podlahová zásuvková krabice - 4x zásuv.230V modul 45, 1x přepěťová 
ochrana typ 3, 2x RJ45 cat5e, vč.dodávky

kus 3,00000 5 902,18 17 706,54 Vlastní

763 M210017 Spínač 3x400 V, 16A, IP20, zapuštěný, vč.dodávky kus 1,00000 733,18 733,18 Vlastní
764 M210018 Zasklené tlačítko STOP 3zap/3vyp. kontakty TOTAL-STOP, vč.dodávky kus 1,00000 869,81 869,81 Vlastní

765 M210019 Skříňka signalizace + 4x signálka LED 24V/DC v zapušt.skříňce, 
vč.dodávky

kus 1,00000 2 428,28 2 428,28 Vlastní

766 M210020 Stabilizovaný zdroj 230V/24V/5A DC pro vypínací cívky, vč.dodávky kus 1,00000 2 226,37 2 226,37 Vlastní
767 M210021 Akumulátor 12V/7Ah, vč.dodávky kus 1,00000 698,80 698,80 Vlastní
768 M210022 Zdroj pro pisoáry (max.3 ks), vč.dodávky kus 1,00000 1 879,35 1 879,35 Vlastní
769 M210023 Lišta vkládací 40x40mm, vč.dodávky m 86,00000 130,06 11 185,16 Vlastní
770 M210024 Lišta vkládací 120x40mm, vč.dodávky m 6,00000 248,97 1 493,82 Vlastní
771 M210025 Chránička DN75, vč.dodávky m 40,00000 134,02 5 360,80 Vlastní
772 M210026 podlahový kanál 2-tahové 2000x190x28 St FS vč. 

zatlouk.hmoždinek,ohybů a přísl., vč.dodávky
m 8,00000 2 302,75 18 422,00 Vlastní
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773 M210027 Drátěný kabel.žlab 60x50 vč. spojek, kotvení, kabel.příchytek, vč.dodávky m 358,00000 267,31 95 696,98 Vlastní

774 M210028 Drátěný kabel.žlab 60x100 vč. spojek, kotvení, kabel.příchytek, 
vč.dodávky

m 118,00000 307,30 36 261,40 Vlastní

775 M210029 Drátěný kabel.žlab 60x200 vč. spojek, kotvení, kabel.příchytek, 
vč.dodávky

m 40,00000 350,88 14 035,20 Vlastní

776 M210030 Montážní deska pro rozvodkové krabice, vč.dodávky kus 58,00000 504,70 29 272,60 Vlastní
777 M210031 Nosná konstrukce  do 5kg L25x25x3 2kg/ks, vč.dodávky a povrch.úpravy kus 42,00000 136,37 5 727,54 Vlastní

778 M210032 Nosná konstrukce  do 10kg L30x30x3 5kg/ks, vč.dodávky a 
povrch.úpravy

kus 26,00000 560,17 14 564,42 Vlastní

779 M210033 Nosná konstrukce  do 20kg L45x45x3 10kg/ks, vč.dodávky a 
povrch.úpravy

kus 44,00000 1 784,43 78 514,92 Vlastní

780 M210034 Napojení el.instalací na stáv. rozvody vč. doplnění stáv.rozvaděče RS2, 
vč.dodávky jističe

soubor 1,00000 1 487,85 1 487,85 Vlastní

781 M210035 Připojení zařízení ÚT a VZT a sděl.techniky na el.rozvody soubor 1,00000 7 408,47 7 408,47 Vlastní
782 M210036 Svítidlo stropní plastové průmyslové 671x95x170mm, kryt polykarb., 

IP65, LED 9W/1525lm/4000K, dod.+mont. A

kus 11,00000 2 064,68 22 711,48 Vlastní

783 M210037 Svítidlo zapuštěné 600x600mm,Al rámeček, difuser PMMA opál, IP40, 
LED 36W/3000lm/4000K, dod.+mont. B

kus 22,00000 2 027,64 44 608,08 Vlastní

784 M210038 Svítidlo přisazené 600x600mm,Al rámeček, difuser PMMA opál, IP40, 
LED 38W/3000lm/4000K, + box pro montáž na povrch, dod.+mont. B2

kus 4,00000 2 691,44 10 765,76 Vlastní

785 M210039 Svítidlo přisazené 1200x600mm,Al rámeček, difuser PMMA opál, IP40, 
LED 38W/3000lm/4000K, + box pro montáž na povrch, dod.+mont. C

kus 1,00000 3 432,29 3 432,29 Vlastní

786 M210040 Svítidlo zapuštěné 600x600mm,plech, difuser plexi transp., IP40, LED 
32W/4700lm/4000K, optika multi lentukular UGR19, dod.+mont. D

kus 23,00000 2 881,10 66 265,30 Vlastní

787 M210041 Svítidlo zapuštěné down lighht pr.150mm, difuser polykarbonát opál., 
IP42, LED 15W/1350lm/4000K, dod.+mont. E

kus 48,00000 1 042,32 50 031,36 Vlastní

788 M210042 Svítidlo stropní plastové průmyslové 1264x121x82mm, kryt polykarb., 
IP65, LED 34W/1525lm/4000K, dod.+mont. F

kus 9,00000 2 919,62 26 276,58 Vlastní

789 M210043 Svítidlo oceloplech. mech.odol.IK09 1225x108x90mm,refl.matný hliník, 
IP66, LED 30W/5570lm/4000K, dod.+mont.G

kus 7,00000 4 303,52 30 124,64 Vlastní

790 M210044 Svítidlo oceloplech. mech.odol.IK09 1225x108x90mm,refl.matný hliník, 
IP66, LED 52W/7000lm/4000K, dod.+mont. H

kus 13,00000 4 712,47 61 262,11 Vlastní
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791 M210045 Svítidlo zapuštěné 300x1200mm,plech, difuser plexi transp., IP40, LED 
32W/4700lm/4000K, optika multi lentukular UGR19, dod.+mont. I

kus 4,00000 3 165,58 12 662,32 Vlastní

792 M210046 Svítidlo strop.plech., prům.385mm,difuser PMMA opál, IP44, LED 
26W/1575lm/4000K, dod.+mont. J

kus 18,00000 2 169,88 39 057,84 Vlastní

793 M210047 Svítidlo vest.do podhledu,směr. Al reflektor na tabuli, difuser tvrz.sklo 
IP20, LED 31W/2100lm/4000K, dod.+mont. K

kus 4,00000 4 303,52 17 214,08 Vlastní

794 M210048 Svítidlo  Al odlitek + strop.držák 425x413x121mm, kryt tvrz.sklo IP66, 
LED 216W/35000lm/4000K, dod.+mont. L

kus 24,00000 13 598,19 326 356,56 Vlastní

795 M210049 Venk.svítidlo přisazené s pohyb.senzorem,  IP44, LED 10W, dod.+mont. 
M1

kus 4,00000 1 458,67 5 834,68 Vlastní

796 M210050 Venk.svítidlo downlight,  IP44, LED 10W, dod.+mont. M2 kus 10,00000 3 829,38 38 293,80 Vlastní
797 M210051 Svítidlo nouzové s vl.zdrojem 354x152x49mm,  IP65, LED 7,5W/800lm / 

1hod., dod.+mont. N

kus 9,00000 3 524,15 31 717,35 Vlastní

798 M210052 Svítidlo nouzové s vl.zdrojem 354x152x49mm,  IP40, LED 7,5W/800lm / 
1hod. + piktogram, dod.+mont. N1

kus 37,00000 3 604,16 133 353,92 Vlastní

799 M210053 Svítidlo nouzové s vl.zdrojem 354x152x49mm,  IP65, LED 7,5W/550lm / 
1hod., dod.+mont. N2

kus 11,00000 3 420,43 37 624,73 Vlastní

800 M210054 Svítidlo nouzové vestavné s vl.zdrojem 184x180x57mm,  IP65, LED 
7,5W/1000lm / 1hod., dod.+mont. NA

kus 7,00000 5 890,42 41 232,94 Vlastní

801 M210055 Svítidlo nouzové vestavné s vl.zdrojem 184x180x57mm,  IP65, LED 
7,5W/1000lm / 1hod., optika pro velké prostory, dod.+mont. NB

kus 4,00000 5 890,42 23 561,68 Vlastní

802 M210055a Svítidlo interiérové, dod.+mont. V1 kus 8,00000 3 191,34 25 530,72 Vlastní
803 M210055b Svítidlo interiérové, dod.+mont. V2 kus 3,00000 3 191,34 9 574,02 Vlastní
804 M210055c Svítidlo interiérové, dod.+mont. V3 kus 4,00000 3 191,34 12 765,36 Vlastní
805 M210055d Svítidlo interiérové - sestavené do linie, dod.+mont. V4 m 3,75000 7 408,47 27 781,76 Vlastní
806 M210056 Modul FM pro řízení osvětlení v hale, dod.+mont. kus 44,00000 1 186,38 52 200,72 Vlastní
807 M210057 Modul FM pro monitoring a  řízení nouz.svítidel, dod.+mont. kus 68,00000 1 214,53 82 588,04 Vlastní
808 M210058 Programování a nastavení systému pro bezdrát.ovládání osvětlení soubor 1,00000 37 932,25 37 932,25 Vlastní
809 M210059 Rozvaděč RH vč. výzbroje, dod.+mont. soubor 1,00000 50 001,15 50 001,15 Vlastní
810 M210060 Rozvaděč RS1 vč. výzbroje, dod.+mont. soubor 1,00000 17 464,51 17 464,51 Vlastní
811 M210061 Rozvaděč RS2 vč. výzbroje, dod.+mont. soubor 1,00000 19 732,98 19 732,98 Vlastní
812 M210062 Ovládací skříň OS1 vč. výzbroje, dod.+mont. soubor 1,00000 86 883,72 86 883,72 Vlastní
813 M210063 Ovládací skříň OS2x vč. výzbroje, dod.+mont. soubor 1,00000 20 863,28 20 863,28 Vlastní
814 M210064 Ovládací skříň OS3 vč. výzbroje, dod.+mont. soubor 1,00000 32 086,78 32 086,78 Vlastní
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815 M210065 Revize el.instalace soubor 1,00000 27 354,36 27 354,36 Vlastní
816 M210065a Zajištění stanoviska TIČR soubor 1,00000 11 397,65 11 397,65 Vlastní
817 M210066 Betonový podstavec 16kg s plast.podložkou pro jímací tyč, dod.+mont. kus 28,00000 306,61 8 585,08 Vlastní
818 34111637R kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v 

zemi, betonu; Cu jádro, tvar jádra SM-sektor mnohodrátový 
komprimovaný; počet žil 3; teplota použití -35 až 70 °C; 
max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 50+35  mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště 
černá

m 48,00000 58,57 2 811,36 SPCM RTS 21/ I

819 34121554R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; 
jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 20,00000 60,97 1 219,40 SPCM RTS 21/ I

820 35811071Ra Zásuvka nástěnná 16 A 380 V pětipólová kus 2,00000 398,88 797,76 Vlastní
821 59534686.AR tmel silikonový; těsnicí, požární; š. spáry od 3 mm; l = od 5 mm; pro 

interiér i exteriér; tepelná odolnost -40 až 120 °C
kus 12,00000 382,28 4 587,36 SPCM RTS 21/ I

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 1 890 742,56
822 713552131R00Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 

108 mm, stěna
kus 11,00000 2 724,04 29 964,44 800-713 RTS 21/ I

823 210010004RT1Trubky  trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 29 mm, 
mech.pevnost 125 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 412,00000 92,37 38 056,44 M21 RTS 18/ I

824 210010011RT1Trubky  trubka tuhá vč. příslušenství (kolena, přípojky atd.), PVC, uložená 
volně/pod omítku, průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně 
dodávky materiálu

m 370,00000 91,88 33 995,60 M21 RTS 21/ I

825 210800105RT1Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky 
kabelu

m 50,00000 52,43 2 621,50 RTS 21/ I

826 M220001 Kabel SHKFH- 1x2x0,8, B2ca.s1.d0, uložený v trubce, dod.+mont. m 693,00000 62,92 43 603,56 Vlastní
827 M220002 Kabel SSKFH-V180, P90-R, 1x2x0,8, B2ca.s1.d0, uložený v trubce, 

dod.+mont.

m 526,00000 62,29 32 764,54 Vlastní

828 M220003 Kabel SSKFH-V180, P90-R, 2x2x0,8, B2ca.s1.d0, uložený v trubce, 
dod.+mont.

m 331,00000 71,95 23 815,45 Vlastní

829 M220004 Kabel SSKFH-V180, P90-R, 5x2x0,8, B2ca.s1.d0, uložený v trubce, 
dod.+mont.

m 95,00000 101,20 9 614,00 Vlastní

830 M220005 Kabel SSKFH-V180, P90-R, 10x2x0,8, B2ca.s1.d0, uložený v trubce, 
dod.+mont.

m 10,00000 62,29 622,90 Vlastní

831 M220006 Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8, uložený volně, dod.+mont. m 50,00000 79,98 3 999,00 Vlastní
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832 M220007 2smyčková adresovatelná ústředny EPS vč.zdroje 24V, + 2ks 
zálož.baterií 2x12V/26Ah, dod.+mont.

kus 1,00000 59 120,50 59 120,50 Vlastní

833 M220008 Skříň pro ústřednu a ZDP (EI30DP1-S, do niky ve zdi, dod.+mont. kus 1,00000 22 225,42 22 225,42 Vlastní
834 M220009 Tablo mobsluhy v provedení na adresnou linku, dod.+mont. kus 1,00000 42 969,14 42 969,14 Vlastní
835 M220010 Vstupně výstupní modul 16x IN v mont.krabici, dod.+mont. kus 1,00000 10 668,20 10 668,20 Vlastní
836 M220011 Adresovatelný tlač.hlásič pod omítku, vč.skla a test.klíčku, dod.+mont. kus 8,00000 2 592,97 20 743,76 Vlastní
837 M220012 Univerzální patice pro detektory, dod.+mont. kus 45,00000 726,03 32 671,35 Vlastní
838 M220013 Analogový optickokouřový detektor, dod.+mont. kus 44,00000 2 296,63 101 051,72 Vlastní
839 M220013a Analogový teplotní detektor, dod.+mont. kus 1,00000 1 709,65 1 709,65 Vlastní
840 M220014 Siréna s LED majíkem, čevená, mělká patice, 9-28V/16mA, dod.+mont. kus 4,00000 1 852,12 7 408,48 Vlastní

841 M220015 Zábleskový maják IP65, dod.+mont. kus 2,00000 2 000,29 4 000,58 Vlastní
842 M220016 Klíčkový trezor KTPO, dod.+mont. kus 1,00000 33 930,80 33 930,80 Vlastní
843 M220017 Obslužné pole požární ochrany OPPO, dod.+mont. kus 1,00000 15 557,79 15 557,79 Vlastní
844 M220018 Kombinované přepěť.ochrany (st.2,3),, pro dvouvodičové signal.sítě do 

24V, dod.+mont.

kus 8,00000 1 580,06 12 640,48 Vlastní

845 M220019 Měření přenos.cesty na PCO, zařízení ZDP, vytvoření adresného přenosu 
na PCO, dod.+mont.

kus 1,00000 96 310,14 96 310,14 Vlastní

846 M220020 Certifikovaný nosný systém P90-R vč.kotvení, kabel.příchytek, 
dod.+mont.

m 48,00000 103,54 4 969,92 Vlastní

847 M220021 Trubka dvouplášť. ohebná PVC DN40, dod.+mont. m 40,00000 116,89 4 675,60 Vlastní
848 M220022 Kabel 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca.s1,d0 uložený pevně, dod.+mont. m 390,00000 80,13 31 250,70 Vlastní
849 M220023 Dat.kabel LSOH bezhalog. FTP 4x2x0,5 Cat.5e, uložený volně, 

dod.+mont.

m 50,00000 55,63 2 781,50 Vlastní

850 M220024 RACK 19" dvoudílný 15U 600x770x515mm + přísl., šedý, prosklené 
dveře, dod.+mont.

kus 1,00000 4 889,59 4 889,59 Vlastní

851 M220025 2pásm.reprosystém 200W,100V,vysoká citlivost 100dB, 50-20000Hz, 
mech.odolný, dod.+mont.

kus 6,00000 17 039,49 102 236,94 Vlastní

852 M220026 2pásm.hudeb.tlak.repoduktor 100W,100V, citl.100dB, pro venk.instalaci, 
dod.+mont.

kus 6,00000 7 209,93 43 259,58 Vlastní

853 M220027 Digit.DSP audio matice 12x8 pro zónové ozvučení, dod.+mont. kus 1,00000 83 419,40 83 419,40 Vlastní
854 M220028 Programovatelný nástěnný ovl.panel, podsvětl.alfanumer.LCD displej 

2x12zn.,dod.+mont.

kus 1,00000 18 224,84 18 224,84 Vlastní

855 M220029 Aktivní přípojný audio panel, dod.+mont. kus 1,00000 13 187,08 13 187,08 Vlastní
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856 M220030 Digit.mikrofonní stanice pro hlášení, 12tlačítek, dod.+mont. kus 1,00000 23 558,94 23 558,94 Vlastní
857 M220031 Jednotka digit.výkon.zesilovačů 4x500W, 100V, účinnost nad 80%, 

dod.+mont.

kus 1,00000 131 870,81 131 870,81 Vlastní

858 M220032 Výkon.zesilovač 4x240W, 100V-4Ohm, možnost můstk.zapojení 2x480W, 
dod.+mont.

kus 1,00000 42 969,14 42 969,14 Vlastní

859 M220033 Multimed.přehrávač DVD/CD/SD/USB s podporou MP3, FM tuner s 
podporou RDS, dig.tuner, dod.+mont.

kus 1,00000 17 632,16 17 632,16 Vlastní

860 M220034 Modulární přehrávač bezdrát.mikrofonů, pro instalaci 1-2 zásuv.modulů v 
tuneru,dod.+mont.

kus 1,00000 6 756,53 6 756,53 Vlastní

861 M220035 Modul tuneru pro WT 4820, diverzitní systém, 16 volitel.kanálů, 
dod.+mont.

kus 2,00000 5 274,83 10 549,66 Vlastní

862 M220036 Ruční bezdrát. dynamický mikrofon směrový, 64 volitel.kanálů, 
dod.+mont.

kus 1,00000 7 186,22 7 186,22 Vlastní

863 M220037 Kapesní vysílač bezdrát.mikrofonu, 64 volitel.kanálů, dod.+mont. kus 1,00000 8 341,94 8 341,94 Vlastní
864 M220038 Náhlavní mikrofon směrový, dod.+mont. kus 1,00000 6 756,53 6 756,53 Vlastní
865 M220039 Aktivní nástěnná dipólová anténa s předzesilovačem, dod.+mont. kus 2,00000 3 793,14 7 586,28 Vlastní
866 M220040 19" mont.úchyt pro přijímač, dod.+mont. kus 1,00000 379,31 379,31 Vlastní
867 M220041 Zesilovač pro indukč.smyčku, 22Vpp/7,8Vrms, dod.+mont. kus 1,00000 6 756,53 6 756,53 Vlastní
868 M220042 Plochá Cu páska pro indukč.smyčku 12,1*0,1mm,100m, dod.+mont. kus 1,00000 740,85 740,85 Vlastní
869 M220043 Výstraž.lep.páska se symboly indukč.smyčky š.50mm, dod.+mont. kus 1,00000 666,76 666,76 Vlastní
870 M220044 Nosná konstrukce do 10kg L30x30x3mm, 5kg/ks, dod.+mont. kus 12,00000 389,21 4 670,52 Vlastní
871 M220045 Dat.kabel  Cat.5e UTP 4x2x0,5, uložený volně, dod.+mont. m 676,00000 55,63 37 605,88 Vlastní
872 M220046 Dat.kabel  bezhalog.Cat.5e UTP 4x2x0,5, uložený volně, dod.+mont. m 848,00000 53,14 45 062,72 Vlastní
873 M220047 Optický kabel  6 vláken SM6/125, uložený volně, dod.+mont. m 200,00000 65,72 13 144,00 Vlastní
874 M220048 Datová zásuvka1xRJ 45 cat.5, IP20, dod.+mont. kus 17,00000 332,16 5 646,72 Vlastní
875 M220049 Datová zásuvka1xRJ 45 cat.5, profil 45, dod.+mont. kus 6,00000 324,71 1 948,26 Vlastní
876 M220050 Datová zásuvka 2xRJ 45 cat.5, IP20, dod.+mont. kus 7,00000 305,71 2 139,97 Vlastní
877 M220051 Rack 1 vč.výzbroje, dod.+mont. kus 1,00000 14 816,95 14 816,95 Vlastní
878 M220052 Rack 2 vč.výzbroje, dod.+mont. kus 1,00000 14 816,95 14 816,95 Vlastní
879 M220053 WiFi Access Point Indoor Access Point FREE, 802.11a/b/gndod.+mont. kus 5,00000 4 296,91 21 484,55 Vlastní

880 M220054 Řídící jednotka WiFi sítě vč.programování, 802.11a/b/gn, dod.+mont. kus 1,00000 9 334,68 9 334,68 Vlastní
881 M220055 IP PoE dome kamera vnitřní, IPC-HDBW2320R-ZS-venk, dod.+mont. kus 4,00000 8 816,08 35 264,32 Vlastní
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882 M220056 HDD 4TB SAT/ NVR disk pro NVR/DVR, 1x RJ45, dod.+mont. kus 2,00000 2 948,57 5 897,14 Vlastní
883 M220057 NVR, max 8 kamer, sloty pro 2x HDD (až 12TB), dod.+mont. kus 1,00000 12 149,89 12 149,89 Vlastní
884 M220058 Instalace, licence, konfigurace systému CCTV, dod.+mont. kus 1,00000 7 408,47 7 408,47 Vlastní
885 M220059 Lišta vkládací 13x13mm bezhalog., dod.+mont. m 62,00000 136,61 8 469,82 Vlastní
886 M220060 Lišta vkládací 40x20mm bezhalog., dod.+mont. m 208,00000 243,05 50 554,40 Vlastní
887 M220061 Kabel.žlab 60x50x100 vč.kotvení a kabel.sponek, dod.+mont. m 142,00000 527,72 74 936,24 Vlastní
888 M220062 Kabel SHKFH-R 2x2x0,5 B2ca,s1,d0, ulož.volně, dod.+mont. m 660,00000 64,41 42 510,60 Vlastní
889 M220063 Kabel SHKFH-R 4x2x0,5 B2ca,s1,d0, ulož.volně, dod.+mont. m 120,00000 72,89 8 746,80 Vlastní
890 M220064 Ústředna EZS, 8 podsystémů/192 zón/254 modulů, dod.+mont. kus 1,00000 16 150,47 16 150,47 Vlastní
891 M220065 Baterie gelová 12V/17(18Ah) pro EZS, dod.+mont. kus 1,00000 1 852,12 1 852,12 Vlastní
892 M220066 Modul GPRS komunikátor + anténa, dod.+mont. kus 1,00000 829,75 829,75 Vlastní
893 M220067 Vstupní LCD klávesnice systému EZS, graf.klávesnice s dotyk.5" 

displejem, dod.+mont.

kus 3,00000 7 704,81 23 114,43 Vlastní

894 M220068 Modul pro vytvoření bodu Acess, dod.+mont. kus 2,00000 2 311,44 4 622,88 Vlastní
895 M220069 Bezdotyk.čtečka pro venk.použití, s výst.formátem Wiegand 26bit, 

dod.+mont.

kus 2,00000 7 260,30 14 520,60 Vlastní

896 M220070 Venkovní siréna, dod.+mont. kus 1,00000 3 111,56 3 111,56 Vlastní
897 M220071 Vnitřní siréna, dod.+mont. kus 1,00000 1 321,67 1 321,67 Vlastní
898 M220072 Sběrnicový expander 8 zón, dod.+mont. kus 3,00000 2 355,89 7 067,67 Vlastní
899 M220073 Box pro expander, dod.+mont. kus 3,00000 518,59 1 555,77 Vlastní
900 M220074 Duální PIR+MW detektor pohybu, dod.+mont. kus 12,00000 1 022,37 12 268,44 Vlastní
901 M220075 Magnet.kontakt, dod.+mont. kus 14,00000 726,03 10 164,42 Vlastní
902 M220076 Kabel SYKFY 5x2x0,5 uložený volně, dod.+mont. m 15,00000 55,71 835,65 Vlastní
903 M220077 Zdroj pro systém signalizace na WC imobilní, (nad podhled), dod.+mont. kus 1,00000 2 107,43 2 107,43 Vlastní

904 M220078 Kontrolní modul s alarmem (optic.+akust.signal.), dod.+mont. kus 1,00000 2 755,95 2 755,95 Vlastní
905 M220079 Potvzovací tlačítko kompletní, dod.+mont. kus 1,00000 951,70 951,70 Vlastní
906 M220080 Signální tlačítko se šňůrou kompletní, dod.+mont. kus 2,00000 833,17 1 666,34 Vlastní
907 M220081 Kabel 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca.s1,d0 uložený pevně, dod.+mont. m 50,00000 69,39 3 469,50 Vlastní
908 M220082 Zvonek školní, dod.+mont. kus 2,00000 1 490,93 2 981,86 Vlastní
909 M220083 Hodiny autonomní jednostranné nástěnné, dod.+mont. kus 3,00000 11 705,39 35 116,17 Vlastní
910 M220084 Hodiny autonomní dvoustranné - stropní konzola, dod.+mont. kus 1,00000 18 224,84 18 224,84 Vlastní
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911 M220085 Hodiny autonomní jednostranné nástěnné, nárazuvzdorné, dod.+mont. kus 1,00000 16 150,47 16 150,47 Vlastní
912 M220086 Oživení sděl. a zabezp. techniky - výchozí SW, programování, zkoušky, 

revize

soubor 1,00000 14 816,95 14 816,95 Vlastní

913 59534571R tmel zpěňujicí tepelně izolační; pro interiér kus 13,00000 484,40 6 297,20 SPCM RTS 21/ I

914 210010301RT1Montáž krabice plastové krabice přístrojová včetně dodávky, kruhová, 
průměr 73 mm, hloubka 30 mm,  , bez zapojení

kus 35,00000 83,20 2 912,00 M21 RTS 21/ I

915 210010321RT1Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, 
průměr 73 mm, hloubka 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením

kus 29,00000 136,12 3 947,48 M21 RTS 21/ I

916 210010323RT1Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, čtvercová, 
rozměr 150x150 mm, hloubka 77 mm, s víčkem a svorkovnicí, se 
zapojením

kus 13,00000 354,47 4 608,11 M21 RTS 21/ I

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 4 187 936,00
917 M240001 Větrací jednotka ve venk.provedení - 1.01, dod.+mont. kus 1,00000 439 493,38 439 493,38 Vlastní
918 M240002 Větrací jednotka ve venk.provedení - 2.01, dod.+mont. kus 1,00000 619 576,25 619 576,25 Vlastní
919 M240003 Větrací jednotka vnitř. - 3.01, dod.+mont. kus 1,00000 219 176,81 219 176,81 Vlastní
920 M240004 Větrací jednotka vnitř. - 4.01, 4.02, 4.03, dod.+mont. kus 3,00000 127 995,61 383 986,83 Vlastní
921 M240005 Větrací jednotka vnitř. vertikální - 5.01, dod.+mont. kus 1,00000 127 995,61 127 995,61 Vlastní
922 M240006 Interiér.parapet.jednotka pro rovnotlaké větrání, 8.01, 8.02, dod.+mont. kus 2,00000 100 641,25 201 282,50 Vlastní
923 M240007 Potrubní ventilátor diag.d 200 +mech.zpět.klap., 1.14, 7.01, dod.+mont. kus 2,00000 7 449,50 14 899,00 Vlastní

924 M240008 Potrubní ventilátor diag.d 200 +mech.zpět.klap., + nastav.doběh, 6.01, 
dod.+mont.

kus 1,00000 8 190,35 8 190,35 Vlastní

925 M240009 Potrubní ventilátor diag.d 125 +mech.zpět.klap., 11.01, dod.+mont. kus 1,00000 3 647,25 3 647,25 Vlastní
926 M240010 Axiální ventilátor d 125 na stěnu +zpět.klap., s nastav.doběhem, 6.02, 

dod.+mont.

kus 1,00000 968,80 968,80 Vlastní

927 M240011 Axiální ventilátor d 125 na stěnu +zpět.klap., s nastav.doběhem, 6.03, 
6.04, dod.+mont.

kus 2,00000 968,80 1 937,60 Vlastní

928 M240012 Kondenzační jednotka systém VRV 25kW - 9.01, dod.+mont. kus 1,00000 193 532,10 193 532,10 Vlastní
929 M240013 Kondenzační jednotka systém VRV 14kW mini - 10.01, dod.+mont. kus 1,00000 149 879,10 149 879,10 Vlastní
930 M240014 Vnitř.chlad.jednotka v kazet.prov.4,0kW 9.02-9.05, dod.+mont. kus 4,00000 27 696,29 110 785,16 Vlastní
931 M240015 Vnitř.chlad.jednotka v kazet.prov.4,75kW 9.06-9.07, dod.+mont. kus 2,00000 30 203,77 60 407,54 Vlastní
932 M240015a Vnitř.chlad.jednotka v kazet.prov.5kW 10.02-10.04, dod.+mont. kus 3,00000 33 965,00 101 895,00 Vlastní
933 M240016 Tlumící buňka 200x500x2000 - 1.02, 2.02, dod.+mont. kus 56,00000 1 938,74 108 569,44 Vlastní
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934 M240017 Tlumící buňka 250x500x1500 - 3.02, dod.+mont. kus 4,00000 1 664,06 6 656,24 Vlastní
935 M240018 Protidešť.žaluzie na potrubí 1000x800, se sítí proti hmyzu, 1.05,1.05, 

dod.+mont.

kus 2,00000 7 203,31 14 406,62 Vlastní

936 M240019 Protidešť.žaluzie na potrubí 1500x1000, se sítí proti hmyzu, 2.04, 
dod.+mont.

kus 1,00000 8 950,57 8 950,57 Vlastní

937 M240020 Protidešť.žaluzie na potrubí 1400x800, se sítí proti hmyzu, 2.05, 
dod.+mont.

kus 1,00000 7 961,26 7 961,26 Vlastní

938 M240021 Protidešť.žaluzie na potrubí 200x500, se sítí proti hmyzu, 5.10, 
dod.+mont.

kus 1,00000 2 644,25 2 644,25 Vlastní

939 M240022 Protidešť.žaluzie na potrubí 315x500, se sítí proti hmyzu, 8.05, 
dod.+mont.

kus 1,00000 3 020,38 3 020,38 Vlastní

940 M240023 Protidešť.žaluzie na potrubí 125x315, se sítí proti hmyzu, 11.06, 
dod.+mont.

kus 1,00000 1 122,67 1 122,67 Vlastní

941 M240024 Vířivý anemostat přívodní nastav. pro v.9,7m, V=750m3/hod, 1.06, 
dod.+mont.

kus 8,00000 3 442,09 27 536,72 Vlastní

942 M240025 Vířivý anemostat přívodní nastav. pro v.8,0m, V=960m3/hod, 2.06, 
dod.+mont.

kus 11,00000 5 676,03 62 436,33 Vlastní

943 M240026 Vířivý anemostat přívodní nastav., V=225m3/hod,5.06, dod.+mont. kus 2,00000 2 566,75 5 133,50 Vlastní
944 M240026a Vířivý anemostat přívodní nastav., V=300m3/hod, 3.05, dod.+mont. kus 4,00000 2 566,75 10 267,00 Vlastní
945 M240027 Uzavírací klapka 450x500 se sevopohonem, 1.09, 1.10, dod.+mont. kus 2,00000 6 878,48 13 756,96 Vlastní
946 M240028 Výústka čtyřhranná odvodní na kruh.potrubí 425x75, 1.16, dod.+mont. kus 4,00000 615,47 2 461,88 Vlastní
947 M240029 Výústka čtyřhranná odvodní 425x225 s regulací, 3.07, dod.+mont. kus 4,00000 1 276,54 5 106,16 Vlastní
948 M240030 Výústka čtyřhranná přívodní 325x125 s regulací, 4.10,5.09, dod.+mont. kus 20,00000 1 128,37 22 567,40 Vlastní
949 M240031 Výústka čtyřhranná odvodní na kruh.potrubí 325x75, 6.08, dod.+mont. kus 4,00000 581,28 2 325,12 Vlastní
950 M240032 Výfuková havice komfortní d200, 1.17, 6.12, 7.08,, 1.11, dod.+mont. kus 4,00000 1 652,66 6 610,64 Vlastní
951 M240033 Výfuková havice komfortní d250, 4.12, 5.11, dod.+mont. kus 4,00000 1 880,61 7 522,44 Vlastní
952 M240034 Výfuková havice komfortní d315, 3.09, 8.04, dod.+mont. kus 2,00000 2 393,51 4 787,02 Vlastní
953 M240035 Výfuková havice komfortní d125, 6.11, dod.+mont. kus 1,00000 1 116,97 1 116,97 Vlastní
954 M240036 Požární klapka čtyřhranná 315x250, 90min. 3.03,, 3.04, dod.+mont. kus 2,00000 8 890,17 17 780,34 Vlastní
955 M240037 Požární klapka čtyřhranná 180x180, 90min. 5.14, dod.+mont. kus 1,00000 9 095,32 9 095,32 Vlastní
956 M240038 Požární klapka kruhová d250 90min. 5.12, 5.13, dod.+mont. kus 2,00000 8 434,26 16 868,52 Vlastní
957 M240039 Koncový distribuční element odvodní (talíř.ventil), d125 vč.přísl., 

4.08,5.08,7.06,11.3 dod.+mont.

kus 15,00000 302,04 4 530,60 Vlastní
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958 M240040 Koncový distribuční element odvodní (talíř.ventil), d200 vč.přísl., 4.09 
dod.+mont.

kus 9,00000 473,00 4 257,00 Vlastní

959 M240041 Koncový distribuční element odvodní (talíř.ventil), d160 vč.přísl., 
5.07,6.07,7.05 dod.+mont.

kus 4,00000 355,61 1 422,44 Vlastní

960 M240042 Požární talíř.ventil, d125., 5.15 dod.+mont. kus 2,00000 1 880,61 3 761,22 Vlastní
961 M240042a Mříž krycí 200x140 pro instalaci na potrubí, d125., 5.15 dod.+mont. kus 1,00000 227,95 227,95 Vlastní
962 M240043 Teplovodní ohřívač do potrubí, 3kW, d250, 5.02, 5.15 dod.+mont. kus 1,00000 8 662,21 8 662,21 Vlastní
963 M240044a Kruhové potrubí Spiro vč.spoj.a těsnícího materiál, d125, dod.+mont. m 20,00000 260,04 5 200,80 Vlastní
964 M240044b Kruhové potrubí Spiro vč.spoj.a těsnícího materiál, d140, dod.+mont. m 8,00000 296,34 2 370,72 Vlastní
965 M240044c Kruhové potrubí Spiro vč.spoj.a těsnícího materiál, d150, dod.+mont. m 4,00000 332,36 1 329,44 Vlastní
966 M240044d Kruhové potrubí Spiro vč.spoj.a těsnícího materiál, d160, dod.+mont. m 17,00000 332,36 5 650,12 Vlastní
967 M240044e Kruhové potrubí Spiro vč.spoj.a těsnícího materiál, d180, dod.+mont. m 12,00000 416,01 4 992,12 Vlastní
968 M240044f Kruhové potrubí Spiro vč.spoj.a těsnícího materiál, d200, dod.+mont. m 28,00000 507,20 14 201,60 Vlastní
969 M240044g Kruhové potrubí Spiro vč.spoj.a těsnícího materiál, d250, dod.+mont. m 5,00000 583,56 2 917,80 Vlastní
970 M240044h Kruhové potrubí Spiro vč.spoj.a těsnícího materiál, d280, dod.+mont. m 2,00000 810,37 1 620,74 Vlastní
971 M240044i Kruhové potrubí Spiro vč.spoj.a těsnícího materiál, d315, dod.+mont. m 4,00000 1 039,47 4 157,88 Vlastní
972 M240045a Oheb. Al lamin.hadice s miner.tepel.a akust.izol., d125, dod.+mont. m 10,00000 282,66 2 826,60 Vlastní
973 M240045b Oheb. Al lamin.hadice s miner.tepel.a akust.izol., d160, dod.+mont. m 11,00000 348,77 3 836,47 Vlastní
974 M240045c Oheb. Al lamin.hadice s miner.tepel.a akust.izol., d200, dod.+mont. m 27,00000 411,46 11 109,42 Vlastní
975 M240045d Oheb. Al lamin.hadice s miner.tepel.a akust.izol., d250, dod.+mont. m 28,00000 492,38 13 786,64 Vlastní
976 M240045e Oheb. Al lamin.hadice s miner.tepel.a akust.izol., d315, dod.+mont. m 51,00000 625,73 31 912,23 Vlastní
977 M240046 Čtyřhranné potrubí z Pz plechu vč.spoj.a těs.mater, dod.+mont. m2 780,00000 843,43 657 875,40 Vlastní
978 M240047 Pružná potr.spojka d280mm s tepel. a akust.izolací, dod.+mont. m 2,00000 2 621,46 5 242,92 Vlastní
979 M240048 Fasádní kombin.výústka pro přívod a odvod vzduchu, dod.+mont. kus 1,00000 2 963,39 2 963,39 Vlastní
980 M240049 Obklad parapetní jednotky - lamino, dod.+mont. kus 2,00000 5 698,83 11 397,66 Vlastní
981 M240050 Zákryt připoj.potrubí - lamino, dod.+mont. kus 2,00000 9 688,00 19 376,00 Vlastní
982 M240051 Potrubí chladiva R410A vč.komun.kabelu a chladiva, refnet, 9.08, 

dod.+mont.

soubor 1,00000 30 203,77 30 203,77 Vlastní

983 M240052 Potrubí chladiva R410A vč.komun.kabelu a chladiva, refnet, 10.04, 
dod.+mont.

soubor 1,00000 19 148,05 19 148,05 Vlastní

984 M240053 Izolace VZT potrubí tepelná, miner.vlna 60mm s Al fólií, dod.+mont. m2 30,00000 592,68 17 780,40 Vlastní
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985 M240054 Izolace VZT potrubí tepelná a akustická, miner.vlna 60mm s Al fólií, 
dod.+mont.

m2 120,00000 592,68 71 121,60 Vlastní

986 M240055 Izolace VZT potrubí tepelná, požární a akustická, miner.vlna 60mm s Al 
fólií, dod.+mont.

m2 160,00000 592,68 94 828,80 Vlastní

987 M240056 Izolace VZT potrubí tepelná a akustická, miner.vlna 120mm s Al fólií, 
dod.+mont.

m2 140,00000 592,68 82 975,20 Vlastní

988 M240057 Zprovoznění zařízení VZT, zkoušky, zaregulování, měření (vč.hluku), 
zaškolení obsluhy

soubor 1,00000 39 891,78 39 891,78 Vlastní

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 2 187 891,93
989 210010004RU Trubky  ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, 

mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu
m 48,00000 84,34 4 048,32 M21 RTS 21/ I

990 210010012RT1Trubky  tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené 
volně/pod omítku, průměr 23 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně 
dodávky materiálu

m 246,00000 128,16 31 527,36 M21 RTS 21/ I

991 210010322RT1Montáž krabice plastové rozvodné včetně dodávky, kruhové, o průměru 
73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením

kus 27,00000 136,12 3 675,24 M21 RTS 21/ I

992 210111011RT6Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí domovní zapuštěné včetně zapojení 
včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 
16A/250VAC a rámečkem,  , provedení 2P+PE,  

kus 6,00000 298,57 1 791,42 M21 RTS 21/ I

993 210810045RT1Kabely silové CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky kabelu

m 344,00000 58,57 20 148,08 M21 RTS 21/ I

994 210810055RT1Kabely silové CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky kabelu

m 54,00000 67,60 3 650,40 M21 RTS 21/ I

995 210860221R00Kabely speciální JYTY s Al laminovanou fólií, 2 x 1 mm, pevně uloženého m 1 173,00000 54,97 64 479,81 M21 RTS 21/ I

996 210860222R00Kabely speciální JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, pevně uloženého m 317,00000 60,97 19 327,49 M21 RTS 21/ I

997 210860224R00Kabely speciální JYTY s Al laminovanou fólií, 14 x 1 mm, pevně 
uloženého

m 207,00000 91,32 18 903,24 M21 RTS 21/ I

998 210860225R00Kabely speciální JYTY s Al laminovanou fólií, 19 x 1 mm, pevně 
uloženého

m 15,00000 105,23 1 578,45 M21 RTS 21/ I

999 222280102R00JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky m 148,00000 55,48 8 211,04 RTS 21/ I

Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren

Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren

Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren

Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren

Stránka 81 z 103Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 18/43a

O: 02

R: 18/43/02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Tělocvična se zázemím

Gymnázium Říčany - tělocvična se zázemím

1000 210111011RTcZásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, s přepěťovou ochranou, 
včetně dodávky zásuvky a rámečku

kus 3,00000 1 085,57 3 256,71 Vlastní

1001 210810055RTaKabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky 
kabelu

m 80,00000 81,48 6 518,40 Vlastní

1002 M360001 Lamdataoar 2x2x0,8 uložený pevně, dod.+mont. m 60,00000 97,45 5 847,00 Vlastní
1003 M360002 Kombinovaná přepěťová ochrana (stupeň 2,3) pro RJ46, dod.+mont. kus 4,00000 2 592,97 10 371,88 Vlastní
1004 M360003 Kompletní nouz.tlačítko na povrch (hřibový ovladač), IP65, řaz. 1/1, 

dod.+mont.

kus 1,00000 1 852,65 1 852,65 Vlastní

1005 M360004 Regulátor teploty prostorový 20-60st., dod.+mont. kus 1,00000 1 407,61 1 407,61 Vlastní
1006 M360005 Regulátor tlaku vlnovcový 40-400kPa, dod.+mont. kus 2,00000 2 652,23 5 304,46 Vlastní
1007 M360006 Indikátor úniku plynu, dod.+mont. kus 1,00000 6 104,58 6 104,58 Vlastní
1008 M360007 Přídavné čidlo k detektoru úniku plynu, dod.+mont. kus 1,00000 6 104,58 6 104,58 Vlastní
1009 M360008 Detektor zaplavení relé napájení 24V, relé 230V, dod.+mont. kus 1,00000 1 466,88 1 466,88 Vlastní
1010 M360009 Havarijní termostat příložný, 95st., dod.+mont. kus 3,00000 2 355,89 7 067,67 Vlastní
1011 M360010 Bzučák 220V/AD, dod.+mont. kus 1,00000 1 466,88 1 466,88 Vlastní
1012 M360011 Venkovní čidlo teploty Pt1000 (-50-90st.), IP65, dod.+mont. kus 1,00000 1 407,61 1 407,61 Vlastní
1013 M360012 Prostorové teplotní čidlo Pt1000 (-20-70st.), IP20, dod.+mont. kus 1,00000 1 407,61 1 407,61 Vlastní
1014 M360013 Příložné teplotní čidlo Pt1000 (-30-110st.), IP65, dod.+mont. kus 9,00000 1 407,61 12 668,49 Vlastní
1015 M360014 Kabelové čidlo teploty 5x6mm, kabel 1,5m, Pt1000, dod.+mont. kus 2,00000 1 407,61 2 815,22 Vlastní
1016 M360015 Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny (0...6 bar, 0-10V, 24V, dod.+mont. kus 1,00000 4 815,51 4 815,51 Vlastní
1017 M360016 Směšovací ventil 3cest. do kv=3 + servopohon 24V, 0...10V, 15Nm, 

dod.+mont.

kus 10,00000 7 371,43 73 714,30 Vlastní

1018 M360017 Směšovací ventil 3cest. do kv=6,3 + servopohon 24V, 0...10V, 15Nm, 
dod.+mont.

kus 1,00000 8 401,21 8 401,21 Vlastní

1019 M360018 Směšovací ventil 3cest. do kv=9 + servopohon 24V, 0...10V, 15Nm, 
dod.+mont.

kus 1,00000 8 727,18 8 727,18 Vlastní

1020 M360019 Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, dod.+mont. kus 10,00000 1 852,12 18 521,20 Vlastní
1021 M360020 Protizámrazový termostat -10-12st., 6m, IP54, dod.+mont. kus 2,00000 3 185,64 6 371,28 Vlastní
1022 M360021 Kanálové čidlo kvality vzduchu 24V, 0...10V, IP65, dod.+mont. kus 2,00000 11 809,11 23 618,22 Vlastní
1023 M360022 Diferenční manostat nastavitelný 20..200Pa, dod.+mont. kus 4,00000 1 555,78 6 223,12 Vlastní
1024 M360023 Diferenční manostat nastavitelný 50..500Pa, dod.+mont. kus 4,00000 1 555,78 6 223,12 Vlastní
1025 M360024 Servopohon VZT klapky 24V, 0..10V, 15Nm, dod.+mont. kus 8,00000 8 519,74 68 157,92 Vlastní
1026 M360025 Servopohon VZT klapky 230V, 3-bodové, 15Nm, dod.+mont. kus 2,00000 7 334,39 14 668,78 Vlastní
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S: 18/43a

O: 02

R: 18/43/02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Tělocvična se zázemím

Gymnázium Říčany - tělocvična se zázemím

1027 M360026 Doplnění ovladačů a signálek do skříní OS1 a OS3, dod.+mont. kus 21,00000 1 481,69 31 115,49 Vlastní
1028 M360027 Zapojení zařízení  ÚT a VZT na systém MaR (2 kotle, 11 servopohonů, 17 

čerpadel, 4 ventilátory, 2 el.ohřívače, 2 rozdělovače, 17 termostatů, 5 
VZT jednotek)

soubor 1,00000 96 310,14 96 310,14 Vlastní

1029 M360028 Kabelový žlab plechový 35x50x1,00 vč. nos.konstr. a víka, dod.+ mont. m 70,00000 81,35 5 694,50 Vlastní
1030 M360029 Kabelový žlab plechový 60x100x1,00 vč. nos.konstr. a víka, dod.+ mont. m 25,00000 130,64 3 266,00 Vlastní

1031 M360030 Vypracování uživatelských programů pro procesní stanice (135 datových 
bodů)

soubor 1,00000 111 127,09 111 127,09 Vlastní

1032 M360031 Rozvaděč RK, dod.+ mont. vč.výzbroje soubor 1,00000 74 084,73 74 084,73 Vlastní
1033 M360032 Rozvaděč MaR, dod.+ mont. vč.výzbroje soubor 1,00000 133 352,51 133 352,51 Vlastní
1034 M360033 Rozvaděč MR1, MR2, dod.+ mont. vč.výzbroje soubor 2,00000 111 127,09 222 254,18 Vlastní
1035 M360034 Oživení, zkoušky, zaregulování systému MaR, revize, zaškolení obsluhy soubor 1,00000 889 016,70 889 016,70 Vlastní
1036 34121550R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; 

jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá
m 1 173,00000 54,97 64 479,81 SPCM RTS 21/ I

1037 34121554R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; 
jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 317,00000 60,97 19 327,49 SPCM RTS 21/ I

1038 34121556R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; 
jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 247,00000 70,12 17 319,64 SPCM RTS 21/ I

1039 34121558R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 14; 
jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 207,00000 91,32 18 903,24 SPCM RTS 21/ I

1040 34121560R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 19; 
jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 15,00000 105,23 1 578,45 SPCM RTS 21/ I

1041 341350212R kabel kabel pro EZS; stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez 
žil 2x2x0,8; počet žil 2; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -5 až 50 
°C; min.teplota pokládky -5 °C; barva pláště rudá

m 148,00000 55,48 8 211,04 SPCM RTS 21/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 293 365,60
1042 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 267 597,00 267 597,00 RTS 21/ I

1043 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 9 911,00 9 911,00 RTS 21/ I

1044 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 4 955,50 4 955,50 RTS 21/ I

1045 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 946,60 5 946,60 RTS 21/ I

1046 004111020Ra Vypracování projektové dokumentace (dílenská, výrobní dokumentace) Soubor 1,00000 4 955,50 4 955,50 Vlastní

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
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S: 18/43a

O: 02

R: 18/43/02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Tělocvična se zázemím

Gymnázium Říčany - tělocvična se zázemím

Celkem 61 671 446,42
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S: 18/43a

O: 03

R: 18/43/03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 238 095,00
1 131201112R00Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně
m3 412,47570 111,00 45 784,80 800-1 RTS 21/ I

2 131201119R00Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 412,47570 23,00 9 486,94 800-1 RTS 21/ I

3 161101102R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 
do 4 m

m3 412,47570 199,00 82 082,66 800-1 RTS 21/ I

4 162201101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 412,47570 40,00 16 499,03 800-1 RTS 21/ I

5 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 64,85570 220,00 14 268,25 800-1 RTS 21/ I

6 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 64,85570 250,00 16 213,93 800-1 RTS 21/ I

7 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 64,85570 15,00 972,84 800-1 RTS 21/ I

8 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 347,62000 122,00 42 409,64 800-1 RTS 21/ I

9 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 64,85570 160,00 10 376,91 800-1 RTS 21/ I

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 19 627,77
10 631315621R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25 m3 4,88920 3 600,00 17 601,12 801-1 RTS 21/ I

11 631351101R00Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 3,43500 460,00 1 580,10 801-1 RTS 21/ I

12 631351102R00Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 3,43500 130,00 446,55 801-1 RTS 21/ I

Díl:8 Trubní vedení 359 960,00

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným 
nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Požární nádrž

Gymnázium Říčany - požární nádrž

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným 
nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 18/43a

O: 03

R: 18/43/03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Požární nádrž

Gymnázium Říčany - požární nádrž

13 894118001RT2Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k 
ceně
 včetně specifikace
 1 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 1000/250/90 mm

kus 6,00000 3 000,00 18 000,00 827-1 RTS 21/ I

14 894411121RT2Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí včetně dílců 
TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS


 s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo 
struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm

kus 2,00000 16 500,00 33 000,00 827-1 RTS 21/ I

15 894421111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 
hmotnosti do 0,5 t

kus 8,00000 510,00 4 080,00 827-1 RTS 21/ I

16 894423112RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o 
hmotnosti do 3 t

kus 1,00000 2 100,00 2 100,00 827-1 RTS 21/ I

17 899103111RT2Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu 
litinového s rámem 
 kruhového D 600 mm

kus 3,00000 4 400,00 13 200,00 827-1 RTS 21/ I

18 721176226R00Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v 
zemi, D 250 mm, s 6,2 mm, DN 250

m 2,10000 1 300,00 2 730,00 800-721 RTS 21/ I

19 722130239R00Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 100, 
svařovaných 11 343,  

m 5,50000 1 800,00 9 900,00 800-721 RTS 21/ I

20 722253155R00Požární příslušenství šroubení savicocé, typ 110 kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 800-721 RTS 21/ I

21 230060003R00Montáž nádrže 20 m3 kus 2,00000 15 000,00 30 000,00 RTS 21/ I

22 0080001 Přečerpávací jímka hl.350mm s kal.čerpadlem, dod.+mont. soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní
23 722221216R0aKoš sací se zpětnou klapkou DN100 kus 1,00000 7 700,00 7 700,00 Vlastní
24 59224334.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 

mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 7,00000 1 643,00 11 501,00 SPCM RTS 21/ I

25 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 
100,0 mm; s = 120,00 mm

kus 3,00000 283,00 849,00 SPCM RTS 21/ I

26 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 
1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm

kus 1,00000 4 100,00 4 100,00 SPCM RTS 21/ I

27 59224368.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 
600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50

kus 1,00000 4 400,00 4 400,00 SPCM RTS 21/ I

28 59226108a Nádrž akum.železobet. 5,6x2,3x2,22m, vč.strop.desky kus 2,00000 103 500,00 207 000,00 Vlastní

na kroužek,

na kroužek,

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,
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S: 18/43a

O: 03

R: 18/43/03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Požární nádrž

Gymnázium Říčany - požární nádrž

Díl:99 Staveništní přesun hmot 18 555,35
29 998274101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu t 61,85115 300,00 18 555,35 827-1 RTS 21/ I

Díl:VN Vedlejší náklady 46 000,00
30 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 21/ I

31 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I

32 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 21/ I

33 004111020Ra Vypracování projektové dokumentace (dílenská, výrobní dokumentace) Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Celkem 682 238,12

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně 
drobných objektů,
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S: 18/43a

O: 04

R: 18/43/04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 67 535,52
1 132201211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně 
m3 78,52800 190,00 14 920,32 800-1 RTS 21/ I

2 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 78,52800 30,00 2 355,84 800-1 RTS 21/ I

3 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

m3 78,52800 120,00 9 423,36 800-1 RTS 21/ I

4 162201101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 78,52800 40,00 3 141,12 800-1 RTS 21/ I

5 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 22,36800 220,00 4 920,96 800-1 RTS 21/ I

6 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 22,36800 250,00 5 592,00 800-1 RTS 21/ I

7 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 22,36800 15,00 335,52 800-1 RTS 21/ I

8 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 56,16000 122,00 6 851,52 800-1 RTS 21/ I

9 175101101RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 
22 mm

m3 18,24000 900,00 16 416,00 800-1 RTS 21/ I

10 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 22,36800 160,00 3 578,88 800-1 RTS 21/ I

Díl:8 Trubní vedení 118 422,00
11 891231111R00Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu 

nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 65 mm
kus 1,00000 710,00 710,00 827-1 RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Areálová vodovodní přípojka

Gymnázium Říčany - areálový vodovod

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 18/43a

O: 04

R: 18/43/04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Areálová vodovodní přípojka

Gymnázium Říčany - areálový vodovod

12 893152111R00Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté kus 2,00000 1 100,00 2 200,00 801-1 RTS 21/ I

13 899101111R00Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 1,00000 280,00 280,00 827-1 RTS 21/ I

14 899103111R00Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  
do 150 kg

kus 2,00000 800,00 1 600,00 827-1 RTS 21/ I

15 722171214R00Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 40 mm, s 3,7 
mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí

m 32,00000 636,00 20 352,00 800-721 RTS 21/ I

16 722171216R00Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 63 mm, s 5,8 
mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí

m 25,00000 855,00 21 375,00 800-721 RTS 21/ I

17 722219191R00Montáž vodovodních armatur přirubových souprav zemních kus 1,00000 55,00 55,00 800-721 RTS 21/ I

18 722265117R00Vodoměry včetně dodávky materiálu
 domovní vodoměr, závitový vícevtokový mokroběžný, DN 32, pro teplotu 
vody do 40°C, montáž horizontálně, jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, 
délka 260 mm

kus 1,00000 2 800,00 2 800,00 800-721 RTS 21/ I

19 722280109R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 m 57,00000 27,00 1 539,00 800-721 RTS 21/ I

20 722290234R00Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 57,00000 32,00 1 824,00 800-721 RTS 21/ I

21 723150371R00Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108 mm, s 4,0 mm m 3,00000 850,00 2 550,00 800-721 RTS 21/ I

22 734235124R00Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový 
kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz

kus 1,00000 701,00 701,00 800-731 RTS 21/ I

23 734235126R00Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový 
kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 800-731 RTS 21/ I

24 734235136R00Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový 
kohout s odvodněním, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz

kus 1,00000 1 700,00 1 700,00 800-731 RTS 21/ I

25 734243126R00Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, 
DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 800-731 RTS 21/ I

26 734293226R00Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky 
materiálu filtr, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz

kus 1,00000 1 300,00 1 300,00 800-731 RTS 21/ I

27 210800546RT1Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, pevně uložený 
včetně dodávky materiálu

m 60,00000 54,00 3 240,00 M21 RTS 21/ I

28 460490012RT1Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 55,00000 15,00 825,00 RTS 21/ I

29 0080001 Trubní oddělovač BA295 - 5/4", dod.+mont. kus 1,00000 11 700,00 11 700,00 Vlastní
30 0080002 Plovákový ventil 1", dod.+mont. kus 1,00000 999,00 999,00 Vlastní
31 0080003 Elmag.ventil + hladinové spínače, dod.+mont. soubor 1,00000 900,00 900,00 Vlastní
32 28697267R šachta vodovodní tvar obdélníkový, s průchodkami; materiál PP+PE; 

samonosná; l = 1200,0 mm; š = 900 mm; h = 1 600,0 mm; poklop 
pochůzný

kus 1,00000 8 600,00 8 600,00 SPCM RTS 21/ I

Stránka 89 z 103Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 18/43a

O: 04

R: 18/43/04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Areálová vodovodní přípojka

Gymnázium Říčany - areálový vodovod

33 28697274a Šachta armaturní 1220x900x1600mm plast.samonos. kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní
34 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 

mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka
kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 SPCM RTS 21/ I

35 42228258a Šoupátko D63 pro dom.příp. - voda kus 1,00000 5 900,00 5 900,00 Vlastní
36 42293139R souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; 

DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,0 - 1,6 m
kus 1,00000 1 116,00 1 116,00 SPCM RTS 21/ I

37 55243342.AR poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 605 
mm; únosnost A 15 kN

kus 1,00000 856,00 856,00 SPCM RTS 21/ I

38 55243347R poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; 
únosnost D 400 kN; s odvětráním

kus 1,00000 2 800,00 2 800,00 SPCM RTS 21/ I

Díl:99 Staveništní přesun hmot 9 753,98
39 998276101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu
t 32,51326 300,00 9 753,98 827-1 RTS 21/ I

Díl:VN Vedlejší náklady 56 000,00
40 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 RTS 21/ I

41 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I

42 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 21/ I

43 004111020Ra Vypracování projektové dokumentace (dílenská, výrobní dokumentace) Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Celkem 251 711,50

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 18/43a

O: 05

R: 18/43/05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 65 253,84
1 132201111R00Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 58,20000 240,00 13 968,00 800-1 RTS 21/ I

2 132201119R00Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 58,20000 30,00 1 746,00 800-1 RTS 21/ I

3 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

m3 58,20000 120,00 6 984,00 800-1 RTS 21/ I

4 162201101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 58,20000 40,00 2 328,00 800-1 RTS 21/ I

5 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 23,28000 220,00 5 121,60 800-1 RTS 21/ I

6 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 23,28000 250,00 5 820,00 800-1 RTS 21/ I

7 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 23,28000 15,00 349,20 800-1 RTS 21/ I

8 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 34,92000 122,00 4 260,24 800-1 RTS 21/ I

9 175101101RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 
22 mm

m3 23,28000 900,00 20 952,00 800-1 RTS 21/ I

10 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 23,28000 160,00 3 724,80 800-1 RTS 21/ I

Díl:8 Trubní vedení 115 983,26
11 722171214R00Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 40 mm, s 3,7 

mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí
m 97,00000 616,00 59 752,00 800-721 RTS 21/ I

12 723120205R00Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32 m 1,00000 383,26 383,26 800-721 RTS 21/ I

13 723150312R00Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm m 3,00000 524,40 1 573,20 800-721 RTS 21/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu 
na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

STL areálový plynovod

Gymnázium Říčany - areálový plynovod

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu 
na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 18/43a

O: 05

R: 18/43/05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

STL areálový plynovod

Gymnázium Říčany - areálový plynovod

14 723160334R00Rozpěrka přípojky plynoměru G 1" soubor 1,00000 500,00 500,00 800-721 RTS 21/ I

15 723190909R00Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce
 neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí

kus 2,00000 115,00 230,00 800-721 RTS 21/ I

16 723225111R00Armatury závitové s jedním závitem včetně materiálu vzorkovací ventil 
rohový, vnitřní závit, DN 15, mosaz

kus 2,00000 363,40 726,80 800-721 RTS 21/ I

17 723237216R00Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-
vnitřní, DN 32, PN 5, mosaz

kus 1,00000 644,00 644,00 800-721 RTS 21/ I

18 723237218R00Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-
vnitřní, DN 50, PN 5, mosaz

kus 2,00000 1 800,00 3 600,00 800-721 RTS 21/ I

19 734391114R00Kondenzační smyčky k přivaření zahnuté kus 2,00000 1 449,00 2 898,00 800-731 RTS 21/ I

20 734421130R00Tlakoměry včetně dodávky materiálu
 deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160

kus 2,00000 1 667,50 3 335,00 800-731 RTS 21/ I

21 783424140R00Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné 
se základním nátěrem

m 4,00000 69,00 276,00 800-783 RTS 21/ I

22 210800546RT1Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, pevně uložený 
včetně dodávky materiálu

m 100,00000 49,00 4 900,00 M21 RTS 21/ I

23 230191008R00Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm m 2,00000 55,00 110,00 RTS 21/ I

24 460490012RT1Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 97,00000 15,00 1 455,00 RTS 21/ I

25 0080001 Revize plynovodu soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní
26 349121102RTaMontáž beton.staveb.skříně plyn-HUP do1,5t, včetně dodávky skříně 

120x60x140cm

kus 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

27 723234231U0aRegulátor STL-NTL s vest.filtrem soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní
28 28613745R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 

63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 100 000,0 mm
m 2,00000 300,00 600,00 SPCM RTS 21/ I

Díl:99 Staveništní přesun hmot 12 130,83
29 998276101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu
t 40,43609 300,00 12 130,83 827-1 RTS 21/ I

Díl:VN Vedlejší náklady 56 000,00
30 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 RTS 21/ I

31 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I

32 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 21/ I

33 004111020Ra Vypracování projektové dokumentace (dílenská, výrobní dokumentace) Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

na vzduchu schnoucí

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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R: 18/43/05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

STL areálový plynovod

Gymnázium Říčany - areálový plynovod

Celkem 249 367,93
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 149 847,06
1 121101100R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 324,17200 90,00 29 175,48 800-1 RTS 21/ I

2 122201102R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 přes 100 do 1 000 m3

m3 191,54218 110,00 21 069,64 800-1 RTS 21/ I

3 122201109R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 191,54218 30,00 5 746,27 800-1 RTS 21/ I

4 162201101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 191,54218 40,00 7 661,69 800-1 RTS 21/ I

5 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 191,54218 220,00 42 139,28 800-1 RTS 21/ I

6 167101102R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 191,54218 55,00 10 534,82 800-1 RTS 21/ I

7 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 191,54218 15,00 2 873,13 800-1 RTS 21/ I

8 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 191,54218 160,00 30 646,75 800-1 RTS 21/ I

Díl:5 Komunikace 1 873 520,89
9 289971211R00Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 

do 3 m

m2 1 463,86000 19,00 27 813,34 800-2 RTS 21/ I

10 564831111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 100 mm

m2 8,85000 140,00 1 239,00 822-1 RTS 21/ I

11 564851111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 670,44000 180,00 120 679,20 822-1 RTS 21/ I

12 564871111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 919,55000 260,00 239 083,00 822-1 RTS 21/ I

13 596215040R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 913,75000 270,00 246 712,50 822-1 RTS 21/ I

14 596215048R00Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 
80 mm

m2 308,75000 20,00 6 175,00 822-1 RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Zpevněné plochy

Gymnázium Říčany - zpevněné plochy

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Zpevněné plochy

Gymnázium Říčany - zpevněné plochy

15 596811111R00Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z 
kameniva těženého tloušťky do 30 mm

m2 676,24000 188,00 127 133,12 822-1 RTS 21/ I

16 631313621R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 m3 0,88500 4 000,00 3 540,00 801-1 RTS 21/ I

17 631351101R00Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 2,18000 460,00 1 002,80 801-1 RTS 21/ I

18 631351102R00Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 2,18000 130,00 283,40 801-1 RTS 21/ I

19 639571215R00Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 150 mm m2 22,02000 444,00 9 776,88 801-1 RTS 21/ I

20 916561111RT4Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků
 rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční 
opěrou z betonu prostého

m 193,90000 255,00 49 444,50 822-1 RTS 21/ I

21 917862111RT5Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky 
betonovéího obrubníku
 rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 395,75000 365,00 144 448,75 822-1 RTS 21/ I

22 776972622R00Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z černých umělohmotných profilů s 
nylonovými kartáčky spojenými nerezovým lankem a oděleny pryžovými 
mezikroužky, tloušťky 22 mm

m2 8,85000 8 000,00 70 800,00 800-775 RTS 21/ I

23 776976101R00Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     21,80000 200,00 4 360,00 800-775 RTS 21/ I

24 59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 
mm; tl. 80,0 mm

m2 623,15000 308,00 191 930,20 SPCM RTS 21/ I

25 59245031R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 
165 mm; tl. 80,0 mm

m2 318,01250 378,00 120 208,73 SPCM RTS 21/ I

26 59246154R dlažba betonová plošná; čtverec; povrch reliéfní, lak tvrzený 
infračerveným zářením; šedá; l = 600 mm; š = 600 mm; tl. 62,0 mm

m2 710,05200 660,00 468 634,32 SPCM RTS 21/ I

27 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 1 610,24600 25,00 40 256,15 SPCM RTS 21/ I

Díl:99 Staveništní přesun hmot 211 289,71

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

bez obrubníku a bez textílie

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
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S: 18/43a

O: 06

R: 18/43/06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Zpevněné plochy

Gymnázium Říčany - zpevněné plochy

28 998223011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky 
objektu

t 1 112,05110 190,00 211 289,71 822-1 RTS 21/ I

Díl:VN Vedlejší náklady 76 000,00
29 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00 RTS 21/ I

30 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I

31 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 21/ I

32 004111020Ra Vypracování projektové dokumentace (dílenská, výrobní dokumentace) Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Celkem 2 310 657,66

vodorovně do 200 m
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S: 18/43a

O: 07

R: 18/43/07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 21 543,75
1 133201101R00Hloubení šachet v hornině 3

do 100 m3

m3 11,25000 1 200,00 13 500,00 800-1 RTS 21/ I

2 133201109R00Hloubení šachet v hornině 3
 příplatek za lepivost horniny

m3 11,25000 30,00 337,50 800-1 RTS 21/ I

3 162201101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 11,25000 40,00 450,00 800-1 RTS 21/ I

4 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 11,25000 220,00 2 475,00 800-1 RTS 21/ I

5 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 11,25000 250,00 2 812,50 800-1 RTS 21/ I

6 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 11,25000 15,00 168,75 800-1 RTS 21/ I

7 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 11,25000 160,00 1 800,00 800-1 RTS 21/ I

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 69 740,82
8 275313621R00Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 12,96900 2 660,00 34 497,54 801-1 RTS 21/ I

9 275351215R00Bednění stěn základových patek zřízení m2 33,19200 460,00 15 268,32 801-1 RTS 21/ I

10 275351216R00Bednění stěn základových patek odstranění m2 33,19200 130,00 4 314,96 801-1 RTS 21/ I

11 275353111R00Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu 
přes 0,01 do 0,02 m2, hloubky do 0,5 m

kus 54,00000 290,00 15 660,00 801-5 RTS 21/ I

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 9 900,80

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným 
nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty 
nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Oplocení

Gymnázium Říčany - oplocení

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným 
nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty 
nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 18/43a

O: 07

R: 18/43/07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Oplocení

Gymnázium Říčany - oplocení

12 318261112RT1Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou zálivkou tvárnice, 
tloušťky 190 mm, jednostranně štípané, přírodní

m2 6,18800 1 600,00 9 900,80 801-1 RTS 21/ I

Díl:96 Bourání konstrukcí 80 839,16
13 961044111R00Bourání základů z betonu prostého m3 1,71900 2 800,00 4 813,20 801-3 RTS 21/ I

14 962022491R00Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného
na maltu cementovou

m3 0,41670 1 500,00 625,05 801-3 RTS 21/ I

15 962052211R00Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 0,18200 4 500,00 819,00 801-3 RTS 21/ I

16 968071125R00Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 10,00 10,00 801-3 RTS 21/ I

17 968071136R00Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m2 kus 2,00000 10,00 20,00 801-3 RTS 21/ I

18 970041100R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 
100 mm

m 19,20000 2 400,00 46 080,00 801-3 RTS 21/ I

19 767914830R00Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m m 84,00000 130,00 10 920,00 800-767 RTS 21/ I

20 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 8,38405 15,00 125,76 800-6 RTS 21/ I

21 966006132R0aOdstranění sloupků v oplocení kus 33,00000 180,00 5 940,00 Vlastní
22 979094211R00Nakládání nebo překládání vybourané suti t 8,38405 250,00 2 096,01 RTS 21/ I

23 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 8,38405 250,00 2 096,01 801-3 RTS 21/ I

24 979083117R00Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 8,38405 330,00 2 766,74 800-6 RTS 21/ I

25 979083191R00Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 
6000 m

t 117,37664 10,00 1 173,77 800-6 RTS 21/ I

26 979999999R00Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 8,38405 400,00 3 353,62 801-3 RTS 21/ I

Díl:99 Staveništní přesun hmot 10 939,85
27 998152121R00Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m 

výšky do 3 m
t 36,46615 300,00 10 939,85 801-5 RTS 21/ I

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s hrubým urovnáním,
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R: 18/43/07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Oplocení

Gymnázium Říčany - oplocení

Díl:764 Konstrukce klempířské 40 195,32
28 764928304R00Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, 

výroba (zhotovení) a montáž 
m 81,00000 365,00 29 565,00 800-764 RTS 21/ I

29 764928305R00Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, 
výroba (zhotovení) a montáž 

m 2,00000 375,00 750,00 800-764 RTS 21/ I

30 13851061R plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl.  0,50 mm; rovinná tabule 
1230x2000mm; povrchová úprava jednostranně; polyester,tl. 25 mikronů,  
s ochrannou fólií

m2 33,39600 280,00 9 350,88 SPCM RTS 21/ I

31 998764101R00Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,26472 2 000,00 529,44 800-764 RTS 21/ I

Díl:767 Konstrukce zámečnické 201 033,28
32 338171111R00Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se 

zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů
kus 82,00000 190,00 15 580,00 801-5 RTS 21/ I

33 338171112R00Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se 
zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 
25/30

kus 4,00000 290,00 1 160,00 801-5 RTS 21/ I

34 766670021R00Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku kus 3,00000 3 500,00 10 500,00 800-766 RTS 21/ I

35 767914120R00Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 
do 1,5 m

m 193,60000 180,00 34 848,00 800-767 RTS 21/ I

36 767914130R00Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 
do 2 m

m 5,10000 210,00 1 071,00 800-767 RTS 21/ I

37 767920210R00Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše 
jednotlivě do 2 m2

kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 800-767 RTS 21/ I

38 767920220R00Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše 
jednotlivě přes 2 do 4 m2

kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 800-767 RTS 21/ I

39 54914685R kování bezpečnostní oblé; klika - madlo; povrch Ti; bezpečnostní třída 3 kus 3,00000 2 500,00 7 500,00 SPCM RTS 21/ I

trubkových nebo profilovaných

trubkových nebo profilovaných

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty 
pozemní různé (815 9 JKSO)
se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

50 m vodorovně
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Oplocení

Gymnázium Říčany - oplocení

40 55342337Ra Sloupek plotový průběžný Zn+PVC 2000 mm kus 82,00000 195,00 15 990,00 Vlastní
41 55342402Ra Plotový panel drátěný 3D poplast. výška 1230 mm kus 34,00000 750,00 25 500,00 Vlastní
42 55342407Ra Plotový panel drátěný 3D poplast. RAL  výška 1630 mm kus 49,00000 930,00 45 570,00 Vlastní
43 553462195R objímka průběžná, rohová; materiál ocel; d 60 mm; povrch prášková 

vypalovací barva, pozink
kus 164,00000 55,00 9 020,00 SPCM RTS 21/ I

44 55346470a Vrata ocelová (rám) s ocel.sloupky 400x162cm, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 12 800,00 12 800,00 Vlastní
45 55346470b Branka ocelová (rám) s ocel.sloupky 110x162cm, vč.povrch.úpravy kus 2,00000 5 500,00 11 000,00 Vlastní
46 998767101R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 

do 6 m

t 2,74714 2 000,00 5 494,28 800-767 RTS 21/ I

Díl:VN Vedlejší náklady 46 000,00
47 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 21/ I

48 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I

49 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 21/ I

50 004111020Ra Vypracování projektové dokumentace (dílenská, výrobní dokumentace) Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Celkem 480 192,98

50 m vodorovně
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 39 424,20
1 132201110R00Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 27,50000 440,00 12 100,00 800-1 RTS 21/ I

2 132201119R00Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 27,50000 30,00 825,00 800-1 RTS 21/ I

3 162201101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 27,50000 40,00 1 100,00 800-1 RTS 21/ I

4 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 20,15000 220,00 4 433,00 800-1 RTS 21/ I

5 167101102R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 20,15000 55,00 1 108,25 800-1 RTS 21/ I

6 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 20,15000 15,00 302,25 800-1 RTS 21/ I

7 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 7,35000 122,00 896,70 800-1 RTS 21/ I

8 175101101RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 
22 mm

m3 17,15000 900,00 15 435,00 800-1 RTS 21/ I

9 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 20,15000 160,00 3 224,00 800-1 RTS 21/ I

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 11 604,00
10 275313621R00Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 3,00000 2 660,00 7 980,00 801-1 RTS 21/ I

11 275351215R00Bednění stěn základových patek zřízení m2 3,60000 460,00 1 656,00 801-1 RTS 21/ I

12 275351216R00Bednění stěn základových patek odstranění m2 3,60000 130,00 468,00 801-1 RTS 21/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu 
na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Veřejné osvětlení

Gymnázium Říčany - veřejné osvětlení

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu 
na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Veřejné osvětlení

Gymnázium Říčany - veřejné osvětlení

13 275353112R00Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu 
přes 0,01 do 0,02 m2, hloubky přes 0,5 do 1,00 m

kus 3,00000 500,00 1 500,00 801-5 RTS 21/ I

Díl:M21 Elektromontáže 118 904,00
14 622300281RT2Montáž kabelové chráničky do zateplení z minerálních desek, chránička 

DN 40 mm

m 48,00000 100,00 4 800,00 801-1 RTS 21/ I

15 622300281RT4Montáž kabelové chráničky do zateplení z minerálních desek, chránička 
DN 63 mm

m 106,00000 110,00 11 660,00 801-1 RTS 21/ I

16 210202110R00Montáž svítidla veřejného osvětlení, na rameno kus 6,00000 600,00 3 600,00 M21 RTS 21/ I

17 210204002R00Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového,  ,  kus 3,00000 900,00 2 700,00 M21 RTS 21/ I

18 210204103RS Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, 
hmotnost výložníku do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu

kus 3,00000 1 000,00 3 000,00 M21 RTS 21/ I

19 210220022RT1Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace 
spojů, z drátů ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky drátu 
průměru 10 mm

m 115,00000 121,00 13 915,00 M21 RTS 21/ I

20 210220301RT2Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) kus 9,00000 88,00 792,00 M21 RTS 21/ I

21 210220302RT6Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-
12 mm (SP)

kus 3,00000 88,00 264,00 M21 RTS 21/ I

22 210810013RT2Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, volně uloženého, včetně 
dodávky kabelu

m 115,00000 140,00 16 100,00 M21 RTS 21/ I

23 210810045RT1Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky kabelu

m 20,00000 62,00 1 240,00 M21 RTS 21/ I

24 210810046RT3Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky kabelu

m 84,00000 70,00 5 880,00 M21 RTS 21/ I

25 210010012RTaTrubka tuhá odolná UV záření pr.20mm, včetně dodávky trubky a 
příchytek

m 22,00000 85,00 1 870,00 Vlastní

26 210204201R0aElektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, dod.+mont. kus 3,00000 630,00 1 890,00 Vlastní
27 M210001 Zelenožlutá smršť.hadice  pro FeZn 10mm, dod.+mont. m 3,00000 100,00 300,00 Vlastní
28 M210002 Trubka ohebná do betonu DN29, dod.+mont. m 6,00000 100,00 600,00 Vlastní
29 M210003 Trubka PVC do základu pro stožár, dod.+mont. m 3,00000 100,00 300,00 Vlastní
30 M210004 Stožárová svorkovnice + pojistka 6A, dod.+mont. kus 3,00000 515,00 1 545,00 Vlastní
31 M210005 Stožárová svorkovnice odbočovací + pojistka 6A, dod.+mont. kus 1,00000 556,00 556,00 Vlastní
32 M210006 Kabelová skříň SP133, dod.+mont.vč.výzbroje kus 1,00000 1 490,00 1 490,00 Vlastní
33 M210007 Revize el.instalace veřejného osvětlení soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.
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S: 18/43a

O: 08

R: 18/43/08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ 19/I

Veřejné osvětlení

Gymnázium Říčany - veřejné osvětlení

34 M210007a Zajištění stanoviska TIČR soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní
35 31672186.ARaStožár bezpaticový pozink. s ocel.manžetou pro zvýšení korozní 

odolnosti, h=5,0 m

kus 3,00000 4 600,00 13 800,00 Vlastní

36 31677718Ra Výložník svítidla na stěnu kus 3,00000 1 556,00 4 668,00 Vlastní
37 34844687Ra Svítidlo venk. LED - 8 LED / 5136 / 350mA / 10W kus 6,00000 2 239,00 13 434,00 Vlastní
Díl:VN Vedlejší náklady 56 000,00
38 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 RTS 21/ I

39 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I

40 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 21/ I

41 004111020Ra Vypracování projektové dokumentace (dílenská, výrobní dokumentace) Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Celkem 225 932,20
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

 

Účastník BBP Stavby s.r.o., 

se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, 

IČO: 03875199, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239297, 

 

Účastník BYSTROŇ Group a.s., 
se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO: 27800466, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3238, 

 

Účastník KAMI PROFIT CZ s.r.o., 

se sídlem: Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava, 

IČO: 28463463, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69026, 

 

Účastník RI OKNA a.s., 

se sídlem: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, 

IČO: 60724862, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626, 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce:  

 Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany 

 (dále jen „dodavatel“), 
 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně 
uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit 

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele 

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit 

GEODAK, s.r.o. 

IČO 25397176 

Krmelínská 306/344, Nová Bělá, 
724 00 Ostrava 

Výkon zeměměřičských 
činností. Člen realizačního 
týmu – Úředně oprávněný 

zeměměřičský inženýr.  

INPROS F-M s.r.o. 

IČO 64611281 

28. října 1639, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek 

Kontrola statiky při provádění.  
Člen realizačního týmu 
odpovědný za statiku. 

Milan Kovařík 

Člen realizačního týmu - 
Odborně způsobilá osoba 

v prevenci rizik BOZP.  



 

 

 

 

OPTIMAL Engineering spol. s 

r.o. 

IČO 27214761 

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 
00 Praha 7 

Vodoinstalatérství, ZTI, 

Plynová zařízení, Vytápění, 
montáž, opravy, revize a 

zkoušky elektrických zařízení. 
Člen realizačního týmu – 

Technik – specialista pro 

realizaci VZT, ústřední topení.   

Elektromont Hulín, s r.o. 
IČO 46904786 

Kroměřížská 291, 768 24 Hulín 

Elektrotechnická zařízení. 
Člen realizačního týmu – 

Technik – specialista elektro. 

HOCHTIEF CZ a.s. 
IČO 46678468 

Plzeňská 16/3217, 15000 Praha 

Poskytnutí know how a 
personálního zabezpečení při 

vedení stavby. 

 

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k 
plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 
kvalifikaci za dodavatele. 

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel 
povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího 
trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán 
výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou 
ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel 

schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně. 
 

Za účastníka podepsán: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D., na základě plné moci 

 

V Praze dne 

 

  

Podpis: ……

 

 


