
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § Z586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, dne 10. 6. 2021 níže uvedené smluvní strany

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: cZ60733098
bankovní spojení:

účet Č.
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'l‹em Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

Středisko 3100 - středisko Správy komunikací
číslo Smlouvy objednatele: 3100-21000216

DIRS Brno s.r.o.
se sídlem Jihlavská 731/38, 642 O0 Brno
ıčoz 26255618
DIČ: CZ26255618
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 20. 7. 2001 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 40526
zastoupen Pavlem Lyskem, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Pavlem Lyskem, jednatelem
ve věcech technických Ing. Pavlem Uhrem, výrobně-technickým manažerem

Il.
Preambule

Objednatel a zhotovitel spolu dne 10. 6. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla údržba
zastávek MHD po obou stranách podél místní komunikace na ulici Petra Křivky, 3x záliv na Pálavském
náměstí a 1× na ulici Plonýrské, a to v rámci veřejné Zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava zastávek
MHD 2021" (dále jen ,,smlouva"). Objednatel a zhotovitel se vsouladu Sčl. XVIII. odst. (6) smlouvy
dohodli. na tomto Dodatku č. 1.

Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna ceny díla. V průběhu stavby bylo zjištěno, že původní
předpoklady ve výkazu výměr neodpovídají skutečnosti. Na zastávkách V ulici Petra Křivky bylo zjištěno
špatné podloží, čímž došlo k vícepracím. Z důvodu navýšení ceny díla vlivem víceprací na zastávkách na
ulici Petra Křivky a Pálavské náměstí bylo dohodnuto, že se zastávka na ulici Plonýrské opravovat
nebude. Tím vznikly méněpráce a celková cena díla byla snížena o 330.519,28 Kč bez DPH.



čı. ııı.
Změna smlouvy o dílo

Zvýše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na této modifikací citované smlouvy č. 3100-
21000216 ze dne 10. 6. 2021:

1) Dosavadní Znění odst. (1) čl. IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanoveno bez DPH na 4.042.121,35 Kč. "

čı. ı\I.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platností.
2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a každá

smluvní strana obdrží po dvou vyhotovenich.
3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

5) Smluvní strany berou na vědomi, že Společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetiy, sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Příloha:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Brně dne ..................... .. V Brně dne

02W“
20210909 Daıum: 2o2ı.o9.O8 ı

Ing. Luděk Borový Pavel Lysek
generální ředitel jednatel
na základě plné moci



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021 021 5 Zasłávky MHD

Objekt: S001 Zastávky MHD

Rozpočet: 2 VCP , MNP

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o. IČO: 26255618
Jihlavská 731/38 DIČ: CZ26255618
64200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV -296 805,27

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady -33 714,01

Celkem -330 519,28

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % -330 519,28 CZK

Základní DPH 21 % -69 409,05 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -399 928,33 cZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV -21 460,20 6

4 Vodorovné konstrukce HSV -77 732,80 24

5 Komunikace HSV -40 054,40 12

8 Trubní vedení HSV 7 877,10 -2

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 303,54 0

93 Dokonćovací práce inženýrských staveb HSV -3 681,70 1

96 Bourání konstrukcí HSV -4 829,50 1

99 Staveništní přesun hmot HSV -20 215,21 6

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU -137 012,10 41

ON Ostatní náklady ON -33 714,01 10

Cena celkem -330 519,28 100
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Položkový rozpočet
2021 021 5 Zastávky MHD

O: S001 Zastávky MHD

2 VCP , MNP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -71 784,00

1 113106221Fi00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v m2 -145,00000 36,10 -5 234,50
ploše Jednotlivé do 200 m2, Z drobných kostek nebo
odseků, kladených do lože z kameniva těženeho, škváry' nebo strusky
Pionýrská zastávka u kñž. Lidická : -204 -204,00000
Navýšení Petra Kiìvky : 30+29 59.00000

2 1131 06231 R00 Rozebránl vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v m2 -1 ,00000 51,30 -51,30
jakékoliv ploše, ze zámkové dlażky, kladených do lože z
kameniva
Pionýrská zastávka u kñž. Udická r
Manipulační pás v chodníku BZD š. 50cm (předlažba vč. -1.00000
dødávky BD 20/10) 1 -1

3 113108305Fi00 Odstranění podkladů nebo krytů żivićnýctı, v ploše m2 -37,00000 103,10 -3 814,70
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm
Pionýrská zastávka u kříž. Lidická :
Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm -37,00000
(odlrézovánl + pokládka) : -(74'0,5)

4 113109310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v m2 -145.00000 432,30 -62 683,50
ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm
Pionýrská zastávka u kñż. Udlcká : -204 -204,00000
Navýšení Petra Křivky : 30+29 59.00000

Dil: 4 Vodorovné konstrukce + -32 561.70
5 451110R01 Adhezní paóok SOPRO HaftSchlame Flex HSF ] m2 ] -349,00000| 93,30] -32 561 .70

Pionýrská zastávka u kliž. Lidická : -(2"204) -408,00000
Navýšení Petra Křìvky : 30+29 59,00000

Díl: 1 Zemní práce 38 904,50
6]113202111R00 ]Vytrhání obrub Z kralníků nebo Obmbniků stojatých ] m ] 9.00000] 81,50] 733,50

Pionýrská zastávka u kříž. Lidická- Výměna obrubníku -1 ,00000
KASSELL : -1
Petra Křivky : 10 10.00000

] 7]113107315R00 ]Odstraněni podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tI.15 cm ] m2 ] 28100000] 133,00] 38 171,00]
Petra Křivky (oboustranně) zastávka u Slunečná 10 a 287,00000
naproti : 1 00+12B+30+29

Díl: 4 vodorovné konstrukce -45 171,12
8]451475131R00 ]Podkladnl vrstva Z epoxldováho p|astbet.1.vrst.1cm ] m2 ] 13430000] 991,60] 132 874,40

Pálavské nám. Zastávka naproti JYSKu : 90 90.00000
Pálavské nám. Zastávka u parku : 90 90.00000
Pálavské nám. zastávka u finny lT SELF : 99 99.00000
Pionýrská Zastávka u kliž. Uclická : -204 -204,00000
Navýšení Petra Kñvky : 30+29 59,00000

L9]465220111Fi00 ]Spárováni SOPRO PlasterFugMortel ] m2 ] -145,00000] 1 227,90| -178 045.50]
Pionýrská zastávka u kříž. Lidická : -204 -204,00000
Navýšení Petra Křivky : 30+29 59,00000

Díl: 5 Komunikace 65 830,90
10 567122114R00 Podklad Z kameniva Zpevnëného cementem SC 68/10, m2 202,00000 333,90 67 447,80

tloušťka po zhutněnl 150 mm
Pionýrská Zastávka u křiž. Lidická -Vyspravenl podkladu -40,00000
Z SC tl. 15 cm (Z 20%) : -40
Petra Křivky : 228 228,00000
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Položkový rozpočet
2021 021 5 Zastávky MHD

O: S001 Zastávky MHD

R: 2 VCP , MNP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Navýšení Petra Křivky : 30+29 59.00000
Petra Kñvky (oboustranně) Zastávka u Slunečná 10 a -45,00000
naproti -Vyspraveni podkladu Z SC tl. 15 cm (Z 20%) : -45

11 573211111R00 Postñk živičný spojovací bez posypu kamenívem Z asfaltu m2 -37,00000 43,70 -1 616,90
silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2
Pionýrská zastávka u kříž. Lidická :
Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm -37,00000
(odfrézování + pokládka) : -(74'0.5)

Díl: 1 Zemní práce 1 447,50
12[122201101R00 [Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 7,50000| 193,00| 1 447,50

Petra Kñvky , zhruba 50 % zastávky bez podkladních 7,50000
vrstev , nahrazení hlíny : 50'0,15

Díl: 5 Komunikace -105 885,30
13 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrtl po zhutnění tloušťky 15 cm štérkodrt' m2 50.00000 164,00 8 200,00

frakce 0-32 mm
Petra Křivky , nahrazení hlíny : 50 50,00000

14 564811111RT2 Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrť m2 10.00000 65,80 658,00
frakce O-32 mm
Petra Křívky , předlážděnl chodníku podél vyměněných 10.00000
obrubníků ,vyrovnání : 10

15 577141112800 Beton flsfaııøvý s vøzpvøstrenım a zhuınšnım v pnııın šířky m2 0700000 839.00 -81 048,00
do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy
přes 1000 m2
Pionýrská Zastávka u kiiž. Lidická :
Manipulační pás ve vozovce AC Š. 50cm tl. 5cm -37,00000
(Odfrézování + pokládka) : -(74"0,5)

16 591211111R00 Kladení dlažby Z kostek drobných Z kamene, do lože z m2 -145,00000 532,00 -77 140,00
kameniva těženého tíouštky 50 mm
Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : -204 -204,00000
30+29 59,00000

17 596215021 R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dně tl. 4 cm m2 10.00000 271,50 2715,00
18 5962150401200 Kladení zámkové dlažby do drtă tloušťka dlažby 80 mm, m2 -1,00000 260,30 -260,30

tloušťka lože 40 mm
Pionýrská zastávka u kříž. Lidická :
Manipulační pás v chodníku BZD š. 50cm (předlažba vč. -1,00000
dodávky BD 20/10) :-1

| 19|599142111Fl00 [Uprava zálivky dilspár hloubky do 4 cm š. do 4 cm | m | -75,00000| 120,20| -9 015,00|
Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : -(74+0,5+0,5) -75,00000

20|5a38o120.AR [Kostka dlažební drobná 8/10 tr. 1 11 = 5 m2 štípaná | m2 | 0,000oo| 783,501 0,00
Díl: 1 Zemní práce 3 014,30

21 1209011211200 Bouráni konstrukcí Z prostého betonu v odkopávkách m3 0.43000 7 010,00 3 014,30

2 x konus Pálavské náměstí : 0,43 0,43000

Díl: 8 Trubní vedení -3 122,90
22 894422111RT1 Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kus 2,00000 582,00 1 164,00

kroužek
Pálavské náměstí : 2 2,00000

23 59224126R Skruž přechodová TBR-Q 625/600/90/SFK (SLK) kus 2,00000 1 935,00 3 870,00
24 899231111R00 Výšková úprava uličniho vstupu nebo vpustě do 20 cm kus -1,00000 2 356,00 -2 356,00

zvýšením mříže
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Položkový rozpočet
20210215 Zastávky MHD

O: S001 Zastávky MHD

2 VCP , MNP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem
Pionýrská zastávka u křlż. Lidická : -1 -1 ,00000

25 699331 1 1 1 R00 Výšková úprava ulišního vstupu nebo vpustë do 20 cm kus -1,00000 2 246,80 -2 246,80
zvýšením poklopu
Pionýrská zastávka u kñž. Lidická : -1 -1.00000

26 899431111R00 Výšková úprava uličniho vstupu nebo vpustě do 20 cm kus -3,00000 1 184,70 -3 554,10
zvýšením krytu šoupěte
Pionýrská Zastávka u kříž. Lidická : -3 -3.00000

Díl: 91 Doplňuiíci práce na komunikaci 7 137,00
27 9178821111200 Osazení silničního nebo chodníkového betonového m 10.00000 499,70 4 997,00

obnıbniku zastávkového, s boční opěrou Z betonu
prostého, do lože Z betonu prostého C 12/15
Petra Kñvky , výměna obrubnıků : 10 10.00000

28 59217012R Obmbník silniční betonový 150x300x1000 mm přírodní kus 10,00000 214,00 2 140,00

Díl: 1 _ zemní práce 1 166,00
29|113106121R00 [Rozebráni dlažeb Z betonových dlaždic na sucho I m2 10.00000| 63.40| 634,00

10 10.00000
30|113107305R00 |0dstranšní podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm | m2 10,00000| 53,20| 532,00

Díl: 91_ Í Doglňuiícl práce na komunikaci _ -6 833,46
31 917882111RT2 Osazení silničním nebo chodníkového betonového kus -1 ,00000 2 750,30 -2 750.30

obrubniku včetně dodávky obrubníku Zastávkoveho
přímého, délky 1000 mm, výšky 350 mm, , do lože Z
betonu prostého C 12/15
Pionýrská zastávka u kříž. Lidická- Výměna obrubniku -1,00000
KASSELL : -1

32 918101111R00 Lože pod obmbníky, krajnlky nebo obruby Z betonu m3 -0.08750 2 693,30 -235,66
prostého C 12/15
Pionýrská zastávka u kříž. Lidická- Výměna obrubníku 008750
KASSELL : -(1'0.35'0,25)

33 9197551111200 Řšnı Sıávalınınh Kfyıú neho pøahıauú žıvičnýøh, hloubky m -75,ooooo 51 ,ao -3 84755
do 50 mm
Pionýrská Zastávka u kříž. Lidická : -(74+0,5+0,5) -75,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb -3 681,70
34 93890B411R00 Oćlštění povrchu Saponátovým roztokem Saponátovým m2 -37.00000 9,30 -344.10

roztokem
Pionýrská Zastávka u kříž. i_idická :
Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm 37.00000
(odirezování + pokládka) : -(74*0.5)

| 35|9319921 R |Pružná diiatace | m l -28,00000| 119,20| -3 337,60]
Pionýrská Zastávka u křiž. Lidická : -28 -28.00000

Díl: 96 Bouráni konstrukcí 405.00
36 979024441 R00 Očlštënl vybouraných obrubníků, dlaždic Obmbníků, m 0.00000 32,50 0,00

krainíků vybouraných :jakéhokoliv lože a s jakoukoliv
výplni spár

37 979054441 R00 Oćištëni vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek m2 9,00000 45m) 405,00
nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem
íěženým
Pionýrská Zastávka u kříž. Lidická :
Manipulační pás v chodníku BZD š. 50cm (přediažba vč. -1 ,00000
dodávky BD 20/10) : -1
Petra Křivky : 10 10.00000
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Položkový rozpočet
20210215 Zastávky MHD

O: S001 Zastávky MHD

R: 2 VCP , MNP

P.ć. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 579,00

38|122201401Fl00 [Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 3,00000| 193,00| 579,00
výměna 2 ks konusü PáLnám : 2"1,5 3,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí -5 234,50
39 979071121Fl00 Očlštěnl vybouraných dlażebních kostek drobných. s m2 -145,00000 36,10 -5 234,50

původním vyplněním spár kamenlvem téženým
Pionýrská zastávka u kříž. Lidická : -204 -204,00000
30+29 59.00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -137 012,10
40 9790B2213Fl00 Vodorovná doprava sutl po suchu bez naložení, ale se t 53.03000 40,40 -2 142,41

složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

živice : -4,07 4.07000
bet : 48,96 -48,96000

41 9790822191300 Vodorovná doprava sutl po suchu příplatek k ceně za t -795,45000 16,20 -12 886,29
každý další l zapošatý1 km přes 1 km
-53,03*15 -795,45000

42 9790871131800 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání t -2,58000 465,00 -1 199.70
vybopuraných hmot na dopravní prostředky,

Siı. øhnıhnık z 0,27 0,2'7'o0o
KK : ›2,74 -2,74000

přech. obr. : 0,43 0,43000
43 979064212R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s t 46.41000 344,90 -16 006,81

naložením a se složením na vzdálenost do 50 m
KK odvoz na bkom : -2,74 -2,74000
bet. dlažba (předlażba) : -2,6 -2,60000
KASSEL Obrubnlk : -0,27 -0,27000
kostka KK : -40,8 40.80000

44 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez t -3,01000 684.00 -2 058,84
naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km
sil. obrubník : -0,27 -0,27000

KK odvoz na BKOM sklad : -2,74 -2,74000

45 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek t -6,02000 26,70 -1 60,73'
k ceně za každých dalších l zapoćatých 5 km přes 5 km

-3,01'2 602000

| 4619790941 1 1 R00 Fxıakıáđánl nebo překládání vybouraných hnınt | t | 41,07000| 1 320,50] -54 232,9=fl
KASSEL Oblˇubník : -0,27 ~0,27000

kostka KK : -40,8 40.80000
47 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 t 48.80000 884,00 -43 139,20

Z Katalogu odpadů
sil. obrubník : -0,27 -0,27000
bet : 48,96 -48.96000
přechobr. : 0,43 0,43000

48 979990112Fl00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 Z t -4,07000 1 274,00 -5 185,18
Katalogu odpadů
živice : -4,07 -4,07000

Díl: ON Ostatní náklady -33 71 4,01
49|00524102ol=l leeoaeılckè zanıèrenr skuıečnèhø provedeni |sønhør| -o,18887| 38 540,00] -6 423,48
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Položkový rozpočet
S: 20210215 Zastávky MHD

O: S001 Zastávky MHD

R: 2 VCP , MNP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
-(1/6) 0.16667

| 50|o05111R [EBU Isøuhørl 0,1ss87| 17 740,00| -2 956.73|
-(1/6) 0.15567

51 |0O5211030R |D0časná dopravnı øpaırenı |snuhør| -0,1sss7| 146 000,00| -24 333,82
Díl: 1 Zemní práce 5 21 2,50

52 1627011051200 Vodorovná premfsıèni výKopKu z høn1-4 do 10000 m m3 7.50000 338,00 2 535,00

53 199o00002R00 Poplatek za SKıáuKu hnrnıny 1- 4 m3 7,5000o 357,00 2 577,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot -20 215,21

54[99822301 1 R00 [Přesun hmoł, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | -224,61348| 90,00| -20 215,21
Díl: 8 T_ı;ubní vedení 11 000,00

55|55243070R |M1=iž plastová uv včeınè rámu | Kus | 2,00000| 5 500,00| 11 000,00
Pálavské nám. , zastávka u parku : 2 2.00000
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