
Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) -  Děčín Prostřední Žleb (mimo)“ Realizace překládky sítí GasNet
Zhotovení stavby

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-3736/2021/TOV 
č. smlouvy zhotovitele: DCAVEX 2021/012 
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901 / 5423520018

na zhotovení stavby

„Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) -  Děčín
Prostřední Žleb (mimo)"

___________________________ Realizace překládky sítí GasNet_________________________

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ............................................ ..................

.......................................................... 
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: ...... .......... ...........................................
..........................................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ...... ..... ..............................................................
.........................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
e-mail: ePodatelnaCFU@.spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel")

1.2. Zhotovitel:
DC Avex s.r.o.
se sídlem Skalice u České Lípy 1, 471 17 Skalice u České Lípy 
IČO: 61535231 DIČ: CZ61535231
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 7472 
zastoupená:
zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Miroslav Zrůst, jednatel 
společnosti,
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zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Pavel Meisner, jednatel 
společnosti

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: .............................. ....................................................................
b) ve věcech technických: ............................. ........................................................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ...... .................................... ..................

.....................................
Bankovní spojení: č. účtu:............................. 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
DC AVEX, s.r.o., středisko Zelená 
(dále jen „Zhotovitel")

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v Čl. 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, 
že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a Objednatel 
se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zhotovení díla „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) -  Děčín 
Prostřední Žleb (mimo)“ Realizace překládky sítí GasNet (dále jen „Dílo“).

Článek 3 - Závazné podklady k provedení Díla

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva k podání nabídky čj. 27052/2021/SŽ-SSZ-OVZ ze dne 18.8.2021 vč. příloh
II. Smlouva o dílo, vč. příloh

b) Nabídka Zhotovitele ze dne 25.8.2021, která byla Objednatelem přijata Rozhodnutím a 
oznámením zadavatele o výběru dodavatele čj.: 27749/2021/SŽ-SSZ-OVZ ze dne 
27.08.2021.

c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP 
staveb“),

d) České technické normy a interní předpisy Objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách 
TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále 
jen „TKP PK“) -  přístupné na http://typdok.tudc.cz.

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele a norem, které se týkají Díla 
a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění Díla nebo budou Objednatelem uplatněny. 
Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy 
nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj 
závazný. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup k interním předpisům prostřednictvím 
http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás“ ->  „Vnitřní předpisy“ 
odkaz „Dokumenty a předpisy“) a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.
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3.4. Dále se Zhotovitel zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, vč. jejích příloh.

Článek 4 - Lhůty k provedení Díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla po předání staveniště, ihned po nabytí
účinnosti SOD

4.2. Dílo bude realizováno ve dvou etapách. V první etapě bude plynové zařízením vymístěno na 
provizorní lávku nad Děčínským tunelem. V druhé etapě, po zásypu klenby Děčínského tunelu, 
bude plynové zařízení umístěno do definitivního stavu, do země. Dílo bude realizováno a 
dokončeno následovně:
1. Etapa realizace

2. Etapa realizace

termín ukončení stavebních prací

termín ukončení Díla vč. odevzdání 
geometrického plánu a příp. dalších 
dokumentů

předpoklad 09-10/2021
(začátek prací 39-40 týden 2021)

předpoklad 10-11/2022
(začátek prací cca od 16.10.2022)

do 15 měsíců od zahájení stavebních prací 

do 16 měsíců od zahájení stavebních prací

4.3. Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat kompletní 
dokumentaci související s prováděnou stavbou.

4.4. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.

Článek 5 - Cena za provedení Díla

5.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto smlouvou cenu Díla, přičemž maximální cena 
Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

a) Celková cena Díla bez DPH 498 239,00 Kč
b) DPH (základní sazba) 104 630,19 Kč
c) Celková cena Díla včetně DPH 602 869,19 Kč

5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení Díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení Díla a související náklady s provedením Díla.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ust. § 1765 odst. 2 a ust. § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník“). Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně 
okolností právo domáhat se obnovení jednání o této smlouvě ani zvýšení ceny za Dílo ani zrušení 
této smlouvy.

Článek 6 - Platební podmínky

6.1. Úhrada Díla bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem, 
jejichž přílohou bude protokol o předání a převzetí Díla nebo jeho části.
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Daňový doklad - faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad - faktura nebude 
mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je Objednatel 
oprávněn ji vrátit Zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém 
případě vystavit neprodleně nový daňový doklad - fakturu a doručit ji elektronicky na kontaktní 
adresu Objednatele uvedenou v Čl. 1 odst. 1.1. této smlouvy. Oprávněným vrácením daňového 
dokladu - faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení 
opraveného daňového dokladu - faktury.
Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon 
o DPH“).

6.2. Splatnost daňových dokladů - faktur za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 60 
dnů po převzetí Díla či jeho části Objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné 
částky z účtu Objednatele.
Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat 
daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně Objednateli 
a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit.

Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet 
určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním příslušné 
peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo 
doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti 
Zhotovitele a zároveň změnou této smlouvy formou dodatku. Žádost musí být písemná, a to 
pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u 
právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou (u zhotovitele - fyzické osoby), pokud tento 
Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.

6.3. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, nebo 
daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž 
by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

6.4. Vystavovat daňové doklady -  faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí společník, tj. na 
daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost 
jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního 
fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části Díla, 
která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat 
v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, 
v platném znění.

6.6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky, a že nepostoupí 
žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě této smlouvy třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.7. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy Zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout součinnost při 
výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

6.8. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Článek 7 -  Podmínky provedení Díla

Zápis o předání převzetí Díla bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“), nebo 
bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
Doba plnění Díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:

a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu Díla a druhu prací na základě žádosti 
Objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku k této smlouvě,

b) nebude-li moci Zhotovitel pokračovat v provádění Díla z důvodu na straně Objednatele, které 
brání řádnému provádění Díla,

c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není 
odpovědnost na straně Zhotovitele),

d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.

Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění Díla, seznámil se s místními podmínkami a 
místo je vhodné k provedení Díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není 
oprávněn prodloužit dobu provádění Díla či požadovat zvýšení ceny Díla, pokud se po podpisu 
této smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění Díla, které provádění Díla 
jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však Zhotovitel při provádění Díla skryté 
překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým 
způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez 
zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla 
může jeho provádění přerušit.

Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s vydanými dokumenty jako například: Stavební povolení 
vydané Magistrátem města Děčína, Stavební povolení vydané Drážním správním úřadem.

Článek 8 -  Kontrola prací a vedení stavebního deníku

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou 
zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do SD s požadavkem na jejich odstranění ve 
stanoveném termínu.

SD bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací, včetně doby na 
odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění.

Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou 
zapisovány denně.

Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný pro Objednatele.

Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu 
na první straně SD.

Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství 
zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich 
vyhodnocení, odchylky od projektu.

Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené v SD musí být podepsány 
Objednatelem nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.

Po skončení stavby převezme Objednatel originál SD dle stavebního zákona.

Současně se SD je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je Zhotovitel povinen vést 
veškeré vícepráce, včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro SD.
Na stavbě bude Objednatele zastupovat stavební dozor stavebníka (TDS).
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Článek 9 -  Převzetí Díla

9.1. Po provedení Díla, příp. jeho samostatné části, vyzve Zhotovitel Objednatele k předání a převzetí 
dokončeného Díla zápisem do SD nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě 
provádění Díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.

9.2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné 
vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně či 
esteticky, ani užívání Díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by 
Objednatel mohl převzetí Díla odmítnout.

9.3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí Díla 
a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky 
bude postupováno obdobně dle Čl. 9 odst. 9.1. -  9.2. této smlouvy.

9.4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří Objednatel (příp. TDS) na 
základě výzvy v SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého 
pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou 
provedeny řádně a Zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude Objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude- 
li zjištěna vada, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního 
stavu Objednatelem.

9.5. Zakryje-li Zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu 
Objednatele, je povinen na žádost Objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj 
náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.

9.6. V případě přejímání dílčí části stavebního Díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem 
předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

9.7. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
-  originál SD
-  výsledky prováděných zkoušek dle příslušných ČSN či TP TSK.
-  atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
-  dokumentaci skutečného provedení Díla v počtu 3 paré
-  hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
-  vyjádření správců inž. sítí
Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti se závěrečnou 
kontrolní prohlídkou stavby požadovat stavební úřad.

Článek 10 -  Odpovědnost za vady a záruční doba

10.1. Záruční doba Díla je dohodnuta na 60 měsíců.

10.2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla nebo jednotlivé části Díla v případě 
převzetí Díla po částech.

10.3. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí Díla, u nichž výrobce, ČSN či 
právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí 
takto stanovené doby životnosti.

10.4. Objednatel uplatní právo ze záruky u Zhotovitele písemným oznámením vad Díla doručeným na 
adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

10.5. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní 
případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.

10.6. Budou-li při kontrole kvality díla dle odst. 5 zjištěny jakékoli závady či nedostatky, je zhotovitel 
povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu.
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Článek 11 - Zajištění závazků a smluvní pokuta

11.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje Zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty 
v případech a ve výši jak dále uvedeno.

11.2. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu, maximálně však 30 % z celkové ceny Díla, takto:

a) 2 % z ceny celého Díla (bez DPH) jako částku jednorázovou a 0,1 % z ceny celého Díla za 
každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého Díla v termínu 
stanoveného v Čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy;

b) 1 % z celkové ceny Díla (bez DPH) jako částku jednorázovou za každou zjištěnou vadu;

c) 0,01 % z ceny části Díla (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstraněna do 14 
dnů po uplatnění reklamace, a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 dnů; v závislosti 
na povaze zjištěné vady může Objednatel lhůtu 14 dnů adekvátně prodloužit;

d) 10 % z celkové ceny Díla (bez DPH), pokud Zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, 
že se o vadu jednalo, a to za současného uplatnění bodu c) tohoto článku.

e) 5% z celkové ceny Díla (bez DPH), pokud Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného 
poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce Zhotovitele, bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení 
ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat.

11.4. Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, 
kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

11.5. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že Zhotovitel neuhradí 
smluvní pokutu ve stanoveném termínu.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok 
Objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo 
zajištěno smluvní pokutou.

Článek 12 -  Pojištění

12.1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný Zhotovitelem na 
základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně ve výši ceny Díla 
dle této smlouvy. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných 
smluv.

12.2. Zhotovitel je povinen předložit na žádost Objednatele kdykoliv po dobu trvání této smlouvy 
uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení 
pojišťovacího zprostředkovatele, prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném 
v předchozím odstavci.

Článek 13 - Ostatní ujednání a odstoupení od smlouvy

13.1. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět Dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby 
nedošlo k:
a) porušení obecně závazných předpisů,
b) porušení smluvních podmínek,
c) porušení příkazů daných Objednatelem,
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d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či 
majetku třetích osob.

e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, 
a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění.

13.2. Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou 
odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně 
a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem 
Objednatele a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně 
upozornil a Objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

13.3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje Objednatele, že Dílo 
lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.

13.4. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných Objednatelem, event. 
kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec této 
smlouvy formou dodatku k této smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací a 
odsouhlaseny Objednatelem. Změnové řízení stavby se provádí podle směrnice SŽDC SM105 
Změny během výstavby, v platném znění.

13.5. Při přerušení prací na Díle z důvodů na straně Objednatele, zaplatí Objednatel Zhotoviteli 
skutečně vynaložené náklady s tím spojené.

13.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění Díla Objednateli nebo třetím osobám.

13.7. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje 
v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas 
Objednatele.

13.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění Díla podmínky ohlášení stavby a veškerých 
dalších vyjádření orgánů státní správy.

13.9. Při realizaci Díla budou strany akceptovat podmínky provádění Díla dle závazných rozhodnutí 
orgánů státní správy.

13.10. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, jeho vytýčení příp. projednání záboru 
jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení.

13.11. Před předáním Díla předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 
(DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky 
předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu 
předaném či vyzvednutém ze skladu Objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří 
Objednatele.

13.12. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit 
Objednatel.

13.13. Zhotovitel se zavazuje předložit k odsouhlasení ze strany Objednatele technické normy a 
předpisy, kterými se bude v průběhu provádění Díla řídit, a průkazní zkoušky (např. asfaltových 
směsí), které budou při realizaci Díla použity. Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas tento 
závazek, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

13.14. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu Díla, které jsou plně v odbornosti Zhotovitele.

13.15. K odstoupení od této smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:
- zjistí-li Objednatel při kontrole provádění Díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací 

dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím správních úřadů, a přestože požadoval odstranění těchto závad a nedostatků, 
Zhotovitel tak neučinil,

- v případě, že Zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném Díle na dobu delší než 
10 dnů,
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- kdy je Zhotovitel v prodlení s plněním smluvních závazků více jak 20 kalendářních dnů oproti 
termínům harmonogramu časového průběhu Díla.

13.16. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i v případě, 
že při provádění Díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění Díla a po oznámení 
těchto skutečností Objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o 
změně této smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti Objednatele.

13.17. Odstoupení od této smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

13.18. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této 
smlouvy.

13.19. Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této 
smlouvy, smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.

13.20. Povinnosti Zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na 
Zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli;

13.21. V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto smlouvou/doloženými 
pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. Pokud tímto 
zpracováním nad rámec vymezený touto smlouvou/doloženými pokyny Objednatele vznikne 
Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen tuto škodu uhradit.

13.22. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání
13.22.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 
realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. V případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel 
zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý případ, minimálně 
však 10 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ.
13.22.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od 
doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery 
Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti 
Zhotovitele dle předchozího odstavce 13.22.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude 
anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či 
smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 
13.22.1 této smlouvy. Za každý, byť i započatý den prodlení, se splněním povinnosti předložit 
každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce, se Zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.
13.22.3 Porady, které Zhotovitel svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem 
(elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s 
místním šetřením.
13.22.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s plněním Díla 
provedení studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při provádění stavebních prací 
přímo na staveništi. Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
13.22.5 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před 
požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před Objednatelem 
požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění exkurze, případně navrhne 
Objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně 
Objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti 
na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi.
13.22.6 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol 
stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující těchto škol, 
resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně 
doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.
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13.22.7 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek 
a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně 
prováděným činnostem.
13.22.8 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou 
nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu 
exkurze, čase konání a počtu účastníků. V případě nepředložení písemné zprávy 
v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.
13.22.9 Zhotovitel bude důsledně požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva 
vyzískávaného z kolejového lože.
13.22.10 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 13.22. této smlouvy není 
dotčeno uplatňování smluvních pokut uvedených v Čl. 11 této smlouvy.

Článek 14 - Závěrečná ustanovení

14.1. Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato smlouva nabývá 
platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen 
„ZRS“).

14.2. Tuto smlouvu je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato smlouva 
uzavřena, nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které mohou 
navrhnout obě smluvní strany.

14.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se 
přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

14.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.

14.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, 
lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 
občanského zákoníku.

14.6. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření této smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, Objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem této smlouvy souhlasí.

14.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení 
novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu 
neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními 
stranami tak neplatí ust. § 573 občanského zákoníku.

14.9. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku, si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají 
promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.

14.10. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, přebírá Zhotovitel podpisem této smlouvy 
nebezpečí změny okolností.

14.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná

Strana 10 (celkem 12)
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ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského 
zákoníku.

14.12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, 
a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho 
ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

14.13. Zaslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

14.14. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a 
že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ust. § 
3 odst. 1 ZRS.

14.15. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění této smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by tato smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru 
smluv uveřejnila. S částmi této smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní 
tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím 
nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 
Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí 
této smlouvy, včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ust. § 
504 občanského zákoníku a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že 
takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

14.16. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu s touto smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je 
udělen na dobu neurčitou.

14.17. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a 
předmětem Díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci Díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
předmětu Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně 
seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil 
jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést Dílo úplné, odpovídající kvality, schopné 
funkce a předání Objednateli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil 
veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané 
projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny Díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž 
provedení by měl Zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.

14.18. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně, a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a 
cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností).

14.19. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a každá 
ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy. Tato smlouva vznikla dohodou o 
celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a 
svobodné vůle. Tuto smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
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14.20. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz této smlouvy má platnost 
originálu.

14.21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací

Příloha č. 2 -  Seznam poddodavatelů -  netýká se

V Praze V Děčíně
Za Objednatele: Za Zhotovitele:

0 8 .0 9 .2 0 2 1  1 1 :0 0  

Po dep sán o elektronicky Datum: 2021.09.03 
08:14:40 +02'00'

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace

Miroslav Zrůst
jednatel společnosti
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FORMULÁŘ SO/PS
verze S OPS/PR/2017/11/01

Příloha č. 1

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET SO 91-52-02
Stavba 5423520018P Přeložky mimo stavbu Optimalizace traťového úseku Děčín

východ (mimo) -  Děčín-Prostřední Žleb (mimo) —iLUO

<EM: 498 239,00 Kč

SO/PS: SO 91-52-02 Děčínský tunel, přeložka NTL plynovodu, km 458,222
Vložit

položku
Vložit

Díl
Součet za Díl

včetně přepočítání Dílu

Kategorie monitoringu: E.1.6 Potrubní vedení Klasifikace SO/PS: 827 51

Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN: 3273214901

Majetek: Ostatní Správa železnic, státní organizace Označení (S-kód): S631600091

Zahájení realizace SO/PS: 01.04.2022 Zpracovatel: Cenová úroveň: 2020

Ukončení realizace SO/PS. 01.12.2022 SUDOP PRAHA a.s. Jiří Polák Datum zpracování: 02.12.2020
5423520018P - Přeložky mimo stavbu Optimalizace Iraťového úseku Děčín východ (mimo) -  Děčm-Proslředm Zleb (mimo) ISPROFIN:

Poř. číslo Kód položky Varianta Cenová Název položky/dílu MJ Množství Jednotková Celková Cena

Jednotková Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 12110 019 OTSKP SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3 ........... . .. . . . . . . . . . . . . . . .....................

4*2*0,3+3*2*0,3+64*3,0*0,3
Technická specifikace Doložkv odpovídá příslušné cenové soustavě

2 13173A 019 OTSKP HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I - BEZ DOPRAVY M3 ........... . .. . . . . . . . . . . . . . . .................. ...

4*2*2+3*2*2*2 ks+3*2*1,8*2 ks
položka zanrnuje:
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

3 13273A 1019 OTSKP HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I - BEZ DOPRAVY M3 ........... 0 1______ 0______ 1 850,00 59 530,60 Kč

0,85*0,9*58+0,85*0,9+67,1:2
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FORMULÁŘ SO/PS
verze S OPS/PR/2017/11/01

Poř. číslo Kód položky Varianta Cenová Název položky/dílu MJ Množství Jednotková Celková Cena

Jednotková I Celkem

5423520018P - Přeložky mimo stavbu Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) -  Děčín-Prostřední Zeb (mimo)

svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
příplatek za lepivost
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
potřebné snížení hladiny podzemní vody 
těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
vytahování a nošení výkopku
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 

vlivy
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
třídění výkopku
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
nezahrnuje uložení zeminy (na _skládku, _do_nácynu_) ani_ poplatky za skládku wkazuií se v položce č 0141*’

4 | 141733 | 1019 OTSKP PROTLAČOVANÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM .................................................................................. . .....................

5 I 17120 l ‘

viz technická zpráva - příloha č. 1

J 0 J 9 _ O T S K ^
Technickáspecifikace£oložkyodpovídá£Ťíslušnécenovésoustavě

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI

6 I 17411 l ‘

0,61*0,36*80,37

1019 OTSKP~
TeChnickáspecifikace£oloŽkL2d£2VÍdá£LÍSlUlnÉ.Cen2V£.S2UStaV^

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

7 I 17581 I '

viz pol. 2+3-5

J 0 J 9 _ O T S K ^
TeChnick^specifikac^goložkyodpovíd^příslušn^CšnSV^šSUštaV—

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OBSYP POTRUBI A  OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

viz pol.8
TeChnickásgecifikacego ložkyodpovídáp íslušnécenovésoustav^

Součet za Díl Zemní £ráce_ .......................
Díl: 7

8 I 741911 T 1019 OTSKP~
PSV

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2

9 I 741B11 I '

viz technická zpráva - příloha č. 1

J 0 J 9 _ Q T S K ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ZEMNICI TYC FEZN DÉLKY DO 2 M

10 I 78322 l~

viz technická zpráva - příloha č. 1

1019 OTSKP~
Techn ickáspecifikacepoložkyodpovídáprís lušnécenovésoustav^

M2 |...........................................................................................................................................PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NATEREM VICEVRST

0,0483*p*26,05+0,0889*p*18,1

Součet za Díl PSV ... .................
Díl: 8

J ^ _ | _ 8 6 3 J 4 _ _ ^ £ J 0 J 9 _ Q T S K ^
Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 40MM

12 I 86627 l~

viz technická zpráva - příloha č. 1

1019 OTSKP~
Techn ickáspecifikacepoložkyodpovídáprís lušnécenovésoustav^

M |...............................................................................................................................CHRANICKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM .....................

13 | 86815 | "

viz technická zpráva - příloha č. 1

1019 OTSKP~ M..............................................................................................................................................NASUNUTI OCELOVE POTRUBNI SEKCE DN DO 50MM DO OCELOVE CHRANICKY 15 444,00 Kč

ISPROFIN

M .........

............. ...

.....................

.................. ...

................ ...

................ ...

................. ..

.................. ...
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FORMULÁŘ SO/PS
verze S OPS/PR/2017/11/01

5423520018P - Přeložky mimo stavbu Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) -  Děčín-Prostřední Zleb (mimo) ISPROFIN:

Poř. číslo Kód položky Varianta Cenová
soustava Název položky/dílu MJ Množství Jednotková

hmotnost
Celková

hmotnost
Cena

Jednotková | Celkem

viz technická zpráva - příloha č. 1
Technická sDecifikace Doložkv odDovídá Dříslušné cenové soustavě

14 1 87315 1 1019 OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

viz technická zpráva - příloha č. 1
Technická specifikace Doložkv odpovídá příslušné cenové soustavě

15 | 87627 | 1019 OTSKP CHRANICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

viz technická zpráva - příloha č. 1
Technická specifikace Doložkv odpovídá příslušné cenové soustavě

16 1 87815 1 1019 OTSKP NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRANICKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

viz technická zpráva - příloha č. 1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

17 | 899302 | 1019 OTSKP DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - CICHACKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

viz technická zpráva - příloha č. 1

18 1 899308 1 1019 OTSKP DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAC VODIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

viz technická zpráva - příloha č.1 + podélný profil - příloha č.4
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

19 | 899309 | 1019 OTSKP DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAZNA FOLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

viz technická zpráva - příloha č.1 + podélný profil - příloha č.4
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

20 1 899311 1 1019 OTSKP DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

viz technická zpráva - příloha č. 1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

21 | 899611 | 1019 OTSKP TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

viz technická zpráva - příloha č. 1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za Díl Potrubí .................. Kč
Díl: 9 Ostatní práce

22 1 96931 1 1019 OTSKP VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

viz technická zpráva - příloha č. 1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

23 | 96941 | 1019 OTSKP PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

viz technická zpráva - příloha č. 1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za Díl Ostatní práce .................Kč
Díl: R015 Likvidace odpadů včetně dopravy

24 R015111 901 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TEZITELNOSTI VC. DOPRAVY

T ........... 0 0 ........... .....................

(0.61 *0.36*80.37)*1. 8=31,769 [A]
1. Položka obsahuje:
-  veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka obsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v

25 R015420 931 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLACNÍCH MATERIÁLU VC. 
DOPRAVY

T 0,013 0 0 2058,50 26,76 Kč

SO 91-52-02 3/4



FORMULÁŘ SO/PS
verze S OPS/PR/2017/11/01

5423520018P - Přeložky mimo stavbu Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) -  Děčín-Prostřední Zleb (mimo) ISPROFIN:

Poř. číslo Kód položky Varianta Cenová
soustava Název položky/dílu MJ Množství Jednotková

hmotnost
Celková

hmotnost
Cena

Jednotková | Celkem
0,194*67,1/1000=0,013 ÍA!
1. Položka obsahuje:
-  veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka obsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

Součet za Díl Likvidace odpadů včetně dopravy 14 481,66 Kč

SO 91-52-02 4/4
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