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DODATEK Č.4 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. HSAA-11963-81/2018 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen občanský zákoník") mezi  

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy  
Sídlo:   Sokolská 62, 121 24 Praha 2 

IČO:    70886288 

DIČ:   není plátcem DPH 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1 

Číslo účtu:  8107881/0710 

Datová schránka:  jm9aa6j  

Zastoupená:  plk. Ing. Luďkem Prudilem – ředitelem Hasičského   

 záchranného sboru hlavního města Prahy 

 (dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

1) Obchodní firma  Gardenline s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

IČO:     27263827 

DIČ:     CZ27263827 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   107-1361330237/0100 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 21435 

 

2) Obchodní firma   VÁHOSTAV - SK, a.s. 

Sídlo/místo podnikání:  Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:      31356648 

DIČ:      SK2020333216 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl SA, vložka 
5996/B 

Podnikající na území ČR prostřednictvím VÁHOSTAV - CZ, organizační složka 

Sídlo/místo podnikání:  Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž 

IČO:      28946898 

DIČ:      CZ28946898 

Bankovní spojeni:  ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:    231781596/0300 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 26153 

 

Společně jako:  ,,Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice" 

 

Sídlo:    Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

Jejímž jménem jedná:  Ing. Miloš Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o. 
    

(dále jen „zh
(společně též „smluvní strany“) 
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Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 08. 2019 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky 
„Výstavba HS Holešovice, Argentinská 149, Praha 7" (dále jen „Smlouva"), ve znění 
pozdějších dodatků: 

• č. 1 ze dne 13.7.2020 (dále jen „Dodatek č. 1“). 
• č. 2 ze dne 1.7.2021 (dále jen „Dodatek č2“) 
• č. 3 ze dne 7.9.2021 (dále jen „Dodatek č. 3“) 

 

2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn 
závazků ze Smlouvy podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ"), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které Objednatel jakožto 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a hodnota změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku 
stanovený v ustanoveních ZZVZ: 

a) Změna č.23 – Vjezd Argentinská. Na základě požadavku HZS bude 
provedena úprava dokumentace oplocení a vrat u vjezdu z ulice 

Argentinská. 

b) Změna č. 24 -   stavební suť a podzemní objekty pod plání nádvoří. Na 

základě nutnosti zajištění požadovaných parametrů plání bylo nutné 
odstranit veškerou stavební suť a podzemní objekty, které zhoršovaly 

únosnost pláně pro zhotovení finálních povrchů komunikace nádvoří – 

bourání ŽB a zděných konstrukcí, které byly zjištěny v rámci realizace 
areálových HTÚ v ploše nádvoří. 

c) Změna č.25 - elektro instalace objektu A – elektronické komunikace + 
silnoproudé instalace. Subdodavatel Colsys cestou GLV upozornil HZS, že 
dle současné DPS zpracované TECHNICO Opava vzhledem k chybám v PD 

a její nekompletnosti není možné pokračovat v realizaci a je nutno zpracovat 

upravenou PD část Elektronické komunikace a část Silnoproudá 
elektrotechnika vč. VV. Po předání upravené projektové dokumentace a její 
kontrole HZS, zpracoval GLV upravený rozpočet. 

d) Změna č. 26 - nosná konstrukce pro oplechování atik. GLV upozornil, že 
oceněný výkaz výměr nekoresponduje s projektovou dokumentací (detail 
atiky a výpis klempířských prvků), zpracovanou TECHNICO Opava, kdy VV 
uvažuje jen oplechování atik - v rozpočtu chybí spodní konstrukce, kotvení 
oplechování atik přes OSB desky.   

e) Změna č. 27 - venkovní elektroinstalace. Byla provedena revize veškerých 
areálových rozvodů silno a slaboproudu. Podle provedené revize bylo nutno 
upravit PD, VV a rozpočet. 

f) Změna č. 28 - povrchy komunikace, chodníky a zeleň Poupětova – odpočty. 
Ve vazbě na připravovanou výstavbu budovy D – výjezdovou základnu ZZS 
bylo s MHMP dohodnuto, že na určených plochách nebude HZS realizovat 
finální povrchy chodníků, komunikací a zeleně. MHMP zajistí realizaci 
finálních povrchů v rámci výstavby základny ZZS podle konstrukcí 
stanovených DPS výstavby HS Holešovice.   

g) Změna č. 29 povrchy areálu obdobně jako ZL č.28 – odpočty. Plochy okolo 

budovy D a plocha odděleného pozemku 773/90. HZS nebude realizovat 
finální povrchy chodníků, komunikací a zeleně. MHMP zajistí realizaci 
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finálních povrchů v rámci výstavby základny ZZS podle konstrukcí 
stanovených DPS výstavby HS Holešovice.  

h) Změna č. 30 - bezprašný nátěr na stropě garážové haly – odpočty. Bylo 

dohodnuto, že se nebude realizovat bezprašný nátěr na stropě garážové 
haly. 

i) Změna č. 31 - odstranění ploch, bourání demolice budov, uložení suti – 

odpočty. Odstranění ploch (z kameniva, betonu, živice), bourání (ŽB 
základy, zdiva z cihel, zdiva nadzákladového ze ŽB), odstranění vlajkového 
stožáru, demolice budov (dřevěných, zděných), náklady spojené s uložením 
suti (odpad z demolice objektů, dřevo, nebezpečný odpad), přesun hmot 
a dělníci.    

j) Změna č. 32 - zpětné odstranění objektů provizorní hasičské stanice – 

odpočty. Bude realizováno v rámci přípravy území výstavby budovy B. 

 

3.  Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným 
v části IV odst. 8 Smlouvy, tzn. cena dohodnutých změn závazku ze Smlouvy byla 
změněna na základě požadavku objednatele na provedení prací neobsažených v předmětu 
plnění a vypočtena byla na základě jednotkových cen uvedených v odsouhlasené nabídce 
zhotovitele, na podkladu zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb, vtělených do změnových listů č. 23 - 32, které tvoří přílohu tohoto Dodatku a jsou 

jeho nedílnou součástí. 
 

 

Článek 2 

Předmět Dodatku a změna Smlouvy 

1. Smluvní strany sjednávají, že se Smlouva mění způsobem uvedeným ve Změnových listech 

č. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 a 32, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.  
2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem nově 

Cena Díla dle článku 4 odst. 1 Smlouvy činí: 
 

Cena dle Smlouvy bez DPH:  291 594 573,55 Kč 

vícepráce bez DPH:            25 659 104,57 Kč        

méněpráce bez DPH:         - 13 708 337,85  Kč      

cena celkem bez DPH   303 545 340,27 Kč 

DPH ve výši 21 %:            63 744 521,45 Kč 

cena v Kč včetně DPH:   367 289 861,72 Kč 

 

3. Smluvní strany konstatují, že změny uvedené v ZL č.23 - 32 nemají vliv na lhůtu 
předání dokončeného díla ani na termíny dokončení jednotlivých milníků stavby 
daných čl.  3. odst. 7 Smlouvy.  

4. Smluvní strany sjednávají změnu čl. V. odst. 6 Smlouvy, který bude nově znít takto: 
„Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
objednateli na jeho kontaktní adresu. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany 

i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.). 
Prodloužená doba splatnosti 240 dnů se vztahuje na faktury ke změnovým listům č. 23 – 

32.“. 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, 

beze změny. 
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Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti nejpozději dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Veškerá vzájemná ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející 
uzavření tohoto Dodatku a vztahující se zároveň k tomuto Dodatku, pokud se nestala 
součástí tohoto Dodatku, ztrácejí jeho uzavřením platnost a účinnost. 

3. Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s právními předpisy České republiky, zejména 
občanským zákoníkem. 

4. Tento Dodatek lze měnit pouze na základě písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
osobami. 

5. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku zdánlivým, neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení 
tohoto Dodatku. Strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné 
ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému 
původním ustanovením a tímto Dodatkem jako celkem.  

6. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom z nich. 

7. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
Přílohy: 

• příloha č.1 - Změnový list č. 23 

• příloha č.2 - Změnový list č. 24 

• příloha č.3 - Změnový list č. 25 

• příloha č.4 - Změnový list č. 26 

• příloha č.5 - Změnový list č. 27 

• příloha č.6 - Změnový list č. 28 

• příloha č.7 - Změnový list č. 29 

• příloha č.8 - Změnový list č. 30 

• příloha č.9 - Změnový list č. 31  
• příloha č.10 - Změnový list č. 32  

 

 




























































































































