
Harmonogram prací

,, VZ - Vršovice - rekonstrukce záchodů "

měsíc / týden

pracovní činnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zařízení staveniště

Stavební práce

Zdravotní instalace

Elektroinstalace

Vzduchotechnika

Vyklizení staveniště

Termín je stanoven na 3 měsíce, tj. 12 týdnů realizace

týdny


