ev.č. objednatele:  B 0013/20	ev.č. zhotovitele: 40/ŘP0344-20
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

na realizaci stavby „VN Pocheň – odbahnění nádrže, stavba č. 3331“ 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., dne 16.7.2020, 
mezi smluvními stranami:


Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo		Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 		
IČO    /DIČ: 	70890021  /  CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584




Zhotovitel:	Společnost „AWT – POHL – VN Pocheň“
Společník 1:   AWT Rekultivace a.s.. 
Společník 2:  POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava.
sídlo 	Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
IČO  /  DIČ:	47676175  /  CZ47676175
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 777




V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1. a čl. 8. bod 8.2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:



čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:
Původní celková cena bez DPH dle dod. č.1	32.988.443,92 Kč
Dodatečné práce bez DPH  dle dod. č.2	2.704.858,23 Kč
Méněpráce bez DPH dle dod. č.2	- 2.688.380,95 Kč

[bookmark: _GoBack]Nová celková cena bez DPH dle dodatku č.  33.004.921,20 Kč	


Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2  je Změnový list č.2 ze dne 28.7.2021





Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.



za objednatele:							za zhotovitele:
v Ostravě dne 	9.9.2021					v Petřvaldě dne  





												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	xxx
		xxx	
		


Ing. Břetislav Tureček									
     technický ředitel	xxx
		xxx 
    první zástupce	xxxx
generálního ředitele




												
										xxx											xxx
Obchodní podmínky 	2
