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Stavba:

Objednatel:

Objekt:

Zhotovitel:

poštou emailem faxem osobně Datum:

x
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1) Zdůvodnění:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ano

5) Méněpráce (Kč bez DPH):

     Dodatečné práce (Kč bez DPH):

     Vliv na cenu díla

6) Vliv na termín výstavby ne

VN Pocheň, odbahnění nádrže, č. stavby 3331

Povodí Odry, státní podnik , Várenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00

Společnost "AWT-POHL-VN Pocheň"
AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

Odesláno/předáno

SO 01 - Odtěžení sedimentů
SO 02 - Terénní úpravy
SO 03 - Komunikace
VON Vedlejší a ostatní náklady

Př ílohy / poč. listů

Rozpočet s výkazem výměr - méněpráce
Rozpočet s výkazem výměr - dodatečnépráce

SO 01 - Odtěžení sedimentů:
Projektová dokumentace předpokládala uložení na zemědělskou půdu cca 9.900 m3. Na základě provedených
analýz bylo možné uložit jen cca 6.900 m3 a zbývající množství cca 3.000 m3 bylo nutno uložit do TÚ č.1. 
SO 02 - Terénní úpravy:
Z důvodu nevhodných klimatických podmínek a k opakovanému zaplavování napouštění nádrže v roce 2020
docházelo k opakovaným zvodněním sedimentů. Sedimenty nebylo možné důkladně odvodnit a bylo nutno zajistit
jejich stabilitu při ukládání v rámci terénních úprav. Byly provedeny sondy na podloží TÚ č. 3. Závěrem je, že
podloží je tvořen převážně štěrky a je možné jej využít jako prvek pro odvodnění TÚ č. 2 a zajistit tak její stabilitu.
Dále bylo nutno odlehčit TÚ č. 2 od zvodnělých sedimentů a to změnou sklonu svahu z 1:2-2,5 na 1:3-3,5. Změnou
sklonu svahu vznikl přebytek. Přebytek bude uložen do TÚ č. 3, do vzniklé jámy po vývozu podloží. Z důvodu
nevyhovujících sedimentů, které měli být uloženy na zemědělské pozemky, vznikl přebytek v objemu cca 3.000
m3. Přebytek sedimentů bude uložen na TÚ č. 1.
SO 03 - komunikace
Zhotovitel nezrealizoval vnitrostaveništní komunikaci v celé její předpokládané délce a dále nebyla využita lesní
komunikace přes Černý les, která byla doporučena jako jedna z přístupových cest. 
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Zhotovitel z důvodu nevyužití lesní komunikace nemusel provádět a realizovat doporučená opatření na silničním
mostu ev. č. 4598-1 v osadě Pocheň. Z důvodu neuložení nevyhovujících sedimentů není nutno hradit poplatek
vlastníkům zemědělských pozemků.

16 477,28 Kč

-2 688 380,95 Kč
2 704 858,23 Kč



7) Schválil za objednatele: za objednatele: za zhotovitele: za zhotovitele: za projektanta

Datum: Ing. Eva
 Hrubá

Ing. Petr 
Prőschl, Dis. xxx xxx xxx

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.06.2021

Zadavatel: IČ: 70890021
Povodí Odry, státní podnik DIČ: CZ70890021

Zhotovitel: IČ: 0
Společnost "AWT - POHL - VN Pocheň" DIČ: 0

Projektant: IČ:
xx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
xxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 215 409,99
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -1 215 409,99 21,00% -255 236,10
snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenes 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenes 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 470 646,09

#ODKAZ!

 Méněpráce - SO-01 - Odtěžení sedimentů



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.06.2021

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant: xx
Zhotovitel: Společnost "AWT - POHL - VN Pocheň" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -1 215 409,99
HSV - Práce a dodávky HSV -1 215 409,99
    1 - Zemní práce -1 215 409,99

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.06.2021
Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant: xxx
Zhotovitel: Společnost "AWT - POHL - VN Pocheň" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 215 409,99
D HSV Práce a dodávky HSV -1 215 409,99

#ODKAZ!

 Méněpráce - SO-01 - Odtěžení sedimentů

#ODKAZ!

 Méněpráce - SO-01 - Odtěžení sedimentů



D 1 Zemní práce -1 215 409,99

1 K 122703602
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s 
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti 
dna přes 40 kPa do 60 kPa

m3 -3 086,00 86,40 -266 630,40 CS ÚRS 2019 02

P Poznámka k položce:
Odstranění nánosů ze dna nádrže pro uložení na zemědělskou půdu.

VV n1 9951
VV výpočet - viz. G. Výkaz výměr

2 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 -3 086,00 47,05 -145 196,30 CS ÚRS 2019 02

P Poznámka k položce:
Naložení nánosů ze dna nádrže pro uložení na zemědělskou půdu.

VV n1
VV nánosy

3 K 162401101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

m3 -3 487,18 75,28 -262 514,91 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
Přemístění nánosů na zemědělskou půdu.
Koeficient nakypření zeminy 1,13.

VV n1*1,13 3 086x1,13 = 3 487,18

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -3 086,00 12,83 -39 593,38 CS ÚRS 2019 02

P Poznámka k položce:
Uložení nánosů na zemědělskou půdu.

VV n1

5 K 181301111 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm m2 -30 860,00 16,25 -501 475,00 CS ÚRS 2019 02

P Poznámka k položce:
Rozprostření nánosů na zemědělské půdě.

VV n1*10 3 086*10 = 30 860                              



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ: 21521
Místo: Úvalno, Brumovice Datum: 2.6.2021

Zadavatel: IČ: 70890021
Povodí Odry, státní podnik DIČ: CZ70890021

Zhotovitel: IČ:
Společnost "AWT - POHL - VN Pocheň" DIČ:

Projektant: IČ:
xxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
xxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená
zákl. přenesená
sníž. přenesená
nulová

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 33/17
Stavba:

Místo: Úvalno, Brumovice Datum:

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant:
Zhotovitel: Společnost "AWT - POHL - VN Pocheň" Zpracovatel:

Náklady stavby méněpráce + dodatečné práce

Náklady stavby méněpráce

Náklady stavby Dodatečné práce
SO-02 Terénní úpravy 2 704 858,23 568 020,23

VON Vedlejší a ostatní náklady -291 172,40 -61 146,20

2 704 858,23 568 020,23

SO-02 Terénní úpravy -130 030,47 -27 306,40
SO-03 Komunikace -1 051 768,09 -220 871,30

-2 688 380,95 -564 560,00
SO-01 Odtěžení sedimentů -1 215 409,99 -255 236,10

16 477,28 3 460,23

29.06.2021

xxx

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VN Pocheň - odbahnění nádrže, č.st. 3331 - VCP a MNP

21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00
0,00% 0,00 0,00

CZK 19 937,51

21,00% 16 477,28 3 460,23
15,00%

33/17
VN Pocheň - odbahnění nádrže, č.st. 3331 - VCP a MNP

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

16 477,28

Sazba daně Základ daně Výše daně



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.06.2021

Zadavatel: IČ: 70890021
Povodí Odry, státní podnik DIČ: CZ70890021

Zhotovitel: IČ: 0
Společnost "AWT - POHL - VN Pocheň" DIČ: 0

Projektant: IČ:
xxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
xxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -130 030,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -130 030,47 21,00% -27 306,40

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesen 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesen 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -157 336,87

VN Pocheň - odbahnění nádrže, č.st. 3331 - VCP a MNP

Méněpráce - SO-02 - Terénní úpravy



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.06.2021

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant xxx
Zhotovitel: Společnost "AWT - POHL - VN Pocheň" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -130 030,47
HSV - Práce a dodávky HSV -130 030,47
    2 - Zakládání -130 030,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.06.2021

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant xxx
Zhotovitel: Společnost "AWT - POHL - VN Pocheň" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -130 030,47

Méněpráce - SO-02 - Terénní úpravy

VN Pocheň - odbahnění nádrže, č.st. 3331 - VCP a MNP

Méněpráce - SO-02 - Terénní úpravy

VN Pocheň - odbahnění nádrže, č.st. 3331 - VCP a MNP



D HSV Práce a dodávky HSV -130 030,47
D 2 Zakládání -130 030,47

9 181951102
Úprava pláně  vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez 
zhutnění m2 -1 519 10,27

-15 600,13

20 K 155131312 Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně 
plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1 m2 -878,50 54,75 -48 097,88 CS ÚRS 2019 02

P Poznámka k položce:
Stabilizace svahů terénních úprav č.1, č.2 a č.3.

VV 9 453,50 - 8 575 = 878,50
21 M 61894013 síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2 m2 -1 033,86 64,16 -66 332,46 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
Stabilizace svahů terénních úprav č.1, č.2 a č.3.
15 - 20% ztratné

VV 8 575 x 1,175 = 10 075
VV 11 108,86 - 10 075 = 1 033,86



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.06.2021

Zadavatel: IČ: 70890021
Povodí Odry, státní podnik DIČ: CZ70890021

Zhotovitel: IČ: 0
Společnost "AWT - POHL - VN Pocheň" DIČ: 0

Projektant: IČ:
xxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
xxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 704 858,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 2 704 858,23 21,00% 568 020,23

snížená 15,00%
zákl. přenese #ODKAZ! 21,00% 0,00
sníž. přenese #ODKAZ! 15,00% 0,00
nulová #ODKAZ! 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 272 878,46

Dodatečné práce - SO-02 - Terénní úpravy



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.06.2021

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant xxx
Zhotovitel: Společnost "AWT - POHL - VN Pocheň" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 704 858,23
VCP 1 Přesun sedymentů z uložení na zemědělské pozemky na TÚ 3 815 417,79
VCP 4 Odtěžení štěrku na TÚ 3 514 125,20
VCP 5  TÚ 2 - Vybudování žeber a polštářů 1 265 047,67
VCP 6  TÚ 1 - Nadbetonování šachet 110 267,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.06.2021

Dodatečné práce - SO-02 - Terénní úpravy

Dodatečné práce - SO-02 - Terénní úpravy



Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant xxx
Zhotovitel: Společnost "AWT - POHL - VN Pocheň" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 704 858,23
D VCP 1 Přesun sedymentů z uložení na zemědělské pozemky na TÚ 3 815 417,79
D 1 Zemní práce 815 417,79

D. 1 K 122703602
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením 
do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 
kPa do 60 kPa

m3 3 086,00 86,40 266 630,40  Cena dle SOD

P Přebytků sedimentů z uložení na zemědělské pozemky přesunuty na TÚ 3
VV n1

D.2 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 3 086,00 47,05 145 196,30  Cena dle SOD

P Přebytků sedimentů z uložení na zemědělské pozemky přesunuty na TÚ 3
VV n1

D.3 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 3 487,18 65,01 226 701,57  Cena dle SOD

P Přebytků sedimentů z uložení na zemědělské pozemky přesunuty na TÚ 3
Koeficient nakypření 1,13

VV 3 086*1,13 = 3 487,18 
VV

D.4 K 02_R_02

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek 
Proctor-Standard (dále jen PS) na 85 % PS a více

m3 3 086,00 57,32 176 889,52  Cena dle SOD

P Přebytků sedimentů z uložení na zemědělské pozemky přesunuty na TÚ 3
VV

VV

D VCP 4 Odtěžení štěrků na TÚ 3 514 125,20
D 1 Zemní práce 514 125,20

D.8 K 122251407 Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 m3 4 000,00 42,24 168 960,00  80 % URS 2021 01

Odtěžení štěrku v TÚ 3
 100 % URS 52,80 *0,8 = 42,24



D.9 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 4 520,00 65,01 293 845,20 Cena dle SOD

P
Poznámka k položce:
Odvoz štěrkův z TÚ 3 na deponii k odvodnění
Koeficient nakypření 1,13.

VV

D.10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4 000,00 12,83 51 320,00 Cena dle SOD
uložení štěrků na deponii k odvodnění

D VCP 5  TÚ 2 - Vybudování žeber a polštářů 1 265 047,67
D 1 Zemní práce 1 265 047,67

D.11 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním m2 3 500,00 10,27 35 945,00 Cena dle SOD

P Úprava pláně terénní úpravy
VV

D.12 K 132151104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 
100 m3

m3 1 170,00 167,20 195 624,00  80% URS 2021 01

Výkop 54 ks žeber 
 100 % URS 209*0,8 = 167,20

D.13 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 4 196,00 47,05 197 421,80 Cena dle SOD

P Štěrk z deponie na zásypy žeber a ztužujících polštářů
VV

D.14 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 4 741,48 65,01 308 243,61 Cena dle SOD

P
Poznámka k položce:
Odvoz pčřebytku sedimentů z TÚ 2 na TÚ 1
Koeficient nakypření 1,13.

VV

D.15 K 02_R_02

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek 
Proctor-Standard (dále jen PS) na 85 % PS a více

m3 3 026,00 57,32 173 450,32 Cena dle SOD

Uložení štěrků do ztužujících polštářů

D.16 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objekt m3 1 170,00 106,40 124 488,00 80% URS 2021 01



 100 % URS 133*0,8 = 106,40

D.17 K 182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině m2 3 168,00 32,51 102 991,68 Cena dle SOD

TU č.1 + TU č.2 + TU č.3
  Změna množszví uložení materiálu = změna plochy svahů 

D.18 K 182301131 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše 
přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm m2 3 618,00 35,07 126 883,26 Cena dle SOD

TU č.1 + TU č.2 + TU č.3

  Změna množszví uložení materiálu = změna plochy svahů 

D VCP 6  TÚ 1 - Nadbetonování šachet 110 267,57
D 2 Zakládaní 107 408,75

D.19 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 71,68 338,40 24 256,51 80% URS 2021 01
Bednění 4 ks šachet

4*17,92 = 71,68
 100 % URS 423*0,8 = 338,40

D.20 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 71,68 113,00 8 099,84 80% URS 2021 01
Odbednění 4 ks šachet

4*17,92 = 71,68
 100 % URS 113*0,8 = 90,40

D.21 K 279323112R Základová zeď ze ŽB  tř. C 30/37 XC4 m3 8,96 4 200,00 37 632,00 Cena vlastní

Nadbetonování 4 ks šachet

4*2,24 =8,96

D.22 K 311362021R Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari KH 30 - ø 6mm oka 100x100 
mm t 0,21 39 000,00 8 190,00 Cena vlastní

8 kusu Kari sítě na šachtu 

8* 26,6  = 212,8 kg

D.23 K 315361221R Osazení ocelových trnu z žebříkové oceli 12 mm délka 400 mm D + M Kpl 4,00 5 000,00 20 000,00 Cena vlastní

D.24 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování 
do hmoždinek Ks 24,00 109,60 2 630,40 80% URS 2021 01

 6 kusů stupadel na šachtu

4*6=24
 100 % URS 137*0,8 = 109,60



D.25 K 763761201R Demontáž a spětná montáž poklopu ocelových revizních šachet Ks 4,00 1 650,00 6 600,00 Cena vlastní

D 767 Konstrukce zámečnické 2 333,19

D.26 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 
50 kg kg 25,80 49,65 1 280,97 Cena dle SOD

P
Poznámka k položce:
Montáž ocelového potrubí výpažnice vrtu v místě terénní úpravy č.1. Délka 1,5 m, navaření na 
stávající potrubí.

VV 17,2*1,5 = 25,8
VV (hmotnost/m*délka)

D.27 M 140110980 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 159 x 4,5 mm m 1,50 701,48 1 052,22 Cena dle SOD

P Poznámka k položce:
Ocelové potrubí výpažnice vrtu v místě terénní úpravy č.1.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 525,63

D.28 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní m2 1,41 89,82 126,65 Cena dle SOD

P Poznámka k položce:
Nátěr ocelového potrubí výpažnice vrtu v místě terénní úpravy č.1.

VV 0,9425*1,5 = 1,41
VV (obvod potrubí * délka)

D.29 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
polyuretanový m2 4,24 94,10 398,98 Cena dle SOD

P Poznámka k položce:
Nátěr ocelového potrubí výpažnice vrtu v místě terénní úpravy č.1. trojnásobný.

VV 0,9425*1,5*3 = 4,24
VV (obvod potrubí * délka * počet nátěrů)



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.06.2021
Zadavatel: IČ: 70890021

Povodí Odry, státní podnik DIČ: CZ70890021

Zhotovitel: IČ: 0
Společnost "AWT - POHL - VN Pocheň" DIČ: 0

Projektant: IČ:
xxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
xxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 051 768,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -1 051 768,09 21,00% -220 871,30

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenese 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenese 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 272 639,39

0

Méněpráce - SO-03 - Komunikace



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.06.2021

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant: xxx
Zhotovitel: Společnost "AWT - POHL - VN Pocheň" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -1 051 768,09
HSV - Práce a dodávky HSV -1 051 768,09
    1 - Zemní práce -79 755,00
    5 - Komunikace pozemní -972 013,09

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.06.2021

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant: xxx
Zhotovitel: Společnost "AWT - POHL - VN Pocheň" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 051 768,09

Méněpráce - SO-03 - Komunikace

0

Méněpráce - SO-03 - Komunikace

0



D HSV Práce a dodávky HSV -1 051 768,09
D 1 Zemní práce -79 755,00

5 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m -4,00 1180,53 -4 722,12

6 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 
100 m3

m3 -4,00
1582,6

-6 330,40

7 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 
nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 
od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

m3 -4,00

160,83

-643,32

9 K 162301152

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 -884,00 76,99 -68 059,16 Cena dle SoD

P
Poznámka k položce:
Přemístění kameniva z vnitrostaveništní komunikace frakce 32/63 na opravu komunikace 
v Černém lese.

VV 977,4 977,40
D 5 Komunikace pozemní -972 013,09

11 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, 
ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 
1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 -2496 15,4 -38 438,40 Cena dle SoD

12 M 69311016 geotextilie tkaná PES 150/150kN/m m2 -1831,12 114,63 -209 901,29 Cena dle SoD

15 K 564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 -1 415,00 225,84 -319 563,60 Cena dle SoD

16 M 14033244 trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 
530mm m -4,00 4 414,17 -17 656,68 Cena dle SoD

17 K 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 -135,00 148,85 -20 094,75 Cena dle SoD

18 K 03_R_01
Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích 
s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným - bez 
dodávky kameniva

m3 -553,00 359,29 -198 687,37 Cena dle SoD
 

25 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t -700,00 239,53 -167 671,00 Cena dle SoD



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ: 70890021
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Poznámka:

Cena bez DPH -291 172,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -291 172,40 21,00% -61 146,20

snížená 15,00%
zákl. přenes #ODKAZ! 21,00% 0,00
sníž. přenes #ODKAZ! 15,00% 0,00
nulová #ODKAZ! 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -352 318,60

0

 Méněpráce - VON - Vedlejší a ostatní náklady



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.06.2021

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant: xxx
Zhotovitel: Společnost "AWT - POHL - VN Pocheň" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -291 172,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -291 172,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.06.2021

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant: xxx
Zhotovitel: Společnost "AWT - POHL - VN Pocheň" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -291 172,40

0

 Méněpráce - VON - Vedlejší a ostatní náklady

0

 Méněpráce - VON - Vedlejší a ostatní náklady



D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -291 172,40
1 K 053002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady 

poplatky m3 -3 086,00 50,00 -154 300,00 Cena dle SoD

P Poznámka k položce:
Poplatek za uložení sedimentů na zemědělskou půdu 50Kč/1m3.

VV Odpočet přesun na  TÚ 3

7 K 04_R_06 Provedení podrobné pasportizace okolních nemovitostí, 
komunikací a objektů kpl. -0,40 273746 -109 498,40

9 K 04_R_08 Monitoring a evidence sledování seismiky, hluku, vibrací a emisí 
po dobu výstavby kpl. 1,00 -27374 -27 374,00
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