
Rekonstrukce mostu v km 162,879 trati Liberec -  Černousy
_________________________________  DUSP, EH, SR, PDPS, kBOZP, AD

Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: E618-S-4180/2020/FLO 
č. smlouvy zhotovitele: 120 -123 
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993 / 5513520031

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby
a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby:

„Rekonstrukce mostu v km 1.62,879 trati Liberec - Černousy"

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ .

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních:. ...................................... ..............................

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: ...... ......... ............ ................................... ........ ..............................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ......................... ............................. .................. 

... ........ ..............................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
SAGASTA s.r.o.
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116 

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ........................... .................................................................................
b) ve věcech technických:. .......................... ........................................... ......................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: .............................. ............................... 
........... ........................................

Bankovní spojení: č. účtu: ......................................................................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel')
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PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci dokončení dokumentace DUSP, vč. EH a SR u PDPS s kompletní dokladovou částí u 
stavby: „Rekonstrukce mostu v km 162,879 trati Liberec -  Černousy," došlo ke zdržení splnění řádného termínu plnění.

Dne 4. 8. 2021 Policie České republiky zaslala návrh míst pro ověření umístění vyčkávacích ploch (viz. příloha č. 1), kde požadují 
prověřit realizací vyčkávacích ploch a výhyben potřebných pro bezpečné vyhýbání vozidel u předmětného mostu. Dále je z jejich 
strany požadováno ověření dopravního značení z hlediska BESIP na P7 a P8 před mostem a ověření dopravního zrcadla 
zajišťujícího výhled řidiči vozidla z pod mostu na místní komunikaci. Posledním bodem je rozlišení DZ křižovatky, případně 
vytvoření místa ležícího mimo PK. Vzhledem ktomu, že na určitém soukromém pozemku není realizace reálná, je nutné tuto 
problematiku opětovně projednat s Policí ČR.

Vzhledem kvýše zmíněným připomínkám a požadavkům ze strany Policie České republiky tak dochází ke zpoždění splnění 
řádného termínu plnění 2. dílčí etapy.

Jedná se o dodatek termínový, kdy se termín 2. dílčí etapy a 3. dílčí etapy posouvá o 2 měsíce, přičemž předpoklad ukončení 
díla zůstává stejný, tedy do 06/2023-09/2023.

I.
Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na následujícím:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

zrušuje se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa Termín plnění Popis činností prováděných v dílčí 
etapě

Podmínky dokončení 
dílčí etapy(nejzazší termín 

pro předání
příslušné části díla)

Zahájení prací po nabytí účinnosti SOD - -

1. dílčí etapa
do 6,5 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

DUSP, vč. EH a SR, 
PDPS

k připomínkám

Předávací
protokol podepsaný 

zadavatelem

2. dílčí etapa
do 11,5 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

Čistopis DUSP k podání žádosti o 
společné povolení, vč. EH a SR, PDPS 

s kompletní dokladovou částí, 
specifikací pro výběr zhotovitele 

stavby, oceněného a neoceněného 
soupisu prací s výkazem výměr, včetně 

všeobecného objektu

Předávací
protokol podepsaný 

zadavatelem

3. dílčí etapa
do 14,5 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

Kompletní majetkové vypořádání; 
Společné povolení 

v právní moci

Předání 
kompletního 
majetkového 
vypořádání 

a společného 
povolení, vč. nabytí 

právní moci
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4. dílčí etapa -  ukončení 
díla

předpoklad
06/2023-09/2023

Autorský dozor projektanta při 
realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje 

provádět AD ode dne zahájení 
realizace stavby do ukončení realizace 

stavby v předpokládané délce 4 měsíců

Výkaz poskytnutých 
služeb ( lx  za 

čtvrtletí) -  stručný 
popis výkonů a 

specifikace výkonu 
autorského dozoru 

projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2) Článek 6 -  Platební podmínky

zrušuje se stávající text v odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -1 . dílčí etapa plnění - do 6,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD, fakturace ceny dle
položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, nejvýše však ...... celkové ceny díla, bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové
výši ............... Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 11,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD, fakturace ceny dle
položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy (příp. dofakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový 
doklad - fakturu v celkové výši ...... ....... Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části 
díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  3. dílčí etapa plnění - do 14,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD, fakturace ceny dle 
položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). 
Daňový doklad - fakturu v celkové výši ...... ....... Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí 
celého díla.

d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy -  4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 09/202?, fakturace ceny za Autorský dozor 
dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši.. ... ....... Kč (bez DPH) předloží zhotovitel 
do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH").
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II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.; o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v 
platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění.

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) 
vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují 
své podpisy.
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V Praze s/é . 'ý* V Praz^

........................72 ‘ ........................................

Ing. JiřrCurda
Jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Ing. Pěti/Hofh^Vizl
ředitel
^-avebrífspr/va západ
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