
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 582-2020-504201 
Č.j. objednatele: SPU 187109/2021 

 

DODATEK č. 2  

ke smlouvě o dílo 

číslo smlouvy objednatele 582-2020-504201, číslo smlouvy zhotovitele 131, uzavřené dne 24.7.2021 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice (s rekonstrukcí 

přídělů) a v k.ú. Radošice“, a to konkrétně k.ú. Radošice, 

(dále jen „smlouva“).  

 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň 

Fakturační adresa:   Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:   Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Petra Heroutová, DiS., rada Pobočky Plzeň 

Telefon:       +420 727 956 827 

E-mail:        plzen.pk@spucr.cz 

ID DS:       z49per3 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ:        01312774 

DIČ:       není plátcem DPH 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:      GEO Hrubý spol. s r.o. 

Sídlo:        Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:       Ing. Zdeněk Hrubý 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Zdeněk Hrubý 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx 

Telefon:       xxxxx / xxxxx 

E-mail:       xxxxx 

ID DS:       7s47464 

Bankovní spojení:      KB Plzeň 

Číslo účtu:       21106381/0100 

IČ:        25227751 

DIČ:        CZ25227751 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx 

 

dále jen „zhotovitel“ 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ 
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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 582-2020-504201 
Č.j. objednatele: SPU 187109/2021 

Preambule 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna 
přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XII., odst. 
12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 přijal objednatel 
epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto 
opatření byl mimo jiné také zákaz konání úvodních jednání.  

Dopisem ze dne 5. 3. 2021 byly k datu 8. 3. 2021 Státním pozemkový úřadem, Krajským pozemkovým 
úřadem, Pobočkou Plzeň. pozastaveny veškeré práce na KoPÚ v k.ú. Radošice, a to až do doby, kdy se 
bude moci stanovit termín úvodního jednání.  

Dne 6. 4. 2021 vydalo SPÚ, odbor pozemkových úprav Informaci, na jejichž základě je možné provedení 
zjišťování průběhu hranic před konáním úvodního jednání.  

Dopisem ze dne 8. 4. 2021 byly k datu 9. 4. 2021 Státním pozemkový úřadem, Krajským pozemkovým 
úřadem, Pobočkou Plzeň zahájeny veškeré práce na KoPÚ v k.ú. Radošice a byl dohodnut termín na 
zjišťování průběhu hranic (šetření v terénu konec července 2021). 

Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy – Položkový 
výkaz činností, když bez úvodního jednání nemohl provádět takové úkony, které mají dopad na práva 
účastníků řízení - nemohl zpracovávat nároky a v původně stanoveném termínu nemohl provést zjišťování 
průběhu hranic. 

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. 

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku analogicky s § 222 odst. 6 ZZVZ. 

I. Předmět dodatku 
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností následovně: 
 
Hlavní celek / dílčí část Původní 

termín 
Nový 

termín 

3.4. Přípravné práce   

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně 
trvalého označení lomových bodů 

 
30.6.2021 

 
30.11.2021 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 
30.6.2021 

 
30.11.2021 

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 30.6.2021 30.11.2021 
3.4.4. Rozbor současného stavu 30.4.2022 30.9.2022 
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30.6.2023 30.11.2023 

3.5. Návrhové práce   

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení  31.8.2024 30.1.2025 
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých 
a mimo trvalé porosty 

 
31.8.2024 

 
30.1.2025 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

 
31.8.2024 

 
30.1.2025 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

 
 

31.8.2024 

 
 

30.1.2025 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 
11 odst. 1 zákona 

30.9.2025 28.2.2026 

 
 

II. Závěrečná ustanovení 



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 582-2020-504201 
Č.j. objednatele: SPU 187109/2021 

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti.  

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v 
této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený 
subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na 
opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní 
strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s 
aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou 
dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a 
svobodné vůle připojují své podpisy.   

2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. 
 

 
V Plzni dne 10. 09. 2021                                               V Plzni dne 09. 09. 2021 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… ……………………………………………… 

 Ing. Jana Horová Ing. Zdeněk Hrubý 

 vedoucí Pobočky Plzeň jednatel GEO Hrubý spol. s r.o. 

 Státní pozemkový úřad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za administraci dodatku: Ing. Jakub Kalista 



Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 ke SOD č. 582-2020-504201 - KoPÚ v k.ú. Radošice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 000,00 10 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 2 500,00 15 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 391 400,00 156 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 14 3 000,00 42 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 0,00 0,00 ---

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 50 2 000,00 100 000,00 30.11.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 160 1 300,00 208 000,00 30.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0,00 0,00 ---

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 10 3 000,00 30 000,00 30.11.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 405 300,00 121 500,00 30.9.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 405 400,00 162 000,00 30.11.2023

844 900,00 30.11.2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 405 600,00 243 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 20 3 000,00 60 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 70 1 000,00 70 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 13 1 000,00 13 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 405 400,00 162 000,00 28.2.2026

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000,00 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

558 000,00

3.6. Mapové dílo ha 405 400,00 162 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

162 000,00

844 900,00 Kč          

558 000,00 Kč          

162 000,00 Kč          

1 564 900,00 Kč       

328 629,00 Kč          

1 893 529,00 Kč       

DPH 21 %

Celková cena díla včetně DPH

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí část 3.5.1.-3.5.3.) bez DPH

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH

Celková cena díla bez DPH

30.1.2025

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Hlavní celek  - Přípravné práce celkem (Dílčí část 3.4.1.-3.4.5.) bez DPH

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.1. 15.11.2020

3.4.2.

15.11.2020

3.4.3


