
	Změnový list č. 2

	Název stavby (projektu):
	Vybudování odborné učebny dentální hygieny V114

	Objekt:               
	SO 01 Stavební část

	Název změny:    
	Doplnění kanalizace

	Objednatel:                       
	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, 
příspěvková organizace

	Zhotovitel:     
	FICHNA – HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť

	Datum vystavení:
	27.8.2021

	Požadováno kým:
	Projektantem a objednatelem

	

	Zdůvodnění změny:


	Na základě požadavku objednatele bude provedeno více odvodů kanalizačního odpadu.

	Podklady (přílohy):


	Zápis v deníku změn, fotodokumentace, položkový rozpočet

	

	
	Vyjádření TDI
	Vyjádření GP

	Cenový dopad:          

    
	19 672,85 Kč
bez DH
	
	

	Časový dopad:        


	Změna má negativní časový dopad na celkový průběh stavby. Odhadovaná doba je 5 dnů.

	
	

	

	Předložil:
	XXXXXXXXXXX
	Podpis:
	XXXXXXXXXXX
	Datum:
	XXXXXXXXXXX

	(zhotovitel)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	XXXXXXXXXXX
	Podpis:
	XXXXXXXXXXX
	Datum:
	XXXXXXXXXXX

	(objednatel)

	


