
Dodatek č. 1 NMNMSML20210355

Město Nové Město na Moravě1.

a

1. strana

ke Smlouvě o dílo č. 211120334B uzavřené dne 14.04.2021
(dále jen jako „ smlouva o dílo

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel")

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

2. COLAS CZ, a.s.

se sídlem Rubeška 215/1,190 00 Praha 9 - Vysočany

divize Silniční stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - region Vysočina 

zastoupená Ing. Vítem Weseiým, manažerem regionu Vysočina

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, na základě plné moci ze dne 22.12.2020 

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Petr Matějíček, hlavní stavbyvedoucí

Pavel Sokol, stavbyvedoucí

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 26177005

DIČ:CZ26177005
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č.ú.: 117825233/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. B 6556 

(dále jen „zhotovitel")

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic 

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ 00294900

NMNMSML20210355



ČIJ.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že se:

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla" se text ve znění:

ruší a nahrazuje textem:
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„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 3.309.646,29 Kč bez DPH
(dále jen „cena").

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů."

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 3.983.040,54 Kč bez DPH
(dále jen „cena").

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů."

Jedná se o změny podle § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění.

Jedná se o změnu podle § 222, odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny 
nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

- z prostorových důvodů částečně mění niveleta cyklostezky
- doplňuje úprava odvodnění vozovky na silničním mostu nad cyklostezkou
- doplňuje opatření k zajištění dostatečného krytí stávajícího vodovodního řadu

- doplňuje sanace a zabezpečení svahu nad cyklostezkou dle posouzení skutečného stavu 
geologem po odkrytí

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 
smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše 
specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Cyklostezka ul. Nečasová, 
Nové Město na Moravě - Nová Ves, I. etapa - úsek „B"", mění a doplňuje následovně:

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v přiloženém položkovém rozpočtu změn, 
který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č, 1, k němuž tvoří 
přílohu č. 1.



ČIJI.

čl.lll.
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3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti 
jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují níže své vlastnoruční podpisy.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v šesti vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 
tři vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost 
k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by 
vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 36. schůzi dne 15.02.2021 pod bodem č. 6/36/RM/2021.

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají 
nadále v platnosti.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou včl. I, odst. 1 tohoto 
Dodatku č. 1.

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 
v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je 
objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 
dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá 
charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.



- 9. 09  2021
zhotovitel:objednatel:
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v Novém Městě na Moravě 
dne

10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je: 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změn.

Michal Šmarda 
starosta

v Jihlavě
dne

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

Ing. V elý
manažer regionu na, COLAS CZ, a.s.



Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 211120334B
(Příloha č. 3 k Smlouvě o dílo č. 211120334B)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
ZMĚN



KRYCÍ LIST

Stavba: 1614-Bzm - Cyklostezka ul. Nečasová NMNM - Nová Ves, l.etapa - ÚSEK B

Základní cena:

9.9.2021

objednatel: zhotovitel:

Objednatel: Město Nové Město na Moravě 
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Celkem Odbyt:
DPH:

Celkem Odbyt s DPH:

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jedn.:

v Jihlavě
dne

673 394,25
141 412,79
814 807,04

1,00
673 394,25

v Novém Městě na Moravě:

dne - 9. 09. 2021
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Stavba: 1614-Bzm - Cyklostezka ul. Nečasová NMNM - Nová Ves, l.etapa - ÚSEK B

Rekapitulace
Stavba: 1614-Bzm - Cyklostezka ul. Nečasová NMNM - Nová Ves, l.etapa - ÚSEK B Odbyt

Celkem DPH Celkem s DPH

673 394,25 141 412,79 814 807,04

301 917,39 63 402,65 365 320,05

148 649,10 31 216,31 179 865,41

9 224,45 1 937,13 11 161,58

144 043,84 30 249,21

371 476,86 78 010,14

371 476,86 78 010,14

Stavba: 1614-Bzm - Cyklostezka ul. Nečasová NMNM - Nová Ves, l.etapa - ÚSEK B

3 - Krytí stávajícího vodovodu

BZM02 - Změny v průběhu stavby - přípočty (změny podle § 222, odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb.)

4 - Zabezpečení svahu nad cyklostezkou

1614-Bzm - Cyklostezka ul. Nečasová NMNM - Nová Ves, l.etapa - ÚSEK B

BZM01 - Změny v průběhu stavby - přípočty (změny podle § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb.)

1 - Částečná úprava nivelety

2 - Úprava odvodnění mostu

174 293,05
449 486,991

449 486,99
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Stavba: 1614-Bzm - Cyklostezka ul. Nečasová NMNM - Nová Ves, I.etapa - ÚSEK B

673 394,25 141 412,79

BZM01 - Změny v průběhu stavby - připočty (změny podle § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb.) 301 917,39 63 402,65

1 - Částečná úprava nivelety 31 216,31148 649,10 179 865,41

Poř.č. Položka Počet Sazba DPH Jednotková cena DPH Celkem s DPH,MJ

007 122202202ROO 172 9 860,76 56 816,76m3 21.00 273,00 46 956,00

1 083.60 6 243,60008 122202209R00 172m3 21,00 30,00 5 160,00

010 162301101R00 1 945,86 11 211,86113 21,00m3 82,00 9 266,00

7 109,96113 21,00 1 233,96m3 52,00 5 876,00

náspy ochrana vodovodu: 60*4*0,4+17=113,000000

013 171101101R00 19 142,203 322,20m3 113 21,00 140,00 15 820,00

014 04 8 579,141 488,94soubor 0,3 21,00 23 634,00 7 090,20

015 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním 4 877,15846,45m2 237,1 21.00 17,00 4 030,70

Odbyt

Celkem

Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou 
mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor- 
Standard_x000D_
_x000D_
na 95 % PS

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zemina : 17=17,000000
náspy ochrana vodovodu: 60*4*0,4=96,000000

Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek 
za lepivost horniny

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním,:
násyp dle zaměření" 17=17,000000
náspy ochrana vodovodu: 60*4*0,4=96,000000
Geodetické vytyčení stavby, geometrický plán a ostatní 
geodetické práce
Zaměření a výpočet kubatury projektovaného povrchu 
cyklostezky ke skutečnému stavu:
0,3=0,300000

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 
172=172,000000

814 807.ÓJ

365 320,05

Rozpočet s výkazem výměr
Stavba: 1614-Bzm - Cyklostezka ul. Nečasová NMNM - Nová Ves, l.etapa - ÚSEK B

Text
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 
do 1 000 m3

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
012 1671O11O2R0O nakládání výkopku_x000D_

přes 100 m3, z hominy 1 až 4

t       —■
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016 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním 62,2 17,00 1 057,40m2 21,00 222,05 1 279,45

326,8 21,00 16,00 5 228,80 1 098,05 6 326,85t

21,00 23 564,00m3 172 137,00 4 948,44021 162601102R00-I 28 512,44

m2 200 21,00 123,00 24 600,00 5166,00 29 766,00

2 - Úprava odvodnění mostu 9 224,45 1 937,13 11 161,58

Odbyt

Položka Počet Jednotková cenaPoř.č. Text MJ Sazba DPH DPH

001 764701235R00 Odpadní trouba PVC KG kruhová, DN 150 mm 523,267.5 21,00 824,13m

002 900 R01 hod 8 21,00 250,00 2 000,00 420,00 2 420,00

Práce vysokozdvižné plošiny003 S18045 hod 4 21,00 825,00 3 300,00 693,00 3 993,00

3 - Kryti stávajícího vodovodu 144 043,84 30 249,21 174 293,05

Odbyt

Poř.č. Položka Text Počet Sazba DPH Jednotková cenaMJ Celkem DPH

m3 19 21,00 658,00 12 502,00 2 625,42

002 132201111R00 m3 19 21,00 339,00 6 441,00 1 352,61 7 793,61

005 181101102RO0 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 19 21,00 17,00 323,00 67,83 390,83

19*1=19,000000
21,0036,1 16,00 577,60 121,30 698,90t

vč. urovnání omice, naložení na skládce, vodorovným 
přemístěním omice na místo rozprostření, založení 
trávníku osetím a dodávky travního semene.Včetně 
přesunu hmot.
Včetně přesunu hmot.
původní výměra: 456

HZS - montáž a uchycení odpandího potrubí-2 dělníci - 4 
hodiny

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a 
ploch do sklonu 1 : 5.
237,1=237,100000

Celkem

3 924,45

Celkem s DPH

15127,42

Celkem s DPH

4 748,58

001 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy,
Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, 
hloubení strojně
rýha pro palisády v blízkosti vodovodu: 
1,0*1,0*19=19,000000

006 199000005ROQ Poplatky za skládku zeminy 1-4

19*1,9=36,100000

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy 
do sklonu 1 :5, 
62,2=62,200000

019 199000005ROO Poplatky za skládku zeminy 1- 4

172*1,9=326,800000
z hor.1-4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele 
stavby
přebytek omice : 273,81-91,2přebytek zeminy: 
513,78+51,12-105
přebytek zeminy: 513,78+51,12-105
Rozprostřeni omice v rovině nebo svahu do 1 :5a osetí

022 181300012RAA travou při tloušťce 200 mm, dovoz omice ze vzdálenosti 
500 m
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19m3 21,00 137,00 2 603,00 546,63 3 149,63

1 197,18008 338920023R00 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm 18 21,00 21 549,24 4 525,34 26 074,58m

Palisáda PADOVA PA - 3/120 přírodní KUS 150 21,00 281,88 42 282,00 8 879,22 51 161,22009 59228492

15,96m3 21,00 965,00 15 401,40010 212531111R00 3 234,29 18 635,69

zásyp za palisádami: 19*1,2*0,60+19*0,6*0,2=15,960000

25 21,00 176,00 4 400,00011 212755115R00-I 924,00 5 324,00m

m2 38 21,00 63,67 2 419,46 508,09 2 927,55

013 28323117 m2 43,7 21,00 40,91 1 787,77 375,43 2163,20

014 899623161R00 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem C20/25 6,66 21,00 2 478,60 16 507,48M3 3 466,57 19 974,05

015 998225111R00 60,7293 21,00 41,00 2 489,90 522,88t 3 012,78

m2 120 21,00 123,00 14 760,00 3 099,60 17 859,60

BZM02 - Změny v průběhu stavby - připočty (změny podle § 222, odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb.) 371 476,86 78 010,14 449 486,99
4 - Zabezpečení svahu nad cyklostezkou 371 476,86 78 010,14 449 486,99

1 - Dodatečné kácení stromů a keřů 43 848,00 9 208,08 53 056,08

Odbyt

Poř.č. Položka PočetMJ Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 111201101R00 m2 200 21,00 31,00 6 200,00 1 302,00 7 502,00

002 112101103R00 KUS 7 21,00 3 327,00 23 289,00 4 890,69 28 179,69

Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 2000 mm

19*2*1,15=43,700000

Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-
63 mm

Trativody z drenážních trubek DN 13 cm, vč. pískového 
lože

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným 
přemístěním omice na místo rozprostření, založení 
trávníku osetím a dodávky travního semene.Včetně 
přesunu hmot.
Včetně přesunu hmot, svahování za palisádami: 
120=120,000000

přípl. za obetonovaní a větší ložnou vrstvu : 
18,5*0,6*0,6=6,660000
Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv 
délky objektu
vodorovně do 200 m

Text
Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při 
celkové ploše do 1 000 m2
s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením 
křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 
2
20*10=200,000000
Kácení stromů lístnatých_x000D_
o průměru kmene přes 500 do 700 mm

012 711823121R00 Montáž nopové fólie svisle

19*2=38,000000

Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 :5a osetí
022 181300012RAA travou při tloušťce 200 mm, dovoz omice ze vzdálenosti

500 m

-««««« z hor. 1-4 na vzdá enost - počet km dle nabídky zhotovitele 007 162601102R00-< 4 K y
stavby
přebytek zeminy: 19=19,000000
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21,00 907,00 6 349,00003 1122Q1103R00 KUS 7 1 333,29 7 682,29

011 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m m2 200 21,00 18,00 3 600,00 756,00 4 356,00

KUS 7 21,00 630,00 4 410,00 926,10 5 336,10

2 - Sanace svahu související práce 137 074,50 28 785,65 165 860,15

Odbyt
Počet Jednotková cenaPoř.č. Položka MJ Sazba DPH Celkem Celkem s DPHDPH

007 122202202R00 m3 110 21,00 273,00 30 030,00 6 306,30 36 336,30

30,00008 122202209R00 m3 110 21,00 3 300,00 693,00 3 993,00

009 132201111R00 m3 9 21,00 339,00 3 051,00 640,71 3 691,71

hl. zajišť. příkopu nad svahem: 25*1,2*0,6*0,5=9,000000

010 162301101R00 m3 40 21,00 82,00 3 280,00 688,80 3 968,80

21,00m3 40 52,00 2 080,00 436,80 2 516,80

013 171101101R00 21,00m3 40 140,00 5 600,00 1 176.00 6 776,00

Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou 
mírou zhutněni v procentech výsledků zkoušek Proctor- 
Standard_x000D_
_x000D_
na 95 % PS

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním: 20*10*0,2=40,000000

Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zemina : 105 
ornice: 456*0,2
omice: 456*0,2

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů 
a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady 
do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, 
hloubení strojně

Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním_x000D_ 
o průměru přes 500 do 700 mm

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného 
odklizení kmene a větví na oddělené hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek: 7=7,000000

Text
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 
do 1 000 m3
stěna svahu: 20*10*1,1*0,5=110,000000
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek 
za lepivost hominy

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
012 167101102R00 nakládání výkopku_x000D_

přes 100 m3, z horniny 1 až 4

o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z 
dopravního porstředku.

___ , Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m, vč.
020 162301413RO0-Í , , . .. .přemístěni pařezu a větvi
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1 480,00 310,80 1 790,8040 21,00 37,00m3014 171201201R00

2 401,6016,00 504,34 2 905,94150,1 21,00019 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1-4 t

2 272,83 13 095,8321,00 137,00 10 823,00m3 79021 162601102R00-I

21,00 123,00 14 760,00 3 099,60 17 859,60m2 120

965,00 8 685,00 1 823,85 10 508,85m3 9 21,00027 212531111R00

21,00 37,26 7 452,00 1 564,92 9 016,92028 18040002.RAO Založení trávníku protierozní, svah, s dodáním osiva m2 200

12114,5221,00 50,06 10 012,00 2 102,52029 182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 200

030 183102313R00 Hloub.jamek 100% výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:2 143,37 2 867,40 602,15 3 469,55KUS 20 21,00

21,00 56,05 1 121,00 235,41 1 356,41031 184102120R00 Výsadba dřevin s bálem D do 10 cm, na svahu 1:2 KUS 20

20 21,00 5,67 113,40 23,81 137,21KUS032 026

13 770,00 2 891,70033 289972111R00 Položení geomříže, ochrana svahů a skalních těles 21,00 68,85 16 661,70m2 200

11 644,90 2 445,43035 618940130 síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2 m2 230 21,00 50,63 14 090,33

200*1,15=230,000000

5,48 4 603,20036 693110570 skoba kotvící ocelová na geotextilie dl 300mm D 4mm KUS 840 21,00 966,67 5 569,87

4 ks na/m2: 200*4*1,05=840,000000

21 - Zajištění svahu ocelovými sítěmi a georohoži 190 554,36 40 016,41 230 570,77

Odbyt

Jednotková cenaPočet Sazba DPH Celkem DPHPoložka MJ Celkem s DPHPoř.č. Text

41 148,0080 21,00 514,35 8 641,08 49 789,08001 262103172R00 Vrty povrchové do 56 mm,4 st., hi. 25 m,hor.1 m

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 
plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice

Dodávka půdopokryvných dřevin břečťan (Hedera) na 
poz., p.č. 2749 na místě odstr. dřevin, svah 1:2

vč. urovnání omice, naložení na skládce, vodorovným 
přemístěním omice na místo rozprostření, založení 
trávníku osetím a dodávky travního semene.Včetně 
přesunu hmot.
Včetně přesunu hmot, úprava terénu mezi svahema 
začátkem úseku B: 120=120,000000
Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16- 
63 mm
do rýh bez zhutněni s úpravou povrchu 
výplně,315*0,6*0,4 
315*0,6*0,4

(110-40+9)*1,9=150,100000
z hor. 1-4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele 
stavby
přebytek zeminy : 110-40+9=79,000000

Rozprostření omice v rovině nebo svahu do 1 :5a oseti 
022 181300012RAA travou při tloušťce 200 mm, dovoz omice ze vzdálenosti

500 m
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002 262108142R00 Přfpl.za vrty přesné D 56 mm,hl.25 m h.1
80m 21,00 205,34 16 427,20 3 449,71 19 876,91

003 281604121ROO Injektáž aktiv.směsmi nízkotl. sestupné do 0,6 MPa hod 8 21.00 2 336,85 18 694.80 3 925,91 22 620,71

004 281611112R00 Hmoty pro injekt.nlzkot., cement portlandský B-35 t 3,5 21,00 3 082,05 10 787,18 2 265,31 13 052,48

005 289972114R00 Položeni geobunék, ochrana svahů a skalních těles m2 120 21,00 76,87 9 224,40 1 937,12 11 161,52

006 289972121R00 Uchycení ochrany svahů v patě nebo konině svahu 40 21,00 236,12 9 444,80m 1 983,41 11 428,21

007 289972170RO0 Kotvení ochrany svahů celozávit.tyčemi dl.2000 mm KUS 40 711.1821,00 28 447,20 5 973,91 34 421,11

17 603,083 055,0814 548,00181,8580 21,00Kotevní tyč injekční R 32 N008 3117179866 m

3 688,69640,193 048,5046,9021,0065Lano ocel. Seal Zn. 02 4341 1770 MPa d12mm m009 314553313

266,7846,30220,486,8921,0032KUSSvorka lanová pozink- pr.lana 13 mm010 35441054

21 734.023 772.0217 962,00359,2421,0050KUSSíť gabionová PERM G okatost 50x50, 1000x2000 mm011 553438042

8 256.071 432,876 823,2056,8621,00120m2
012 69310353

14 163.052 458,0511 705,00117,0521,00100m2Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů013 944944101ROO
2 509.06435,462 073,6051,8421,0040KUSProvedení nátěru barvou syntetickou, třmenů ochr.014 073889112RO0

100/2=50,000000
Georohož protierozní Trinter 25 x 2 m




