
 

   

 

Výměna mostních závěrů Most PS-03b v ulici Aviatická    

HAMONOGRAM PRACÍ

Výroba MZ

Geodetické zaměření

Vypracování RDS

Vypracování VTD

Vypracování DSP

Výroba mostních závěrů vč.přejímek

1. etapa

DIO 1.etapa

ZS, oplocení

Odstranění vozovkových vrstev

Vybourání stávajících MZ

Osazení nových MZ

Izolace

Vozovkové vrstvy

Ostatní práce

2. etapa 

DIO 2.etapa

ZS, oplocení

Odstranění vozovkových vrstev

Vybourání stávajících MZ

Osazení nových MZ

Izolace

Vozovkové vrstvy

Ostatní práce

Zrušení ZS, odstranění oplocení

Dokončení a předání stavby

V Nupakách 20.8.2021

43. týden 44. týden 45. týden37. týden 38. týden 39. týden 40. týden 41. týden 42. týden




