
Stavba:   Rekonstrukce objektu  myslivny, Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice

Objednatel:  MČ. Praha Satalice, K Radonicům 81, 190 15  Praha 9

Zhotovitel:   WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. Datum: 31.08.2021

Kód Zakázka Cena

Dodatek č. 3 108 726,61

Změnový list ZL6 - vícepráce: komíny, laťování, krytina 326 237,77
Změnový list ZL7 - méněpráce: komíny, krytina -217 511,16

Celkem bez DPH 108 726,61
DPH 21,00% 22 832,59
Nová cena díla celkem s DPH 131 559,20

Souhrn změnových listů k DODATKU Č. 3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ False

Stavba:

Objekt:

ČÁST: Změnový list ZL6 - vícepráce, komíny, laťování,krytina CC-CZ:
Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice Datum: 31.08.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha Satalice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:
Atelier Šesták DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 326 237,77
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 326 237,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 326 237,77 21,00% 68 509,93

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 394 747,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice Datum: 31.08.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha Satalice Projektant: Atelier Šesták
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 326 237,77 -1

HSV - Práce a dodávky HSV 16 960,89

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 158,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 245,08

    997 - Přesun sutě 4 409,01

    998 - Přesun hmot 2 148,80

PSV - Práce a dodávky PSV 309 276,88

    762 - Konstrukce tesařské 9 405,00

    765 - Krytina skládaná

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 897,56

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 326 237,77

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice Datum: 31.08.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha Satalice Projektant:
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 326 237,77 D -1 #ODKAZ!

D HSV Práce a dodávky HSV 16 960,89 1 D 0 ROZPOCET
#ODKAZ!

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 158,00 1 D 1 ROZPOCET
4 158,00

1 K 622142001 Potažení komínového tělesa sklovláknitým pletivem
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, omítkové profily m2 2,520 798,00 2 010,96 4 K 2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 2 010,96 4 789781936

nadstřešní část: (0,7*0,9)*4 2,520

2 K 622311131 Potažení komínového tělesa vápenným štukem tloušťky
do 3 mm m2 2,520 852,00 2 147,04 4 K 2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 2 147,04 4 532974896

nadstřešní část: (0,7*0,9)*4 2,520

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 245,08 1 D 1 ROZPOCET
#ODKAZ!

3 K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 0,916 3 761,00 3 445,08

(0,7*1,2*4)*0,16 0,540

(0,85*0,5*2)*0,16 + (1,5*0,5*2)*0,16 0,376

4 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 kpl 1,000 2 800,00 2 800,00

D 997 Přesun sutě 4 409,01 1 D 1 ROZPOCET
4 409,01

5 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 1,930 910,00 1 756,30 4 K 2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 1 756,30 4 1275282910

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 1,930 237,00 457,41 4 K 2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 457,41 4 -66495050

7 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 37,000 10,30 381,10 4 K 2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 381,10 4 1267765678

8 K 99701380 Poplatek za uložení stavební suti na skládce
(skládkovné) t 1,930 940,00 1 814,20 4 K 2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 1 814,20 4 680444031

D 998 Přesun hmot 2 148,80 1 D 1 ROZPOCET
2 148,80

9 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do
12 m t 3,400 632,00 2 148,80 4 K 2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 2 148,80 4 -818179887

D PSV Práce a dodávky PSV 309 276,88 2 D 0 ROZPOCET
#ODKAZ!

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 897,56 2 D 1 ROZPOCET
1 897,56

10 K 783827445 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr komínového tělesa m2 2,520 753,00 1 897,56 16 K 2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 1 897,56 16 191701055

(0,7*0,9)*4 2,520

D 762 Konstrukce tesařské 9 405,00
11 K 76234221 Montáž laťí a kotralatí  na střechách jednoduchých

sklonu do 60° m2 43,000 114,00 4 902,00

laťování po 280 mm, navýšení cca o 15%, 287,62*0,15 43,000

# M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,510 5 300,00 2 703,00
laťování po 280 mm, navýšení cca o 15%, 3,417 m3*0,15 0,510

13 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
do 12 m kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

D 765 Krytina skládaná 297 974,32

14 K 7651110 D+M krytiny keramické hladké bobrovka, korunové krytí
kompletní provedení včetně všech systémových prvků m2 287,620 1 036,00 297 974,32

Rekonstrukce bývalé myslivny

1 - Rekonstrukce objektu  myslivny

1 - Rekonstrukce objektu  myslivny

Rekonstrukce bývalé myslivny

1 - Rekonstrukce objektu  myslivny

WANDEL CZECH s.r.o.

Rekonstrukce bývalé myslivny_ _ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ False

Stavba:

Objekt:

ČÁST: Změnový list ZL7 - méněpráce, komíny, krytina CC-CZ:
Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice Datum: 31.08.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha Satalice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:
Atelier Šesták DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -217 511,16
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -217 511,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -217 511,16 21,00% -45 677,34

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK -263 188,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice Datum: 31.08.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha Satalice Projektant:
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -217 511,16 -1

HSV - Práce a dodávky HSV -11 000,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -11 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV -206 511,16
    765 - Krytina skládaná -206 511,16

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -217 511,16

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice Datum: 31.08.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha Satalice Projektant:
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel:

P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -217 511,16 D -1 #ODKAZ!

D HSV Práce a dodávky HSV -11 000,00 1 D 0 ROZPOCET
#ODKAZ!

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -11 000,00 1 D 1 ROZPOCET
-11 000,00

17 K 3142315 Zednická oprava stávajících komínových těles kpl 1,000 -11 000,00 -11 000,00 4 K 2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 ######## 4 416676447

D PSV Práce a dodávky PSV -206 511,16

D 765 Krytina skládaná -206 511,16

139 K 7651110 D+M krytiny keramické drážkové kompletní provedení
včetně všech systémových prvků m2 287,620 -718,00 -206 511,16

Rekonstrukce bývalé myslivny

1 - Rekonstrukce objektu  myslivny

1 - Rekonstrukce objektu  myslivny

Rekonstrukce bývalé myslivny

1 - Rekonstrukce objektu  myslivny

WANDEL CZECH s.r.o.

Rekonstrukce bývalé myslivny
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