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Pracovní činnost - název úkolu

2 01 - 04 4 Fáze Provádění sekce 11 31 dní

3 01 - 04 4 Fáze Dokončení sekce 11 10 dní

4 01 - 04 4 Fáze Definitivní podlaha v chodbě 1 10 dní

5 01 - 04 5 Fáze Provádění sekce 12 - chodba 7 20 dní

6 01 - 04 5 Fáze Provádění sekce 13 - komora 5 30 dní

7 01 - 04 5 Fáze Provádění sekce 12 - chodba 4 15 dní

8 01 - 04 Provádění podlah v páteřní ch. a sekcích 1,2,9,11,12 92 dní

9 01 - 04 Rozvody NN a osvětlení v chodbách "H" 42 dní

10 01 - 04 Rozvody NN a osvětlení v chodbě 1  42 dní

11 01 - 04 Rozvody NN, telefonní zařízení a kamerový systém 56 dní

12 11 Měření a regulace 21 dní

13 13 Dokončovací práce a likvidace ZS

14 DSPS 45 dní

Zpracováno v ESB a.s.,        23.3.2021        Ing. V. Sálus

SO  REKONSTRUKCEÚRAO RICHARD - 1.ETAPA
Doba trvání 
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ENERGIE stavební a báňská a.s.

Stavba: Úložiště radioaktivních odpadů (ÚRAO) Richard
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