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odbor programového financování 
P.O. BOX 155/OPF 

14021  Praha 4 

 
Č. j. MV- 11423-4/OPF-2021 

Praha 7. června 2021 
Počet listů:       

 

 

 

Policejní prezidium České republiky 

Vedoucí odboru správy majetku 

Pelléova 21 

160 41   P r a h a   6 

 
 
Záznam č. 2 o posouzení změn stavby v průběhu realizace 

 

„KŘP Kvk - K. Vary - Drahovice, Stará Kysibelská 589/91 - rekonstrukce objektu 
střelnice“ 

 

Evidenční číslo akce: 014V12200 - 9212 

           

Dopisem vedoucího odboru správy majetku č. j. PPR-1990-56/ČJ-2021-990630 ze dne 
1. června 2021, který jsme obdrželi dne 3. června 2021, nám byl předložen Záznam č. 2 
o posouzení změn stavby v průběhu realizace stavby „KŘP Kvk - K. Vary - Drahovice, 
Stará Kysibelská 589/91 - rekonstrukce objektu střelnice“. 
Jedná se o navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných nepředvídaných 
stavebních prací (víceprací) o 1 935 656,49 Kč včetně DPH, což činí 28,33 % z celkové 
ceny díla na stavební práce dle uzavřené smlouvy o dílo a o méně práce ve výši 
1 424 521,14 Kč včetně DPH, což činí 20,85 % z celkové ceny díla na stavební práce 
dle uzavřené smlouvy o dílo. Celkové navýšení akce činí 511 135,35 Kč včetně DPH, což 
činí 7,48 % z celkové ceny díla na stavební práce dle uzavřené smlouvy o dílo (6 832 769,38 
Kč včetně DPH). 
Vzhledem k tomu, že při posuzování předloženého záznamu a při kontrole jednotkových 
nabídkových cen položkového rozpočtu (ZL 2) nebyly shledány zjevné nedostatky, pro které 
by nebylo možno vzít na vědomí oprávněnost ověřovaných a zdokumentovaných změn - 
souhlasíme v plném rozsahu s věcnými změnami uvedenými v předloženém záznamu 
včetně náplně prací, služeb a výkonů k tomu potřebných a odpovídajících cenovému 
ujednání ve smlouvě o dílo a cenám stavebních prací obvyklým na tuzemském trhu a v místě 
plnění. 
Zároveň Vás upozorňujeme na nutnost věnovat větší pozornost přípravě akcí, součinnosti 
uživatele stavby, objednatele a projektanta tak, aby veškeré nutné a předpokládané práce 
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byly již zahrnuty v projektové dokumentaci a tím současně v zadávací dokumentaci 
pro výběr zhotovitele stavby. 
Odbor programového financování MV, jako správce programu u předmětné akce, Vám 
ukládá, abyste dále postupovali podle platných „Věcných, časových a finančních podmínek 
účasti státního rozpočtu na financování programů“ čl. 11 odst. 3 a dále ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení MV 
č. 27/2019 ze dne 30. 7. 2019. 

 
 
                                                                                            
                                                                                            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí: KŘP Kvk 

 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: 
tel. č.: 
e-mail: 


