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DOdatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Rekonstrukce přístupového chodníku a sociálního zařízení MŠ U Slunečních hodin
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:
 SOD/00343/2021/OSM

	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Ing. Davidem Michaličkou, starostou města


	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	


	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Miloš Škopán, Ing. arch. Alice Štěpánková

	Technický dozor investora (TDI):
	Ing. Pavel Vladyka

	tel.:
	

	Email:
	[………….…]

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	Ing. Lukáš Opplt

	sídlem:
	Husova 404, 259 01 Votice

	zastoupený:
	Ing. Lukáš Opplt

	bankovní spojení
	Komerční banka

	číslo účtu:
	

	IČO:
	09001816

	DIČ:
	CZ9103120598

	Identifikátor datové schránky
	ghstpj4

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Lukáš Opplt

	tel.:
	

	email
	Realstav.info@email.cz

	dále „Zhotovitel“
	


(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Rekonstrukce přístupového chodníku a sociálního zařízení MŠ U Slunečních hodin “ , která je součástí dotačního programu PRV MAS Říčansko  o.p.s., operace 19.2.1., kód 044 oblast b) Mateřské školky.
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listě listech č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD.
Článek 3rd Doba provádění díla
Doba provádění díla se dodatkem č. 1 nemění.  
Článek 4th Cena díla
4.1. Ceny dle ZL uvedeného v čl. II. tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto: 

	Stavební objekt
	Vícepráce bez DPH
	Vícepráce s DPH
	Méněpráce bez DPH
	Méněpráce s DPH
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	CELKEM
	 38 103,07 


	46 104,71
	-6 000,00
	-7 260,00
	32 103,07
	38 844,71


4.2. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se tedy původní cena díla mění takto:
	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena včetně DPH

	Původní cena dle SOD
	470 832,19
	98 874,76
	569 706,95

	Dodatek č. 1
	32 103,07
	6 741,640
	38 844,71

	Celkový výsledná cena díla  
	502 935,26
	105 616,40
	608 551,66


Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné

5.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
5.3. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
	V Říčanech
	dne 
	V Říčanech
	dne 03.09.2021

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Ing. David Michalička
	
	Ing. Lukáš Opplt 
	

	starosta města
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