
Číslo změnového listu Částka 

Celková vysoutěžená částka 7 443 319,00 Kč 7 443 319,00 Kč

Vícepráce ohledně původnímu rozpočtu

01 / 1 / 2021 Stavební část + instalatérské práce 1 036 480,00 Kč ks 1 1 036 480,00 Kč

02 / 1 /2021 Kyslíkové rozvody 187 463,00 Kč ks 1 187 463,00 Kč

03 / 1 / 2021 Elektrické rozvody (silno-slaboproud,akt.prvky) 319 094,00 Kč ks 1 319 094,00 Kč

04 / 1 / 2021 Vzduchotechnika 37 674,00 Kč ks 1 37 674,00 Kč

Celkem za vícepráce 1 580 711,00 Kč

Méněpráce ohledně původního rozpočtu

01 / 2 / 2021 Stavební část + instalatéreké práce -216 700,00 Kč ks 1 -216 700,00 Kč

02 / 2 / 2021 Kyslíkové rozvody -52 500,00 Kč ks 1 -52 500,00 Kč

03 / 2 / 2021 Elektrické rozvody (silno-slaboprou,akt.prvky) -3 620,00 Kč ks 1 -3 620,00 Kč

Celkem za méněpráce -272 820,00 Kč

Částka celkem 8 751 210,00 Kč

Zhotovitel : Suprela Bělehradská 1334/35  120 00 Praha 2

Objednatel : Oblastní nemocnice Příbram 

 

7 443 319,00 Kč

Rekapitulace změn částek při rekonstrukci lůžkového oddělení nemocnice Příbram 


