
Příloha č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ - mč. 39, 40

6.9 7.9 8.9 9.9 10.9 11.9 12.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 18.9 19.9 20.9 21.9 22.9 23.9 24.9 25.9 26.9 27.9 28.9 29.9 30.9 1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 24.10
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silnoproud demontážní práce 1 1 1

silnoproud hrubé rozvody 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

silnoproud úprava hlavního rozvaděče a nový rozvaděč 1 1 1 1 1

silnoproud kompletace 1 1 1 1

silnoproud předání 1
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