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Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
 

Číslo zhotovitele: 21017070179 
 

„Most ev.č. 369-046 Olšany“ 
---------------------------------------------------------------- 

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace  

 Lipenská 120, 779 00 Olomouc 

 Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

 Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem  

 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  , technický náměstek  

  , vedoucí SÚ Šumperk 

  , vedoucí TSÚ SÚ Šumperk 

  , mostní technik SÚ Šumperk 

   , investiční technik SÚ Šumperk 

 IČO : 70960399 

 DIČ:  CZ70960399 

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

 číslo účtu: 27 - 4231420297/0100 

 Tel:    

 DS: ur4k8nn 

 E-mail:  

a 

 

Z h o t o v i t e l: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

 se sídlem: Albertova 229/21 779 00 Olomouc 

 kontaktní adresa: Albertova 229/21 779 00 Olomouc 

 Zápis v OR u KS v Ostravě B 2419 

 Zastoupen: Vladimír Dvořák, člen představenstva 

 IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523 

 Telefon:  e-mail:  

 Bankovní spojení: KB, a.s., ČSOB a.s.  

 Číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300 

 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 Divize mosty 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

 Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 

 Vladimír Dvořák, člen představenstva  

 ve věcech technických oprávněn k jednání: 

 Vladimír Dvořák, člen představenstva    

  

 stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  
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1. Předmět dodatku  

1. Dne 24.3. 2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla:  

,,Most ev. č. 369-016 Olšanyˮ 

 

2. Smluvní strany se v souladu s článkem 11.6 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření písemného dodatku.  

3. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění z důvodu dohodnuté změny výrobku – zábradlí.  

4. Tímto dodatkem se mění článek 4. Termín plnění, bod 4.1 následovně:  

V článku ,,4. Termín plněníˮ se upravuje bod 4.1 takto:  

Zhotovitel si přiloženým přípisem dovoluje požádat Objednatele o prodloužení termínu plnění ( lhůty 

k provedení díla ) o 14 dnů. Důvodem této žádosti je mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnutá změna 

zádržného systému ( zábradlí ), kde byla dohodnuta změna vodorovné výplně zábradlí na svislou. Uvedená 

změna způsobila Zhotoviteli komplikace při zajištění výroby výrobku ( zábradlí ), když předem objednanou 

výrobu bylo nutné zrušit a zadat novou dle domluvených požadavků, což prodloužilo dobu dodání výrobku. 

Dobu dodání výrobku ovlivnil také aktuální stav na stavebním trhu, když kvůli dopadům covidové situace 

není na trhu dostatek materiálu a tím se prodlužují doby dodání a pozdržují výroby. S ohledem na výše 

uvedené důvody se tedy smluvní strany  dohodly, že lhůta pro provedení díla se prodlužuje o 14 kalendářních 

dnů na 135 kalendářních dnů.  

 

2. Závěrečná ujednání 

 

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu a podepsán prostřednictvím uznávaného elektronického 

podpisu.  

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.  

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

V Olomouci dne:     V Olomouci dne:  

 

 

 

 

----------------------------------------------  ---------------------------------------------- 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.   IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s  

Ing. Petr Foltýnek    Vladimír Dvořák  

ředitel organizace     člen představenstva  

 

 

 

        

 

Vladimír 
Dvořák

Digitálně podepsal 
Vladimír Dvořák 
Datum: 2021.09.10 
10:24:48 +02'00'

Ing. Petr 
Foltýnek

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Foltýnek 
Datum: 2021.09.13 
13:42:06 +02'00'




