
		

DODATEK Č. 4  
ke smlouvě o dílo ze dne 6.11.2019

I.
Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava	
zastoupena:
ve věcech smluvních:	Ing. Karel Siebert, MBA - ředitel	
IČO:	47813750
DIČ:	CZ47813750
Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 924
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
číslo účtu:	xxx
[bookmark: _Hlk41301145]osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
xxx provozně-technický náměstek, tel.: 553 766 150, mobil xxx 
(dále jen „objednatel“)

a
2. RAKORD – R&R, spol. s r.o.
se sídlem:	Lidická 1357/12, 794 01 Krnov
zastoupena:
ve věcech smluvních:	Ing. Vladimír Rajf, jednatel
IČO:	43960065
DIČ:	CZ43960065
bankovní spojení:	Česká spořitelna
číslo účtu:	xxx	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1974
osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxx – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, tel xxx
xxx - autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, tel xxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Účel dodatku
1. Mezi stranami ke dni podpisu tohoto dodatku panuje spor co do rozsahu provedených víceprací, méněprací a dalších zhotovitelem požadovaných nároků;

2. Zhotovitel ke dni podpisu tohoto dodatku požaduje po objednateli úhradu následujících částek

a) 1.434.944,94 Kč, představující doplatek ceny díla dle uzavřené SOD
b) 109.183,91 Kč, představující úhradu rozdílu mezi zhotovitelem provedených víceprací a méněprací
c) 348.500,- Kč, představující úhradu za pronájem stavebního výtahu
d) 444.403,70 Kč, představující ostatní a vedlejší náklady

3. Položky uvedené výše v odstavci 2. pod písm. a) a b) v celkové výši 1.544.128,85 byly zhotovitelem vyúčtovány fakturou č. 2021017 ze dne 26. května 2021. Tyto položky objednatel odsouhlasuje jako důvodné. Vystavená faktura však byla objednatelem zhotoviteli vrácena z důvodu, že jejímu vystavení nepředcházelo uzavření dodatku SOD, a že tato neobsahovala stranami odsouhlasený soupis provedených prací; 

4. Položky uvedené výše v odstavci 2. pod písm. c) a d) objednatel neuznává ani z části a namítá jejich nedůvodnost. Zhotovitel na jejich úhradě trvá; 

5. Smluvní strany za účelem zúžení předmětu sporu uzavírají tento Dodatek č. 4 v níže uvedeném znění, kterým řeší otázku vypořádání položek uvedených výše v odstavci 2. pod písm. a) a b). Položky uvedené výše v odstavci 2. pod písm. c) a d) nejsou tímto dodatkem dotčeny a představují nadále předmět sporu mezi objednatelem a zhotovitelem;

6. S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 


III.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.11.2019 smlouvu o dílo. 

2. V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a sjednaném soupisu prací, nebude potřeba pro dokončení díla provést, a to buď zcela, v nižším rozsahu (a to dle skutečného stavu). Jedná se o práce a dodávky, a to v oddílech (dále jen „méněpráce“).

3. Dále byly provedeny vícepráce, které vznikly na základě požadavku objednatele.

Cena víceprací činí celkem: 540.624,32 Kč bez DPH.
Cena méněprací činí celkem: 431.440,41 Kč bez DPH.

4. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, dohodly na doplnění dosavadního znění čl. III. Předmět smlouvy odst. 1 Smlouvy o dílo a nahrazení dosavadního znění čl. V. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo.
IV.
Změny článků smlouvy

1. Článek III. Předmět smlouvy odst. 1 se doplňuje o:

Předmětem díla je dále provedení prací nad rámec smlouvy o dílo označených jako vícepráce a snížení rozsahu díla o neprovedené práce označených jako méněpráce v soupisu provedených prací - Položkovém rozpočtu stavby č. 11/2019/V CP3 Domov sester - přístavba výtahu a stavební úpravy I. - dodatek č.3, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást tohoto dodatku.

2. Článek V. Cena za dílo odst. 1 se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým odstavcem tohoto znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 40 121 824,38 Kč bez DPH (slovy: čtyřicet miliónů jedno sto dvacet jedna tisíc osm set dvacet čtyři korun českých, třicet osm haléřů).

	Cena díla celkem dle základní SoD:              			38 498 399,04 Kč bez DPH
	Cena díla dle dodatku č. 1:                                                       885 892,77 Kč bez DPH
	Cena díla dle dodatku č. 2:                                                        628 348,66 Kč bez DPH
	Cena díla dle dodatku č. 4:                                                        109 183,91 Kč bez DPH
	Cena díla celkem dle SoD ve znění dodatku č. 4:                 40 121 824,38 Kč bez DPH


V.
Závěrečná ujednání

1. Za účelem interního výkaznictví objednatele se smluvní strany dále dohodly na tom, že zhotovitel vystaví k faktuře č. 2021017 ze dne 26. 5. 2021 opravný daňový doklad (dobropis) na částku -1.544.128,85 Kč a vystaví objednateli dvě nové faktury, a to samostatně (i) na položku ad čl. II. odst. 2 písm. a) tohoto dodatku ve výši 1.434.944,94 Kč a (ii) na položku ad čl. II. odst. 2 písm. b) tohoto dodatku ve výši 109.183,91 Kč; u obou těchto faktur se bude datum vystavení a DUZP shodovat s datem podpisu tohoto dodatku a obě faktury budou splatné ve lhůtě 30 dní následujících po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany tímto sjednávají náhradní lhůtu splatnosti faktury č. 2021017 ze dne 26. května 2021, a to ve lhůtě 30 dní následujících po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami s tím, že pro vyloučení jakýchkoliv pochybností dále shodně prohlašují, že do té doby nenastává prodlení objednatele s úhradou této faktury. 

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

6. Nedílnou součástí dodatku č.4 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Položkový rozpočet 11/2019/VCP3
Příloha č. 2:	Změnový list č. ZL3
Příloha č. 3:	Odůvodnění víceprací a méněprací č.3 


	V Opavě dne:
	
	[bookmark: _GoBack]V Krnově dne:13.9.2021


	za objednatele
Ing. Karel Siebert MBA
ředitel
	
	za zhotovitele
  Ing. Vladimír Rajf
        jednatel
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