
Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 549/OD/2021 ze dne 27. 4. 2021 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 851/21-RM ze dne 26. 8. 2021 na akci:


„Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92, 20-29, 32-41, 42-51“ – 3. úsek Březinova 42-51


I. SMLUVNÍ STRANY


1. Objednatel:  		Statutární město Jihlava
		se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		zastoupený: 		Ing. Jaroslavem Vymazalem, uvolněným členem rady města,  
                                                   pověřeným k zastupování na základě usnesení Zastupitelstva 
                                                   města Jihlavy č. 79/20-ZM  
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		Peněžní ústav: 		Komerční banka a.s.
		Číslo účtu: 		115-277100207/0100


  2.   Zhotovitel:                           COLAS CZ, a.s.
         sídlo firmy:	             Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
         zápis v obchod. rejstříku:  MS Praha,   oddíl B,   vložka  6556
         zastoupený:		Ing. Vítem Weselým, na základě plné moci  
             č. 2021/017/G/CCZ ze dne 22. 12. 2020
 IČO:			26177005
 DIČ:			CZ26177005
         Peněžní ústav:	             XXXXXXXX
         Číslo účtu:		XXXXXXXX



II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 27. 4. 2021 smlouvu o dílo č. 549/OD/2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92, 20-29, 32-41, 42-51“ – 3. úsek Březinova 42-51 (dále též jako smlouva). 

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. 


III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH).


Změnový list č. 1:
V rámci rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch byly jako vícepráce (přípočet) provedeny zhotovitelem činnosti a práce, které nově vznikly v průběhu rekonstrukce a se kterými nebylo nebo nemohlo být počítáno v původním rozpočtu při zadávání prací. Jedná se zejména, kromě jiného, o provedení obnovy dodatečně vytýčených asfaltových ploch komunikace a parkovacího stání, provedení vodorovného dopravního značení mimo původní rozpočet a zajištění DIO související s tímto VDZ. Jako méněpráce, a tím odpočet finančních prostředků, bylo odsouhlaseno neprovedení vypracování geometrického plánu, nevyužití kabelové chráničky a neprovedení zpětného osazení kamenných obrub a obrub z velkých kostek. Náklady na přípočty a odpočty byly oceněny dodavatelem stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo (částky uvedeny bez DPH):

     přípočet  +   301 740,94 Kč 
odpočet  -    209 932,94 Kč
celkem    +     91 808,00 Kč

2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec  IV.1. smlouvy takto: 

Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, zadávací dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.
							      	                                                                                                               

		                          
                          Cena bez DPH činí: 		             1.523.500,00 Kč
                          Vícepráce dle dodatku č. 1                      301.740,94 Kč
                          Méněpráce dle dodatku č. 1                 -  209.932,94 Kč
                          
                          Cena celkem bez DPH                           1.615.308,00 Kč 

                     
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92, 20-29, 32-41, 42-51“ – 3. úsek Březinova 42-51“ se dle § 5, odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani. 
V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu a technologickými postupy.

Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.








IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 549/OD/2021  uzavřené dne 27. 4. 2021, na akci „Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92, 20-29, 32-41, 42-51“ – 3. úsek Březinova 42-51“. 

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

  


 
[bookmark: _GoBack]     V Jihlavě dne:  13. 9. 2021			                    V Jihlavě dne: 13. 9. 2021 







     ……………………………….                                          …………………………………        
     Za objednatele                                                                Za zhotovitele
     statutární město Jihlava                                                  COLAS CZ, a.s.
     Ing. Jaroslav Vymazal                                                     Ing. Vít Weselý                        
     uvolněný člen rady města                                                manažer regionu Vysočina
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