evidenéni &islo Dodatku: S-118U/REG/2021/2

Dodatek ¢. 2
k Vefejnopravani smlouvé o poskytnuti dotace z rozpottu
Stxedniesknhn kl‘ﬂje ze St¥edoéeského Fondu rozvoje doprovodné
ve znéni dodatku €. 1 ze dne 12. 8. 2021 vedené
i poskytovatele pod &. S-1181/REG/2021

Smluvni strany:

Stiedodesky kraj
se sidlem: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
zastoupeny: Mgr. Viaclavem Svendou, radnim pro oblast kultury, pamatkové péte a
' cestovniho ruchu povéfeny pﬂdptaem smilouvy na zakladé ume:seni & 104-
32/2021/RK ze dne 26. 8. 2021

iICo: 70891095
Cislo bankovniho Gétus 558
(dale jen ,poskytovatel*) ~

SWIFT sport s.r.o. -
se sidlem: V Cibulkach-408/1, Praha 5. 15000
zastoupeny: TomaSem Vodickou, jednatelem
ICO: 27381391

Cislo bankovaiho G&ta: i

(déle jen ,pFijemee”)

uzaviraji tento

Dodatek &. 2
k Velejnoprévni smlouve o poskytnuti dotace z rozpottu Stfedodeského kraje ze Stfedoeského
Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury v ramei Tematického zadéni Vybaveni kempii,
koupalist a zazemi ve znéni dodatku €. 1 ze dne 12. 8. 2021 vedené v evidenci poskytovatele pod
S-1181/REG/2021 (ddle jen ,Dodatek®)




CLL
Uvodni ustanoveni a piedmét Dodatku

L. Poskytovatel a pifjemce uzavieli dne 26. 4. 2021 velejnopravni smlouve &, 'S-
1181/REG/2021, jejimz pfedmétem bylo poskytnuti dotace ve vy&i 999 600,00 K& z
rozpottu Stfedoteského kraje ze Stfedofeského fondu rozvoje a doprovodné
infrastruktury v rdmei Tematického zadéni Vybaveni kemptl, koupalidt a zdzemi na
zajisténi realizace projektu ,,Rekonstrukee zafizeni kempu Lesni tibo¥iSté NebFich,
evidenéni &islo projektu FDI/KEM/043149/2020 (dale jen ,,projekt™).

2. Poskytovatel a piijemce uzavieli dne 12, 8. 2021 dodatek &. 1 k vetejnopravni smlouve &.
S-1181/REG/2021, jehoZ pfedmstem bylo stanoveni smiluvnich podminek v souladu s
Programem 2020 pro poskytovdni dotaci z rozpoftu StfedoSeského kraje ze
Sttedodeského Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury, zvefejnénéhio dne 17. 8. 2020
nia ziklad® usneseni Zastupitelstva SK 042-08/2021/ZK ze dne 28. 6. 2021.

3. Pifjemce poZédal o posunuti terminu realizace projektu z divodu odmitavého postoje
vyrobed kontejnerového sanitérniho zafizeni k dodrZeni tak kratkého tetminu pro dodéni
zbozi, a to z divodu nésledkii pandemie Covid-19, kdy firniy Seli nedostatku
kvalifikovanych pracovnich sil. Pifjemce neni v sou€asné dobé schopen najit vyrobee,
ktery by nabidl spinéni zakézky do konce roku, atkoliv oslovil jiz 15 dodavateli.
Pifjemece Z4dd o Gpravu podminek projektu, a to v rozsahu provedeni zmény pivodniho
terminu dokondent realizace projektu k 31. 12. 2021 na novE staroveny termin do 30. 6.
2022.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze pivodni termin ukongeni realizace projekiu do 31. 12.
2021 se méni na termin do 30. 6. 2022,

5. Ostatni ustanoveni Smlouvy zilistavaji v platnosti.

CLIL
Zavéredina ustanoveni

1. O tpravé podminek v projektu a uzavieni tohoto dodatku rozhodla Rada Stredoteského kraje
usnesenim & 104-32/2021/RK ze dne 26. 8. 2021 a v piipad® tohote pravitho jedndni
Stfedodeského kraje jsou splnény podminky uvedené v § 23 zdkona &islo 129/2000 Sb., o
krajich, nezbytné k jeho platnosti.

2. Tento dodatek bude podepsan pfijemcem v listinné podobé, ‘a nasledné poskytovatelem
elektronickym podpisem zaloZenym na kvalifikovaném certifikatu. Kazd4d smluvni strana
obdrzi smlouvu v elektronické podobg.




3. Tento Dodatek & 2 nahgvé Gtinnosti dnem wuvefejnéni v Registru smluv v souladu se

zakonem €. 340/2015 Sb.,

Vadf\f"’ﬂne [ (2024

........

za pifjemce
SWIFT sport s.r.0.
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sré provede poskytovatel do 30 dnii od jeho podpisu.

V Pmedm PR R
za poskytovatele
Stfedotesky kraj
Dokument je podepséan elektronickym podpisem
Podepisujici: Mgr. Viclav Svenda
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Tomés Voditka Krajsky aFad - Stredotesky kraj
SWIFT Sport sro. Odbor kultury a pamétkové pée
ngw; Zborovské 81/11

150 21 Praha 5

Vase znatka: Datum:
S-1181/REG/2021 6.8.2021
Véc:

Z4dost o posunuti terminu dokon&ent projektu "Rekonstrukee zatizeni kempu Lesni t4boki§té Nebtich".

Viézenl,

Timto uctivé Zaddme o zménu terminu dokonéeni ptedmétného projektu, dle smlouvy S-1181/REG/2021., &l. 3,
bod 3/b).

Navrhujeme novy termin dokon&enf projektu na 31.6.2022.
Odtvodnéni:

Klitovou soutdsti celého projektu je vyroba kontejnerovych (moduldrnich) sanitarnich zaffzeni. V ramci
vybérového fizeni na tuto vyrobu j jsme narazili na obtiZe, kdy se vyrobci odmitaji smluyné zavizat ke splnén!
pottebného terminu a navic maji problém nabidnout celkovou cenu ve stanoveném limitu. Piitinou jsou
turbulence na trhu se surovinami a materily, a také s pracovni silou. Mimo jiné i nasledkem jevi navazanych
na pandemii Covid-19, firmy &eli napiiklad nedodtstku kvalifikovangch i nekvalifikovanych pracovnich sil,
kviili omezeni pfezhrani¢niho cestovdni. Dale aktudlné probihd prudky nérlist cen surovin a 'materidl,
napriklad ocel a hutni vyrobky zdraZily za rok i na dvoj- aZ trojnasobek bénych cen. Vyrobei nardZi i na
nedostupnost nebo velmi dlouhé dodaci Ihiity nékterych materidli a komponent.

Realné niejsme schopni najit vyrobce, kiery by nabidl spinéni zakdzky do konce roku, atkoli jsme na pofétku
oslovili bezméla 15 dodavateld.

Veétime, %e na$i Zddosti vyhovite a Ze projekt budeme moci v nové stanoveném terminu zdarn® dokongit.

Predem d€kujeme,
: 8wift aport e.r.0. V Clbulkéch 1
R p— ; ( - u@ 150 00 Praha 5
_ _ _ - £ A7 tel. BD4RRGY 3%
za SWIFT Sport s.r.0. - = / s |7 S i i o
SWIFT Sport s.r.o. V Cibulkdch 408/1, 15000 Praha 5 vodicka@swiftsport.cz
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Dolozka konverze do dokumentu obsazeného v datové zpravé

Tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické pod
poradovym Cislem 141526154-331566-210910085253, sklddajici se z S listl, se doslovné shoduje s
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a piijmeni osoby, kterd konverzi provedla: Tadeas PeSek

Vystavil: Stiredocesky kraj
Pracovisté: Stredocesky kraj
V Praze dne 10.09.2021




