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SMLOUVA 0 DÍLO - dodatek č. 1

Obchodní podmínky

l. Smluvní strany

Objednatel: Město Pelhřimov

Masarykovo náměstí 1

393 01 PELHŘIMOV
IČO: 00248801

Zastoupené: Ladislavem Medem - starostou města

Ing. Josefem Kochem - místostarostou

Zástupce pro Věci technické: Ing. Milan Hotovec

Profil zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profll-Zadavatele/73 67 1 d4c-t892-430d-8 l 18-f1964c96a819

Zhotovitel: KD stavby CZ, s.r.0.
V Zahrádkách 5086/8, 586 01 Jihlava

Zástupce pro Věci smluvní: Jan Dršata

zástupce pro Věci technické: Jan Dršata

stavbyvedoucí (ČKAIT): Zdeněk Hagara
IČO: 04658663

DIČ: CZO4658663

zápis V obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík u Kraj ského soudu V Brně oddíl C,
Vložka C91249

„Pelhřimov - I. ETAPA Oprava havarijního stavu kanalizace v ul. J irsíkova“

Tento dodatek ke smlouvě 0 dílo KSTS 254/21 ze dne 19.7.2021 mění tyto články:

III. Termín plnění

Změna termínu dokončení díla je způsobena zpožděním dodávky prefabrikovaných
šachetních prvků kanalizačních šachet.

Původní termín dokončení stavby: 31.8.2021

Nový termín dokončení stavby: 31.10.2021

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 254/21 ze dne 19.7.2021 zůstávají platné vnezměněné

podobě.

V Pelhřimově dne &#39;M ~ a .2.011
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