
Dodatekč1kSOD

č.objednatele:2021-70/SOD-8

č.zhotovitele:09-0233a21

naprovedenípracínastavbě:

Rekonstrukcemanipulačníplochynaparcele626

|.Smluvnístrany

Objednatel:

StatutárníměstoOstrava

Prokešovonáměstí8

72930Ostrava

IČ:00845451

DIČ:C200845451

jednajícípodlečlánku7obecnězávaznévyhláškyč.14/2013,StatutuměstaOstravy

vplatnémznění:

MěstskýmobvodemStaráBělá

sesídlemJunácká127,72400Ostrava-StaráBělá

zastoupenýmstarostouRNDr.MojmíremKrejčíčkem

Bankovníspojení:Českáspořitelna,as.,č.ú.:27-1645817389/0800

Osobyoprávněnézaobjednatele:

.kjednánívevěcechsmluvních:RNDr.MojmírKrejčíček,starostaMOb

.podpisusmlouvyadodatkůkní:RNDr.MojmírKrejčíček,starostaMOb

.krozhodovánívevěcechodsouhlasenífakturovanýchčástek,realizaceapřevzetí

díla:RNDr.MojmírKrejčíček,starostaMOb

.krozhodovánívevěcechtechnických—,vedoucíodborustavebně

správního

a

Zhotovitel:PORRa.s.

Sídlo/místopodnikání:Dubečská3238/36Strašnice10000Praha10

Jednaiící/Zastoupenýz—
Adresaprodoručování:Šenovská463,71700Ostrava-Bartovice

Bankovníspojení:Raiffeisenbanka.s.,č.ú.:1091107720/5500

IČ:43005560

DIČ:CZ43005560

Zapsanývobchodnímrejstříkuu:MěstskéhosouduvPraze,oddílB,vložka1006

Osobyoprávněnézazhotovitele:

.kjednánívevěcechsmluvních:_nazákladě

plnémoci

.kpodpisusmlouvyadodatkůkní—,na

základěplnémoci

.kjednánívevěcechtechnických—,zástupcevedoucíhoprovozu

Ostrava

.kjednánívevěcechrealizaceavedenístavebníhodeníku:—

zástupcevedoucíhoprovozuOstravastavbyvedoucí

.vevěcechiředánídíla:zástupcevedoucíhoprovozuOstrava,

,stavbyvedoucí



SOD:Rekonstrukcemanipulačníplochynaparcele626

uzavřelivsouladusustanovením§2586anásledujícíchčástiIV,hlavylldílu8občanského

zákoníkuč.89/2012Sb.,vplatnémzněnítento

dodatekkesmlouvěodilo(dálejen„dodatek“):

II.Předmětsmlouvy

Odstavec1sedoplňujeoodrážky:

.Provedenípracídlenabídkynazpevněnípodkladnívrstvymanipulačníplochy.

|||.Časplnění

Článeksenemění

IV.

V.Cenadíla,sleva5cenydílaaplatebnípodmínky

Odstavec1sedoplňuje:

Cenadílastanovenadohodousmluvníchstranvsouladusezákonemč.526/1990Sb.,ocenách

vplatnémzněnísezvyšujeočástku20566,-KčbezDPH.

Celkovácenadílačiní280.553,-KčbezDPH

VI.Ostatníujednání

Článeksenemění

VII.Závěrečnáujednání

Tentododatekjevyhotovenvedvouvyhotoveních,znichžkaždázesmluvníchstranobdržípo

jednomvyhotoveních.

Smluvnístranysitentododatekpozorněpřečetlyaprohlašují,žejehotextjimjesrozumitelný,jeho

významzřejmý&určitýažetentododatekkesmlouvějeprojevemjejichsvobodnéavážněvůlea

nebyluzavřenpodnátlakemanizanevýhodnýchpodmínek,cožpotvrzujísvýmivlastnoručními

podpisy.

OuzavřenísmlouvybylorozhodnutousnesenímradyMObStaráBěláčísloO922/RMOb—SB/1822/48

zedne9.8.2021

Ostatníustanovenísmlouvyodíloč.09-0233a21zedne30.3.2021zůstávajívplatnostianedotčena.
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Odstavec4sedoplňuje0přílohy:

6)Oceněnískutečněprovedenýchprací

ZaObjednatele:'“v;_.

 

RNDr.MojmírKrejčíček

StarostaMObStara'Bělá

SOD:Rekonstrukcemanipulačníplochynaparcele626

Zazhotovitele:

 

nzákladěplnémoci
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OV21-05625.02.2021

StatutárníměstoOstrava

MěstskýobvodStaráBělá

Rekonstrukcemanipulačníplochynaparcele626-vícepráce

 

 

 
č.pol.|názevpoložky[mj]množstvícenamjIcelkem
 

objektIkomunikace-vícepráce

 

113154124FrezovanízívíčnehokQTUtl100mmpruhš1mpldo500m2bezpřekážekvtrasemZ37.4062.002318.80

979081l11Odvozsuti&vybouranvchhmotnaskládkudo1km
18.5032.00272.00

979081121Odvozsutia“bouranýchhmotnaskládkuZKD1kmpřes1km-do11kmt85.007.00595.00

997221845Poplatekzauloženinaskládce(skládkovne')odpaduasfaltmehobezdehtukododpadu170302l8.50100.00850.00

93890931lČištěnívozovekmetenímstrojněpodkladunebokrytubetonovéhonebožívičnehon1237.404.00149.60

573231111Postříkži\ičnýspojmacizesilničníemulzevmnožství0.70kgm2mZ0.0011.000.00

565135121AsfaltovvbetonvrstvapodkladníACP16(obalovane'kamenivoOKS)tl50mmšpřes3111m237.40203.007592.20

573231111Postřikži\ičn_vspojmacizesilničníemulzevmnožsní0.70kgm2m?.37.4011.00411.40

577144121Asfaltovýbetonvrsí\aobrusnáACO11(ABS)tř.1tl50mmšpřes3mznemodiíikmanehoasfaltumZ37.40224.008377.60

8992311l1Vyškovaupravauličního\stupunebovpustido200mmzvýšenímmřížekus0.002200.000.00

919735112Řezanístávajícíhoživičnehokrytuhldo100mm
m0.0056.000.00

919731122Zarmnanistyčneplochypodkladunebokrytuži\íčne'hotldo100mmm0.00«10.000.00

919721211Zalítíspárzasfaltovézalnk)
m0.0080.000.00

PCprovizornídopravníznačení
kpl0.003000.000.00

VRNOstatnínaklady.zaměřeni
kpl0.003000.000.00

CELKEM:objekt]komunikace-vícepráce
20566,60

 

  CELKEM-vícepráce20

edlejširozpočtovénaklady
0.00

Celkovýsoučetbezdaně20566,60Kč

Daňzpřidanéhodnoty
21.00%4318.99Kč

CELKEMSDANÍ24885,59Kč
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