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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 

Smluvní strany 

 
Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

zastoupený:  Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje  

IČO:  708 89 546 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:                                27-2031110287/0100 

dále též „objednatel“  

a 

Společnost / podnikatel  CE - ING s.r.o. 

se sídlem:   Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod 

zastoupený:   Janem Čejchanem, jednatelem 

IČO:   04475631 

DIČ:  CZ04475631 

zapsaná v OR vedeném   Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 35921 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  3959710399/0800 

   

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel") 

 

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

 

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o 

dílo ze dne 26. 4. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné 

zakázky: „Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ 

s pavilónem „A“ 

I. 

Účel dodatku 

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo 

„zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a tzv. méněprací 

(prací, které nebudou provedeny), a to: 

a) víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je 

nižší než 15% původní hodnoty závazku, podle ust. § 222 odst. 4 zákona – práce podle 

změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11; a  
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b) víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 

péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž hodnota 

nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – práce podle 

změnových listů č. 8 a 9. 

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1.písm b) tohoto článku po odečtení 

méněprací, souvisejících s vícepracemi, nepřesáhne 30% původní ceny závazku. 

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, které 

jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.  

4. Změny podle odst. 1 písm. a) tohoto článku činí: 

Vícepráce:                                  292 408,58 Kč bez DPH 

Méněpráce:                                173 905,22 Kč bez DPH 

5. Změny podle odst. 1 písm. b) tohoto článku činí: 

Vícepráce:                                  108 226,47 Kč bez DPH 

6. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí: 

400 635,05 Kč bez DPH. 

7. Celkové práce, které nebudou provedeny – méněpráce dle tohoto dodatku činí: 

173 905,22 Kč bez DPH. 

8. Smluvní cena se tedy navyšuje o 226 729,83 Kč bez DPH. 

9. V souvislosti se změnami podle Změnových listů č. 8 a 9 se posouvá i termín dokončení prací, a 

to o 2 týdny. Upravený harmonogram je přílohou tohoto dodatku. 

 

II. 

Vymezení rozsahu změn 

 

Cena díla 

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto: 

6.2.Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí  

Celkem 6.312.137,13 Kč bez DPH  

(slovy: šest milionů tři sta dvanáct tisíc jedno sto třicet sedm korun českých třináct haléřů bez DPH)   

2. Článek 5 odst. 5.2 smlouvy o dílo se mění takto: 

5.2.Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

Celková doba realizace: dílo bude předáno nejdéle do 18 týdnů od výzvy objednatele k zahájení 

plnění a k převzetí staveniště dle bodu 5.1. 

Místo plnění: Dolní areál Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod 
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3.  Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

III. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho 

příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely 

svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na 

důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 

3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 

znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje 

RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje. 

 

Přílohy: 

Změnový list č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11 včetně rekapitulace ZL 

Harmonogram 

Změny závazků 

 

Objednatel:                                                                                         Zhotovitel: 

V Hradci Králové dne  V Náchodě dne   

 

………………….. 
Mg. Martin Červíček, hejtman 

Královéhradecký kraj 

 

 …………………… 
 Jan Čejchan, jednatel 

CE – ING s.r.o. 
 



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ 

Kód: 2021-05-02a

Stavba:

Místo: Oblastní nemocnice Náchod Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL 11 Změna světel ve spojovací chodbě 3 428,31 4 148,26

ZL 08 Výměna tlumíčů hluku u stávajícíh VZT jednotek 52 595,20 63 640,19

ZL 10 Upřesnění silových přívodů rozvaděčů 10 631,72 12 864,38

ZL 09 Úprava rozvodů chlazení - doplnění armatur 55 631,27 67 313,84

ZL 06 Přemístění podlahové vpustě 2 725,83 3 298,25

ZL 07 Změna SDK konstrukcí, doplnění rev. dvířek 7 893,29 9 550,88

ZL 04 Změna a doplnění ochranného madla 33 093,68 40 043,35

ZL 05 Upřesnění   PVC obkladů stěn 5 385,96 6 517,01

ZL 02 Záměna podlahové krytiny a soklů 38 502,90 46 588,51

ZL 03 Změna rozsahu bouracích prací 2 692,08 3 257,42

226 729,83 274 343,09

ZL 01
Příprava podkladu před pokládkou podlahové 

krytiny 
14 149,59 17 121,00

 

CE-ING s.r.o.,

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 026 - Propojení  podzemního pavilonu A a K
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V průběhu provádění díla vznikají nutné vícepráce související s přípravou podlahových konstrukcí pro 
řádnou pokládku povlakové krytiny. Jedná se o vyrovnání podlah ve spojovací chodbě K a sešití betonových 
podlah po provedených rýhách pro ležaté rozvody ZTI a UT v chodbě A.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 ZLÍ
Příprava podkladu před pokládkou podlahové krytiny

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Propojení podzemního koridoru „A" a „K" s 
pavilónem „A"

Objekt: Objekt K a A
Vydal: CE-ING s.r.o. Jan Čejchan
Odesláno / předáno (kom Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Ing. Tomáš Pazdera

Odesláno / předáno (způs
poštou e-mailem osobně Datum:

X 27.08.2021
Přílohy / počet listů
1) Popis a zdůvodnění změny:

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE
3) Náklady:
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH: 14 149,59 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 14 149,59 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE
5) Schválil:

za zhotovitele: za TDS: zaGP: za uživatele: za objednatele:

datum: datum: datum: datum: datum:/

Jan Čejcýiarj Ing. Tomáš Pazdera Ing. René Hubka Franti^ekMráaek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K
Objekt:

ZL 01 - Příprava podkladu před pokládkou podlahové krytiny

Místo: Oblastní nemocníce Náchod Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 149,59

PSV - Práce a dodávky PSV 14 149,59
776 - Podlahy povlakové 14 149,59

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K
Objekt:

ZL 01 - Příprava podkladu před pokládkou podlahové krytiny

Místo: Oblastní nemocníce Náchod

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

27.08.2021

CE-ING s.r.o.,

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

□ 776 Pcdlahy povlakově

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 149,59

14 149,59
14 149,59

80 K 776141112 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky praš 3 do 5 mm

W K bez rampy
w 30.149

m2 30.149

30,149

236.1R 7 120.59

gg K 777000001 DOD+MTZ sešívání trhlin v konstrukci podlahy
epoxidovou stěrkou a ocelovými sponami

W prc UT a ZTI
W (3,5+2)*2
W Součet

bm 11.000

11,000
11,000

639,00 7 029,00
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
ZL2

Záměna podlahové krytiny a soklů

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Propojení podzemního koridoru „A" a „K" s 
pavilónem „A"

Objekt: Objekt K a A
Vydal: CE-ING s.r.o. Jan Čejchan
Odesláno / předáno (kom Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Ing. Tomáš Pazdera

Odesláno / předáno (způs poštou e-mailem osobně Datum:

Přílohy / počet listů
1) Popis a zdůvodnění změny:_______________________________________________________
Předmětem změnového listu je :
a) záměna PVC krytiny za krytinu z přírodního linolea ve stejném materiálovém a barevném provedení 1. 
NP novostavby objektu K. Tato krytina byla vybrána v rámci vzorkovacího řízení ve spolupráci s AD a 
uživatelem ON.
b) záměna plastové šedé PVC soklové lišty za vytažený sokl z materiálového provedení podlahové krytiny. 
Sokly budou ve stejném materiálovém a barevném provedení 1. NP novostavby objektu K. Toto řešení 
povede k lepší údržbě podlahové krytiny včetně soklů.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE
3) Náklady:
Cena méněprací bez DPH: -97 526,92 Kč
Cena víceprací bez DPH: 136 029,82 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 38 502,90 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE
5) Schválil:

za zhotovitele: za TDS: za GP: za uživatele: za objednatele:

datum: datum: datum: datum: datum:^ °|

Jan Čelchafi Ing. Tomáš Pazdera Ing. René Hubka . František Mrázek



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K 
Objekt:

ZL 02 - Záměna podlahové krytiny a soklů

Místo: Oblastní nemocnice Náchod Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: CE-ING s.r.o.. Polská 375, 54701 Náchod Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 38 502,90

PSV - Práce a dodávky PSV 38 502,90
776 - Podlahy povlakové 38 502,90

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

ZL 02 - Záměna podlahové krytiny a soklů

Místo: Oblastní nemocníce Náchod Datum: 27.08.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj
CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Projektant:
Zpracovatel: CE-ING s.r.o..

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 502,90

D PSV Práce a dodávky PSV 38 502,90

ai

62

20

21 

go

gfi

99

17

D

K

W

M

w 
w

K

M

K

vu 
w
w

M

w 
w
w 
w
w

K

w 
w
w

M

776

776241111

284 HOia S

776241111

28411018.S

776251111

BSE002R

776251411

28411010

Podlahy povlakově

Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů 
hladkých (bez vzoru)

-4d 7
rív t»tutuc/ytnjiH iatceuvc u jz,c>uMirfj.
nášfapná vrslva 0 70mm. zatéž 34/42. Qtlak do 0.07mm, 

on .« a/i ci
44.7*1 i Přepočteme kceficientem množství
Součet

Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů 
hladkých (bez vzoru)

PVC heterogenní zátěžové akustická tl 2,60mm, 
nášlapná vrstva 0,70mm. zátěž 34/42, otiak do 0,07mm, 
útlum 15dB, R9, hořlavost Bfl S1

Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem
Plocha chodby A+K 
44 7465,679
Součet

Forbo Marmoleum - Striato +Marbled , přírodní 
linoleum, role Šířky 2m. tloušťka 2,50mm, R9.
hořlavost Cfí S1

Plocha chodby A+K
(44.7+65,679) *1,1 Přepočtené koeficientem množství
Sokl
(23,65+37,872)*0,12*1 ,T
Součet

Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním 
za tepla
'svařováni marmolea"
30,67*4+30.67/2*3.5
Součet

lišta soklová PVC 20x1 OOmm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

-44,700

-447Q0

-49,170

49 170
-44 700

-65,679

-72,247

110,379

110,379
110,379

129.538

121 417

B. 120904
129.538

176,353

176,353
176,353

-24.021

131.32

625,20

131,32

625,20

1fi6,90

820.22

51,89

113,68

38 502,90

-5 870,00

-30 741.08

-8 624,97

-45 168,82

20 629,84

106 249.58

9 150,40

-2 730,71

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

23

w

M

w

28411010

23,55*1,02 Přepočtené koeficientem množství 

lišta soklová PVC 20x1 OOmm

37 372*1 02 Přepočtené koeficientem množství

m

24.021

-38,629

30,629

113,68 -4 391.34
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 3
ZL3

Změna rozsahu bouracích prací

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Propojení podzemního koridoru „A" a „K" s 
pavilónem „A"

Objekt: Objekt A
Vydal: CE-ING s.r.o. Jan Čejchan
Odesláno / předáno (kom Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Ing. Tomáš Pazdera

Odesláno / předáno (způs poštou e-mailem osobně Datum:
X 27.08.2021

Přílohy / počet listů
1) Popis a zdůvodnění změny:
Na základě požadavku zástupce ON bude ponechána příčka v místnosti 005.
V průběhu provádění stavebních prací byla upřesněna trasa přeložky VZT potrubí a to ze stávající chodby K 
do strojovny VZT (K.01.073) z důvodu zajištění maximální možné průchozí výšky a šířky spojovací chodby K 
(K.01.001). Tato upřesněná trasa VZT vyžaduje provedení prostupu v ŽB stěně. Viz zákres trasy Příloha č.l 
tohoto ZL.
Dále v průběhu provádění bouracích prací otvorů byly odkryty ztužující prvky v obvodových konstrukcí 
objektu A, které je nutné odstranit.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE
3) Náklady:
Cena méněprací bez DPH: -970,26 Kč
Cena víceprací bez DPH: 3 662,34 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: ________ 2 692,08 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE
5) Schválil:

za zhotovitele: za TDS: zaGP: za uživatele: za objednatele:

datum: datum: datum: datum: datum: .9

Jan Ěejfhar] Ing. Tomáš Pazdera Ing. René Hubka,. Frantíšek-fýlráz^k



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 026 - Propojeni podzemního pavilonu A a K

Objekt:
ZL 03 - Změna rozsahu bouracích prací

Místo: Oblastní nemocnice Náchod Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375,54701 Náchod Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 692,08

HSV - Práce a dodávky HSV 2 692,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 2 692,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
SO 026 - Propojeni podzemního pavilonu A a K

ZL 03 - Změna rozsahu bouracích prací

Místo: Oblastní nemocnice Náchod Datum: 27.08.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj
CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Projektant:
Zpracovatel: CE-ING S.r.o.,

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 692,08

c HSV Práce a dodávky HSV 2 692,08

6

32

100

8

□

K

w

K

w 
w
w 
w
w

K

w 
w

K

w

9

962031133

964011361

977151126

968072455

Ostatní konstrukce a práce bourání

Bouráni příček z cihel, tvárnic nebo přičkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenccementovou, II. do 150 mm

1.9*3.27-0.0*2.0
Vybouráni železobetonových prefabrikovaných překladů 
uložených ve zdivu, délky do 4 m, hmotnosti do 350 
kg/m

Vybourání ztužujicího prvku v úrovni 1,20rr nsd podlahou 
4 0^,2*0,375 
2,6*0,5*0,375 
1,3*0,5*0,375
Součet
Jádrově vrty diamanlovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 200 do 225 mm 
"pro přeložku VZT palrubí do strojovny VZT 
0,3

Vybouráni kovových rámů oken s křidly, dveřních 
zárubni, vrat, stěn, osten! nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2 
00*2,0

m2

m3 

m 

m2

-4,613

4.613

1.032

0,300
0,400
0,244
1.032

0,300

-1,600

0,480

110,74

1 724,80

6 274,50

287.14

2 692,08

-510,84

1 779,99

1 882,35

-459,42

CS ÚRS 2021 
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Předmětem změnového listu je upřesní rozsahu a umístění ochranných nárazových madel včetně 
upřesnění provedení v rámci vzorkovacího řízení. Madla budou ve stejném materiálovém a barevném 
provedení 1. NP novostavby objektu K.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4 ZL4
Změna a doplnění ochranného madla

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Propojení podzemního koridoru „A" a „K" s 
pavilónem „A"

Objekt: Objekt A a K
Vydal: CE-ING s.r.o. Jan Čejchan
Odesláno / předáno (kom Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Ing. Tomáš Pazdera

Odesláno / předáno (způs poštou e-mailem osobně Datum:
X 27.08.2021

Přílohy / počet listů
1) Popis a zdůvodnění změny:

4) Vliv na termín dostavby: NE

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE
3) Náklady:
Cena méněprací bez DPH: -9 828,00 Kč
Cena víceprací bez DPH: 42 921,68 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 33 093,68 Kč

5) Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za GP: za uživatele: za objednatele:

datum: datum: datum: datum: /datum:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SO 026 - Propojeni podzemního pavilonu A a K 
Objekt:

ZL 04 - Změna a doplněni ochranného madla

Místo: Oblastní nemocnice Náchod Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: CE-ING s.ro., Polská 375, 54701 Náchod Zpracovatel: CE-ING s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKj

Náklady ze soupisu prací 33 093,68
HSV - Práce a dodávky HSV 33 093,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 093,68

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K
Objekt:

ZL 04 - Změna a doplněni ochranného madla

Místo: Oblastní nemocnice Náchod Datum: 27.08.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj
CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Projektant:
Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 093,68

n HSV Práce a dodávky HSV 33 093,68

□ 9

29 M 55343059 R

w 
w

Ostatní konstrukce a práče bourání

madlo ocranně na stěnu oc konstrukce 2* Ir d 44,5x2.5
★ TP15/15/2 překližka ti. 8 mm

-11.810’1 1 "Přepočtená koeficientem množství
Scučel

m -13,000

-13,000
•13.00D

756,00

33 093.68

9 828 00

28 K 953966121.S Montáž ochranného madla na stěnu pomocí hmoždinek m 11,650 599,76 6 987,20

w 
w

101 M 553.R005

w 
w 
w

Dcpínéni madla 11 R5
ScLčel

madlo ocranná na stěnu PVC konstrukce (dle budovy
*X*' včetně rohů

Púuúdnl 11 818'1,1 "PtepoCleně fcoGfiaentenn množství
Doplnění 11,65*1,1
Součet

m

11.650
11,656

25,815

13.000
12,015
25,015

1 392,00 35 934,48
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Předmětem změnového listu je upřesní rozsahu a umístění PVC obkladů stěn včetně upřesnění provedení 
v rámci vzorkovacího řízení. Obklady stěn budou ve stejném materiálovém a barevném provedení 1. 
NP novostavby objektu K.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 ZL5
Upřesnění PVC obkladů stěn

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Propojení podzemního koridoru „A" a „K" s 
pavilónem „A"

Objekt: Objekt A a K
Vydal: CE-ING s.r.o. Jan Čejchan
Odesláno / předáno (kom Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Ing. Tomáš Pazdera

Odesláno/předáno (způs
poštou e-mailem osobně Datum:

X 27.08.2021
Přílohy / počet listů
1) Popis a zdůvodnění změny:

2) Vliv na dopracování projektově dokumentace: NE
3) Náklady:
Cena méněprací bez DPH: -22 284,21 Kč
Cena víceprací bez DPH: 27 670,17 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 5 385,96 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE
5) Schválil:

za zhotovitele: za TDS: za GP: za uživatele: za objednatele:

datum:
r

datum: datum: datum: datum: & 2.02'

Jan |7ejchan Ing. Tomáš Pazdera Ing. René Hubka,/ Franti^ekTVlrázěk



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K 

Objekt:
ZL 05 -Upřesněni PVC obkladů stěn

Místo: Oblastní nemocnice Náchod Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 385,96

HSV - Práce a dodávky HSV -9 928,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 928,50

PSV - Práce a dodávky PSV 15 314,46
776 - Podlahy povlakové 1 954,46

767 - Konstrukce zámečnické* 13 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
SO 026 - Propojeni podzemního pavilonu A a K

ZL 05 - Upřesnění PVC obkladů stěn

Místo: Oblastní nemocnice Náchod Datum: 27.08.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj
CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Projektant:
Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 5 385,96

D HSV Práce a dodávky HSV -9 928,50

□ 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni -9 928,50

5 K 953941516

Osazováni drobných kovových předmětů se zalitím 
maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 
připravených otvorů konzol nebo kotev, např, pro 
záclonová kryty zavěšené skříňky, radiátorové držáky 
apod.

kus -10.000 20.29 -202 90

6 M 48441500

ocel.konzola trojúhelníkového tvaru pro vyneseni 
nerez.madla, materiál TP 30x30x2mm, rozměr 
odvěsen 40x40cm, povrch.úprava 1x zákl.nátěr+2x 
vrchní syntet. nátěr (barva tm. Sedá), konzolu upravit 
pro pfichycenl na stěnu a přichycení madla

kus -10.000 217,56 -2 175,60

7 K 953961111
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 0 
hloubka 80 mm

kus -20,000 45,00 -900,00

8 K 953966121.S Montáž ochranného madla na ocelovou konstrukci m -9,500 500,00 ■A 750,00

9 K 976081111
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukci 
pozedniho madla zazděného ve zdlvu m -9,500 200,00 -1 900,00

c PSV Práce a dodávky PSV 13 360,00

□ 776 Podlahy povlakové 1 954.46

87 K 776521111 Montáž podlahovin z PVC na stěnu lepením pásů, 
výšky do 2 m m2 -14,940 245,98 -3 674,94

fifi

vv 
w
W

M

w

28412110

(2,7+0,7+5,1 +4.6 +0,2Sri ,2
-0.9*1,2
Součet
PVC vinyiová á 2/4m. tí 2,20rrm, náŠlapná vrstva
0,50mm

14,94*1.1 Přepočtené koeficientem množství

m2

16,020
-1,080
14,940

16.434

16,434

528,22 -8 680,77

102 K 776551111 Lepeni pásů z přírodního linolea (marmolea) na stěnu 
výšky do 2,0 m m2 12,304 260,77 3 208,62

CS ÚRS 2021 
02
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

w Pás chodba A + K
w (23,65+37,B72)*0.2 12,304
w (23,G5+37,a72r012

rumu iVíuniiuivuin - amaay-^iwatiaeu . pinvuiti
12,304

98 M BSE.002R linoleum, role Šířky 2m. tloušťka 2,50mm, R9, tnž 13,535 820,22 11 101,55

w Pás chodba A + K
w 12,3044*1,1 Přepočtené koeficientem množství 13,53484

D 767 Konstrukce zámečnické

Demontáž zábradlí madel nerezových rovného
13 360.00

102 K ■ 767001R rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg a 
jejich zpětná montáž

m 16,700 800,00 13 360.00

w S,35'2-2 16,700

Síran a 2 z 2



1) Popis a zdůvodnění změny:_____________________________________________
Přemístění podlahové vpustě nutné pro vypuštění topné vody ve strojovně UT místnosti. Č. 007

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6 ZL6
Přemístění podlahové vpustě

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Propojení podzemního koridoru „A" a „K" s 
pavilónem „A"

Objekt: Objekt A
Vydal: CE-ING s.r.o. Jan Čejchan
Odesláno / předáno (kom Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Ing. Tomáš Pazdera

Odesláno / předáno (způs
poštou e-mailem osobně Datum:

X 27.08.2021
Přílohy / počet listů

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE
3) Náklady:
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH: 2 725,83 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 2 725,83 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE
5) Schválil:

za zhotovitele: za TDS: za GP: za uživatele: za objednatele:

datum: datum: datum: datum: datum:/5

Jan Čeichá n Ing. Tomáš Pazdera Ing. René Hubka František IVtrazeň



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt:
ZL 06 - Přemístění podlahové vpustě

Místo: Oblastní nemocnice Náchod Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Projektant:
Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 725,83

HSV - Práce a dodávky HSV 1 040,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 264,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 776,16

PSV - Práce a dodávky PSV 1 685,66
721 - Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 1 685,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt:
ZL 06 - Přemístění podlahové vpustě

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

27.08.2021

CE-ING s.r.o.,

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

□ HSV Práce a dodávky HSV
o 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplni

Doplněni dosavadních mazanin prostým betonem s
20 K 631312141 dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v m3 0,060 4 400,20

2 725,83

1 040,17
264,01

264,01
dosavadních mazaninách

W “pro zlí přemístěni vtoku"
W 2*0,2*0,15

□ 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s

37 K 974042565 betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 200 m

0,060

2,000 388,06

776,16

776,16
mm

W “pro přemístění vtoku“
W 2
W ScLČel

□ PSV Práce a dodávky PSV

□ 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
103 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m

2,000
2,000

2,000 428,09

1 685,66

1 685,66
856,18 CS ÚRS 2021 02

104 K 721211401 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 kus 1,000 829,48 829,48 CS ÚRS 2021 02
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Stavba:

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7 ZL7
Změna SDK konstrukcí, doplnění rev. dvířek

Objekt:
Vydal:
Odesláno / předáno (kom

Oblastní nemocnice Náchod - Propojení podzemního koridoru „A" a „K" s 
pavilónem „A"
Objekt A
CE-ING s.r.o.
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

Odesláno / předáno (způs
poštou e-mailem

x

Jan Čejchan
Ing. Tomáš Pazdera

Datum:
27.08.2021

osobně

Přílohy / počet listů
1) Popis a zdůvodnění změny:_______________________________________________________
Změna v technologii provádění rastrového podhledu ve spojovací chodbě K s ozn. K.01.001 spočívající v 
realizaci zavěšeného rastrového podhledu na místo lepeného. Součástí ZL je dále doplnění 1 ks revizního 
otvoru do podhledu v chodbě K za účelem zajištění provádění periodických revizí požárních klapkek v 
objektu A. Dále obsahem ZL je nerealizace instalační SDK předstěny ve spojovací chodbě K s ozn. 
K.01.001, která s ohledem na stávající trubní vedení, nebylo potřeba realizovat.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE
3) Náklady:
Cena méněprací bez DPH: -21 698,84 Kč
Cena víceprací bez DPH: 29 592,13 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 7 893,29 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE
5) Schválil:

za zhotovitele: za TDS: za GP: za uživatele: za objednatele:

datum:/ .<) cO&čfdatum: datum: datum:

Ing. Tomáš Pazdera Ing. René Hubka

datum:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt:
ZL 07 - Změna provedení SDK v K, doplnění řev. dvířek

Místo: Oblastní nemocnice Náchod Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Projektant:
Zpracovatel: CE-INGs.ro..

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

7 893,29

7 893,29
7 893,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt:
ZL 07 - Změna SDK konstrukcí, doplnění řev dvířek

Místo: Oblastní nemocnice Náchod Datum: 27.08.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj
CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Projektant:
Zpracovatel CE-ING S.r.o.,

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 893,29

D PSV Práce a dodávky PSV 7 893,29

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 893,29

16 K 1763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetračni nátěr

m2 -5,400 26.40 -142,56

17 , K 763121751

18 , K 763121761

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivé
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám za rovinnost kvality speciální tmeleni kvality 
Q3

m2

m2

-5,400

-5,400

48,00

70,20

-259,20

-379,08

19 K 763122401

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez 
Izolace, El 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 -5,400 650,00 -3 510,00

105 K 763172395

106 M 59030763

Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kel vel. 
600 x 600 mm pro podhledy
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy El 60 
600x600 mm

kus

kus

1,000

1,000

606,98

6 114,30

606,98 CS ÚRS 2021 02

6 114,30 CS ÚRS 2021 02

24 K 763431101

W 
W

60 K 763431001

w 
w

Montáž podhledu minerálního lepením samonosného 
šířky do 2500 mm (chodbový systém), velikosti panelů 
do 0,96 m2
17,0*3,2*-1
Scučet

Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu 
viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 
0,36 m2
17,0*3,2*1
Součet

m2

m2

-54,400

54,400
54,400

54,400

54 4 00
54,400

320,00

420,42

-17 408,00

22 870,85
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 8
ZL8

Výměna tlumičů hluku u stávajícíh VZT jednotek

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Propojení podzemního koridoru „A" a „K" s 
pavilónem „A"

Objekt: Objekt K a A
Vydal: CE-ING s.r.o. Jan Čejchan
Odesláno / předáno (kom Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Ing. Tomáš Pazdera

Odesláno / předáno (způs
poštou e-mailem osobně Datum:

X 30.08.2021
Přílohy / počet listů
1) Popis a zdůvodnění změny:
Na základě prohlídky stávajícíh 3 ks VZT jednotek při dopojování na nové VZT rozvody , byly zjištěny dožité 
VZT tlumiče hluku, které je nutné vyměnit pro zajištění řádné funkčnosti technologie VZT v pavilonu A. 
Jejich výměnou dojde ke snížení hlukových dopadů z provozu stávajícíh jednotek.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE
3) Náklady:
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH: 52 595,20 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 52 595,20 Kč

4) Vliv na termín dostavby: ANO, posun konečného termínu o dva týdny viz. Přiložený HMG
5) Schválil:

za zhotovitele: za TDS: za GP: za uživatele: za objednatele:

datum: datum: datum: datum: datum: A c> ■ 42?

Jan uéjíhlan Ing. Tomáš Pazdera Ing. René Hubka^ Zc.í■ << c1 ' František Mrázek'



VZDUCHOTECHNIKA
SPOJOVACÍ LOGISTICKÉ A PROPOJOVACÍ KORIDORY . Oblastní nemocnice Náchod

7yr přikaž číslo Varianta 

Datum

Pozice Zařízeni ■ činnost Výrobce Jed- Množ- Jednotková Celková
noiky štvi cena cena

Zařízeni č.5: Instalace nového tlumiče VZT 1 (ARO)
1 Tlumič hluku vč. kulis (buněk) í 100. 1000x600, L-1 m sada 2 9318,00 18 636.00
2 Demontáž a likvidace stávající VZT instalace [Tlumič hluku ) soubor 1 3396,40 3 396.40
3 Úklid pracoviště odvoz a ekologická likvidace odpadu

Zařízeni č.6: Instalace nového tlumiče VZT 6 (chodby, čekárny)
soubor 1 1800,00 1 800,00

4 Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š.100,1000x500, L=1 m sada 1 7660.00 7 660,00
5 Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š. 100,1000x500. L=0,5 m sada 1 4 390,00 4 390,00
S Demontáž a likvidace stávající VZT instalace (Tlumič hluku ) soubor 1 3396,40 3 396,40
7 Úklid pracoviště, odvoz a ekologická likvidace odpadu 

Zařízeni č.7: Instalace nového tlumiče VZT 2 (Ortopedie)
soubor 1 1 700.00 1 700,00

8 Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š 100,800x500, L=1 m sada 1 6 720,00 6 720,00
9 ^Demontáž a likvidace stávající VZT Instalace (Tlumič hluku | soubor 1 3396,40 3 396.40
10 Úklid pracoviště, odvoz a ekologická likvidace odpadu soubor 1 1 500,00 1 500.00

Celkem část VZT ZL. 0. a (tez DPH) 52 595,20 Kč

31.CB 2021 S trá n ka 1 z 1 ZL Koridor A K fi VZT
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Po odborné prohlídce stávajících rozvodů a armatur chlazení po odkrytí izolací byl zjištěn nevyhovují a 
havarijní stav. Na základě doporučení specialisty AD bude provedena výměna dožitých armatur a potrubí 
ve strojovně chlazení (viz příloha č. 1 ZL), výměna uzavíracích armatur rozvodů chlazení u stávajících 
jednotek VZT a dále osazení nových směšovacích armatur u nových VZT jednotek, které se měly dle PD 
přemístit z demontovaných VZT jednotek. Práce je nutné provést z důvodu zajištění řádného provozu 
systému VZT a chlazení

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9
ZL9

Úprava rozvodů chlazení - doplnění armatur

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Propojení podzemního koridoru „A" a „K" s 
pavilónem „A"

Objekt: Objekt K a A
Vydal: CE-ING s.r.o. Jan Čejchan
Odesláno / předáno (kom Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Ing. Tomáš Pazdera

Odesláno / předáno (způs
poštou e-mailem osobně Datum:

X 01.09.2021
Přílohy / počet listů
1) Popis a zdůvodnění změny:

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE
3) Náklady:
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH: 55 631,27 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 55 631,27 Kč

4) Vliv na termín dostavby: Ano, posun konečné termínu o dva týdny viz Příloha ZL _ HMG 
5)Schyálil:

za zhotovitele: za TDS: za GP: za uživatele: za objednatele:

datum: datum: datum: datum: datum: (o c/.

Jan áejphary' Ing. Tomáš pazdera Ing. René Hubkaz FrantišekJVLFážek



VZDUCHOTECHNIKA
SPOJOVACÍ LOGISTICKÉ A PROPOJOVACÍ KORIDORY . Oblastní nemocnice Náchod

Výr příkaz čislo Varianta

Datum

Pozice Zařízeni - činnost Vyrobte Jed. Množ- Jednotková Celková
rolky štvi cena cena

Zařízení č.8: Úprava napojení rozvody chladicí vody - strojovna chlazení

2 Nezbytná demontáž stávajíc ich rozvodů chlazeni (DN25-65) včetně armatur bm 4 292,05 1 168,20
4 Potruni ocelové rozvody vč tvarovek, nátěry potrub DN50 bm 4 586,08 2 344,32
8 Kaučuková izolace návleková tl.19 mm pro potrub DN50 bm 4 404,80 1 619,20
26 Pomocné konzole a závěsy sada 1 390,00 390,00
33 Odborná demontáž a následná montáž ručního reg. ventilu ks 2 1 663,20 3 326,40
34 Dodávka regulačního ventilu ON 50 ks 2 4 300,00 8 600,00
17 Kontrolní teploměr ks 2 356,40 712,80
24 Drobné a pomocně armatury a Srouben i sada 1 1 390,00 1 390,00

Zařízeni t.S: Úprava napojeni rozvody chladicí vody ■ doplněni uzavíracích armatur u stávajících VZT jednotek

1 Nezbylná úprava stávajících rozvodů chlazeni (DN25-65) včetně armatur bm 1,5 554,40 831,60
37 kulový kohout s pákou SUPERFILTER BALL, s flitrem 1 1/2" ks 3 2219,25 6 657,75
24 Drobné a pomocné armatury a sroubeni sada 1 890,00 890,00

Zařízeni č. 10: Dodávka nových armatur pro nové VZT jednotky
34 Dodávka ručního reg. ventilu DN 40 ks 1 2 500.00 2 500,00
35 Dodávka ručního reg. ventilu DN 25 ks 1 2000,00 2 000,00
36 Dodávka 3-cestného ventil vč. servopohonu (DN 32) ks 1 8 550,00 8 550,00
37 Dodávka 3-cestného ventil vč. servopohonu (DN 50) ks 1 13200,00 13 200.00
24 Drobné a pomocně armatury a sroubeni sada 1 1 451,00 1451,00

Celkem část VZT (chlazení) ZL. Č. 9 (bez DPH) 55631,27 Kč

02.09 2021 Stránka 1 z 1 ZL Koridor A
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 10
ZL10

Upřesnění silových přívodů rozvaděčů

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Propojení podzemního koridoru „A" a „K" s 
pavilónem „A"

Objekt: Objekt K a A
Vydal: CE-ING s.r.o. Jan Čejchan
Odesláno/ předáno (kom Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Ing. Tomáš Pazdera

Odesláno / předáno (způs
poštou e-mailem osobně Datum:

X 01.09.2021
Přílohy / počet listů
1) Popis a zdůvodnění změny:
Na základě koordinace prefese MAR a SIL jsou upřesněny napájecí silové kabely rozvaděčů MR1- MR3.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE
3) Náklady:
Cena méněprací bez DPH: -7 883,74 Kč
Cena víceprací bez DPH: 18 515,46 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 10 631,72 Kč

4) Vliv na termín dostavby: Ano, posun konečné termínu o dva týdny viz Příloha ZL _ HMG
5) Schválil:

za zhotovitele: za TDS: zaGP: za uživatele: za objednatele:

datum: datum: datum: datum: datum: Q>

Jan Č Ing. Tomáš Pazdera Ing. René Hubka František Mrážěfo



dově Název Mi Počet Materiál Montáž Cena Cena celkem

Upřesněni silových přívodů rozvaděčů

49
50
51
5
7

25
47
26
48

39

46

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

CYKY 3x35+1x25 m 23,00 270,00 52,00 322,00 7 406,00
CYKY 5x6 m 50,00 76,80 43,20 120,00 6 000,00
CYKY 5x4 m 22,00 52,80 43,20 96,00 2 112,00
CYKY 3Cx2,5 PU m -23,00 21,53 33,84 55,37 -1 273,52
CYKY 19Cxl,5 PU rr -46,00 96,14 37,09 133,23 -6 128,57

SVÍTIDLA

ZAPOJENÍ KABELU

Ukončení Cu vodiče v rozvaděči, do 2,5 mm2 ks -22,00 2,84 18,05 21,89 -481,64
Ukončení Cu vodiče v rozvaděči, do 35 mm2 ks 4,00 14,21 87,80 102,01 408,06
Ukončení Cu kabelu, do 5x4 mm2 ks 5,0b 14,21 129,92 144,13 720,66
Ukončení Cu kabelu, do 5x6 mm2 ks 5,00 14,22 129, W 144,14 720,70

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Dokončovací práce, práce mimo ceník hod 2,00 372,77 372,77 745,54

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK

DLE ČSN 331500

Revizní technik hod 1,00 402,50 402,50 402,50

Celkem bez DPH 10 631,72



ZMĚNOVÝ LIST Č. 11 ZLU
Změna světel ve spojovací chodbě

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Propojení podzemního koridoru „A" a „K" s 
pavilónem „A"

Objekt: Objekt K a A
Vydal: CE-ING s.r.o. Jan Čejchan
Odesláno / předáno (kom Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Ing. Tomáš Pazdera

Odesláno / předáno (způs
poštou e-mailem osobně Datum:

X 02.09.2021
Přílohy / počet listů
1) Popis a zdůvodnění změny:
V souvislosti se změnou technologii provádění rastrového podhledu ve spojovací chodbě spočívající v 
realizaci zavěšeného rastrového podhledu na místo lepeného podhledu a dále z důvodu dosažení 
maximální průchozí výšku byly upřesněny zhotovitelem pozice svítidel včetně typu s dopadem do navýšení 
počtu svítidel o 2 ks. Čtvercová led svítidla jsou zvoleny s minimální konstrukční výškou zasahující do 
průchozí výšky chodby. Tímto řešením dojde i k dosažení lepší prostorové rovnoměrnosti osvětlení chodby 
podzemním koridoru A-K.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE
3) Náklady:
Cena méněprací bez DPH: -13 713,25 Kč
Cena víceprací bez DPH: 17 141,56 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 3 428,31 Kč

4) Vliv na termín dostavby: Ano, posun konečné termínu o dva týdny viz Příloha ZL_ HMG
5) Schválil:

za zhotovitele: za TDS: za GP: za uživatele: za objednatele:

datum: datum: datum: datum: datum: Q

Jan Čichali Ing. Tomáť^azdera Ing. René Hubka FrantjšelÍMrázel^



dové Název Mj Počet Materiál Montáž Cena Cena celkem

Montážní materiál a práce

SVÍTIDLA

19 C-stropní LED svítidlo 5300-4K, IP40, 33W ks -3,00 1 373,41 340,74 1 714,16 -5 142,47
10 C-stropní LED svítidlo 5300-4K, IP40, 33W ks -5,00 1 373,41 340,74 1 714,16 -8 570,78

19a C - stropní LED svítidlo 595x595x10 mm ks 10,00 1 373,41 340,74 1 714,16 17 141,56

Celkem bez DPH 3 428,31



   ENNÍ HARMONOGRAM PRACÍ
    astní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru "A" a "K" s pavilonem "A"

     zace stavebních prací

18 týdnů ode dne předání staveniště

HSV - Práce a dodávky HSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

763 - Konstrukce suché výstavby

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HSV - Práce a dodávky HSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

763 - Konstrukce suché výstavby

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SO 026.01 - Stavební část

SO 026.1 Stavební úpravy koridoru v pavilonu "K"



  V - Práce a dodávky PSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 30 - Vytápění

M - Práce a dodávky M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21-M - Elektromontáže

M - Práce a dodávky M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21-M - Elektromontáže

M - Práce a dodávky M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení a chlazení

M - Práce a dodávky M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

M - Práce a dodávky M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

23-M - Montáže potrubí

SO 026.07 - Měření a regulace

SO 026.08 - Potrubní pošta

   026.02 - Vytápění

SO 026.03 - Elektroinstalace - silnoproud

SO 026.04 - Elektroinstalace - slaboproud

SO 026.05 - Vzduchotechnika a chlazení



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 466 314 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 7,66 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 1,78 % ≤ 50,00 %

− 0,00

108 226,47 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Smluvní cena 6 085 407,30

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 292 408,58
POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“ 

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

6 085 407,30

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 292 408,58

− 173 905,22

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 173 905,22

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

466 313,80
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 108 226,47

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 108 226,47 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

6 085 407,30
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Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,78 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

108 226,47

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení

6 312 137,13

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

6 085 407,30

6 085 407,30

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7
0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

+ 108 226,47

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 400 635,05 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 226 729,83

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

6 312 137,13

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 173 905,22 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1
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