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DODATEK č. 5  

ke Smlouvě o dílo č. 20200160, ve znění dodatků č. 1 až 4 

 

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv  
se sídlem:  Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
IČO:  48133990 
DIČ:    CZ48133990 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha 
č. účtu:    85508881/0710  
kontaktní osoba:  …………….  
tel.: ……………. 
e-mail:     …………….@……………. 
datová schránka:  4iqaa3x 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

Obchodní firma   Trigema Building a.s. 
se sídlem:   Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800 
spisová značka:  B 11535 vedená u Městského soudu v Praze 

zastoupena: panem Ing. Radimem Šponarem, předsedou představenstva           
a panem Karlem Brandou, členem představenstva  

IČO:     27653579 
DIČ:   CZ699000188 

bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:    212935908/0300 

kontaktní osoba:  ……………. 
telefon:    …………….  
e-mail:    …………….@……………. 
datová schránka:   y2dgrgr 
(dále jen „zhotovitel“)  

 

(dále také společně „smluvní strany“) 
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Preambule 

 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek č. 5“) ke Smlouvě o dílo 
č. 20200160, ve znění dodatků č. 1 až 4, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen 
„Smlouva“). K uzavření dodatku č. 5 dochází z důvodu nutnosti řešení změn, podrobně 
popsaných ve Změnových listech.  
 

I. 

Předmět dodatku 

 

Předmětem dodatku č. 5 je zajištění realizace víceprací, méněprací a změnových prací. Uvedené 
změny a popis příčin těchto změn je detailně popsán ve Změnových listech (dále též „ZL“), a to 
ZL č.19, ZL č.20, ZL č.21, ZL č.22, ZL č.23, ZL č.24, ZL č.25, ZL č.26, ZL č.27, ZL č.28, 
ZL č.29, ZL č.30, ZL č.31, ZL č.32, ZL č.33, ZL č.34, ZL č.35, ZL č. 36, ZL č.37, ZL 38, ZL 
č.39, ZL č.40, ZL č.41, ZL č. 42, ZL č.43, ZL č.X8, ZL č.X9, ZL č.X10 a ZL č. X11, které 
obsahují méněpráce a vícepráce, a které se stávají nedílnou součástí této Smlouvy jako Přílohy č. 31 
- 59. Tímto Dodatkem č. 5 se Smlouva mění následovně:  
 
1. V čl. II Předmět smlouvy a místo plnění se se ruší znění odst. 1. a 2. a nahrazuje se 

zněním: 
 a) Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
v kompletní rekonstrukci administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 
1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro 
dosažení maximálních energetických úspor (dále také „dílo“) dle projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracované společností Energy Benefit Centre a. s., IČO: 29029210 
(viz. Příloha č. 2 smlouvy). Technické podmínky předmětu smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 1. 
Příloha č. 1 a Příloha č. 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy. Příslušná dokumentace 
byla zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, za správnost a úplnost této 
dokumentace odpovídá objednatel.  
    b) Zhotovitel se dále zavazuje provést vybudování nového sjezdu z ulice Olbrachtovy – 

přístupu k objektům Olbrachtova 3 a Olbrachtova 5. Výjezd vozidel je zajištěn jednosměrným 
výjezdem z ulice Pacovská. Součástí je úprava parkoviště, kde dojde ke zrušení celkem 5 
parkovacích míst, dále provedení úpravy přechodu pro chodce a přeložení plynového vedení, a 
to v souladu s projektovou dokumentací firmy Energy Benefit Centre a.s., zpracovanou v únoru 
2021. Popis včetně podrobného rozpočtu je obsahem ZL č. 43 – Příloha č. 55. 

2. Dílo bude plněno po následujících etapách: 
1. etapa - dokončení veškerých bouracích prací, likvidace azbestu a vyčištění objektu. 
(Netýká se střešních konstrukcí, které mohou být bourány i později tak, aby do objektu 
případně nepršelo 

2. etapa - dokončení prací týkajících se konstrukce fasády a montáže oken 

3. etapa - dokončení instalací rozvodů technologií uvnitř budovy, zateplení budovy bez 
povrchových úprav a realizace kompletní střechy (bez hromosvodu, záchytného 
systému, fotovoltaického systému a osazených strojů vzduchotechniky a chlazení) 



  

 

 

 

3 

4. etapa - dokončení a předání celého díla vyjma vybudování vjezdu dle odstavce 1 
písm. b) tohoto článku 

5. etapa - vybudování vjezdu dle odstavce 1 písm. b) tohoto článku 

Na základě pokynu objednatele se zhotovitel zavazuje provádět průběžně odvoz 
určených demontovaných částí díla a předávat je k dalšímu využití zpracovateli 
druhotných surovin. Finanční prostředky získané odprodejem je zhotovitel povinen 
zaslat do 7 dnů na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to ve výši doložené na 
základě vyúčtování prostřednictvím oboustranně odsouhlaseného protokolu, ve kterém 
bude uvedena finanční částka na základě vážních lístků (které budou přílohou 
protokolu), od které bude odečtena položka za dopravu a položka za manipulaci 
s materiálem.  
 

2. V čl. III Doba plnění se ruší znění odst. 2.  a nahrazuje se zněním: 
Termín dokončení a předání díla:  

Termín dokončení 1. etapy: do 7. 9. 2020 

Termín předání 1. etapy: do 5 kalendářních dnů od dokončení 1. etapy. Součástí protokolu 
o předání a převzetí etapy díla bude rovněž předání a převzetí protokolu o kontrolním měření 
výskytu azbestu v celé budově 

Termín dokončení 2. etapy: do 7 měsíců od převzetí staveniště  

Termín předání 2. etapy: do 5 kalendářních dnů od dokončení 2. etapy. Součástí protokolu 
o předání a převzetí etapy díla bude rovněž protokol o předání a převzetí všech oken v celé 
budově 

Termín dokončení 3. etapy: do 11 měsíců od převzetí staveniště 

Termín předání 3. etapy: do 5 kalendářních dnů od dokončení 3. etapy. Součástí protokolu 
o předání a převzetí etapy díla bude rovněž protokol o předání a převzetí rozvodů technologií 
před jejich zaklopením, zateplení fasády objektu před provedením povrchových úprav a 
realizace střechy před instalací hromosvodu, fotovoltaiky, záchytného systému a osazení strojů 
vzduchotechniky a chlazení 

Termín dokončení 4. etapy: do 15 měsíců od převzetí staveniště  

Termín předání 4. etapy: do 5 kalendářních dnů od dokončení 4. etapy na základě protokolu 
o předání a převzetí díla.  

Termín dokončení 5. etapy: do 17 měsíců od převzetí staveniště  

Termín předání 5. etapy: do 5 kalendářních dnů od dokončení 5. etapy na základě protokolu 
o předání a převzetí díla.  

 
3. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky Smlouvy se ruší znění odst. 1 a nahrazuje 

tímto zněním: 
1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 12. prosince 2019, a to 

podrobným Položkovým rozpočtem - Příloha č. 3 Smlouvy, ZL č. 1- Příloha č. 7 Smlouvy, ZL 
č. 2 - Příloha č. 8 Smlouvy, ZL č. 3 - Příloha č. 9 Smlouvy, ZL č. 4 - Příloha č. 10 Smlouvy, ZL 
č. X1 - Příloha č. 11 Smlouvy, ZL č. X2 - Příloha č. 12 Smlouvy, ZL č. X3 - Příloha č. 13 
Smlouvy, ZL č. 5 – Příloha č. 14 Smlouvy, ZL č. 6 – Příloha č. 15 Smlouvy, ZL č. 7 – Příloha 
č. 16 Smlouvy , ZL č. 8 – Příloha č. 17 Smlouvy, ZL č. 9 – Příloha č. 18 Smlouvy, ZL č. 10 – 
Příloha č. 19 Smlouvy, ZL č. 11 – Příloha č. 20 Smlouvy, ZL č. 13 – Příloha č. 21 Smlouvy, ZL 
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č. 14 – Příloha č. 22 Smlouvy, ZL č.15 – Příloha č. 23 Smlouvy, ZL č. 16 – Příloha č. 24 Smlouvy, 
ZL č. 17 – Příloha č. 25 Smlouvy, ZL č. 18 – Příloha č. 26 Smlouvy, ZL č. X4 – Příloha č. 27 
Smlouvy, ZL č. X5 – Příloha č. 28 Smlouvy, ZL č. X6 – Příloha č. 29 Smlouvy a ZL č. X7 – 
Příloha č. 30 Smlouvy, ZL č.19 – Příloha č.31 Smlouvy, ZL č.20 – Příloha č.32 Smlouvy, ZL 
č.21 – Příloha č.33 Smlouvy, ZL č.22 – Příloha č.34 Smlouvy,  ZL č.23 – Příloha č.35 Smlouvy, 
ZL č.24 – Příloha č.36 Smlouvy,  ZL č.25 – Příloha č.37 Smlouvy,  ZL č.26 – Příloha č.38 
Smlouvy,  ZL č.27 – Příloha č.39 Smlouvy,  ZL č.28 – Příloha č.40 Smlouvy,  ZL č.29 – Příloha 
č.41 Smlouvy,  ZL č.30 – Příloha č.42 Smlouvy,  ZL č.31 – Příloha č. 43 Smlouvy,  ZL č.32 – 
Příloha č.44 Smlouvy,  ZL č.33 – Příloha č.45 Smlouvy,  ZL č.34 – Příloha č.46 Smlouvy,  ZL 
č.35 – Příloha č.47 Smlouvy,  ZL č.36 – Příloha č.48 Smlouvy,  ZL č.37 – Příloha č.49 Smlouvy,  
ZL č.38 – Příloha č.50 Smlouvy,  ZL č.39 – Příloha č.51 Smlouvy,  ZL č.40 – Příloha č.52 
Smlouvy,  ZL č.41 – Příloha č.53 Smlouvy,  ZL č.42 – Příloha č.54 Smlouvy,  ZL č.43 – Příloha 
č.55 Smlouvy, ZL č.X8 – Příloha č.56 Smlouvy,  ZL č.X9 – Příloha č.57 Smlouvy,  ZL č.X10 – 
Příloha č.58 Smlouvy,  ZL č.X11 – Příloha č.59 Smlouvy,  a je členěna následovně: 

 

1.1 Původní cena za dílo a vícepráce bez DPH ve výši 114.834.851,30 Kč 

(slovy: sto čtrnáct milionů osm set třicet čtyři tisíc osm set padesát jedna korun českých 
třicet haléřů) 

DPH ve výši 24.115.318,77 Kč 

(slovy: dvacet čtyři milionů jedno sto patnáct tisíc tři sta osmnáct korun českých sedmdesát 
sedm haléřů) 

Celková cena za dílo vč. DPH ve výši 138.950.170,07 Kč 

(slovy: sto třicet osm milionů devět set padesát tisíc sto sedmdesát korun českých sedm 

haléřů)    

 

1.2. Cena za méněpráce bez DPH ve výši 920.149,15 Kč 

(slovy: devět set dvacet tisíc sto čtyřicet devět korun českých a patnáct haléřů) 

 

DPH ve výši 193.231,32 Kč 
(slovy: sto devadesát tři tisíc dvě stě třicet jedna korun českých třicet dva haléřů) 
 
 Cena za méněpráce vč. DPH ve výši 1.113.380,47 Kč 

(slovy: jeden milion sto třináct tisíc tři sta osmdesát korun českých čtyřicet sedm haléřů) 

 

1.3. Cena za vícepráce bez DPH ve výši 4.098.538,03 Kč 

(slovy: čtyři miliony devadesát osm tisíc pět set třicet osm korun českých tři haléře) 

 

DPH ve výši 860.692,98 Kč 

(slovy: osm set šedesát tisíc šest set devadesát dva korun českých devadesát osm haléřů) 
 
Cena za vícepráce vč. DPH ve výši 4.959.231,01 Kč 

(slovy: čtyři miliony devět set padesát devět tisíc dvě stě třicet jedna korun českých jeden 
haléř) 
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Z toho cena za vícepráce vztahující se k plnění 5. etapy díla dle čl. II odst. 2 a čl. III odst. 2 
této smlouvy a ZL č. 43 činí: 
 
Cena za vícepráce bez DPH ve výši 1.858.147 Kč 

(slovy: jeden milion osm set padesát osm tisíc sto čtyřicet sedm korun českých) 
 
DPH ve výši 390.210,87 Kč 

(slovy: tři sta devadesát tisíc dvě stě deset korun českých osmdesát sedm haléřů) 
 
Cena za vícepráce vč. DPH ve výši 2.248.357,87 Kč 

(slovy dva miliony dvě stě čtyřicet osm tisíc tři sta padesát sedm korun českých osmdesát 
sedm haléřů) 
 

1.4. Cena za dílo bez DPH ve výši 118.013.240,17 Kč 

(slovy: sto osmnáct milionů třináct tisíc dvě stě čtyřicet korun českých sedmnáct haléřů) 
 
DPH ve výši 24.782.780,43 Kč 

(slovy: dvacet čtyři milionů sedm set osmdesát dva tisíc sedm set osmdesát korun českých 
čtyřicet tři haléřů) 
 
Celková cena za dílo vč. DPH ve výši 142.796.020,60 Kč 

(slovy: sto čtyřicet dva milionů sedm set devadesát šest tisíc dvacet korun českých šedesát 
haléřů) 

 

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky 
uvedené v Položkovém rozpočtu a Změnových listech. 
 

4. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky Smlouvy se doplňuje odst. 5 tímto zněním: 
5. Objednatel uhradí cenu za předanou etapu č.5 sníženou o 15 % ceny (zádržné). Toto zádržné 

bude uhrazeno objednatelem po ukončení 5. etapy na základě písemné žádosti zhotovitele do 
21 dní ode dne doručení této žádosti a poté, co veškeré případné vady, které se na díle 
vyskytnou, budou ze strany zhotovitele odstraněny. 

 
5. Do čl. V Práva a povinnosti smluvních stran se vkládají odst. 33. - 37. ve znění: 
33. Společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále 

jen „PPD“) je vlastníkem plynárenského zařízení (dále je PZ) STL plynovod PE 110 v ulici 

Olbrachtova, k. ú. Krč, Praha 4. Objednateli vznikla potřeba stavebních úprav PZ v souvislosti 

s jím prováděnou stavební akcí „Napojení administrativní budovy na Praze 4, Olbrachtova 

1677/3 na dopravní infrastrukturu“, spočívající ve výměně části STL plynovodu PE 110 v místě 
napojení objektu čp. 1677/3 na dopravní infrastrukturu. Výměna bude provedena v dimenzi 

PE 110 ve stávající trase, pouze dojde ke změně nivelety. Odpojení a propojení úpravy STL 
plynovodu bude realizováno bezodstávkovou technologií pomocí mimochodu (koncový 
plynovod). Tyto práce budou provedeny mimo topné období. 

34.  Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele k výběru zhotovitele stavebních úprav PZ. 
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35. Zhotovitel je povinen si vyžádat si vyjádření PPD k výběru zhotovitele stavebních úprav PZ. 

Smlouva o dílo může být se zhotovitelem stavebních úprav PZ uzavřena výhradně po 
udělení písemného souhlasu PPD, pokud smlouva o dílo nebude uzavírána se zhotovitelem 

stavebních úprav PZ, který byl vybrán na základě výběrového řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 

36. Zhotovitel se zavazuje doložit PPD originál, příp. ověřenou kopii výpisu z obchodního 
rejstříku zhotovitele stavebních úprav PZ, jeho platného živnostenského oprávnění k činnosti 
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny (živnostenský list, 
příp. výpis ze živnostenského rejstříku) a dále platného oprávnění příslušného druhu a rozsahu 
dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
pozdějších předpisů, vydávaného na území ČR Institutem technické inspekce (ITI), 
 

37. Zhotovitel se dále zavazuje: 
• před zahájením stavby vyzvat e-mailem pověřeného technika PPD k dozorování stavby 

v rozsahu, stanoveném ve vyjádření PPD k projektové dokumentaci. Pověřeným 
technikem je  e-mail: ……………. 

• před zahájením propojů a odpojů objednat u servisní organizace PPD, kterou je společnost 
Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., 
zajištění konfigurace sítě. V rámci konfigurace sítě je prováděno protáčení a manipulace 
s trasovými uzávěry, čerpání odvodňovačů, provádění zkušebních odstávek a obsluha 
regulačních stanic. Rozsah prací bude stanoven technikem PPD v „Rámcovém postupu 
práce“ na základě aktuální konfigurace sítě v době propojů a odpojů. 

• nejméně 5 kalendářních dnů předem písemně vyzvat pověřeného technika PPD k účasti na 
předepsaných zkouškách, jimiž je prokazována kvalita stavby, 

• nejméně 10 kalendářních dnů před přejímacím řízením stavby od zhotovitele písemně a 
telefonicky vyzvat pověřeného technika PPD k účasti na přejímacím řízení, 

• nejméně 5 kalendářních dnů před přejímacím řízením stavby předat prostřednictvím 
portálu http://pez.ppas.cz geodetické zaměření stavby v digitální podobě. Jedná se o 
výměnný formát VFPPD v souladu s technickým pokynem PPD, a.s. A 320, který je 
společně s manuálem pro vlastní vkládání digitální dokumentace k dispozici na portálu 
http://pez.ppas.cz, a to v aktuální verzi, 

• připravit k přejímacímu řízení předepsané doklady včetně vyhodnocení plnění podmínek, 
stanovených ve stavebním povolení (bylo-li vydáno) a splnění podmínek, stanovených 
PPD ve vyjádření k projektové dokumentaci, 

• předat PPD do 3 kalendářních dnů po vpuštění plynu do nového PZ výkres skutečného 
provedení propojů a protokol o vpuštění plynu do PZ a zároveň předat prostřednictvím 
portálu http://pez.ppas.cz geodetické zaměření propojů v digitální podobě, a to v souladu 
s technickým pokynem PPD, a.s. A 320, 

6. V čl. X Smluvní pokuta a úrok z prodlení se ruší znění odst. 1 písm. a) a b) a nahrazují 
se zněním: 
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a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilé etapy 
1. - 4. díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo za etapy 1. - 4. bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilé etapy 
č. 5. díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny za vícepráce bez DPH vztahující se k 5. etapě díla dle čl. IV. 
odst. 1.3. smlouvy za každý započatý den prodlení.  

b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí 1. - 4. etapy 
díla v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli mluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo za etapy 1. - 4.  bez DPH za každý 
započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků. 
V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí 5. etapy 
díla v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli mluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za vícepráce bez DPH vztahující se 
k 5. etapě díla dle čl. IV. odst. 1.3. smlouvy za každý započatý den prodlení s odstraněním 
všech vad a nedodělků. 
 
 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně Příloh č. 1 – 30, se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č. 5 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán smluvními stranami zaručeným 
elektronickým podpisem. 

3. Dodatek č. 5 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako 
poslední. 

4. Dodatek č. 5 se včetně Smlouvy a dodatků č. 1 až 4 vkládá do registru smluv vedeného podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění dodatku č. 4 včetně Smlouvy a dodatků č. 1 až 3 zajišťuje objednatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 5 před jeho podpisem řádně seznámily 
a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 jsou následující přílohy: 

Příloha č. 31 – Změnový list č. 19 včetně rozpočtu 

Příloha č. 32 – Změnový list č. 20 včetně rozpočtu 

Příloha č. 33 – Změnový list č. 21 včetně rozpočtu 

Příloha č. 34 – Změnový list č. 22 včetně rozpočtu 

Příloha č. 35 – Změnový list č. 23 včetně rozpočtu 

Příloha č. 36 – Změnový list č. 24 včetně rozpočtu 

Příloha č. 37 – Změnový list č. 25 včetně rozpočtu 

Příloha č. 38 – Změnový list č. 26 včetně rozpočtu 

Příloha č. 39 – Změnový list č. 27 včetně rozpočtu 

Příloha č. 40 – Změnový list č. 28 včetně rozpočtu 
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Příloha č. 41 – Změnový list č. 29 včetně rozpočtu 

Příloha č. 42 – Změnový list č. 30 včetně rozpočtu 

Příloha č. 43 – Změnový list č. 31 včetně rozpočtu 

Příloha č. 44 – Změnový list č. 32 včetně rozpočtu 

Příloha č. 45 – Změnový list č. 33 včetně rozpočtu 

Příloha č. 46 – Změnový list č. 34 včetně rozpočtu 

Příloha č. 47 – Změnový list č. 35 včetně rozpočtu 

Příloha č. 48 – Změnový list č. 36 včetně rozpočtu 

Příloha č. 49 – Změnový list č. 37 včetně rozpočtu 

Příloha č. 50 – Změnový list č. 38 včetně rozpočtu 

Příloha č. 51 – Změnový list č. 39 včetně rozpočtu 

Příloha č. 52 – Změnový list č. 40 včetně rozpočtu 

Příloha č. 53 – Změnový list č. 41 včetně rozpočtu 

Příloha č. 54 – Změnový list č. 42 včetně rozpočtu 

Příloha č. 55 – Změnový list č. 43 včetně rozpočtu 

Příloha č. 56 – Změnový list č. X8 včetně rozpočtu 

Příloha č. 57 – Změnový list č. X9 včetně rozpočtu 

Příloha č. 58 – Změnový list č. X10 včetně rozpočtu 

Příloha č. 59 – Změnový list č. X11 včetně rozpočtu 

 
 

V Praze dne 31. 8. 2021 ............  V Praze dne 31. 8. 2021 

Za objednatele: .......    Za zhotovitele: 

 Česká republika –  Trigema Building a.s. 

 Správa státních hmotných rezerv       

 ……………………………… ……………………………… 

 Ing. Miroslav Basel Ing. Radim Šponar 
 ředitel Odboru zakázek předseda představenstva 

 

 

 

 

  ……………………………… 

  Karel Branda  
  člen představenstva 

 


