
Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová PŮVODNÍ

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava ROZPOČET

11    0,00 19 200,00 19 200,00

1 115101201R00 h 96,00 200,00 0,00 19 200,00 19 200,00 RTS I / 2020 19 200,00 _ _

_ _

96,00 _ _

12    0,00 8 342,00 8 342,00 _

2 121101100R00 m3 41,71 200,00 0,00 8 342,00 8 342,00 RTS I / 2020 16 472,00 -8 130,00 _

41,71 _ _

13    0,00 115 997,28 115 997,28 _

3 131201202R00 m3 110,47 1 000,00 0,00 110 473,60 110 473,60 RTS I / 2020 304 732,00 -194 258,40 _

_ _

110,47 _ _

4 131201209R00 m3 55,24 100,00 0,00 5 523,68 5 523,68 RTS I / 2020 15 236,60 -9 712,92 _

55,24 _ _

15    2 218,46 22 741,54 24 960,00 _

5 151101202R00 m2 83,20 200,00 2 218,46 14 421,54 16 640,00 RTS I / 2020 29 600,00 -12 960,00 _

_ _

83,20 _ _

6 151101212R00 m2 83,20 100,00 0,00 8 320,00 8 320,00 RTS I / 2020 14 800,00 -6 480,00 _

83,20 _ _

16    0,00 42 251,97 42 251,97 _

7 161103112R00 m3 27,06 200,00 0,00 5 411,52 5 411,52 RTS I / 2020 5 006,74 _ 404,78

_ _

4,40 _ _

22,66 _ _

8 162201102R00 m3 27,06 200,00 0,00 5 411,52 5 411,52 RTS I / 2020 5 006,74 _ 404,78

_ _

27,06 _ _

9 162201211R00 m3 27,06 20,00 0,00 541,15 541,15 RTS I / 2020 500,67 _ 40,48

_ _

27,06 _ _

10 167101103R00 m3 27,06 250,00 0,00 6 764,40 6 764,40 RTS I / 2020 6 258,43 _ 505,97

_ _

27,06 _ _

11 162601101R00 m3 32,16 250,00 0,00 8 041,13 8 041,13 RTS I / 2020 21 947,72 -13 906,59 _

_ _

32,16 _ _

+3,14*1,15*1,15*0,16+4,80*2,40*1,60+C2745,40*3,30*0,38 _ _

12 167101102R00 m3 32,16 250,00 0,00 8 041,13 8 041,13 RTS I / 2020 21 947,50 -13 906,37 _

_ _

32,16 _ _

13 167101103R00 m3 32,16 250,00 0,00 8 041,13 8 041,13 RTS I / 2020 21 947,50 -13 906,37 _

17    0,00 32 490,28 32 490,28 _

14 171201101R00 m3 27,06 300,00 0,00 8 117,28 8 117,28 RTS I / 2020 7 510,11 _ 607,17

_ _

27,06 _ _

15 174101102R00 m3 78,31 300,00 0,00 23 493,00 23 493,00 RTS I / 2020 65 082,60 -41 589,60 _

_ _

78,31 _ _

16 175101101R00 m3 1,76 500,00 0,00 880,00 880,00 RTS I / 2020 2 080,00 -1 200,00 _

_ _

1,76 _ _

18    6 630,24 44 381,54 51 011,78 _

17 181301102R00 m2 41,71 100,00 0,00 4 171,00 4 171,00 RTS I / 2020 8 756,00 -4 585,00 _

18 180402111R00 m2 262,68 100,00 1 831,13 24 436,87 26 268,00 RTS I / 2020 26 268,00 _ _

_ _

262,68 _ _

19 00572465 kg 26,27 150,00 3 940,20 0,00 3 940,20 RTS I / 2020 3 940,20 _ 0,00

26,27 _ _

20 183403153R00 m2 262,68 50,00 0,00 13 134,00 13 134,00 RTS I / 2020 13 134,00 _ _

_ _

262,68 _ _

21 185804312R00 m3 5,66 500,00 858,91 1 973,24 2 832,15 RTS I / 2020 2 684,65 _ 147,50

_ _

(471,37-47,74+140,62-26,46+42,53-13,89)*0,01 5,66 _ _

22 185804319R00 m3 6,66 100,00 0,00 666,43 666,43 RTS I / 2020 636,93 _ 29,50

1,00 _ _

5,66 _ _

19    0,00 3 216,45 3 216,45 _

23 199000002R00 m3 32,16 100,00 0,00 3 216,45 3 216,45 RTS I / 2020 8 236,00 -5 019,55 _

24    2 814 619,68 1 050 054,01 50 000,00 _

24 242311114R00 m3 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020 114 287,69 -114 287,69 _

_ _

0,00 _ _

25 242111126R00 ks 1,00 5 000,00 106,53 4 893,47 5 000,00 RTS I / 2020 15 000,00 -10 000,00 _

Druh stavby: NÁKLADY UZNATELNÉ

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:
Oprava střešní krytiny plaveckého stadionu a zachytávání 

dešťových vod a jejich využití
Doba výstavby:  Objednatel: Město Mohelnice

Začátek výstavby:  Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.

Lokalita: Mohelnice Konec výstavby:  Zhotovitel: W.H.A. system spol. s r.o.

JKSO: 8015442 Zpracováno dne: 02.04.2020 Zpracoval:

Zkrácený popis Náklady (Kč)

Rozměry

Přípravné a přidružené práce

Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

čerpání podzemní vody z výkopu do osazení nádrží   

4*24   

Odkopávky a prokopávky

Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m

9,70*4,30

Hloubené vykopávky

Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3

výkop pro osazení nádrže a vsaků   

(8,70+0,50)*(3,30+0,50)*3,16

Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3

110,47*0,50   50% výkopu

Roubení

Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 8 m

pažení výkopu pro akumulařční nádrže   

(8,70+0,50+3,30+0,50)*2*3,20

Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 8 m

83,20   dle zřízení pažení

Přemístění výkopku

Svislé přemístění sypaniny na výšku do 10 m

svislé přemístění kačírku, substrátu   

4,40   kačírek - viz oddíl 712

566,44*0,04   substrát - viz oddíl 712

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

přemístění kačírku, sustrátu   

27,0576

Příplatek za dalš.10 m, kbelík, výkopek z hor.1- 4

ruční přemístění kačírku, substrátu po střeše   

27,0576

Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4

naložení kačírku, substrátu pro svislou přepravu   

27,0576

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m

přebytečný výkop po nádrží a vsakovacích boxech  

3,14*0,95*0,95*2,00+3,14*0,30*0,30*1,00+3,14*1,05*1,05*0,10

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

naložení přebytečné zeminy   

32,16

Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4

Konstrukce ze zemin

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

rozhrnutí kačírku a substrátu na střeše   

27,0576

Zásyp ruční se zhutněním

zásyp nádrží výkopkem   

110,47-32,16

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

zásyp výkopkem   

0,40*0,80*5,50

Povrchové úpravy terénu

Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2

Založení trávníku parkového výsevem v rovině

plochy zasažené stavební činností   

87,56*3   

Směs travní standard

262,68*0,1   

Obdělání půdy hrabáním, v rovině

plochy zasažené stavební činností   

262,68   

Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2

provedení 1.zálivky, 10 l/m2   

Příplatek za zálivku nádob nebo zvýšených záhonů

zálivka vegetační střechy 10 l/m2   

(471,37-47,74+140,62-26,46+42,53-13,89)*0,01

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

Poplatek za skládku horniny 1- 4

Studny

Plášť studny z betonu vodostavebního C 25/30

betonáž dvouplášťové nádrže   

Osazení jednoplášťové nádrže ze skruží DN 2600



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová PŮVODNÍ

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava ROZPOČET

Zkrácený popis Náklady (Kč)

Rozměry

26 48487130 kus 1,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 RTS I / 2020 135 000,00 -90 000,00 _

_ _

_ _

1,00 _ _

27    2 177,57 723,49 2 901,07 _

27 271571112R00 m3 0,66 550,00 198,12 167,31 365,43 RTS I / 2020 297,00 _ 68,43

_ _

0,66 _ _

28 273321111R00 m3 0,35 5 500,00 1 679,58 224,44 1 904,02 RTS I / 2020 40 755,00 -38 850,98 _

_ _

0,35 _ _

29 273354111R00 m2 0,66 250,00 4,30 160,55 164,85 RTS I / 2020 1 260,00 -1 095,15 _

0,66 _ _

30 273354211R00 m2 0,66 150,00 0,00 98,91 98,91 RTS I / 2020 756,00 -657,09 _

31 273361921R00 t 0,04 10 000,00 295,57 72,29 367,86 RTS I / 2020 1 141,10 -773,24 _

_ _

0,04 _ _

712    1 244 926,80 385 689,94 1 630 616,74 _

32 712300841R00 m2 1 227,80 5,00 0,00 6 139,00 6 139,00 RTS I / 2020 6 139,00 _ _

_ _

587,00 _ _

_ _

471,10 _ _

_ _

169,70 _ _

33 712300951R00 m2 78,64 60,00 567,53 4 151,08 4 718,61 RTS I / 2020 4 718,61 _ 0,00

_ _

78,64 _ _

34 62852265 m2 90,44 100,00 9 043,60 0,00 9 043,60 RTS I / 2020 9 043,60 _ _

78,64 _ _

11,80 _ _

35 712391171R00 m2 831,49 10,00 0,00 8 314,90 8 314,90 RTS I / 2020 7 552,28 _ 762,62

_ _

563,68 _ _

_ _

196,41 _ _

71,40 _ _

36 69366198 m2 956,21 20,00 19 124,27 0,00 19 124,27 RTS I / 2020 17 370,24 _ 1 754,03

831,49 _ _

124,72 _ _

37 712371801R00 m2 831,49 200,00 8 364,73 157 934,06 166 298,79 RTS I / 2020 173 487,00 -7 188,21 _

_ _

_ _

484,17 _ _

33,59 _ _

_ _

28,33 _ _

7,57 _ _

2,58 _ _

7,44 _ _

_ _

_ _

172,29 _ _

57,88 _ _

_ _

20,32 _ _

3,80 _ _

12,99 _ _

0,53 _ _

38 28322331 m2 956,21 200,00 191 242,70 0,00 191 242,70 RTS I / 2020 199 513,50 -8 270,80 _

831,49 _ _

124,72 _ _

39 712378004R00 m 145,67 200,00 14 405,08 14 728,92 29 134,00 RTS I / 2020 29 635,00 -501,00 _

_ _

0,70+20,76+30,76+21,12+5,16 78,50 _ _

_ _

5,45+30,83+6,05+3,01 45,34 _ _

18,73+3,10 21,83 _ _

40 712378005R00 m 9,86 200,00 722,44 1 249,56 1 972,00 RTS I / 2020 16 995,00 -15 023,00 _

_ _

5,37+0,22+0,52 6,11 _ _

_ _

0,66 0,66 _ _

2,46+0,63 3,09 _ _

41 712378006R00 m 172,92 200,00 11 980,22 22 603,78 34 584,00 RTS I / 2020 33 450,00 _ 1 134,00

_ _

107,85 _ _

_ _

29,52+4,75+4,80+2,36 41,43 _ _

18,10+2,46+3*0,28+0,66+0,20+0,60+0,28+0,20+0,30 23,64 _ _

42 712378007R00 m 258,08 200,00 17 880,26 33 735,74 51 616,00 RTS I / 2020 52 605,00 -989,00 _

_ _

107,85 _ _

38,21 _ _

_ _

29,52+4,75+4,80+29,52+0,15+0,50+0,50+0,34 70,08 _ _

(13,65+0,47+0,37)*(29,82+0,47+0,45)+(5,57+0,27+0,49)*(6,41-0,37)+0,74*0,70

Nádrž jednoplášťová samonosná

vybavení nádrže dle TZ   

Výztuž základových desek ze svařovaných sítí

5,0/150/150 mm   

užitný objem 4,6  m3   
1

Základy

Polštář základu ze štěrkopísku netříděného

pod akumulační nádrž  

3,14*1,15*1,15*0,16

Železobeton základových desek  C 8/10

podkladní beton pod nádrže   

3,14*1,05*1,05*0,10

Bednění základových desek zřízení

3,14*2,10*0,10

Bednění základových desek odstranění

3,14*2,10*2,10*1,15*0,00231   

Izolace střech (živičné krytiny)

Odstranění mechu ze střech plochých do 10°

střecha nad bazénem   

587,00   

střecha St1   

471,10   

střechy St2   

45,40+124,30   

Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav.

střecha St1 - 15%   

(471,10+118,20*0,45)*0,15   

Pás modifikovaný asfalt special mineral

78,64   

;ztratné 15%; 11,796   

Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie

střecha St1   

484,17+33,59+28,33+7,57+2,58+7,44

střechy St2   

172,29+20,32+3,80

57,88+12,99+0,53

Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP

831,49

;ztratné 15%; 124,7235 

Fólie střešní mPVC+skelná rohož tl. min. 1,5 mm, odolnost proti prorůst. kořenů

831,49

;ztratné 15%; 124,7235 

Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC

střecha St1   

vodorovné části   

(4,39+0,45+0,32)*6,51 

svislé části atiky   

29,52*((0,33+0,50)/2+0,05)+4,75*((0,50+0,34)/2+0,05)+4,90*((0,50+0,34)+0,05)

svislá část atik   

29,82*(0,27+0,50)+(20,20-7,50)*(0,02+0,40)/2+7,50*((0,40+0,22)/2+0,05)

4,39*(0,02+0,05)+6,51*((0,02+0,26)/2+0,05)+19,45*(0,26+0,05)

6,41*((0,11+0,26)/2+0,05)+(5,10+0,22)*0,19+0,20*0,15+0,70*0,05

10,12*((0,15+0,42)/2+0,05)+10,12*((0,28+0,42)/2+0,05)

střechy St2   

(29,52-2,36)*(0,20+0,08)/2

střecha St2   

Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm

střecha St1   

(29,52+0,65+0,66)*(4,90+0,65)+2,36*0,50

(18,10+0,63)*(2,46+0,63)

vodorovné části   

Závětrná lišta RŠ 250 mm

střecha St1   

18,10*((0,46+0,36)/2+0,05)+18,10*0,16+2*2,46*((0,16+0,46)/2+0,05)

2*2*(0,60+0,28)*0,15

střechy St2   

Rohová lišta vnější RŠ 100 mm

střecha St1   

29,82+20,02+0,22+0,20+0,22+6,41+19,86+6,51+4,39+20,20

střechy St2   

Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm

střecha St1   

střechy St2   

29,82+20,02+0,22+0,20+0,22+6,41+19,86+6,51+4,39+20,20

5,37+6,41+19,27+6,51+0,28+0,22+0,15



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová PŮVODNÍ

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava ROZPOČET

Zkrácený popis Náklady (Kč)

Rozměry

2*(18,10+2,46)+0,46+0,18+0,18 41,94 _ _

43 712378008R00 m 78,09 180,00 3 299,48 10 756,72 14 056,20 RTS I / 2020 40 878,00 -26 821,80 _

_ _

6,41+19,86+6,51 32,78 _ _

_ _

27,16 27,16 _ _

18,15 18,15 _ _

44 712378102R00 kus 24,00 800,00 13 954,39 5 245,61 19 200,00 RTS I / 2020 19 200,00 _ _

45 712378101R00 kus 6,00 800,00 4 131,18 668,82 4 800,00 RTS I / 2020 4 800,00 _ _

46 712391382R00 m2 88,09 400,00 0,00 35 234,40 35 234,40 RTS I / 2020 28 452,00 _ 6 782,40

_ _

44,69 _ _

+0,20*0,22+1,00*1,00*3   3,04 _ _

_ _

2*(29,52+4,90-0,10-2*0,40)*0,40-2,36*0,15 26,46 _ _

2*(18,10+2,46-2*1,00-2*0,60)*0,40 13,89 _ _

47 58333665 m3 4,40 1 200,00 5 285,16 0,00 5 285,16 RTS I / 2020 4 267,80 _ 1 017,36

4,40 _ _

48 712800030RA0 m2 566,44 400,00 163 241,86 63 333,18 226 575,04 RTS I / 2020 214 772,00 _ 11 803,04

_ _

471,37 _ _

kačírek -47,73 _ _

_ _

29,52*(4,90-0,10)-2,36*0,15-2*0,60*0,60 140,62 _ _

kačírek -26,46 _ _

18,10*2,46-2*1,00*1,00 42,53 _ _

kačírek -13,89 _ _

49 00590010 m2 566,44 550,00 311 540,68 0,00 311 540,68 RTS I / 2020 295 311,50 _ 16 229,18

50 63141105 m2 566,44 450,00 254 896,92 0,00 254 896,92 RTS I / 2020 241 618,50 _ 13 278,42

51 28323333 m2 566,44 350,00 198 253,16 0,00 198 253,16 RTS I / 2020 187 925,50 _ 10 327,66

52 712391171R00 m2 566,44 20,00 0,00 11 328,75 11 328,75 RTS I / 2020 10 738,60 _ 590,15

_ _

566,44 _ _

53 69366099 m2 566,44 30,00 16 993,13 0,00 16 993,13 RTS I / 2020 16 913,30 _ 79,83

566,44 _ _

28,32 _ _

54 998712102R00 t 34,22 300,00 0,00 10 265,43 10 265,43 RTS I / 2020 10 265,43 -0,00 _

721    15 546,79 3 693,41 19 240,20 _

55 721273150R00 kus 4,00 800,00 3 056,28 143,72 3 200,00 RTS I / 2020 3 200,00 _ _

56 721210823R00 kus 3,00 100,00 0,00 300,00 300,00 RTS I / 2020 300,00 _ _

57 721233116R00 kus 3,00 5 000,00 12 490,52 2 509,48 15 000,00 RTS I / 2020 15 000,00 _ _

58 998721102R00 t 0,07 10 000,00 0,00 740,20 740,20 RTS I / 2020 740,20 _ _

728    33 493,50 10 506,50 44 000,00 _

59 728618111R00 kus 11,00 1 000,00 493,50 10 506,50 11 000,00 RTS I / 2020 11 000,00 _ _

60 728-Ventil ks 11,00 3 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 33 000,00 _ _

762    26 002,46 15 355,06 41 357,52 _

61 762341630R00 m2 94,55 150,00 0,00 14 183,16 14 183,16 RTS I / 2020 16 141,50 -1 958,34 _

_ _

_ _

36,04 _ _

_ _

28,08 _ _

2,36*0,34+4,75*(0,50+0,34)/2+29,52*(0,50+0,33)/2+4,90*(0,50+0,33)/2 17,08 _ _

13,35 _ _

62 60725038 m2 104,01 250,00 26 002,46 0,00 26 002,46 RTS I / 2020 29 592,75 -3 590,29 _

94,55 _ _

9,46 _ _

63 998762102R00 t 1,17 1 000,00 0,00 1 171,90 1 171,90 RTS I / 2020 1 171,90 -0,00 _

764    58 577,15 41 135,95 99 713,10 _

64 764430850R00 m 227,10 20,00 0,00 4 542,00 4 542,00 RTS I / 2020 4 542,00 _ _

0,00 _ _

118,20 _ _

0,00 _ _

108,90 _ _

65 764918331R00 m 232,61 150,00 1 452,95 33 438,55 34 891,50 RTS I / 2020 35 865,00 -973,50 _

_ _

29,02+19,40+29,02+6,51+6,41+4,77+19,62+3*4*1,00 126,75 _ _

2*(28,72+4,05)+4*0,60 67,94 _ _

2*(17,30+1,66) 37,92 _ _

66 764918331MAT1 m 255,87 200,00 51 174,20 0,00 51 174,20 vlastní 52 602,00 -1 427,80 _

255,87 _ _

67 764918331MAT2 ks 119,00 50,00 5 950,00 0,00 5 950,00 vlastní 5 950,00 _ _

119,00 _ _

68 998764103R00 t 1,58 2 000,00 0,00 3 155,40 3 155,40 RTS I / 2020 3 155,40 _ _

89    4 032,30 1 216,70 5 249,00 _

69 894402211R00 kus 1,00 750,00 23,66 726,34 750,00 RTS I / 2020 2 250,00 -1 500,00 _

70 5922405395 kus 1,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 RTS I / 2020 10 500,00 -7 000,00 _

71 894401211R00 kus 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020 3 000,00 -3 000,00 _

72 59225703 kus 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020 9 600,00 -9 600,00 _

73 899101111R00 kus 1,00 500,00 9,63 490,37 500,00 RTS I / 2020 1 500,00 -1 000,00 _

74 55340324 kus 1,00 499,00 499,00 0,00 499,00 RTS I / 2020 1 497,00 -998,00 _

1,00 _ _

90    0,00 24 000,00 24 000,00 _

75 910      R00 h 80,00 300,00 0,00 24 000,00 24 000,00 RTS I / 2020 24 000,00 _ _

0,00 _ _

80,00 _ _

Komínek odvětrání kanalizace DN125 s manžetou z PVC

Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm

střecha St1   

střechy St2   

Kamenivo  těžené frakce 22-32 kačírek praný  VL

(44,69+3,04+26,54+13,89)*0,05

(29,82+20,20+4,39+6,51+19,45+6,41+5,57+20,02-4*0,40*0,40)*0,40

13,65*29,82+5,57*6,41+0,20*0,22+6,51*4,39

-44,69-3,04

-26,46

Pásek RŠ 50 mm

střecha St1   

střechy St2   

Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC

Zelená střecha, extenzívní zeleň - materiál ve specifikaci

střecha St1   

střechy St2   

-13,89

Rozchodníkový koberec tl. 40 mm

Substrát - vata 40x1000x3000mm

Drenážní fólie s textilií

Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie

podklad pod zelené střechy   

566,44

geotextilie ÚVstab 63/100ÚV 1000 g/m2 do š. 3,5 m

566,44

;ztratné 5%; 28,322

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m

Vnitřní kanalizace

Hlavice ventilační přivětrávací HL900

Demontáž střešní vpusti DN 125

Vtok střešní PVC DN 125 - dvoustupňová střešní vpust

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m

Vzduchotechnika

Montáž ventilační turbíny

Podtlakový/vakuový ventil, hliník,

Konstrukce tesařské

Bednění okapových říms z desek tvrdých

bednění okraje střešních ploch   

střecha St1   

0,70*0,52+20,02*0,49+30,76*0,47+20,20*0,45+5,16*0,45

střechy St2   

(29,52+5,87+2,36+5,45)*0,65

(18,10+3,09)*0,63

Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm

94,55

;ztratné 10%; 9,455

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

Konstrukce klempířské

Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm

střecha St1   

118,20   

střechy St2   

67,60+41,30   

Z+M.lemov.z lak.plech.na plochých střech. rš 250

zarážka proti štěrku   

zarážka proti štěrku, rš 170 mm

232,61*1,10   

Držák zarážky štěrku

238/2   

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9

Skruž přechodová 1000/625 x 670 pro litinový poklop

Osazení betonových skruží rovných 29/100/9

Skruž betonová 100/25

Osazení poklopu s rámem do 50 kg

Poklop D 600- GU-S-K, litinový, s odvětráním

1   pro pojezd vozidly

Hzs - predbezne obhlidky a revize

demontáž a zpětná montáž zemnící sítě na střechách   

48+16+16   

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová PŮVODNÍ

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava ROZPOČET

Zkrácený popis Náklady (Kč)

Rozměry

93    0,00 14 899,63 14 899,63 _

76 939902111R00 h 10,00 1 489,96 0,00 14 899,63 14 899,63 RTS I / 2020 14 899,63 _ _

H01    0,00 8 244,74 8 244,74 _

77 998011002R00 t 82,45 100,00 0,00 8 244,74 8 244,74 RTS I / 2020 8 244,74 _ _

S    0,00 17 114,85 17 114,85 _

78 979990122R00 t 3,80 4 500,00 0,00 17 114,85 17 114,85 RTS I / 2020 17 114,85 _ 0,00

2 254 806,61 2 860 000,01 -671 160,71 65 967,31

Poznámka:

VÍCEPRÁCE
ZMĚNA NA VSAKOVACÍ BLOKY

213151111R00 kus 8,00 1 000,00 0,00 0,00 8 000,00 RTS I / 2020

28697913 kus 8,00 6 000,00 0,00 0,00 48 000,00 RTS I / 2020

213151121R00 m2 69,12 20,00 0,00 0,00 1 382,40 RTS I / 2020

2*(4,80+2,40)*(1,04+0,20+0,36)+4*4,80*2,40 69,12

69366197 m2 79,49 30,00 0,00 0,00 2 384,64 RTS I / 2020

69,12*1,15 79,488

212572111R00 m3 6,45 100,00 0,00 0,00 645,12 RTS I / 2020

(4,80*2,40)*(0,36+0,20) 6,4512

58333665 m3 6,45 100,00 0,00 0,00 645,12 RTS I / 2020

(4,80*2,40)*(0,36+0,20) 6,4512

212753114R00 m 7,04 150,00 0,00 0,00 1 056,00 RTS I / 2020

2,24+4,80 7,04

3457115973 m 7,04 58,85 0,00 0,00 414,30 RTS I / 2020

212753116R00 m 6,20 150,00 0,00 0,00 930,00 RTS I / 2020

1,40+4,80 6,20

3457115973 m 6,20 70,00 0,00 0,00 434,00 RTS I / 2020

451575111R00 m3 6,77 650,00 0,00 0,00 4 401,54 RTS I / 2020

5,40*3,30*0,38 6,7716

OSTATNÍ

721170963R00
Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75- nastavení 

odvětrávacích komínků
ks 32,00 269,60 2 616,39 6 010,81 8 627,20 RTS I / 2020

712378102R00 kus 8,00 800,00 4 651,46 1 748,54 6 400,00 RTS I / 2020

767422103R00 kus 10,00 1 132,80 0,00 0,00 11 328,00

R výměna lana bleskosvodu včetně likvidace starého m 195,00 200,00 0,00 0,00 39 000,00

764919331R00 Montáž lemování zdí z lak. plechu na plochých střechách m 7,85 245,20 0,00 0,00 1 924,82

2,45+5,40

713391192R00 Těsnění spojů trvale pružným tmelem m 7,85 21,61 0,00 0,00 169,64

132201110R00 m3 2,40 1 000,00 0,00 2 400,00 2 400,00 RTS I / 2020 0,00

2,40

162601101R00 m3 0,80 200,00 0,00 160,00 160,00 RTS I / 2020 0,00

0,80

167101102R00 m3 0,80 250,00 0,00 200,00 200,00 RTS I / 2020 0,00

0,80

167101103R00 m3 0,80 250,00 0,00 200,00 200,00 RTS I / 2020 0,00

175101101R00 m3 0,40 500,00 0,00 200,00 200,00 RTS I / 2020 0,00

0,40

58337332 t 0,88 100,00 88,00 0,00 88,00 RTS I / 2020 0,00

0,88

175101101R00 m3 1,60 500,00 0,00 800,00 800,00 RTS I / 2020 0,00

1,60

199000002R00 m3 0,80 100,00 0,00 80,00 80,00 RTS I / 2020 0,00

214500211R00 m 5,00 120,00 0,00 600,00 600,00 RTS I / 2020 0,00

5,00

451572111R00 m3 0,30 500,00 76,75 73,25 150,00 RTS I / 2020 0,00

0,30

871311111R00 m 5,00 150,00 83,42 666,58 750,00 RTS I / 2020 0,00

5,00

28611151.A kus 5,00 100,00 500,00 0,00 500,00 RTS I / 2020 0,00

R Železobetonová deska s kari sítí na nádrži soub 1 6 900,00 0,00 0,00 6 900,00

767996801R00 kg 100,00 40,80 0,00 0,00 4 080,00

152 850,78

CELKEM 2 407 657,39

NEUZNATELNÉ NÁKLADY 190 000,00

Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC

Montáž kovové fasády Feal

Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ

Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160 bez lože

Trubka drenážní DN 160

Podkladní vrstva tl.do 25 cm ze štěrkopísku

podkladní  vrstva vsaku

Obalení vsakovacích bloků geotextilií

Geotextilie 200g/m2 š.200cm 100%PP

Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100 bez lože

Trubka drenážní DN 100

Budovy občanské výstavby

Celkem:

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Práce pojízdnými prostředky - svislá doprava materiálem autojeřádem

Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek praný VL

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Přesuny sutí

Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina

Blok vsakovací PP 2,40x1,20x0,5

Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu

Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného

podklad pod vsakem a nad vsakem

výkop pro kanalizaci - přípojka malé střechy

0,40*1,20*5,0 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m

přebytečný výkop po kanalizaci   

0,40*0,40*5,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

naložení přebytečné zeminy   

0,80

Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

obsyp kanalizačního potrubí štěrkopískem   

0,40*0,20*5,00

Štěrkopísek frakce 0-22 C

0,40*0,20*5,00*2,2   

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

zásyp výkopkem   

0,40*0,80*5,00 

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm

5,00 

Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm

Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm

lože pod kanalizaci   

5,0

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

pískové lože pod kanalizační potrubí   

0,40*0,15*5,00



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová PŮVODNÍ

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava ROZPOČET

Zkrácený popis Náklady (Kč)

Rozměry

CELKEM 2 597 657,39



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00

"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Oprava střešní krytiny plaveckého 

stadionu a zachytávání dešťových 

vod a jejich využití

Objednatel: Město Mohelnice IČ/DIČ: 00303038/CZ00303038

Druh stavby: NÁKLADY UZNATELNÉ Projektant:
Havířovská inženýrská kancelář, spol. 

s r.o.
IČ/DIČ: 64618633/CZ64618633

Lokalita: Mohelnice Zhotovitel: W.H.A. system spol. s r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 78

JKSO: 8015442 Zpracoval: Datum: 02.04.2020

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis


