
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR- Spárva státních hmotných rezerv DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Realitní a stavební společnost s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
ARI atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 32 000,00 21,00% 6 720,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 720,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: ČR- Spárva státních hmotných rezerv Projektant: ARI atelier s.r.o.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 32 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 32 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické 32 000,00

 - změnový list č. 01 - VCP příplatek za změnu barevnosti oken
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: ČR- Spárva státních hmotných rezerv Projektant: ARI atelier s.r.o.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 32 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 32 000,00

1 K 767-001
Příplatek za barevnost plastových oken vnějších 
barevný dekor 

kpl 1,000 32 000,00 32 000,00

PP
Montáž stěn a příček pro zasklení  z ocelových profilů, hmotnosti 
jednotlivých stěn do 50 kg
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SSHR DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Realitni a stavebni společnost s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
ARI atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -665 300,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -665 300,60 21,00% -139 713,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -805 013,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 změnový list č. 02 - neprovedené práce MP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 5. 5. 2021

Zadavatel: ČR-SSHR Projektant: ARI atelier s.r.o.
Zhotovitel: Realitni a stavebni společnost s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -665 300,60

HSV - Práce a dodávky HSV -53 857,62

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -53 292,75

    998 - Přesun hmot -564,87

PSV - Práce a dodávky PSV -611 442,98

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -18 231,68

    767 - Konstrukce zámečnické -561 985,75

    783 - Dokončovací práce - nátěry -31 225,55
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Strana 2 z 4

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 5. 5. 2021

Zadavatel: ČR-SSHR Projektant: ARI atelier s.r.o.
Zhotovitel: Realitni a stavebni společnost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -665 300,60

D HSV Práce a dodávky HSV -53 857,62

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -53 292,75

11 K 621221111
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s kolmou orientací tl do 80 mm

m2 -10,500 650,00 -6 825,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky 
desek přes 40 do 80 mm

12 M 63151507
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno λ=0,041 tl 40mm

m2 -11,246 160,00 -1 799,36 CS ÚRS 2021 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno 
λ=0,041 tl 40mm

VV -11,025*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -11,246

22 K 6222212-R Příplatek na zatepl systém opatřený pancéřovou siťkou m2 -10,500 150,00 -1 575,00

PP
Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením na vnější stěny, z desek z minerální vlny, celkové tloušťky 
izolace přes 160 do 200 mm

23 K 622325101-R
Dorovnání nerovností na fasádě před provedením KZS 
cca 20% plochy

m2 -77,343 120,00 -9 281,16

PP
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 
hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

24 K 622325101
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 10% m2 -386,714 35,00 -13 534,99

PP
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 
hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

25 K 622521031
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 -10,500 298,00 -3 129,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch  probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn

27 K 622821001
Vnější sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo 
prováděná ručně m2 -36,720 467,00 -17 148,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Sanační omítka vnějších ploch  stěn pro vlhké zdivo, prováděná včetně 
sanačního postřiku tl. do 5 mm, tl. jádrové omítky do 20 mm ručně 
zatřená

D 998 Přesun hmot -564,87
184 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t -1,982 285,00 -564,87 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV -611 442,98

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -18 231,68

49 K 71116101
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro 
běžné podmínky tl.0,5mm šířky 1,5m D+M m2 -46,200 95,00 -4 389,00

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 
vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 
mm, tl. fólie do 0,6 mm

50 K 71116102
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené 
horní lištou D+M m -92,400 120,00 -11 088,00

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 
vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 
mm, tl. fólie do 1,0 mm

51 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 -46,200 25,00 -1 155,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva 
ochranná

52 M 69311007
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 25kN/m

m2 -46,200 25,00 -1 155,00 CS ÚRS 2021 01

PP
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 
25kN/m

185 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % -177,870 2,50 -444,68 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické -561 985,75

182 K 767-001
Příplatek za barevnost plastových oken vnější barevný 
dekor 

kpl -1,000 32 000,00 -32 000,00

PP Příplatek za barevnost plastových oken vnější barevný dekor 

183 K 767-001 sleva Sleva na dodávku dveří Z11 kpl -1,000 10 000,00 -10 000,00
PP Sleva na dodávku dveří Z11

156 K 7671004-R Vrata ocelová Z04 ks -4,000 48 600,00 -194 400,00
PP Vrata ocelová Z04

157 K 7671005-R Vrata ocelová Z05 ks -1,000 66 800,00 -66 800,00
PP Vrata ocelová Z05

158 K 7671006-R Ocelová vrata Z06 ks -3,000 54 700,00 -164 100,00
PP Ocelová vrata Z06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

159 K 7671007-R Ocel L pod vnější parapet 100/100/10 dl.1500mm ks -1,000 450,00 -450,00

PP
Montáž stěn a příček pro zasklení  z ocelových profilů, hmotnosti 
jednotlivých stěn do 50 kg

161 K 7671009-R Ocel L profil vnější parapet 14/140/10 dl.3000mm ks -2,000 900,00 -1 800,00

PP Ocel L profil vnější parapet 14/140/10 dl.3000mm

163 K 7671011-R
Vrata ocelová Z11 - výkaz 3 , tabulka 1 , skutešnost 
dle PD také 1

ks -2,000 34 500,00 -69 000,00

PP Vrata ocelová Z11 - výkaz 3 , tabulka 1 , skutešnost dle PD také 1

165 K 7671013-R Ocel L profil pod vnější parapet 140/140/10 dl.2940mm ks -1,000 900,00 -900,00

PP Ocel L profil pod vnější parapet 140/140/10 dl.2940mm

166 K 7671014-R Ocel L profil pod vnější parapet 140/140/10 dl.1500mm ks -5,000 450,00 -2 250,00

PP Ocel L profil pod vnější parapet 140/140/10 dl.1500mm

167 K 7671015-R Ocel L profil pod vnější parapet 140/140/10 dl.2100mm ks -6,000 650,00 -3 900,00

PP Ocel L profil pod vnější parapet 140/140/10 dl.2100mm

168 K 7671016-R Ocel L profil pod vnější parapet 140/140/10 dl.1950mm ks -1,000 750,00 -750,00

PP Ocel L profil pod vnější parapet 140/140/10 dl.1950mm

170 K 7671018-R Ocel L profil pod vnější parapet 140/140/10 dl.9460 ks -1,000 4 500,00 -4 500,00

PP Ocel L profil pod vnější parapet 140/140/10 dl.9460

172 K 7671020-R Ocel L profil pod vnější parapet 140/140/10 dl.5780mm ks -1,000 3 650,00 -3 650,00

PP Ocel L profil pod vnější parapet 140/140/10 dl.5780mm

186 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% -5 545,000 1,35 -7 485,75 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry -31 225,55
181 K 783201-R Klempířské prvky nové - silikonový nátěr m2 -164,345 190,00 -31 225,55

PP
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru 
broušení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR - Státní správa hmotných rezerv DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Realitní a stavební společnost s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
ARI- atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 107,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 107,73 21,00% 6 322,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 430,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: ČR - Státní správa hmotných rezerv Projektant: ARI- atelier s.r.o.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 107,73

HSV - Práce a dodávky HSV 18 032,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 990,00

    998 - Přesun hmot 42,75

PSV - Práce a dodávky PSV 12 074,98

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 074,98
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: ČR - Státní správa hmotných rezerv Projektant: ARI- atelier s.r.o.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 107,73

D HSV Práce a dodávky HSV 18 032,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 990,00

1 K 612325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10%

m2 1 799,000 10,00 17 990,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 
mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

D 998 Přesun hmot 42,75

3 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,150 285,00 42,75 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 12 074,98

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 12 074,98

2 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 2 395,830 5,04 12 074,98 CS ÚRS 2021 01
PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR- Správa státních hmotných rezerv DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Realitní a stavební společnost s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
ARI atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 429 689,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 429 689,14 21,00% 90 234,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 519 923,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: ČR- Správa státních hmotných rezerv Projektant: ARI atelier s.r.o.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 429 689,14

PSV - Práce a dodávky PSV 429 689,14

    767 - Konstrukce zámečnické 429 689,14

-změnový list č. 04 - VCP sekční vrata
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: ČR- Správa státních hmotných rezerv Projektant: ARI atelier s.r.o.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 429 689,14

D PSV Práce a dodávky PSV 429 689,14

D 767 Konstrukce zámečnické 429 689,14

1 K 767-002
Dodávka sekčních vrat 2400/2700 nadpraží 510mm 1x 
ovladač RAL 9006 nebo 9007 Z04 ks 2,000 45 414,00 90 828,00

PP
Montáž stěn a příček pro zasklení  z ocelových profilů, hmotnosti 
jednotlivých stěn do 50 kg

2 K 767-003
Dodávka sekčních vrat 2400/2700 nadpraží 310mm 1x 
ovladač RAL 9006 nebo 9007 Z04 ks 2,000 51 914,00 103 828,00

PP
Dodávka sekčních vrat 2400/2700 nadpraží 310mm 1x ovladač RAL 
9006 nebo 9007 Z04

3 K 767-004
Dodávka sekčních vrat 3300/2700 nadpraží 510mm 1x 
ovladač RAL9006 nebo 9007 Z05 ks 1,000 70 930,60 70 930,60

PP
Dodávka sekčních vrat 3300/2700 nadpraží 510mm 1x ovladač 
RAL9006 nebo 9007 Z05

4 K 767-005
Dodávka sekčních vrat 2700/2700 nadpraží 310mm 
RAL9006 nebo 9007 Z06

ks 3,000 52 793,00 158 379,00

PP
Dodávka sekčních vrat 2700/2700 nadpraží 310mm RAL9006 nebo 9007 
Z06

5 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 4 239,656 1,35 5 723,54 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR- Správa státních hmotných rezerv DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Realitní a stavební společnost s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
ARI atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 133,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 54 133,06 21,00% 11 367,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 501,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: ČR- Správa státních hmotných rezerv Projektant: ARI atelier s.r.o.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 54 133,06

HSV - Práce a dodávky HSV 54 133,06

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 617,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 784,76

    997 - Přesun sutě 3 528,50

    998 - Přesun hmot 202,06
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: ČR- Správa státních hmotných rezerv Projektant: ARI atelier s.r.o.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 133,06

D HSV Práce a dodávky HSV 54 133,06

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 617,74

14 K 621221111

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s kolmou orientací tl do 80 mm

m2 12,524 860,00 10 770,64 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky 
desek přes 40 do 80 mm

15 M 63151508
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno λ=0,041 tl 50mm

m2 12,774 160,00 2 043,84 CS ÚRS 2021 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno 
λ=0,041 tl 50mm

VV 12,524*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,774

12 K 621231101

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické 
pěny tl do 40 mm

m2 26,207 803,00 21 044,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z fenolické pěny na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm

13 M 28376800
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 
20mm

m2 26,731 200,00 5 346,20 CS ÚRS 2021 01

PP deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 20mm
VV 26,207*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 26,731

8 K 622521031
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 28,231 298,00 8 412,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch  probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 784,76

1 K 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 
100%

m2 38,731 71,90 2 784,76 CS ÚRS 2021 01

PP

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 80 do 100 %

D 997 Přesun sutě 3 528,50

2 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 2,285 350,00 799,75 CS ÚRS 2021 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 2,285 234,00 534,69 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2,285 10,20 23,31 CS ÚRS 2021 01

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

5 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 2,285 950,00 2 170,75 CS ÚRS 2021 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 202,06

9 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,709 284,99 202,06 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR - Správa státních hmotých rezerv DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Realitní a stavební společnost s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
ARI atelier DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 468,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 46 468,74 21,00% 9 758,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 227,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: ČR - Správa státních hmotých rezerv Projektant: ARI atelier 

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 46 468,74

HSV - Práce a dodávky HSV 20 814,77

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 708,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 172,00

    997 - Přesun sutě 1 482,43

    998 - Přesun hmot 452,30

PSV - Práce a dodávky PSV 25 653,97

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 653,97
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: ČR - Správa státních hmotých rezerv Projektant: ARI atelier 

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 468,74

D HSV Práce a dodávky HSV 20 814,77

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 708,04

3 K 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně m2 67,160 219,00 14 708,04 CS ÚRS 2021 01

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 172,00

2 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 11,400 180,00 2 052,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 
100 mm

1 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,400 5 300,00 2 120,00 CS ÚRS 2021 01
PP Bourání základů z betonu  železového

D 997 Přesun sutě 1 482,43

8 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 0,960 350,00 336,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,960 234,00 224,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,960 10,20 9,79 CS ÚRS 2021 01

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

11 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,960 950,00 912,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 452,30

12 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1,587 285,00 452,30 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 25 653,97

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 653,97

6 K 711-001 Vložení tkaniny do izolační stěrky m2 70,518 95,00 6 699,21

PP Vložení tkaniny do izolační stěrky 

4 K 711113121
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena 
těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů m2 67,160 181,00 12 155,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé 
S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů

7 K 711792183 Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár m 86,650 69,70 6 039,51 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci  na 
ploše svislé S

13 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 248,947 3,05 759,29 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR- Správa státních hmotných rezerv DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Realitní a stavební společnost s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
ARI- atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 233,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 233,03 21,00% 1 308,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 541,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: ČR- Správa státních hmotných rezerv Projektant: ARI- atelier s.r.o.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 233,03

PSV - Práce a dodávky PSV 6 233,03

    767 - Konstrukce zámečnické 6 233,03
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: ČR- Správa státních hmotných rezerv Projektant: ARI- atelier s.r.o.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 233,03

D PSV Práce a dodávky PSV 6 233,03

D 767 Konstrukce zámečnické 6 233,03

1 K 767-001
Odřezání vrchní části s madlem, prodloužení o 30cm , 
přídání příčle , zpětné navaření kpl 1,000 6 150,00 6 150,00

PP
Montáž stěn a příček pro zasklení  z ocelových profilů, hmotnosti 
jednotlivých stěn do 50 kg

2 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 61,500 1,35 83,03 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR - Správa státních hmotných rezerv DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Realitní a stavební společnost s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
ARI-atelier DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 952,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 952,00 21,00% 409,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 361,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: ČR - Správa státních hmotných rezerv Projektant: ARI-atelier 

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 952,00

M - Práce a dodávky M 1 952,00

    21-M - Elektromontáže 1 952,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: ČR - Správa státních hmotných rezerv Projektant: ARI-atelier 

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 952,00

D M Práce a dodávky M 1 952,00

D 21-M Elektromontáže 1 952,00

1 K 210-001 Dodávka požárních tlačítek kus 4,000 488,00 1 952,00

PP
Výměna vypínačů se zapojením a přezkoušením  vestavných 2 A 
kolébkových, tlačítkových, páčkových
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-Správa státních hmotných rezerv DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Realitní a stavební společnost s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
ARI atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 669,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 47 669,49 21,00% 10 010,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 680,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: ČR-Správa státních hmotných rezerv Projektant: ARI atelier s.r.o.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 669,49

HSV - Práce a dodávky HSV 40 908,24

    5 - Komunikace pozemní 26 565,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 816,81

    997 - Přesun sutě 7 526,43

PSV - Práce a dodávky PSV 6 761,25

    767 - Konstrukce zámečnické 6 761,25
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 8. 8. 2021

Zadavatel: ČR-Správa státních hmotných rezerv Projektant: ARI atelier s.r.o.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 669,49

D HSV Práce a dodávky HSV 40 908,24

D 5 Komunikace pozemní 26 565,00

7 K 572201-R
Zpětné doplnění asfaltové komunikace vč. 
podkladního souvrství m2 23,100 1 150,00 26 565,00

PP
Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s 
rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 816,81

2 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 1,848 2 860,00 5 285,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 
přes 4 m2

1 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 23,100 66,30 1 531,53 CS ÚRS 2021 01

PP

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy přes 1 m2

D 997 Přesun sutě 7 526,43

3 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 4,874 350,00 1 705,90 CS ÚRS 2021 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 4,874 234,00 1 140,52 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4,874 10,20 49,71 CS ÚRS 2021 01

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

6 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 4,874 950,00 4 630,30 CS ÚRS 2021 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 6 761,25

D 767 Konstrukce zámečnické 6 761,25

8 K 767-R01 Montáž a dodávka ochranného úhelníku 50/50/4 m 12,500 382,50 4 781,25

PP
Montáž vstupních čistících zón z rohoží  osazení rámu mosazného nebo 
hliníkového zapuštěného z L profilů

9 K 767-R02 Překotvení stávajících vrat garážových kpl 1,000 1 980,00 1 980,00

PP Překotvení stávajících vrat garážových 
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