
Příloha č.2

Rekapitulace konečné ceny díla dle dodatku č.1

cena bez DPH

Cena dle SoD 2 284 992,53 Kč

Navýšení ceny dle dod.č.1 218 425,24 Kč

Konečná cena díla dle dodatku č.1 2 503 417,77 Kč

#ODKAZ!

Rekapitulace VCP a MNP 

MNP Méněpráce za neprováděných 7 m hlavního prodloužení28 679,74 -    

VCP Vícepráce za navýšení délky protlaku a ztížené vykopávky25 944,23     

MNP Méněpráce za neprováděné asfalty 47 320,05 -    

VCP Vícepráce za asfalty MK Lipová 268 480,80   

Změna ceny bez DPH 218 425,24    



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Jičín - Loučka Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nový Jičín DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Hradil1006

Stavba:

Místo: Nový Jičín - Loučka Datum:

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

-28 679,74 -6 022,75

Hradil100

6
Prodloužení vodovodu Nový Jičín - Loučka -28 679,74 -6 022,75

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Prodloužení vodovodu Nový Jičín - Loučka - MNP 7 m řádu

CZK -34 702,49

Hradil1006

Prodloužení vodovodu Nový Jičín - Loučka - MNP 7 m řádu

-28 679,74

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% -28 679,74 -6 022,75

15,00%



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Nový Jičín - Loučka Datum:

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: 0
Uchazeč: Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -28 679,74

D HSV Práce a dodávky HSV -28 679,74
D 1 Zemní práce -15 555,40

6 K 113154122
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 

m2 bez překážek v trase
m2 -7,000 75,00 -525,00

20 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 -5,390 115,00 -619,85

VV 7x1,1x1,4  - 50%

21 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3
m3 -5,390 152,00 -819,28

28 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 -15,400 37,00 -569,80

VV 7x1,1x2

29 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

2 m
m2 -15,400 11,00 -169,40

35 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 -5,390 99,00 -533,61

VV odvoz přebytečné zeminy

36 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 -26,950 8,00 -215,60

37 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -5,390 99,00 -533,61

38 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 -26,950 9,00 -242,55

42 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -21,560 180,00 -3 880,80

43 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -10,780 8,00 -86,24

44 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 -10,780 86,00 -927,08

45 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t -13,860 215,00 -2 979,90
VV (10,78x2)-6,16-(0,77x2)

49 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 -3,080 225,00 -693,00

VV v komunikaci

VV p1 7x1,1*0,4

50 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t -6,160 448,00 -2 759,68
VV 3,08*2

D 4 Vodorovné konstrukce -743,05
56 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -0,770 965,00 -743,05

VV p2 7x1,1*0,1

D 5 Komunikace pozemní -9 282,00

59 K 564730011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 

100 mm
m2 -7,000 66,00 -462,00

61 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 -7,000 100,00 -700,00

63 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m
m2 -7,000 378,00 -2 646,00

64 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 150 mm
m2 -7,000 294,00 -2 058,00

66 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 -7,000 14,00 -98,00

67 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 -7,000 16,00 -112,00

68 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 -7,000 374,00 -2 618,00

71 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m -7,000 84,00 -588,00

D 8 Trubní vedení -2 301,85

80 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm
m -7,000 65,00 -455,00

81 M
WVN.VP403082

W

Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda 

SDR11 90x8.2 12m BC
m -7,105 189,00 -1 342,85

VV 7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

98 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m -7,000 15,00 -105,00

99 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m -7,000 28,00 -196,00

111 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m -7,000 22,00 -154,00

112 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m -7,000 7,00 -49,00

D 997 Přesun sutě -268,24

117 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t -0,560 35,00 -19,60

VV sut 7x0,04x2

118 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t -7,840 6,00 -47,04

VV sut*14

121 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t -0,560 360,00 -201,60

D 998 Přesun hmot -529,20

123 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t -7,056 75,00 -529,20

Prodloužení vodovodu Nový Jičín - Loučka



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Jičín - Loučka Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nový Jičín DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Hradil1006

Stavba:

Místo: Nový Jičín - Loučka Datum:

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

25 944,23 31 392,52

Hradil100

6
Prodloužení vodovodu Nový Jičín - Loučka 25 944,23 31 392,52

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Prodloužení vodovodu Nový Jičín - Loučka - VCP protlak

CZK 31 392,52

Hradil1006

Prodloužení vodovodu Nový Jičín - Loučka - VCP protlak

25 944,23

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 25 944,23 5 448,29

15,00%



Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 944,23
HSV - Práce a dodávky HSV 25 944,23
    1 - Zemní práce 25 934,78
    998 - Přesun hmot 9,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Nový Jičín - Loučka Datum:

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 944,23

D HSV Práce a dodávky HSV 25 944,23
D 1 Zemní práce 25 934,78

16 K 120001101 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 16,200 596,00 9 655,20
VV protlaky 

VV koncová jáma

VV 2,0*1,5*2,5 7,500

VV 2,0*1,5*2,0 6,000

VV startovací jáma

VV 6,0*1,5*2,0 18,000

VV j1 Součet 31,500

VV protlaky 

VV startovací jáma

VV 6,0*1,5*2,5 22,500

VV j2 Součet 22,500

Součet 54,000

30 % z 54 m3

24 K 141721214

Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s 

protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 180 mm 

v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 5,000 2 950,00 14 750,00

VV 5

25 M 28613419
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 návin se 

signalizační vrstvou 160x9,5mm
m 5,015 305,00 1 529,58

VV 5*1,003 'Přepočtené koeficientem množství

D 998 Přesun hmot 9,45

123 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 0,126 75,00 9,45

Prodloužení vodovodu Nový Jičín - Loučka



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Jičín - Loučka Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nový Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení vodovodu Nový Jičín - Loučka - MNP asfalty

-47 320,05

Sazba daně Základ daně Výše daně

-47 320,05 -9 937,2121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK -57 257,26

Strana 1 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Nový Jičín - Loučka Datum:

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce -2 717,25

6 K 113154122
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 -36,230 75,00 -2 717,25 CS ÚRS 2020 01

D 5 Komunikace pozemní -44 602,80

63 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m
m2 -36,300 378,00 -13 721,40 CS ÚRS 2020 01

VV k

64 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 150 mm
m2 -36,300 294,00 -10 672,20 CS ÚRS 2020 01

66 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 -36,300 14,00 -508,20 CS ÚRS 2020 01

VV k

67 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 -36,300 16,00 -580,80 CS ÚRS 2020 01

68 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 -36,300 374,00 -13 576,20 CS ÚRS 2020 01

71 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m -66,000 84,00 -5 544,00 CS ÚRS 2020 01

-47 320,05

Prodloužení vodovodu Nový Jičín - Loučka
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Jičín - Loučka Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nový Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 324 861,77

268 480,80 56 380,9721,00%

0,00 0,0015,00%

Prodloužení vodovodu Nový Jičín - Loučka  -VCP asfalty MK Lipová

268 480,80

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Nový Jičín - Loučka Datum:

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 16 500,00

6 K 113154122
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 220,000 75,000 16 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 5 Komunikace pozemní 251 980,80

63 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m
m2 220,000 378,000 83 160,00 CS ÚRS 2020 01

64 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 150 mm
m2 220,000 294,000 64 680,00

67 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 220,000 16,000 3 520,00 CS ÚRS 2020 01

68 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 220,000 457,367 100 620,80 CS ÚRS 2020 01

268 480,80

Prodloužení vodovodu Nový Jičín - Loučka
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