
Změnový list č. 1 ze dne 7. 9. 2021

MŠ A. Sochora - oprava kanalizace část CNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 81/2/2021

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel: Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 0ERSTAV CZ s.r.o.

Radniční č. p. 1/2. 434 69 MOST Mostecká 480, 435 43 Horní Jiřetín

Na základě oznámeni zhotovitele o skuttónostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu 
bodu 5.8/5.9 smlouvy o dflo. Změna se týká technického řeSení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Předpokládaná cena 2 209 116,82 Kč s DPH

Nové řeSení:
Navýšem' předpokládané ceny o 453 287,61 Kč s DPH

Zdůvodnění změny:

Vícepráce jsou způsobeny pracemi a dodávkami, které nebyly součástí zadávací PD. Konkrétně se jedná o betonáž 
podlahové konstrukce a nové vyzdění příček koupelny v levé části pavilonu C včetně nových rozvodů vody, elektro a 
kanalizace, způsobené chybějícími podkladními vrstvami (pod podlahou byla dutina a při výkopových pracech došlo 
k popraskání podlahy a příček). Dále byly vyměněny stávající nevyhovující zařizovací předměty (dětské záchody, 
umyvadla a sprchy). Byla provedena nová betonová šachta v místě křížení kanalizačního potrubí, která nebyla řešena 
v PD. Byly provedeny demontáže a zpětné montáže zpevněných ploch v místě křížení venkovní kanalizační trasy, 
které nebyly řešeny v PD. Byly provedeny drobné úpravy trasy kanalizace pod podlahou včetně prostupu obvodovou 
konstrukcí.

Méněprácejsou způsobeny pracemi a dodávkami, které byly provedeny v jiné výměře. Konkrétně se jedná o pažení 
výkopu venkovní kanalizace, které proběhlo v nižším rozsahu než bylo předpokládáno v PD.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavebm' práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: £me/ne
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Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu s DPH: 2 209 116,82 Kč

Navýšení ceny díla s DPH: 453 287,61 Kč

Nová cena díla bez DPH: 2 662 404,43 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: »íe/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: -3^8-. 20-21 '1}. 9 ?c? ;

Nový termín dokončení díla: 4,-9r-20iÍ

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: /) Q .“í/,

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmenO:

Datum: 'Ibm.hoí'}

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

/lo 202. ^Datum:

Oprávněný zástupce TDI (jméno, příjmem'): s.r.o. 

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 1 3 '09' 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:
13; 09. 2021

Příloha změnového listu: Rozpočet více a méně prací
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