
Strana 1 z 1

JH©

Stavba:

Objekt:

Místo: ÚI AVČR v.v.i., Pod Vodárenskou věží 2, Praha 8 Datum: 26.8.2021

Objednatel: ÚI AVČR v.v.i. Projektant:
Zhotovitel: MAP Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady ZL celkem bez DPH

PSV - Práce a dodávky PSV
Řešení rozdílu výšky podlah
Vybourání stávající mazaniny bet, vč dlažby-odsekáním, v tl do 10cm m2 2,700 320,00
Bet.mazanina z betonu spádového, vč.penetrace - vybetonování rampy do spádu (0-6cm) m2 2,700 786,00
Dodávka a montáž dlažby Taurus 300x300mm - ve spádu, vč.soklu keramického a vystěrkování podkladu m2 0,540 3 000,00
Odvoz suti, vč.manipulace a uložení na skládku kpl 1,000 1 280,00
Přesun hmot % 58,860 7,80

Doplnění nosných prvků minerálného podhledu a kazet
Doplnění obvodových lišt - nosných prvků podhledu po obvodu (původní podhled byl ukotven do demontovaných 
obkladů stěn)

m 46,500 188,00

Doplnění nosných prvků závěsů podhledu - v ploše - 25% m2 67,400 135,00
Výměna kazet ze 100% v m.č.222a - dokoupení nových kazet ( stávající kazety byly z části poškozeny-bylo 
dohodnutu, že do jedné místnosti budou instalovány kazety stávající, do druhé budou koupeny nové)

m2 39,600 168,00

Montáže kazet do stávajících rastrů m2 36,000 45,00

Podlahy povlakové - změna materiálu podlahové krytiny - dle výběru zadavatele
PVC podlaha (Fatra Novoflor Standard) m2 -90,000 310,00
PVC podlaha (Fatra Novoflor Extra Super)-vzor 2120-050 m2 90,000 372,00

Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN - kumulativně

278 K Vedlejší rozpočtové náklady % 380,391 12,00

6 345,31

2 122,20

5 580,00

1 280,00

-27 900,00 
33 480,00

0,00

459,11
0,00

864,00

1 620,00
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4 564,69
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26 113,80
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9 099,00
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ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

Rozdělení posluchárny - m.č.222 na 2 kanceláře

Změnový List   ZL - 01

Cena celkem [CZK]

42 603,80

38 039,11
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