
Z m ě n o v ý  l i s t
      pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

12

DPH
20 166,29 Kč         

-  Kč                     
20 166,29 Kč         

datum

Za zhotovitele :

Technický dozor:

Za projektanta:

Za objednatele: J

Změnu odsouhlasil             podpis

I

Odpočty z ceny díla: -  Kč                           -  Kč                     
Celkový vliv na změnu ceny díla: 96 029,97 Kč               116 196,26 Kč       

Vliv na termín: Ne
Vliv na kvalitu díla: Ano, lepší kvalita díla

Vliv na cenu: Cena bez DPH Cena s DPH 
Přípočty k ceně díla: 96 029,97 Kč               116 196,26 Kč       

Nutné práce pro funční řešení části objektu

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ano, bude zohledněno v dokumentaci sktuečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Ano v zápise s KD 
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

   Charakter změny odpovída §222 dle ods. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo uvažováno

Nové řešení :

Viz. Schéma dopojení příloha č.1

Zdůvodnění změny :

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4
Předmět změnového listu
Dopojení VZT jendotek 101, 102 v 1.NP m.č. 1.02
Část díla dotčená změnovým listem
VZT

Zhotovitel: První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek
Číslo smlouvy objednatele: S 02/A5155/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/003/484

Změnový list číslo: Směšovací uzly 101 a 102

Název akce: "Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora "
Objednatel: ČR - Státní oblastní archív v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4



Zakázka:

SOKA
Popis Cena

S: Stavba 96 029,97

SO_01: Stavební objekt 01 96 029,97

001: Dopojení VZT jednotek 101, 102 v 1.NP m.č. 1.02 96 029,97

Celkem (bez DPH) 96 029,97
DPH 20 166,29

Celkem (včetně DPH) 116 196,26
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

S: Stavba 96 029,97

SO_01: Stavební objekt 01 96 029,97

001: Dopojení VZT jednotek 101, 102 v 1.NP m.č. 1.02 96 029,97

1. SOD 1.2.005 Ocelové trubky DN40 m 6,0 378,00 2 268,00
2. SOD 1.2.003 Ocelové trubky DN25 m 5,0 261,00 1 305,00
3. IK Ocelové trubky DN20 m 6,0 234,00 1 404,00
4. SOD 1.2.005.1 Návleková izolace pro potrubí DN40 m 6,0 100,00 600,00
5. SOD 1.2.003.1 Návleková izolace pro potrubí DN25 m 5,0 74,00 370,00
6. URS 713463411 Montáž izolace potrubí návlekovými pouzdry m 17,0 13,70 232,90
7. IK Návleková izolace pro potrubí DN20 m 6,0 69,00 414,00
8. IK Dopojení na stávající potrubí 6/4´´ soubor 2,0 1 129,70 2 259,40
9. IK Dopojení na stávající potrubí 1´´ soubor 2,0 679,25 1 358,50

10. IK Dopojení na stávající potrubí 1/2´´ soubor 2,0 593,45 1 186,90
11. IK Ztížené podmínky při instalci, přístupnost … soubor 1,0 2 640,00 2 640,00
12. IK Kotvící materiál soubor 1,0 2 145,00 2 145,00
13. IK Přidružený materiál PPV soubor 1,0 4 378,00 4 378,00
14. URS 734292727 Ventil 6/4´´ ks 2,0 1 080,00 2 160,00
15. URS 734291246 Filtr 6/4´´ ks 1,0 974,00 974,00
16. SOD 1.3.013.1 Ventil 1´´ ks 2,0 369,00 738,00
17. SOD 1.3.002 Ventil 3/4´´ ks 2,0 283,00 566,00
18. URS 734242414 ZK 1´´ ks 1,0 365,00 365,00
19. URS 734242413 ZK 3/4´´ ks 1,0 304,00 304,00
20. URS 734291123 Ventil vypouštěcí 1/2´´ ks 4,0 212,00 848,00
21. IK TA Modulátor 20 / Pohon TA Slider ks 1,0 2 950,00 2 950,00
22. IK TA Modulátor 15 / Pohon TA Slider ks 1,0 2 780,00 2 780,00
23. IK STAD 15 ks 1,0 3 949,00 3 949,00
24. IK STAD 20 ks 1,0 4 147,00 4 147,00
25. IK STAD 32 ks 1,0 4 890,00 4 890,00
26. IK ALPHA 25-80 130 vč. Příslušenství ks 1,0 11 757,00 11 757,00
27. IK ALPHA 25-60 130 vč. Příslušenství ks 2,0 9 469,00 18 938,00
28. URS 998733203 Přesun hmot % 3,67 759,28 2 786,55
29. SOD 949101112 Lešení pomocné m2 22,0 57,26 1 259,72

29. SOD UT - 1.4.006
Stavební přípomoce  - drážky, průvrty, průrazy, vrty doplnění skladebných souvrství 

atd. vč. začištění (zkrátka veškeré provedení a zpětné obnovení stavebních zásahů) 
hzs 32,0 333,00 10 656,00

30. SOD UT - 1.4.011 Dokumentace skutečného provedení v el.podobě + tištěná(dwg nebo dgn), 

vč.fotodokumentace průběhu stavby

soubor 1,0 5 400,00 5 400,00

31. 0,00
32. 0,00
33. 0,00

t
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