
13

DPH

65 318,18 Kč         

11 288,40 Kč-         

54 029,77 Kč         

datum

Za zhotovitele :

Technický dozor:

Za projektanta:

Za objednatele:

Předmět změnového listu

            podpis

Objednatel: ČR - Státní oblastní archív v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

Číslo smlouvy objednatele: S 02/A5155/2020

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4

Zhotovitel: První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/003/484

"Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora "

Změnový list číslo:

Název akce:

Dodatečné práce

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Část díla dotčená změnovým listem

01 - stavebně - architektonicé řešení, 04 - vzduchotechnická zařízení, 07 - elektroinstalace

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu díla: Ne

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla:

Cena bez DPH Cena s DPH 

311 038,93 Kč            376 357,11 Kč      

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

   Charakter změny odpovída §222 dle ods. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

V PD nebylo uvažováno

Nové řešení :

Obklady v sociálním zázemí - doplnění dle skutečné výšky

Výmalby - proveden nátěr navíc z důvodu špatného krytí SDK konstrukcí

Dveře a zárubně - provedení atypických zárubní

Výtah - provedení stavebních úprav ve výtahových šachtách, které nebyly součástí projektu

Dlažba - provedení klasické dlažby

Přechodové lišty - doplnění přechodových lišt

VZT - skutečné množství potrubí, dopojení digestoří

ELEKTRO - naspojkování a nadstavení stávajících slaboproudých kabelů

Zdůvodnění změny :

Dodatečné práce nutné k provedení funkčních celků, nebo práce požadované ivnestorem ke zvýšní konfortu

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

53 754,30 Kč-               65 042,70 Kč-        

257 284,64 Kč            311 314,41 Kč      

Změnu odsouhlasil



ROZPOČET  
  Stavba: 

            Objednatel:   ČR - Státní oblastní archív v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

        Zhotovitel: 

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C. CENA CELKEM

Přípočty 311 038,93

1 Obklady v sociálním zázemí 26 105,61

požadovaná výška obkladu 2,0m, skutečnost 2,1m

SOD 216 781474154R Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem m2 18,60 650,00 12 090,00

186bm*0,1 18,60

SOD 217 59761060 Dlaždice keramické m2 21,39 650,00 13 903,50

18,6*1,15

SOD 224 998781103 Přesun hmot t 0,21 538,89 112,11

2 Malby 59 708,08

dvě vrstvy dle (sod) nepřekryjí SDK konstrukce, stropy a příčky nutno malovat třikrát.

URS 21-I 784211021 Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných m2 2 203,25 27,10 59 708,08

malba DEKFINISH, penetrace PCI PGM

strop 1 655,65

příčky 547,60

3 Dveře, Zárubně 29 124,00

IK Příplatek za výrobu atyp zárubně kus 6,00 1 950,00 11 700,00

zárubeň obložková atyp 2.Np v m.č. 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.22

z důvodu zvýšení podlahy vznikl od podlahy po překlady snížený průchod

2x700, 3x800, 1x900

IK D+M Provětrávaných panelů 2ks kpl 1,00 17 424,00 17 424,00

D11 - výměna panelů plných za provětrávané panely v pasivním i aktivním křídle, z důvodu vzniku přetlaku v 

zádveří není zajištěna funkčnost a nedovřou se dveře F1 vstupní do budovy

4 Výtah 82 635,43

Stavební úpravy pro V1, V2, V3

SOD 55 968072456 Vybourání ocelové zárubně výtahu m2 30,20 202,42 6 113,08

V1 (1,0*2,15)*4 8,60

V2 (1,0*2,15)*4 8,60

V3 (1,3*2,0)*5 13,00

URS 21-I 964073221 Vybourání stávajících překladů IP 160 t 0,78 7 410,00 5 783,06

V1 (17,9*1,6)*8*0,001 0,23

V2 (17,9*1,6)*8*0,001 0,23

V3 (17,9*1,8)*10*0,001 0,32

SOD 44 962032230 Bourání zdiva z cihel m3 1,09 1 132,27 1 234,17

V1 (1,6*0,25*0,2)*4 0,32

V2 (1,6*0,25*0,2)*4 0,32

V3 (1,8*0,25*0,2)*5 0,45

SOD 64A 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 1,96 450,00 882,90

SOD 64 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,96 190,00 372,78

SOD 65 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 19,62 9,40 184,43

SOD 67 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 103 t 1,96 450,00 882,90

URS 21-I 340000999 Řezání stávajícího ostění tl. do 200mm m 72,30 224,00 16 195,20

V1 4,4*4 (ostění) 17,60

V1 1,2*4 (práh) 4,80

V2 4,4*4 (ostění) 17,60

V2 1,2*4 (práh) 4,80

V3 4,1*5 (ostění) 20,50

V3 1,4*5 (práh)   7,00

URS 21-I 274311126 Prahy,Překlady z betonu prostého C 20/25 m3 0,14 3 420,00 472,51

V1 (0,2*0,23*0,06)*8 překlad 0,02

V1 (1,2*0,08*0,05)*4 práh 0,02

V2 (0,2*0,23*0,06)*8 překlad 0,02

V2 (1,2*0,08*0,05)*4 práh 0,02

V3 (0,2*0,23*0,06)*10 překlad 0,03

V3 (1,4*0,08*0,05)*5 práh 0,03

URS 21-I 317941123 Osezení překladu do č.22 - IP160 t 0,78 8 800,00 6 867,87

URS 21-I 310238211 Zazdívka otvorů CP m3 3,61 5 290,00 19 107,48

V1 1,6*0,2*0,2*4 (nadpraží) 0,26

V1 5,25*0,2*0,2*4 (zárubeň) 0,84

V2 1,6*0,2*0,2*4 (nadpraží) 0,26

V2 5,25*0,2*0,2*4 (zárubeň) 0,84

V3 1,8*0,2*0,2*5 (nadpraží) 0,36

V3 5,3*0,2*0,2*5 (zárubeň) 1,06

URS 21-I 612325302 Vápenocementová omítka ostění, nadpraží m2 30,83 743,00 22 902,98

V1 5,25*0,45*4 9,45

V2 5,25*0,45*4 9,45

Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora

První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek



ROZPOČET  
  Stavba: 

            Objednatel:   ČR - Státní oblastní archív v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

        Zhotovitel: 

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C. CENA CELKEM

Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora

První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

V3 5,3*0,45*5 11,93

SOD 86 998011003 Přesun hmot t 8,18 200,00 1 636,07

5 Lodžie 38 460,82

záměna provedení dlažby, použita dlažba hladká

URS 21-I 59246002 dlažba betonová hladká 400x400 m2 43,03 345,00 14 844,32

IK terč rektifikační pro dlažbu h. 27-35mm kus 380,00 57,00 21 660,00

1 pole- 4 terče na řadu-52 řad= 4x52=208

2 pole- 4 terče na řadu-43 řad=4x43=172

SOD 203 998771103 Přesun hmot t 3,63 538,89 1 956,50

6 Přechodové lišty 1 610,00

SOD 75 R002 OS/2 - Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 0,8 m s nízkým profilem a skrytým kotvením kus 2,00 230,00 460,00

SOD 76 R003 OS/3 - Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 0,9 m s nízkým profilem a skrytým kotvením kus 4,00 230,00 920,00

SOD 77 R004 OS/4 - Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 1,0 m s nízkým profilem a skrytým kotvením kus 1,00 230,00 230,00

7 Profese 73 395,00

VZT - ve stoupačkách zjištěn nesoulad PD se skutečným množstvím potrubních rozvodů

SOD 9 Pol5
Vzt potrubí hranaté z ocelového pozinkového plechu vč. tvarovek 630 x 550  mm  profil A x B mm - klempířský 

výrobek
bm 19,00 1 700,00 32 300,00

1.01 11,00

1.02 6,00

šachta - západ. SCH 2,00

VZT - potrubí digestoř z m.č. 3.14 vývod na střechu, změna trasy

SOD 78 Pol38 TR 250 -    O 250 bm 5,00 5 959,00 29 795,00

IK
Elektro - naspojkování a nadstavení stávajících slaboproudých kabelů v místě původního reku do m.č. 3.21 k 

novému reku 
soubor 1,00 11 300,00 11 300,00

311 038,93Celkem Připočty



ROZPOČET  
  Stavba: 

            Objednatel:   ČR - Státní oblastní archív v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

        Zhotovitel: 

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C. CENA CELKEM

Odpočty -53 754,30

1 Lodžie -45 670,30

záměna provedení dlažby, použita dlažba hladká

SOD 202 592460r06 dlažba beton.terasová relief.500x500 vč.terčů m2 -43,03 1 000,00 -43 027,00

SOD 203 998771103 Přesun hmot t -4,91 538,89 -2 643,30

2 Dveře -3 484,00

provedení bez nadsvětlíku

IK Odečet  pro dveře D15 kus -2,00 1 742,00 -3 484,00

3 Přechodové lišty -4 600,00

SOD 74 R001 OS/1 - Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 0,7m s nízkým profilem a skrytým kotvením kus -15,00 230,00 -3 450,00

SOD 78 R005 OS/5 - Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 1,1 m s nízkým profilem a skrytým kotvením kus -2,00 230,00 -460,00

SOD 79 R006 OS/6 - Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 1,2 m s nízkým profilem a skrytým kotvením kus -1,00 230,00 -230,00

SOD 81 R008 OS/8 - Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 1,8 m s nízkým profilem a skrytým kotvením kus -1,00 460,00 -460,00

-53 754,30

Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora

První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

Celkem Odpočty



     

Cenová nabídka
v Hulíně dne: 17. 12. 2020

Strana č. 1 z 2
Zpracoval: Orság Petr

Pořad.č. Kod Název Mj Počet Cena celkem

Naspojkování a nadstavení stávajících slaboproudových kabelů v místě původního racku 

do m.č. 3.21 k novému racku

1 1.1 Soubor kpl 1,00 10 150,00 10 150,00

"Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora"

Jednotková cena

ELEKTROMONT – Hulín, s.r.o.

Kroměřížská 291  

768 24 Hulín

elektromont@emhulin.cz

+420 573 351 186

zapsaná u KS v Brně

IČO: 46904786

DIČ: CZ46904786

v oddíle C, vložka 6073
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CENOVÁ NABÍDKA 
ZAKÁZKA: REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU KUTNÁ HORA 

OBJEDNATEL: PRVNÍ KEY-STAV a.s. 

ČÍSLO OBJEDNÁVKY: CZDM/2020/1812/0925/03 

NABÍDKA: PŘÍPLATEK ZA VÝROBU ATYPICKÝCH OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ (3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.22) 

Rozměr: 

70/197  2ks  1770/ks  3540Kč  

80/197  3ks  1770/ks  5310Kč 

90/197  1ks  1770/ks  1770Kč 

 

Celkem:      10620Kč  

 

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH! 

 

 

 

V Hustopečích nad Bečvou dne 9.2.2021 

 

 










