
15

DPH

24 114,83 Kč          

-  Kč                      

24 114,83 Kč          

datum

Za zhotovitele :

Technický dozor:

Za projektanta:

Za objednatele:

Předmět změnového listu

            podpis

Objednatel: ČR - Státní oblastní archív v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

Číslo smlouvy objednatele: S 02/A5155/2020

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4

Zhotovitel: První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/003/484

"Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora "

Změnový list číslo:

Název akce:

Výmalba schodiště - východ, úpravy v m.č.5.03

Východni schodiště - přístavba, m.č. 5.03

Část díla dotčená změnovým listem

Východni schodiště - přístavba, m.č. 5.03

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu díla: Ano, lepší kvalita díla

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla:

Cena bez DPH Cena s DPH 

114 832,50 Kč              138 947,33 Kč       

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ano

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Charakter změny odpovída §222 dle ods. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

V PD nebylo uvažováno

Nové řešení :

Provedení opravy omítek a nové výmalby schodiště východního + zakrytí dilatací pomoci lišt

5.03 - bývala strojovna výtahu V1 - provedení nové dlažby, rozebrání SDK příčky, vyztužení konstrukce pro dveře, doplnění 

dveřních profilů, zpětná montáž SDK a tepelné izolace, zapravení výmalby

Zdůvodnění změny :

Požadavek objednatele

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

-  Kč                            -  Kč                     

114 832,50 Kč              138 947,33 Kč       

Změnu odsouhlasil



ROZPOČET  
  Stavba: 

            Objednatel:   ČR - Státní oblastní archív v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

        Zhotovitel: 

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C. CENA CELKEM

Přípočty 114 832,50

Malby 80 861,88

URS 21-I 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech m2 730,27 5,04 3 680,56

URS 21-I 784111007 Oprášení (ometení) podkladu na schodišti m2 361,25 5,46 1 972,43

SOD 225 784181101 Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech m2 654,67 13,79 9 027,90

URS 21-I 784181107 Základní jednonásobná penetrace podkladu na schodišti m2 191,25 17,20 3 289,50

URS 21-I 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech- penetrace nesavého podkladu m2 75,60 19,90 1 504,44

URS 21-I 784181127 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti- penetrace nesavého podkladu m2 170,00 21,20 3 604,00

SOD 226 784211121 Dvojnásobné bílé malby středně otěruvzdorných v místnostech m2 654,67 48,35 31 653,29

URS 21-I 784211127 Dvojnásobné bílé malby středně otěruvzdorných na schodišti m2 191,25 56,80 10 863,00

URS 21-I 784211111 Dvojnásobné bílé malby velmi dobře otěruvzdorných v místnostech m2 75,60 59,60 4 505,76

URS 21-I 784211117 Dvojnásobné bílé malby velmi dobře otěruvzdorných na schodišti m2 170,00 63,30 10 761,00

Dmtž koberec 4.Np 393,96

URS 21-I 776201814 Demontáž podlahovin volně položených podlepených páskou m2 9,80 26,60 260,68

URS 21-I 776111311 Vysátí podkladu m2 9,80 13,60 133,28

Dmtž posuv příčka 4.Np 2 419,80

IK Demontáž posuvné příčky vč. odvozu a likvidace m2 6,00 403,30 2 419,80

Dlažba - strojovna V1 13 977,48

SOD 198 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických m2 8,40 78,54 659,74

URS 21-I 776111117 Broušení stávajícího podkladu podlah diamantovým kotoučem m2 8,40 269,00 2 259,60

URS 21-I 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 8,40 13,60 114,24

SOD 199 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 8,40 34,66 291,14

SOD 200b 771574262 Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem m2 8,40 550,00 4 620,00

SOD 201 59761420 Dlaždice keramické m2 9,07 650,00 5 896,80

SOD 203 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 0,25 538,89 135,96

Sdk - strojovna V1 11 841,39

SOD 114 763111811 Demontáž SDK příčky m2 4,86 100,00 486,00

SOD 112 763111417 SDK příčka 2x12,5mm m2 4,86 980,00 4 762,80

URS 21-I 763121714 SDK nátěr m2 4,86 26,40 128,30

SOD Stavební přípomoce - vyrovnání zárubně, UA profily, doplnění SDK konstrukce, doplnění izolace hod 18,00 333,00 5 994,00

SOD 125 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 0,23 2 090,00 470,29

Ostatní 5 337,99

SOD 64A 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 0,41 450,00 185,56

SOD 64 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,41 190,00 78,35

SOD 65 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4,12 9,40 38,76

URS 21-I 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsný - koberec t 0,03 1 210,00 35,57

SOD 67a 997013807 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) keramika - dlažba t 0,23 450,00 102,89

SOD 67c 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) sádra - sdk příčka t 0,15 935,00 144,28

SOD 62A 949101112 Lešení pomocné- vnitřní prostorové určené k výmalbě schodiště m2 83,00 57,26 4 752,58

114 832,50

Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora

První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

Celkem Připočty


