
17

DPH

91 224,59 Kč          

-  Kč                      

91 224,59 Kč          

datum

Za zhotovitele :

Technický dozor:

Za projektanta:

Za objednatele:

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

-  Kč                            -  Kč                     

434 402,83 Kč              525 627,42 Kč       

Změnu odsouhlasil

Nebylo řešeno v původní dokumentaci

Nové řešení :

Dopojení stávajích větví - 2ks vzduchotechniky na nové vzduchotechnické jendotky

Zdůvodnění změny :

V původním projektu se uvažoval s využitím stávajících stoupaček VZT potrubí pro napojení nových jendotek. Projekt neřešil 

všechny větve vzduchotechniky, proto bylo nutné dopojit stávajíc tak, aby celý systém fungoval. 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zakresleno v dokumentavi skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ano

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

  Charakter změny odpovída §222 dle ods. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu díla: Ano, lepší kvalita díla

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla:

Cena bez DPH Cena s DPH 

434 402,83 Kč              525 627,42 Kč       

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Část díla dotčená změnovým listem

04 - Vzduchotechnická zařízení

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

"Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora "

Změnový list číslo:

Název akce:

Dopojení stávající větve VZT

Objednatel: ČR - Státní oblastní archív v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

Číslo smlouvy objednatele: S 02/A5155/2020

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4

Zhotovitel: První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/003/484

Předmět změnového listu

            podpis



ROZPOČET  
  Stavba: 

            Objednatel:   ČR - Státní oblastní archív v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

        Zhotovitel: 

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C. CENA CELKEM

Přípočty 434 402,83

04 Nové propojení potrubí od stávající VZT 1.01 do stávajících archivů 434 402,83

Demontáž stávajících zaizolovaných rozvodů VZT ve strojovně v rozsahu cca 50m2

SOD Demontáž - potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu m 25,00 192,00 4 800,00

400 x 400 mm bm 15,00

500 x 800 mm bm 4,00

550 x 650 mm bm 4,00

630 x 630 mm bm 2,00

URS 21-I 751581822 Demontáž izolace čtyřhranného vzt potrubí m2 49,40 429,00 21 192,60

CN Přesun kotvení části kabelových žlabů MaR kpl 1,00 4 670,00 4 670,00

Dodávka a montáž VZT potrubí - propoj stávajícího zařízení 1.01

URS 21-I 751510015 Vzduchotechnické potrubí pozink hranaté do 0,50 m2 m 20,00 3 250,00 65 000,00

1600 x 200 mm profil A x B mm - klempířský výrobek bm 6,00

550 x 550 mm profil A x B mm - klempířský výrobek bm 14,00

URS 21-I 751510014 Vzduchotechnické potrubí pozink hranaté do 0,28 m2 m 22,00 2 330,00 51 260,00

900 x 315 mm profil A x B mm - klempířský výrobek bm 8,00

800 x 315 mm profil A x B mm - klempířský výrobek bm 6,00

500 x 315 mm profil A x B mm - klempířský výrobek bm 8,00

SOD 24 Pol15 400 x 400 mm profil A x B mm - klempířský výrobek bm 4,00 1 148,00 4 592,00

URS 21-I 751510013 Vzduchotechnické potrubí pozink hranaté do 0,13 m2 m 5,00 1 560,00 7 800,00

315 x 315 mm profil A x B mm - klempířský výrobek bm 5,00

URS 21-I 751581214 Dodávka a montáž požárních izolací odolnost 90min i-o m2 20,00 3 260,00 65 200,00

CN Dodávka a montáž izolace tl. 20 mm kaučuková m2 48,00 880,00 42 240,00

CN Dodávka a montáž PPK 550x500 se servopohonem ks 4,00 6 890,00 27 560,00

CN Úprava rozvaděče MaR + kabeláže + připojení 5ks pořárních klapek + úpravy SW kpl 1,00 64 410,00 64 410,00

Zpětná montáž zdemontovaného potrubí pro instalace nového propojení

URS 21-I 751511023 Montáž vzt potrubí čtyřhranného m 25,00 665,00 16 625,00

CN Požární ucpávky , okolo vzt potrubí PPK 550x500 = 8ks. kpl 1,00 13 000,00 13 000,00

CN Montážní, těsnící a závěsový materiál, šrouby, hmoždinky, závěsy, pásky + DOPRAVA kpl 1,00 36 000,00 36 000,00

SOD 117 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném m2 9,40 100,00 940,00

m.č. 1.03, 1.04

URS 21-I 763135101 Montáž SDK podhledu kazetového m2 9,40 352,00 3 308,80

SOD 15.XII Pol23 Demontáž - odtahový ventilátor ks 1,00 257,00 257,00

URS 21-I 751111053 Zpětná montáž ventilátoru ks 1,00 357,00 357,00

URS 21-I 741374843 Demontáž svítidel ks 2,00 79,50 159,00

URS 21-I 741372101 Zpětná montáž svítidel ks 2,00 132,00 264,00

SOD 46 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 3,20 85,91 274,91

nad podhledem

URS 21-I 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu pl do 1m2 tl do 150mm m2 2,42 258,00 624,36

0,7*0,7*2 0,98

1,2*0,6*2 1,44

SOD 64A 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 1,07 450,00 482,67

SOD 64 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,07 190,00 203,79

SOD 65 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 10,73 9,40 100,82

SOD 67 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 103 t 1,07 450,00 482,67

URS 21-I 340238212 Zazdívka otvorů plochy do 1m2 z cihel m2 2,42 738,00 1 785,96

SOD 62A 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v.do 3,5 m, zatížení do 150kg/m2 m2 12,00 57,26 687,12

SOD 86 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,63 200,00 125,12

434 402,83

Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora

První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

Celkem Připočty

15.III, IV, 

V, VI, VII

Pol 14, 15, 16, 

17, 18




