
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: DS01

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: Ing. Petr 

Guňka

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

4 666 700,56

0,00

1 685 803,14

1 052 657,00

Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Celkem

18 705 923,48

Za zhotovitele

0,00

0,00

150 000,00

22 222 383,62

26 889 084,18

22 222 383,62

628 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 0,00 2 204 532,71 462 951,87 2 667 484,58 10

01 0,00 2 204 532,71 462 951,87 2 667 484,58 10

02 0,00 8 910 012,34 1 871 102,59 10 781 114,93 40

02 0,00 8 910 012,34 1 871 102,59 10 781 114,93 40

03 0,00 7 024 998,70 1 475 249,73 8 500 248,43 32

03.1. 0,00 1 294 337,82 271 810,94 1 566 148,76 6

03.2. 0,00 2 372 762,04 498 280,03 2 871 042,07 11

03.3. 0,00 2 126 079,16 446 476,62 2 572 555,78 10

03.4. 0,00 1 231 819,68 258 682,13 1 490 501,81 6

04 0,00 542 236,00 113 869,56 656 105,56 2

04 0,00 542 236,00 113 869,56 656 105,56 2

05 0,00 402 000,00 84 420,00 486 420,00 2

04 0,00 402 000,00 84 420,00 486 420,00 2

08 0,00 837 500,01 175 875,00 1 013 375,01 4

08.1. 0,00 687 500,01 144 375,00 831 875,01 3

08.2. 0,00 150 000,00 31 500,00 181 500,00 1

701 0,00 94 690,42 19 884,99 114 575,41 0

701 0,00 94 690,42 19 884,99 114 575,41 0

SO 301 0,00 1 598 950,44 335 779,59 1 934 730,03 7

301 0,00 1 598 950,44 335 779,59 1 934 730,03 7

SO 401 0,00 607 463,00 127 567,23 735 030,23 3

SO 401 0,00 607 463,00 127 567,23 735 030,23 3

0,00 22 222 383,62 4 666 700,56 26 889 084,18 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 3 832 542,17 17

Stavební objekt

BOURACÍ PRÁCE

BOURACÍ PRÁCE

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Betonové prefabrikované prvky

Schodišťové prvky a stupně

BETONOVÉ TERASY - BS4

Betonové opěrné zdi OP

BETONOVÉ SEDACÍ ZÍDKY - BS1, 
BS2, BS3

MOBILIÁŘ

MOBILIÁŘ

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

Rozovojová péče

PŘELOŽKA PLYNU

Přeložka plynu

VODVOD, KANALIZACE 

Přípojka vody, kanalizace

 Přípojka NN

 Přípojka NN

Celkem za stavbu

Zemní práce
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2 HSV 1 899 210,14 9

3 HSV 47 225,00 0

4 HSV 3 426 920,10 15

5 HSV 5 501 018,23 25

62 HSV 8 625,00 0

63 HSV 379 890,00 2

8 HSV 438 100,00 2

87 HSV 54 440,00 0

89 HSV 115 018,01 1

9 HSV 762 236,00 3

91 HSV 918 701,75 4

93 HSV 592 255,60 3

96 HSV 334 486,25 2

99 HSV 162 108,78 1

711 PSV 140 028,24 1

721 PSV 40 512,17 0

722 PSV 69 384,72 0

725 PSV 61 955,15 0

767 PSV 1 373 922,86 6

M21 MON 607 463,00 3

M23 MON 41 450,00 0

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Potrubí z trub z plastických hmot

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Montáže potrubí

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 100



M46 MON 3 744,00 0

M66 MON 400 000,00 2

D96 PSU 233 146,45 1

VN VN 628 000,00 3

ON ON 150 000,00 1

Cena celkem 22 222 383,62 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Zemní práce při montážích

Technologie závlahy

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 5 z 100



S: DS01

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 1 636 892,10 1 980 639,44

1 113105111R00 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho m2 0,50000 2 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00

Odstranění  kamenů : 
Odstranění kamenů 2 kusy, průměru cca 0,5 m. : 2*(0,5*0,5) 0,50000

2 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár
 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 2,10000 150,00 315,00 21,00 381,15

Odstranění dlaždic : 
Odstranění cca 7 m betonových dlaždic 300x300, které jsou rozmístěny v travnatých plochách. : 
7*0,3

2,10000

3 113106122R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár
 z kamenných dlaždic nebo desek

m2 24,50000 150,00 3 675,00 21,00 4 446,75

B.03 – vybourání mramorových dlážděných ploch : 
- mramorová dlažba. tl. 30 mm : 24,50 24,50000

4 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 84,00000 150,00 12 600,00 21,00 15 246,00

B.02 – vybourání dlážděných ploch : 
- betonová zámková dlažba tl. 60 mm : 
-do ceny je azpočítáno i odstranění ložné vrstvy v tl. 60 mm ( ložní vrstva  fr. 0-8 mm ) : 
planimetorváno v programu CAD : 84 84,00000

5 113107412R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 120 mm

m2 52,00000 150,00 7 800,00 21,00 9 438,00

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

BOURACÍ PRÁCE

BOURACÍ PRÁCE

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: DS01

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

BOURACÍ PRÁCE

BOURACÍ PRÁCE

B.04 – vybourání asfaltových ploch : 
- násyp (štěrk, škvára)120 mm : 52 52,00000

6 113107523R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 230 mm

m2 24,50000 200,00 4 900,00 21,00 5 929,00

B.03 - vybourání mramorových dlážděných ploch : 
- násyp (štěrk frakce 20-250 mm, drobné kameny, úlomky cihel, asfaltu)230 mm : 24,50 24,50000

7 113107619R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 190 mm

m2 1 113,00000 100,00 111 300,00 21,00 134 673,00

B.01 – vybourání asfaltových ploch: : 
odstranění stav. podkladu pod zpevněnými asf. plochami : 
- násyp (štěrk frakce 10-20 mm, drobné kameny, hlína)190 mm : 
(planimetorváno v aplikaci CAD) : 1113 1 113,00000

8 113107623R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 230 mm

m2 84,00000 120,00 10 080,00 21,00 12 196,80

B.02 – vybourání dlážděných ploch : 
planimetorváno v programu CAD : 
- násyp (štěrk frakce 20-250 mm, drobné kameny, úlomky cihel, asfaltu)230 mm : 84 84,00000

9 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 1 165,00000 60,00 69 900,00 21,00 84 579,00

B.01 – vybourání asfaltových ploch : 
odstranění stav. ploch z litého asfaltu tl. 30 mm (planimetrováno v programu CAD) : 1113 1 113,00000

B.04 - vybourání asfaltových ploch : 
odstranění stav. ploch z litého asfaltu tl. 30 mm (planimetrováno v programu CAD) : 52 52,00000
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S: DS01

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

BOURACÍ PRÁCE

BOURACÍ PRÁCE

10 113109325R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
250 mm

m2 24,50000 250,00 6 125,00 21,00 7 411,25

B.03 – vybourání mramorových dlážděných ploch : 
- betonový podklad pod mramorovými deskami 250 mm : 
(planimetrováno v aplikaci CAD) : 24,50 24,50000

11 113109415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

m2 52,00000 110,00 5 720,00 21,00 6 921,20

B.04 – vybourání asfaltových ploch : 
-odstranění podkladního betonu v tl. 150 mm : 52 52,00000

12 113109422R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
220 mm

m2 1 113,00000 250,00 278 250,00 21,00 336 682,50

B.01 – vybourání asfaltových ploch: : 
Odstranění betonového podkladu tl. 220 mm (planimetrováno v programu CAD) : 1113 1 113,00000

13 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 453,00000 100,00 45 300,00 21,00 54 813,00

Odstranění obrub : 
Odstranění cca 38 m betonových obrub, které jsou rozmístěny v travnatých a asfaltových 
plochách. : 38

38,00000

obruby kolem zpevněných a chodníkových ploch : 415 415,00000

14 113231426R00 Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení D400, šířka žlabu 260 mm m 14,00000 150,00 2 100,00 21,00 2 541,00

Odstranění aco drenu : 
Bude odstraněno 14 m aco drenu. : 14 14,00000

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

včetně betonového lože
včetně betonového lože
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S: DS01

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

BOURACÍ PRÁCE

BOURACÍ PRÁCE

15 120901121R00 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 10,00000 2 800,00 28 000,00 21,00 33 880,00

B.05 – výkop zeminy –  zpevněné plochy : 
V zemině se budou bourat skryté konstrukce (zbytky betonových základů, betonové patky, suť 
apod.) – minimálně 50 % z celkové plochy. : 10

10,00000

16 122203201R00 Odkopávky a prokopávky pro stavbu silnic třída těžitelnosti I. do 100 m3 m3 15,74000 450,00 7 083,00 21,00 8 570,43

B.02 – vybourání dlážděných ploch : 
(planimetrováno v programu CAD) : 
- násyp (jíl, žlutohnědý, tuhý)....tl. 90 mm (vrstva pod konstrukcí stav. zpevněných ploch) : 
94*0,09

8,46000

B.04 – vybourání asfaltových ploch : 
- násyp (jíl, žlutohnědý, tuhý)140 mm : 
(planimetrováno v programu CAD) : 52*0,14 7,28000

17 122203203R00 Odkopávky a prokopávky pro stavbu silnic třída těžitelnosti I. do 10 000 m3 m3 1 107,80000 300,00 332 340,00 21,00 402 131,40

B.05 – výkop zeminy –  zpevněné plochy : 
vykopávka tl. 440 mm : 1322,50*0,44 581,90000

SNAACE PLÁNĚ V PŘÍPADĚ NEÚNOSNOTI ŠD FR 0/125 mm, tl. 300 mm : 
(BUDE PROVEDENO NA ZÁKLADĚ ODSOUHLASENÍ TDI A INVESTORA : 
K.01 Dlažba - štípaná žula : 1443*0,3 432,90000

K.02 Dlažba betonová pojízdná šedá : 116*0,3 34,80000

Je navrženo sejmutí zeminy v tl. 440 mm, celkem 1322,5 m2 v místě nově navržených tras zpevněných ploch. V zemině se budou bourat skryté konstrukce 
(zbytky betonových základů, betonové patky, suť apod.) – minimálně 50 % z celkové plochy.

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

nezapažené, s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek

nezapažené, s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: DS01

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

BOURACÍ PRÁCE

BOURACÍ PRÁCE

K.05 Žulová mozaika tmavá až černá– grafická linie : 63*0,3 18,90000

K.06 Dlažba – štípaná žula v betonu : 48*0,3 14,40000

K.03a Cementobeton – cyklostezka – probarvení do světle bílé barvy : 28*0,3 8,40000

K.03b Cementobeton – cyklostezka – probarvení do červené barvy : 55*0,3 16,50000

18 122203209R00 Odkopávky a prokopávky pro stavbu silnic třída těžitelnosti I. příplatek za lepivost m3 1 123,54000 10,00 11 235,40 21,00 13 594,83

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1107,80000 1 107,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,74000 15,74000

19 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 36,00000 350,00 12 600,00 21,00 15 246,00

Výkop zeminy pro betonové zídky a mobiliář, dopravní značení apod : 
Bude vybráno 5 m3 + 31m3 : 5+31 36,00000

20 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 36,00000 10,00 360,00 21,00 435,60

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 36,00000 36,00000

21 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 497,35000 60,00 29 841,00 21,00 36 107,61

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 497,35000 497,35000

22 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 1 710,44000 130,00 222 357,20 21,00 269 052,21

nezapažené, s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: DS01

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

BOURACÍ PRÁCE

BOURACÍ PRÁCE

1710,44 1 710,44000

23 162701105RT3.1 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, nosnost 12 t m3 1 710,44000 150,00 256 566,00 21,00 310 444,86

15,74+581,90+5+1107,80 1 710,44000

24 R.01.001 Vodorovné přemístění vybouraného materiálu do 2000 m, nosnost 12 t m3 497,35000 150,00 74 602,50 21,00 90 269,03

Odvoz vybouraného materiálu na sběrný dvůr městského obvodu Poruba k reckylci a podrcení : 

a zpětný dovz recyklovaného materiálu na stavbu ze vzdálensoti 2 km : 
viz. položka č. 113109325R00 (15 cm k recyklaci) : 24,50*0,15*2 7,35000

viz. položka č. 113109415R00 (15 cm k recyklaci) : 52*0,15*2 15,60000

viz. položka č. 113109422R00 (15 cm na recyklaci) : 1113*0,15*2 333,90000

viz. položka č. 961044111R00 : 11,88*2 23,76000

viz. položka č. 961055111R00 : 51,60*2 103,20000

viz. položka č. 962052211R00 : 3,59*2 7,18000

viz. položka č. 965042141RT2 : 3,18*2 6,36000

25 R.01.002 Nakládání suti k odovozu na recyklaci v množství nad 100 m3 m3 497,35000 80,00 39 788,00 21,00 48 143,48

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 497,35000 497,35000

26 R.01.003 Recyklace vybouraného materiálu na stavebním dvoře m. obvodu Poruba t     525,45000 120,00 63 054,00 21,00 76 295,34

viz. položka č. 113109325R00 (15 cm k recyklaci) : 24,50*0,15*2 7,35000

viz. položka č. 113109415R00 (15 cm k recyklaci) : 52*0,15*2 15,60000

viz. položka č. 113109422R00 (15 cm na recyklaci) : 1113*0,15*2 333,90000

viz. položka č. 961044111R00 : 11,88*2,4 28,51200

viz. položka č. 961055111R00 : 51,60*2,4 123,84000

Kompletní náklady na reckylci vybourané suti a hmot ze stavby.

Odovozová vzdálenost dle skládky nebo recyklačního dvora zhotovitele.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

BOURACÍ PRÁCE

BOURACÍ PRÁCE

viz. položka č. 962052211R00 : 3,59*2,4 8,61600

viz. položka č. 965042141RT2 : 3,18*2,4 7,63200

Díl: 96 Bourání konstrukcí 334 486,25 404 728,36
27 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 11,87500 2 500,00 29 687,50 21,00 35 921,88

B.10 - Odstranění terasy : 
odstraněno 6 viditelných a cca 10-12 skrytých betonových patek : 0,5*0,5*1*18 4,50000

Odstranění patek : 
Odstranění betonových patek 500x500x500. Celkem 3 patky. : 0,5*0,5*0,5*3 0,37500

Odstranění betonu : 
Bude odstraněno cca 7 m3 betonu. : 7 7,00000

28 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 51,60000 3 000,00 154 800,00 21,00 187 308,00

B.06 - vybourání ŽB schodiště : 
Bude vybouráno ŽB schodiště včetně základů - celkem 1,6 m3 : 1,6 1,60000

B.07 - vybourání ŽB schodiště : 
Bude vybouráno ŽB schodiště včetně základů - celkem 18 m3 : 18 18,00000

B.08 - vybourání ŽB schodiště : 
Bude vybouráno ŽB schodiště včetně základů - celkem 14,4 m3 : 14,40 14,40000

B.09 - vybourání ŽB schodiště : 
Bude vybouráno ŽB schodiště včetně základů - celkem 13,5 m3 : 13,50 13,50000

B.12 - Odstranění stávající zdi (světlíku) u budovy č.p. 1332  : 
Bude vybourána stávající betonová zeď spolu se základy a kovovou mříží. Délka zdi je 20,5 m, 
výška 0,70 m a šířka 0,25 m. Hloubka ŽB základů je 0,80 m. Mříž je ukotvena do budovy pomocí 
vrutů v hmoždinkách, při její demontáži se musí postupovat obezřetně. : 20,50*0,8*0,25

4,10000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

BOURACÍ PRÁCE

BOURACÍ PRÁCE

29 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 3,58750 3 500,00 12 556,25 21,00 15 193,06

B.12 - Odstranění stávající zdi (světlíku) u budovy č.p. 1332 : 20,50*0,7*0,25 3,58750

30 965042141RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 3,18000 2 200,00 6 996,00 21,00 8 465,16

bourání beton. plochy vstupy do obejktu (tl. 100 mm) : (13,1+18,7)*0,1 3,18000

31 965081923R00 Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy přes 1 m2 m2 31,80000 120,00 3 816,00 21,00 4 617,36

bourání beton. plochy vstupy do obejktu (dlažba tl. 40 mm) : (13,1+18,7) 31,80000

32 966005211R00.1 Rozebrání ocel. zábradlí, sloupky do říms/desek m 18,60000 80,00 1 488,00 21,00 1 800,48

B.07 - vybourání ŽB schodiště : 
odstranění železného oboustranného zábradlí 3,6 m. : 3,6 3,60000

B.08 - vybourání ŽB schodiště : 
odstranění zábrádlí jdoucím rovnoběžně s budovou 9 m. : 9 9,00000

B.09 - vybourání ŽB schodiště : 
odstraněn železného oboustranného zábradlí 6 m. : 6 6,00000

33 96617OA0 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3 4,05000 350,00 1 417,50 21,00 1 715,18

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

Kompletní rozberní stav. zábradlí schodišť včetně odovzu a uložení na skládku dle skládky nebo ryeckylačního dovra zhotovitele

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

Bude vybourána stávající betonová zeď spolu se základy a kovovou mříží. Délka zdi je 20,5 m, výška 0,70 m a šířka 0,25 m.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

BOURACÍ PRÁCE

BOURACÍ PRÁCE

B.10 - Odstranění terasy : 
Bude demontována dřevěná terasa o ploše cca 60 m2. Demontáž terasy bude na místě řešena s 
majiteli přilehlé pivnice. : 60*3*0,15*0,15

4,05000

34 96618OA0 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,25000 6 500,00 1 625,00 21,00 1 966,25

B.11 - Demontáž přístřešku  : 
Bude demontován ocelový přístřešek, včetně dvou zabetonovaných kovových sloupků. 
Demontáž přístřešku bude na místě řešena s majiteli přilehlé pivnice. : 0,25

0,25000

35 96687OA0 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 4,00000 500,00 2 000,00 21,00 2 420,00

Odstranění vpustí : 
Odstranění 4 ks vpustí. : 4 4,00000

36 96688OA0 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 21,00000 4 000,00 84 000,00 21,00 101 640,00

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
zahrnuje i poplatek za skládku

položka zahrnuje:
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BOURACÍ PRÁCE

BOURACÍ PRÁCE

odbourání stav. šachet. a příprava pro jejich zvýšení) : 21 21,00000

37 966897OA0 ODSTRANĚNÍ KOŠE KUS 2,00000 2 000,00 4 000,00 21,00 4 840,00

Odstranění betonových květináčů, laviček, košů, rošt u budovy č.p. 1333 v podchodu : 
2 lavičky- včetně základů a rošt v podchodu : 2 2,00000

38 97615OA0 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ ŽELEZOBET KUS 8,00000 2 000,00 16 000,00 21,00 19 360,00

Odstranění betonových květináčů, laviček, košů, rošt u budovy č.p. 1333 v podchodu : 
 8 betonových květináčů- včetně základů a rošt v podchodu : 8 8,00000

39 97617OA0 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 6,00000 350,00 2 100,00 21,00 2 541,00

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
zahrnuje i poplatek za skládku

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
zahrnuje i poplatek za skládku

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
zahrnuje i poplatek za skládku

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
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Položkový soupis prací a dodávek
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BOURACÍ PRÁCE

BOURACÍ PRÁCE

Odstranění železných trubek, sloupků : 
Odstranění cca 2-3 sloupků a 2-3 trubek (pozůstatky mobiliáře) : 6 6,00000

40 97619OA0 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH KUS 2,00000 2 000,00 4 000,00 21,00 4 840,00

Odstranění betonových květináčů, laviček, košů, rošt u budovy č.p. 1333 v podchodu : 
2 lavičky - včetně základů a rošt v podchodu. : 2 2,00000

41 R001 Odstranění telefonní budky kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00

Odstranění telefonní budky : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7,91 9,57
42 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 0,00527 1 500,00 7,91 21,00 9,57

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
zahrnuje i poplatek za skládku

Odstranění telefonní budky
Bude kompletně odstraněna telefonní budka, včetně základů a veškerých příslušenství.

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
zahrnuje i poplatek za skládku

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
zahrnuje i poplatek za skládku
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Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 233 146,45 282 107,20
43 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 1 059,75661 60,00 63 585,40 21,00 76 938,33

44 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 1 059,75661 40,00 42 390,26 21,00 51 292,21

45 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 1 059,75661 120,00 127 170,79 21,00 153 876,66

Celkem 2 204 532,71

vodorovně do 200 m

Odvozovou vzdálenost vybouraných hmot a suti nutno nacenit dle odovozové vzdálenosti skládky, nebo recyklačního dvora zhotoivtele.
(od množství je odečtena hmostnost materiálů, ketrý bude odvezen na stavební dvůr městského osbvodu produba k recyklaci)

pro vodorovnou dopravu
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Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 799 875,00 967 848,75
1 171101112R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

 s relativní ulehlostí l(d) 0,9 pod nebo mimo aktivní zónu
m3 621,00000 200,00 124 200,00 21,00 150 282,00

dosypání prosotru mezi plání a konstrukcí zpevněných ploch : 
z ŠD fr. 0-63 mm, hutněno po vrstvách max. 150 mm : 621 621,00000

2 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 245,00000 20,00 44 900,00 21,00 54 329,00

ÚPRAVA PLÁNĚ POD ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI DO POŽADOVANÉHO SKLONU : 
K.01+K.02+K.03a+K.03b+K.04+K.05+K.06 : 1443+116+28+55+492+63+48 2 245,00000

3 568211111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 2 245,00000 15,00 33 675,00 21,00 40 746,75

K.01+K.02+K.03a+K.03b+K.04+K.05+K.06 : 1443+116+28+55+492+63+48 2 245,00000

4 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 1 242,00000 300,00 372 600,00 21,00 450 846,00

dosypání prosotru mezi plání a konstrukcí zpevněných ploch : 
z ŠD fr. 0-63 mm, hutněno po vrstvách max. 150 mm : 621*2,0 1 242,00000

5 69310204R geomříž trojosá; plošná hmotnost 240 g/m2; velikost oka 40 x 40 mm m2 2 245,00000 100,00 224 500,00 21,00 271 645,00

K.01+K.02+K.03a+K.03b+K.04+K.05+K.06 : 1443+116+28+55+492+63+48 2 245,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 224 552,50 271 708,53
6 273314811R00 Beton základových desek prostý, odolný proti chemicky agresivnímu prostředí třídy C 30/37 XA3 m3 7,14000 4 000,00 28 560,00 21,00 34 557,60

K.06 Dlažba – štípaná žula v betonu : 
Vodonepropustný beton100 mm : 68*1,05*0,1 7,14000

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,
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Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

7 212810010RAD Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm m 60,90000 400,00 24 360,00 21,00 29 475,60

58*1,05 60,90000

8 21452OA0 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 140,05000 850,00 119 042,50 21,00 144 041,43

SANACE PLÁNĚ V PŘÍPADĚ NEÚNOSNOTI ŠD FR 0/125 mm : 
(BUDE PROVEDENO NA ZÁKLADĚ ODSOUHLASENÍ TDI A INVESTORA : 
K.01 Dlažba - štípaná žula : 1443*0,5*0,1 72,15000

K.02 Dlažba betonová pojízdná šedá : 116*0,5*0,5 29,00000

K.05 Žulová mozaika tmavá až černá– grafická linie : 63*0,5*0,5 15,75000

K.06 Dlažba – štípaná žula v betonu : 48*0,5*0,1 2,40000

K.03a Cementobeton – cyklostezka – probarvení do světle bílé barvy : 28*0,5*0,5 7,00000

K.03b Cementobeton – cyklostezka – probarvení do červené barvy : 55*0,5*0,5 13,75000

9 21461COA0 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 1 753,00000 30,00 52 590,00 21,00 63 633,90

SNAACE PLÁNĚ V PŘÍPADĚ NEÚNOSNOTI ŠD FR 0/125 mm, tl. 300 mm : 
(BUDE PROVEDENO NA ZÁKLADĚ ODSOUHLASENÍ TDI A INVESTORA : 
K.01 Dlažba - štípaná žula : 1443 1 443,00000

K.02 Dlažba betonová pojízdná šedá : 116 116,00000

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje.  Bez výkopu rýhy.
- Kompletní dodávka a montáž drenáže, včetně lože a dodoávky trubky DN 150
- prostor mezi novými opěrnými zídkami a stávajícímu objektu bude vyplněn z čísti násypem z kačírku a tento prostor bude opatřen drenážním potrubím 
Ř150mm, toto drenážní potrubí bude provedeno i před základovým pásem zídky a drenáže budou svedeny spádem cca 1% do revizních šachet Ř600mm

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

K.05 Žulová mozaika tmavá až černá– grafická linie : 63 63,00000

K.06 Dlažba – štípaná žula v betonu : 48 48,00000

K.03a Cementobeton – cyklostezka – probarvení do světle bílé barvy : 28 28,00000

K.03b Cementobeton – cyklostezka – probarvení do červené barvy : 55 55,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 000,00 2 420,00
10 328151111R00 Montáž sklepních světlíků z plastu světlík a rošt kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00

1 1,00000

Díl: 5 Komunikace 5 445 134,23 6 588 612,42

11 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 95,67000 200,00 19 134,00 21,00 23 152,14

Štěrkodrť 0-32ŠDA 0-32tl.150 mm, ČSN 73 6126-1,Edef = 100 MPa : 
K.01 Dlažba - štípaná žula : 1443*1,05 1 515,15000

K.02 Dlažba betonová pojízdná šedá : 116*1,05 121,80000

K.05 Žulová mozaika tmavá až černá– grafická linie : 63*1,05 66,15000

K.06 Dlažba – štípaná žula v betonu : 48*1,05 50,40000

- plocha, na ketrou bude použit recyklát z objektu 01 : -1657,83 -1 657,83000

12 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 1 753,50000 200,00 350 700,00 21,00 424 347,00

Štěrkodrť 0-63 TL. 150mm : 
K.01 Dlažba - štípaná žula : 1443*1,05 1 515,15000

K.02 Dlažba betonová pojízdná šedá : 116*1,05 121,80000

K.05 Žulová mozaika tmavá až černá– grafická linie : 63*1,05 66,15000

K.06 Dlažba – štípaná žula v betonu : 48*1,05 50,40000

osazení hmoždinek, nanesení těsnicího tmelu, vložení roštu, osazení tělesa světlíku a přišroubování, montáž zápachové uzávěrky,

Stránka 20 z 100Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: DS01

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

13 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 516,60000 220,00 113 652,00 21,00 137 518,92

Štěrkodrť 0-32 bez prachových částicŠDA 0-32     200 mm        ČSN 73 6126-1 Edef = 45 MPa : 

K.04 Kartáčovaný beton – dilatace po částech – „plato“ : 492*1,05 516,60000

14 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 87,15000 350,00 30 502,50 21,00 36 908,03

K.03a Cementobeton – cyklostezka – probarvení do světle bílé barvy : 28*1,05 29,40000

K.03b Cementobeton – cyklostezka – probarvení do červené barvy : 55*1,05 57,75000

15 567132115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 516,60000 360,00 185 976,00 21,00 225 030,96

492*1,05 516,60000

16 579511111R00 Bezpečnostní protismykový nátěr povrchu komunikací polyuretanový včetně penetrace podkladu 
a křemičitého zásypu 

m2 29,40000 2 000,00 58 800,00 21,00 71 148,00

K.03b Cementobeton – cyklostezka – probarvení do červené barvy : 28*1,05 29,40000

17 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 1 515,15000 650,00 984 847,50 21,00 1 191 665,48

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
K.04 Kartáčovaný beton – dilatace po částech – „betonové plato“

Štípaná žula - nepravidelný tvarDL I100 mmČSN 73 6131

Kamenivo zpevněné cementem SC8/10            150mm

včetně penetrace podkladu a zásypu nátěru křemičitým pískem

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
K.01 Dlažba – štípaná žula
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K.01 Dlažba – štípaná žula : 
Štípaná žula - nepravidelný tvar, DL Itl.100 mm,ČSN 73 6131 : 
Ložní vrstva  tl. 40 mm : 1443*1,05 1 515,15000

18 591241111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 50,40000 700,00 35 280,00 21,00 42 688,80

K.06 Dlažba – štípaná žula v betonu : 
Štípaná žula - nepravidelný tvarDL I100 mmČSN 73 6131 : 48*1,05 50,40000

19 596111111R00 Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva m2 66,15000 750,00 49 612,50 21,00 60 031,13

K.05 Žulová mozaika tmavá až černá- grafická linie  : 
Dlažební kostka drobná 4/6 - mozaikaDL I60 mmČSN 73 6131 : 63*1,05 66,15000

20 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 121,80000 350,00 42 630,00 21,00 51 582,30

116*1,05 121,80000

21 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 5,77500 50,00 288,75 21,00 349,39

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 5,77500 5,77500

22 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 121,80000 50,00 6 090,00 21,00 7 368,90

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 121,80000 121,80000

Ložní vrstva F4/8L40 mmČSN 73 6131

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
K.02 Dlažba betonová pojízdná šedá
Betonová dlažba 200x200x80DL I80 mmČSN 73 6131
Ložní vrstva F4/8L40 mmČSN 73 6131
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23 596715021R00 Kladení vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 60 mm, osazené do lože z 
kamenné drtě, tloušťky 40 mm

m2 5,77500 350,00 2 021,25 21,00 2 445,71

5,5*1,05 5,77500

24 02R002 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm - PROBARVENÝ BETON m2 582,78240 3 550,00 2 068 877,52 21,00 2 503 341,80

Umělá vodící linie – šířka 400 mm, betonová dlažba s drážkami (tl. 60 mm) – 5,5 m2. Viz. situace.

Broušený beton dilatovaný po částech se spodní výztužíCB I150 mmČSN 73 6131
Kryt z betonu tl.15 cm C30/37

- délka dilatační spáry kolem budovy - 17,10bm
MONOLITICKÉ BETONOVÉ PLATO č. 2
- plocha plata - 446,42m2

- plocha KARI sítí 150/150/6mm - 892,84m2/2,705t (3,03kg/m2)
- délka hlavních dilatačních spár - 245,59bm
- délka smršťovacích spár - 76,26bm

MONOLITICKÉ BETONOVÉ PLATO č. 1
- plocha plata - 92,20m2

- plocha KARI sítí 150/150/6mm - 184,40m2/0,559t (3,03kg/m2)
- délka hlavních dilatačních spár - 45,59bm
- délka smršťovacích spár - 14,49bm
- délka dilatačních spár kolem šachtic - 2,00bm

- délka dilatačních spár kolem šachtic - 31,9bm
- délka dilatační spáry kolem budovy - 79,50bm

- dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství
- očištění podkladu
- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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K.04 Kartáčovaný beton – dilatace po částech – „plato“ : 
Broušený beton dilatovaný po částech se spodní výztužíCB I150 mmČSN 73 6131 : 
BETON CBI ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ C30/37-XF4, XD3 : 
VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 2x150/150/6mm : 
HORNÍ KRYTI KARI SÍTĚ min. 40mm, DOLNÍ min. 25mm : 
PLATO Č.1 : 92,20*1,02 94,04400

PLATO Č.2 : 446,42*1,02 455,34840

zabetonování odbouraných ploch vstupů do obejktů - vstup1+vstup2 CB I tl. 150 mm : 
(18,7+13,1)*1,05

33,39000

25 02R003 Podklad z recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.15 cm m2 1 657,83333 25,00 41 445,83 21,00 50 149,45

bude použit materiál odvezen na recyklacy v rámci objektu 01 : 
24,50+52+1113+11,87/0,15+51,60/0,15+3,60/0,15+3,18/0,15

1 657,83333

(rozprostření a zhutnění vrstvy z recyklátů v tl. 150 mm) : 

26 596415040R00.1 Kladení kamenné dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 36,75000 650,00 23 887,50 21,00 28 903,88

35*1,05 36,75000

- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1
- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách
-vnitrostaveništní a mimostaveništní dovoz a manipulaci
- nezahrnuje postřiky, nátěry

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

Podklad z recyklátu frakce 0-32 mm tl. 15 cm po zhutnění.

Žulové desky – lemují umělou vodící linii, signální, varovné a hmatné pásy – šířka 250 mm, žulové desky
(tl. 60 mm) – 35 m2. Viz. situace.
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27 581434OA0 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ III TL DO 150MM M2 87,15000 4 000,00 348 600,00 21,00 421 806,00

K.03a Cementobeton – cyklostezka – probarvení do světle bílé barvy : 
Cementobetonový krytCB III150 mm      ČSN EN 13108-1 : 28*1,05 29,40000

K.03b Cementobeton – cyklostezka – probarvení do červené barvy : 
Cementobetonový krytCB III150 mm      ČSN EN 13108-1 : 55*1,05 57,75000

28 02R001 Kladení a dodávka dlažby z SLP z umělého kamene m2    57,75000 5 500,00 317 625,00 21,00 384 326,25

(2,5+27,5+25)*1,05 57,75000

- dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství
- očištění podkladu
- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

Hmatný pás – šířka 300 mm, slepecká dlažba z umělého kamene s výstupky nepravidelného tvaru dle TN TZÚS 12.03.04, rastr 60x60 mm (tl. 60 mm), 
barva černá, dlaždice se kladou do suché vápenné nebo nastavované malty o tloušťce 3 až 5 cm, rozprostřené na dobře zhutněném podkladu – 25 m2. Viz. 
situace.

Kompletní dodávky a osazení, včetně lože tl. 40 mm, řezání, vnitrostavěnistní a mimostavěnistní doparva.

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1
- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Varovný pás – šířka 400 mm, slepecká  dlažba z umělého kamene s výstupky nepravidelného tvaru dle TN TZÚS 12.03.04, rastr 60x60 mm (tl. 60 mm), 
barva černá, dlaždice se kladou do suché vápenné nebo nastavované malty o tloušťce 3 až 5 cm, rozprostřené na dobře zhutněném podkladu – 2,5 m2. 
Nalepovací fólie – 2,5 m2. Viz. situace.
Signální pás – šířka 800 mm, slepecká  dlažba z umělého kamene s výstupky nepravidelného tvaru dle TN TZÚS 12.03.04, rastr 60x60 mm (tl. 60 mm), 
barva černá, dlaždice se kladou do suché vápenné nebo nastavované malty o tloušťce 3 až 5 cm, rozprostřené na dobře zhutněném podkladu – 27,5 m2. 
Nalepovací fólie – 5,8 m2. Viz. situace.
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29 58380010R mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá t 8,26875 2 500,00 20 671,88 21,00 25 012,97

K.05 Žulová mozaika tmavá až černá- grafická linie  : 
Dlažební kostka drobná 4/6 - mozaika : (63*1,05)/8 8,26875

30 58380120.AR kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm m2 1 492,05000 425,00 634 121,25 21,00 767 286,71

K.01 Dlažba – štípaná žula : 
Štípaná žula - nepravidelný tvar, DL I tl.100 mm : 
Ložní vrstva  tl. 40 mm : 
1421*1,05 1 492,05000

31 58381315R.1 Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 6 cm žula m2 36,75000 2 085,00 76 623,75 21,00 92 714,74

35*1,05 36,75000

32 59245040R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodicí linií; šedá; l = 
200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm

m2 5,77500 360,00 2 079,00 21,00 2 515,59

5,5*1,05 5,77500

33 5924511910R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 121,80000 260,00 31 668,00 21,00 38 318,28

116*1,05 121,80000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 8 625,00 10 436,25

Žulové desky – lemují umělou vodící linii, signální, varovné a hmatné pásy – šířka 250 mm, žulové desky

Ložní vrstva F4/8L40 mmČSN 73 6131

(tl. 60 mm) – 35 m2. Viz. situace.

Umělá vodící linie – šířka 400 mm, betonová dlažba s drážkami (tl. 60 mm) – 5,5 m2. Viz. situace.

K.02 Dlažba betonová pojízdná šedá
Betonová dlažba 200x200x80DL I80 mmČSN 73 6131
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34 62592OA0 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2 575,00000 15,00 8 625,00 21,00 10 436,25

28+55+492 575,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 379 890,00 459 666,90
35 631312611RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 84,42000 4 500,00 379 890,00 21,00 459 666,90

vyrovnávací beton po odbourání beton částí konstrukcí - průměrná tl. 50 mm : 
48*1,05 50,40000

(13,7+18,7)*1,05 34,02000

Díl: 8 Trubní vedení 435 300,00 526 713,00
36 871313121RT1 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 

110x3,0x5000

m 4,20000 1 000,00 4 200,00 21,00 5 082,00

odvodnění světlíku : 4,0*1,05 4,20000

37 898011911RA0 Kabelová chránička z PVC, DN 110 mm m 630,00000 470,00 296 100,00 21,00 358 281,00

600*1,05 630,00000

38 89921OA0 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 21,00000 3 000,00 63 000,00 21,00 76 230,00

položka zahrnuje:
- provedení předepsané úpravy

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(půlená chránička sdělovacích a ele. rozvodů)

 3x čtvercový poklop šachty a 17x šachta.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

- kompletní dodávka montáž včetně všech spojovacích protředků a prvků

včetně obsypu chrániky pískem
Položka obsahuje dodávku a montáž kabelové chráničky včetně obsypu.
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17+4 21,00000

39 89923OA0 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 9,00000 8 000,00 72 000,00 21,00 87 120,00

9 9,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 918 701,75 1 111 629,12

40 914001121RT6 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, 
včetně dodávky sloupku a značky

kus 4,00000 1 650,00 6 600,00 21,00 7 986,00

C10a : 2 2,00000

C10b : 2 2,00000

41 917161111RT3 Osazení chodníkového obrubníku kamenného včetně dodávky kamenného obrubníku
 ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15, rozměru 250 x 
200 mm

m 202,00000 1 100,00 222 200,00 21,00 268 862,00

žulový obrubník 100/250/1000 mm (včetně beton. lože, dodání obruby manipulace  apod.) : 202 202,00000

42 919716111R00 Ocelová výztuž krytů TEVYCED letištních ploch svařovanou sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 5,46100 38 000,00 207 518,00 21,00 251 096,78

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Bude výškově upraveno 7x zemní hydrant, 2x plynové šoupě,

ze svařovaných sítí KARI
Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2, vč. distančníku

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a 
osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení svislé dopravní značky plochy do 1 m2, upínací svorka.

se zřízením lože tl. 80-100 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

5,461 5,46100

43 919722111R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, řezání spár šířky 2 až 5 mm m 254,00000 80,00 20 320,00 21,00 24 587,20

Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 80 mm příčných v čerstvém CB krytu : 254 254,00000

44 919723111R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm m 254,00000 80,00 20 320,00 21,00 24 587,20

Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 80 mm  podélných v čerstvém CB krytu : 254 254,00000

45 919726213R00 Dilatační spáry řezané letištních ploch těsnění spár zálivkou za tepla s dvojnásobným 
penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivku

m 508,00000 120,00 60 960,00 21,00 73 761,60

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem : 508 508,00000

(včetně dodávky zálivky a těsnícého profilu) : 

46 917212OA0 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 10,00000 400,00 4 000,00 21,00 4 840,00

10 10,00000

47 917224OA0 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 31,50000 450,00 14 175,00 21,00 17 151,75

vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,

vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,

betonové lože i boční betonovou opěrku.
Betonové  obruby BO 1000x80x250 – Viz. situace.

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.
(kompletní dodávka  a montáž)

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

(30)*1,05 31,50000

48 917424OA0 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 190,57500 1 250,00 238 218,75 21,00 288 244,69

(26,50+24+11+10+50+45+15)*1,05 190,57500

49 919122OA0 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 508,00000 80,00 40 640,00 21,00 49 174,40

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v CB krytu : 508 508,00000

50 R003 Obrubník z ocelové pásoviny tl. 5 mm m     75,00000 450,00 33 750,00 21,00 40 837,50

25+50 75,00000

51 611000143R světlík sklepní GFK; š = 1 250,0 mm; v = 1 000,0 mm; hl = 400 mm; rošt mřížkový 30/10 mm; 
pojízdný

kus 1,00000 50 000,00 50 000,00 21,00 60 500,00

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ocelová pásovina tl. 5 mm– Viz. situace.
Položka zahrnuje:
kompletní dodání a pokládku ocelových pásovin  (obrubníků) o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací, včetně povrchové úpravy

Betonové obruby BO 1000x150x300 – Viz. situace.

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
Žulové obruby ŽO 1000x100x250 – Viz. situace.

Sklepní světlík je vyroben z plastu zesíleného skelnými vlákny. Díky vlastnostem tohoto materiálu je možno použít tento výrobek i v hlubších zástavbách.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

1 1,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 592 255,60 716 629,28
52 931332OA0 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM2 M 84,42000 180,00 15 195,60 21,00 18 386,68

48*1,05 50,40000

(13,7+18,7)*1,05 34,02000

53 93541OA0 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 122,00000 4 730,00 577 060,00 21,00 698 242,60

122 122,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 39 941,16 48 328,80
54 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 3 994,11563 10,00 39 941,16 21,00 48 328,80

nezahrnuje těsnící profil

Povrchová voda ze všech zpevněných ploch je ve většině případů svedena do nově navržených štěrbinových žlabů – 122 m, nebo do stávajících travnatých 
ploch. Štěrbinové žlaby jsou napojeny pomocí připojovacího potrubí – 29,1 m na stávající kanalizační přípojky rušených vpustí, aby se nenavrtával stávající 
kanalizační řád. Světlá šířka je DN 100 mm.
Více viz. výkresová dokumentace firmy MEA.

položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

Všechny modely jsou namátkově pojízdné osobními automobily. Zatížení je přes kotevní místa rozloženo do skořepiny světlíku. Srážková voda je odvedena 
v nejnižším místě kde se nachází otvor DN 100, který může být osazen zápachovou uzávěrou a košem na hrubé nečistoty.

Hloubku světlíku lze nastavit pomocí nástavby o 9-30 cm. Maximální počet nástaveb na jeden světlík je 3 kusy!

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- zahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Díl: 711 Izolace proti vodě 63 737,10 77 121,89
55 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 84,42000 320,00 27 014,40 21,00 32 687,42

48*1,05 50,40000

(13,7+18,7)*1,05 34,02000

56 711411001R00 Provedení izolace proti tlakové vodě natěradly za studena na ploše vodorovné, nátěrem 
penetračním

m2 84,42000 65,00 5 487,30 21,00 6 639,63

48*1,05 50,40000

(13,7+18,7)*1,05 34,02000

57 711441559R00 Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše vodorovné, NAIP m2 84,42000 210,00 17 728,20 21,00 21 451,12

48*1,05 50,40000

(13,7+18,7)*1,05 34,02000

58 62836114R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana 
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm

m2 84,42000 160,00 13 507,20 21,00 16 343,71

48*1,05 50,40000

(13,7+18,7)*1,05 34,02000

Celkem 8 910 012,34

hydroizolační stěrka - K.06 Dlažba – štípaná žula v betonu
do ceny jsou započítány i náklady na dodávku stěrky, veškeré práce a instalace, včetně staveništní a mimostaveništní doparvy.

hydroizolace vstupů do obejktů - vstup1 + vstup2

vodorovně do 200 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 428,89 518,96
1 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 21,44450 20,00 428,89 21,00 518,96

BS 1 : (10*0,35*1+0,9*0,2) 3,68000

BS 2 : (1,5*0,5*5) 3,75000

BS3 : (2*2,35*0,47+2*2,65*0,47+1*2,85*0,47+2*2,95*0,47+2*2,55*1,020) 14,01450

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 18 773,09 22 715,44
2 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 1,05450 10 000,00 10 545,00 21,00 12 759,45

zákaldové patka pod schodiště : 
BS1 : 4*0,25*0,35 0,35000

BS2 : 0,25*0,5*1,50 0,18750

BS3 : 0,55*0,4*2,35 0,51700

3 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 6,20000 900,00 5 580,00 21,00 6 751,80

BS1 : 4*0,25*2 + 0,25*0,35*2 2,17500

BS2 : 0,25*0,5*2+0,25*1,50*2 1,00000

BS3 : 0,55*0,4*2+0,55*2,35*2 3,02500

4 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 6,20000 300,00 1 860,00 21,00 2 250,60

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,20000 6,20000

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

Schodišťové prvky a stupně

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

Schodišťové prvky a stupně

5 21461EOA0 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 22,51673 35,00 788,09 21,00 953,59

BS 1 : (10*0,35*1+0,9*0,2)*1,05 3,86400

BS 2 : (1,5*0,5*5)*1,05 3,93750

BS3 : (2*2,35*0,47+2*2,65*0,47+1*2,85*0,47+2*2,95*0,47+2*2,55*1,020)*1,05 14,71523

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 225,00 54 722,25
6 03R010 ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH PROFILŮ ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM m     9,04500 5 000,00 45 225,00 21,00 54 722,25

- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 ZÁBRADLÍ  SCHODIŠTĚ - X01
- ocelové sloupky z uzavřených profilů 40x40mm kotvené do betonových schodišťových stupňů a přes ocelovou podložku 80x80x2mm 4x hmoždinkami do 
betonu

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů

- zábradlí z uzavřených profilů 40x25x1,5 mm, zábradlí bude vyrobeno až po zaměření přesného provedení schodiště a zpevněnýchploch

- zábradlí NEREZ-MAT
ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ - X02
- ocelové sloupky z uzavřených profilů 40x40mm kotvené do betonových schodišťových stupňů a přes ocelovou podložku 80x80x2mm 4x hmoždinkami do 
betonu

- zábradlí z uzavřených profilů 40x25x1,5 mm, zábradlí bude vyrobeno až po zaměření přesného provedení schodiště a zpevněnýchploch

- zábradlí NEREZ-MAT
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

Schodišťové prvky a stupně

zábradlí X01 : 1,64 1,64000

- profil 40x25x1,5 - 1,772 kg/bm : 

- profil 40x40x2,0 - 1,79 kg/bm : 

- plech 80x80x2,0 - 15,7 kg/m2 : 

zábradlí X02 : 4,975 4,97500

- profil 40x25x1,5 - 1,772 kg/bm : 

- profil 40x40x2,0 - 1,79 kg/bm : 

- plech 80x80x2,0 - 15,7 kg/m2 : 

zábradlí X03 : 2,43 2,43000

- profil 40x25x1,5 - 1,772 kg/bm : 

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 
hmotnost,

- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

Schodišťové prvky a stupně

- profil 40x40x2,0 - 1,79 kg/bm : 

- plech 80x80x2,0 - 15,7 kg/m2 : 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 128 431,14 1 365 401,68

7 451313OA0 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1,07223 3 200,00 3 431,14 21,00 4 151,68

podkladní vrstva z betonu tl. 50mm pro osazení prefabrikovaných schodišťových stupňů : 

BS 1 : (10*0,35*1+0,9*0,2)*0,05 0,18400

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

Schodišťové prvky a stupně

BS 2 : (1,5*0,5*5*0,05) 0,18750

BS3 : (2*2,35*0,47+2*2,65*0,47+1*2,85*0,47+2*2,95*0,47+2*2,55*1,020)*0,05 0,70073

8 03R001 MONTÁŽ A INSTALACE ATYPICKÝCH BETONOVÝCH PRVKŮ SCHODIŠŤ ks    25,00000 5 000,00 125 000,00 21,00 151 250,00

BS1 betonové schodišťě z pohledového betonu v bílé barvě : 
- prvek S07 - BETONOVÝ SCHOD - ROVNÝ s fazetami 1000x350x150 mm : 10 10,00000

- prvek O01 - OPĚRNÁ ZÍDKA SCHODIŠŤOVÁ - bez fazet - 900x200x150-450 mm : 1 1,00000

BS2 betonové schodišťě z pohledového betonu v bílé barvě : 
- prvek S001 - BETONOVÝ SCHOD - ROVNÝ s fazetami 500x150x1500 mm : 5 5,00000

(podrobný výkres jednotlivých prvů schodiště BS1 a BS 2 - viz. PD výkres D.101.17 : 

-BS3 betonové schodiště z pohledového betonu v bílé barvě : 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
- montáž jednotlivých prefabrikovaných prvků
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže 
dílců, ošetření a ochrana dílců,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

cena zahrnuje:

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

Schodišťové prvky a stupně

- prvek S02 - BETONOVÝ SCHOD - ŠIKMÝ - 2350x470x140  mm : 2 2,00000

- prvek S03 - BETONOVÝ SCHOD - ŠIKMÝ  - 2650x470x140  mm : 2 2,00000

- prvek S04 - BETONOVÝ SCHOD - ŠIKMÝ  -  2850x470x140  mm : 1 1,00000

- prvek S05 - BETONOVÝ SCHOD - ŠIKMÝ  -  2950x470x140  mm : 2 2,00000

- prvek S06 - BETONOVÝ SCHOD - ŠIKMÝ  -   2550x1020x140  mm : 2 2,00000

(podrobný výkres jednotlivých prvů schodiště BS3  - viz. PD výkres D.101.15) : 

9 03R002 BETONOVÉ ATAPYCKÉ PRVKY SCHODIŠTĚ BS3 kompl 1,00000 650 000,00 650 000,00 21,00 786 500,00

kompletní výroba jednotlivých atypických schodišťových prvků schodiště BS 3 : 
S02 (2ks) + S03(2ks) +S04(1ks)+S05 (2ks)+S06 (2ks) : 1 1,00000

viz. výkres D.101.15 : 

10 03R003 BETONOVÉ ATYPICKÉ PRVKY SCHODIŠTĚ BS1+ BS2 kompl 1,00000 350 000,00 350 000,00 21,00 423 500,00

cena zhrnuje:

- kompletní výrobu dílců dle speicfikace v PD
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

cena zhrnuje:

- kompletní výrobu dílců dle speicfikace v PD

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

Schodišťové prvky a stupně

kompletní výroba jednotlivých atypických schodišťových prvků schodiště BS 1+BS2 : 
S01 (5ks)+S07(10ks)+O01(1ks) : 1 1,00000

viz. výkres D.101.17 : 

Díl: 5 Komunikace 38 064,00 46 057,44
11 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 21,44450 200,00 4 288,90 21,00 5 189,57

podkladní vsrtva pod kosntrukci schodišť : 
ŠTĚRKODRŤ ŠD (FRAKCE 0-32), tl. 150mm : 
BS 1 : (10*0,35*1+0,9*0,2) 3,68000

BS 2 : (1,5*0,5*5) 3,75000

BS3 : (2*2,35*0,47+2*2,65*0,47+1*2,85*0,47+2*2,95*0,47+2*2,55*1,020) 14,01450

12 579511111R00 Bezpečnostní protismykový nátěr povrchu komunikací polyuretanový včetně penetrace podkladu 
a křemičitého zásypu 

m2 22,51673 1 500,00 33 775,10 21,00 40 867,87

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

včetně penetrace podkladu a zásypu nátěru křemičitým pískem
Nátěr zlepšující protismykové a bezpečnostní parametry komunikace. Je určen na živičné nebo betonové povrchy. Položka obsahuje zametení povrchu od 
nečistot, oblepení případného vodorovného značení, penetraci podkladu, dvousložkový nátěr povrchu a zásyp křemičitým pískem.

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

Schodišťové prvky a stupně

protismyková a protiskluzová úprava venkvoního schodiště (použití bude schváleno 
inevestorem). : 

BS 1 : (10*0,35*1+0,9*0,2)*1,05 3,86400

BS 2 : (1,5*0,5*5)*1,05 3,93750

BS3 : (2*2,35*0,47+2*2,65*0,47+1*2,85*0,47+2*2,95*0,47+2*2,55*1,020)*1,05 14,71523

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 60 000,00 72 600,00
13 R006 Dílenská PD na atypické prvky kompl 1,00000 60 000,00 60 000,00 21,00 72 600,00

dílenská PD na atypické beton. prvky : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 415,70 4 133,00
14 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 11,38565 300,00 3 415,70 21,00 4 133,00

Celkem 1 294 337,82

Cena zahrnuje:

Dílenskou dokmuentaci na jdenotlivé atypické prvky,  která bude obsahovat:

- statické posouzení jednotlivých dílců

vodorovně do 200 m

- dodání PD na  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  návrh jeho  skladování,  dopravy  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- návrh úprav a zařízení pro uložení a transport dílce,
- návrh veškeých požadovaných úprav dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- návrh sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

Schodišťové prvky a stupně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 1 782,00 2 156,22
1 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 89,10000 20,00 1 782,00 21,00 2 156,22

(15,85+63,73+9,52) 89,10000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 118,50 3 773,39
2 21461EOA0 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 89,10000 35,00 3 118,50 21,00 3 773,39

15,85+63,73+9,52 89,10000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 279 937,60 2 758 724,50

3 451313OA0 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 7,12800 4 200,00 29 937,60 21,00 36 224,50

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

BETONOVÉ TERASY - BS4

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

BETONOVÉ TERASY - BS4

podkladní vrstva z betonu tl. 80 mm pro osazení prefabrikovaných prvků : 
(15,85+63,73+9,52)*0,08

7,12800

4 03R004 MONTÁŽ A INSTALACE TERAS BS 4, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 ks    20,00000 5 000,00 100 000,00 21,00 121 000,00

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- montáž bude provedena dle prováděcích předpisů firmy, která bude prvky vyrábět a osazovat (montáž možná do násypů nebo betonového lože, popř. 
kombinací)
- STATICKÉ POSOUZENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTECE VÝROBCE
- schodiště bude samostatně osvětleno LED pásky, které budou provedeny do betonových stupňů zářezem, tento bude proveden buď ve výrobě nebo 
odfrézováním na stavbě - rozhodne výrobce
- zádlab pro LED osvětlení v betonovém schodu - jeho minimální rozměr bude určen výrobcem
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže 
dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

BETONOVÉ TERASY - BS4
- prvek betonových teras jako celek bude proveden z hladkého pohledového betonu bílošedé barvy (použitím bílého dánského cementu nebo pigmentů)

- před provedením bude provedeno řádné výškové zaměření

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

BETONOVÉ TERASY - BS4

výkres a rozpis jednotlivých dílů viz výkres D.101.14 : 
PRVKY B01-B20 : 20 20,00000

5 03R005 ATYPICKÉ BETONOVÉ MONOLITY B01-B06 kompl 1,00000 1 500 000,00 1 500 000,00 21,00 1 815 000,00

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).

BETONOVÉ TERASY - BS4

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže 
dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- prvek betonových teras jako celek bude proveden z hladkého pohledového betonu bílošedé barvy (použitím bílého dánského cementu nebo pigmentů)

- před provedením bude provedeno řádné výškové zaměření
- montáž bude provedena dle prováděcích předpisů firmy, která bude prvky vyrábět a osazovat (montáž možná do násypů nebo betonového lože, popř. 
kombinací)
- STATICKÉ POSOUZENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTECE VÝROBCE
- schodiště bude samostatně osvětleno LED pásky, které budou provedeny do betonových stupňů zářezem, tento bude proveden buď ve výrobě nebo 
odfrézováním na stavbě - rozhodne výrobce
- zádlab pro LED osvětlení v betonovém schodu - jeho minimální rozměr bude určen výrobcem
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

BETONOVÉ TERASY - BS4

kompletní výroba a dodávka atypických betonových monolitů skupiny B01-B06 : 1 1,00000

(dle výkresu D.101.14) : 

6 03R006 ATYPICKÉ BETONOVÉ MONOLITY B07-B15 kompl 1,00000 350 000,00 350 000,00 21,00 423 500,00

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

BETONOVÉ TERASY - BS4
- prvek betonových teras jako celek bude proveden z hladkého pohledového betonu bílošedé barvy (použitím bílého dánského cementu nebo pigmentů)

- před provedením bude provedeno řádné výškové zaměření
- montáž bude provedena dle prováděcích předpisů firmy, která bude prvky vyrábět a osazovat (montáž možná do násypů nebo betonového lože, popř. 
kombinací)
- STATICKÉ POSOUZENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTECE VÝROBCE

- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- schodiště bude samostatně osvětleno LED pásky, které budou provedeny do betonových stupňů zářezem, tento bude proveden buď ve výrobě nebo 
odfrézováním na stavbě - rozhodne výrobce
- zádlab pro LED osvětlení v betonovém schodu - jeho minimální rozměr bude určen výrobcem
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže 
dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

BETONOVÉ TERASY - BS4

kompletní výroba a dodávka atypických betonových monolitů skupiny B07-B15 : 1 1,00000

(dle výkresu D.101.14) : 

7 03R007 ATYPICKÉ BETONOVÉ MONOLITY B16-B20 kompl 1,00000 300 000,00 300 000,00 21,00 363 000,00

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- montáž bude provedena dle prováděcích předpisů firmy, která bude prvky vyrábět a osazovat (montáž možná do násypů nebo betonového lože, popř. 
kombinací)
- STATICKÉ POSOUZENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTECE VÝROBCE
- schodiště bude samostatně osvětleno LED pásky, které budou provedeny do betonových stupňů zářezem, tento bude proveden buď ve výrobě nebo 
odfrézováním na stavbě - rozhodne výrobce
- zádlab pro LED osvětlení v betonovém schodu - jeho minimální rozměr bude určen výrobcem
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže 
dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).

BETONOVÉ TERASY - BS4
- prvek betonových teras jako celek bude proveden z hladkého pohledového betonu bílošedé barvy (použitím bílého dánského cementu nebo pigmentů)

- před provedením bude provedeno řádné výškové zaměření

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

BETONOVÉ TERASY - BS4

kompletní výroba a dodávka atypických betonových monolitů skupiny B16-20 : 1 1,00000

(dle výkresu D.101.14) : 

Díl: 5 Komunikace 17 820,00 21 562,20
8 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 89,10000 200,00 17 820,00 21,00 21 562,20

podkladní vsrtva pod kosntrukci prefabrik dílců : 
ŠTĚRKODRŤ ŠD (FRAKCE 0-32), tl. 150mm : (15,85+63,73+9,52) 89,10000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 60 000,00 72 600,00
9 R006 Dílenská PD na atypické prvky kompl 1,00000 60 000,00 60 000,00 21,00 72 600,00

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).

- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- návrh sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

Cena zahrnuje:

Dílenskou dokmuentaci na jdenotlivé atypické prvky,  která bude obsahovat:

- dodání PD na  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  návrh jeho  skladování,  dopravy  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- návrh úprav a zařízení pro uložení a transport dílce,
- návrh veškeých požadovaných úprav dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

BETONOVÉ TERASY - BS4

dílenská PD na atypické beton. prvky : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 103,94 12 225,77
10 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 33,67980 300,00 10 103,94 21,00 12 225,77

Celkem 2 372 762,04

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).
- statické posouzení jednotlivých dílců

vodorovně do 200 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 174 156,00 210 728,76
1 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním
m3 138,00000 350,00 48 300,00 21,00 58 443,00

průměrná kubatůra v řezu x délka : 2,3*(8,5+23,8+20,20+7,50) 138,00000

2 583318026R kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D; Moravskoslezský kraj t 331,20000 380,00 125 856,00 21,00 152 285,76

průměrná kubatůra v řezu x délka : 2,3*(8,5+23,8+20,20+7,50)*2,4 331,20000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 547 766,05 662 796,92
3 274272140RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30 m2 70,75000 1 700,00 120 275,00 21,00 145 532,75

OP1 : 

Ztracené bednění 500×300×250 mm - 288ks : 0,5*0,25*288 36,00000

Ztracené bednění 250×300×250 mm - 6ks : 0,25*0,25*6 0,37500

OP2 : 

Ztracené bednění 500×300×250 mm - 205ks : 0,5*0,25*205 25,62500

Ztracené bednění 250×300×250 mm - 6ks : 0,25*0,25*6 0,37500

OP3 : 

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

Betonové opěrné zdi OP

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů.
Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách, kde není možné použít těžkou mechanizaci.

- prostor mezi novými opěrnými zídkami a stávajícímu objektu bude vyplněn z čísti násypem z kačírku a tento prostor bude opatřen drenážním potrubím 
Ř150mm, toto drenážní potrubí bude provedeno i před základovým pásem zídky a drenáže budou svedeny spádem cca 1% do revizních šachet Ř600mm

- prostor mezi novými opěrnými zídkami a stávajícímu objektu bude vyplněn z čísti násypem z kačírku a tento prostor bude opatřen drenážním potrubím 
Ř150mm, toto drenážní potrubí bude provedeno i před základovým pásem zídky a drenáže budou svedeny spádem cca 1% do revizních šachet Ř600mm

s výplní betonem, bez výztuže,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

Betonové opěrné zdi OP

Ztracené bednění 500×300×250 mm - 65ks : 0,5*0,25*65 8,12500

Ztracené bednění 250×300×250 mm - 4ks : 0,25*0,25*4 0,25000

4 274322411R00 Beton základových pasů železový odolný proti chemicky agresivnímu prostředí třídy C25/30 XA2 m3 14,25000 4 500,00 64 125,00 21,00 77 591,25

BETON ZÁKLADOVÉHO PÁSU - C25/30 : 
(OP1-OP3 VIZ VÝKRES D101.12.) : 
OP1 : 23,800*1,00*0,25 5,95000

OP2 : 7,00*1,00*0,25*14,00*1,00*0,25 6,12500

OP3 : 7,70*1,00*0,25 + 1,00*1,00*0,25 2,17500

5 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 29,25000 1 000,00 29 250,00 21,00 35 392,50

(OP1-OP3 VIZ VÝKRES D101.12.) : 
OP1 : 23,800*0,25*2+1*0,25*2 12,40000

OP2 : 7,00*0,25*2+1*0,25*2+0,25*14,00*2+2*1,00*0,25 11,50000

OP3 : 7,70*0,25*2+2*1,00*0,25 + 1,00*0,25*2+2*1,00*0,25 5,35000

6 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 29,25000 250,00 7 312,50 21,00 8 848,13

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 29,25000 29,25000

7 279321511R00 Beton základových zdí železový třídy C 30/37 m3 3,03004 50 000,00 151 502,00 21,00 183 317,42

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

bez výztuže
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

Betonové opěrné zdi OP

MONOLITICKÁ ČÁST OPĚRNÝCH ZDÍ : 
OP1 : 7,320*0,08 0,58560

OP2 : 0,813* 0,30 0,24390

OP3 : 1,096*0,16 + 0,178*0,31 + 0,390*0,56 0,44894

0,210*0,81 + 0,390*1,06 + 0,510*1,31 1,25160

OP4 : 2,5*0,2 0,50000

8 279351105R00 Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 26,81400 2 000,00 53 628,00 21,00 64 889,88

- zídka bude provedena stupňovitě do kameniva zpevněného cementem a bude vyztužena buď KARI sítěmi 2 x 150/150Ř6mm jako monolitické plato nebo 
běžnou vázanou výztuží Ř8mm po 150mm - statické posouzení a výkres výztuže bude součástí dodavatelské dokumentace zhotovitele

- na pohledovou zídku bezbariérové rampy bude přímo navazovat sestava betonových teras BS4

OPĚRNÉ ZÍDKY - OP1, OP2, OP3
- opěrná zídka bude provedena ze ztraceného bednění  500/300/250mm s výztuží dle statického posudku Ř8mm po cca 150mm B500B a betonovou 
zálivkou z betonu C25/30
- zídka bude provedena na základový pás v tloušťce 250mm a šíři 1000mm, který bude vyztužen KARI sítí s oky 150/150/Ř8mm s minimálním krytí 40mm

- pod základový pás bude proveden podkladní beton v tloušťce 50mm z betonu C12/15

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.

OPĚRNÁ ZÍDKA BEZBARIÉROVÉ RAMPY
- zídka bude provedena jako součást monolitických betonových plat z hladkého bílošedého betonu a bude sloužit jako pohledová část bezbariérové rampy 
ze strany betonových teras BS4

- VYZTUŽENÍ ZÍDEK BUDE PROVEDENO DLE PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ
- alternativně je možné provést kompletně z monoliticného železobetonu s výztuží dle statického posouzení
- MINIMÁLNÍ NAVRHOVANÁ ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY VŠAK MUSÍ BÝT 100kPa

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

Betonové opěrné zdi OP

MONOLITICKÁ ČÁST OPĚRNÝCH ZDÍ : 
OP1 : 7,320*2 14,64000

OP2 : 0,813*2 1,62600

OP3 : 1,096*2+ 0,178*2+ 0,390*2 3,32800

0,210*2 + 0,390*2 + 0,510*2 2,22000

OP4 : 2,5*2 5,00000

9 279351106R00 Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 26,81400 500,00 13 407,00 21,00 16 222,47

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 26,81400 26,81400

10 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,89800 45 000,00 40 410,00 21,00 48 896,10

OP1 : 0,4 0,40000

OP2 : 0,355 0,35500

OP3 : 0,143 0,14300

11 279361921RT9 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,57459 45 000,00 25 856,55 21,00 31 286,43

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků
V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení 
výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.

VÁZANÁ VÝZTUŽ Ř8mm - B500B - délka cca 2,5m
- ocel betonářská 8mm v tyčích - 0,4kg/bm
pro svislou část opěrných zídek
a pro provázání s výztuží monolitických plat
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

Betonové opěrné zdi OP

5,37 kg/m2 : 

OP1 : 47,60*5,37*0,001 0,25561

OP2 : 42*5,37*0,001 0,22554

OP3 : 17,40*5,37*0,001 0,09344

12 212810010RAD Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm m 120,00000 350,00 42 000,00 21,00 50 820,00

60*2 120,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 8 560,00 10 357,60
13 451312OA0 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,67500 3 200,00 8 560,00 21,00 10 357,60

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje.  Bez výkopu rýhy.
- Kompletní dodávka a montáž drenáže, včetně lože a dodoávky trubky DN 150
- prostor mezi novými opěrnými zídkami a stávajícímu objektu bude vyplněn z čísti násypem z kačírku a tento prostor bude opatřen drenážním potrubím 
Ř150mm, toto drenážní potrubí bude provedeno i před základovým pásem zídky a drenáže budou svedeny spádem cca 1% do revizních šachet Ř600mm

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

včetně distančních prvků
V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošně rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. 
Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran.

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

Betonové opěrné zdi OP

podkladní vrstva z betonu tl. 50 mm pro osazení prefabrikovaných prvků : 
(OP1-OP3 VIZ VÝKRES D101.12.) : 
OP1 : 23,800*1,00*0,05 1,19000

OP2 : 7,00*1,00*0,05+14,00*1,00*0,05 1,05000

OP3 : 7,70*1,00*0,05+ 1,00*1,00*0,05 0,43500

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 40 000,00 48 400,00
14 R006 Dílenská PD na atypické prvky kompl 1,00000 40 000,00 40 000,00 21,00 48 400,00

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

Dílenskou dokmuentaci na jdenotlivé atypické prvky,  která bude obsahovat:

- dodání PD na  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  návrh jeho  skladování,  dopravy  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- návrh úprav a zařízení pro uložení a transport dílce,
- návrh veškeých požadovaných úprav dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- návrh sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Cena zahrnuje:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

Betonové opěrné zdi OP

dílenská PD na atypické beton. prvky  a větrací mříže : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 309,10 5 214,01
15 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 430,91001 10,00 4 309,10 21,00 5 214,01

Díl: 711 Izolace proti vodě 76 291,14 92 312,28
16 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 195,12000 65,00 12 682,80 21,00 15 346,19

izolace proti zemní vlhkosti : 
ztracené bednění : 70,75*2 141,50000

monolitická část : 26,81*2 53,62000

17 711142559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 97,56000 650,00 63 414,00 21,00 76 730,94

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství 
neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,33 kg/m2.

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z celkového množství 
neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2.
- část opěrných zídek, která bude provedena ze ztraceného bednění a monolitické části zídek, které budou pod úrovní monolitického plata, nebo jiných 
zpevněných ploch (schodiště) musí být ošetřeny nátěrovou hydroizolací a navařovacím pásem tak, aby nebyly po provedení stavby viditelné

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).
- statické posouzení jednotlivých dílců

vodorovně do 200 m

- část opěrných zídek, která bude provedena ze ztraceného bednění a monolitické části zídek, které budou pod úrovní monolitického plata, nebo jiných 
zpevněných ploch (schodiště) musí být ošetřeny nátěrovou hydroizolací a navařovacím pásem tak, aby nebyly po provedení stavby viditelné
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

Betonové opěrné zdi OP

izolace proti zemní vlhkosti : 
ztracené bednění : 70,75 70,75000

monolitická část : 26,81 26,81000

18 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,64780 300,00 194,34 21,00 235,15

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 274 996,87 1 542 746,21

19 767995108R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg kg 4 210,00000 140,00 589 400,00 21,00 713 174,00

kompletní dodávka  montáž Z01+Z02+Z03 : 3840+370 4 210,00000

20 13358466R tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 3,00 mm; š = 50,0 mm t 3,84184 175 000,00 672 322,00 21,00 813 509,62

rám větracích mřížek : ((16,95+41+41)+15*3*0,28)*1,18*0,001 0,13163

výpň větracách mřížěk : (0,28*928+0,28*126+33*0,585)*1,18*0,01 3,71022

21 14587265R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; 
b = 50,0 mm

t 0,37296 35 000,00 13 053,60 21,00 15 794,86

hmotnost 6,72 kg/m

Tenkostěnné profily uzavřené čtvercového průřezu (TPU)

PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6935.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

- kompletní výroba a dodávka větracích mřížek., včetně mimostavěnisšní a vnitrostavěníštní manipulace, povrchové úpravy, osazení do oěprných zídek. 
Všechny nustné spojovací materiály apod.
- specifikace jednotlivých prvků viz. výkres SO 101.20

hmotnost  1,18 kg/m
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Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

Betonové opěrné zdi OP

profil pro uchycení větracích mřížek Z01+z02+Z03 : 
50/50/5mm - dl. 0,5 m : (47+47+9)*0,5*6,72*0,001 0,34608

50/50/5mm - dl. 1,0 m : (4)*1,0*6,72*0,001 0,02688

22 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 4,42530 50,00 221,27 21,00 267,74

Celkem 2 126 079,16

50 m vodorovně

PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 10219, zn. S235JRH
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Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 52 113,07 63 056,81
1 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 24,23940 950,00 23 027,43 21,00 27 863,19

výkop rýhy pro zřízení - BETONOVÉ SEDACÍ ZÍDKY - BS1, BS2, BS3 : 
BS1 : (0,8*0,5*27,47)+(0,5*0,44*18,27) 15,00740

BS2 : (0,5*0,44*9,6)+(0,8*0,5*9,8) 6,03200

BS2 : 0,8*0,5*8 3,20000

2 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 24,23940 10,00 242,39 21,00 293,29

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,23940 24,23940

3 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 24,23940 350,00 8 483,79 21,00 10 265,39

PODSYP Z ŠD fr. 0/32 mm A ŠD 0/63 mm PPOD - BETONOVÉ SEDACÍ ZÍDKY - BS1, BS2, 
BS3 : 

výkop rýhy pro zřízení - BETONOVÉ SEDACÍ ZÍDKY - BS1, BS2, BS3 : 
BS1 : (0,8*0,5*27,47)+(0,5*0,44*18,27) 15,00740

BS2 : (0,5*0,44*9,6)+(0,8*0,5*9,8) 6,03200

BS2 : 0,8*0,5*8 3,20000

4 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 24,24000 130,00 3 151,20 21,00 3 812,95

24,24 24,24000

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

BETONOVÉ SEDACÍ ZÍDKY - BS1, BS2, BS3

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

BETONOVÉ SEDACÍ ZÍDKY - BS1, BS2, BS3

5 162701105RT6.1 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 m3 24,24000 140,00 3 393,60 21,00 4 106,26

24,24 24,24000

6 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 13,16520 320,00 4 212,86 21,00 5 097,56

výkop rýhy pro zřízení - BETONOVÉ SEDACÍ ZÍDKY - BS1, BS2, BS3 : 
BS1 : ((0,15*0,5*27,47)+(0,5*0,15*18,27))*2,4 8,23320

BS2 : ((0,5*0,15*9,6)+(0,15*0,5*9,8))*2,4 3,49200

BS2 : (0,15*0,5*8)*2,4 1,44000

7 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 30,00564 320,00 9 601,80 21,00 11 618,18

BS1 : ((0,46*0,5*27,47)+(0,5*0,15*18,27))*2,4 18,45204

BS2 : ((0,5*0,15*9,6)+(0,46*0,5*9,8))*2,4 7,13760

BS2 : (0,46*0,5*8)*2,4 4,41600

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 105 000,00 1 337 050,00

8 03R008 MONTÁŽ A INSTALACE ATYPICKÝCH BETONOVÝCH MONOLITŮ Z01-Z13 ks    31,00000 5 000,00 155 000,00 21,00 187 550,00

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

Odvozová vzdálenost dle skláky nebo reckylačního dovra zhotovitele.

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
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Betonové prefabrikované prvky

BETONOVÉ SEDACÍ ZÍDKY - BS1, BS2, BS3

podrobná specicikafe viz. výkres D.101.18 : 31 31,00000

9 03R009 ATYPICKÉ BETONOVÉ MONOLITY SKUPINY Z01-Z13 kompl 1,00000 950 000,00 950 000,00 21,00 1 149 500,00

- atypická betonová zídka / sedací lavice z monolitických betonových prefabrikátů, osazená do štěrkového lože, případné vyztužení bude navrženo 
zhotovitelem

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).
BETONOVÁ ZÍDKA ATYPICKÁ - BZ1 - délka 45,74bm - BARVA BÍLÁ

- sedací betonové prvky Z01 jsou osazeny ve výšce +0,500 nad okolními zpevněnými a nezpevněnými plochami

- prvky Z09, Z10 a Z11 budou osazeny zároveň se sousedními zpevněnými i nezpevněnými plochami (trávník/štípaná žula)
- sedací betonové prvky Z01, Z02, Z03, Z04, Z05 a Z06 jsou osazeny ve výšce +0,500 nad okolními zpevněnými a nezpevněnými plochami

- prvek Z07 - přechodový prvek mezi úrovní zpevněných a nezpevněných ploch a sedacím betonovým prvkem osazeným +0,500
- VŠECHNY TYTO PRVKY BUDOU MÍT SRAŽENÉ VŠECHNY HRANY (FAZETY) 10/10mm POD ÚHLEM 45°
BETONOVÁ ZÍDKA ATYPICKÁ - BZ2 - délka 19,4m - barva bílá
- atypická betonová zídka / sedací lavice z monolitických betonových prefabrikátů, osazená do štěrkového lože, případné vyztužení bude navrženo 
zhotovitelem

- prvky Z08 budou osazeny zároveň se sousedními zpevněnými i nezpevněnými plochami (trávník/štípaná žula)
- sedací betonové prvky Z01, Z02 a Z05 jsou osazeny ve výšce +0,500 nad okolními zpevněnými a nezpevněnými plochami
- VŠECHNY TYTO PRVKY BUDOU MÍT SRAŽENÉ VŠECHNY HRANY (FAZETY) 10/10mm POD ÚHLEM 45°
BETONOVÁ ZÍDKA ATYPICKÁ - BZ3 - délka 8,0m - BARVA BÍLÁ
- atypická betonová zídka / sedací lavice z monolitických betonových prefabrikátů, osazená do štěrkového lože, případné vyztužení bude navrženo 
zhotovitelem

- VŠECHNY TYTO PRVKY BUDOU MÍT SRAŽENÉ VŠECHNY HRANY (FAZETY) 10/10mm POD ÚHLEM 45°

BETONOVÁ ZÍDKA ATYPICKÁ - BZ1 - délka 45,74bm - BARVA BÍLÁ
- atypická betonová zídka / sedací lavice z monolitických betonových prefabrikátů, osazená do štěrkového lože, případné vyztužení bude navrženo 
zhotovitelem

- prvky Z09, Z10 a Z11 budou osazeny zároveň se sousedními zpevněnými i nezpevněnými plochami (trávník/štípaná žula)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

BETONOVÉ SEDACÍ ZÍDKY - BS1, BS2, BS3

kompletní výroba a dodávka atypických betonových monolitů skupiny Z01-Z13 : 1 1,00000

- sedací betonové prvky Z01, Z02 a Z05 jsou osazeny ve výšce +0,500 nad okolními zpevněnými a nezpevněnými plochami

- sedací betonové prvky Z01, Z02, Z03, Z04, Z05 a Z06 jsou osazeny ve výšce +0,500 nad okolními zpevněnými a nezpevněnými plochami

- prvek Z07 - přechodový prvek mezi úrovní zpevněných a nezpevněných ploch a sedacím betonovým prvkem osazeným +0,500
- VŠECHNY TYTO PRVKY BUDOU MÍT SRAŽENÉ VŠECHNY HRANY (FAZETY) 10/10mm POD ÚHLEM 45°
BETONOVÁ ZÍDKA ATYPICKÁ - BZ2 - délka 19,4m - barva bílá
- atypická betonová zídka / sedací lavice z monolitických betonových prefabrikátů, osazená do štěrkového lože, případné vyztužení bude navrženo 
zhotovitelem

- prvky Z08 budou osazeny zároveň se sousedními zpevněnými i nezpevněnými plochami (trávník/štípaná žula)

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- VŠECHNY TYTO PRVKY BUDOU MÍT SRAŽENÉ VŠECHNY HRANY (FAZETY) 10/10mm POD ÚHLEM 45°
BETONOVÁ ZÍDKA ATYPICKÁ - BZ3 - délka 8,0m - BARVA BÍLÁ
- atypická betonová zídka / sedací lavice z monolitických betonových prefabrikátů, osazená do štěrkového lože, případné vyztužení bude navrženo 
zhotovitelem

- sedací betonové prvky Z01 jsou osazeny ve výšce +0,500 nad okolními zpevněnými a nezpevněnými plochami
- VŠECHNY TYTO PRVKY BUDOU MÍT SRAŽENÉ VŠECHNY HRANY (FAZETY) 10/10mm POD ÚHLEM 45°

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

BETONOVÉ SEDACÍ ZÍDKY - BS1, BS2, BS3

(dle výkresu D.101.18) : 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 755,36 2 123,99
10 45152OA0 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,46280 1 200,00 1 755,36 21,00 2 123,99

BS1 : (0,04*0,5*27,47)+(0,5*0,04*18,27) 0,91480

BS2 : (0,5*0,04*9,6)+(0,04*0,5*9,8) 0,38800

BS2 : 0,04*0,5*8 0,16000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 60 000,00 72 600,00
11 R006 Dílenská PD na atypické prvky kompl 1,00000 60 000,00 60 000,00 21,00 72 600,00

1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 951,25 15 671,01

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

LOŽNÍ VRSTVA F 4/8, tl. 40mm
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Cena zahrnuje:

Dílenskou dokmuentaci na jdenotlivé atypické prvky, ve která bude obsahovat:

- dodání PD na  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  návrh jeho  skladování,  dopravy  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- návrh úprav a zařízení pro uložení a transport dílce,
- návrh veškeých požadovaných úprav dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- návrh sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).
- statické posouzení jednotlivých dílců
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

Betonové prefabrikované prvky

BETONOVÉ SEDACÍ ZÍDKY - BS1, BS2, BS3

12 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 43,17084 300,00 12 951,25 21,00 15 671,01

Celkem 1 231 819,68

vodorovně do 200 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 542 236,00 656 105,56
1 04R001 Dodávka a montáž  odpadkového koše kus 6,00000 12 386,00 74 316,00 21,00 89 922,36

Odpadkové koše  viz. výkrtes D.101.22. : 6 6,00000

2 04R002 Dodávka a montáž  parkové lavičky kus 5,00000 12 184,00 60 920,00 21,00 73 713,20

Odpadkový koš na směsný odpad - M.2 - počet - 6ks

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

MOBILIÁŘ

MOBILIÁŘ

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku, montáž a osazení koše do beton patky (materiál + práce)

Parková lavička třímístná, bez opěradla - M.3 - počet - 5ks

- celoocelový uzavřený koš štíhlého geometrického tvaru a stabilní pevné konstrukce
- samostatný, ocelové tělo, objem 55l(a)
-např.  š.0,26 x hl.0,26 x v.0,99 m
- 2 koše budou kotvené celkem 4 chemickými kotvami M10 do hloubky 120mm, tak aby byly v monolitickém betonovém platu, pro kotvení budou použity 
šrouby, matky a podložky M10
- 4 koše budou kotvené celkem 4 chemickými kotvami M10 do hloubky 200mm, tak aby byly v zakotvené min. 100mm do betonové patky 350/350/300mm z 
betonu C12/15, pro kotvení budou použity šrouby, matky a podložky M10

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku, montáž a osazení lavičky do beton patek (materiál + práce)

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

- bočnice z ocel. ohýbané DN 30mm, lakovaná fasádní vypalovanou barvou na pozink podklad (RAL 7016)
- na sedák jsou použity dřevěné lamely 32x32mm z akátového dřeva, ošetřeno ochrannou olej. lazurou (odstín DUB)
- např. dl.1,8 x š.0,53 x 0,43m
- každá lavička bude kotvena celkem 4 chemickými kotvami M10 do hloubky 120mm, tak aby byly v betonovém platu, pro kotvení budou použity šrouby, 
matky a podložky M10
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

MOBILIÁŘ

MOBILIÁŘ

Parková lavička : 5 5,00000

viz. výkres D.101.22. : 

3 04R003 Dodávka a montáž plakátovací plochy, samostatná kus 1,00000 57 000,00 57 000,00 21,00 68 970,00

Plakátovací plocha viz. výkres D.101.22. : 1 1,00000

4 04R004 DODÁVKA, MONTÁŽ A INSTALACE - VEŘEJNÉ HODINY kompl 1,00000 300 000,00 300 000,00 21,00 363 000,00

- základová patka bude provedena jako válec min. Ř300mm v výšce min. 800mm, tak aby základová patka plakátovací plochy musí být až pod osazovaným 
monolitickým betonovým prvkem - Z01, patka bude z betonu C12/15, do patky bude osazen sloupek plakátovací plochy, tento bude z ocelové trubkoviny 
Ř60mm/3mm

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na výrobu, dodávku a montážplakátovací plochy, včetně povrchových úprav a betonových osazovacích patek.

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

- plakátovací plocha bude provedena při sedací zídce  - BZ3

- na ocelové sloupky bude proveden obdélníkový rám z ocelových profilů tvaru "L" 30/30/3 se středovým sloupkem (2x"L"30/30/3mm) o celkových 
rozměrech 4000/1450mm
- rám plakátovací plochy (aktivní plocha) bude vyplněn OSB deskou (alt. jiným materiálem)
- plakátovací plocha může být připodobněna k podobným plochám v místní části města, alt. může být použita jiná - ale vždy je nutné nechat grafický návrh 
schválit autorem závazné studie, alt. může být plocha schválena pouze MO MO Poruba

Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

MOBILIÁŘ

MOBILIÁŘ

kompletní výroba, dodávka a instalace veřejných hodin dle výkresu D.101.19. : 
(- včetně betonové patky pro osazení, nutných zemních prací, výztuže apod.) : 1 1,00000

5 R006 Dílenská PD na atypické prvky kompl 1,00000 50 000,00 50 000,00 21,00 60 500,00

- HODINY BUDOU PROVEDENY V BÍLÉ BARVĚ (použitím bílého dánského cementu nebo pigmentů),

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
- statické posouzení zhotovitelem po instalaci hodin

- HODINY BUDOU PROVEDENY JAKO MONOLITICKÝ ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP Z POHLEDOVÉHO BETONU S LEHCE ZKOSENÝMI HRANAMI 
(20x20mm)

Cena zahrnuje:

- PŘÍPADNÉ VYZTUŽENÍ BUDE NAVRŽENO ZHOTOVITELEM
- PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO HODINOVÝ STROJ (KAŽDÉ HODINY BUDOU MÍT SVŮJ STROJEK) BUDE V CHRÁNIČCE DN30 SE 
STRUNOU PRO IDENTIFIKACI

- SOUČÁSTÍ VÝSTROJE SPOJOVACÍ SKŘÍNĚ BUDOU ZÁSUVKY PRO KONÁNÍ VEŘEJNÝCH AKCÍ (viz samostatná část PD)
- ZÁDLAB PRO HODINY BUDE HLUBOKÝ 30mm O PRŮMĚRU 500mm
- KRYTKY OTVORŮ PRO MONTÁŽ HODINOVÝCH STROJKŮ A RUČIČEK BUDE PROVEDENA Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU V DEZÉNU BETONU 
(alt. jiný materiál odolný proti povětrnostním vlivům v dezénu betonu)
- KRYTKA SPOJOVACÍ KRABICE BUDE Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU V DEZÉNU BETONU (alt. jiný materiál odolný proti povětrnostním vlivům v 
dezénu betonu)
- CIFERNÍKY HODIN BUDOU PROVEDENY Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU V DEZÉNU BETONU (alt. jiný materiál odolný proti povětrnostním vlivům v 
dezénu betonu) S 4x VYTRYSKANÝMI OTVORY MÍSTO ČÍSEL - SKRZ CIFERNÍK (aby byl vidět pylon)
- VYZTUŽENÍ A TŘÍDA BETONU PATKY JE STANOVENA NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO POSOUZENÍ - PŘILOŽENO K PD
- BETONOVÁ PATKA BUDE OSAZENA POD STÁVAJÍCÍ KABELÁŽ - VÝŠKU LZE UPRAVIT
- PATKA BUDE PROVEDENÁ JAKO MONOLITICKÁ - PŘÍMO NA MÍSTĚ - JEJÍ ZHOTOVENÍ MUSÍ S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
(UPC) PROVÁDĚNO OPATRNĚ, RUČNĚ A BEZ UŽITÍ TĚŽKÉ TECHNIKY

Dílenskou dokmuentaci na jdenotlivé atypické prvky,  která bude obsahovat:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

MOBILIÁŘ

MOBILIÁŘ

dílenská PD na atypické beton. prvky : 1 1,00000

Celkem 542 236,00

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).
- statické posouzení jednotlivých dílců

- dodání PD na  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  návrh jeho  skladování,  dopravy  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- návrh úprav a zařízení pro uložení a transport dílce,
- návrh veškeých požadovaných úprav dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- návrh sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 64 000,00 77 440,00
1 027421OA0 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 120,00000 50,00 6 000,00 21,00 7 260,00

2*20*3 120,00000

2 027422OA0 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 4,00000 1 000,00 4 000,00 21,00 4 840,00

4 4,00000

3 027423OA0 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 120,00000 50,00 6 000,00 21,00 7 260,00

2*20*3 120,00000

4 02742OA0 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 120,00000 400,00 48 000,00 21,00 58 080,00

2*20*3 120,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 338 000,00 408 980,00
5 02620OA0 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU kompl 12,00000 4 000,00 48 000,00 21,00 58 080,00

12 12,00000

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
(zatimní lávky, shcodiště apod. umožňující přístup k prodejnám)

Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou:
- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami, tj. provedení jádrových vývrtů o průměru 100 mm  a pracemi zkušebny pro 
ověření tloušťky vrstev, míry zhutnění, mezerovitost a kontroly spojení vrstvy s podkladem apod.
- cena zahrnuje veškeré náklady na laboratorní zkoušky
-zkoušky budou provedeny dle platných ČSN, TP a TKP.

Cena zahrunje i náklady na zkoušky unostnosti pláně - předpkládá se 3 statické zkoušky únosnoti pláně, min. 3 statické zkoušky únosnsoti podkladních 
vrstev pod betonovými plochami a alepoň 2 zkoušky (dynamické) pro orientační zjištění únosnoti pod méně exponovanými plochami.  (včetně vyhotovení 
protokolu odborným pracovníkem)
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Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

6 02720OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY kompl 1,00000 44 000,00 44 000,00 21,00 53 240,00

1 1,00000

7 02730OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ kompl 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00

1 1,00000

8 02911OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ kus 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00

vypracování geometrického plánu (1ks) : 1 1,00000

9 02944OA0 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ kompl 1,00000 50 000,00 50 000,00 21,00 60 500,00

1 1,00000

10 02946OA0 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE kompl 1,00000 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00

1 1,00000

11 02991OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE kompl 2,00000 6 500,00 13 000,00 21,00 15 730,00

Projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a d DI Policie ČR.
Zabezpečení staveniště dopravní značení na stavenišť.

Zřízení, údržba a odstranění dopravního značení.

Náklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s případným provedením průzkumných sond.

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při stavbě a po výstavbě,zaměření skutečného provedení stavby (odevzdání dokumentace 
skutečného provedení stavby v počtu 4 paré v papírové podobě a 3 ks x v ele. na CD).

Pořízení fotodokumentace stavby po dnech a její předání na nosiči CD
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Dodávka a osazení 2 ks informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením termínu realizace stavby a s 
uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího
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O: 05

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

billborad včetně informační desky : 2 2,00000

12 03100OA0 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kompl 1,00000 120 000,00 120 000,00 21,00 145 200,00

1 1,00000

Celkem 402 000,00

Položka obsahuje veškeré náklady na zřízení, provoz a odstranění staveniště dle platných norem, TP apod.
Rozsah viz. PD - STZ, Technická zpráva a výkres ZOV, včetně oplocení celého staveniště apod. 

" Billboard - informace o stavbě !
"logo dle požadavků investora, pevný materiál např. dřevo, plast + příslušná konstrukce"

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 567 780,80 687 014,77
1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 52,00000 60,00 3 120,00 21,00 3 775,20

ODSTRANĚNÍ ŽIV. PLOTŮ : 52*1 52,00000

2 112101102R00 Kácení stromů listnatých
 o průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 3,00000 2 500,00 7 500,00 21,00 9 075,00

3 3,00000

3 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 24,96000 950,00 23 712,00 21,00 28 691,52

výkop jam pro zřízení a osazení stromů náhradní výsadby : 3,2*2,6*1*3 24,96000

4 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 24,96000 50,00 1 248,00 21,00 1 510,08

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 24,96000 24,96000

5 162301402R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 3,00000 300,00 900,00 21,00 1 089,00

3 3,00000

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

 s naložením, složením a dopravou,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

6 162301412R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 3,00000 300,00 900,00 21,00 1 089,00

3 3,00000

7 162301422R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, 
na vzdálenost do 5 000 m

kus 3,00000 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00

3 3,00000

8 171101121R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných 
 kamenitých

m3 35,36000 950,00 33 592,00 21,00 40 646,32

Štěrkové plochy – stávající vzrostlé stromy kamenivo 63-128, tl. 130 mm : 150*0,13 19,50000

Štěrkové plochy – výsadba travin kamenivo 63-128, tl. 130 mm : 122*0,13 15,86000

9 180403112R00 Založení trávníku parterový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 72,00000 20,00 1 440,00 21,00 1 742,40

72 72,00000

viz. D.8.1. TZ Sadové úpravy kaspitola 10. Výkaz výměr sadové úpravy : 

10 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 342,00000 20,00 6 840,00 21,00 8 276,40

342 342,00000

11 182301123R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 
200 mm

m2 72,00000 35,00 2 520,00 21,00 3 049,20

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

podloží pro založení trávníků - tl. 200 mm : 72 72,00000

viz. D.8.1. TZ Sadové úpravy kaspitola 10. Výkaz výměr sadové úpravy : 

12 182303112R00 Doplnění ornice na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 342,00000 60,00 20 520,00 21,00 24 829,20

jmené terénní úpravy - ornice tl. 50 mm : 342 342,00000

13 182951112RT3 Ostatní a doplňkové práce položení netkané zahradnické textilie včetně upevnění, včetně 
dodávky textilie a skob

m2 464,00000 25,00 11 600,00 21,00 14 036,00

geotextílie do záhonu - pod štěrkové plochy : 342 342,00000

122 122,00000

14 183403152R00 Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 72,00000 20,00 1 440,00 21,00 1 742,40

72 72,00000

15 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 72,00000 3,00 216,00 21,00 261,36

72 72,00000

16 184102117R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 800 do 1000 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,  kus 3,00000 1 500,00 4 500,00 21,00 5 445,00

viz. D.8.1. TZ Sadové úpravy kaspitola 10. Výkaz výměr sadové úpravy : 3 3,00000

17 184103811R00 Výsadba keřů se zřízením zářezů vzdálenost do 1 m, na svahu přes 1:5 do 1:2 ks    63,00000 500,00 31 500,00 21,00 38 115,00

výsadba travin : 43+20 63,00000

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,
Do ceny jsou započítány veškeré náklady(nákup, naložení, dovoz apod.): :
zjískání ornice pro založení travníků na nových travnatých plochách: :

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

přehozením výkopku k patě svahu a vyplněním zářezů ornicí,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

18 184807111R00 Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 60,00000 300,00 18 000,00 21,00 21 780,00

1,50 x 1,50 x 2,0 m viz. výkres D.8.3. : 60 60,00000

19 184807112R00 Ochrana stromu bedněním odstranění bednění m2 60,00000 100,00 6 000,00 21,00 7 260,00

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 60,00000 60,00000

20 184901112R00 Osazení kůlů osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka přes 2 do 3 m kus 18,00000 500,00 9 000,00 21,00 10 890,00

3 kůly/1strom (celkem 9 kůlů a 9 příček) : 
9kůlů : 9 9,00000

9příček : 9 9,00000

viz. D.8.1. TZ Sadové úpravy kaspitola 10. Výkaz výměr sadové úpravy : 

21 184911111R00 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu 
kůlu

kus 3,00000 100,00 300,00 21,00 363,00

3 3,00000

před poškozením stavebním provozem,

před poškozením stavebním provozem,
Včetně řeziva.
Je navržena ochrana 5 ks stromů a keřů – bednění kolem kmenů (viz. situace).

Včetně řeziva.

k dřevině s uvázáním
Stromy budou po osovém a výškovém vyrovnání fixovány min. 3 kůly osazené zešikma do dna výsadbové jámy, kůly musí být tlakově impregnované proti 
hnilobám, výška kůlů nad terénem musí být min. 2m, dřevina ke kůlům  bude dostatečně upevněna kokosovým úvazkem nebo širokým textilním popruhem. 
Kůly budou osazeny uvnitř výsadbové jámy, aby bylo možné provádět  mechanizované kosení trávníku.

(včetně dodávky kůlů a půkulatých příček)
Kůly průměr 60-70 mm, v. 3,0 m – 9 ks
Příčky půlkulaté průměr 60-70 mm - 9 ks
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

22 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 20,68000 500,00 10 340,00 21,00 12 511,40

116*0,08 9,28000

32*0,04 1,28000

253*0,04 10,12000

23 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m m3 20,68000 300,00 6 204,00 21,00 7 506,84

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 20,68000 20,68000

24 00572420R směs travní parková, dekorativní kg 2,20000 150,00 330,00 21,00 399,30

2,2 2,20000

25 026503335R.1 Jasan manový (zimnař) - Fraxinus ornus 121+ cm, PP, podřez. nasazení koruny 2,2 m kus 3,00000 3 900,00 11 700,00 21,00 14 157,00

3 3,00000

26 10371500R substrát zahradnický B; balení volně loženo m3 47,00000 1 200,00 56 400,00 21,00 68 244,00

Množství trávníkového substrátu – 1.560 m2 x 0,03 m = 47 m3. : 47 47,00000

27 583320003R.1 Kamenivo frakce 63/128 mm t 84,86400 450,00 38 188,80 21,00 46 208,45

Štěrkové plochy – stávající vzrostlé stromy kamenivo 63-128, tl. 130 mm (Vápenec) : 
150*0,13*2,4

46,80000

Štěrkové plochy – výsadba travin kamenivo 63-128, tl. 130 mm (Vápenec) : 122*0,13*2,4 38,06400

28 08R004 Výsadba dekorativních travin ks    63,00000 100,00 6 300,00 21,00 7 623,00

Fro Fraxinus ornus Jasan manový (zimnář) 4-5x Vk 2,2 20-25 3

Kompletní dodávka kameniva (Vápenec fr. 63/128 mm), jeho rozprostření.
Vnitro a mimostaveništní doprava.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 
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Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

43+20 63,00000

29 08R003 PODZEMNÍ PROSTOROVÉ BUŇKY – KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ ks    3,00000 20 000,00 60 000,00 21,00 72 600,00

3 3,00000

30 08R009 Ozdobnice čínská pruhovaná (Miscantus sinensis Zebrinus ks    20,00000 500,00 10 000,00 21,00 12 100,00

20 20,00000

31 08R005 Zavlažovací a provzdušňovací systém kus 3,00000 50 000,00 150 000,00 21,00 181 500,00

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku materiálu a montáž. : 
3 3,00000

- vegetační vsrtva lehké ornice 200-600 mm

Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.

kompletní dodávka a realizace systému na stavbě:

viz. D.8.1. TZ Sadové úpravy kaspitola 10. Výkaz výměr sadové úpravy a  výkresyD.8.2, D.8.4. a D.8.5.

- cena zahrunje i veškeré náklady na dodávku a zřízení:

 -výsadbový substrát s biouhlím 400 mm
- štěrkopísek s biouhlím 100 mm
- nosné prostorové koše 600x600x8000 mm

Včetně geotextilie a kombi síťoviny

VČETNĚ TECHNOLOGICKÉHO DOZORU

Kompletní dodávky a osazení (včetně vnitrostavenisštní a mimostaveništní doparvy) Zavlažovacího a provzdušňovacího systému (viz. výkres č. D.8.4.)
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Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

32 08R010 Ozdobnice čínská (Miscanthus sinensis) ks    43,00000 500,00 21 500,00 21,00 26 015,00

43 43,00000

33 08R021 Rozpustné zásobní hnojivo v dávce 300g/keř, dodávka a montáž kg 6,90000 300,00 2 070,00 21,00 2 504,70

23*0,3 6,90000

34 08R022 Dodávka - Dlouhodobě rozpustné zásobní hnojivo (dávka 500g/strom). kg 3,00000 300,00 900,00 21,00 1 089,00

pro každý vysazená strom : 3 3,00000

35 11251OA0 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M KUS 3,00000 2 500,00 7 500,00 21,00 9 075,00

3 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 049,22 20 629,56
36 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu
t 113,66149 150,00 17 049,22 21,00 20 629,56

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 98 925,99 119 700,45
37 767995107R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 395,70000 250,00 98 925,00 21,00 119 699,25

kovová konická obruba : 343,50+52,20 395,70000

(viz. výkres D.8.5.) : 

38 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,01979 50,00 0,99 21,00 1,20

Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů a zahrnuje zejména:
- frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu
- veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů
- případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- průměr frézováných pažezů se měří 20cm nad terénem

kompletní výroba, dodávka a montáž
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

Díl: M46 Zemní práce při montážích 3 744,00 4 530,24
39 460650013RT1 Podkladová vrstva ze štěrku tl.10 cm, ze štěrokpísku tl. 10 cm m2 24,96000 150,00 3 744,00 21,00 4 530,24

2,6*3,2*3 24,96000

Celkem 687 500,01

50 m vodorovně
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S: DS01

O: 08

R: 08.2. 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: ON Ostatní náklady 150 000,00 181 500,00
1 01 Následná rozvojová péče kompl 1,00000 150 000,00 150 000,00 21,00 181 500,00

realizaci. Je navržena tříletá porealizační péče, spojená s odbornou spoluprací s projektantem.

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

SADOVÉ ÚPRAVY

Rozovojová péče

Vzhledem k biologické podstatě prováděných úprav je nutné péči provádět okamžitě po jejich

· Zálivka v letním období ca 3-5x v dávce 50l/m2 záhonu

Základním pracovním úkonem je pravidelná vizuální kontrola.
U jednotlivých sadovnických prvků lze předpokládat tyto nároky:
Výsadba stromů
· Zálivka v letním období ca 3-5x v dávce 50-l/strom.
· Nakypření, odplevelení a urovnání kořenové mísy - 3x ročně.
· Kontrola a oprava kůlů 3x ročně
· Přihnojení 1x ročně NPK v předjaří
· Tvarování koruny v případě nutnosti (podpora souměrné stabilní koruny)
· Kontrola zdravotního stavu 2x ročně
· Kontrola zdravotního stavu 2x ročně
Výsadba trvalek v záhonech

· Nakypření, odplevelení a urovnání záhonu cca 3x ročně.
· Přihnojení 2x ročně granulovaným hnojivem NPK v předjaří a nejpozději začátkem června
· Kontrola zdravotního stavu 2x ročně
· Odstranění odkvetlých částí 1x ročně
· Odstranění odumřelých částí 1x ročně v předjaří
· Nahrnutí listí nebo přikrývka chvojím na zimu
Travnaté plochy
· Kosení 7 x ročně
· Odstranění listí – 2 x ročně (jaro, podzim)
· Jarní vyhrabání – 1 x ročně v předjaří
· Přihnojení – 1x ročně začátkem vegetace NPK
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S: DS01

O: 08

R: 08.2. 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

SADOVÉ ÚPRAVY

Rozovojová péče

1 1,00000

Celkem 150 000,00
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S: DS01

O: 701

R: 701

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 39 603,60 47 920,36
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 12,00000 500,00 6 000,00 21,00 7 260,00

2*2*1,5*2 12,00000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 12,00000 50,00 600,00 21,00 726,00

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 0,50000 2 500,00 1 250,00 21,00 1 512,50

4 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 24,00000 120,00 2 880,00 21,00 3 484,80

2*1,5*4*2 24,00000

5 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 24,00000 50,00 1 200,00 21,00 1 452,00

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 12,00000 600,00 7 200,00 21,00 8 712,00

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 12,00000 80,00 960,00 21,00 1 161,60

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

PŘELOŽKA PLYNU

Přeložka plynu

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: DS01

O: 701

R: 701

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

PŘELOŽKA PLYNU

Přeložka plynu

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 10,71700 800,00 8 573,60 21,00 10 374,06

12-0,963-0,32 10,72000

9 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 0,96000 500,00 480,00 21,00 580,80

2*0,8*0,3*2 0,96000

10 003 Poplatek za skládku t 21,60000 150,00 3 240,00 21,00 3 920,40

12*1,8 21,60000

11 58337308R štěrkopísek frakce 0,0 až 2,0 mm; třída B T 2,00000 400,00 800,00 21,00 968,00

12 58344209R štěrkodrť frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B T 21,40000 300,00 6 420,00 21,00 7 768,20

10,7*2 21,40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 256,00 309,76
13 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,32000 800,00 256,00 21,00 309,76

4*0,1*0,8 0,32000

Díl: 8 Trubní vedení 2 800,00 3 388,00
14 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 2,00000 200,00 400,00 21,00 484,00

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: DS01

O: 701

R: 701

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

PŘELOŽKA PLYNU

Přeložka plynu

15 891213111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm kus 1,00000 400,00 400,00 21,00 484,00

16 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 1,00000 300,00 300,00 21,00 363,00

17 871181120 Vpuštění plynu potrubí D63 soubor 1,00000 500,00 500,00 21,00 605,00

18 28613105.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 4,00000 200,00 800,00 21,00 968,00

19 28613636 Trubka RP PE 100  SDR11 63x5,8 mm L100m plyn m 2,00000 200,00 400,00 21,00 484,00

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 8 195,00 9 915,95
20 14546 Položení folie m 4,00000 40,00 160,00 21,00 193,60

21 14547 Položení sig.drátu m 4,00000 40,00 160,00 21,00 193,60

22 89 11 Podkladní deska ventil ks 1,00000 200,00 200,00 21,00 242,00

23 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,00000 600,00 600,00 21,00 726,00

24 28314145. Fólie výstražná VF-220P š.220mm žlutá "POZOR PLYN" m 4,00000 40,00 160,00 21,00 193,60

25 42291402R poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 125 mm; D = 
195,0 mm

kus 1,00000 700,00 700,00 21,00 847,00

26 87 4 Zemní souprava teleskopická ventilová č. 9101 soubor 1,00000 1 885,00 1 885,00 21,00 2 280,85

včetně podezdění
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S: DS01

O: 701

R: 701

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

PŘELOŽKA PLYNU

Přeložka plynu

27 87 8 Ventil plynovodní přípojky D63 ks 1,00000 4 330,00 4 330,00 21,00 5 239,30

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 385,82 2 886,84
28 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 23,85817 100,00 2 385,82 21,00 2 886,84

Díl: M23 Montáže potrubí 41 450,00 50 154,50
29 230200156R00 Dodatečné osazení trubních dílů přivařov., DN 50 kus 2,00000 15 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00

30 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 15,00000 30,00 450,00 21,00 544,50

31 2345 Stlačení potrubí D63 soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00

32 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00

Celkem 94 690,42

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: DS01

O: SO 301

R: 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 495 910,71 600 051,96
1 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 42,70300 1 050,00 44 838,15 21,00 54 254,16

zápich. jáma voda : 1,1*1,1*1,6+2,5*3*2 16,94000

zápich. jáma kanal : 1,1*1,1*2,7+2,5*3*3 25,77000

2 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 42,70000 25,00 1 067,50 21,00 1 291,68

3 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 101,16000 450,00 45 522,00 21,00 55 081,62

VP : 0,6*7*1,6 6,72000

rozvod vody : 0,6*58*1,3 45,24000

závlaha : 0,3*0,4*410 49,20000

4 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 101,16000 25,00 2 529,00 21,00 3 060,09

5 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 85,72000 450,00 38 574,00 21,00 46 674,54

kanal.příp : 5*1*3 15,00000

venk. kanal : 0,8*52*1,7 70,72000

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

VODVOD, KANALIZACE 

Přípojka vody, kanalizace

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: DS01

O: SO 301

R: 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

VODVOD, KANALIZACE 

Přípojka vody, kanalizace

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 85,72000 25,00 2 143,00 21,00 2 593,03

7 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3
 do 100 m3

m3 4,50000 650,00 2 925,00 21,00 3 539,25

1,5*1,5*2 4,50000

8 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3
 příplatek za lepivost horniny

m3 4,50000 25,00 112,50 21,00 136,13

9 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,00000 1 050,00 1 050,00 21,00 1 270,50

10 141720011 Protlak krtek tř 3+4 DN -50mm m 19,00000 650,00 12 350,00 21,00 14 943,50

11 141720017 Protlak krtek tř 3+4 DN 160mm m 17,00000 1 850,00 31 450,00 21,00 38 054,50

12 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 29,04000 65,00 1 887,60 21,00 2 284,00

jáma voda : 1,6*1,1*4+2*2*(2,5+3) 29,04000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: DS01

O: SO 301

R: 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

VODVOD, KANALIZACE 

Přípojka vody, kanalizace

13 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 46,20000 125,00 5 775,00 21,00 6 987,75

jáma kanal : 1,1*3*4+2*3*(2,5+3) 46,20000

14 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 29,04000 25,00 726,00 21,00 878,46

15 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 46,20000 85,00 3 927,00 21,00 4 751,67

16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 234,08000 80,00 18 726,40 21,00 22 658,94

42,7+101,16+85,72+4,5 234,08000

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 234,11000 220,00 51 504,20 21,00 62 320,08

42,73+101,16+85,72+4,5 234,11000

18 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 197,38000 85,00 16 777,30 21,00 20 300,53

197,38 197,38000

19 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 197,38000 125,00 24 672,50 21,00 29 853,73

42,7+110,16+85,72+4,5-34,5-2,8-8,4 197,38000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: DS01

O: SO 301

R: 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

VODVOD, KANALIZACE 

Přípojka vody, kanalizace

20 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 34,50000 250,00 8 625,00 21,00 10 436,25

voda : 0,6*0,3*(7+58) 11,70000

kanal : 0,8*0,5*57 22,80000

21 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 2,79030 850,00 2 371,76 21,00 2 869,83

šachta : 1,5*1,5*2-3,14*0,55*0,55*1,8 2,79000

22 583311025R kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 2,0 mm; třída C; Moravskoslezský kraj T 74,60000 380,00 28 348,00 21,00 34 301,08

obsyp potrubí : 34,5*2 69,00000

obsyp objektu : 2,8*2 5,60000

23 58344209R štěrkodrť frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B T 394,76000 380,00 150 008,80 21,00 181 510,65

197,38*2 394,76000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 980,00 9 655,80
24 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 8,40000 950,00 7 980,00 21,00 9 655,80

voda : 0,6*0,1*64 3,84000

kanal : 0,8*0,1*57 4,56000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 54 440,00 65 872,40
25 871151121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 25 mm m 54,00000 54,40 2 937,60 21,00 3 554,50

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

VODVOD, KANALIZACE 

Přípojka vody, kanalizace

26 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 11,00000 54,40 598,40 21,00 724,06

27 871311121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm m 5,00000 162,00 810,00 21,00 980,10

28 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 52,00000 152,00 7 904,00 21,00 9 563,84

29 877313122R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm kus 2,00000 152,00 304,00 21,00 367,84

30 28611146. Trubka PVC kanalizační hladká d 125x3,0x1000 mm kus 5,00000 209,00 1 045,00 21,00 1 264,45

31 28611149. Trubka PVC kanalizační hladká d 125x3,0x5000 mm kus 10,00000 910,00 9 100,00 21,00 11 011,00

32 28613460 Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11  25x2,3 mm m 55,00000 49,00 2 695,00 21,00 3 260,95

33 28613460 Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11  32x3,0 mm m 30,00000 49,00 1 470,00 21,00 1 778,70

34 2861358 Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 160x14,6mm L12m kana m 22,00000 1 149,00 25 278,00 21,00 30 586,38

35 28616100. Přechod  d160mm PVC do hrdla hlad.kanal.trub. kus 1,00000 293,00 293,00 21,00 354,53

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

VODVOD, KANALIZACE 

Přípojka vody, kanalizace

36 2865062 Přesuvka kanalizační  DN 150 kus 2,00000 147,00 294,00 21,00 355,74

37 28651692.AR redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová kus 6,00000 152,00 912,00 21,00 1 103,52

38 28651702. Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45 PVC kus 1,00000 229,00 229,00 21,00 277,09

39 28651811.AR spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 125,0 mm; l = 158 mm; hladká, hrdlovaná kus 6,00000 95,00 570,00 21,00 689,70

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 106 823,01 129 255,84
40 14546 Položení folie m 90,00000 14,00 1 260,00 21,00 1 524,60

41 14547 Položení sig.drátu m 90,00000 24,00 2 160,00 21,00 2 613,60

42 28697250R šachta vodovodní tvar kruhový, s průchodkami; materiál PP+PE; bez žeber a výztuh; d = 1 200 
mm; h = 1 500,0 mm; poklop pochůzný

kus 1,00000 14 500,00 14 500,00 21,00 17 545,00

43 85641 Technol. šachta plastová dn 1200 kpl 1,00000 14 500,00 14 500,00 21,00 17 545,00

44 870200010R00 Výřez sedla a nalepení odbočky v potrubí sklolaminátovém pro kanalizační přípojky DN 200 kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00

45 87456 Bakteriální zkouška vody kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00

46 89 11 Podkladní deska šoupě, hydrant ks 1,00000 147,00 147,00 21,00 177,87

47 891163111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25  mm kus 1,00000 588,00 588,00 21,00 711,48

pro kanalizační přípojku, pro napojení potrubí betonového nebo kameninového, v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

VODVOD, KANALIZACE 

Přípojka vody, kanalizace

48 891319111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 150 mm

kus 1,00000 1 230,00 1 230,00 21,00 1 488,30

49 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 84,00000 46,90 3 939,60 21,00 4 766,92

50 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 84,00000 19,20 1 612,80 21,00 1 951,49

51 894431111R00 Osazení plastových šachet z dílů průměr 1000 mm kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00

52 894431112R00 Osazení plastových šachet z dílců 600 mm kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00

53 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 3,00000 1 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00

54 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 5,00000 194,00 970,00 21,00 1 173,70

55 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,00000 367,00 367,00 21,00 444,07

56 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém

kus 2,00000 279,00 558,00 21,00 675,18

57 1964114 Drát měděný Cu kg 0,18000 14,00 2,52 21,00 3,05

90*0,002 0,18000

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
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Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

VODVOD, KANALIZACE 

Přípojka vody, kanalizace

58 28314142.AR fólie výstražná bílá; š = 330,0 mm; tl. 1,20 mm kg 27,27270 4,00 109,09 21,00 132,00

90/3,3 27,27000

59 28697081. Poklop teleskopický DN 425 D 400 G + klip kus 3,00000 3 894,00 11 682,00 21,00 14 135,22

60 28697140 Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 425/2000 mm kus 3,00000 2 690,00 8 070,00 21,00 9 764,70

61 28697147R spojka/nátrubek PVC-U; pro šachtovou rouru; D = 325,0 mm; di = 315,0 mm; spoj násuvný kus 3,00000 3 447,00 10 341,00 21,00 12 512,61

62 28697167 Dno šachtové výkyvné  425/160 přímé pro KG kus 3,00000 3 330,00 9 990,00 21,00 12 087,90

63 4227350 Pás navrtávací  DN 150 kus 1,00000 2 123,00 2 123,00 21,00 2 568,83

64 42291402R poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 125 mm; D = 
195,0 mm

kus 1,00000 775,00 775,00 21,00 937,75

65 87 4 Zemní souprava teleskopická ventilová č. 9101 soubor 1,00000 993,00 993,00 21,00 1 201,53

66 87 8 Ventil vodovodní přípojky č.ZAK 34 D32 ks 1,00000 2 905,00 2 905,00 21,00 3 515,05

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 71 944,68 87 053,06
67 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 479,63123 150,00 71 944,68 21,00 87 053,06

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 40 512,17 49 019,73
68 721171107R00 Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 m 2,00000 120,00 240,00 21,00 290,40

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

VODVOD, KANALIZACE 

Přípojka vody, kanalizace

69 721171109R00 Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm m 6,00000 150,00 900,00 21,00 1 089,00

70 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 1,00000 80,00 80,00 21,00 96,80

71 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 1,00000 100,00 100,00 21,00 121,00

72 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 5,00000 120,00 600,00 21,00 726,00

73 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

74 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 5 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00

75 721211502R00 Vpusti podlahové průměr 110 mm, s nastavitelnou výškou vtoku, s ochranným roštem, s jedním 
zaslepením, výška norné stěny 70 mm, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00

76 721273145R00 Ventilační hlavice DN 100, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

včetně betonového lože

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

VODVOD, KANALIZACE 

Přípojka vody, kanalizace

77 721273150R00 Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační 
stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. 
, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

78 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 m 10,00000 1 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00

79 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,26334 350,00 92,17 21,00 111,53

Díl: 722 Vnitřní vodovod 69 384,72 83 955,51
80 722172311R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí
m 12,00000 1 500,00 18 000,00 21,00 21 780,00

81 722172312R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 2,00000 1 500,00 3 000,00 21,00 3 630,00

82 722172313R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 2,00000 1 500,00 3 000,00 21,00 3 630,00

83 722182001R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 m 16,00000 300,00 4 800,00 21,00 5 808,00

84 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 5,00000 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00

85 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 1,00000 500,00 500,00 21,00 605,00

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

VODVOD, KANALIZACE 

Přípojka vody, kanalizace

86 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 3,00000 1 500,00 4 500,00 21,00 5 445,00

87 722220112R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00

88 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu pár 1,00000 1 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00

89 722224153 Kulový kohout zahradní 3/4 - " kus 1,00000 500,00 500,00 21,00 605,00

90 722232115U00 Kulový kohout   závit+páčka kus 1,00000 500,00 500,00 21,00 605,00

91 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 16,00000 1 000,00 16 000,00 21,00 19 360,00

92 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 16,00000 500,00 8 000,00 21,00 9 680,00

93 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,81349 350,00 284,72 21,00 344,51

94 28377148 Trubice izolační  22x9 mm m 10,00000 300,00 3 000,00 21,00 3 630,00

95 28377148 Trubice izolační  22x20 mm m 2,00000 300,00 600,00 21,00 726,00

96 28377153 Trubice izolační  28x9 mm m 2,00000 300,00 600,00 21,00 726,00

97 2837715 Trubice izolační  32x9 mm m 2,00000 300,00 600,00 21,00 726,00

vodorovně do 50 m
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VODVOD, KANALIZACE 

Přípojka vody, kanalizace

Díl: 725 Zařizovací předměty 61 955,15 74 965,73
98 725014121R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 

hloubka 560 mm, výška 400 mm
soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 21,00 4 840,00

99 725111264R00 Nádrže splachovací vestavěné do sádrokartonu soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 21,00 9 680,00

100 725212370R00 Umyvadlo soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 21,00 4 840,00

101 7254561 Vybavení koupelny pro invalidy madla, Wc, umyvadlo, zrcadlo, držák toal. pap, soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 21,00 30 250,00

102 725533211U00 El ohřív průtok 2kW - 240 V soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00

103 725810405R00 Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2 soubor 2,00000 3 000,00 6 000,00 21,00 7 260,00

104 725829201R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00

105 725860107R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00

106 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,09103 5 000,00 455,15 21,00 550,73

107 725-8 Baterie umyvadl. prodlouž. raménko páková soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00

Díl: M66 Technologie závlahy 400 000,00 484 000,00
108 664 50 Technologie závlahy soubor 1,00000 400 000,00 400 000,00 21,00 484 000,00

POTRUBÍ A KABELY : 1 1,00000

Potrubí HDPE 80 PE 40x2,3 PN 6 -     250 m : 

vodorovně do 50 m
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VODVOD, KANALIZACE 

Přípojka vody, kanalizace

Potrubí LDPE 40 PE 32x2,9 PN 6 - 160 m : 
T-kus 40 : 

T-kus redukovaný 40x32x40 : 
Spojka redukovaná 40x32 : 
T-kus 32 : 

Koleno 32 : 

Kabel CYKY-J 5x1,5 metráž    250 M : 
Výstražná fólie bílá šířky 150 mm  410 m : 
Lišta pro vedení kabelů 24 x 22 mm bílá délka 2 m : 
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA, ELEKTROINSTALACE : 
Řídicí jednotka  pro 4-16 sekcí,  umístění ve venkovním prostředí, ovládací napětí AC-24 V, 
součástí je transformátor 220 V : 
Modul- rozšíření řídicí jednotky : 
Baterie 9 V : 

Čidlo srážek, kabel 8 m : 
ELEKTOMAGNETICKÉ VENTILY : 
Elektromagnetický ventil TPV, 1" vnější závit, cívka AC-24 V, bez regulace průtoku, pracovní tlak 
do 12 bar - : 

Elektromagnetický ventil TPV, 1" vnější závit, cívka AC-24 V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 
12 bar : 

Regulátor tlaku pro kapkovou závlahu 7,5-75,6 l/min : 
Spojka redukovaná 1"x3/4" vni x vně : 
Vodovzdorný konektor zaklapávací : 
Vodovzdorný konektor pro 8 žil : 
T-kus FxFxM : 

Koleno FxM : 

Přechodka 40x1" vni s převlečnou maticí : 
Přechodka 32x1" vni s převlečnou maticí : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

VODVOD, KANALIZACE 

Přípojka vody, kanalizace

Spojka redukovaná 1"x3/4" vni : 
ZÁVLAHOVÉ PRVKY : 
Postřikovač , vstup 1/2", výsuv 10 cm, bez trysky : 
Tryska  , nastavitelná, dostřik 2,4 m, vněj. závit : 
Tryska  1000, dostřik 4,0 m, 90-210°, vnější závit : 
Tryska  2000, dostřik 5,5 m, 90-210°, vnější závit : 
Postřikovač , vstup 3/4", výsuv 12,7 cm, nastavitelný, součástí potřikovače je sada trysek, 
nastavení výšeče bez nář. : 
Koleno 3/4" pro napojení postřikovače : 
Koleno 1/2" pro napojení postřikovače : 
Samostahovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, klubo 30 m : 
Samostahovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, klubo 15 m : 
Navrtávací pas 32x3/4" : 
Přechodka 32x3/4" vni : 
Navrtávací pas 40x3/4" : 
FILTR A ZAZIMOVACÍ SESTAVA : 
Filtr 1"  lamelový, 130 mikron : 
Kulový ventil 1" vni x vni : 
Sestava pro zazimování : 
OSTATNÍ : 
Návod pro obsluhu a údržbu, revize : 
Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušební provoz : 
DÍLENSKÁ DOKUMENTACE : 

Díl: VN Vedlejší náklady 290 000,00 350 900,00
109 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 21,00 121 000,00

110 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00
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Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

VODVOD, KANALIZACE 

Přípojka vody, kanalizace

111 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

112 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00

113 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 21,00 60 500,00

114 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00

115 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

116 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 21,00 121 000,00

Celkem 1 598 950,44
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S: DS01

O: SO 401

R: SO 401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: M21 Elektromontáže 607 463,00 735 030,23
1 R401.1. Přípojka NN - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKAZ VÝMĚR soubor 1,00000 607 463,00 607 463,00 21,00 735 030,23

1 1,00000

Celkem 607 463,00

Položkový soupis prací a dodávek
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 

 Přípojka NN

 Přípojka NN
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