Horkovod Dukla

ID                                                        Název úkolu                                                                             Zahájení                                           Dokončení                                                Názvy zdrojů                                          
1                        Uzavření SoD                                                                                                            23.07. 21                                          23.07. 21
2                        Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ
                          STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem
                          9.1 (b) SMLOUVY - rok 2021
                                                                                                                                                            16.08. 21                                           16.08. 21
3                         Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ
                           STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem
                           9.1 (b) SMLOUVY - rok 2022
                                                                                                                                                             28.02. 22                                            28.02. 22
4                         Předání ostatní dokumentace DÍLA dle Přílohy 1 SMLOUVY                                  23.07. 21                                            23.07. 21                                                 dle termínu
                                                                                                                                                                                                                                                                                        uvedených v Příloze
                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 SMLOUVY
5                         Předání STAVENIŠTĚ (po splnění bodu 10.1 (b) SoD)                                            02.08. 21                                           02.08. 21
6                        Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu -
                          ETAPA 2021 - ČÁST "SMART"           
                                                                                                                                                             16.09. 21                                           16.09. 21
7                        Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu -
                          ETAPA 2021 - OSTATNÍ
                                                                                                                                                             16.11. 21                                           16.11. 21
8                        Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu -
                          ETAPA 2022
                                                                                                                                                             17.08. 22                                            17.08. 22
9                        UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU - ETAPA 2021 - ČÁST
                           "SMART" 
                                                                                                                                                             30.09. 21                                            30.09. 21
10                      UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU - ETAPA 2021 - OSTATNÍ                                      30.11. 21                                            30.11. 21
11                      UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU - ETAPA 2022                                                         31.08. 22                                            31.08. 22
12                      OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA včetně dokončovacích prací a
                           odstraňování případných vad a nedodělků - ETAPA 2021 -
                          ČÁST "SMART"
                                                                                                                                                             01.10. 21                                              30.11. 21
13                       OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA včetně dokončovacích prací a
                          odstraňování případných vad a nedodělků - ETAPA 2021
                          OSTATNÍ
                                                                                                                                                              01.12. 21                                             31.01. 22
14                      OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA včetně dokončovacích prací a
                          odstraňování případných vad a nedodělků - ETAPA 2022
                                                                                                                                                             01.09. 22                                             30.10. 22
15                      PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA - ETAPA 2021 - ČÁST
                          "SMART"
                                                                                                                                                             01.12. 21                                                01.12. 21
16                     PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA - ETAPA 2021 OSTATNÍ                                          01.02. 22                                                 01.02. 22
17                     PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA - ETAPA 2022                                                          01.11. 22                                                 01.11. 22
18                     KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA                                                                                      01.11. 27                                                 01.11. 27
19
20                     Aktualizace časového harmonogramu - do 15 dnů od podpisu
                         smlouvy
                                                                                                                                                             23.07. 21                                                 23.07. 21
21                     Přerušení dodávky tepelné energie v jednotlivých objektech -
                         max. 48h, max. 5 odstávek celkem
                                                                                                                                                             23.07. 21                                                   23.07. 21                                                                                                                                                         
