
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č.j. MUP-0146/2020

Niže uvedeného dne, měsíce a roku nás|edujÍcÍ účastnici:

1. Zhotovitel

S.V.A. spol. s r.o,, Pramenná 3, 148 00 Praha 4 - Kunratice, lČ 18626467, DIČ CZ18626467,

bank. spojeni: Komerční banka Praha 1, č.ú,: 710249011/0100

2. Objednatel

Česká republika · Muzeum Policie České republiky, Ke Karlovu 453/1, 120 00 Praha 2, lČ 60498030

zastoupený ředitelem Mgr. Radkem Galašem

bank. spojeni: ČNB Praha, č.ú. 8705881/0710

tel.: 224923619 fax: 974841091

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen ,,Dodatek")

Účastnici uzavřeli dne 27. ledna 2020 Smlouvu o dílo - oprava havárie vodovodní přípojky
v objektu zadavatele na adrese Ke Karlovu 453/1, Praha 2 vedenou pod č.j.: MUP-0146/2020 a
obě smluvní strany se dne 10. února 2020 dohodli na dodatku Č.1, kterým se mění a doplňuje
tato smlouva následovně:

1. Článek II. Předmět smlouvy

Na základě zjištěného technické stavu vodovodní přípojky a vodovodních rozvodů v objektu
během oprav se rozšiřuje stanovený předmět smlouvy o vícepráce, které zahrnuji zpracováni a
realizaci celkového rozvodu vody v budově kostela, v kanceláři a na sociálních zařIzenI pro
návštěvníky muzea v l.patře objektu.

2. Článek III. Doba plnění

Prodlužuje se do 26. února 2020

1



3. Článek lV. Cena díla

celkový objem finančních prostředků stanovený pro vícepráce uvedené v článku ||. a v
nabídkovém rozpočtu nepřesáhnou celkovou cenu 89 000.- KČ bez DPH.

4 Článek XIII Závěrečná ustanoveni

a) NedIlnou součásti tohoto Dodatku je příloha s názvem Nabídkový rozpočet pro dodatek
Č.1. Ostatní ustanovení Dohody zůstávaji tímto Dodatkem nedotčena.

b) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Účastníky.

c) Účastníci výslovně prohlašujI, že si tento Dodatek přečetli, že obsahu tohoto Dodatku
rozumí a že bezvýhradně s tímto obsahem souhlasí, na důkaz čehož tento podepisují.

d) Tento Dodatek je uzavřen ve dvou (2) vyhotoveních s platnostI originálu, z nichž po 1
výtisku obdrží objednatel a zhotovitel.

S.V.A. spol s r.o. (zhotovitel)

Datum: 12. 2. 2020

Česká republ"ka - Muzeum Pol'c'e České
republiky (objednatel)

Datum: 10. února 2020

Místo: Praha Místo: Praha

2



S\Á OCICIÍI <= vložka ISC3E3
9 1. 1. G4CL r:= f." q""

Nabídkový rozpočet pro dodatek č. 1
Muzeum policie Ke Karlovu 453/1, Praha 2
10.02.2020

jednotková
Popis položky MJ Množství cena Cena celkem

RozšÍřenj stavebních a výkopových prací
trubka PE 40x5,5 m 8 60,0 480 KČ
výkopové práce v zatravněném terénu do hl. 1,5 m, zásyp se
zhutněním, rozhrnutí přebytečného výkopku, oseti trávy,
uvedeni do předchozího stavu m 8 1000,0 8 000 KČ
písek m3 1 1000,0 1000 KČ
přesun výkopku tam a zpět z důvodu nedostatku místa
kolem výkopu m3 6,5 850,0 5 525 kč
rozšÍřenivýkopu k základu kostela m3 2 1000,0 2 000 KČ
proráženi základového zdiva do kostela, bourání obkladů a
zdiva, zpětné zabetonováni prostupu kpl 1 4260,0 4 260 KČ
uzávěr vody pro kostel na WC, vodoměr Q 1,5 m3/hod,
potrubí PPR, tvarovky, uchycení kpl 1 3100,0 3 100 KČ
rozšÍřeni výkopu k základu muzea m3 4,5 1000,0 4 500 KČ
proráženi základového zdiva, bouráni v přizemI, v zádveří do
muzea, bouráni a vysekání drážky pro vedení potrubí do
sociálek v 1.patře, zabetonováni prostupu kpl 1 6260,0 6 260 KČ
Demontáž obkladů a zdiva na sociálkách v 1.patře včetně
demontáže WC sb 1 1630,0 1 630 KČ
vybouránÍ montážního otvoru ve stropě na sociáice v

přízemí demontáž stávajÍcÍch stoupaček vody do sociálek v
1.patře sb 1 2700,0 2 700 KČ
rozvod vody v přízemí muzea, uzávěr vody pro sociálky,
uzávěr a propojení pro dopouštěni topení, potrubí PPR,
tvarovky, uchycení kpl 1 8620,0 8 620 KČ

rozvod vody v 1.patře muzea, uzávěr vody pro sociálky,
potrubí PPR, tvarovky, uchycení, zpětná montáž WC kpl 1 3550,0 3 550 KČ
přesuny vybouraných hmot, likvidace suti, odvoz přebytečné
zeminy m3 3 850,0 2 550 KČ

výměna stávajÍcÍho potrubí SV a TV na sociálkách v kostele

Osekáni obkladů, zdiva, demontáž stávajÍcÍch zařizovacích
předmětů a stávaj,ÍcÍho potrubí, demontáž boileru sb 1 4850,0 4 850 KČ
Doďávka a montaz nového potrubí PPk, |zo|ace, tvarovky,
přechody, rohový ventil, zahradní kk, montáž boileru,
kompletace zařizovacích předmětů sb 1 9400,0 9 400 KČ
Vyzdění pilířku, dodávka a osazeni dvířek, zazděni a
začištěni zdiva (bez obkladu), včetně materiálu sb 1 7200,0 7 200 KČ
přesuny hmot, likvidace odpadu a suti sb 1 1800,0 1 800 KČ

Zazděni a obložení otvoru šachty na WC v 1.patře muzea
Materiál (ytong, lepidlo, obklad, spárovací hmota sb 1 1260,0 1 260 KČ
Práce sb 1 3000,0 3 000 KČ

Demontáž a montáž baterie na WC ženy v přIzemi muzea
Baterie ks 1 1120,0 1120 KČ
D+M sb 1 1500,0 1 500 Kč

Doprava, vedení stavby, technický návrh, režie 5 % 84305,0 4 215 KČ

Celkem dodatek Č.1 bez DPH 88 520 KČ88 520 KČ

rl"'"
' \..' , . , ,L
, P , G

l 1( l X' "' " " l ) I, '

l
..,... .. . . .. . ..
._- _.. .. ..


