
Magistrát mě sta Jihlavy

smlouva zaevidována
— PodIimitníeřejnázakázka, staební práce

pod Č .:
„ Chodníka řejnéostIeníuI. Brtnická, Jihlava — II. etapa, nedotační

Smlouva o dílo
uzavřenádle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zně ní pozdě jš ích

předpisů (dále Jen „ občanský zákoník‘) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy
Č . 883/21-RM ze dne 26. 8. 2021

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený : r. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

Ičo: 00286010

Dič: CZ00286010

(dále též jako „ objednatel“ či „ Objednatel“ )

1.2. Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.

se sídlem: Pávovská3118/39, 58601 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně , odd C, vlož ka 27125

zastoupený : Miroslavem Zmolkou ‚ jednatelem

IČ O: 25339010

DIČ : CZ25339010

(dále též jako „ zhotovitel“ či „ Zhotovitel“ )

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jako „ smluvní strany“ či „ strany“ ,
samostatně pak jako „ smluvní strana“ či „ strana“ )

1.3. Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

(dále též samostatně jako „ kontaktní osoba“ , společně jako „ kontaktní osoby“ )

1.4. Osoby — subjekty oprávně néjednat za objednatele v technický ch vě cech, které nejsou
ž ádnou smluvní stranou této smlouvy:

1.4.1. Technický dozor investora (objednatele)

název: Vysplan s.r.o.

sídlo: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

IČ O: 27717089

(dále též jako „ technický dozor investora“ či „ TDI“ )

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

název: Ivo Materna

sídlo: Demlova 3605/25, 586 01 Jihlava

IČ O: 086 94 681
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(dále též jako ‚koordinátor BOZP“ )

1.4.3. Autorský dozor

název: ATELIER ALFA. spol. s r.o.

sídlo: Brně nská563/48, 586 01 Jihlava

IČ O: 18197621

(dále též jako „ autorský dozor“ či „ AD“ )

1.4.4. Archeologický dohled — archeologové

název: ARCHAIA Brno z. ú.

sídlo: Bezručova č.p. 78/15, StaréBrno, 602 00 Brno 2

IČ O: 26268469

(dále též jako ‚archeologové“ )

(TDI, koordinátor BOZP, AD a archeologové jsou dále označováni společně jako
„ oprávně nétřetí osoby“ , samostatně jako „ oprávně nátřetí osoba“ )

1.5. V případě změ ny údajů uvedený ch v Č l. 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které
změ na údajů nastala, informovat o ní písemně druhou smluvní stranu, a to průkazný m
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě , ž e z důvodu nedodrž ení nebo poruš ení
této povinnosti dojde ke š kodě , zavazuje se smluvní strana, kteráš kodu způsobila, tuto
š kodu bezodkladně nahradit.

Změ na údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle či. 1. odst. 1.3. této smlouvy
a údajů oprávně ný ch třetích osob, které nejsou smluvními stranami této smlouvy,
uvedený ch včl. 1. odst. 1.4. této smlouvy, nezakládá změ nu této smlouvy formou
písemného dodatku uzavřený ch mezi smluvními stranami. O tě chto změ nách se smluvní
strany budou bezodkladně prokazatelně písemně informovat.

1.6. Smluvní strany prohlaš ují, ž e tuto smlouvu uzavírají na základě vý sledků hodnocení
veřejné zakázky s názvem „ Chodník a veřejné osvě tlení ul. Brtnická, Jihlava — Ii.
etapa“ (dále též jako „ veřejnázakázka“ ).

1.7. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou založ enou dle přísluš ný ch právních
předpisů, předmě t smlouvy uvedený v této smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně
a s odbornou péčí, je v oblasti předmě tu této smlouvy odborníkem a hlásí se k odbornému
vý konu jako přísluš ník určitého povolání vš e vztahující se k předmě tu této smlouvy, a to ve
smyslu ust. 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ní (dále též jako
„ občanský zákoník“ ). Zároveň prohlaš uje, ž e je srozumě n s vlastní povahou díla, které má
provést na základě této smlouvy a ž e toto bude provádě t v místech plně ní díla uvedený ch v
této smlouvě na území statutárního mě sta Jihlavy s tím, ž e dodrž í veš keré podmínky této
smlouvy.

1.8. Současně je zhotovitel srozumě n se skutečností, ž e je jeho povinností úzce spolupracovat
s vlastníky či provozovateli inž ený rský ch sítí, kteréjsou dílem dle této smlouvy dotčeny a
dalš ími objednatelem určený mi subjekty byť explicitně neuvedený mi v této smlouvě , kteří
jsou dílem uvedený m v této smlouvě dotčeni, popřípadě které objednatel za dotčené
subjekty označí.

1.9. Zhotovitel je dále srozumě n se skutečností, ž e dílo bude provádě t za dohledu archeologů
specifikovaný ch vý š e vtéto smlouvě . Vtéto souvislosti bere na vě domí a souhlasís tím, ž e
průbě h provádě ní díla či jeho jednotlivý ch částí můž e bý t pozastaveno, a to na základě
vý zvy archeologů, a to z důvodů nálezů objektů archeologického zájmu a provedení tzv.
záchranného archeologického vý zkumu (dále též jako „ ZAV‘) či z jiný ch důvodů

2



Podiím tni řejnázakázka, stabní práce
„ Chodníka \eřejnéostieníui. Brtnická, Jihlava — Ii. etapa, nedotační

spočívajících v záchraně či ochraně případný ch objektů archeologického zájmu, které se
budou případně nacházet v místě provádě ní díla dle této smlouvy.

1.10. Objednatel oproti tomu prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j předmě t této
smlouvy vysoce důlež itý . Pro objednatele je naprosto prioritní, aby zhotovitel provedl dílo
dle této smlouvy řádně a včasně .

2. PŘ EDMĚ T SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně , na svůj
náklad a na své nebezpečí dílo sjednané touto smlouvou a objednatel se zavazuje za
řádně a včasně provedené dílo sjednanétouto smlouvou zaplatit zhotoviteli cenu ve vý š i a
za podmínek sjednaný ch v této smlouvě .

2.2. Zhotovitel splní závazek založ ený touto smlouvou tím, ž e řádně a včas provede dílo dle této
smlouvy a splní veš kerédalš í povinnosti vyplý vající z této smlouvy.

2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vě dom skutečnosti, ž e dílo bude provádě no pod dohledemoprávně ný ch třetích osob i dalš ích třetích osob, které objednatel určí. Zhotovitel si je dále
vě dom, ž e v blízkosti díla či napřímo v místě provádě ní díla dle této smlouvy mohou
probíhat dalš í stavební i jiné práce jiný ch dodavatelů a v tomto ohledu je povinen
koordinovat provádě ní díla s jiný mi dodavateli, kteří budou provádě t stavební práce
v blízkosti místa provádě ní díla, napřímo v místě provádě ní díla či napřímo na staveniš ti
díla.

2.4. Pro vyloučení vš ech pochybností smluvní strany konstatují, ž e použ ívá-li tato smlouvaslova v jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnují podle kontextu smlouvy i množ néčíslo a
naopak. Toto platí i pro pojmy už ívané ve smlouvě , které podle kontextu smlouvy a
konkrétních okolností platí i pro jednotné číslo či množ né číslo, i když je přísluš ný pojem
uveden ve smlouvě pouze v jednotném či pouze v množ ném čísle. „ Pojmem“ se v této
smlouvě rozumí pojem uvádě ný v přísluš ný ch ustanoveních smlouvy v závorce a
v uvozovkách či pouze v uvozovkách.

3. SPECIFIKACE DÍLA

3.1. Předmě tem díla dle této smlouvy je vybudování nového chodníku, z části pojezdového
včetně vý hyben, opě rnézdi a terénních úprav. Součástí stavby je zřízení stání pro odpadní
kontejnery. Dále bude vybudováno nové prodlouž ení vodovodu, jehož nové potrubí budenapojeno na stávající vodovodní řád z litinový ch trub DN 300. V rámci stavebních prací
bude takévybudováno novéveřejnéosvě tlení.

Součástí díla dle této smlouvy jsou pak veš keré stavební práce, dodávky, služ by, vý kony ačinnosti stanovené níž e uvádě nou projektovou dokumentací, touto smlouvou, podklady a
doklady vztahující se k plně ní díla dle této smlouvy. Veš keré stavební práce, dodávky,
služ by, vý kony a činnosti uvedené v tomto ustanovení a vyplý vající z této smlouvy, jejích
příloh a dokladů, na ně ž se tato smlouva odkazuje, jsou pro účely této smlouvy dále
označovány jako ‚dílo“ či „ předmě t plně ní“ , a to vš e v návaznosti na vý sledky zadávacíhořízení veřejné zakázky, zadané objednatelem jako veřejný m zadavatelem v zadávacím
řízení veřejnézakázky (dále jen „ zadávací řízení“ ). Zhotovitel se tedy zavazuje provést dílo
za podmínek, v rozsahu a dle technického řeš ení podle projektové dokumentace níž e
uvedené, a dalš ích níž e uvedený ch závazný ch podkladů k provádě ní díla, který mi jsou:

a) Tato smlouva o dílo,

b) Zadávací podmínky veřejnézakázky,

c) Dokladová část projektové dokumentace níž e uvedené, vš e s dílem dle této smlouvysouvisející, a to včetně přísluš ný ch správních souhlasů, a povoleními orgánů veřejné
správy a vyjádření dotčený ch třetích osob,
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d) Nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky ze dne 5. 8. 2021,

podaná do zadávacího řízení veřejné zakázky, obsahující případné doplň ující informace

z průbě hu zadávacího řízení veřejnézakázky (dále jen „ nabídka zhotovitele‘),

e) Projektovádokumentace s názvem „ Chodník a veřejnéosvě tlení ul. Brtnická, Jihlava —

II. etapa“ vypracovanáspolečností ATELIER ALFA spol. s r.o., IČ O: 18197621, se sídlem

Brně nská 48, 586 01 Jihlava v úrovni projektové dokumentace pro provádě ní stavby

zpracovaná v souladu s vyhláš kou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s

vý kazem vý mě r, v platném zně ní (dále též jako „ projektovádokumentace“ ).

Cokoliv, co je zmíně no v dokumentech a dokladech vý š e uvedený ch pod písm. a) — e)

tohoto ustanovení (dále též společně jako „ závazné dokumenty“ ) tý kajících se provádě ní

díla a není zmíně no ve vý kresech tý kajících se provádě ní dfla, nebo co je zmíně no

ve vý kresech a není zmíně no ve specifikacích, mástejný účinek a máse za to, jako by to

bylo zmíně no ve specifikacích i ve vý kresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebo

nekonzistence mezi vý š e uvedený mi závazný mi dokumenty bude tento rozpor vyřeš en

objednatelem písemně , a to na základě písemné ž ádosti zhotovitele. Zhotovitel je pak

povinen před vlastním provádě ním díla provést bezodkladně kontrolu vš ech závazný ch

dokumentů tak, aby byl případný rozpor závazný ch dokumentů byl zhotovitelem odhalen co

nejdříve. Případnérozpory závazný ch dokumentů je zhotovitel povinen oznámit objednateli,

a to do 3 kalendářních dnů kdy se o nich dozvě dě l.

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmě tem díla provedení vš ech stavebních prací, dodávek,

služ eb, vý konů a činností obsaž ený ch v závazný ch dokumentech či jiný ch dokumentech,

na ně ž odkazuje tato smlouva, a to bez ohledu na to, ve kterém z tě chto závazný ch

dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplý vají a dále splnit veš keré dalš í

povinnosti, ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

3.3. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajiš tě ní vš ech stavebních prací, dodávek, služ eb,

vý konů a činností nutný ch k řádnému a včasnému provedení dUa, a to zejména:

a) zajiš tě ní nebo provedení vš ech případný ch geodetický ch prací, a to zejména vý š kového

a smě rového zamě ření vš ech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení

díla a současně i zamě ření díla v průbě hu jeho provádě ní, zpracování veš kerý ch dokladů

o vytyčení základních smě rový ch a vý š kový ch bodů stavby, jakož i vyhotovení

geometrický ch plánů dokončeného dUa s jeho částmi a součástmi dle dohody

s objednatelem, a to se vš emi nálež itostmi potřebný mi pro zápis či vklad dUa do katastru

nemovitostí s ohledem na využ ití předmě tu dUa a předání vš ech tě chto dokladů

objednateli;

b) zamě ření vš ech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení dUa

a současně i zamě ření dUa v průbě hu jeho provádě ní, a předáni vš ech tě chto dokladů

objednateli;

c) koordinace činností zhotovitele na dUe s oprávně ný mi třetími osobami a dalš ími subjekty,

kterétakto objednatel označí;

d) zajiš tě ní zařízení staveniš tě , a to podle potřeby k řádnému a včasnému provedení díla

včetně jejich údrž by, ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich řádného

odvodně ní, případného vytápě ní a vysouš ení, pokud si to pově trnostní podmínky

vyž ádají, následné odstraně ní zařízení staveniš tě a jeho likvidace;

e) zajiš tě ní staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň ujícím

práci a zajiš tě ní jeho a jejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich

řádného odvodně ní, případného vytápě ní a vysouš ení, pokud si to pově trnostní podmínky

vyž ádají (např. zabezpečení proti vnikání jaký chkoliv imisí vč. vody, zajiš tě ní mož ného

čerpání vody, zajiš tě ní vý kopů, přístřeš ky, apod.);

f) pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením provádě ní dUa a po dokončení

provádě ní dUa, a to dle dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti

jak zástupce objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci;
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g) vyklizení staveniš tě a provedení závě rečného úklidu místa provádě ní díla vč. úklidu
staveniš tě a místa plně ní; uvedení pozemků a komunikací případně dotčený ch vý stavbou
(realizací díla) do původního stavu, nebo do stavu místních podmínek či do stavů
dle přísluš ný ch správních rozhodnutí, záborů veřejný ch ploch a komunikací;

h) zajiš tě ní ulož ení stavební suti a ekologickálikvidace stavebních a jiný ch odpadů vzniklý ch
při provádě ní díla dle této smlouvy a dolož ení dokladů o této ekologické likvidaci
obsahujících mimo jiné údaje o druhu a množ ství likvidovaného odpadu, včetně úhrady
poplatků za toto ulož ení, likvidaci a dopravu, vš e v souladu s přísluš ný mi právními
předpisy, objednateli;

i) provedení veš kerý ch potřebný ch a vhodný ch úkonů k zajiš tě ní adekvátní ochrany přírody
a krajiny a vodních toků a splně ní vš ech povinností vyplý vajících ze zákona č. 114/1 992
Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změ ně ně který ch
zákonů, a dalš ích právních předpisů, a to včetně předpisů podzákonný ch, vš e v platném
zně ní;

j) v případě mož né dalš í využ itelnosti vytě ž ený ch či vybouraný ch materiálů zajiš tě ní jejich
roztřídě ní dle jeho druhu a odvozu na místa k danému účelu určená; v případě mož né
dalš í využ itelnosti tě chto materiálů je zhotovitel povinen tuto skutečnost předem projednat
s objednatelem;

k) zabezpečení vš ech přísluš ný ch povolení k zásahům do pozemních komunikací, veřejné
zeleně a případný ch ostatních ploch zde neuvedený ch pro řádné provedení předmě tu
díla;

1) vytvoření a průbě ž ná aktualizace harmonogramu provádě ní prací (dále též jako
„ harmonogram vý stavby‘) a finančního harmonogramu, bude-li na tom objednatel trvat,
s tím, ž e průbě ž ná aktualizace bude zhotovitelem provádě na v důsledku změ n
neprodleně , jinak kaž dý mě síc a současně je bude zhotovitel pravidelně předávat
objednateli a objednatelem určený m subjektům;

m) vypracování, předání a případná průbě ž ná aktualizace kontrolního a zkuš ebního plánu
(dále též jako „ KZP‘) či jejich změ na na základě pož adavků objednatele, bude-li KZP
objednatel pož adovat;

n) zajiš tě ní, odsouhlasení a povolení dopravně -inž ený rský ch opatření, bude-li takový ch, a to
i ve vztahu k veš kerý m dotčený m orgánům správy veřejnéa jiný m subjektům;

0) zajiš tě ní, odsouhlasení a povolení dopravně -inž ený rský ch opatření, a to i ve vztahu k
veš kerý m dotčený m orgánům správy veřejnéa jiný m subjektům;

p) zajiš tě ní součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veš kerý ch jiný ch potřebný ch profesí
vč. zajiš tě ní případný ch rozborů vzorků byt‘ čehokoliv co souvisí s provádě ním díla
v akreditované laboratoři;

q) zajiš tě ní průjezdnosti a průchodnosti místa plně ní díla dle této smlouvy v maximálním
mož ném rozsahu tak, aby byla zajiš tě na dopravní obsluž nost a průchod pro pě š í;

r) opatření pro zajiš tě ní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „ BOZP“ )
na staveniš tích bez ohledu na skutečnost, ž e objednatel bude jmenovat koordinátora
BOZP samostatně ;

s) vypracování dokumentací skutečného provedení předmě tu díla v členě ní dle této smlouvy
a zajiš tě ní dalš ích dokladů pro předání předmě tu díla dle čI. 11. odst. 11.10. této smlouvy;

t) učině ní opatření k zajiš tě ní neporuš enosti stávajících inž ený rský ch či jiný ch sítí bě hem
provádě ní díla a zpě tné předání jejich správcům, zajiš tě ní úhrady vytý čení veš kerý ch
stávajících inž ený rský ch či jiný ch sítí;

u) provedení vš ech nutný ch zkouš ek před uvedením díla, nebo kterékoliv její části, do
provozu či dříve dle podmínek této smlouvy či pokynů objednatele;

v) obnovení geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;
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w) zajiš tě ní nebo učině ní potřebnéprotipož ární ochrany;

x) příprava staveniš tě včetně přístupů a příjezdů;

y) údrž ba komunikace, zajiš tě ní provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích

dotčený ch provádě ním da dle této smlouvy;

z) zajiš tě ní řádného očiš tě ní vš ech vozidel použ itý ch zhotovitelem při provádě ní da dle této

smlouvy tak, aby tato vozidla neznečiš ťovala pozemní komunikace sousedící

se staveniš tě m;

aa) dodání materiálů a dců v objednatelem pož adované kvalitě , včetně jejich certifikátů

a atestů;

bb) vyhotovení a předání vš ech protokolů o provedený ch zkouš kách, vý chozích a revizních

zpráv vyhrazený ch zařízení, předání návodů k obsluze, údrž bě vý robků a zařízení,

prohláš ení o shodě , u který ch tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy

s tím, ž e objednatel a objednatelem určenéosoby jsou oprávně ni po zhotoviteli pož adovat

průbě ž né předávání veš kerý ch zde uvedený ch dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na

základě jejich vý zvy a ve lhůtě jimi určenétyto bez dalš ího poskytnout;

cc) provádě ní da podle technologický ch předpisů a postupů;

dd) zajiš tě ní veš kerý ch nutný ch prostředků BOZP;

ee) zabezpečení bezpečného, a to s ohledem na danéokolnosti, pohybu třetích osob v místě

provádě ní předmě tu díla dle této smlouvy a průjezdů vš ech vozidel;

ff) v případě omezení nemovitostí sousedících s místem či místy provádě ní díla dle této

smlouvy povinnost zhotovitele spočívající v informování vlastníků tě chto přilehlý ch

nemovitostí o provádě ní da dle této smlouvy a v případě omezení tě chto nemovitostí

zajiš tě ní bezpečného a úplného přístupu a příjezdu ktě mto nemovitostem, a to za

jaký mikoliv účely (např. přístup a přezd vozidel integrovaného záchranného systému,

převozních sanitek, svoz komunálního odpadu, zásobování a dalš í);

gg) dílo bude provádě no tak, aby nedoš lo k naruš ení nočního klidu, pokud si zhotovitel

nezajistí přísluš nou vý jimku ze strany orgánu správy veřejné;

hh) zajiš tě ní veš kerédopravy související s dflem;

ii) zajiš tě ní veš kerý ch leš ení a podpě rný ch konstrukcí;

jj) zajiš tě ní montáž ních prostředků a pomůcek;

kk) soustavnévytyčování zřetelného označení obvodu staveniš tě ;

II) odvoz a zajiš tě ní ulož ení vybouraný ch hmot a zemin a nalož ení s nimi vsouladu

s přísluš ný mi právními předpisy;

mm) zabezpečení ulož ení přebytečné zeminy, suti, materiálu, jiný ch odpadů vš e s obsahem

azbestu či jiný ch š kodlivý ch látek dle přísluš ný ch právních předpisů na skládku a

ekologickálikvidace tohoto odpadu v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a předání

objednateli potvrzení o této ekologické likvidaci s tím, ž e objednatel a objednatelem

určené osoby jsou oprávně ni pož adovat průbě ž né předávání veš kerý ch zde uvedený ch

dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na základě jejich vý zvy poskytnout;

nn) dodrž ování BOZP a hygieny na pracoviš ti a staveniš ti;

oo) zajiš tě ní a poučení vš ech zúčastně ný ch pracovníků a osob určený ch objednatelem o

zásadách a opatřeních k zajiš tě ní BOZP dle přísluš ný ch obecně závazný ch

bezpečnostních předpisů, a to včetně právních a technický ch předpisů této problematiky,

a technologický ch pravidel zpracovaný ch pro jednotlivé technologie vý stavby, resp.

provádě ní da dle této smlouvy;

Pp) uvedení da do provozu;
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qq) bezodkladná pomoc, jaká bude vyž adována objednatelem (předání podpůrný ch dat
a dokumentů tý kající se zejména provozu a údrž by díla aj.)

Náklady na vš echny i vý š e neuvedené stavební práce, dodávky, služ by, vý kony a činnosti
jsou zahrnuty v ceně díla uvedeného v této smlouvě .

3.4. DHo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovenétouto smlouvou, zejména
vš emi závazný mi dokumenty a jiný mi dokumenty, doklady, právními a technický mi
předpisy, na ně ž tato smlouva odkazuje či kterés provádě ním díla souvisí a zhotovitel by je
mohl a mě l znát, a to včetně případný ch změ n a doplň ků sjednaný ch smluvními stranami,
vyplý vajících z dokladové části projektové dokumentace či přísluš ný mi rozhodnutími a
souhlasy orgánů veřejné správy či podmínkami dotčený ch třetích osob vš e vztahující se
k předmě tu díla dle této smlouvy.

3.5. Zhotovitel je seznámen se skutečností, ž e údaje o inž ený rský ch či jiný ch sítích, které se
nacházejí v místě provádě ní dHa, jsou obsaž eny v projektové dokumentaci pouze
orientačně . Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prově řit skutečný stav
tě chto inž ený rský ch či jiný ch sítí před započetím provádě ní díla se správci dotčený ch
inž ený rský ch či jiný ch sítí a současně zajistit vytý čení průbě hu podzemních či nadzemních
inž ený rský ch či jiný ch sítí tak, aby při provádě ní díla dle této smlouvy nedoš lo k jejich
poš kození. Zhotovitel je odpově dný za neporuš ení stávajících inž ený rský ch či jiný ch sítí
v místě provádě ní díla i mimo ně j, pokud je toto místo dotčeno provádě ním díla dle této
smlouvy.

3.6. Zhotovitel potvrzuje, ž e obdrž el od objednatele veš keré potřebné, nutné a vhodné
dokumenty, vš echna stavební povolení či souhlasy správních orgánů a jiný ch osob nutné
k realizaci díla a ž e je mě l k dispozici při zpracování nabídky a oceně ní předmě tu plně ní
veřejnézakázky, ž e si zkontroloval platnost, účinnost a úplnost tě chto dokumentů, povolení
a souhlasů, a ž e práce z nich vyplý vající v souvislosti s realizací díla jsou součástí celkové
ceny, jak je vymezena v článku 6. této smlouvy

3.7. Zhotovitel bere na vě domí a zavazuje se, ž e bude respektovat a řídit se pokyny přísluš ný ch
správců inž ený rský ch či jiný ch sítí dotčený ch provádě ním díla dle této smlouvy, provádě ní
díla bude koordinovat s tě mito správci inž ený rský ch sítí, a dále ž e bude respektovat příkazy
oprávně ný ch třetích osob a dalš ích třetích osob určený ch objednatelem, archeologů a
kontaktní osoby objednatele.

3.8. Součástí předmě tu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či
jeho části je organizace, provedení a dolož ení úspě š ný ch vý sledků potřebný ch
individuálních, komplexních, garančních zkouš ek díla a jeho jednotlivý ch částí a součástí a
pož adavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiný ch orgánů přísluš ný ch ke kontrole
staveb. Provádě ní dohodnutý ch zkouš ek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou,

b) přísluš ný mi podmínkami stanovený mi platný mi Č SN, které upravují či upravovat mohou
podobu a postup pro samotnéprovádě ní díla,

c) projektovou dokumentací,

d) přísluš ný mi právními a technický mi předpisy,

e) obecně závazný mi metodikami a doporučeními vý robců komponentů a technologií
použ itý ch při vý stavbě , neodporují-li platný m CSN,

f) zhotovitelem zpracovaného a objednateli předaného KZP.

V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e uvedený mi (viz vý š e písm.
a) až f) včetně ) bude tento rozpor vyřeš en smluvními stranami, popřípadě rozhodnutím
objednatele, a to na základě písemnéž ádosti zhotovitele.

3.9. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e normy Č SN (rozumí se tím i Č SN EN), jejichž
použ ití přichází v úvahu při provádě ní díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla
považ ovat obě strany za závazné v plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu prohlaš uje,
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ž e je seznámen s technický mi normami a technický mi podmínkami vztahujícími se

k předmě tu díla.

3.10. Ve vztahu ke KZP, bude-Ii KZP objednatelem pož adováno, se zhotovitel zavazuje zejména

k následujícímu:

a) KZP bude zhotovitelem provedena za účelem vymezení jednotlivý ch zkouš ek a jejich

jednoznačné identifikace společně s časový m plánem jejich provedení v průbě hu

vlastního provádě ní díla, které jsou vhodné, nutné či účelné k ově ření, zda-li konkrétní

část díla a dílo jako takové splň uje přísluš né právní a technické předpisy a je provedena

řádně tak, aby v rámci provádě nĺ díla a vš ech jeho částí bylo postaveno na jisto, ž e tyto

jsou či budou zhotovitelem provedeny řádně v souladu s touto smlouvou;

b) vypracovat a protokolárně předat objednateli KZP, a to dle pož adavků objednatele a jeho

potřeb;

c) KZP protokolárně předázhotovitel objednateli vž dy 3x v listinné podobě a elektronický ,
pokud si to objednatel vyž ádá, a to vž dy na 2 nosičĺch dat CD, DVD, či jiném nosiči

digitálních informací ve formátech určený ch objednatelem, nebude-li smluvními stranami

dohodnuto jinak;

d) průbě ž ně aktualizovat KZP, bude-Ii potřeba či vyž ádá-li si to objednatel a následné

protokolární předání takto aktualizovaného KZP analogický dle tohoto ustanovení,

nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak;

e) přizpůsobit průbě h provádě ní díla KZP.

4. LHŮ TA PLNĚ Nĺ

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plně ní:

Lhůta k provedení díla:

do 150 dnů ode dne předání staveniš tě zhotoviteli díla

(dále též jako „ termín dokončenř‘ či „ lhůta plně nľ ‘)

4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádě ní díla neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 5 pracovních

dnů ode dne převzetĺ staveniš tě zhotovitelem v souladu s Č l. 10 této smlouvy. Zhotovitel je

povinen vž dy přikládat dílu nejvyš š í prioritu; to znamená, ž e zhotovitel nebude přikládat

vyš š í prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodrž el termín

dokončení. Nesplní-li zhotovitel termín dokončení, dostáváse do prodlení.

4.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo a jeho části jeho řádný m dokončením

a protokolárním předáním objednateli, a to ve lhůtě plně ní. Dílo se považ uje za řádně

provedené, bude-li:

a) dokončeno v souladu s touto smlouvou a současně

b) bude prostévad a nedodě lků bránících řádnému už ívání a současně

c) budou-li k ně mu ze strany zhotovitele poskytnuta dalš í plně ní dle této smlouvy, zejména
bude-li k ně mu dodána veš kerádokumentace a veš keré dalš í doklady vyž adované touto

smlouvou a to i přesto, pokud ně které z dokladů předal zhotovitel objednateli již v průbě hu

provádě ní díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak a současně

d) dílo bude řádně předáno objednateli.

4.4. Zhotovitel je povinen provádě t dílo dle harmonogramu vý stavby, který bude zhotovitelem

objednateli protokolárně předán při předání staveniš tě zhotoviteli.

Harmonogram vý stavby ani jeho případné změ ny či dodatky nemají v ž ádném případě

jaký koliv vliv na termín plně ní uvedený vý š e, jehož změ na je mož népouze postupem podle
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či. 18. odst. 18.3. této smlouvy.

4.5. Obě smluvní strany se dohodly, ž e případné dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce),
které mohou vzniknout z důvodů předem nepředvídatelný ch okolností a jejichž finanční
objem nepřekročí finanční limit stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch
zakázek, v platném zně ní (dále též jako „ \JZ‘), nebudou mít vliv na termín dokončení díla
či jeho části (viz odst. 4.1. tohoto Č l. 4.) a dílo bude muset bý t řádně provedeno v termínu
dokončení dle smlouvy, pokud se smluvní strany vý slovně písemně nedohodnou jinak.

4.6. Smluvní strany se dohodly, ž e dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou. Objednatel
si vyhrazuje právo odsouhlasit veš keré postupy prací a dále použ ité materiály pro
provedení díla. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní vý robek (nebo
technologie), máse za to, ž eje tím definován minimální pož adovaný standard.

4.7. Objednatel není povinen převzít dHo či jeho část v členě ní dle této smlouvy, pokud není
kompletně dokončeno bez vad a nedodě lků bránících řádnému už ívání a není-li k ně mu
předána přísluš ná dokumentace v rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s touto
skutečností srozumě n.

4.8. Styl, způsob a rychlost provádě ní díla musí bý t takové, aby přesvě dčily objednatele, ž e
bude dodrž en harmonogram vý stavby a termín dokončení. Pokud by objednatel mě l
rozumný důvod se domnívat, ž e tento harmonogram vý stavby, nebude z důvodů, kterélze
přičítat zhotoviteli, máobjednatel právo tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a zhotovitel je
následně povinen učinit v přimě řené lhůtě stanovené objednatelem veš kerá opatření
(zejména dalš í přesčas a personál) nezbytnápro řádnéprovedení díla ve lhůtě plně ní - vš e
dle či. 4. odst. 4.1. této smlouvy, nebo vsouladu s prodlouž eními schválený mi
objednatelem dle čI. 18. odst. 18.3. této smlouvy. Přijatáopatření je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli. Veš keré náklady spojené s přesčasy,
dodatečný m personálem a ostatními opatřeními nese zhotovitel.

4.9. Pokud by mě l zhotovitel důvod se kdykoliv v průbě hu provádě ní díla domnívat, ž e dílo
nemůž e bý t provedeno v rámci harmonogramu vý stavby nebo v rámci prodlouž ení
schválené lhůty plně ní objednatelem dle či. 18. odst. 18.3. této smlouvy, vjejich termínu, je
zhotovitel povinen okamž itě , ale v kaž dém případě nejpozdě ji do pě ti (5) kalendářních dní
ode dne, kdy mě l poprvé důvod domnívat se, ž e provádě ní díla můž e bý t zpož dě no,
oznámit mož né zpož dě ní objednateli písemně s uvedením důvodů a určením délky
zpož dě ní, které se domnívá ž e nastane nebo by mohlo nastat, a nejpozdě ji do 10
kalendářních dní od vý š e uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit
objednateli navrž enou nápravu pro provedení díla v rámci harmonogramu vý stavby nebo
pro provedení díla s co nejmenš ím mož ný m prodlením, pokud takovásituace nastala a
smlouva i nadále trvá.

4.10. Ve vztahu k termínu dokončení si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. 100 odst. 1
ZZVZ tzv. vyhrazenou změ nu závazku provedení díla spočívající v mož nosti prodlouž ení
termínu dokončení vý lučně z tě chto následujících důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy
konkrétní zde vymezenédůvody prokazatelně trvaly:

a) zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ní bylo zavině no vyš š í mocí;

nebo

b) na staveniš ti se v průbě hu provádě ní díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo
případy vnikání deš t‘ové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání vody
a adekvátní odvodně ní staveniš tě , či překáž ky nebo znečiš ťující látky, nálezy objektů
archeologického zájmu či nezastiž ené inž ený rské sítě , které nebyly zakresleny
v projektovédokumentaci, zhotovitel současně tuto skutečnost ani s vynalož ením veš keré
odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní
nemož nost provést předmě t díla ve lhůtě plně ní. Posouzení splně ní tě chto podmínek
bude provedeno objednatelem po případném projednání s technický m dozorem
objednatele;

nebo
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c) v průbě hu provádě ni předmě tu da dojde ze strany dotčený ch orgánů veřejné správy,

Policie Ceské republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice,

budoucího provozovatele, budoucího správce či dalš ích dotčený ch třetích osob

k dodatečný m pož adavkům na rozsah předmě tu díla či dalš í okolnost mající přímou či

nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmě tu da a tyto způsobí nutnost prodlouž ení

lhůty plně ní;

nebo

d) objednatel bude pož adovat dodatečné zkouš ky, které budou mít vliv na lhůtu plně ní, a

které: (i) nenavazují na předchozí neúspě š nézkouš ky nebo zjiš tě ní objednatele, nebo (ii)

neprokáž ou, ž e ně které zařízení, materiály nebo práce na předmě tu díla jsou závadné

nebo jinak neodpovídají předmě tu dfla;

nebo

e) objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkouš ek, jsou-li touto
smlouvou předpokládány, a to po dobu delš í 10 kalendářních dnů,

nebo

nebo

f) dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inž ený rský ch opatření z

důvodů nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemož nost

provést předmě t díla ve lhůtě plně ní,

nebo

g) dojde-li k pozastavení provádě ní da z důvodů zjiš tě ní než ádoucího stavu dle či. 8. odst.
8.9. této smlouvy.

Veš keré vý š e uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí mož nou aplikaci

vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy na plně ní veřejnézakázky uvedený ch vý š e, musí

bý t zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technický m dozorem

objednatele a zástupcem objednatele. Lhůta plně ní dotčenákteroukoliv z vý š e uvedený ch

okolností se vš ak prodlouž í vý lučně o počet dnů, ve který ch byla konkrétní okolnost vý š e

uvedenázhotovitelem prokázána.

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena vý š e vtomto ustanovení, lhůta plně ní se vž dy

prodluž ují pouze o dobu, kdy vý š e uvedenéskutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel a

zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě .

4.11. Vedle vý š e uvedený ch vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy, si objednatel vyhrazuje též

následující mož nost, kdy v případě nevhodný ch pově trnostních podmínek lze provádě ní

díla dle této smlouvy pozastavit (zimní přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3.). O zimní

přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez návrhu. O počátku
zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč

bylo provádě ní dQa pozastaveno. V případě příznivý ch pově trnostních podmínek lze po

dohodě či i na základě jednostranného rozhodnutí objednatele zimní přestávku zkrátit či

upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele,

případně i bez jeho návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.

5. MÍSTO PROVÁ DĚ NÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Wsočina, mě sta Jihlavy, na místech

provádě ní dQa dle projektové dokumentace uvedenév této smlouvě .

10
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6. CENA Z DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena díla je sjednanájako cena maximální, platnápo celou dobu provádě ní díla dle této
smlouvy.

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plně ní veřejnézakázky uvedené
vtéto smlouvě :

Cena díla celkem bez DPH 11.688.072,05 Kč bez DPH (dál též jako „ cena díla‘)

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného
plně ní.

6.3. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace veřejnézakázky
uvedené vtéto smlouvě se dle 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném zně ní (dále jen „ zákon o DPH“ ) se nepovaž uje za osobu povinnou k
dani.

V případě poskytnutí plně ní dle 92e zákona o DPH se neuplatní rež im přenesení daň ové
povinnosti dle 92a zákona o DPH.

V části provádě ní díla ALFA-30703 — SO.3 prodlouž ení vodovodního řádu, se jedná O
ekonomickou činnost V případě poskytnutí plně ní v této části díla dle 92e zákona o DPH
se uplatní rež im přenesení daň ovépovinnosti dle 92a zákona o DPH.

6.4. V ceně za díla jsou zahrnuty veš kerénáklady zhotovitele, kteréjsou nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla (včetně vyhotovení vš ech dokladů předepsaný ch obecně
závazný mi právními předpisy nebo dohodnutý ch v této smlouvě ) a které zhotovitel při
plně ní svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynalož í. Není-li v této
smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkový ch cenách, které jsou uvedeny ve zhotovitelem
oceně ném soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r (dále též jako
„ rozpočet stavby“ ), který zhotovitel podal jako součást své nabídky do zadávacího řízení
veřejnézakázky, zahrnuty též mimo jiné i tyto stavební práce, služ by, dodávky a vý kony:

a) náklady na veš kerou svislou a vodorovnou dopravu na staveniš ti,

b) náklady na postavení, udrž ování a odstraně ní leš ení,

c) náklady na provedení KZP a jejich případné změ ny, úpravy, doplně ní či dalš í editace dle
této smlouvy,

d) zakrytí (nebo jinézajiš tě ní) konstrukcí před znečiš tě ním a poš kozením a odstraně ní zakrytí,
e) vyklizení pracoviš tě a staveniš tě a uvedení do původního stavu, odvoz zbytků materiálu,

likvidace odpadních vod a kalů v souladu s přísluš ný mi právními ‘předpisy včetně
souvisejících nákladů,

f) náklady na ochranu staveniš tě a díla před pově trnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné
vytápě ní a vysouš ení včetně veš kerý ch zimních opatření, pokud si to klimatické podmínky
vyž ádají,

g) opatření k zajiš tě ní BOZP, ochrannázábradlí otvorů, volný ch okrajů a podobně ,

h) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deš tě , zima, sníh
a podobně ,

i) náklady na pož ární asistenci,

j) zkouš ky a atesty v průbě hu provádě ní díla,

k) dokumentace skutečného provedení,

1) geodetickézamě ření skutečného stavu díla,

m) vytyčovací práce a zamě ření pro řádnéprovedení díla,

n) platby za pož adovanézáruky a pojiš tě ní,
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o) licenční poplatky a autorskápráva,

p) veš keré pomocné materiály a ostatní hmoty a vý kony neuvedené zvláš t‘ v polož kách
rozpočtu stavby,

q) veš kerépomocnépráce, vý kony a přípomoci, nejsou-li oceně ny samostatnou polož kou,

r) veš keré technologické předpisy a postupy, vý kresy, vý počty, vý robní a dílenská
dokumentace, pasporty a jinédoklady nutné k provedení díla,

s) náklady na dopravu a slož ení materiálu a jednotlivý ch zařízení včetně skladování
na staveniš tích,

t) veš keré náklady na případné dalš í profese, které zhotovitel v souvislosti s provádě ním da
použ ije,

u) náklady na zábory a dopravní značení, a to vč. provizorního,

v) veš kerénáklady spojenés poskytováním pož adovanésoučinnosti ze strany objednatele,

w) veš keré dalš í náklady spojené s řádný m provedením da dle této smlouvy včetně tě ch,
které nejsou vý slovně uvedeny v rozpočtu stavby, této smlouvě a závazný ch dokumentech,
dalš ích dokumentech a odkazech, na ně ž tato smlouva odkazuje, avš ak zhotovitel by je
mohl a mě l vzhledem ke svéodbornosti a zkuš enostem znát.

6.5. Objednatelem nebudou na Cenu da poskytována jakákoli plně ní před zahájením
provádě ní dfla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změ ny okolností ve smyslu
neúmě rného zvý š ení nákladů plně ní da dle ust. 1765 občanského zákoníku.

6.6. Provedené práce budou zhotovitelem jako dflčí plně ní, dle 21 odst. 9 zákona o DPH,
fakturovány jedenkrát za mě síc, přičemž za den zdanitelného plně ní se považ uje poslední
den přísluš ného mě síce.

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu vý stavby,
finančního harmonogramu, a dle rozpočtu stavby předlož eného zhotovitelem, a to na
základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch
prací.

Dalš í upřesně ní způsobu a členě ní fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdě len po
nabytí účinnosti této smlouvy.

Polož ky obsahující ploš né, objemové a délkovéjednotky budou fakturovány do vý š e 90 %.
Zbý vající část bude vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedený ch prací —
skutečný ch vý mě r.

6.7. V případě , kdy technicky dozor investora s ně který mi polož kami předlož eného soupisu
provedený ch prací, vý konů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projednás objednatelem
a zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné polož ky fakturovat alespoň v dohodnuté
míře ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to mož né (nedojde-li o sporný ch polož kách
k písemné dohodě nebo písemnému potvrzení), pak sporné polož ky budou vyřeš eny
v rámci dalš ího daň ového dokladu - faktury, a pokud se ani v dalš í faktuře spornépolož ky
nepodaří vyřeš it písemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel oprávně n postupovat
ohledně sporný ch polož ek podle či. 18. této smlouvy.

6.8. Mě síční soupisy skutečně provedený ch prací, vý konů a dodávek budou vž dy vystaveny
v členě ní dle domluvy po zahájení provádě ní díla, přičemž méně práce a dodatečné
stavební práce budou vyčísleny na samostatný ch polož kový ch soupisech prací přísluš ně
kjednotlivý m částem díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.9. Daň ový doklad — faktura musí obsahovat pojmovénálež itosti daň ového dokladu stanovené
zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně ní pozdě jš ích předpisů,
a také údaj o úhrnném součtu vš ech zhotovitelem objednateli dřĺve fakturovaný ch plateb
včetně částky obsaž ené v dčí faktuře předlož ené objednateli k proplacení. Zhotovitel je
povinen vystavovat daň ové doklady — faktury oddě leně pro část SO 3 — prodlouž ení
vodovodního řádu, která je v rež imu přenesené daň ové povinnosti, a oddě leně pro
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zbý vající část rozpočtu stavby, která není v rež imu přenesené daň ové povinnosti. Ve
vystavený ch jednotlivý ch daň ový ch dokladech - fakturách je povinen vž dy uvádě t přísluš ný
název akce „ Chodník a veřejné osvě tlení ul. Brtnická, Jihlava — II. etapa“ a evidenční
číslo této smlouvy V případě , ž e daň ový doklad - fakturu nebude zhotovitel oprávně n
vystavit, nebo nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný anebo nebude obsahovat
přílohy či informace (např. zjiš t‘ovací protokol dle či. 6. odst. 6.11. této smlouvy) dle této
smlouvy či přísluš ný ch právních předpisů, je objednatel oprávně n daň ový doklad vrátit ve
lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli a lhůta splatnosti tohoto daň ového dokladu — faktury
se přeruš uje. Zhotovitel je povinen takový daň ový doklad opravit, event. vystavit nový
daň ový doklad, a dodat pMohy. Lhůta splatnosti počínáv takovém případě bě ž et ode dne
doručení opraveného či nově vystaveného daň ového dokladu - faktury objednateli.

Kaž dý daň ový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické
podobě , a to ve formátu *pdf

6.10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost veš kerý ch zhotovitelem vystavený ch daň ový ch
dokladů - faktur smluvními stranami dohodnuta do 30 kalendářních dní ode dne řádného
a prokazatelného doručení faktury — daň ového dokladu (a povinný ch přoh k faktuře)
zhotovitelem objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daň ový ch dokladů
objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bXb4) nebo na e-mail:
epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený m elektronický m podpisem. Daň ový doklad
- faktura se považ uje za řádně a včas zaplacený , bude-li poslední den této lhůty účtovaná
částka ve vý š i odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospě ch účtu
zhotovitele uvedeného na konkrétní faktuře — daň ovém dokladu.

6.11. Nedílnou součástí veš kerý ch daň ový ch dokladů - faktur bude, kromě obě ma smluvními
stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací i zjiš ťovací protokol
a rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek, služ eb a vý konů skutečně provedený ch
za kaž dý mě síc, a to v členě ní dle rozpočtu stavby, který musí bý t písemně odsouhlasený
technický m dozorem investora, kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich
vlastnoručními podpisy. Soupis skutečně provedený ch prací bude současně s daň ový m
dokladem - fakturou předkládán objednateli i v elektronické podobě formou vý stupu z
rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet
stavby, a to ve formátu .xlsx, a ve formátu .pdf, a dále v otevřeném rozpočtovém formátu
odsouhlaseném objednatelem, a to vš e na e-mail kontaktní osoby objednatele, který bude
zhotoviteli sdě len po nabytí účinnosti této smlouvy. V elektronický ch soupisech prací musí
bý t obsaž eny vš echny polož ky rozpočtu stavby včetně tě ch, které již byly provedeny
a fakturovány dříve a tě ch, které teprve budou provádě ny a fakturovány. Zhotovitel má
nárok na proplacení daň ového dokladu - faktury ve vý š e uvedené lhůtě splatnosti pouze
v rozsahu, v jakém technický dozor investora písemně odsouhlasil zjiš ťovací protokol,
tj. jaké polož ky z rozpočtu stavby zhotovitele a vjakém rozsahu uznal za zhotovitelem
skutečně provedené. Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený
rozsah stavebních prací, dodávek, služ eb a vý konů zaplacena zhotoviteli až na základě
pravomocného soudního rozhodnutí soudu, které stanoví jeho (případný ) nárok
na zaplacení této částky.

6.12. Do patnácti kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí dfla, bude
zhotovitelem vystaven a objednateli předán daň ový doklad - konečnáfaktura (vyúčtování
Ceny za provedení da a jeho části). Splatnost této faktury-daň ového dokladu se řídí či. 6.
odst. 6.10. této smlouvy.

6.13. Zhotovitel mánárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této
smlouvy pouze v případech uvedený ch v ust. 222 odst. 5 a 6 ZZ\JZ, tj. u stavebních
prací, dodávek a služ eb (víceprací), které nebyly obsaž eny v původních zadávacích
podmínkách veřejné zakázky (a které nejsou předmě tem plně ní zhotovitele dle této
smlouvy v době jejího uzavření), jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně
nepředvídaný ch okolností, nebyly v době uzavření této smlouvy známy popřípadě při
realizaci da dle této smlouvy objeví skutečnosti odliš néod projektovédokumentace a tyto
dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení předmě tu díla dle této smlouvy za
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předpokladu, ž e tyto práce nemohou bý t technicky nebo ekonomicky oddě leny od původní

veřejné zakázky (tj. od předmě tu plně ní sjednaného při uzavírání této smlouvy), pokud by

toto oddě lení způsobilo závaž nou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddě lení technicky

či ekonomicky mož né, jsou dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončení předmě tu

plně ní původní veřejné zakázky (tj. předmě tu plně ní sjednaného při uzavírání této

smlouvy). Celkový rozsah tě chto dodatečný ch stavebních prací i opakovaně nesmí
překročit limit daný ZZ‘JZ popřípadě limit dle jiný ch předpisů vztahující se na objednatele či

předmě t a charakter tohoto dfla. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny dodatečný ch

stavebních prací pouze v případě , ž e takové dodatečné stavební práce byly objednatelem

zadány v souladu se ZZVZ, objednatel písemně odsouhlasil práce v tzv. změ novém listu

(viz následující odst. 6.14.), práce byly projednány v přísluš ný ch orgánech statutárního

mě sta Jihlavy a smluvní strany uzavřely na takovédodatečnépráce písemný dodatek k této

smlouvě a zhotovitel takové stavební práce řádně a včas dle sjednaný ch podmínek
skutečně provedl.

6.14. Zhotovitel bere na vě domí, ž e jakékoliv stavební práce, dodávky, služ by, činnosti a vý kony,

kteréjdou nad rámec plně ní dHa zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaž eny v ceně

díla dle této smlouvy, mohou bý t zhotovitelem provedeny pouze v případě , ž e k nim dal

před jejich provedením objednatel písemný souhlas na změ novém listu, vypracovaném

zhotovitelem a smluvní strany pak ohledně takový ch víceprací sjednaly písemný dodatek

k této smlouvě . Před provedením jaký chkoliv dodatečný ch prací (kteréjdou nad rámec dUa

sjednaného v této smlouvě ) si tedy zhotovitel musí:

a) Zpracovat soupis (vý kaz) tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů

v členě ní dle rozpočtu stavby a v jeho přísném souladu a jejich naceně ní v jednotkový ch

cenách dle pravidel uvedený ch v následujícím odst. 6.15. na tzv. změ novém hstu. Do

změ nového listu zhotovitel uvede zejména vš echny změ ny nebo úpravy díla, které se
odchylují od smlouvy a/nebo závazný ch dokumentů uvedený ch v Č l. 3. odst. 3.1. této

smlouvy, veš keré změ ny v množ ství, kvalitě nebo druhu, které v průbě hu realizace dUa

budou objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný , ale přesný technicky popis změ n
díla a podrobný a přesný s tím související soupis prací, vý konů a dodávek oceně ný

postupem dle následujícího odst. 6.15. a sdě lení, zda cena mávliv na lhůtu plně ní nebo

termín pro splně ní uzlového bodu či milníku, je-li takového.

b) Vyž ádat si písemné potvrzení provedení tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činností

a vý konů od objednatele, autorského dozoru a technického dozoru investora na přísluš ném

změ novém listu

c) Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě .

Bez písemného odsouhlasení stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů

objednatele na změ novém listu a uzavření písemného dodatku k této smlouvě není

objednatel povinen jakékoliv dodatečné stavební práce, dodávky, služ by, činnosti a vý kony
zhotoviteli zaplatit.

6.15. Pro oceně ní víceprací se použ ijí přednostně jednotkové ceny v té vý š i, kterou použ il

zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny jím podané do zadávacího řízení veřejné zakázky

v členě ní dle rozpočtu stavby; dodatečné stavební práce dodávky, služ by, činnosti a

vý kony, (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat ani jedné z polož ek obsaž ený ch v
nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení, budou oceně ny do vý š e maximálně

smě rný ch cen vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno platný ch a účinný ch v době provádě ní

díla dle této smlouvy, které budou sníž ené o 10 %. Dodatečné stavební práce, dodávky,

služ by, činnosti a vý kony (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat ž ádné z polož ek
obsaž ený ch v nabídce zhotovitele ani v cenové soustavě URS Praha nebo RTS Brno

platné a účinné pro rok provádě ní díla, budou oceně ny na základě písemné dohody

smluvních stran - obvyklá cena způsobem uvedený m v následujících vě tách tohoto
odstavce:

Specifikace stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů neuvedený ch v rozpočtu
stavby budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch dodavatelů dolož ené nabídkami
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min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem či jinak spojený ch s osobou

zhotovitele), nebo nabídkou předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena

o koordinační přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb,

činností a vý konů.

Konečnácena takový ch stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů bude vž dy

písemně odsouhlasena s objednatelem postupem dle této smlouvy.

Tento způsob oceně ní, uvedený vtomto odst. 6.15. se použ ije v případě , kdy dojde

k dohodě o ceně rozš íření předmě tu da nebo jeho změ ně , ale strany smlouvy nesjednají

důsledky na vý š i ceny ve smyslu ust. 2614 občanského zákoníku.

6.16. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e objednatel je oprávně n kdykoliv zúž it/omezit rozsah

předmě tu plně ní (rozsah dfla) dle této smlouvy, a to jednostranný m písemný m oznámením

zhotoviteli, ze kterého musí bý t zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepož aduje

od zhotovitele provést. Od okamž iku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávně n

a povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemápovinnost v souvislosti

s takovou nesplně nou část dHa cokoliv zhotoviteli uhradit. V takový ch případech musí bý t

cena díla úmě rně sníž ena, s použ itím cen z rozpočtu stavby v nabídce zhotovitele podané

vzadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zpracovat na méně práce také tzv. změ nový list

(se soupisem tě chto méně prací a jejich naceně ní v jednotkový ch cenách z rozpočtu stavby)

a nechat si takový změ nový list písemně potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorský m

dozorem a technický m dozorem investora. Omezení rozsahu prací bude provedeno na

základě posouzení takovou změ nu provést ve smyslu přísluš ný ch ustanovení ZZVZ,

popřípadě dle jiný ch předpisů vztahující se na objednatele či předmě t a charakter tohoto

díla.

6.17. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce

DPH ve smyslu ustanovení 106a zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní

zdanitelného plně ní bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako

nespolehlivý plátce, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez

DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle

109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš ují, v případě plně ní částky DPH přísluš nému

finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto objednatelem

uhrazenévý š e DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet

nezveřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a

objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen

nahradit objednateli š kodu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

6.18. Zhotovitel odpovídá za posouzení plně ní z hlediska 92a a návazně za vystavení

daň ového dokladu - faktury s nálež itostmi podle 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen

nahradit objednateli š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto

ustanovení zhotovitelem.

6.19. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti

s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu

objednatele.

6.20. Zhotovitel prohlaš uje, ž e nebude pož adovat placení zálohy ani přimě řenou část odmě ny

v průbě hu provádě ní díla ve smyslu 2611 občanského zákoníku.

7. SOUČ INNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALŠ ÍCH SUBJEKTŮ

7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veš keré úsilí k vytvoření potřebný ch podmínek pro

řádné a včasné provedení da dle podmínek stanovený ch touto smlouvou, které vyplý vají

z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není vý slovně stanoveno
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ustanovením této smlouvy.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou

bránit, aby dostála svý m povinnostem vyplý vající z této smlouvy, sdě lí tuto skutečnost

neprodleně písemně druhé smluvní straně . Smluvní strany se dále zavazují neprodleně

odstranit v rámci svý ch mož ností vš echny okolnosti, kteréjsou na jejich straně a kterébrání

splně ní jejich povinností vyplý vajících z této smlouvy.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, ž e na základě skutečností zjiš tě ný ch v průbě hu plně ní díla a dalš ích

svý ch povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření smě řující k dodrž ení
podmínek stanovený ch touto smlouvou pro řádnéa včasnéprovedení díla a splně ní dalš ích

smluvních povinností, k ochraně objednatele před š kodami, ztrátami a zbytečný mi vý daji a

ž e poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve vě cech technický ch a jiný m

osobám zúčastně ný m na provádě ní díla či osobám, které takto objednatel označí veš keré

potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost, kterou po ně m lze s přihlédnutím
ke vš em okolnostem pož adovat.

7.4. Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jaký chkoliv příkazů smě řujících k zastavení či
pozastavení konkrétních činností na části díla, a to na základě vý zvy archeologů
provádě jících ZAV tak, aby tito archeologové mohli v případě nálezů objektů

archeologického zájmu provést ZPV. Zhotovitel je pak povinen provádě t jinou část díla

nedotčenou nálezem objektů archeologického zájmu tak, aby dílo jako celek bylo

provedeno řádně a včasně . Jaký koliv nález objektů archeologického zájmu v souvislosti s
provádě ný m dílem musí bý t bezodkladně zapsán do stavebního deníku. Bude-li mít
případný nález objektů archeologického zájmu vliv na lhůtu plně ní dle této smlouvy, bude
případnázmě na lhůty plně ní řeš ena smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

7.5. Zhotovitel se zavazuje, ž e bude respektovat a řídit se místními podmínkami a současně
podmínkami dílem dotčený ch subjektů, tedy zejména, nikoliv vš ak vý lučně , podmínkami
uvedený ch ve smlouvách uzavřený ch mezi objednatelem či z jiný ch dokumentů, které
objednatel předal či předázhotoviteli či jsou součásti závazný ch dokumentů. Současně je
zhotovitel povinen dodrž ovat dalš í podmínky třetích subjektů uvedený ch v projektové
dokumentaci či v dalš ích dokumentech, na ně ž je odkazováno touto smlouvou. Podmínky
tě chto subjektů pak musí bý t vž dy splně ny. K případný m změ nám podmínek dle tohoto

ustanovení pak můž e dojít pouze na základě dohody mezi objednatelem a konkrétním

třetím subjektem. Změ nu přísluš ný ch podmínek dle tohoto ustanovení následně objednatel
sdě lĺ zhotoviteli, a to na základě explicitní a písemné informace objednatele a zhotovitel je
povinen dodrž ovat a respektovat tyto novéči upravené podmínky.

8. PROHLÁ Š ENÍ A ZÁ VAZKY ZHOTOViTELE, OPRÁ VNĚ NÍ OBJEDNATELE

8.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a jeho částmi,

s místem provádě ní díla i dalš ími místními podmínkami, ž e jsou mu známy veš keré
technické, kvalitativní a jiné podmínky pro provádě ní díla dané zadávacími podmínkami
zadavatele (objednatele) zadávacího řízení veřejné zakázky a ž e disponuje takový mi
kapacitami a odborný mi znalostmi, kteréjsou pro řádnéa včasnéprovedení díla nezbytné.
Zhotovitel na základě uvedeného prohlaš uje, ž e splní závazek založ ený touto smlouvou
řádně a včasně , za cenu díla, aniž by podmiň oval splně ní svého touto smlouvou
stanoveného závazku poskytnutím jiné než dohodnutésoučinnosti.

8.2. Objednatel je oprávně n sám, prostřednictvím své kontaktní osoby či jakékoliv oprávně né
třetí osoby vykonávat v místě provádě ní díla a v průbě hu provádě ní díla kontrolně
technicky dozor objednatele a v jeho průbě hu zejména sledovat, zda jsou práce na díle
provádě ny dle projektové dokumentace, technický ch norem a jiný ch právních předpisů a v

souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a touto smlouvou o dílo; na nedostatky při
provádě ní díla upozorní zápisem v konkrétním stavebním deníku. Osoba vykonávající
technický dozor investora, nebo osoby písemně jím zmocně né, je oprávně na dát
pracovníkům zhotovitele příkaz k přeruš ení prací či k pozastavení provádě ní díla, je-Ii
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ohrož ena bezpečnost provádě né stavby, ž ivot nebo zdraví osob pracujících na stavbě při
provádě ní díla či zájmy třetích subjektů a jiný ch osob. Dále je zhotovitel povinen umož nit
jaký mkoliv objednatelem určený ch třetích osob jakoukoliv jinou kontrolu provádě ného díla a
mož nost přeruš ení prací či pozastavení provádě ní díla ze strany tě chto objednatelem
určený ch třetích osob i z důvodů zde neuvedený ch. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost
strpě t, a to bez jaký chkoliv dalš ích nároků.

Zhotovitel je povinen vý kon jakékoliv kontroly strpě t a poskytnout objednateli k jejímu
provedení veš kerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel si je vě dom skutečnosti, ž e vý kon technického dozoru investora nesmí provádě t
sám ani je nesmí provádě t osoba s ním propojená.

8.3. V průbě hu provádě ní díla se budou konat kontrolní prohlídky, na které budou/mohou bý t
zváni i zástupci dotčený ch orgánů veřejnésprávy či jiný ch subjektů. Zhotovitel zajistí účast
případný ch poddodavatelů a včasné oznamování hlavních fází provádě ní díla zástupcům
dotčený ch orgánů veřejnésprávy.

8.4. V průbě hu provádě ní díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele
či oprávně nou třetí osobou objednatele. Obsahem kaž dého kontrolního dne bude kontrola
vš ech zálež itostí tý kajících předmě tu díla, včetně postupu, nákladů a jaký chkoli zálež itostí
ovlivň ujících předmě t plně ní, předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a řeš ení
jaký chkoli zálež itostí vyvstávajících v souladu s tímto ustanovením. Z kaž dého kontrolního
dne bude pořízen zápis, který podepíš í účastníci tohoto jednání, a to i v elektronické
podobě , dle dohody smluvních stran. Zhotovitel či jeho pově řený zástupce je povinen
účastnit se svolaný ch kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající a vhodné
zázemí a technické vybavení zejména pro řádné provádě ní kontrolních dnů, které též
poskytne objednateli, oprávně ný m třetím osobám objednatele a objednatelem určený m
subjektům, a to zejména za účelem kontroly provádě ného díla (zejména uzavřené a
zastřeš enéprostory, přípojné body elektrickéenergie pro napájení PC techniky a současně
poskytne nezbytný hardware, například tiskárnu, bude-li objednatelem vyž adována).

8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením vlastního provádě ní díla seznam
poddodavatelů, a dále při kaž dé změ ně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změ na
nastala. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na ž ádost objednatele
v objednatelem stanovené lhůtě . Seznam poddodavatelů musí obsahovat vý š i jejich podílu
na provádě ní díla. Změ na poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval kvalifikaci
v zadávacím řízení veřejné zakázky, je mož nápouze ve vý jimečný ch případech a pouze
s vý slovný m písemný m souhlasem objednatele, a to pouze za takového poddodavatele,
který prokáž e splně ní kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož
mánahradit. Veš keré náklady spojenése změ nami poddodavatele nese zhotovitel.

8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svý mi poddodavateli, pokud je použ ívák plně ní této
smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajiš tě no řádné a včasné provedení díla
podle této smlouvy. Zejména je v tě chto smlouvách povinen:

a) upravit práva a povinnosti ve smlouvách s poddodavateli obdobně v souladu s touto
smlouvou; a

b) upravit způsob fakturace obdobně v souladu a rozsahu s touto smlouvou tak, aby zhotovitel
hradil svý m poddodavatelům svézávazky zejména řádně a včasně ; a

c) upravit pož adavky na jakost (ve smyslu pož adavků na jakost celého díla) pro kaž dou část
díla a/nebo dodávaný ch vě cí a už ívacích práv zajiš tě ný ch u svý ch poddodavatelů a zajistit
naprostý soulad vš ech plně ní poddodavatele s tě mito pož adavky; a

d) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jím odsouhlasený ch plánů jakosti, plánů
kontrol a zkouš ek, plánů odbě ratelský ch kontrol, které musí bý t v souladu s jakostí dle této
smlouvy; a

e) vý slovně upravit, ž e se veš kerá práva a povinnosti plynoucí z tě chto smluv budou řídit
právem Ceskérepubliky.
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Splně ní povinnosti dle tohoto odst. 8.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyž ádání

prokázat. V případě nesplně ní je objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy.

8.7. Zhotovitel se vý slovně zavazuje, ž e své závazky vůči poddodavatelům, které využ ije

k provádě ní předmě tu díla dle této smlouvy, bude hradit řádně a včasně vš e ve lhůtách

jejich splatnosti.

8.8. Použ ije-Ii zhotovitel k provádě ní díla či jakékoliv jeho části či součásti jakéhokoliv

poddodavatele, odpovídábez dalš ího za jím provádě né a provedené dílo, či jeho část a

součást tak, jako by jej provedl sám.

8.9. Bude-ti v průbě hu provádě ní díla zřejmé, ž e dílo je provádě no vadně či ž e dílo bude

v budoucnu vykazovat vady (dále též jako „ než ádoucí staV‘), je objednatel oprávně n

pozastavit provádě ní díla či jeho takto dotčené části a nařídit zhotoviteli navrhnout

objednateli nápravu tohoto než ádoucího stavu provádě ného díla či jeho části, a to na

vý lučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Než ádoucí stav provádě ného díla bude stanoven

na základě znaleckého posudku, odborného posouzení objednatelem určeného subjektu, či

jiný m vhodný m způsobem dle volby objednatele. Zhotovitel je v tomto případě povinen

vypracovat pro objednatele návrh nápravy tohoto než ádoucího stavu. Odsouhlasení

zhotovitelem navrž eného řeš ení než ádoucího stavu svě dčí bez dalš ího objednateli.

V případě , kdy objednatel neodsouhlasí zhotovitelem navrž enéřeš ení než ádoucího stavu a

smluvní strany se nedohodnou na řeš ení než ádoucího stavu, má objednatel právo od

smlouvy odstoupit. Zhotoviteli v případě nápravy než ádoucího stavu nenálež í jakákoliv

dalš í odmě na nad rámec ceny díla mimo dalš ích případů stanovený ch touto smlouvou.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniš tě (viz Č l. 10. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést řádně stavební deník stavby (dále též jako „ stavební deník“ ) vš e v souladu

se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném zně ní (dále též

jako „ stavební zákon“ ) a v souladu s přísluš nou přílohou vyhláš ky č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve zně ní pozdě jš ích předpisů. Stavební deník je zhotovitel povinen

vést vž dy alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. 157 stavebního zákona.

Veš kerézápisy ve stavebním deníku budou provádě ny v jazyce českém.

9.2. Ve stavebním deníku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány zejména veš keré

skutečnosti o průbě hu vš ech prací v souvislosti s provádě ním díla, včetně prací

poddodavatelů, zejména popis provedené práce a použ itý ch technologií, údaje o použ ité

vý kresové dokumentaci, statistické údaje, pově trnostní podmínky a odchylky v provedení

díla od přísluš né projektové dokumentace, informace o konání kontrolních dnů a dále

jakékoliv jiné informace mající vztah k provádě nému dílu dle této smlouvy či jakékoliv dalš í

informace, kterési objednatel vyž ádánad rámec zde uvedený ch.

9.3. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat vš echny skutečnosti stanovené

přísluš ný mi právními předpisy a současně vš echny skutečnosti rozhodné pro plně ní
podmínek této smlouvy. Stavební deník bude ulož en na staveniš ti a bude obě ma smluvním

stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jaký chkoli osob na staveniš ti provádě jící dílo

či dohled nad provádě ný m dílem. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat

objednateli (natrvalo) při přejímacím řízení dle této smlouvy.

9.4. Stavební deník vede zhotovitelem pově řená osoba, a to na bázi denních záznamů. V

případě změ ny osoby zhotovitelem pově řené k vedení stavebního deníku musí bý t tato

skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

9.5. Zhotovitel je povinen ulož it průpis denních záznamů ve stavebním deníku oddě leně

od kaž dého originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního

deníku. Stavební deník musí bý t ulož en tak, aby byl vž dy okamž itě k dispozici objednateli či

jím zmocně né osobě a orgánu státního stavebního dohledu či jinému orgánu veřejné

správy.
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9.6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, ž e se píš í do knihy s očíslovaný mi
listy jednak pevný mi, jednak perforovaný mi pro dva oddě litelné průpisy. Perforované listy
se očíslují shodně s listy pevný mi. Denní záznamy zapisuje oprávně náosoba čitelně v den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, kteréjsou předmě tem zápisu. Ve
vš ech denních záznamech nesmí bý t vynechána volnámísta.

9.7. Zhotovitel se zavazuje na základě ž ádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat
objednateli úplné kopie záznamů ze stavebního deníku.

9.8. Záznamy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či
zvláš tní písemná prohláš ení kterékoliv ze smluvních stran, kterádle této smlouvy musí
učinit a doručit druhéze smluvních stran.

9.9. Objednatel je oprávně n pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivý m záznamům
připojit vyjádření, kterápovaž uje za nezbytnáa důlež itá, případně napsat svůj pož adavek či
pokyn.

9.10. Objednatel můž e vznést jakékoliv námitky kzáznamům a údajům zhotovitele ve stavebním
deníku. Námitky musí bý t vzneseny bez zbytečného odkladu Od provedení záznamu ve
stavebním deníku.

9.11. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3
pracovních dnů nebo nejpozdě ji do objednatelem stanoveného prodlouž eného termínu.
Toto ustanovení platí i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.

10. STAVENIŠ TĚ A JEHO ZAŘ ÍZENÍ

10.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje a je povinen od
objednatele převzít staveniš tě nejpozdě ji do 5 kalendářních dnů od vý zvy ze strany
objednatele. O předání staveniš tě objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán
samostatný písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž kaž dá
smluvní strana obdrž í po jednom stejnopise, a podepsán oprávně ný mi zástupci obou
smluvních stran. Staveniš tě je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v této
smlouvě .

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveniš ti čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraň ovat na své náklady a nebezpečí odpady a nečistoty vznikléz jeho činnosti či
činností třetích osob na staveniš ti, technický mi či jiný mi opatřeními zabraň ovat jejich
pronikání mimo staveniš tě a na pozemní komunikace sousedícími se staveniš tě m.
Zhotovitel se dále zavazuje dodrž ovat pokyny oprávně ný ch třetích osob uvedený ch v této
smlouvě . V rozsahu tohoto závazku zajiš ťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniš tě ,
veš kerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytě ž eného, přičemž
náklady s plně ním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně dHa.

10.3. Zhotovitel bude mít v průbě hu realizace a dokončování předmě tu díla na staveniš ti
vý hradní odpově dnost za:

a) zajiš tě ní bezpečnosti vš ech osob oprávně ný ch k pohybu na staveniš ti a dalš ích třetích
osob pohybujících se v místech provádě ní předmě tu plně ní dle této smlouvy;

b) udrž ování staveniš tě v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku š kod;

c) zajiš tě ní veš kerého osvě tlení a zábran potřebný ch pro průbě h prací, bezpečnostních
a dopravních opatření pro ochranu staveniš tě , materiálů a techniky vnesený ch zhotovitelem
na staveniš tě , jakož i odpově dnost za zajiš tě ní opatření pro zabezpečení bezpečnosti
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojený mi s realizací dfla a za osazení
případného dopravního značení;

d) provedení veš kerý ch odpovídajících úkonů k ochraně ž ivotního prostředí na staveniš ti
i mimo ně a k zabráně ní vzniku š kod znečiš tě ním, hlukem, nebo z jiný ch důvodů
vyvolaný ch a způsobený ch provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladň ování
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a ekologickou likvidaci veš kerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu

s přísluš ný mi právními předpisy, okamž itý průbě ž ný úklid znečiš tě ný ch přístupový ch

komunikací;

e) zajiš tě ní průjezdnosti a průchodnosti podél staveniš tě v souvislosti s přilehlý mi pozemními

komunikacemi, kterémohou bý t dotčeny provádě ný m dílem;

f) zajiš tě ní staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň ujícím
práci a zajiš tě ní jeho a jejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich

řádného odvodně ní, případného vytápě ní a vysouš ení, pokud si to klimatické podmínky

vyž ádají (např. zabezpečení proti vnikání jaký chkoliv imisí vč. vody, zajiš tě ní mož ného
čerpání vody, zajiš tě ní vý kopů, přístřeš ky, apod.).

10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídáza zabezpečení staveniš tě dle podmínek

platný ch právních a technický ch předpisů a této smlouvy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá
za bezpečnost a ochranu zdraví vš ech osob v prostoru staveniš tě a zabezpečí jejich
vybavení ochranný mi pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodrž ovat

bezpečnostní, hygienické, technickéa právní předpisy.

10.5. Zhotovitel zajiš t‘uje přípravu staveniš tě , zařízení staveniš tě , včetně zajiš tě ní energií

potřebný ch k provádě ní díla dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle vlastních

potřeb. Zařízení staveniš tě zhotovitelem taktéž musí bý t v souladu s pož adavky projektové
dokumentace uvedené v této smlouvě a pož adavky objednatele. Zhotovitel v této
souvislosti zajistí v rámci zařízení staveniš tě podmínky pro provádě ní kontrol provádě ného
díla ze strany objednatele, oprávně ný ch třetích osob a osob, které za oprávně né osoby
objednatel označí. Zhotovitel vtéto souvislosti zajistí zejména pak podmínky pro vý kon
funkcí oprávně ný ch třetích osob tak, aby tyto osoby či jejich oprávně ní zástupci mohli
provádě t vý kon svý ch činností vztahující se k provádě ní díla zhotovitelem dle této smlouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit

na staveniš tě , jeho zařízení či prostory se který mkoliv staveniš tě m související jakékoli

reklamní zařízení, at‘ již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinné publicity

a publicity pož adovanéobjednatelem.

10.7. Nejpozdě ji v den předání dokončeného díla v souladu s touto smlouvou objednateli musí

zhotovitel toto staveniš tě zcela vyklidit (včetně odstraně ní vš ech zařízení staveniš tě ze

staveniš tě ), provést závě rečný úklid místa provádě ní stavby včetně stavby samotné
(staveniš tě samotného) a uklizené a vyklizené staveniš tě předat objednateli; o předání
staveniš tě bude sepsán protokol podepsaný obě ma smluvními stranami, ohledně kterého
platí přimě řeně ustanovení čI. 11. této smlouvy vztahující se k předávacímu protokolu.
Pozemky a komunikace dotčené provádě ním díla budou k tomuto dni uvedeny do
původního stavu nebo do stavu dle podmínek správních povolení a souhlasů, které se
vztahují k předmě tu díla dle této smlouvy.

Ii. PODMÍNKY PROVÁ DĚ NÍ DÍLA. DOKONČ ENÍ DÍLA. PŘ EDÁ NÍ A PŘ EVZETÍ DÍLA

11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečně ného předmě tu plně ní dle této smlouvy musí odpovídat
veš kerý m pož adavkům uvedený ch v platný ch právních atechnický ch normách vztahujících
se k předmě tu plně ní, zejména dále pak v závazný ch CSN, CSN EN, jakož i v platný ch
technický ch předpisech či pravidlech. Zhotovitel je povinen dodrž et při provádě ní díla
veš keré platné právní předpisy, jakož i vš echny podmínky určené touto smlouvou, jejími
přílohami a dokumenty, kterése vztahují k dílu čije na ně touto smlouvou odkazováno. Dílo
bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a v souladu
s právními a technický mi předpisy souvisejícími (jednáse zejména o provádě cí vyhláš ky ke
stavebnímu zákonu a právní a technické předpisy související). Zhotovitel je povinen zajistit,
ž e na vý robky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení 13
zákona č. 22/1997 Sb., o technický ch pož adavcích na vý robky a o změ ně a doplně ní
ně který ch zákonů, ve zně ní pozdě jš ích předpisu, bude objednateli, nebo jím určené osobě ,
nebo k tomu přísluš nému orgánu, předlož eno zhotovitelem prohláš ení o shodě . Dílo pak
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bude provádě no v souladu s platný mi český mi hygienický mi, protipož árními,
bezpečnostními předpisy a dalš ími souvisejícími právními a technický mi předpisy a
v souladu se vš emi pož adavky dotčený ch orgánů veřejné správy v rámci stavebních
povolení či jiný ch správních povolení a souhlasů a v souladu s pož adavky uvedený mi
v projektový ch dokumentacích.

Dílo bude odpovídat nejnově jš ímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřídní
ve vš ech detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat
pož adovaný m účelům, ke který m bylo zhotoveno podle této smlouvy.

11.2. Pro dílo použ ije zhotovitel jen nové materiály a vý robky nejvyš š í kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při bě ž né údrž bě , zaručena
pož adovaná mechanická pevnost a stabilita, hygienické pož adavky, ochrana zdraví
a ž ivotního prostředí a bezpečnost při už ívání či dalš í aspekty, kteréjsou pro tento druh díla
obvyklé či očekávané.

11.3. Zhotovitel je povinen při provádě ní díla průbě ž né prově řovat vhodnost projektové
dokumentace a dalš í dokumentace, podle který ch je dle této smlouvy vymezen předmě t
a rozsah díla a podle který ch je povinen dílo včetně dalš í potřebnéprojektové dokumentace
zhotovit, zejména prově řovat, zda jsou v souladu s platný mi právními a technický mi
předpisy, vyhláš kami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím
provádě ní díla a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvě domit
objednatele ve smyslu ust. 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní,
odpovídáza vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s
platný mi právními a technický mi předpisy, vyhláš kami, nařízeními, pravidly, regulacemi a
normami a odpovídáv plném rozsahu rovně ž za dalš í důsledky poruš ení této povinností,
včetně náhrady újmy, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto
vznikne. Stejný m způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své
dodavatele a poddodavatele), které v souladu s touto smlouvou použ ije ke splně ní svého
závazku dle této smlouvy. Projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě protokolárně
předáobjednatel zhotoviteli po uzavření této smlouvy, a to na základě písemného protokolu
podepsaného kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě jiný mi pově řený mi
osobami za kaž dou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci
převzít a použ ít ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě .

11.4. Zhotovitel se zavazuje, ž e zajistí provádě ní díla tak, aby provádě ní díla:

a) respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místě provádě ní
díla či s místem provádě ní díla sousedícími, aby zhotovitel před zahájením jakékoliv části
díla dle projektové dokumentace v dostatečném časovém předstihu zajistil podmínky
plynulosti a bezpečnosti provozu na tě chto pozemních komunikacích, a to v úzké
součinnosti s Policií Č R, obecní policií a dalš ími dotčený mi subjekty pó případě s takový mi
subjekty, kteréobjednatel určí;

b) koordinoval s přísluš ný mi správci inž ený rský ch či jiný ch sítí, které se nacházejí v místě
provádě ní díla dle této smlouvy či vjeho blízkosti;

c) v co nejmenš í míře omezovalo už ívání místo provádě ní díla vymezeného v či. 5. této
smlouvy, veřejný ch prostranství či jiný ch okolních dotčený ch pozemků či staveb;

d) neobtě ž ovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíně ním nad míru přimě řenou pomě rům;

e) nemě lo nepříznivý vliv na ž ivotní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
vý stavby;

f) bylo zabezpečeno pro činnost kaž dé profese odborný m dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodrž ování technologický ch postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpově dnou osobou -

autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1 992 Sb., o vý konu povolání
autorizovaný ch architektů a o vý konu povolání autorizovaný ch inž ený rů a techniků činný ch
ve vý stavbě , ve zně ní pozdě jš ích předpisů. Tento odpově dný dozor zhotovitele či
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autorizovanáosoba se musí vž dy na vý zvu objednatele, kontaktní osoby objednatele či
oprávně ný ch třetích osob prokázat přísluš ný m oprávně ním či jeho kopií.

11.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpově dnost a ručení za újmy způsobené vš emi osobami
zúčastně ný mi na provádě ní díla po celou dobu provádě ní díla, tzn. do převzetí
dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodě lků bránících řádnému už ívání, stejně
tak za újmy způsobené svou činností objednateli nebo jaký mkoliv třetím osobám na
majetku tzn., ž e v případě jakéhokoliv naruš ení či poš kození majetku (např. objektů,
prostranství, inž ený rský ch sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu
na svénáklady odstranit, a není-li to mož né, tak finančně uhradit.

11.6. Zhotovitel je povinen v průbě hu realizace díla:

a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veš keré odchylky a úpravy

od navrž eného technického řeš ení díla, a to včetně geodetického zamě ření. Zhotovitel je
povinen nejpozdě ji při přejímacím řízení předat objednateli 3 tiš tě né vyhotovení (vž dy
i elektronicky na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací - formát *pdf a *.dgn nebo
*dwg) projektovédokumentace se zakreslením skutečného provedení díla a jeho části.

b) při provádě ní zakrý vaný ch částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele
prostřednictvím kontaktní osoby objednatele a technický dozor investora k jejich kontrole
před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v případě , ž e objednatel kontrolu
provedený ch částí díla neprovede, máse za to, ž e se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede
tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat
objednatele o zakrý vání částí díla, je povinen na ž ádost objednatele odkrý t práce, které
byly zakryty, nebo které se staly nepřístupný mi, na svůj náklad a nebezpečí a umož nit
objednateli kontrolu této části díla, a to bez dalš ího a ve lhůtě určené objednatelem,
kontaktní osobou objednatele či technický m dozorem investora.

c) veš keré práce provádě t v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bliž š ích
minimálních pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích,
ve zně ní pozdě jš ích předpisů. Při pracích je nutné dodrž ovat nařízení vlády č. 362/2005
Sb., o bliž š ích pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoviš tích
s nebezpečím pádu z vý š ky nebo do hloubky, ve zně ní pozdě jš ích předpisů.

d) veš keré práce bude zhotovitel provádě t v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., který m se
upravují dalš í pož adavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních
vztazích a o zajiš tě ní bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služ eb
mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajiš tě ní dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve zně ní pozdě jš ích předpisů.

11.7. K předání díla či jeho části zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení
završ eného v případě , ž e zhotovitel dokončil dílo a jeho odpovídající část řádně dle této
smlouvy a předal objednateli rovně ž vš echny pož adované dokumenty dle této smlouvy,
podpisem písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i přísluš nádokumentace
dle Č l. 11. odst. 11.10. této smlouvy.

11.8. Pro účely této smlouvy platí, ž e dílo jako celek, a to v rozsahu a souladu s touto smlouvou,
bylo provedeno okamž ikem podepsání (jak ze strany zhotovitele, tak i ze strany
objednatele) předávacího protokolu s jednoznačný m prohláš ením objednatele, ž e dílo
přejímá. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpově dnosti
za skrytévady a odpově dnosti z titulu záruky za jakost, dílo musí bý t předáno bez zjevný ch
vad a nedodě lků, které by bránily řádnému už ívání. Objednatel můž e odmítnout převzetí
dokončeného díla v rozsahu dle této smlouvy, a to při absenci bankovní záruky za jakost či
jiného zajiš ťovacího institutu dle čI. 16. odst. 16.5. a odst. 16.6. této smlouvy.

Předávací protokol musí obsahovat předevš ím předmě t a charakteristiku díla, resp. jeho
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a jeho části a dále dokumenty
stanovené touto smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech,
z nichž jeden obdrž í zhotovitel a dva objednatel. Kaž dý stejnopis bude podepsán obě ma
smluvními stranami či jejich oprávně ný mi zástupci a máprávní sílu originálu.
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11.9. Dokončení díla a jeho části je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli,
a to i prostřednictvím kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předání
a převzetí dokončeného da či jeho části v členě ní dle této smlouvy nejméně 7 pracovních
dnů předem, nejpozdě ji vš ak 7 pracovních dnů před koncem lhůty plně ní dle této smlouvy.

11.10. K zahájení protokolárního přejímacího řízení dle této smlouvy je zhotovitel povinen předlož it
objednateli zejména:

a) stavební deník:

b) geometrické plány pro vklad stavby do katastru nemovitostí listinné podobě v 6
vyhotoveních, a to včetně dolož ení podání ž ádostí o potvrzení tě chto geometrický ch plánů
na přísluš ný katastrální úřad k provedení vkladu, záznamu či poznámce, a to dle toho, co je
přísluš ný m katastrálním úřadem vyž adováno:

c) geometrické plány pro vymezení rozsahu vě cný ch břemen k částem pozemků pro vklad do
katastru nemovitostí, a to včetně dolož ení podání ž ádostí o potvrzení tě chto geometrický ch
plánů na přísluš ný katastrální úřad k provedení vkladu, záznamu či poznámce, a to dle
toho, co je přísluš ný m katastrálním úřadem vyž adováno. Přesný počet geometrický ch plánů
pro vymezení rozsahu vě cný ch břemen k částem pozemků bude objednatelem stanoven
v průbě hu provádě ní díla;

d) atesty, certifikáty, materiálováosvě dčení a prohláš ení o shodě použ itý ch materiálů;

e) doklady o provedený ch zkouš kách a mě řeních;

f) dokumentaci skutečného provedení da a jeho částí (dále též jako „ DSPS). DSPS bude
objednateli předána 3x v listinné podobě , a to v členě ní dle projektové dokumentace
uvedené v této smlouvě , a vž dy i v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD, DVD či jiném
nosiči digitálních informací v souladu s odst. 11.6. písm. a) této smlouvy;

g) geodetickézamě ření skutečného stavu díla vč. povrchový ch znaků inž ený rský ch sítí v okolí
stavby (situace) na základě nového mě ření zakresleného do dat digitální technické mapy
mě sta Jihlavy (dále též jako „ DTMrvT‘). To vš e ve III. třídě přesnosti, ve formátu *dgn W
(crostation) a umístě név souřadnicovém systému S-JTSK, a to vš e v listinnépodobě v 6
vyhotoveních a v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací ve
formátu *dgn v 1 vyhotovení. Data z DTT1 zhotovitel získáod objednatele na základě
jeho písemné ž ádosti grafický definující rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není
mož népouž ívat sdenébuň ky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a
textové uzly (Text Node). Toto geodetické zamě ření bude úředně ově řeno oprávně ný m
země mě řičský m inž ený rem;

h) doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množ ství zlikvidovaného odpadu, a to
v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a pož adavky přísluš néhó odboru ž ivotního
prostředí;

i) ostatní doklady pož adované stavebním, speciálními stavebními úřady či jiný mi orgány
veřejnésprávy pro umož ně ní kolaudace staveb.

11.11. V případě , ž e zhotovitel nepředlož í který koliv z dokumentů, podkladů, dokladů a informací
uvedený ch včl. 11. odst. 11.10. této smlouvy, nezapočne se nebo se zastaví bě h
přejímacího řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předlož ení
chybě jících dokumentů, podkladů, dokladů či informací.

11.12. Dílo bude předáváno vsouladu s Č l. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními
stranami dohodnuto jinak. Vztahuje-li se kjaký mkoliv dokumentům, podkladům, dokladům
či informacím předávaný ch zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízení dle tohoto
ustanovení práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném zně ní,
poskytuje zhotovitel objednateli vý hradní, časově a místně neomezenou licenci ke vš em
mož nostem už ití tě chto dě l. Objednatel není povinen takto nabytou licenci využ ít. Tyto da
je pak objednatel oprávně n neomezeně množ it a poskytovat je jaký mkoliv třetím osobám
tak, jak sám uznáza vhodné. Odmě na za takto poskytnutou licenci je již obsaž ena v ceně
díla.
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11.13. V případě , ž e se při přejímání díla či jeho části objednatelem prokáž e, ž e je zhotovitelem
předáváno dílo či jeho část, které mávady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání není
objednatel povinen předávané dílo či jeho část převzít; totéž právo dílo nepřevzít má
objednatel v případě , kdy zhotovitel nepředáobjednateli veš keré pož adované dokumenty,
podklady, dokumenty či informace v souladu s touto smlouvou. Vadou se pro účely této
smlouvy rozumí odchylka v kvantitě , kvalitě , rozsahu nebo parametrech díla, stanovený ch
touto smlouvou, projektovou dokumentací, podklady a doklady vš e uvedené v čI. 3. odst.
3.1. této smlouvy a obecně závazný mi právními a technický mi předpisy a normami.
Nedodě lkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební
práce, dodávky, vý kony nebo služ by oproti rozsahu definovaného předmě tu plně ní dle této
smlouvy. V případě , kdy bude dílo či jeho část předáno a převzato s vadami a nedodě lky
nebránící řádnému už ívání, bude v tomto předávacím protokolu stanovena objednatelem
lhůta kjejich odstraně ní s tím, ž e si objednatel v rámci tohoto odstraň ování vad můž e
vymínit dalš í podmínky k jejich odstraně ní.

11.14. Budou-li při přejímce zjiš tě ny vady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání, je objednatel
oprávně n přejímací řízení ukončit nebo přeruš it s tím, ž e bude v přejímce pokračováno
po odstraně ní zjiš tě né vady nebo nedodě lku. V takovém případě bude s ohledem na počet
či rozsah vad a nedodě lků po opě tovném zahájení přejímky pokračováno již v započaté
přejímce (přejímacím řízení) nebo bude zahájeno nové přejímací řízení. Pokud objednatel
pro vady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání dílo nepřevezme, opakuje se přejímací
řízení po jejich odstraně ní analogicky dle tohoto či. 11. této smlouvy.

11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího
konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

12. ZÁ RUKA Z JAKOST AZÁ RUČ Nĺ DOBA

12.1. Zhotovitel odpovídáza úplnost a funkčnost díla, jeho částí a součástí, za jeho kvalitu, která
bude odpovídat této smlouvě , projektové dokumentaci a odkazům na předpisy v ní
uvedený ch, platný m právním a technický m normám, standardům a podmínkám vý robců
a dodavatelů materiálů, platný ch v Č eské republice v době jeho realizace. Odpovídá
za vady, jež mádílo či jeho ucelenáčást v době jeho předání a převzetí a veš keré vady,
které se projeví v záruční době . Za vady díla, které se projeví po záruční době , odpovídá
jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho poruš ení povinností.

Zhotovitel v souladu s ustanovením 2619 občanského zákoníku s odkazem
na ustanovení 2113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímázáruku za to, ž e dílo jako
celek podle této smlouvy (včetně vš ech jeho změ n), jakož i jeho části,, bude bě hem záruční
doby dle této smlouvy:

a) bez jaký chkoliv vad,

b) plně funkční a způsobilék použ ití a už ití dle primárního účelu díla a jeho částí,

c) splň ovat vš echny pož adavky stanovenétouto smlouvou,

d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíně né,

e) splň ovat vš echny pož adavky stanovené platný mi právními předpisy, a bude odpovídat
platný m technický m pravidlům, normám, standardům a jiný m předpisům,

f) způsobilék účelu sjednanému dle této smlouvy,

g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by sniž ovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo
způsobilost k (po)už ití dle této smlouvy.

12.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo a jeho část (veš keré stavební části a dodávky
i zařízení) záruku v délce 60 mě síců ode dne protokolárního předání díla či jeho části
v členě ní dle této smlouvy včetně vš ech jeho částí a součástí bez vad a nedodě lků
bránících řádnému už ívání a účelu díla samotného. Záruční doba počíná bě ž et
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od okamž iku podpisu předávacího protokolu.

12.3. Objednatel je oprávně n oznámit (reklamovat) a tímto uplatnit vady da zhotoviteli v záruční
době dle Č l. 12. odst. 12.2. této smlouvy, a to písemnou formou. V reklamaci musí bý t
popsána vada dfla, nebo alespoň způsob, jaký m se projevuje, a určen nárok objednatele z
vady dfla, případně pož adavek na způsob odstraně ní vad dfla.

12.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozdě ji vš ak do 72 hodin od okamž iku
oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraň ování vady dfla či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-ii zhotovitel odpově dnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratš í lhůtě , pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při samotném
odstraň ování vad díla je Zhotovitel povinen postupovat co nejrychleji, nejefektivně ji a
s vyvinutím maximálního mož ného úsilí, které po ně m lze pož adovat. Lhůta k odstraně ní
konkrétní vady da bude zhotoviteli odsouhlasena objednatelem, popřípadě jednostranně
určena objednatelem, a to s ohledem na charakter konkrétní vady.

12.5. V případě odstraně ní vady da či jeho části dodáním náhradního plně ní (nahrazením novou
bezvadnou vě cí), bě ž í pro toto náhradní plně ní (vě c) novázáruční doba, a to ode dne
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plně ní (vě ci) objednatelem. Záruční doba
je shodná se záruční dobou uvedenou v či. 12. odst. 12.2. této smlouvy. Po dobu
od nahláš ení (reklamace) vady da objednatelem zhotoviteli až do řádného odstraně ní
vady díla zhotovitelem nebě ž í záruční doba s tím, ž e doba přeruš ení bě hu záruční lhůty
bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu kaž dý započatý kalendářní den. Záruční
doba dále nebě ž í po dobu, po kterou objednatel nemůž e řádně už ívat dQo nebo jeho část
pro vady díla, za kteréodpovídázhotovitel.

12.6. Smluvní strany se dohodly, ž e:

a) nezahájí-li zhotovitel odstraň ování vad díla ve lhůtě dle či. 12. odst. 12.4. této smlouvy
anebo

b) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady da či jeho části ve lhůtě dle či. 12. odst. 12.4.
této smlouvy a nebo

c) oznámí-li zhotovitel objednateli, ž e vadu neodstraní a nebo

d) je-li zřejmé, ž e zhotovitel reklamované vady nebo nedodě lky díla či jeho části ve lhůtě
stanovenéobjednatelem přimě řeně dle charakteru vad a nedodě lku dHa neodstraní,

máobjednatel vedle dalš ích oprávně ní též právo zadat, a to i bez předchozího upozorně ní
zhotovitele, odstraně ní vad a nedodě lků kterékoliv objednatelem určené třetí osobě .
Objednateli v takovém případě vznikávůči zhotoviteli oprávně ní, aby mu zhotovitel zaplatil
částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí.
Tuto částku je vš ak objednatel oprávně n čerpat i ze zhotovitelem kterékoliv slož ené
bankovní záruky či jiného zajiš ťovacího institutu dle této smlouvy. Nároky objednatele
vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpově dnosti za vady da dle občanského zákoníku,
nároky z titulu záruky za jakost a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu, zůstávají nedotčena. V případě , ž e vady dHa odstraní objednatel nebo jím určená
třetí osoba, nemátato skutečnost vliv na záruku za jakost poskytnutou zhotovitelem na do
v rozsahu dle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel mázachovány vůči zhotoviteli vš echny volby
mezi nároky z vad díla (ustanovení 2615 občanského zákoníku s odkazem na 2099
a násl. občanského zákoníku) i po uplatně ní jedné z nich s tím, ž e uplatně ný nárok můž e
bez souhlasu zhotovitele mě nit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti
ustanovení 2618 občanského zákoníku, kterápro jejich závazkový právní vztah založ ený
touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení 2618 občanského zákoníku platí,
ž e objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí
vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky
za jakost díla až do uplynutí záruční doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou
díla, popř. bě hem ní.
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12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnutézáruky za jakost nezanikají ani odstoupením

kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.

12.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím

vyhotoveni, z nichž jeden stejnopis obdrž í kaž dáze smluvních stran.

13. SANKCE

13.1. V případě , ž e objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě , ž e jde

o oprávně nou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve vý š i
0,03 % z neuhrazenéčástky bez DPH za kaž dý byt‘ započatý den prodlení.

13.2. V případě , ž e zhotovitel nepředá (nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv
bankovní záruky či jiného zajiš ťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle čI. 16. či

nesplní svou povinnost udrž ovat předmě tnou bankovní záruku za provedení díla po celou

dobu provádě ní díla dle této smlouvy v souladu s či. 16. této smlouvy, je objednatel

oprávně n v kaž dém jednotlivém případu poruš ení přísluš né povinnosti pož adovat
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun český ch)

za kaž dý byť započatý den prodlení se splně ním kterékoliv z tě chto povinností samostatně .

13.3. Vpřípadě , ž e zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dílo ve lhůtě plně ní
dle této smlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní
pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve vý š i 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele bez

DPH uvedené v podané nabĺdce zhotovitele na plně ní veřejné zakázky za kaž dý

byt‘ započatý den prodlení s provedením díla.

13.4. V případě , ž e zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodě lky uvedené v předávacím
protokolu o předání a převzetí díla, a to dle či. 11. odst. 11.7. této smlouvy, v termínu

v tomto protokolu uvedeném, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve vý š i 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun český ch) za kaž dou

neodstraně nou vadu a kaž dý i započatý den prodlení.

13.5. V případě , ž e zhotovitel nezahájí odstraně ní nebo neodstraní objednatelem reklamovanou

vadu v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu poruš ení
této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i 0,03 %
z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabĺdce zhotovitele na

plně ní veřejnézakázky za kaž dý byť započatý den prodlení u kaž dévady zvláš ť.

13.6. V případě , ž e zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniš tě , anebo neupraví vš echny plochy
řádně a včas podle ustanovení Č l. 10. odst. 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávně n
v kaž dém jednotlivém případu poruš ení této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve vý š i 0,03 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené

v podané nabídce zhotovitele na plně ní veřejnézakázky za kaž dý byt‘ započatý den

prodlení.

13.7. V případě , ž e zhotovitel nepředá objednateli seznam poddodavatelů řádně a včas podle

ustanovení čI. 8. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém
případu poruš eni této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i
0,01 % z nabídkovéceny zhotovitele bez DPH uvedenév podanénabídce zhotovitele
na plně ní veřejnézakázky za kaž dý byt‘ započatý den prodlení.

13.8. V případě nepředlož ení objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průbě hu
stavby, je objednatel oprávně n uplatň ovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve vý š i 2.000,- Kč

(slovy: dva tisíce korun český ch) za kaž dý byt‘ započatý den prodlení s jejich předlož ením.

13.9. V případě zjiš tě ní poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník v souladu s touto
smlouvou je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 10.000,- Kč
(slovy: deset tisíc korun český ch) za kaž détakovéporuš ení. V případě zjiš tě ní opě tovného
poruš ení povinnosti vést řádně který koliv stavební deník, bude mu smluvní pokuta ulož ena
opakovaně .
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13.10. V případě , kdy zhotovitel včasně nepřevezme staveniš tě v souladu s čI. 10. odst. 10.1. této
smlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou
strany smlouvy sjednaly ve vý š i 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun český ch) za kaž dý
byt‘ započatý den prodlení s převzetím staveniš tě .

13.11. Smluvní pokuta je splatnádo 30 (slovy: třiceti) kalendářních dní ode dne, kdy byla povinné
straně doručena písemnávý zva k jejímu zaplacení ze strany oprávně néstrany, a to na účet
oprávně néstrany uvedený v písemnévý zvě .

13.12. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo
na náhradu š kody. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050
občanského zákoníku.

13.13. V případě , ž e objednateli vznikne z jakéhokoliv ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní
pokutu, náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel
oprávně n započíst tuto svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, a to
i nesplatné.

13.14. V případě , ž e závazek provést dílo zanikne před řádný m dokončením a předáním dfla,
nezanikají nároky na smluvní pokuty či náhradu š kody, pokud vznikly dřívě jš ím poruš ením
povinností. Zánik závazku jeho pozdním plně ním neznamenázánik nároku na smluvní
pokutu z prodlení s plně ním či plně ní ze záruky za odstraně ní vad.

13.15. Zhotovitel se současně zavazuje bez zbytečného odkladu vž dy zaplatit vš echny poplatky,
pokuty, sankce udě lené formou rozhodnutí orgánů veřejné správy či jiný m způsobem i
ulož ené objednateli, z důvodů poruš ení obecně závazný ch právních předpisů v souvislosti
s provádě ním dHa dle této smlouvy a zajistit neprodleně na vlastní náklady odstraně ní
veš kerý ch úniků a havárií skladovaný ch odpadů nebo látek, ohrož ujících jakost a zdravotní
nezávadnost povrchový ch nebo podzemních vod a provést potřebnésanační práce.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, ž e mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí bý t provedeno písemnou formou
a je účinné okamž ikem jeho doručení druhé smluvní straně . Odstoupením od smlouvy
zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplně nou část závazku,
s vý jimkou nároku na náhradu š kody vzniklé poruš ením smlouvy, smluvních ustanovení
tý kajících se volby práva, řeš ení sporů mezi smluvními stranami a jiný ch ustanovení, které
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke svépovaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, ž e podstatný m poruš ením smlouvy, pro kteréje
objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:

a) jestliž e zhotovitel po dobu delš í než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní přeruš il či
pozastavil provádě ní dfla, a to nikoliv z důvodů explicitně uvedený ch v této smlouvě ,
a nebo

b) jestliž e zhotovitel nepřevzal včasně staveniš tě v souladu s Č l. 10. odst. 10.1. této smlouvy,
a to ani do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne vý zvy objednatele k převzetí
staveniš tě , a nebo

c) jestliž e zhotovitel nezahájil provádě ní da do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí staveniš tě , ani v dodatečně přimě řené lhůtě stanovenéobjednatelem, a
nebo

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho Č ást, jejíž součástí jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo

f) zhotovitel poruš il ně kterou ze svý ch povinností uvedený ch v Č l. 11. této smlouvy, a nebo

27



Podlimitniveřejnázakázka, staební práce
„ Chodník a eřejnéosvě tlení ul. Brtnická, Jihlava — II. etapa, nedotační

g) probíhá-Ii vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v ně mž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo je-Ii insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo

h) jestliž e zhotovitel řádně a včas neprokáž e trvání platné a účinné pojistné smlouvy
dle či. 17. této smlouvy či jinak poruš í ustanovení Č l. 17. této smlouvy, a nebo

i) jestliž e zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle či. 7. této smlouvy,
a nebo

j) jestliž e zhotovitel nehradí platby svý m poddodavatelům ve lhůtách jejich splatnosti.

14.3. Objednatel je oprávně n odstoupit od smlouvy či omezit předmě t plně ní v případě , ž e
nedojde k vydání právního aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu, dále
při nevydání správního aktu správního orgánu, zejména v případě , nebude-li na dílo či jeho
část vydáno přísluš né stavební či jiné povolení, popřípadě pozbyde-li takové povolení
platnosti či účinnosti, nebo v případě , ž e bude před zahájením provádě ní díla či vjeho
průbě hu zřejmé, ž e nebude mož no splnit podmínky poskytovatele dotace, jiného
spolufinancování či přísluš ný ch správních orgánů, či nastanou jiné skutečnosti bránící
realizaci díla v dané lhůtě plně ní či rozsahu, a to kdykoliv v průbě hu platnosti a účinnosti
této smlouvy.

14.4. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní
strany nejpozdě ji do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od
smlouvy inventarizaci veš kerý ch vzájemný ch plně ní dle této smlouvy k datu účinnosti
odstoupení od smlouvy. Závě rem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem
zhotoviteli;

b) částky ceny vě cí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu
účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy,
kdy za základ vý počtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele podané
do zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případný ch
přísluš enství, nejpozdě ji do třiceti dnů ode dne doručení písemnévý zvy oprávně nésmluvní
strany k úhradě .

Smluvní strany se dohodly, ž e maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně
za provedení díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem
provedenému. Jednáse o takovou maximální částku, kterou zhotovitel objednateli prokáž e.
Zhotovitel je povinen za tímto účelem umož nit objednateli dostatečně přezkoumat veš keré
záznamy, účetnictví, přijaté faktury — daň ovédoklady a dalš í dokumerty vztahující se k dílu
a jeho realizaci.

14.5. Po obdrž ení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí zhotovitel bud‘ okamž itě , nebo
nejpozdě ji k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy:

a) přestat se vš emi dalš ími pracemi na díle, vyjma tě ch prací, které objednatel eventuálně
v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené
části díla nebo prací pož adovaný ch k zanechání staveniš tě v čistém a bezpečném stavu;

b) odstranit vš echna (zejména montáž ní) zařízení ze staveniš tě , odvolat personál zhotovitele
ze staveniš tě , odstranit ze staveniš tě vš echny zbytky, nečistoty a odpad vš eho druhu
a opustit celéstaveniš tě v uklizeném a v bezpečném stavu;

c) vypracovat soupis vš ech prací, vý konů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy,
včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém
jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli;

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené
v předchozím odst. 14.4. této smlouvy, zavazuje:
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(1) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení
od smlouvy,

(ji) v rozsahu z právního hlediska mož ném převede na objednatele vš echna práva,
nabý vací tituly a benefity zhotovitele k dílu (a kjeho už ívání) a k vě cem ke dni účinnosti
odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel pož ádá, převede na ně j smlouvy
uzavřenémezi zhotovitelem a poddodavateli,

(iii) předá objednateli vš echny vý kresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou
v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení
od smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně
neomezenou licenci k tě mto dokumentům s tím, ž e objednatel je oprávně n tyto
neomezeně množ it a disponovat s nimi tak, jak uzná za vhodné. Objednatel není
povinen takto nabytou licenci využ ít. Uplata za tuto licenci je již obsaž ena v částce
za provedenépřísluš néčásti díla.

14.6. Nejdříve po řádném ukončení činností zhotovitele dle odst. 14.5. této smlouvy a vyrovnání
vzájemný ch plně ní dle odst. 14.4. této smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli
dosud nečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdrž el od zhotovitele ve spojitosti
s touto smlouvou. V případě předání již realizované části díla bude nadále uplatň ována
bankovní záruka za jakost v pomě ru odpovídající převzatéčásti díla.

14.7. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy máobjednatel právo dokončit
dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv
následky nebo jakoukoliv odpově dnost anebo by byla dotčena jinájeho práva či opravné
prostředky.

15. NEBEZPEČ ĺ Š KODY NA VĚ CI A PŘ ECHOD VLASTNICKÉ HO PRÁ VA

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniš tě do řádného předání díla či jeho ucelené části
díla v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniš tě objednateli dle
této smlouvy nebezpečí š kody a jiné nebezpečí na:

a) díle a vš ech jeho zhotovovaný ch, obnovovaný ch, upravovaný ch a jiný ch částech,

b) plochách, případně objektech, umístě ný ch na staveniš ti a na okolních pozemcích, či pod
staveniš tě m nebo tě mito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádného
odevzdání staveniš tě zpě t objednateli, pokud nebude v jednotlivý ch případech písemně
smluvními stranami dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla či jeho části objednateli
nebezpečí š kody vyvolané použ itím vě cí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřený mi
k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či
přísluš enstvím díla, a kterájsou či byly použ ity k provedení díla, který mi jsou zejména:

a) zařízení staveniš tě provozního, vý robního či sociálního charakteru, anebo

b) pomocné stavební konstrukce vš eho druhu nutné či použ ité k provedení díla či jeho části
(např. podpě rnékonstrukce, leš ení), a nebo

c) ostatní provizorní či jinékonstrukce a objekty použ itépři provádě ní díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí š kody a jinánebezpečí na vš ech vě cech, kterézhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamž iku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u vě cí, které je zhotovitel
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovně ž odpovídá objednateli ve smyslu
přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku za š kodu způsobenou jeho činností
v souvislosti s plně ním díla dle této smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla, jeho částí a součástí a vš ech
vě cí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, a to od okamž iku:(i) jejich zabudování do díla
nebo (ii) kdy byla objednatelem provedena platba za takové vě cí anebo (iii) dnem, kdy
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takové vě ci určené k zabudování do díla byly dodány na místo realizace díla, podle toho,

kteráz tě chto situací (i), (ii) nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se

vš emi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl

nabý vat, a nesmí sjednat vý hradu ve smyslu ustanovení 2132 a násl. občanského
zákoníku ani jinou podobnou vý hradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splně ní této
povinnosti zhotovitele a případný ch peně ž itý ch nároků objednatele vzniklý ch v souvislosti
s poruš ením této povinnosti zhotovitelem je zajiš tě no bankovní zárukou za provedení díla.

V případě poruš ení tohoto ustanovení je objednatel oprávně n již bez dalš ího odstoupit

od této smlouvy.

15.5. Veš keré vě ci, podklady a dalš í doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány

a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává
osobou oprávně nou k jejich zpě tnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vě ci,
podklady či ostatní doklady vrátit na vý zvu objednatele, a to nejpozdě ji ke dni řádného
předání díla, s vý jimkou tě ch, které prokazatelně a oprávně ně spotřeboval k naplně ní svý ch
závazků z této smlouvy.

16. ZPJIŠ TĚ NÍ ZÁ VAZKŮ ZHOTOViTELE BANKOVNÍMI ZÁ RUKAMI

16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla
ve vý š i 3 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce
zhotovitele na plně ní veřejnézakázky, a to s platností do posledního dne lhůty plně ní dle

této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplý vat právo objednatele čerpat finanční
prostředky v případě , ž e bě hem provádě ní díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost
vyplý vající z této smlouvy a objednateli v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na
zaplacení peně ž ité částky od zhotovitele nebo v případě , kdy objednateli vznikne z této
smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty.

16.2. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku se zavazuje
předlož it zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí staveniš tě . Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolně na a
vrácena zpě t zhotoviteli nebo bance, která vydala bankovní záruku, po podpisu
předávacího protokolu o předání a převzetí kompletního a úplného díla dle této smlouvy
objednatelem, a to do 7 kalendářních dnů na základě písemnévý zvy zhotovitele doručené
objednateli.

16.3. Bankovní záruka za provedení díla musí zajiš ťovat splně ní povinností zhotovitele dle této
smlouvy, zejména:

a) povinnost udrž ovat bankovní záruku za provedení díla stanovený m způsobem;

b) povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy;

c) povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu š kody, kterávznikne objednateli z důvodu
poruš ení povinností na straně zhotovitele;

d) povinnost udrž ovat pojiš tě ní v souladu s touto smlouvou dle ustanovení Č l. 17. této
smlouvy;

e) povinnost provádě t dílo řádně , za podmínek sjednaný ch smlouvou o dílo, kdy za poruš ení
povinnosti řádné provádě t dílo v souladu se smlouvou se považ uje zejména poruš ení
povinností zhotovitele, které opravň uje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu
na to, zda objednatel právo odstoupit Od smlouvy využ il či nikoliv;

f) povinnost odstranit vadu (poš kození) dle podmínek této smlouvy a povinnost uspokojit dalš í
nároky objednatele z titulu odpově dnosti za vady v souladu s touto smlouvou.

16.4. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovní záruky za provedení díla
vž dy v plném rozsahu (tj. až do vý š e uvedené v bankovní záruce). V případě celého
vyčerpání peně ž ní částky uvedené v této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli na svůj náklad a nebezpečí novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost
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udrž ovat bankovní záruku za provedení díla v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto
povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávně n od této smlouvy odstoupit. Objednatel
je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovní záruky kdykoliv v době platnosti a
účinnosti této smlouvy v případě , ž e bě hem provádě ní dQa nesplní zhotovitel kteroukoliv
svoji povinnost vyplý vající z této smlouvy a objednateli v souvislosti s takový m poruš ením
vznikne právo na zaplacení peně ž ité částky od zhotovitele nebo v případě , kdy objednateli
vznikne z této smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty. Právo zhotovitele na
odš kodně ní od objednatele v případě , kdy se následně , po čerpání záruky prokáž e, ž e
objednatel záruku čerpal neoprávně ně , tím není dotčeno. Z bankovní záruky za provedení
dHa dle této smlouvy je objednatel oprávně n čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu
neplně ní který chkoliv povinností zhotovitele, ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

16.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dalš í bankovní záruku k zajiš tě ní závazků
Zhotovitele na poskytnutí záruky za jakost a za odstraně ní vad a nedodě lků
ve smyslu 2029 a násl. občanského zákoníku ve vý š i 3 % z nabídkové ceny
zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plně ní veřejné
zakázky s platností nejméně na dobu 60 kalendářních mě síců od okamž iku podpisu
předávacího protokolu znamenajícího převzetí kompletního a úplného da objednatelem
(viz či. 11 odst. 11.7. této smlouvy). Tuto bankovní záruku můž e po předchozí písemné
dohodě zhotovitel s objednatelem nahradit jiný m zajiš ťovacím institutem, avš ak ve stejné
hodnotě a rež imu, jako je bankovní záruka vtomto ustanovení uvedená. Ztéto bankovní
záruky či jiného zajiš ťovacího institutu musí vyplý vat právo objednatele čerpat finanční
prostředky v případě , ž e bě hem záruční doby zhotovitel nenastoupí k odstraně ní
reklamovaný ch vad, neodstraní případnéreklamované vady zjiš tě né bě hem záruční doby a
objednateli v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na zaplacení peně ž ité částky
od zhotovitele nebo v případě , kdy objednateli vznikne v souvislosti s takový m poruš ením
povinností zhotovitele nárok na smluvní pokutu. Tato bankovní záruka bude zhotoviteli
vrácena po uplynutí záruční doby uvedené v této smlouvě do 15 kalendářních dnů od jeho
písemné vý zvy objednateli. Z bankovní záruky z poskytnuté záruky za jakost dle této
smlouvy je objednatel oprávně n čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplně ní
který chkoliv povinností zhotovitele, ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

16.6. Bankovní záruku nebo jiný zajiš t‘ovací institut podle předchozího odstavce tohoto článku
bude vystaven ve zně ní předem písemně odsouhlaseném objednatelem,
předlož í zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozdě ji v den zahájení přejímacího a
předávacího řízení ke kompletnímu a úplnému dílu. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku
či jiný zajiš ťovací institut ve sjednanévý š i a ve sjednanélhůtě nepředlož í, pak je objednatel
oprávně n odmítnout převzetí dfla. Současně máobjednatel právo pož adovat na zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty.

16.7. Bankovní záruky dle či. 16. odst. 16.1. této smlouvy, případně dle či. 16. odst. 16.5. této
smlouvy, pokud se nebude jednat o jiný zajiš t‘ovací institut, musí bý t vydány bankou, která
má bankovní licenci udě lenou Ceskou národní bankou, a musí bý t neodvolatelné,
bezpodmínečné, vyplatitelné na první pož ádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody
pož adovaného čerpání.

16.8. V případě prodlení zhotovitele s provedením da ve lhůtě plně ní dle této smlouvy (viz Č l. 4
odst. 4.1. této smlouvy), případně prodlouž ení lhůty plně ní písemný m dodatkem k této
smlouvě , nebo v případě prodlouž ení záruční doby z důvodů, které nelze přičíst objednateli,
je zhotovitel povinen prodlouž it na své náklady a nebezpečí přísluš nou bankovní záruku
(nebo zajistit vydání nové bankovní záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě . V opačném
případě je objednatel oprávně n uplatit na zhotoviteli smluvní pokutu uvedenou v této
smlouvě

16.9. Veš keré náklady spojené s bankovními zárukami, případně jiný m zajiš ťovacím institutem,
dle tohoto Č l. 16. této smlouvy a s jejich obstaráním hradí zhotovitel ajsou zahrnuty v ceně
díla.

16.10. Smluvní strany se dohodly, ž e veš kerápráva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk
dle tohoto či. 16. této smlouvy se budou řídit Č eský m právním řádem, a v rámci této volby
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práva občanský m zákoníkem.

17. POJIŠ TĚ NÍ

17.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e máuzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmě tem je pojiš tě ní
odpově dnosti za š kodu jím způsobenou třetí osobě při vý konu nebo v souvislosti
s vý konem jeho činnosti z této smlouvy vyplý vající, a to s pojistný m plně ním ve vý š i
minimálně 6.000.000,- Kč (slovy: š est milionů korun český ch).

17.2. Zhotovitel prohlaš uje, ž e má uzavřenou pojistnou smlouvou pro případ pojistné události
související s provádě ním da (stavebně montáž ní pojiš tě ní — tzv. contractors au risk
insurance), a to zejména a v rozsahu pojiš tě ní dodávek a práce (plně ní) zhotovitele dle této
smlouvy proti obvyklý m rizikům jako jsou zejména krádež , ž ivelnápohroma, poš kození
nebo zničení, a to jak na staveniš ti, tak i v místech, kde jsou jednotlivévě ci a zařízení, které
tvoří předmě t dü a uskladně ny či montovány ve vý š i minimálně 6.000.000,- Kč (slovy: š est
milionů korun český ch).

17.3. Zhotovitel předá při předání a převzetí staveniš tě objednateli kopie platný ch a účinný ch
pojistný ch smluv či jiný dokument, který prokazuje nade vš í pochybnost prohláš ení
uvedenév odst. 17.1. a odst. 17.2. této smlouvy.

17.4. Při nedodrž ení povinnosti uvedené v či. 17. odst. 17.3. této smlouvy bude objednatelem
považ ováno za neposkytnutí nezbytné součinnosti se vš emi důsledky vyplý vajícími ze
ZZ\JZ a této smlouvy.

17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádě ní díla dle této smlouvy udrž ovat pojiš tě ní
dle odstavců 17.1. a 17.2. tohoto či. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen
takovou skutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyž ádání.

18. SPOLEČ NÁ USTANOVENÍ

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno ně co jiného, vztahují se na ně
přísluš náustanovení či. 18. této smlouvy.

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, ž e jakákoiiv peně ž itá plně ní dle smlouvy jsou řádně
a včas splně na, pokud byla přísluš náčástka odepsána z účtu povinnéstrany ve prospě ch
účtu oprávně nésmluvní strany (vě řitele) nejpozdě ji v poslední den splatnosti.

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno vý slovně ně co jiného, lze tuto smlouvu mě nit, doplň ovat
a upřesň ovat pouze oboustranně odsouhlasený mi, písemný mi a průbě ž ně (vzestupně )
číslovaný mi dodatky, podepsaný mi oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran na jedné
listině .

18.4. Smluvní strany se zavazují, ž e veš keré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řeš it
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě , bude místně přísluš ný m soudem k řeš ení sporů
vyplý vajících z této smlouvy místně přísluš ný soud objednatele, a to v souladu s ust. 89a
zákona č. 99/1 963 Sb., občanský soudní řád, v platném zně ní.

18.5. Tato smlouva a veš keré právní vztahy založ enétouto smlouvou nebo z ní vzniklé se řídí
český m právním řádem, zejména pak přísluš ný mi ustanoveními občanského zákoníku.

Toto ustanovení odst. 18.5. trvái po ukončení nebo zániku této smlouvy.

18.6. Doručování písemnékorespondence v souvislosti s realizací da je mož no realizovat:

- ve vě cech technický ch vztahujících se k dílu i formou e-mailové komunikace, a to
prostřednictvím kontaktních osob smluvních stran uvedený ch v této smlouvě . Smluvní
strany si navzájem sdě lí kontaktní údaje svý ch kontaktních osob a dále oprávně ný ch třetích
osob v souladu s touto smlouvou;
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- přednostně prostřednictvím datové schránky — u originálů dokumentů, které bylyvyhotoveny v papírové podobě , musí bý t vyhotovena konverze a musí bý t už ity zaručenéelektronicképodpisy;

- prostřednictvím drž itele poš tovní licence;

- prostřednictvím osoby, kteráprovádí přepravu zásilek (kurý rní služ ba);
- předáním přísluš ný ch písemností prostřednictvím kontaktních osob, a to na staveniš ti dfla,a to oproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti;
- osobním předáním v místě sídla smluvních stran.

Pokud je počátek bě hu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamž ik doručenípísemnosti, považ uje se v případě , ž e si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od ulož enídoporučené zásilky s oznámením nebo vý zvou u přísluš ného drž itele poš tovní licenceza den doručení.

18.7. V případě , ž e ně které ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinný m,nevymahatelný m či neplatný m, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná,vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, ž e namĺsto takového neúčinného,nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přimě řeně úprava, které se bude tomutoustanovení z hlediska vě cného obsahu, účelu a hospodářského vý sledku nejvíce přibliž ovattornu, co obě strany zamý š lely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamý š let chtě ly.
18.8. Zhotovitel se pro případ, ž e v průbě hu plně ní předmě tu této smlouvy získáosobní údajeně kterého subjektu údajů, zavazuje ihned přijmout opatření k jejich ochraně a nakládat snimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraněfyzický ch osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu tě chtoúdajů a o zruš ení smě rnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a sezákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vš e v platném zně ní. Zhotovitelnení oprávně n zpracovávat získané osobní údaje za jiný m účelem, než je účel, pro kterýbyly shromáž dě ny, nebo předávat údaje třetím osobám. Povinnost zhotovitele dodrž ovatzásady ochrany osobních údajů, zejména pak mlčenlivost, trvá i po provedení dfla. Sporuš ením zásad ochrany osobních údajů ze strany zhotovitele jsou spojeny přísluš néprávní následky.

19. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

19.1. Tato smlouva podléhápovinnosti uveřejně ní dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,v platném zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv“ ). Smluvní strany souhlasís uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvyv souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.
19.2. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnostitato smlouva nastává dnem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonemo registru smluv.

19.3. Dojde-li vprůbě hu smluvního vztahu kzániku ně které ze smluvních stran,popřípadě v přemě ně subjektu této smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí právaa povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.
19.4. Smluvní strany se dohodly, ž e zhotovitel není oprávně n převést svoje práva a povinnostiz této smlouvy vyplý vající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklé v souvislosti s toutosmlouvou, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvnístrany se dohodly, ž e objednatel je oprávně n provést kdykoli zápočet svý ch i nesplatný chpohledávek proti jaký mkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.
19.5. Smluvní strany konstatují, ž e tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichžobjednatel obdrž í tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Kaž dý stejnopis máprávnísílu originálu.
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19.6. Smluvní strany prohlaš ují, ž e vš em informacím, termínům, použ itý m zkratkám a svý m

právem a povinnostem v této smlouvě uvedený ch rozumí a takto je berou na vě domí

a budou se jimi řídit a respektovat je. Bude-Ii jakékoliv ustanovení této smlouvy
nevymahatelné či dojde k jaký mkoliv nesrovnalostem stran vý kladu, bude tento rozpor

řeš en vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazují, ž e následně

uzavřou dodatek k této smlouvě , který uvedený rozpor odstraní.

19.7. Smluvní strany si v souladu s ust. 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě
uvedené v 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti
vyplý vající ztéto smlouvy promlčecí lhůtu vdélce 15 let, ato od okamž iku, kdy přísluš né

právo mohlo bý t uplatně no poprvé.

19.8. Smluvní strany se dohodly, ž e v případě zániku právního vztahu založ eného touto

smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplý vá,

ž e mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto smlouvou.

19.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlaš uji, ž e si smlouvu přečetly,

s jejím obsahem souhlasí, ž e smlouva byla sepsána na základě pravdivý ch údajů, z jejich

pravé a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevý hodný ch podmínek a obsahu plně
porozumě ly. Prohlaš ují, ž e obsah této smlouvy v nich nevyvolá ž ádné pochybnosti ani
neumož ň uje dvojí vý klad, což stvrzují svý m podpisem, resp. podpisem svého oprávně ného

zástupce.

19.10. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí přísluš ný mi ustanoveními

občanského zákoníku. Smluvní strany vedle dalš ích v této smlouvě vyloučený ch
ustanovení též vylučují aplikaci ustanovení 557, 1740 odst. 3 a 1751 občanského

zákoníku.

dne. 4 V...‘ dne:...

SDZ profin, s.r.O
Pávovská3118139, 586 01 Jihlava

DIČ : CZ25339010
IČ :25339010
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