
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 202109


                                 č. objednatele SML/0538/2021
uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Název zakázky:            „Oprava chodníku  v ul. Bratrská v Přerově“

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupené          
: xxx, vedoucím odboru správy majetku a 

                                        Komunálních služeb  

IČO


: 00301825
DIČ


: CZ00301825.
Bankovní  spojení
: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov
Číslo účtu
            : 27-1884482379/0800 – transparentní účet
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

SISKO spol. s r.o.
Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov

Zastoupená          
: Ing.et Ing. Janem Horalíkem, PhD., Radomírem Vodákem, jednateli 

                                        společnosti  

IČO


: 47155558
DIČ


: CZ47155558
Bankovní  spojení
: Komerční banka a.s., pobočka Přerov  
Číslo účtu
: 14404831/0100
(dále jen zhotovitel)

II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.03.2021 smlouvu o dílo č. SML/0538/2021 a dne 19.04.2021 dodatek č. 1 k této smlouvě,  jejímž předmětem je oprava chodníku v ulici Bratrská v Přerově.
III. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly, v souladu u ustanovením článku 15., odst. 15.2. shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo:

V článku 4. Termín , doba plnění díla
  4.1.       Zahájení stavby :                                             červen 2021
  4.2.       Ukončení stavby:                                             červenec 2021

  4.3.       Předání a převzetí dokončené stavby:            do 31. července 2021
Nahrazuje textem:

V článku 4. Termín , doba plnění díla
  4.1.       Zahájení stavby :                                             červen 2021

  4.2.       Ukončení stavby:                                            srpen 2021
  4.3.       Předání a převzetí dokončené stavby:           do 30. srpna 2021
Důvodem změny termínu realizace díla je nutnost provedení víceprací – ruční odkopy pro snížení  kabelů inženýrských sítí, zajištění 3 kusů stropů nad sklepními otvory, opravy propadu kamenné obruby, zřízení provizorního chodníku přes travnatou plochu. Dalším důvodem jsou dokončovací práce na fasádě rohu domu č.p. 20,  toto lešení bylo odstraněno dne 26.08.2021).
V čl. 6.  Cena díla

6.1.  Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90 Sb., o cenách v platném znění a obě 

        Strany se dohodly takto:

        6.1.1.  Celkem bez DPH                                                                    935 635  Kč

        6.1.2.  DPH 21 %                                                                                196 483  Kč

        CELKEM s DPH                                                                              1 132 118  Kč     
Nahrazuje textem:
V čl. 6.  Cena díla

        6.1.1.  Celkem bez DPH:                                                                   935 635  Kč

        6.1.2   Cena méněprací bez DPH                                                   - 120 042  Kč
        6.1.3.  Cena víceprací bez DPH                                                        117 975  Kč
        6.1.4   Nová cena bez DPH                                                               933 568  Kč
        6.1.5.  DPH 21 %                                                                                196 049  Kč

        C ELKEM s DPH                                                                             1 129 617  Kč     
Z důvodů neprovádění sanace podloží -  sítě VO, CETIN a NEJTV byly uloženy i v hloubce 200 mm jsou na stavbě méněpráce ve výši 120 042, Kč. 

Vícepráce tvoří ruční podkopání se snížení a zásyp kabelů, u sítě CETIN položení krycích desek. Dále položení geotextilie na celou plochu chodníku, provedení stropů nad 3 sklepními otvory za použití PZ desek, včetně penetrace a hydroizolace, odstranění propadu pod kamennou obrubou a zřízení provizorního chodníku přes travnatou plochu (požadavek občanů). Celkem jsou vícepráce ve výši 117 975,- Kč.      
IV. Ostatní ujednání
1.   Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
2.   Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každá      
      má platnost originálu.
3.  Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah 
      je zcela srozumitelný. 

4.   Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto    
      dodatku.

5.   Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
      jeho uveřejnění prostřednictvím registru  smluv  ve  smyslu zákona  č. 340/2015 Sb., 

      o zvláštních podmínkách  účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

      o registru smluv (zákon o registru smluv).
6.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv
     ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o  zvláštních  podmínkách   účinnosti  některých  smluv,  

     uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného 

     odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.  

V Přerově dne 28.07.2021      
                                                 V Přerově dne 28.07.2021


Za objednatele:    





Za zhotovitele:

………………….……………                                                 ….……………………………………………….
           xxx                                                                            Ing. Et Ing. Jan Horalík,PhD., Radomír Vodák     
       
Vedoucí odboru správy majetku

 

           Jednatelé SISKO spol. s r.o.                         
    a komunálních služe
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