
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

vDODATEK C. 37 ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy Zhotovitele:
SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018

Název zakázky: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018 

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

(dále jen „ Objednatel") 

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří 

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 

bank. spojení: ............................................................ . . . ........ ......................................

zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a 

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva 

Korespondenční adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

(dále jen „ Zhotovitel")

uzavřely tento dodatek č. 37 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sudoměřice - 
Votice", číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy 

Zhotovitele: SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36

(dále jen „ Smlouva").

Strana 1 z 3



H
 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a Investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 37 je úprava Smluvní ceny 
v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby (dále též jen „ZL") č. 74, 76, 88, 90, 92 a 96.

Změny závazku dle výše uvedených ZL byly kategorizovány dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ") takto:

č. ZL vícepráce méně práce
zatřídění dle 

ustanovení ZZVZ
%  původní 
hodnoty závazku

74 ..................... ....... § 222 /5 0 ,06

76 ..................... ................ § 22 2 /6 0 ,13

88 ..................... .................. § 222 /5 0 ,02

90 ....................... ....................... § 2 2 2 /4 1,38

92 .................. .................. § 222 /5 0,01

96 ..................... ................ § 22 2 /6 0 ,05

Smluvní cena se mění z 5 130 795 818,13 Kč bez DPH na 5 143 869 806,95 Kč bez DPH. V souvislosti s 
touto skutečností se ve Smlouvě mění příloha č. 7 Smlouvy - Rekapitulace ceny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.
Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 14. Smlouvy 
dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Odst. 17. Smlouvy

- ruší se stávající znění odst. 17. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7 
Příloha č. 8

Příloha č. 9

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 
Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 
Seznam poddodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 
Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 36
Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije) 
Žádost o poskytnutí zálohové platby 
Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 37
Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy -
nové znění přílohy (položkové kalkulace) ke dni podpisu dodatku č. 4 
Pokyn Správce stavby č. 24 ze dne 10. 9. 2019, včetně jeho přílohy - ke dni 
podpisu dodatku č. 5
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2. Příloha č. 7 Smlouvy -  Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 37

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 7 Smlouvy -  Rekapitulace ceny ke dní podpisu 
dodatku č. 35. Příloha č. 7 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 37 (současně 
přílohou č. 7 Smlouvy).

Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dní podpisu dodatku č. 37 nezahrnuje 
případnou změnu Smluvní ceny na základě oznámení nároků (claímů) Zhotovitele a dalších Variaci 
neobsazených v Preambulí tohoto dodatku č. 37 učiněných do doby podpisu tohoto dodatku 
č. 37. Ceny jsou uváděny bez DPH.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

li.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 37 nabývá platností dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 37 v Registru smluv v souladu se zákonem o 
registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 37 v Registru smluv zajisti na základě dohody smluvních stran 
Objednatel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 37 zůstávají v platností beze změn.

4. Tento dodatek č. 37 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

5. Smluvní strany prohlašují, že sí tento dodatek č. 37 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojuji svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 37 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 7 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dní podpisu dodatku č. 37

V Praze dne V Brně dne

Objednatel Zhotovitel

14.09.2021 12:49 
Po dep sán o elektronicky Datum: 2021.09.06 

11:24:12+02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace 
Podepsáno elektronicky

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva 
OHLŽS, a.s.
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.09.06 
11:52:47 +02'00'

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva 
OHLŽS, a.s.
Podepsáno elektronicky
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice

D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENI (01 -*

Budoucí
majitel

4 378 022 292.81

Cena objektu [Kč]

Cena včetně dodatku č.33

5 092 250 633.55

Cena včetně dodatku č.34

5 101 851 592.39

Cena včetně dodatku č.35

5 130 795 818.13

Cena včetně dodatku č.37

5 143 869 806.95

Cena stavby [Kč]

5 143 869 806.95

Cena typu objektů [Kč]

D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENI (02-*:

D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT (03-*.

ZST Ceivenv u¡

ZST Ceivenv u¡

Vodárensl̂ objektjDro.ot
Vodárensl̂ obiekt̂rô d̂lářĵ úEIî ŜSi—

zast střežím iř. na stu piště
Zast Střezirníř. orientační systém
ZST Ceivenv u¡
ZSTCewenýUjezd,Je]ezničnLs222S!í_
ZSTCewený̂jezd̂železničnLsESflSLžESfflšQÍ̂ lSĚljS—
ZastCewenýUjezd^astávkajTástu]3iště_
Zast£ewený̂jezd̂astávkaij)rientačn̂

Zast. Ješetice, nástupiště
Zast̂ešeHce,̂nentačn£ŝstérr̂

Tunel Mean o TS 22/0,4
Tunel Mezno. TS 22/0.4

Tunel Deboreč. TS 22/0.4
cl. Rozvaděč zajištěné sí

Tunel Deboreč. TS 22/0.4
v. rozvodna 25 KV. 50 H:

el Deboreč. DRT
E D Praha KřennuTa cl on lnění DPT
EE : ee.l-e Buděiovice. doplněni EiŘT

dálková diagnostika TS ZDC
ED Pralia Křenovka, ďoplně í seiveru DDTS ZDC
£D̂eské̂uděloyce,̂oglněn£̂aveiûDTSZDC_

D.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENI (05-*)

E.1.1 ž e l e z n ič n í s p o d e k  a  s v r s e k  (11,10,13,15), e 1.2 n a s t
■ - il eiveny Li lezl železniční a1.
iiCewenýUjezdiJe]ezničnLs222S!í_

:e - Ceivený újezd, nástupní a zácnranná plocna u portálů tu

0. orientační systém

ze¡eznicn̂s222S!í»£É!£S!íiJ22!22ülL_
ze!eznicn£¿222SL¿2lilílüLJ2S2MÉ!22¿Í
nástupní a zacnranna plocna u portálů tu

ŤTianič̂£rientačn̂
=. sanace skalních s\,

ChotcMn̂vnělšniástuÊ
ChcrtcMn̂)rientačn£ŝ

E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI (21,22,23,24,26-*)

E.1.S OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY (71 -0,73-*,82-*,83-*)

Číslo ZL



ZSTCejvenýUjezdJ^analjzacejsroJechnc^^
ZSTCeraiý^jezd^vodcwodjDrotechndogickoujDudcM^

110.230- 110.330
ejBku]fl̂ ce.22uštěnýc1̂ 
e. wklizem opuštěných lo'
IjekurtivacejslochjICKasnéhô

ěňce - Votice, zabezpečení veřejných záirnů______________

E.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ (70-*,71 -4,72-*)
iiCewenýUjezdîdvodněnív-
i^CeivenýUjezdjsřelažte
iiCewený̂jezdîrelcěkâodcwodûiM̂dlářka_

|,̂dvodněn££redJunelem_D®

ce. ochrana STL (Středočeská plynárenská) v l

ce. přeložka VTL (Středočeská plynárenská) v l
3. úprava WTL ÍNeMGasl v

e .1.7 ž e l e z n ič n í t u n e ly  (25-*)

E.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE (3*-*)

E.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY (50-*)

E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENI 
________ POZEMNÍCH OBJEKTŮ (40,41,42,43,45,51-*)

E.3.i, E.3.7 TRAKČNÍ VEDENI UKŮLEJNENI
KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ (61-*)_________________

ZSTCeivenýUjezd^T
!iCeivený̂jezdijjkdejněnívcrclĵ cl̂^

ZSTCeiwný̂jezdijjkdejněnívcrclĵcĥ̂

2naničl̂£n20len£̂2ÍC2£L̂ÍiC!£L̂|,jikdeíněnívodĵ£tTj<oî^
ChcrtcMn̂jikolejněnívodĵ ĉ

E.3.4, E.3.6 ŮHŘEV VVMEN (64-*), ŘůZVůDV VN, NN,
OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ
(62-*)__________________________________________

Všeobecný objekt

Budoucí majitel SZDC [Kč] 
Budoucí majitel ČD [Kč] 

Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč] 
_____ Kontrolní součet [Kč]_____

4 138 410 9 7 9 .15  
503 5 0 3 .7 4  

239 107 8 0 9 .9 2  
4 378 022 2 9 2 .81

Cena včetně dodatku č.33
4 819 882 679.25

503 5 0 3 .7 4  
271 864 4 5 0 .5 6

5 092 250 6 3 3 .5 5

Cena včetně dodatku č.34
4 829 483 638.09

503 5 0 3 .7 4  
271 864 4 5 0 .56

5 101 851 592.39

Cena včetně dodatku č.35
4 857 476 345.14

503 5 0 3 .7 4  
272 815 9 6 9 .2 5

5 130 795 8 1 8 .1 3

Cena včetně dodatku č.37
4 859 596 613.95

503 5 0 3 .7 4  
283 769 6 8 9 .26

5 143 869 8 0 6 .9 5
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