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DODATEK Č. 9
K SOD/00643/2019/OIÚ ZE DNE 6.8.2019

Intenzifikace ČOV Říčany

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00643/2019/OIÚ
Číslo smlouvy zhotovitele: 201990301/0251/19/VHS a DS

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
Identifikátor datové schránky: skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Ing. arch. Alice Štěpánková vedoucí OI, Ing. Monika Burešová technik
OI, Ing. Evžen Heyrovský vedoucí OSM,

Technický dozor investora (TDI): Společnost „VRV a API“
tel.:
Email: dep1@vrv.cz
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL:

Společnost pro Intenzifikaci ČOV, Říčany“, jejíž společníky jsou:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ:
25322257 (vedoucí společník) a T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386,
KOLÍN v 280 02 Kolín, IČ:04352530 jejímž jménem jedná, na základě
Plné moci ze dne 18. 04. 2019, Vedoucí společník a správce
společnosti - IMOS

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, ve věcech
předmětného zadávacího řízení oprávněn jednat p. Dušan Stříž,
vedoucí oddělení nabídek, na základě Pověření ze dne 15. 10. 2018

bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ: CZ2532257
Identifikátor datové schránky 562eh6n
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických Ing. Boris Fosláni, ředitel Závodu Brno - VHS a DS

tel.:
email imos@imosbrno.eu
dále „Zhotovitel“
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
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Článek 1. Předmět dodatku 

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 9 je prodloužení termínu dokončení stavby z důvodů změn na stavbě 

popsaných v žádosti zhotovitele ze dne 19.8.2021 viz příloha č. 1.   
 
 

Článek 2. Předmět plnění 
2.1. Nemění se.  

 

Článek 3. Doba provádění díla 
3.1. Termín, v němž je zhotovitel povinen dokončit dílo po stavebně technické stránce, se prodlužuje o 36 
dní. 

  
 

Článek 4. Cena díla 

4.1.  Cena díla se tímto dodatkem č. 9  nemění.  

 

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení 
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné 
5.2. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru 

smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR  
5.3. Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsán 

elektronicky.  
5.4. Tento dodatek č. 9  schválila RMŘ dne  2.9.2021 pod č.u.21-40-007. 
5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem 

souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 
5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 

vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v 
registru smluv zajistí město Říčany. 

 

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.  

 1 – žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby  ze dne 19.8.2021  
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V Říčanech     V Brně 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………               ………………………………………………………. 
               

za objednatele        za zhotovitele 
město Říčany        za IMOS Brno, a.s. 
Ing. David Michalička       Ing. Robert Suchánek 
starosta města        Předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

za zhotovitele 

za T4 Building s.r.o.  
       Radek Němec 

jednatel T4 Building s.r.o.  

  

Radek 
Němec

Digitálně 
podepsal Radek 
Němec 
Datum: 
2021.09.07 
08:52:21 +02'00'

Ing. 
Robert 
Suchánek

Digitálně 
podepsal Ing. 
Robert Suchánek 
Datum: 2021.09.07 
12:09:23 +02'00'

Ing. David 
Michalička

Digitálně podepsal 
Ing. David 
Michalička 
Datum: 2021.09.13 
15:16:35 +02'00'






