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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 5. 2021 

na realizaci zakázky s názvem: 
„Polytechnické vzdělávání ve 21. století - Stavební úpravy pavilonu odborné výuky“ 

 

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 

  

I. 

Smluvní strany 

 

Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny 

Sídlo: Komenského alej 749, 438 01 Žatec 

Zastoupený: Mgr. Zdeněk Srp, ředitel 
IČ: 61357421 

DIČ: neplátce DPH 

Bankovní spojení Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu 9435481/0100 

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Srp, ředitel 
tel: +420 724 238 228 

e-mail: srp@komenacek.cz 

 jako objednatel na straně jedné 

 

a 

 

HEKRA stavební s.r.o.  

Sídlo:  

Zastoupený:  

IČ: 24193453 

DIČ: 
Bankovní spojení 
Číslo účtu 

Kontaktní osoby: 

jako zhotovitel na straně druhé 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“). 
 

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodatečných prací 
souvisejících se stavebními úpravami učeben po odečtení nerealizovaných prací. 

mailto:srp@komenacek.cz
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Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem mění a doplňuje takto: 

 

 

V. Cena díla 

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši: 

5.835.035,14,- Kč včetně DPH 

(slovy: pětmilionůosmsettřicetpěttisíctřicetpět korun čtrnáct haléřů českých) 

bez DPH: 4.822.343,09,- Kč 

(slovy: čtyřimilionyosmsetdvacetdvatisícetřistačtyřicettři koruny devět haléřů českých) 

sazba 21 % DPH: 1.012.692,05,- Kč 

(slovy: jedenmiliondvanácttisícšestsetdevadesátdva korun pět haléřů českých) 

 

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č. 1. 

 Smluvní cena v Kč (bez DPH) DPH (21%) Smluvní cena v Kč (vč. DPH) 
cena dle KS 3 710 077,59,- 779 116,29,- 4 489 193,88,- 

ZL č. 1 - 22 724,70,- - 4 772,19,- - 27 496,89,- 

ZL č. 2 - 35 639,45,- - 7 484,28,- - 43 123,73,- 

ZL č. 3 - 2 272,47,- - 477,22,- - 2 749,69,- 

ZL č. 4 - 8 288,90,- - 1 740,67,- - 10 029,57,- 

ZL č. 5 + 14 565,00,- + 3 058,65,- + 17 623,65,- 

ZL č. 6 + 20 391,00,- + 4 282,11,- + 24 673,11,- 

ZL č. 7 + 1 456,50,- + 305,87,- + 1 762,37,- 

ZL č. 8 + 4 369,50,- + 917,60,- + 5 287,10,- 

ZL č. 9 + 21 055,65,- + 4 421,69,- + 25 477,34,- 

ZL č. 10 + 42 205,75,- + 8 863,21,- + 51 068,96,- 

ZL č. 11 + 227 472,25,- + 47 769,17,- + 275 241,42,- 

ZL č. 12 + 99 688,51,- + 20 934,59,- + 120 623,10,- 

ZL č. 13 + 185 436,86,- + 38 941,74,- + 24 378,60,- 

ZL č. 14 + 6 669,39,- + 1 400,57,- + 8 069,96,- 

ZL č. 15 + 333 826,86,- + 70 103,64,- + 403 930,50,- 

ZL č. 16 + 4 952,09,- + 1 039,64,- + 5 992,03,- 

ZL č. 17 + 79 387,61,- + 16 671,40,- + 96 059,01,- 

ZL č. 18 + 85 376,18,- + 17 929,00,- + 103 305,18,- 

ZL č. 19 - 3 673,40,- - 771,41,- - 4 444,81,- 

ZL č. 20 - 53 494,88,- - 11 233,92,- - 64 728,80,- 

ZL č. 21 + 39 346,31,- + 8 262,73,- + 47 609,04,- 

ZL č. 22 + 13 255,32,- + 2 783,62,- + 16 038,94,- 

ZL č. 23 + 15 799,74,- + 3 317,95,- + 19 117,69,- 

ZL č. 24 + 6 010,00,- + 1 262,10,- + 7 272,10,- 

ZL č. 25 + 44 582,75,- + 9 362,38,- + 53 945,13,- 

ZL č. 26 - 2 003,68,- - 420,77,- - 2 424,45,- 

ZL č. 27 + 33 626,45,- + 7 061,55,- + 40 688,00,- 

ZL č. 28 - 1 380,06,- - 289,81,- - 1 669,87,- 

ZL č. 29 - 18 973,35,- - 3 984,40,- - 22 957,75,- 

ZL č. 30 - 18 757,33,- - 3 939,04,- - 22 696,37,- 

cena dle 

Dodatku č. 1 
4 822 343,09,- 1 012 692,05,- 5 835 035,14,- 
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zdůvodnění změn 

Realizace stavebních prací nutných pro zdárné dokončení díla, které nebyly obsaženy v původním 
výkazu výměr, se zohledněním nerealizovaných prací. 
Podrobné odůvodnění jednotlivých změn je obsaženo v příloze tohoto dodatku 

 

 

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají neměnné. 
 

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem jeho podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním podle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 
 

 

Přílohy: 

1) změnový položkový rozpočet vč. změnových listů 

 

 

 

 

V Žatci dne dle data el. podpisu V Praze dne dle data el. podpisu 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

122021
Žatec

4 822 343,09

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 4 822 343,09 1 012 692,05
15,00%

5 835 035,14CZK

0,000,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 122021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

159 948,85132 189,13
987 371,41 1 194 719,41

124 466,52102 864,89

133 631,81 161 694,49
37 475,4430 971,44

5 835 035,144 822 343,09

 
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 081 499,28 1 308 614,13
393 872,24325 514,25

5 287,104 369,50

-22 724,70 -27 496,89

-43 123,73-35 639,45

-2 749,69-2 272,47

95 193,22 115 183,80

79 545,1265 739,77
513 301,40424 216,03
173 928,15143 742,27
129 644,35107 144,09
96 800,0080 000,00

-22 696,37-18 757,33

Popis

Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - 
cvičná kuchyňka
Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - 
dílny
Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - 
spojovací chodba

Provedení hydroizolace - dílny

Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - 
bezbariérové WC

Přesun okenních otvorů - cvičná kuchyňka

Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - 
cvičná kuchyňka

cvičná kuchyňka - ÚT a ZTI

Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - 
spojovací chodba

dílny - stavební
dílny - eletroinstalace
dílny - ÚT a ZTI
spojovací chodba - stavební
spojovací chodba - elektroinstalace
spojovací chodba - ÚT a ZTI

Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - 
bezbariérové WC

bezbariérové WC - stavební

bezbariérové WC - ÚT a ZTI
cvičná kuchyňka - stavební
cvičná kuchyňka - elektroinstalace

Zádveří - vybourání a pokládka nové dlažby+ 
revizní poklopy, úpravy povrchů, SDK, elektro

Žatec

Vybourání stávající dlažby - pokládka nové - 
chodba před tělocvičnou
Nové rozvody ÚT 3xdružina
Zazdění dveří v dílnách
Rekonstrukce WC komplet vč.instalací a ohřevu 
TUV
WC invalidi vícepráce  s napojením na TUV a 
vedlejší třídy

25 477,3421 055,65

42 205,75 51 068,96

275 241,42227 472,25

99 688,51 120 623,10

185 436,86 224 378,60

-10 029,57-8 288,90

17 623,6514 565,00

24 673,1120 391,00

1 762,371 456,50

-1 669,87-1 380,06

Změny žaluzie a okna - bezbarérové WC

Změna vstupních dveří - spojovací chodba
Změna dveří - bezbariérové WC

13.09.2021

6 669,39 8 069,96

333 826,86 403 930,50

5 992,034 952,09

96 059,0179 387,61

103 305,1885 376,18

-3 673,40 -4 444,81

-53 494,88 -64 728,80

47 609,0439 346,31

16 038,9413 255,32

0201
0103

7 272,106 010,00

44 582,75 53 945,13

-2 424,45-2 003,68

40 688,0033 626,45

19 117,6915 799,74

Napojení otopných těles - spojovací chodba
Rozvody vody v podlaze zádveří a spojovací 
chodby + ohřev TUV dílny
Změny elektroinstalace - cvičná kuchyňka
Změny elektroinstalace - dílny
Škrábání latexových maleb - chodba a zádveří

Rozvody elektroinstalace pro venkovní halogeny

Nové přívody elektroinstalace
Revizní dvířka SDK - odvzdušnění ÚT - dílny

Změny elektroinstalace - spojovací chodba

Administrace

Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - dílny

bezbariérové WC - elektroinstalace

ZL 14

ZL 15

-22 957,75-18 973,35Změna dveří - dílny
Početní chyba v rozpočtu - bezbariérové WC

Kód

ZL 11

ZL 01

05

ZL 04

0403

ZL 05

0402
0401

ZL 06

0303
0302

ZL 02

0301

ZL 07

ZL 03

0202

ZL 08

ZL 25

ZL 26

ZL 27

ZL 28
ZL 29

ZL 30

ZL 16

ZL 17

ZL 18

ZL 19

ZL 20

ZL 21

ZL 22

ZL 23

ZL 24

ZL 10

0203

ZL 09

0101
0102

ZL 12

ZL 13
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]PopisKód
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 081 499,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 081 499,28 21,00% 227 114,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 308 614,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

0101 - dílny - stavební
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 081 499,28

HSV - Práce a dodávky HSV 375 266,24

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    61 - Úprava povrchů vnitřních 61 524,79

    62 - Úprava povrchů vnějších 16 664,92

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 82 259,32

    64 - Osazování výplní otvorů 1 438,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    94 - Lešení a stavební výtahy 24 433,20

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 10 594,54

    96 - Bourání konstrukcí 35 012,23

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 8 561,51

    997 - Přesun sutě 117 880,71

    998 - Přesun hmot 16 896,55

PSV - Práce a dodávky PSV 706 233,04

    763 - Konstrukce suché výstavby 149 246,31

    766 - Konstrukce truhlářské 261 802,95

    767 - Konstrukce zámečnické 649,40

    771 - Podlahy z dlaždic 220 426,44

    781 - Dokončovací práce - obklady 10 374,77

    783 - Dokončovací práce - nátěry 22 669,58

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 21 029,49

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 20 034,10

0101 - dílny - stavební

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 081 499,28

D HSV Práce a dodávky HSV 375 266,24

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 61 Úprava povrchů vnitřních 61 524,79

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 12,000 359,37 4 312,44

2 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 
štuková m2 3,800 647,46 2 460,35

VV úprava otvoru okolo nových dveří
VV 0,5*(2*2+1) 2,500
VV 0,2*(2*2+1) 1,000
VV 1,5*0,2 0,300
VV Součet 3,800

3 K 612325422

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku 
do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 
30%

m2 194,382 177,21 34 446,43

4 K 612345301
Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo 
nadpraží hladká m2 18,924 621,72 11 765,43

VV začištění po montáži nových oken
VV (2,404*2+1,5)*10*0,3 18,924
VV Součet 18,924

5 K 613135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných 
ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 
pilířů nebo sloupů

m2 29,644 288,09 8 540,14

VV 0,3*(1,5+2,404*2)*10 18,924
VV Mezisoučet 18,924
VV boky a pilíře
VV 3,8*0,4*6 9,120
VV 0,8*0,1*20 1,600
VV Mezisoučet 10,720
VV Součet 29,644

D 62 Úprava povrchů vnějších 16 664,92

6 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových nebo 
pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 126,160 31,28 3 946,28

7 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 132,468 31,38 4 156,85

VV 126,16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 132,468
VV Součet 132,468

8 K 622335203
Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky 
vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 
30 do 50%

m2 18,924 452,43 8 561,79

VV Ostění oken po montáži nových
VV (2,404*20+1,5*10)*0,3 18,924
VV Součet 18,924

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 82 259,32

9 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 12,804 3 633,30 46 520,77

10 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 12,804 879,12 11 256,25

11 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,768 31 878,00 24 482,30

D 64 Osazování výplní otvorů 1 438,47

12 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo 
z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy 
do 2,5 m2

kus 1,000 562,32 562,32

VV nový vstup do keramické dílny

Žatec

0101 - dílny - stavební
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 M 55331106
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 900 
levá,pravá

kus 1,000 876,15 876,15

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 24 433,20

14 K 946112112

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 
2,5 m

kus 4,000 1 920,60 7 682,40

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

15 K 946112212

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -2112

kus 40,000 319,77 12 790,80

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

16 K 946112812

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 
2,5 m

kus 4,000 990,00 3 960,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 10 594,54

17 K 952901131
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
konstrukcí nebo prvků omytím m2 119,938 85,04 10 199,53

18 K 971033341

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 395,01 395,01

VV vybourání otvoru pro odvětrání digestoří
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 96 Bourání konstrukcí 35 012,23

19 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 24,650 119,79 2 952,82

VV 6,25*4,2-0,8*2 24,650
VV Součet 24,650

20 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 12,804 2 168,10 27 760,35

21 K 968072246
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů 
s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

m2 36,060 106,92 3 855,54

VV 10*2,404*1,5 36,060
VV Součet 36,060

22 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,600 277,20 443,52

VV 0,8*2 1,600
VV Součet 1,600

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 8 561,51

23 K 971033641

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 1,100 942,48 1 036,73

VV 1*2,2*0,5 1,100
VV Součet 1,100

24 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 12,000 87,02 1 044,24

VV 3*4 12,000
VV Součet 12,000

25 K 974031134
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 
mm

m 48,000 100,98 4 847,04

VV (10+4+2)*3 48,000
VV Součet 48,000

26 K 978021191
Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu 
do 100 %

m2 8,250 198,00 1 633,50

VV v místě obkladu
VV dílny
VV 1,5*1,5 2,250
VV dílna keramická
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4*1,5 6,000
VV Součet 8,250

D 997 Přesun sutě 117 880,71

27 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 51,512 701,91 36 156,79

28 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 103,024 65,93 6 792,37

VV 51,512*2 "Přepočtené koeficientem množství 103,024
VV Součet 103,024

29 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 51,512 234,63 12 086,26

30 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 772,680 10,20 7 881,34

VV 51,512*15 "Přepočtené koeficientem množství 772,680
VV Součet 772,680

31 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 48,701 1 128,60 54 963,95

D 998 Přesun hmot 16 896,55

32 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 37,593 276,21 10 383,56

33 K 998011014

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 37,593 173,25 6 512,99

D PSV Práce a dodávky PSV 706 233,04

D 763 Konstrukce suché výstavby 149 246,31

34 K 763111461

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, 
příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm 40 kg/m3, Rw 
56 dB

m2 24,650 1 444,90 35 616,79

35 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 
práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

m2 49,300 48,12 2 372,32

36 K 763111718
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 
práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava 
styku příčky a podhledu separační páskou se silikonem

m 20,900 60,69 1 268,42

VV 4,2*2+6,25*2 20,900
VV Součet 20,900

37 K 763111742
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 
práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž 
jedné vrstvy tepelné izolace

m2 24,650 28,02 690,69

38 M 63150964
pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 
tl 80mm

m2 25,143 70,19 1 764,79

VV 24,65*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 25,143
VV Součet 25,143

39 K 763131371

Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní 
konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše 
opláštěná deskou protipožární H2DF, tl. 12,5 mm, bez 
TI

m2 119,938 681,12 81 692,17

VV Učebna
VV 6,25*(13,26-1,7) 72,250
VV Sklad dílny
VV 6,25*(5,93+1,7) 47,688
VV Součet 119,938

40 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
napojení na obvodové konstrukce profilem

m 63,392 124,74 7 907,52

VV 13,26*2+6,25*2+5,936*2+6,25*2 63,392
VV Součet 63,392
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41 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 119,938 27,52 3 300,69

42 K 763183112

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do 
sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno 
dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm

kus 1,000 1 415,70 1 415,70

43 M 55331613
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
900mm standardní rozměr kus 1,000 7 623,00 7 623,00

44 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,322 1 009,80 3 354,56

45 K 998763391

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m

t 3,322 674,19 2 239,66

D 766 Konstrukce truhlářské 261 802,95

46 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky přes 1m kus 10,000 46,43 464,30

47 K 766621712vl Montáž okenních doplňků okenní sklápěčky s rozvorou kus 10,000 329,67 3 296,70

VV pákový uzavírač oken
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

48 M 54981130 uzávěr pákový se závěsným třmenem 15006 kus 10,000 3 495,20 34 952,00

49 K 766621724
Dodávka a montáž parotěsných a poropropustných 
pásek

m 181,392 64,35 11 672,58

50 K 766622133
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m m2 36,060 651,42 23 490,21

51 M 61140056
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 přes v2,5m m2 36,060 4 455,00 160 647,30

52 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,000 705,87 2 117,61

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

53 M 61160218
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní 
provedení 900x1970mm

kus 3,000 1 277,10 3 831,30

54 K 766660312

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou 
kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 
1200 mm

kus 1,000 1 148,40 1 148,40

55 M 61160218
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní 
provedení 900x1970mm

kus 1,000 1 277,10 1 277,10

56 K 766660731
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního zámku kus 1,000 133,65 133,65

57 M 54914120 kování bezpečnostní, klika-klika R4 ASTRA kus 1,000 2 316,60 2 316,60

58 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 
obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 
170 mm

kus 1,000 1 178,10 1 178,10

59 M 61182258
zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 
600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk

kus 1,000 3 880,80 3 880,80

60 K 766691914

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2

kus 3,000 25,05 75,15

61 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 10,000 179,19 1 791,90

62 M 60794100 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 150x1000mm m 15,000 380,16 5 702,40

VV 10*1,5 15,000
VV Součet 15,000

63 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 10,000 51,08 510,80

64 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 6,000 161,37 968,22

VV 4*1,5 "Přepočtené koeficientem množství 6,000
VV Součet 6,000

65 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,547 1 009,80 1 562,16
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66 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 1,547 507,87 785,67

D 767 Konstrukce zámečnické 649,40

67 K 767691813

Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových 
křídel s případným uložením a opětovným zavěšením 
po provedení stavebních změn oken, plochy přes 1,50 
m2

kus 20,000 32,47 649,40

VV 10*2 20,000
VV Součet 20,000

D 771 Podlahy z dlaždic 220 426,44

68 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2 128,038 11,98 1 533,90

69 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 128,038 46,73 5 983,22

70 K 771151021
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 
3 mm

m2 128,038 216,81 27 759,92

71 K 771161011
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 14,400 24,26 349,34

VV do dveří mezi dílnou a skladem
VV 13,6 13,600
VV 0,8 0,800
VV Součet 14,400

72 M 59054162 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm m 15,840 145,53 2 305,20

VV 14,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 15,840
VV Součet 15,840

73 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných

m 69,392 34,35 2 383,62

74 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 
mm

m 69,392 127,71 8 862,05

75 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 128,038 128,70 16 478,49

76 K 771574111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 
do 9 ks/m2

m2 128,038 450,84 57 724,65

77 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 175,190 396,00 69 375,24

VV
dlažba bude upřesněna dle výběru investora,předpokládá se 
standartní cena do 400kč/m2

VV dlažby_1
VV sokl_1*(3*0,15)
VV Součet 0,000
VV 159,264*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 175,190
VV Součet 175,190

78 M 58582108
lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a 

dlažby kg 508,792 14,95 7 606,44

VV (sokl_1*0,15+dlažby_1)*3,5
VV 484,564*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 508,792
VV Součet 508,792

79 M 58582003
hmota spárovací flexibilní cementová vododpudivá, 

rychleschnoucí, světle šedá kg 152,292 82,27 12 529,06

VV (dlažby_1+sokl_1*0,15)*1
VV 138,447*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 152,292
VV Součet 152,292

80 K 771591185
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 
keramických rovné

kus 196,624 17,72 3 484,18

VV (13,26*2+5,9536*2+6,25*4)*3,1 196,624
VV Součet 196,624

81 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 5,652 557,37 3 150,26

82 K 998771192

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 5,652 159,39 900,87

D 781 Dokončovací práce - obklady 10 374,77

83 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 8,250 46,73 385,52

84 K 781473114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených standardním lepidlem hladkých přes 19 do 22 
ks/m2

m2 8,250 432,63 3 569,20
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85 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 9,075 385,11 3 494,87

VV 8,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 9,075
VV Součet 9,075

86 M 58582005

lepidlo cementové standardní pro keramické 

maloformátové obklady a dlažby nebo skleněné 
mozaiky, bílé

kg 31,763 12,97 411,97

87 K 781477111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 8,250 65,04 536,58

88 K 781493111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
standardním lepidlem rohové

m 3,000 143,55 430,65

VV 1,5*2 3,000
VV Součet 3,000

89 K 781493511
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
standardním lepidlem ukončovací m 11,500 98,80 1 136,20

VV 1,5*4+1,5+4 11,500
VV Součet 11,500

90 K 781495141
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, 
bez izolace do DN 30

kus 6,000 50,09 300,54

91 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,196 557,37 109,24

D 783 Dokončovací práce - nátěry 22 669,58

92 K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 2,940 100,98 296,88

VV dveřních zárubní
VV 0,3*(2*2+0,9)*2 2,940
VV Součet 2,940

93 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 5,880 99,99 587,94

94 K 783801201
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 
obroušení m2 91,498 16,44 1 504,23

95 K 783801401
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 
ometení

m2 91,498 4,64 424,55

96 K 783813131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 
1 a 2 syntetický

m2 91,498 60,59 5 543,86

97 K 783817421
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

m2 91,498 156,42 14 312,12

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 21 029,49

98 K 784121003
Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 
5,00 m

m2 194,382 30,59 5 946,15

99 K 784171003
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m 150,000 9,67 1 450,50

100 M 58124833
páska pro malířské potřeby maskovací krepová 
19mmx50m

m 157,500 0,57 89,78

VV 150*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 157,500
VV Součet 157,500

101 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 119,938 4,64 556,51

102 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 125,935 3,51 442,03

VV 119,938*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 125,935
VV Součet 125,935

103 K 784181103
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 113,604 15,54 1 765,41

104 K 784221103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 282,842 38,11 10 779,11

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 20 034,10
105 K 786626111 Montáž lamelové žaluzie -manuální ovládání m2 36,060 163,35 5 890,40

106 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 36,060 391,05 14 101,26

107 K 998786102

Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
(hloubky) přes 6 do 12 m

t 0,047 902,88 42,44
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Cena bez DPH 325 514,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 325 514,25 21,00% 68 357,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 393 872,24
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 325 514,25

PSV - Práce a dodávky PSV 325 514,25

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 185 232,43

    7418 - Výchozí revize elktro 17 388,36

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 122 893,46

0102 - dílny - eletroinstalace

Žatec

Strana 13 z 208



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 325 514,25

D PSV Práce a dodávky PSV 325 514,25

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 185 232,43

1 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 60,000 66,92 4 015,20

2 M 34571012 lišta elektroinstalační vkládací 40 x 15 m 60,000 46,93 2 815,80

3 K 741111001
Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů m 4,000 336,60 1 346,40

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

4 M 34572003 kanál vodičový ohebný, délka 500 mm, průměr 40 mm m 4,000 202,95 811,80

5 K 741111002
Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody

kus 2,000 273,24 546,48

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 M 34571525
krabice elektroinstalační do zateplení, 120x120 mm, 
hloubka 200 mm

kus 2,000 714,78 1 429,56

7 K 741112201
Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a 
lišty a demontáže a montáže víčka protahovacích nebo 
odbočných plastových čtyřhranných, vel. 120x120 mm

kus 5,000 66,53 332,65

8 M 34571428
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí 
krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm2 kus 5,000 159,39 796,95

9 K 741120401
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez 
ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 
až 6 mm2

m 296,597 60,98 18 086,49

10 M PKB.711895 CYKYLO-O 3x1,5 km 0,026 14 280,16 371,28

VV
23,6417910447761*0,0011 "Přepočtené koeficientem 
množství 0,026

VV Součet 0,026

11 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 m 130,000 14,46 1 879,80

12 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 m 158,000 23,26 3 675,08

13 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 24,000 19,70 472,80

14 K 741130006
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2 kus 5,000 49,10 245,50

15 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 2,000 221,76 443,52

16 M 35713134
rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 3 řady, 
šířka 14 modulárních jednotek kus 2,000 986,04 1 972,08

17 K 741211813
Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod 
omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2 kus 1,000 214,83 214,83

18 K 741213811
Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování 
funkčnosti (do suti) silových, průřezu do 4 mm2 kus 6,000 12,28 73,68

19 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, 
řazení 1-jednopólových

kus 1,000 106,92 106,92

20 M 34535514 spínač jednopólový 10A barevný kus 1,000 139,29 139,29

21 K 741310021
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 5-sériových

kus 1,000 114,84 114,84

22 M 34535573 spínač řazení 5 10A bílý kus 1,000 190,08 190,08

23 K 741310022
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 6-střídavých

kus 2,000 114,84 229,68

Žatec

0102 - dílny - eletroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 M 34535552 přepínač střídavý řazení 6 10A 3553-01289 bílý kus 2,000 144,14 288,28

25 K 741310501
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových v krytu se 
zapojením vodičů vačkových 25 A, počet svorek 1 až 2 kus 2,000 213,84 427,68

26 M 35812100
spínač vačkový 10A schéma 1103 A8 na panelu s 
uzamikací nástavbou střední kus 2,000 250,47 500,94

27 K 741311833
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré do 10 
A, připojení šroubové do 2 svorek

kus 6,000 45,54 273,24

28 K 741313034
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez 
odvrtání profilovaného otvoru, provedení 3P + N + PE

kus 10,000 106,92 1 069,20

29 M 34555101 zásuvka 1násobná 16A bílý kus 10,000 158,90 1 589,00

30 K 741313352
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů 
vestavných, provedení IP 44 3P+N+PE 32 A

kus 2,000 139,59 279,18

31 M 35811071 zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 4pólová kus 2,000 233,64 467,28

32 K 741313471Vl
Montáž zásuvka -závěsná nad pracovní stůl se 
zapojením vodičů kus 9,000 201,72 1 815,48

33 M 35811257 zásuvka - závěsná rozvodová kostka 16 A, 250 kus 9,000 10 484,10 94 356,90

VV
Závěsná rozvodová kostka,4xzásuvka 230V,16A,závěsný 
řetízek délky 2m

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

34 K 741315845
Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 
prostředí šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž

kus 16,000 34,35 549,60

35 K 741315867
Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo 
mokré, připojení šroubové 3P+PE

kus 3,000 44,85 134,55

36 K 741320105
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 25 A ve skříni kus 14,000 134,64 1 884,96

VV 4 4,000
VV 10 10,000
VV Součet 14,000

37 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 4,000 136,62 546,48

38 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 10,000 116,82 1 168,20

39 K 741321003
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 2,000 170,28 340,56

40 M 35822111vL proudový chránič 40-4-030AC ks 2,000 947,43 1 894,86

41 K 741370101
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše kus 16,000 256,41 4 102,56

42 M 34833110

svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí 
akrylát, elektronický předřadník, 2x35W, délka 1572 
mm

kus 16,000 919,71 14 715,36

43 M 34751014.I zářivka lineární 36W G13 denní bílá kus 32,000 81,25 2 600,00

VV zářivka 35W T5
VV 16*2 32,000
VV Součet 32,000

44 K 741371823
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v 
bytových nebo společenských místnostech 
modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm

kus 18,000 132,66 2 387,88

45 K 741820102
Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na 
pracovišti do 50 svítidel soubor 2,000 3 831,30 7 662,60

46 K 741990041
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž 
tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražné a 
označovací

kus 4,000 63,76 255,04

47 M 73534510 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus 4,000 21,78 87,12

48 K 741990062Vl
Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací 
práce (čistění a konzervace) utěsnění skříňových 
rozváděčů a řídících skříní

kus 1,000 4 950,00 4 950,00

49 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,143 4 019,40 574,77

D 7418 Výchozí revize elktro 17 388,36

50 K 741812011
Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 
kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2 kus 14,000 282,15 3 950,10

51 K 741813001
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření 
impedance nulové smyčky okruhu vedení 
jednofázového 220 V

kus 14,000 472,23 6 611,22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 741813002
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření 
impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 
3x380 V

kus 1,000 738,54 738,54

53 K 741813021
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů revize, 
seřízení a nastavení ochranných relé včetně vystavení 
protokolu

kus 1,000 6 088,50 6 088,50

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 122 893,46
54 K 742000001.I Celkové oživení SW dílny kpl 1,000 94 050,00 94 050,00

55 K 742121002
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 
přes 15 m 100,000 153,85 15 385,00

VV kompletní napojení na stávající síť 
VV včetně pomocného materiálu
VV zapojení interaktivní tabule a SW pro dílny
VV oživení
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

56 M 34121065 kabel sdělovací s Cu jádrem 20x2x0,5mm m 100,000 26,14 2 614,00

57 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení kus 2,000 383,13 766,26

58 M 35889505
ochrana přepěťová - součtové jiskřiště 1. stupně mezi 
PE a N

kus 2,000 5 039,10 10 078,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 132 189,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 132 189,13 21,00% 27 759,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 948,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

0103 - dílny - ÚT a ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 132 189,13

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 132 189,13

    PSV - Práce a dodávky PSV 4 810,20

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 125,16

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 24 157,11

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 63 474,21

    734 - Ústřední vytápění - armatury 12 402,86

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 12 219,59

0103 - dílny - ÚT a ZTI

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 132 189,13

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 132 189,13

D PSV Práce a dodávky PSV 4 810,20

1 K 721174043
Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 
DN 50

m 12,000 379,17 4 550,04

VV nové potrubí pro keramickou dílnu
VV včetně kolen
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

2 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 12,000 21,68 260,16

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 125,16

3 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 
svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 30,000 355,41 10 662,30

VV 2*15 30,000
VV Součet 30,000

4 K 722181242

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 30,000 108,90 3 267,00

VV 2*15 30,000
VV Součet 30,000

5 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 30,000 39,21 1 176,30

6 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,034 575,19 19,56

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 24 157,11

7 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 792,00 792,00

8 K 725211616
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem) 550 mm

soubor 1,000 3 366,00 3 366,00

9 K 725311131
Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou 
nástavný

soubor 1,000 10 632,60 10 632,60

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dvoudřez nerezový zabudodvaný do skříňky 2400 
* 600 *800 zabudovaný do výklenku,atipický výrobek

VV pro keramickou dílnu 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 725821326
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 265 mm

soubor 2,000 2 494,80 4 989,60

11 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 2,000 2 176,02 4 352,04

12 K 998725102

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,037 672,21 24,87

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 63 474,21

13 K 733120819
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 
38 do 60,3

m 74,000 57,22 4 234,28

VV 3,5*6 21,000
VV 4*2*2 16,000
VV 6,5*2*2 26,000
VV 3,5*2 7,000
VV 0,5*4 2,000
VV 2 2,000
VV Součet 74,000

Žatec

0103 - dílny - ÚT a ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 733190801
Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek 
dvojitých DN do 50

kus 30,000 2,64 79,20

15 K 733193820
Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, 
podpěr a výložníků pro potrubí z úhelníků L přes 
50x50x5 do 80x80x8 mm

kus 24,000 14,16 339,84

VV 6*4 24,000
VV Součet 24,000

16 K 733223205
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 
pájením Ø 28/1,5

m 74,000 618,75 45 787,50

17 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 
35/1,5

m 74,000 17,82 1 318,68

18 K 733811252

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 74,000 144,54 10 695,96

19 K 733890803
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 
100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m

t 0,418 1 950,30 815,23

20 K 998733102

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,117 1 247,40 145,95

21 K 998733193

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,117 492,03 57,57

D 734 Ústřední vytápění - armatury 12 402,86

22 K 734140821
Demontáž ventilů redukčních s rozšířeným výstupem 
DN 25/ 50

kus 6,000 286,11 1 716,66

23 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 10,000 75,84 758,40

24 M 55121196 závitový zpětný ventil 1/2" kus 10,000 150,48 1 504,80

25 K 734211115
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 
120°C G 1/2

kus 7,000 92,56 647,92

26 K 734449112
Regulátory montáž regulátorů teploty přímých 
proporcionálních s jedním snímačem a ventilem DN 20 soubor 7,000 465,30 3 257,10

27 M 40561205
regulátor teploty stonkový 1obvod -40-0°C jímka 

mosaz
kus 7,000 643,50 4 504,50

28 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,015 898,92 13,48

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 12 219,59

29 K 7300001Vl
Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací 
práce (čistění a konzervace) utěsnění skříňových 
rozváděčů a řídících skříní

kus 1,000 9 900,00 9 900,00

30 K 735151831
Demontáž otopných těles panelových třířadých 
stavební délky do 1500 mm

kus 6,000 154,44 926,64

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

32 K 735494811
Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, 
zásobníků a nádrží m2 10,000 20,10 201,00

33 K 735890802
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 
100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,225 1 306,80 294,03

34 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,563 1 069,20 601,96

35 K 998735193

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 0,563 525,69 295,96
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 987 371,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 987 371,41 21,00% 207 348,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 194 719,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

0201 - spojovací chodba - stavební
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 987 371,41

HSV - Práce a dodávky HSV 326 645,82

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 185 427,24

    62 - Úprava povrchů vnějších 12 842,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    94 - Lešení a stavební výtahy 12 216,60

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 876,77

    96 - Bourání konstrukcí 21 850,24

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 9 027,60

    997 - Přesun sutě 67 709,74

    998 - Přesun hmot 11 694,95

PSV - Práce a dodávky PSV 660 725,59

    763 - Konstrukce suché výstavby 60 888,19

    766 - Konstrukce truhlářské 381 735,21

    771 - Podlahy z dlaždic 175 177,67

    783 - Dokončovací práce - nátěry 23 524,72

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 19 399,80

0201 - spojovací chodba - stavební

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 987 371,41

D HSV Práce a dodávky HSV 326 645,82

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 185 427,24
1 K 6100001Vl Úprava rýhy pro kanalizaci m 12,000 2 475,00 29 700,00

VV Rýha včetně podlahy nového bezbariérovího WC
VV vyrovnání stěn a dna betonovou stěrkou
VV napojení hydroizolací tekutou lepenkou -nátěrem
VV zabetonování potrubí
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 2,700 359,37 970,30

VV 3*4,5*0,2 2,700
VV Součet 2,700

3 K 612325422

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku 
do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 
30%

m2 261,118 177,21 46 272,72

4 K 612345301
Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo 
nadpraží hladká m2 28,386 621,72 17 648,14

VV začištění po montáži nových oken
VV (2,404*2+1,5)*15*0,3 28,386
VV Součet 28,386

5 K 613135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných 
ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 
pilířů nebo sloupů

m2 66,186 288,09 19 067,52

VV 0,3*(1,5+2,404*2)*15 28,386
VV 4,2*0,6*15 37,800
VV Součet 66,186

6 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových nebo 
pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 189,240 31,28 5 919,43

7 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 198,702 31,38 6 235,27

VV 189,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 198,702
VV Součet 198,702

8 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 7,216 3 633,30 26 217,89

9 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 12,804 879,12 11 256,25

10 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,433 31 878,00 13 803,17

11 K 632682111
Vyspravení povrchu betonových schodišť 
rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého 
zatížení stupňů a podest tl. do 10 mm

m2 7,452 1 118,70 8 336,55

VV vyspravení stupnic a podstupnoc po osekání dlažeb
VV (0,28+0,18)*1,8*9 7,452
VV Součet 7,452

D 62 Úprava povrchů vnějších 12 842,68

12 K 622335203
Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky 
vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 
30 do 50%

m2 28,386 452,43 12 842,68

VV Ostění oken po montáži nových
VV (2,404*30+1,5*15)*0,3 28,386
VV Součet 28,386

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 12 216,60

Žatec

0201 - spojovací chodba - stavební

Strana 23 z 208



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 946112112

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 
2,5 m

kus 2,000 1 920,60 3 841,20

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

14 K 946112212

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -2112

kus 20,000 319,77 6 395,40

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

15 K 946112812

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 
2,5 m

kus 2,000 990,00 1 980,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 876,77

16 K 952901131
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
konstrukcí nebo prvků omytím m2 69,106 85,04 5 876,77

D 96 Bourání konstrukcí 21 850,24

17 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 7,216 2 168,10 15 645,01

18 K 968072246
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů 
s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

m2 54,090 106,92 5 783,30

VV 15*2,404*1,5 54,090
VV Součet 54,090

19 K 968072247
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů 
s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2

m2 4,767 88,51 421,93

VV 1,491*3,197 4,767
VV Součet 4,767

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 9 027,60

20 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 12,000 87,02 1 044,24

VV 3*4 12,000
VV Součet 12,000

21 K 974042585
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s 
betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky do 200 
mm

m 12,000 665,28 7 983,36

VV vysekání rýhy pro odpady k WC
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

D 997 Přesun sutě 67 709,74

22 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 27,106 701,91 19 025,97

23 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 27,106 65,93 1 787,10

24 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 27,106 234,63 6 359,88

25 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 271,060 10,20 2 764,81

VV 27,106*10 "Přepočtené koeficientem množství 271,060
VV Součet 271,060

26 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 33,468 1 128,60 37 771,98

D 998 Přesun hmot 11 694,95

27 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 26,020 276,21 7 186,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 998011014

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 26,020 173,25 4 507,97

D PSV Práce a dodávky PSV 660 725,59

D 763 Konstrukce suché výstavby 60 888,19

29 K 763131371

Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní 
konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše 
opláštěná deskou protipožární H2DF, tl. 12,5 mm, bez 
TI

m2 69,106 681,12 47 069,48

VV Chodba
VV 24,32*1,873 45,551
VV 1,8*(7,3-1,873) 9,769
VV 1,772*5,22 9,250
VV Mezisoučet 64,570
VV schody
VV 9*0,28*1,8 4,536
VV Mezisoučet 4,536
VV Součet 69,106

30 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
napojení na obvodové konstrukce profilem

m 81,764 124,74 10 199,24

VV 24,042*2+1,8*2+7,3+9*0,28+5,22+1,8+5,22+9*0,28+7,3-1,8 81,764
VV Součet 81,764

31 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 69,106 27,52 1 901,80

32 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,020 1 009,80 1 030,00

33 K 998763391

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m

t 1,020 674,19 687,67

D 766 Konstrukce truhlářské 381 735,21
34 K 766000001 ostatní truhlářské práce kpl 1,000 2 475,00 2 475,00

VV demontáž ,uložení a zpětné montáž věšáků na oblečení
VV odnos,uložení a zpětná montáž lavic
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

35 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky přes 1m kus 15,000 46,43 696,45

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

36 K 766621712vl Montáž okenních doplňků okenní sklápěčky s rozvorou kus 15,000 329,67 4 945,05

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

37 M 54981130 uzávěr pákový se závěsným třmenem 15006 kus 15,000 3 495,20 52 428,00

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

38 K 766621724
Dodávka a montáž parotěsných a poropropustných 
pásek

m 234,240 64,35 15 073,34

39 K 766622133
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m m2 50,628 651,42 32 980,09

VV 2,404*1,404*15 50,628
VV Součet 50,628

40 M 61140056
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 přes v2,5m m2 50,628 4 455,00 225 547,74

41 K 766660461
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových 
s nadsvětlíkem

kus 1,000 3 682,80 3 682,80

42 M 61173190Vl dveře dřevěné vchodové 10kazetové 800x1970mm kus 1,000 28 734,75 28 734,75

VV tvar a hodnoty vstupních dveří budou upřesněny v PD
VV paniková klika
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 15,000 179,19 2 687,85

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

44 M 60794100 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 150x1000mm m 22,500 380,16 8 553,60

VV 15*1,5 22,500
VV Součet 22,500

45 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 15,000 51,08 766,20

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

46 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 2,085 1 009,80 2 105,43

47 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 2,085 507,87 1 058,91

D 771 Podlahy z dlaždic 175 177,67

48 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2 80,259 11,98 961,50

49 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 80,259 46,73 3 750,50

50 K 771151021
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 
3 mm

m2 77,019 216,81 16 698,49

51 K 771161011
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 7,250 24,26 175,89

VV do dveří mezi dílnou a skladem
VV 1,8*2 3,600
VV 0,8*3+1,25 3,650
VV Součet 7,250

52 M 59054162 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm m 7,975 145,53 1 160,60

VV 7,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 7,975
VV Součet 7,975

53 K 771271812
Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
kladených do malty stupnic přes 250 do 350 mm m 16,200 105,93 1 716,07

VV 1,8*9 16,200
VV Součet 16,200

54 K 771271832
Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
kladených do malty podstupnic do 250 mm

m 16,200 62,37 1 010,39

55 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných 
nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm

m 16,200 303,93 4 923,67

56 M 59761337 schodovka protiskluzná šířky 300mm kus 63,000 323,73 20 394,99

VV 7*9 63,000
VV Součet 63,000

57 K 771274242
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních 
nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm

m 16,200 159,39 2 582,12

58 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných

m 76,604 34,35 2 631,35

59 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 
mm

m 76,604 127,71 9 783,10

60 K 771574111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 
do 9 ks/m2

m2 72,159 450,84 32 532,16

61 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 120,858 396,00 47 859,77

VV
dlažba bude upřesněna dle výběru investora,předpokládá se 
standartní cena do 400kč/m2

VV dlažby
VV sokl*(3*0,15)
VV 0,2*1,8*9 3,240
VV Součet 3,240
VV 109,871*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 120,858
VV Součet 120,858

62 M 58582108
lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a 

dlažby kg 337,180 14,95 5 040,84

VV (sokl*0,15+dlažby)*3,5+0,5*9*1,8*3,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 321,124*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 337,180
VV Součet 337,180

63 M 58582003
hmota spárovací flexibilní cementová vododpudivá, 

rychleschnoucí, světle šedá kg 100,925 82,27 8 303,10

VV (dlažby+sokl*0,15)*1+0,5*1,8*9*1
VV 91,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 100,925
VV Součet 100,925

64 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 72,159 128,70 9 286,86

65 K 771591185
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 
keramických rovné

kus 196,624 17,72 3 484,18

VV (13,26*2+5,9536*2+6,25*4)*3,1 196,624
VV Součet 196,624

66 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 4,021 557,37 2 241,18

67 K 998771192

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 4,021 159,39 640,91

D 783 Dokončovací práce - nátěry 23 524,72

68 K 783801201
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 
obroušení m2 98,806 16,44 1 624,37

VV 1,5*(24,042*2+1,8+7,3+0,28*9*2+5,22*2+7,3-1,8) 117,246
VV 0,1*0,8*2*16 2,560
VV 0,6*1,5*2 1,800
VV -0,7*1,5*15-1,5*1,5 -18,000
VV -0,8*1,5*4 -4,800
VV Součet 98,806

69 K 783801401
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 
ometení

m2 98,806 4,64 458,46

70 K 783813131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 
1 a 2 syntetický

m2 98,806 60,59 5 986,66

71 K 783817421
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

m2 98,806 156,42 15 455,23

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 19 399,80

72 K 784121003
Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 
5,00 m

m2 162,312 30,59 4 965,12

73 K 784171003
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m 244,620 9,67 2 365,48

74 M 58124833
páska pro malířské potřeby maskovací krepová 
19mmx50m

m 244,620 0,57 139,43

75 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 72,159 4,64 334,82

76 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 72,159 3,51 253,28

77 K 784181103
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 162,312 15,54 2 522,33

78 K 784221103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 231,418 38,11 8 819,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 864,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 102 864,89 21,00% 21 601,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 466,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

0202 - spojovací chodba - elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 102 864,89

PSV - Práce a dodávky PSV 102 864,89

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 39 160,07

    7418 - Výchozí revize elktro 6 842,88

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 56 861,94

0202 - spojovací chodba - elektroinstalace

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 102 864,89

D PSV Práce a dodávky PSV 102 864,89

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 39 160,07

1 K 741120401
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez 
ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 
až 6 mm2

m 100,000 60,98 6 098,00

VV CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PO)
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

2 M PKB.711895 CYKYLO-O 3x1,5 km 0,500 14 280,16 7 140,08

VV cy3a
VV 100*0,005 "Přepočtené koeficientem množství 0,500
VV Součet 0,500

3 K 741370101
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše kus 12,000 256,41 3 076,92

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

4 M 34833110

svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí 
akrylát, elektronický předřadník, 2x35W, délka 1572 
mm

kus 12,000 919,71 11 036,52

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

5 M 34751014.I zářivka lineární 36W G13 denní bílá kus 24,000 81,25 1 950,00

VV zářivka 35W T5
VV 12*2 24,000
VV Součet 24,000

6 K 741371871

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v 
bytových nebo společenských místnostech se 
standardní paticí (E27, T5, GU10) skleněných 
lustrového typu do 2 zdrojů

kus 12,000 61,97 743,64

7 K 741820102
Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na 
pracovišti do 50 svítidel soubor 1,000 3 831,30 3 831,30

8 K 741990062Vl
Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací 
práce (čistění a konzervace) utěsnění skříňových 
rozváděčů a řídících skříní

kus 1,000 4 950,00 4 950,00

9 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,083 4 019,40 333,61

D 7418 Výchozí revize elktro 6 842,88

10 K 741812011
Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 
kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2 kus 1,000 282,15 282,15

11 K 741813001
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření 
impedance nulové smyčky okruhu vedení 
jednofázového 220 V

kus 1,000 472,23 472,23

12 K 741813021
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů revize, 
seřízení a nastavení ochranných relé včetně vystavení 
protokolu

kus 1,000 6 088,50 6 088,50

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 56 861,94
13 M 001 Optický kabel, venkovní 4 vlákna m 200,000 25,74 5 148,00

VV 200 200,000
VV Součet 200,000

14 M 002 Mikrotrubička na optický kabel m 100,000 8,91 891,00

VV 100 100,000
VV Součet 100,000

15 M 003 Pigtail ks 8,000 58,41 467,28

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

Žatec

0202 - spojovací chodba - elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 M 004 Kotva na optický kabel ks 4,000 96,03 384,12

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

17 M 005 Optické spojky ks 4,000 106,92 427,68

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

18 M 006 Výložník na optický kabel ks 1,000 485,10 485,10

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 M 007 Optický laser, transciever, 10 Mbps ks 4,000 1 475,10 5 900,40

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

20 M 008 Montážní materiál (vruty) kpl 1,000 346,50 346,50

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 M 009 LHD lišta 15x10 m 10,000 15,84 158,40

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

22 M 010 Rack  6U ks 1,000 3 069,99 3 069,99

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 M 011 Patch panel 1U, 24 port ks 1,000 616,77 616,77

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 M 012 Vyvazovací panel ks 1,000 230,67 230,67

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 M 013 Optická vana, 1U, 24 vláken ks 1,000 980,10 980,10

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 M 014 Mikrotik CRS326, 24G, SFP ks 1,000 3 851,10 3 851,10

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 M 015 Montáž RACKU, nastavení aktivního prvku mikrotik ks 1,000 2 376,00 2 376,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 M 016 Nastavení a vyvaření optického kabelu, 2 vlákna ks 1,000 13 761,00 13 761,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 M 017 Test optického spoje, dokumentace ks 1,000 3 465,00 3 465,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 M 018 Ubiquiti UniFi AC AP PRO ks 3,000 3 267,00 9 801,00

P
Poznámka k položce:
Popis položky: 2,4 a 5 GHz, indoor 802.11 ac - a/b/g/n, integrovaná 
MIMO anténa, PoE

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

31 M 019 UTP kabel CAT 5E m 60,000 7,43 445,80

VV 60 60,000
VV Součet 60,000

32 M 020 ABB TANGO datová zásuvka ks 3,000 197,01 591,03

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

33 M 021
Natažení datové sítě, montáž zásuvek, montáž wifi, 
nastavení

soubor 1,000 3 465,00 3 465,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 95 193,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 95 193,22 21,00% 19 990,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 115 183,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 95 193,22

PSV - Práce a dodávky PSV 95 193,22

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 72 386,50

    734 - Ústřední vytápění - armatury 10 998,34

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 11 808,38

0203 - spojovací chodba - ÚT a ZTI

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 95 193,22

D PSV Práce a dodávky PSV 95 193,22

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 72 386,50

1 K 733120819
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 
38 do 60,3

m 84,840 57,22 4 854,54

VV 3,5*4*2 28,000
VV 1,8*2*2 7,200
VV 2,5*2+7,3*2+2,8*2+5,22*2+2*2 39,640
VV 10 10,000
VV Součet 84,840

2 K 733190801
Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek 
dvojitých DN do 50

kus 30,000 2,64 79,20

3 K 733193820
Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, 
podpěr a výložníků pro potrubí z úhelníků L přes 
50x50x5 do 80x80x8 mm

kus 26,000 14,16 368,16

VV 6*4+2 26,000
VV Součet 26,000

4 K 733223205
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 
pájením Ø 28/1,5

m 84,840 618,75 52 494,75

5 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 
35/1,5

m 84,840 17,82 1 511,85

6 K 733811252

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 84,840 144,54 12 262,77

7 K 733890803
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 
100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m

t 0,418 1 950,30 815,23

D 734 Ústřední vytápění - armatury 10 998,34

8 K 734140821
Demontáž ventilů redukčních s rozšířeným výstupem 
DN 25/ 50

kus 5,000 286,11 1 430,55

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

9 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 10,000 75,84 758,40

10 M 55121196 závitový zpětný ventil 1/2" kus 10,000 150,48 1 504,80

11 K 734211115
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 
120°C G 1/2

kus 5,000 92,56 462,80

12 K 734449112
Regulátory montáž regulátorů teploty přímých 
proporcionálních s jedním snímačem a ventilem DN 20 soubor 5,000 465,30 2 326,50

13 M 40561205.1
regulátor teploty stonkový 1obvod -40-0°C jímka 

mosaz
kus 7,000 643,50 4 504,50

14 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,012 898,92 10,79

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 11 808,38

15 K 7300001Vl
Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací 
práce (čistění a konzervace) utěsnění skříňových 
rozváděčů a řídících skříní

kus 1,000 9 900,00 9 900,00

16 K 735151831
Demontáž otopných těles panelových třířadých 
stavební délky do 1500 mm

kus 5,000 154,44 772,20

18 K 735494811
Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, 
zásobníků a nádrží m2 10,000 20,10 201,00

19 K 735890802
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 
100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,225 1 306,80 294,03

Žatec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,402 1 069,20 429,82

21 K 998735193

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 0,402 525,69 211,33
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 631,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 133 631,81 21,00% 28 062,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 161 694,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 133 631,81

HSV - Práce a dodávky HSV 54 622,33

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 066,82

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 404,62

    61 - Úprava povrchů vnitřních 3 552,99

    62 - Úprava povrchů vnějších 3 644,45

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 6 841,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 154,99

    94 - Lešení a stavební výtahy 4 189,68

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 405,05

    96 - Bourání konstrukcí 1 694,77

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 707,20

    997 - Přesun sutě 22 973,14

    998 - Přesun hmot 987,46

PSV - Práce a dodávky PSV 79 009,48

    763 - Konstrukce suché výstavby 10 861,27

    766 - Konstrukce truhlářské 29 385,00

    767 - Konstrukce zámečnické 64,94

    771 - Podlahy z dlaždic 6 520,01

    776 - Podlahy povlakové 340,29

    781 - Dokončovací práce - obklady 27 491,63

    783 - Dokončovací práce - nátěry 442,41

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 900,25

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 2 003,68

0301 - bezbariérové WC - stavební

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 133 631,81

D HSV Práce a dodávky HSV 54 622,33

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 066,82

1 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 
do 120 mm

t 0,030 8 929,80 267,89

VV 1,5*0,01*2 0,030
VV Součet 0,030

2 M 13010510
úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 

75x50x5mm
t 0,030 26 631,00 798,93

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 404,62

3 K 612135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných 
ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 
stěn

m2 16,817 226,71 3 812,58

4 K 612135090

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných 
ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm 
tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou 
stěn

m2 16,817 111,87 1 881,32

5 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo 
z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy 
do 2,5 m2

kus 1,000 562,32 562,32

VV rozšíření vstupu do WC na 1m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 M 55331205
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s 
drážkou 110 1100 levá,pravá kus 1,000 1 148,40 1 148,40

D 61 Úprava povrchů vnitřních 3 552,99

7 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 0,600 359,37 215,62

8 K 612325422

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku 
do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 
30%

m2 12,195 177,21 2 161,08

VV Nad obklad
VV (2,15+2,15+2,22+0,4+2,22+0,4)*1,45 13,833
VV (0,4*2*2,404) 1,923
VV 1,5*0,4 0,600
VV odpočet otvory
VV -1,49*1,45*1 -2,161
VV -1*2*1 -2,000
VV Součet 12,195

9 K 612345301
Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo 
nadpraží hladká m2 1,892 621,72 1 176,29

D 62 Úprava povrchů vnějších 3 644,45

10 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových nebo 
pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 12,616 31,28 394,63

11 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 12,616 31,38 395,89

12 K 622335203
Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky 
vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 
30 do 50%

m2 6,308 452,43 2 853,93

VV Ostění oken po montáži nových
VV (2,404*2+1,5*1) 6,308
VV Součet 6,308

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 841,16

13 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 0,476 3 633,30 1 729,45

Žatec

0301 - bezbariérové WC - stavební
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14 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 4,763 879,12 4 187,25

15 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,029 31 878,00 924,46

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 154,99

16 K 964011211
Vybourání železobetonových prefabrikovaných 
překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti 
do 50 kg/m

m3 0,038 4 078,80 154,99

VV 0,15*1,25*0,2 0,038
VV Součet 0,038

D 94 Lešení a stavební výtahy 4 189,68

17 K 946112112

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 
2,5 m

kus 1,000 1 920,60 1 920,60

18 K 946112212

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -2112

kus 4,000 319,77 1 279,08

19 K 946112812

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 
2,5 m

kus 1,000 990,00 990,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 405,05

20 K 952901131
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
konstrukcí nebo prvků omytím m2 4,763 85,04 405,05

D 96 Bourání konstrukcí 1 694,77

21 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,476 2 168,10 1 032,02

22 K 968072246
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů 
s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

m2 3,606 106,92 385,55

VV 1*2,404*1,5 3,606
VV Součet 3,606

23 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,000 277,20 277,20

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 707,20

24 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 3,000 87,02 261,06

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

25 K 974042534
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s 
betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 150 mm m 2,000 211,86 423,72

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

26 K 973021511
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene 
výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2 m3 0,075 8 563,50 642,26

VV 0,2*1,25*0,3 0,075
VV Součet 0,075

27 K 971033631

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 1,000 380,16 380,16

VV rozšíření otvoru dveří
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 22 973,14

28 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 1,897 701,91 1 331,52

29 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 1,897 65,93 125,07
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30 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,897 234,63 445,09

31 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 18,970 10,20 193,49

VV 1,897*10 "Přepočtené koeficientem množství 18,970
VV Součet 18,970

32 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 18,499 1 128,60 20 877,97

D 998 Přesun hmot 987,46

33 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 2,197 276,21 606,83

34 K 998011014

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 2,197 173,25 380,63

D PSV Práce a dodávky PSV 79 009,48

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 861,27

35 K 763121427

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 
12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 7,418 623,70 4 626,61

VV 3,45*2,15 7,418
VV Součet 7,418

36 K 763121621
Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna 
předsazená - druhá vrstava desek imprenovaných m2 7,418 53,86 399,53

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: druhá vrstva z důvodu zpevnění předstěny před 
aplikací obkladů

37 M 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 8,160 105,14 857,94

VV 7,418*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,160
VV Součet 8,160

38 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 7,418 24,06 178,48

39 K 763131371

Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní 
konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše 
opláštěná deskou protipožární H2DF, tl. 12,5 mm, bez 
TI

m2 4,613 681,12 3 142,01

40 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
napojení na obvodové konstrukce profilem

m 8,740 124,74 1 090,23

41 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 4,613 27,52 126,95

42 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,261 1 009,80 263,56

43 K 998763391

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,261 674,19 175,96

D 766 Konstrukce truhlářské 29 385,00

44 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky přes 1m kus 1,000 46,43 46,43

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K 766621712vl Montáž okenních doplňků okenní sklápěčky s rozvorou kus 1,000 329,67 329,67

VV pákový uzavírač oken
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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46 M 54981130 uzávěr pákový se závěsným třmenem 15006 kus 1,000 3 495,20 3 495,20

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 766621724
Dodávka a montáž parotěsných a poropropustných 
pásek

m 9,308 64,35 598,97

48 K 766622133
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m m2 3,606 651,42 2 349,02

49 M 61140056
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 přes v2,5m m2 3,606 4 455,00 16 064,73

50 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 705,87 705,87

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 M 61160242
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní 
provedení 1100x1970mm

kus 1,100 2 168,10 2 384,91

VV 1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,100
VV Součet 1,100

52 K 766660734
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního panikového kování kus 2,000 368,28 736,56

53 M 76666001 Vodorovné kování z oboustran dveří ks 2,000 792,00 1 584,00

54 K 766691914

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2

kus 1,000 25,05 25,05

55 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 1,000 179,19 179,19

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 M 60794100 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 150x1000mm m 1,500 380,16 570,24

VV 1*1,5 1,500
VV Součet 1,500

57 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 1,000 51,08 51,08

58 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,174 1 009,80 175,71

59 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,174 507,87 88,37

D 767 Konstrukce zámečnické 64,94

60 K 767691813

Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových 
křídel s případným uložením a opětovným zavěšením 
po provedení stavebních změn oken, plochy přes 1,50 
m2

kus 2,000 32,47 64,94

VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

D 771 Podlahy z dlaždic 6 520,01

61 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2 4,763 11,98 57,06

62 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 4,763 46,73 222,57

63 K 771151021
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 
3 mm

m2 4,763 216,81 1 032,67

64 K 771161011
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 1,000 24,26 24,26

65 M 59054162 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm m 1,000 145,53 145,53

66 K 771574111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 
do 9 ks/m2

m2 4,763 450,84 2 147,35

67 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 4,763 396,00 1 886,15

68 M 58582108
lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a 

dlažby kg 16,671 14,95 249,23

69 M 58582003
hmota spárovací flexibilní cementová vododpudivá, 

rychleschnoucí, světle šedá kg 4,763 82,27 391,85

70 K 771591185
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 
keramických rovné

kus 13,547 17,72 240,05

VV (2,15+2,22)*3,1 13,547
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VV Součet 13,547

71 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,172 557,37 95,87

72 K 998771192

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 0,172 159,39 27,42

D 776 Podlahy povlakové 340,29

73 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 
podložky m2 4,763 48,91 232,96

VV 2,22*2,15-0,4*0,4+0,1*1,5 4,763
VV Součet 4,763

74 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 8,740 12,28 107,33

VV 2,15*2+2,22*2 8,740
VV Součet 8,740

D 781 Dokončovací práce - obklady 27 491,63

75 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 15,288 46,73 714,41

VV 2,2*(2,22*2+2,15*2) 19,228
VV 0,1*2*0,8 0,160
VV -1*2 -2,000
VV -1,5*1,4 -2,100
VV Součet 15,288

76 K 781473114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených standardním lepidlem hladkých přes 19 do 22 
ks/m2

m2 15,288 432,63 6 614,05

77 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 17,581 385,11 6 770,62

VV obklad
VV 15,288*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 17,581
VV Součet 17,581

78 M 58582005

lepidlo cementové standardní pro keramické 

maloformátové obklady a dlažby nebo skleněné 
mozaiky, bílé

kg 53,508 12,97 694,00

79 M 58582112
hmota spárovací flexibilní cementová vododpudivá, 

rychleschnoucí, bílá
t 15,288 15,44 236,05

80 K 781477111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 15,288 65,04 994,33

81 K 781493111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
standardním lepidlem rohové

m 11,000 143,55 1 579,05

VV 4*2,2+2,2 11,000
VV Součet 11,000

82 K 781493511
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
standardním lepidlem ukončovací m 8,740 98,80 863,51

VV 2,15*2+2,22*2 8,740
VV Součet 8,740

83 K 781495141
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, 
bez izolace do DN 30

kus 6,000 50,09 300,54

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

84 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 15,654 557,37 8 725,07

D 783 Dokončovací práce - nátěry 442,41

85 K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 1,470 100,98 148,44

VV dveřních zárubní
VV 0,3*(2*2+0,9)*1 1,470
VV Součet 1,470

86 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 2,940 99,99 293,97

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 900,25

87 K 784121003
Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 
5,00 m

m2 27,483 30,59 840,70

88 K 784171003
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m 18,740 9,67 181,22

89 M 58124833
páska pro malířské potřeby maskovací krepová 
19mmx50m

m 18,740 0,57 10,68

VV 18,74 18,740
VV Součet 18,740
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90 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 4,613 4,64 21,40

91 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 4,613 3,51 16,19

VV 4,613 4,613
VV Součet 4,613

92 K 784181103
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 12,195 15,54 189,51

93 K 784221103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 16,808 38,11 640,55

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 2 003,68
94 K 786626111 Montáž lamelové žaluzie -manuální ovládání m2 3,606 163,35 589,04

95 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 3,606 391,05 1 410,13

96 K 998786102

Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
(hloubky) přes 6 do 12 m

t 0,005 902,88 4,51
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DPH základní 30 971,44 21,00% 6 504,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 475,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

0302 - bezbariérové WC - elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 971,44

HSV - HSV 1 384,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 441,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 943,10

PSV - Práce a dodávky PSV 29 586,80

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 12 846,13

    7411 - Elektroinstalace - pomůcky 9 897,79

    7418 - Výchozí revize elktro 6 842,88

0302 - bezbariérové WC - elektroinstalace

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 971,44

D HSV HSV 1 384,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 441,54

1 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 0,200 410,85 82,17

VV 2*0,1 0,200
VV Součet 0,200

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1,000 359,37 359,37

VV 10*0,1 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 943,10

3 K 971033131

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

kus 2,000 18,91 37,82

4 K 973031616
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro 
špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm

kus 4,000 44,85 179,40

5 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 
mm

m 12,000 60,49 725,88

D PSV Práce a dodávky PSV 29 586,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 846,13

6 K 741120401
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez 
ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 
až 6 mm2

m 20,000 60,98 1 219,60

VV CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PO)
VV 10 10,000
VV CYKY 3Ax2,5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PO)
VV 10 10,000
VV Součet 20,000

7 M PKB.711895 CYKYLO-O 3x1,5 km 10,000 14,28 142,80

8 M PKB.713384 CYKYLO-O 3x2,5 km 10,000 23,16 231,60

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

9 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, 
řazení 1-jednopólových

kus 1,000 106,92 106,92

VV
posunutí stávajícího vypínače vzhledem k rozšíření otvoru 
dveří

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 M 34535514 spínač jednopólový 10A barevný kus 1,000 139,29 139,29

11 K 741371005
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 3 zdroje s krytem

kus 1,000 385,11 385,11

12 M 34853167
svítidlo zářivkové pro nebezpečná prostředí stropní 
3x36/40W

kus 1,000 1 485,00 1 485,00

13 M 34751014.I zářivka lineární 36W G13 denní bílá kus 3,000 62,68 188,04

14 K 741371871

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v 
bytových nebo společenských místnostech se 
standardní paticí (E27, T5, GU10) skleněných 
lustrového typu do 2 zdrojů

kus 1,000 61,97 61,97

15 K 741820102
Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na 
pracovišti do 50 svítidel soubor 1,000 3 831,30 3 831,30

Žatec

0302 - bezbariérové WC - elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 741990062Vl
Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací 
práce (čistění a konzervace) utěsnění skříňových 
rozváděčů a řídících skříní

kus 1,000 4 950,00 4 950,00

17 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,026 4 019,40 104,50

D 7411 Elektroinstalace - pomůcky 9 897,79
18 K 74110001 Montážní práce spojene s alarmem pro invady kpl 1,000 1 485,00 1 485,00

VV Montáž kontrolního panelu s alarmem
VV Montáž zvonku ss/st 3-24V
VV propojení SYKFY 5x2x0,5mmVU
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 M 10392 kontrolní panel s alarmem na WC pro postižené ks 1,000 2 721,41 2 721,41

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 M 00313 krabice přístrojová KP 67/2 ks 4,000 7,37 29,48

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

21 M 31212 resetovací tlačítko na WC pro postižené ks 1,000 1 497,38 1 497,38

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 M 31214 signalizační tlačítko se šnurou  na WC pro postižené ks 1,000 1 946,04 1 946,04

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 M 10052 SYKFY 5x2x0,5mm2 m 10,000 11,48 114,80

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

24 M 10346 SYKFY 5x2x0,5mm2 m 1,000 2 030,48 2 030,48

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 M 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm m 10,000 7,32 73,20

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

D 7418 Výchozí revize elktro 6 842,88

26 K 741812011
Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 
kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2 kus 1,000 282,15 282,15

27 K 741813001
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření 
impedance nulové smyčky okruhu vedení 
jednofázového 220 V

kus 1,000 472,23 472,23

28 K 741813021
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů revize, 
seřízení a nastavení ochranných relé včetně vystavení 
protokolu

kus 1,000 6 088,50 6 088,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 739,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 65 739,77 21,00% 13 805,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 545,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

0303 - bezbariérové WC - ÚT a ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 739,77

HSV - HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 65 739,77

    7 - Přípomoce ,drobný mateiál 9 900,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 666,50

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 10 083,63

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 25 351,92

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 11 032,17

    734 - Ústřední vytápění - armatury 1 715,59

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 548,52

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 441,44

0303 - bezbariérové WC - ÚT a ZTI

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 65 739,77

D HSV HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 65 739,77

D 7 Přípomoce ,drobný mateiál 9 900,00

1 K 7300001Vl
Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací 
práce (čistění a konzervace) utěsnění skříňových 
rozváděčů a řídících skříní

kus 1,000 9 900,00 9 900,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 666,50

2 K 721173401
Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 
110

m 12,000 383,72 4 604,64

VV napojeí na sávající kanalizaci
VV vložení potrubí do připravené rýhy
VV obsyp potrubí

VV součástí dodávky a montáže jest odbočka ke svislé kanalizaci

VV odbočka 110/50 napojení na umyvadlo
VV koleno k WC
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

3 K 721174043
Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 
DN 50

m 2,000 379,17 758,34

VV
nové potrubí pro připojení umyvadla -napojenín na novou 
kanalizaci

VV včetně kolen
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

4 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 14,000 21,68 303,52

VV 12+2 14,000
VV Součet 14,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 10 083,63

5 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 
svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 20,000 355,41 7 108,20

VV připojení umyvadla k rozvodům sousední místnosti družiny
VV teplá-studená voda
VV připojení nového WC
VV 2*9+2 20,000
VV Součet 20,000

6 K 722181242

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 20,000 108,90 2 178,00

VV 2*10 20,000
VV Součet 20,000

7 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 20,000 39,21 784,20

8 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,023 575,19 13,23

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 25 351,92

9 K 725112173
Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým 
splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým soubor 1,000 9 216,90 9 216,90

VV Stojící kombinační klozet + splachovací nádrž
VV Instalační sada
VV WC pro invalidy a seniory
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Žatec

0303 - bezbariérové WC - ÚT a ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 725211681
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm soubor 1,000 3 118,50 3 118,50

VV
Příslušenství umyvadla - šrouby, výpust, podomítkový sifon, 
roháčky - součástí dodávky

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 1,000 758,34 758,34

12 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů d=300 mm soubor 1,000 1 564,20 1 564,20

13 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papírových ručníků soubor 1,000 1 722,60 1 722,60

14 K 725291641
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 
sprchové 750 x 450 mm

soubor 2,000 2 514,60 5 029,20

VV Dodávka a montáž
VV nerezová ocel, trubka průměru 32mm
VV včetně šroubů a hmoždinek
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

15 K 725291641Vl
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 
sprchové 750 x 450 mm

soubor 1,000 880,11 880,11

VV Dodávka a montáž
VV nerezová ocel, trubka průměru 32mm
VV včetně šroubů a hmoždinek
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 M 55167399 sedátko klozetové duroplastové bílé kus 1,000 886,05 886,05

17 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 2 176,02 2 176,02

VV
Umyvadlová baterie stojánková s prodlouženou pákou pro 
imobilní 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 11 032,17

18 K 733120819
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 
38 do 60,3

m 12,600 57,22 720,97

VV 3,5*2 7,000
VV 1,8*2 3,600
VV 2 2,000
VV Součet 12,600

19 K 733190801
Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek 
dvojitých DN do 50

kus 2,000 2,64 5,28

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

20 K 733193820
Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, 
podpěr a výložníků pro potrubí z úhelníků L přes 
50x50x5 do 80x80x8 mm

kus 4,000 14,16 56,64

VV 1*4 4,000
VV Součet 4,000

21 K 733223205
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 
pájením Ø 28/1,5

m 12,600 618,75 7 796,25

22 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 
35/1,5

m 12,600 17,82 224,53

23 K 733811252

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 12,600 144,54 1 821,20

24 K 733890803
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 
100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m

t 0,191 1 950,30 372,51

25 K 998733102

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,020 1 247,40 24,95

26 K 998733193

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,020 492,03 9,84

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 715,59

27 K 734140821
Demontáž ventilů redukčních s rozšířeným výstupem 
DN 25/ 50

kus 1,000 286,11 286,11

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 1,000 75,84 75,84

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 M 55121196 závitový zpětný ventil 1/2" kus 1,000 150,48 150,48

Strana 51 z 208



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K 734211115
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 
120°C G 1/2

kus 1,000 92,56 92,56

31 K 734449112
Regulátory montáž regulátorů teploty přímých 
proporcionálních s jedním snímačem a ventilem DN 20 soubor 1,000 465,30 465,30

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

32 M 40561205
regulátor teploty stonkový 1obvod -40-0°C jímka 

mosaz
kus 1,000 643,50 643,50

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,002 898,92 1,80

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 548,52

34 K 735151831
Demontáž otopných těles panelových třířadých 
stavební délky do 1500 mm

kus 1,000 154,44 154,44

36 K 735494811
Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, 
zásobníků a nádrží m2 0,840 20,10 16,88

VV 0,6*1,4 0,840
VV Součet 0,840

37 K 735890802
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 
100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,191 1 306,80 249,60

38 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,080 1 069,20 85,54

39 K 998735193

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 0,080 525,69 42,06

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 441,44

40 K 763173111
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek montáž nosičů zařizovacích předmětů  úchytu 
pro umyvadlo

kus 1,000 504,90 504,90

41 M 59030729
konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými 
bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 1,000 936,54 936,54
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 424 216,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 424 216,03 21,00% 89 085,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 513 301,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

0401 - cvičná kuchyňka - stavební
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 424 216,03

HSV - Práce a dodávky HSV 186 070,39

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    61 - Úprava povrchů vnitřních 32 519,54

    62 - Úprava povrchů vnějších 4 817,92

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 31 989,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    94 - Lešení a stavební výtahy 10 676,55

    997 - Přesun sutě 78 564,64

    998 - Přesun hmot 6 658,36

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 565,21

    96 - Bourání konstrukcí 11 379,28

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 5 899,33

PSV - Práce a dodávky PSV 238 145,64

    763 - Konstrukce suché výstavby 40 528,39

    766 - Konstrukce truhlářské 80 495,55

    767 - Konstrukce zámečnické 196,80

    771 - Podlahy z dlaždic 67 353,90

    776 - Podlahy povlakové 1 570,38

    781 - Dokončovací práce - obklady 22 487,01

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 587,80

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 897,69

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 6 028,12

0401 - cvičná kuchyňka - stavební

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 424 216,03

D HSV Práce a dodávky HSV 186 070,39

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 61 Úprava povrchů vnitřních 32 519,54

1 K 612135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných 
ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 
stěn

m2 17,822 228,20 4 066,98

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 12,702 361,57 4 592,66

3 K 612325422

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku 
do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 
30%

m2 113,752 178,48 20 302,46

4 K 612345301
Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo 
nadpraží hladká m2 5,677 626,64 3 557,44

VV začištění po montáži nových oken
VV (2,404*2+1,5)*3*0,3 5,677
VV Součet 5,677

D 62 Úprava povrchů vnějších 4 817,92

5 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových nebo 
pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 37,847 31,60 1 195,97

6 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 39,739 31,38 1 247,01

VV 37,847*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 39,739
VV Součet 39,739

7 K 622335203
Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky 
vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 
30 do 50%

m2 5,227 454,36 2 374,94

VV Ostění oken po montáži nových
VV (2,404*6+1,5*2)*0,3 5,227
VV Součet 5,227

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 31 989,56

8 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 4,547 3 643,42 16 566,63

9 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 4,547 888,00 4 037,74

10 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,273 31 927,53 8 716,22

11 K 613135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných 
ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 
pilířů nebo sloupů

m2 9,197 290,20 2 668,97

VV 0,3*(1,5+2,404*2)*3 5,677
VV Mezisoučet 5,677
VV boky a pilíře
VV 3,8*0,4*2 3,040
VV 0,8*0,1*6 0,480
VV Mezisoučet 3,520
VV Součet 9,197

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 10 676,55

12 K 946112112

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 
2,5 m

kus 2,000 1 940,00 3 880,00

Žatec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 946112212

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -2112

kus 15,000 319,77 4 796,55

14 K 946112812

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 
2,5 m

kus 2,000 1 000,00 2 000,00

D 997 Přesun sutě 78 564,64

15 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 19,130 709,00 13 563,17

16 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 38,260 66,60 2 548,12

VV 19,13*2 "Přepočtené koeficientem množství 38,260
VV Součet 38,260

17 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 19,130 237,00 4 533,81

18 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 286,950 10,30 2 955,59

VV 19,13*15 "Přepočtené koeficientem množství 286,950
VV Součet 286,950

19 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 48,701 1 128,60 54 963,95

D 998 Přesun hmot 6 658,36

20 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 14,666 279,00 4 091,81

21 K 998011014

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 14,666 175,00 2 566,55

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 565,21

22 K 952901131
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
konstrukcí nebo prvků omytím m2 41,509 85,89 3 565,21

D 96 Bourání konstrukcí 11 379,28

23 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 2,091 121,00 253,01

VV vybourání poploříčky pro vestavnou skříň
VV 3,434*0,609 2,091
VV Součet 2,091

24 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 4,547 2 190,00 9 957,93

25 K 968072246
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů 
s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

m2 10,818 108,00 1 168,34

VV 3*2,404*1,5 10,818
VV Součet 10,818

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 5 899,33

26 K 971033641

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 1,000 476,00 476,00

VV vybourání otvoru pro odvětrání digestoří
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 15,510 87,90 1 363,33

VV 5,17*3 15,510
VV Součet 15,510
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 974031134
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 
mm

m 13,000 102,00 1 326,00

VV 4*2+5 13,000
VV Součet 13,000

29 K 978021191
Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu 
do 100 %

m2 13,670 200,00 2 734,00

VV v místě obkladu
VV 1,5*(0,399*2+1,557+5,54+0,609*2) 13,670
VV Součet 13,670

D PSV Práce a dodávky PSV 238 145,64

D 763 Konstrukce suché výstavby 40 528,39

30 K 763131371

Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní 
konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše 
opláštěná deskou protipožární H2DF, tl. 12,5 mm, bez 
TI

m2 41,509 686,01 28 475,59

VV Učebna
VV (7,284-2,192)*6,243 31,789
VV Zázemí
VV 1,557*6,243 9,720
VV Součet 41,509

31 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
napojení na obvodové konstrukce profilem

m 50,756 125,76 6 383,07

VV 1,557*2+6,243*6+(7,284-2,192)*2 50,756
VV Součet 50,756

32 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 41,509 27,70 1 149,80

33 K 763164135

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí 
dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L 
rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou 
protipožární DF, tl. 12,5 mm

m 6,243 543,90 3 395,57

VV obložení potrubí odvětrání
VV 6,243 6,243
VV Součet 6,243

34 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,661 1 020,00 674,22

35 K 998763391

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,661 681,00 450,14

D 766 Konstrukce truhlářské 80 495,55

36 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky přes 1m kus 3,000 46,90 140,70

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

37 K 766621712vl Montáž okenních doplňků okenní sklápěčky s rozvorou kus 3,000 333,00 999,00

VV pákový uzavírač oken
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

38 M 54981130 uzávěr pákový se závěsným třmenem 15006 kus 1,000 3 495,20 3 495,20

39 M 54981130Vl uzávěr pákový se závěsným třmenem 15006 kus 2,000 4 558,95 9 117,90

VV prodloučené uzavírání
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

40 K 766621724
Dodávka a montáž parotěsných a poropropustných 
pásek

m 54,416 65,00 3 537,04

41 K 766622133
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m m2 10,818 657,47 7 112,51

42 M 61140056
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 přes v2,5m m2 10,818 4 455,00 48 194,19

43 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 713,00 713,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 M 61160218
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní 
provedení 900x1970mm

kus 1,000 1 277,10 1 277,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 766660731
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního zámku kus 1,000 135,00 135,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 M 54914120 kování bezpečnostní, klika-klika R4 ASTRA kus 1,000 2 316,60 2 316,60

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 766691914

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2

kus 1,000 25,30 25,30

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 3,000 181,00 543,00

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

49 M 60794100 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 150x1000mm m 4,500 380,16 1 710,72

50 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 3,000 51,08 153,24

51 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 2,000 163,00 326,00

VV 1,33333333333333*1,5 "Přepočtené koeficientem množství 2,000
VV Součet 2,000

52 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,456 1 020,00 465,12

53 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,456 513,00 233,93

D 767 Konstrukce zámečnické 196,80

54 K 767691813

Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových 
křídel s případným uložením a opětovným zavěšením 
po provedení stavebních změn oken, plochy přes 1,50 
m2

kus 6,000 32,80 196,80

VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

D 771 Podlahy z dlaždic 67 353,90

55 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2 45,473 12,10 550,22

56 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 45,473 46,94 2 134,50

57 K 771151021
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 
3 mm

m2 45,473 217,71 9 899,93

58 K 771161011
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 0,800 24,50 19,60

VV do dveří mezi dílnou a skladem
VV 0,8 0,800
VV Součet 0,800

59 M 59054162 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm m 0,880 145,53 128,07

VV 0,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,880
VV Součet 0,880

60 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných

m 4,000 34,70 138,80

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

61 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 
mm

m 17,911 128,87 2 308,19

VV (7,28-0,7)+6,243+7,28-2,192 17,911
VV Součet 17,911

62 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 45,473 130,00 5 911,49

63 K 771574111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 
do 9 ks/m2

m2 45,473 454,04 20 646,56

64 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 45,219 396,00 17 906,72

VV 41,1081609407425*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 45,219
VV Součet 45,219
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65 M 58582108
lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a 

dlažby kg 131,326 14,95 1 963,32

VV 125,072426273923*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 131,326

VV Součet 131,326

66 M 58582003
hmota spárovací flexibilní cementová vododpudivá, 

rychleschnoucí, světle šedá kg 39,309 82,27 3 233,95

VV 35,7350158087388*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 39,309
VV Součet 39,309

67 K 771591185
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 
keramických rovné

kus 75,206 17,90 1 346,19

VV (7,28*2-0,7-2,1+6,25*2)*3,1 75,206
VV Součet 75,206

68 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,611 563,00 906,99

69 K 998771192

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 1,611 161,00 259,37

D 776 Podlahy povlakové 1 570,38

70 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 
podložky m2 31,789 49,40 1 570,38

VV (7,284-2,192)*6,243 31,789
VV Součet 31,789

D 781 Dokončovací práce - obklady 22 487,01

71 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 17,822 46,94 836,56

VV 1,8*(6,243+0,6+0,399+1,56+0,399+0,7) 17,822
VV Součet 17,822

72 K 781471810
Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 13,670 104,00 1 421,68

73 K 781473114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených standardním lepidlem hladkých přes 19 do 22 
ks/m2

m2 17,822 436,10 7 772,17

74 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 19,604 385,11 7 549,70

VV 17,822*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 19,604
VV Součet 19,604

75 M 58582005

lepidlo cementové standardní pro keramické 

maloformátové obklady a dlažby nebo skleněné 
mozaiky, bílé

kg 68,615 12,97 889,94

VV 62,377*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 68,615
VV Součet 68,615

76 K 781477111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 17,822 65,70 1 170,91

77 K 781493111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
standardním lepidlem rohové

m 6,000 144,81 868,86

VV 1,5*4 6,000
VV Součet 6,000

78 K 781493511
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
standardním lepidlem ukončovací m 12,898 99,61 1 284,77

VV 1,5*2+6,24+0,6+1,56+0,399*2+0,7 12,898
VV Součet 12,898

79 K 781495141
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, 
bez izolace do DN 30

kus 9,000 50,60 455,40

VV 3*3 9,000
VV Součet 9,000

80 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,421 563,00 237,02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 587,80

81 K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 1,470 101,83 149,69

VV dveřních zárubní
VV 0,3*(2*2+0,9) 1,470
VV Součet 1,470

82 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 2,940 100,79 296,32

83 K 783801201
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 
obroušení m2 29,847 16,60 495,46

VV příprava podkladu pro nátěr stěn do výšky 150cm
VV 1,5*(7,28-2,192+6,243+7,28-0,7) 26,867
VV 0,8*0,1*2 0,160
VV 0,3*0,7*2 0,420
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VV 0,4*1,5*6 3,600
VV -0,8*1,5*1 -1,200
VV Součet 29,847

84 K 783801401
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 
ometení

m2 29,847 4,69 139,98

85 K 783813131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 
1 a 2 syntetický

m2 29,847 60,88 1 817,09

86 K 783817421
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

m2 29,847 157,11 4 689,26

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 897,69

87 K 784121003
Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 
5,00 m

m2 113,752 30,90 3 514,94

88 K 784171003
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m 150,000 9,77 1 465,50

89 M 58124833
páska pro malířské potřeby maskovací krepová 
19mmx50m

m 157,500 0,57 89,78

VV 150*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 157,500
VV Součet 157,500

90 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 41,509 4,69 194,68

91 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 43,584 3,51 152,98

VV 41,509*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 43,584
VV Součet 43,584

92 K 784181103
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 87,425 15,68 1 370,82

93 K 784221103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 133,116 38,38 5 108,99

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 6 028,12
94 K 786626111 Montáž lamelové žaluzie -manuální ovládání m2 10,818 165,00 1 784,97

95 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 10,818 391,05 4 230,38

96 K 998786102

Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
(hloubky) přes 6 do 12 m

t 0,014 912,00 12,77
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Cena bez DPH 143 742,27
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 143 742,27

PSV - Práce a dodávky PSV 143 742,27

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 75 614,62

    7418 - Výchozí revize elktro 7 581,42

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 60 546,23

0402 - cvičná kuchyňka - elektroinstalace

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 143 742,27

D PSV Práce a dodávky PSV 143 742,27

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 75 614,62

1 K 741111001
Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů m 10,200 336,60 3 433,32

VV 3,4*3 10,200
VV Součet 10,200

2 M 34572003 kanál vodičový ohebný, délka 500 mm, průměr 40 mm m 10,200 202,95 2 070,09

3 K 741111002
Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody

kus 3,000 273,24 819,72

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

4 M 34571525
krabice elektroinstalační do zateplení, 120x120 mm, 
hloubka 200 mm

kus 3,000 714,78 2 144,34

5 K 741112201
Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a 
lišty a demontáže a montáže víčka protahovacích nebo 
odbočných plastových čtyřhranných, vel. 120x120 mm

kus 12,000 66,53 798,36

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

6 M 34571428
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí 
krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm2 kus 12,000 159,39 1 912,68

7 K 741120401
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez 
ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 
až 6 mm2

m 150,000 60,98 9 147,00

VV CYKY 5Cx2,5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PO)
VV 50 50,000
VV CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)
VV 50 50,000
VV CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)
VV 50 50,000
VV Součet 150,000

8 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 m 50,000 14,47 723,50

9 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 m 50,000 23,26 1 163,00

10 M PKB.711032 CYKY-J 5x2,5 m 50,000 37,84 1 892,00

11 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 30,000 19,70 591,00

12 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000 221,76 221,76

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 M 35713134
rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 3 řady, 
šířka 14 modulárních jednotek kus 1,000 986,04 986,04

14 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, 
řazení 1-jednopólových

kus 2,000 106,92 213,84

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

15 M 34535514 spínač jednopólový 10A barevný kus 2,000 139,29 278,58

16 K 741310021
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 5-sériových

kus 1,000 114,84 114,84

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 M 34535573 spínač řazení 5 10A bílý kus 1,000 190,08 190,08

18 K 741310022
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 6-střídavých

kus 1,000 114,84 114,84

Žatec

0402 - cvičná kuchyňka - elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 M 34535552 přepínač střídavý řazení 6 10A 3553-01289 bílý kus 1,000 144,14 144,14

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K 741311021
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů 
sporákových přípojek s doutnavkou kus 3,000 140,58 421,74

21 M 35811136 sporáková přípojka 400V 25A zápust. kus 3,000 498,96 1 496,88

22 K 741311833
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré do 10 
A, připojení šroubové do 2 svorek

kus 2,000 45,54 91,08

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

23 K 741313034
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez 
odvrtání profilovaného otvoru, provedení 3P + N + PE

kus 10,000 106,92 1 069,20

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

24 M 34555101 zásuvka 1násobná 16A bílý kus 10,000 158,90 1 589,00

25 K 741315845
Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 
prostředí šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž

kus 5,000 34,35 171,75

26 K 741315867
Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo 
mokré, připojení šroubové 3P+PE

kus 3,000 44,85 134,55

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

27 K 741320105
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 25 A ve skříni kus 6,000 134,64 807,84

VV 2 2,000
VV 4 4,000
VV Součet 6,000

28 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 2,000 136,62 273,24

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

29 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 4,000 116,82 467,28

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

30 K 741320161
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 
25 A bez krytu

kus 3,000 121,77 365,31

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

31 M 35822609 jističe třípólové do 25A kus 3,000 164,34 493,02

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

32 K 741321003
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 170,28 170,28

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 M 35822111vL proudový chránič 40-4-030AC ks 1,000 947,43 947,43

34 K 741370103
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
průmyslových stropních přisazených 2 zdroje bez koše kus 6,000 287,10 1 722,60

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

35 M 34833202

A32 - zářivkové svítidlo interiérové přisazené el. 
předřadníkem, základna z PC, difuzor z čirého akrylátu 
(křišťál), IP54

kus 6,000 4 484,70 26 908,20

36 M 34751014.II zářivka 58W T8 průměr 28mm kus 12,000 81,25 975,00

VV zářivka 58W T8 průměr 28mm
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

37 K 741371823
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v 
bytových nebo společenských místnostech 
modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm

kus 6,000 132,66 795,96

38 K 741820102
Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na 
pracovišti do 50 svítidel soubor 1,000 3 831,30 3 831,30

39 K 741990041
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž 
tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražné a 
označovací

kus 1,000 63,76 63,76

40 M 73534510 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus 1,000 21,78 21,78

41 K 741990062Vl
Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací 
práce (čistění a konzervace) utěsnění skříňových 
rozváděčů a řídících skříní

kus 1,000 4 950,00 4 950,00
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42 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,221 4 019,40 888,29

D 7418 Výchozí revize elktro 7 581,42

43 K 741812011
Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 
kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2 kus 1,000 282,15 282,15

44 K 741813001
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření 
impedance nulové smyčky okruhu vedení 
jednofázového 220 V

kus 1,000 472,23 472,23

45 K 741813002
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření 
impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 
3x380 V

kus 1,000 738,54 738,54

46 K 741813021
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů revize, 
seřízení a nastavení ochranných relé včetně vystavení 
protokolu

kus 1,000 6 088,50 6 088,50

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 60 546,23
47 K 742000001.II Celkové oživení SW kuchyňky kpl 1,000 37 125,00 37 125,00

48 K 742121002
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 
přes 15 m 100,000 153,85 15 385,00

49 M 34121065 kabel sdělovací s Cu jádrem 20x2x0,5mm m 100,000 26,14 2 614,00

50 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení kus 1,000 383,13 383,13

51 M 35889505
ochrana přepěťová - součtové jiskřiště 1. stupně mezi 
PE a N

kus 1,000 5 039,10 5 039,10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 107 144,09

PSV - Práce a dodávky PSV 107 144,09

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 459,06

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20 721,13

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 31 438,33

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 34 246,64

    734 - Ústřední vytápění - armatury 5 146,76

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 11 132,17

0403 - cvičná kuchyňka - ÚT a ZTI

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 107 144,09

D PSV Práce a dodávky PSV 107 144,09

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 459,06

1 K 721174043
Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 
DN 50

m 11,124 379,17 4 217,89

VV nové potrubí pro mycí dřezy
VV včetně kolen,odboček.pomocného materiálu
VV 6,224+1,5+0,4+1+2 11,124
VV Součet 11,124

2 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 11,124 21,68 241,17

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20 721,13

3 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 
svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 41,100 355,41 14 607,35

VV včetně kompletního vovinstalačního materiálu
VV (6,25+3*0,5+7,3+0,5+2,5)*2 36,100
VV 5 5,000
VV Součet 41,100

4 K 722181242

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 41,100 108,90 4 475,79

5 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 41,100 39,21 1 611,53

6 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,046 575,19 26,46

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 31 438,33

7 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 792,00 792,00

VV demontáž umyvadla a dřezu
VV domontáž vodovodních baterií
VV odpojení od přívodu vody a kanalizace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 725211616
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem) 550 mm

soubor 2,000 3 366,00 6 732,00

VV včetně roháčků a připojovacích hadiček
VV montážní materiál
VV polonoha
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 725319111
Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních 
typů soubor 3,000 852,39 2 557,17

10 M 55231360
dřez nerez vestavný s odkapní deskou pro cvičnou 
kuchyň kus 3,000 2 393,82 7 181,46

11 K 725813112
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky pračkové G 3/4 kus 1,000 721,71 721,71

12 K 725821326
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 265 mm

soubor 3,000 2 494,80 7 484,40

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

13 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 2,000 2 176,02 4 352,04

14 K 725862103
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
DN 40/50

kus 3,000 333,63 1 000,89

15 K 725862113
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 1,000 568,26 568,26

Žatec

0403 - cvičná kuchyňka - ÚT a ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 998725102

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,072 672,21 48,40

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 34 246,64

17 K 733120819
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 
38 do 60,3

m 39,500 57,22 2 260,19

VV 6,25*2 12,500
VV 4*2*2 16,000
VV 3,5*2 7,000
VV 0,5*4 2,000
VV 2 2,000
VV Součet 39,500

18 K 733190801
Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek 
dvojitých DN do 50

kus 15,000 2,64 39,60

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

19 K 733193820
Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, 
podpěr a výložníků pro potrubí z úhelníků L přes 
50x50x5 do 80x80x8 mm

kus 12,000 14,16 169,92

VV 6*2 12,000
VV Součet 12,000

20 K 733223205
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 
pájením Ø 28/1,5

m 39,500 618,75 24 440,63

21 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 
35/1,5

m 39,500 17,82 703,89

22 K 733811252

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 39,500 144,54 5 709,33

23 K 733890803
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 
100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m

t 0,418 1 950,30 815,23

24 K 998733102

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,062 1 247,40 77,34

25 K 998733193

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,062 492,03 30,51

D 734 Ústřední vytápění - armatury 5 146,76

26 K 734140821
Demontáž ventilů redukčních s rozšířeným výstupem 
DN 25/ 50

kus 3,000 286,11 858,33

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

27 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 3,000 75,84 227,52

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

28 M 55121196 závitový zpětný ventil 1/2" kus 3,000 150,48 451,44

29 K 734211115
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 
120°C G 1/2

kus 3,000 92,56 277,68

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

30 K 734449112
Regulátory montáž regulátorů teploty přímých 
proporcionálních s jedním snímačem a ventilem DN 20 soubor 3,000 465,30 1 395,90

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

31 M 40561205
regulátor teploty stonkový 1obvod -40-0°C jímka 

mosaz
kus 3,000 643,50 1 930,50

32 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,006 898,92 5,39

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 11 132,17

33 K 7300001Vl
Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací 
práce (čistění a konzervace) utěsnění skříňových 
rozváděčů a řídících skříní

kus 1,000 9 900,00 9 900,00

34 K 735151831
Demontáž otopných těles panelových třířadých 
stavební délky do 1500 mm

kus 3,000 154,44 463,32

36 K 735494811
Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, 
zásobníků a nádrží m2 4,500 20,10 90,45

VV 3*1,5 4,500
VV Součet 4,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 735890802
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 
100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,225 1 306,80 294,03

38 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,241 1 069,20 257,68

39 K 998735193

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 0,241 525,69 126,69

Strana 70 z 208



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 000,00 21,00% 16 800,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 800,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

05 - Administrace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 30 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00

05 - Administrace

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 80 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00
1 K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00
2 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00
3 K 041002000 Dozory kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 042002000 Posudky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00
7 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

Žatec

05 - Administrace
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Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

Počet příloh:

Požadování kým:

Podklady:

Datum vystavení:

1

objednatel

ZL 01 - Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - dílny

PD/VV

10.08.2021

ověřil (TDI) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp

schválil (objednatel)

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

datum podpis

POPIS ZMĚNY:

podpisdatumvypracoval (zhotovitel)

Z důvodu následné údržby okenních otvorů a jejich obsluhu bylo rozhodnuto o změně technologie (způsobu) otevírání 
okenních otvor.

bez dopadu na termínčasový dopad na realizaci díla:
cena změny bez DPH: 22 724,70 Kč-                   



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -22 724,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -22 724,70 21,00% -4 772,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -27 496,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 01 - Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - dílny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -22 724,70

PSV - Práce a dodávky PSV -22 724,70

    766 - Konstrukce truhlářské -22 724,70

ZL 01 - Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - dílny

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -22 724,70

D PSV Práce a dodávky PSV -22 724,70

D 766 Konstrukce truhlářské -22 724,70

1 K 766621712vl Montáž okenních doplňků okenní sklápěčky s rozvorou kus -10,000 329,67 -3 296,70

P
Poznámka k položce:
pákový uzavírač oken

2 M 54981130 uzávěr pákový se závěsným třmenem 15006 kus -10,000 3 495,20 -34 952,00

3 K 766621715 Montáž okenních doplňků kus 10,000 52,40 524,00

P
Poznámka k položce:
okenní klika standard - dvojdílného okna s poutcem

4 M 549kalkulace okenní klika standard - Secustic swing-line kus 10,000 1 500,00 15 000,00

Žatec

ZL 01 - Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - dílny
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Z důvodu následné údržby okenních otvorů a jejich obsluhu bylo rozhodnuto o změně technologie (způsobu) otevírání 
okenních otvor.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 02 - Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - spojovací chodba

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 35 639,45 Kč-                   

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -35 639,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -35 639,45 21,00% -7 484,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -43 123,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 02 - Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - spojovací chodba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -35 639,45

PSV - Práce a dodávky PSV -35 639,45

    766 - Konstrukce truhlářské -35 639,45

ZL 02 - Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - spojovací chodba

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -35 639,45

D PSV Práce a dodávky PSV -35 639,45

D 766 Konstrukce truhlářské -35 639,45

1 K 766621712vl Montáž okenních doplňků okenní sklápěčky s rozvorou kus -15,000 329,67 -4 945,05

P
Poznámka k položce:
pákový uzavírač oken

2 M 54981130 uzávěr pákový se závěsným třmenem 15006 kus -15,000 3 495,20 -52 428,00

3 K 766621715 Montáž okenních doplňků kus 14,000 52,40 733,60

P
Poznámka k položce:
okenní klika standard - dvojdílného okna s poutcem

4 M 549kalkulace okenní klika standard - Secustic swing-line kus 14,000 1 500,00 21 000,00

Žatec

ZL 02 - Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - spojovací chodba
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Z důvodu následné údržby okenních otvorů a jejich obsluhu bylo rozhodnuto o změně technologie (způsobu) otevírání 
okenních otvor.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 03 - Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - bezbariérové WC

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 2 272,47 Kč-                      

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 272,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -2 272,47 21,00% -477,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 749,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 03 - Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - bezbariérové WC
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -2 272,47

PSV - Práce a dodávky PSV -2 272,47

    766 - Konstrukce truhlářské -2 272,47

ZL 03 - Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - bezbariérové WC

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 272,47

D PSV Práce a dodávky PSV -2 272,47

D 766 Konstrukce truhlářské -2 272,47

1 K 766621712vl Montáž okenních doplňků okenní sklápěčky s rozvorou kus -1,000 329,67 -329,67

P
Poznámka k položce:
pákový uzavírač oken

2 M 54981130 uzávěr pákový se závěsným třmenem 15006 kus -1,000 3 495,20 -3 495,20

3 K 766621715 Montáž okenních doplňků kus 1,000 52,40 52,40

P
Poznámka k položce:
okenní klika standard - dvojdílného okna s poutcem

4 M 549kalkulace okenní klika standard - Secustic swing-line kus 1,000 1 500,00 1 500,00

Žatec

ZL 03 - Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - bezbariérové WC
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Z důvodu následné údržby okenních otvorů a jejich obsluhu bylo rozhodnuto o změně technologie (způsobu) otevírání 
okenních otvor.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 04 - Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - cvičná kuchyňka

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 8 288,90 Kč-                      

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -8 288,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -8 288,90 21,00% -1 740,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -10 029,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 04 - Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - cvičná kuchyňka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -8 288,90

PSV - Práce a dodávky PSV -8 288,90

    766 - Konstrukce truhlářské -8 288,90

ZL 04 - Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - cvičná kuchyňka

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -8 288,90

D PSV Práce a dodávky PSV -8 288,90

D 766 Konstrukce truhlářské -8 288,90

1 K 766621712vl Montáž okenních doplňků okenní sklápěčky s rozvorou kus -1,000 333,00 -333,00

P
Poznámka k položce:
pákový uzavírač oken

2 M 54981130 uzávěr pákový se závěsným třmenem 15006 kus -1,000 3 495,20 -3 495,20

5 M 54981130vl uzávěr pákový se závěsným třmenem 15006 kus -2,000 4 558,95 -9 117,90

P
Poznámka k položce:
prodloučené uzavírání

3 K 766621715 Montáž okenních doplňků kus 3,000 52,40 157,20

P
Poznámka k položce:
okenní klika standard - dvojdílného okna s poutcem

4 M 549kalkulace okenní klika standard - Secustic swing-line kus 3,000 1 500,00 4 500,00

Žatec

ZL 04 - Změny v ovládání (kování) okenních otvorů - cvičná kuchyňka
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Z důvodu kancelářské chyby došlo patrně k opomenutí uvedení venkovních parapetů v rozpočtu stavby. Pro správnou 
funkčnost díla a z důvodu zabránění zatékání do oken, je však jejich provedení nezbytné. V neposlední řadě, probíhá 
současně s projektem i výměna oken ostatních místností, kde je s venkovními parapety počítáno a proto je třeba práce 
sjednotit.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 05 - Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - dílny

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 14 565,00 Kč                   

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 565,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 565,00 21,00% 3 058,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 623,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 05 - Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - dílny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 565,00

PSV - Práce a dodávky PSV 14 565,00

    764 - Konstrukce klempířské 14 565,00

ZL 05 - Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - dílny

Žatec

Strana 92 z 208



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 565,00

D PSV Práce a dodávky PSV 14 565,00

D 764 Konstrukce klempířské 14 565,00

1 K 764227442
Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů 
celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm m 15,000 971,00 14 565,00

P
Poznámka k položce:
hloubka parapetu 210 mm; délka parapetu 1500 mm

10 kusů

Žatec

ZL 05 - Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - dílny
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Z důvodu kancelářské chyby došlo patrně k opomenutí uvedení venkovních parapetů v rozpočtu stavby. Pro správnou 
funkčnost díla a z důvodu zabránění zatékání do oken, je však jejich provedení nezbytné. V neposlední řadě, probíhá 
současně s projektem i výměna oken ostatních místností, kde je s venkovními parapety počítáno a proto je třeba práce 
sjednotit.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 06 - Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - spojovací chodba

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 20 391,00 Kč                   

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 391,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 20 391,00 21,00% 4 282,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 673,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 06 - Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - spojovací chodba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 391,00

PSV - Práce a dodávky PSV 20 391,00

    764 - Konstrukce klempířské 20 391,00

ZL 06 - Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - spojovací chodba

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 391,00

D PSV Práce a dodávky PSV 20 391,00

D 764 Konstrukce klempířské 20 391,00

1 K 764227442
Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů 
celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm m 21,000 971,00 20 391,00

P
Poznámka k položce:
hloubka parapetu 210 mm; délka parapetu 1500 mm

14 kusů

Žatec

ZL 06 - Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - spojovací chodba
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Z důvodu kancelářské chyby došlo patrně k opomenutí uvedení venkovních parapetů v rozpočtu stavby. Pro správnou 
funkčnost díla a z důvodu zabránění zatékání do oken, je však jejich provedení nezbytné. V neposlední řadě, probíhá 
současně s projektem i výměna oken ostatních místností, kde je s venkovními parapety počítáno a proto je třeba práce 
sjednotit.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 07 - Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - bezbariérové WC

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 1 456,50 Kč                      

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 456,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 456,50 21,00% 305,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 762,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 07 - Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - bezbariérové WC
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 456,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 456,50

    764 - Konstrukce klempířské 1 456,50

ZL 07 - Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - bezbariérové WC

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 456,50

D PSV Práce a dodávky PSV 1 456,50

D 764 Konstrukce klempířské 1 456,50

1 K 764227442
Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů 
celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm m 1,500 971,00 1 456,50

P
Poznámka k položce:
hloubka parapetu 210 mm; délka parapetu 1500 mm

1 kus

Žatec

ZL 07 - Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - bezbariérové WC
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Z důvodu kancelářské chyby došlo patrně k opomenutí uvedení venkovních parapetů v rozpočtu stavby. Pro správnou 
funkčnost díla a z důvodu zabránění zatékání do oken, je však jejich provedení nezbytné. V neposlední řadě, probíhá 
současně s projektem i výměna oken ostatních místností, kde je s venkovními parapety počítáno a proto je třeba práce 
sjednotit.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 08 - Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - cvičná kuchyňka

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 4 369,50 Kč                      

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 369,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 369,50 21,00% 917,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 287,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 08 - Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - cvičná kuchyňka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 369,50

PSV - Práce a dodávky PSV 4 369,50

    764 - Konstrukce klempířské 4 369,50

ZL 08 - Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - cvičná kuchyňka

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 369,50

D PSV Práce a dodávky PSV 4 369,50

D 764 Konstrukce klempířské 4 369,50

1 K 764227442
Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů 
celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm m 4,500 971,00 4 369,50

P
Poznámka k položce:
hloubka parapetu 210 mm; délka parapetu 1500 mm

3 kusy

Žatec

ZL 08 - Venkovní hliníkové parapety okenních otvorů - cvičná kuchyňka
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Po vybourání betonové mazaniny v místech keramické dílny a dílny bylo zjištěno výrazné porušení stávající hydroizolace 
budovy. Toto porušení a nefunkčnost stávající hydroizolace bylo způsobeno zřejmě již samotnou neodbornou realizací 
dříve. Pro ochranu budovy a správnou funkčnost díla bylo rozhodnuto o její opravě.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 09 - Provedení hydroizolace - dílny

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 21 055,65 Kč                   

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 055,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 055,65 21,00% 4 421,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 477,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 09 - Provedení hydroizolace - dílny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 055,65

PSV - Práce a dodávky PSV 21 055,65

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 318,39

    783 - Dokončovací práce - nátěry 737,26

ZL 09 - Provedení hydroizolace - dílny

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 055,65

D PSV Práce a dodávky PSV 21 055,65

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 318,39

1 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým

m2 53,040 14,00 742,56

2 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,021 105 200,00 2 209,20

VV 53,04*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství 0,021

3 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 53,040 113,00 5 993,52

4 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 61,818 178,00 11 003,60

VV 53,04*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 61,818

6 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,339 1 090,00 369,51

D 783 Dokončovací práce - nátěry 737,26

5 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 53,040 13,90 737,26

Žatec

ZL 09 - Provedení hydroizolace - dílny
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Přesunem okenních otvorů v kuchyňce do jedné výšky došlo ke snížení zavěšeného SDK stropu a tím ke zmenšení 
vytápěného prostoru místnosti a z toho vyplývající následné úspoře energií. Zároveň se místnost bez hluchého místa 
stropu stala esteticky příjemnější a na budoucí údržbu pohodlnější.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 10 - Přesun okenních otvorů - cvičná kuchyňka

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 42 205,75 Kč                   

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 205,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 42 205,75 21,00% 8 863,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 068,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 10 - Přesun okenních otvorů - cvičná kuchyňka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 42 205,75

HSV - Práce a dodávky HSV 42 205,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 847,00

    4 - Vodorovné konstrukce 492,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 829,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 777,84

    997 - Přesun sutě 12 170,57

    998 - Přesun hmot 1 088,69

ZL 10 - Přesun okenních otvorů - cvičná kuchyňka

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 42 205,75

D HSV Práce a dodávky HSV 42 205,75

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 847,00

1 K 311273131
Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 
400 kg/m3 U přes 0,14 do 0,18, tl zdiva 500 mm m2 4,650 2 430,00 11 299,50

2 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 
mm

t 0,300 9 610,00 2 883,00

3 M 13010822
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
160

t 0,300 1,00 0,30

4 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami m2 0,900 738,00 664,20

D 4 Vodorovné konstrukce 492,00

5 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 4,000 123,00 492,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 829,65

6 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách kus 2,000 1 850,00 3 700,00

7 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 
štuková m2 6,300 647,46 4 079,00

8 K 622325109
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 % m2 4,650 441,00 2 050,65

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 777,84

9 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 2,862 1 320,00 3 777,84

D 997 Přesun sutě 12 170,57

10 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 5,152 709,00 3 652,77

11 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 10,304 66,60 686,25

VV 5,152*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,304

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 5,152 237,00 1 221,02

13 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 77,280 10,30 795,98

VV 5,152*15 'Přepočtené koeficientem množství 77,280

14 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 5,152 1 128,60 5 814,55

D 998 Přesun hmot 1 088,69

15 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 2,398 279,00 669,04

16 K 998011014

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 2,398 175,00 419,65

Žatec

ZL 10 - Přesun okenních otvorů - cvičná kuchyňka
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ověřil (TDI) datum podpis

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

ZL 11 - Zádveří - vybourání a pokládka nové dlažby+ revizní poklopy, úpravy povrchů, SDK, 
elektro

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:
V souvislosti se změnovým listem č.18, kdy z důvodu havarijního stavu došlo k výměně páteřních rozvodů vody v budově, 
dochází také k pracím s tím souvisejícím a nezbytným jako je vybourání dlažeb a betonových mazanin pro odhalení 
rozvodů a umístění rozvodů nových, nové dlažby, nové revizní otvory atd. Vzhledem k těmto rozsáhlým stavebním 
zásahům do prostoru zádveří a s ohledem na souběžně probíhající výměnu vstupních a vnitřních dveří bylo rozhodnuto o 
sjednocení prostorů zádveří s ostatními prostory a byly proto provedeny i opravy omítek a stropy byly opatřeny 
obkladem SDK.

Pro info: zdůvodnění ZL č.18 - Při odstranění betonové mazaniny spojovací chodby byly odhaleny stávající rozvody studené a teplé užitkové vody. 
Rozvody byly provedeny v ocelových trubkách s již výraznou korozí a viditelným opotřebením. Jejich stav byl označen za havarijní. Z důvodu 
předpokládané funkčnosti realizovaného díla po dobu minimálně 20 let došlo k rozhodnutí o výměně těchto stávajících páteřních rozvodů vody v 
budově. Z důvodu absence cirkulace teplé vody v budově a velké vzdálenosti zdroje TUV, bylo rozhodnuto o umístění ohřívače TUV v dílnách. Z 
tohoto ohřívače bude zásobována i sousední družina a bezbariérové WC. V rámci rozhodnutí o zdroji TUV bylo přihlédnuto i ke zvyšujícímu se 
požadavku na hygienu žáků v reakci na situaci s COVID-19.

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 227 472,25 Kč                 

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 227 472,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 227 472,25 21,00% 47 769,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 275 241,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 11 - Zádveří - vybourání a pokládka nové dlažby+ revizní poklopy, 
úpravy povrchů, SDK, elektro
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 227 472,25

HSV - Práce a dodávky HSV 101 308,94

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 320,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 190,52

    94 - Lešení a stavební výtahy 24 433,20

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 822,48

    997 - Přesun sutě 31 746,16

    998 - Přesun hmot 3 796,14

PSV - Práce a dodávky PSV 125 268,11

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 18 851,23

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 314,50

    763 - Konstrukce suché výstavby 29 306,63

    771 - Podlahy z dlaždic 60 333,67

    783 - Dokončovací práce - nátěry 8 339,10

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 122,98

M - Práce a dodávky M 895,20

    21-M - Elektromontáže 895,20

ZL 11 - Zádveří - vybourání a pokládka nové dlažby+ revizní poklopy, 
úpravy povrchů, SDK, elektro

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 227 472,25

D HSV Práce a dodávky HSV 101 308,94

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 320,44

1 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 3,319 3 633,30 12 058,92

2 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 3,319 879,12 2 917,80

3 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,199 31 878,00 6 343,72

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 190,52

4 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,319 2 168,10 7 195,92

75 K 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 2,000 435,00 870,00

76 M 1015332038 Poklop Aludeck 500x500mm/AD50 kus 1,000 3 582,00 3 582,00

77 M 1015332048 Poklop Aludeck 800x1000mm/AD81 kus 1,000 5 364,00 5 364,00

72 K 976085211
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl do 0,3 m2 kus 1,000 65,60 65,60

74 K 976085411
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl přes 0,6 m2 kus 1,000 113,00 113,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 24 433,20

26 K 946112112

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 
2,5 m

kus 4,000 1 920,60 7 682,40

27 K 946112212

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -2112

kus 40,000 319,77 12 790,80

VV 4*10 'Přepočtené koeficientem množství 40,000

28 K 946112812

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 
2,5 m

kus 4,000 990,00 3 960,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 822,48

29 K 952901131
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
konstrukcí nebo prvků omytím m2 33,190 85,04 2 822,48

D 997 Přesun sutě 31 746,16

5 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 13,509 701,91 9 482,10

6 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 27,018 65,93 1 781,30

VV 13,509*2 'Přepočtené koeficientem množství 27,018

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 13,509 234,63 3 169,62

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 202,635 10,20 2 066,88

VV 13,509*15 'Přepočtené koeficientem množství 202,635

Žatec

ZL 11 - Zádveří - vybourání a pokládka nové dlažby+ revizní poklopy, 
úpravy povrchů, SDK, elektro
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 13,509 1 128,60 15 246,26

D 998 Přesun hmot 3 796,14

25 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 8,446 276,21 2 332,87

11 K 998011014

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 8,446 173,25 1 463,27

D PSV Práce a dodávky PSV 125 268,11

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 18 851,23

46 K 741120401
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez 
ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 
až 6 mm2

m 49,500 60,98 3 018,51

VV 45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,500

47 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 23,000 28,20 648,60

63 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2

m 26,500 110,00 2 915,00

48 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 5,000 19,70 98,50

49 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000 221,76 221,76

50 M 35713101
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 
8 modulárních jednotek

kus 1,000 346,00 346,00

51 K 741211813
Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod 
omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2 kus 1,000 214,83 214,83

52 K 741213811
Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování 
funkčnosti (do suti) silových, průřezu do 4 mm2 kus 5,000 12,28 61,40

65 K 741320105
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 25 A ve skříni kus 1,000 134,64 134,64

66 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 1,000 136,62 136,62

67 K 741321003
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 170,28 170,28

68 M 35822111vL proudový chránič 40-4-030AC ks 1,000 947,43 947,43

78 K 741371823
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v 
bytových nebo společenských místnostech 
modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm

kus 5,000 132,66 663,30

57 K 741372052
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
reflektorové se samostatným nebo integrovaným 
pohybovým čidlem se zapojením vodičů

kus 7,000 352,00 2 464,00

54 M 34825002 Svítidlo přisazené LED 18 W bez nouzového modulu kus 4,000 962,00 3 848,00

55 M
MLD.ML4630016

80
Svítidlo přisazené LED 18 W s nouzovým modulem kus 1,000 1 251,86 1 251,86

56 M 34835012 Nouzové světlo s vyšším krytím kus 2,000 803,00 1 606,00

69 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,026 4 019,40 104,50

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 314,50

70 K 742110503
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných univerzální s víčkem kus 5,000 94,30 471,50

71 M 34571457
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem kus 5,000 11,40 57,00

64 K 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 
pro slaboproud

kus 150,000 5,24 786,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 29 306,63

30 K 763131371

Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní 
konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše 
opláštěná deskou protipožární H2DF, tl. 12,5 mm, bez 
TI

m2 33,190 681,12 22 606,37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
napojení na obvodové konstrukce profilem

m 40,600 124,74 5 064,44

32 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 33,190 27,52 913,39

33 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,429 1 009,80 433,20

34 K 998763391

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,429 674,19 289,23

D 771 Podlahy z dlaždic 60 333,67

12 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2 33,190 11,98 397,62

13 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 33,190 46,73 1 550,97

14 K 771151021
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 
3 mm

m2 33,190 216,81 7 195,92

15 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných

m 23,350 34,35 802,07

16 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 
mm

m 23,350 127,71 2 982,03

21 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 33,190 128,70 4 271,55

17 K 771574111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 
do 9 ks/m2

m2 33,190 450,84 14 963,38

18 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 44,398 396,00 17 581,61

VV 40,362*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,398

19 M 58582108
lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a 

dlažby kg 155,395 14,95 2 323,16

VV 141,268*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 155,395

20 M 58582003
hmota spárovací flexibilní cementová vododpudivá, 

rychleschnoucí, světle šedá kg 51,785 82,27 4 260,35

VV 47,077*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51,785

22 K 771591185
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 
keramických rovné

kus 165,950 17,72 2 940,63

23 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,485 557,37 827,69

24 K 998771192

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 1,485 159,39 236,69

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 339,10

35 K 783801201
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 
obroušení m2 35,025 16,44 575,81

36 K 783801401
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 
ometení

m2 35,025 4,64 162,52

37 K 783813131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 
1 a 2 syntetický

m2 35,025 60,59 2 122,16

38 K 783817421
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

m2 35,025 156,42 5 478,61

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 122,98

39 K 784121003
Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 
5,00 m

m2 50,300 30,59 1 538,68

40 K 784171003
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m 81,500 9,67 788,11

41 M 58124833
páska pro malířské potřeby maskovací krepová 
19mmx50m

m 81,500 0,57 46,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 33,190 4,64 154,00

43 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 33,190 3,51 116,50

44 K 784181103
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 83,490 15,54 1 297,43

45 K 784221103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 83,490 38,11 3 181,80

D M Práce a dodávky M 895,20

D 21-M Elektromontáže 895,20
59 K 210120022 Montáž pojistkových spodků do 500 V 63 A kus 3,000 97,90 293,70

60 M 34523170
spodek pojistkový E27 vestavný 2112-33 s 

porcelánovým kroužkem kus 3,000 62,00 186,00

61 M 35825399
pojistka nožová výkonová 63A provedení normální 
charakteristika aM

kus 3,000 79,60 238,80

58 K 218120022 Demontáž pojistkových spodků do 500 V 63 A kus 3,000 58,90 176,70
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V souvislosti se změnovým listem č.18, kdy z důvodu havarijního stavu došlo k výměně páteřních rozvodů vody v budově, 
dochází také k pracím s tím souvisejícím a nezbytným jako je vybourání dlažeb a betonových mazanin pro odhalení 
rozvodů a umístění rozvodů nových, nové dlažby, nové revizní otvory atd. 

Pro info: zdůvodnění ZL č.18 - Při odstranění betonové mazaniny spojovací chodby byly odhaleny stávající rozvody studené a teplé užitkové vody. 
Rozvody byly provedeny v ocelových trubkách s již výraznou korozí a viditelným opotřebením. Jejich stav byl označen za havarijní. Z důvodu 
předpokládané funkčnosti realizovaného díla po dobu minimálně 20 let došlo k rozhodnutí o výměně těchto stávajících páteřních rozvodů vody v 
budově. Z důvodu absence cirkulace teplé vody v budově a velké vzdálenosti zdroje TUV, bylo rozhodnuto o umístění ohřívače TUV v dílnách. Z 
tohoto ohřívače bude zásobována i sousední družina a bezbariérové WC. V rámci rozhodnutí o zdroji TUV bylo přihlédnuto i ke zvyšujícímu se 
požadavku na hygienu žáků v reakci na situaci s COVID-19.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 12 - Vybourání stávající dlažby - pokládka nové - chodba před tělocvičnou

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 99 688,51 Kč                   

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 688,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 99 688,51 21,00% 20 934,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 623,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 12 - Vybourání stávající dlažby - pokládka nové - chodba před 
tělocvičnou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 688,51

HSV - Práce a dodávky HSV 50 085,83

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 352,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 705,84

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 297,61

    997 - Přesun sutě 16 653,54

    998 - Přesun hmot 3 076,56

PSV - Práce a dodávky PSV 49 602,68

    771 - Podlahy z dlaždic 49 602,68

ZL 12 - Vybourání stávající dlažby - pokládka nové - chodba před 
tělocvičnou

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 99 688,51

D HSV Práce a dodávky HSV 50 085,83

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 352,28

1 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 2,701 3 633,30 9 813,54

2 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 2,701 879,12 2 374,50

3 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,162 31 878,00 5 164,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 705,84

25 K 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 1,000 435,00 435,00

28 M 1015332045 Poklop Aludeck 700x700mm/AD70 kus 1,000 4 320,00 4 320,00

4 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,701 2 168,10 5 856,04

29 K 976085311
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl do 0,6 m2 kus 1,000 94,80 94,80

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 297,61

30 K 952901131
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
konstrukcí nebo prvků omytím m2 27,018 85,04 2 297,61

D 997 Přesun sutě 16 653,54

5 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 8,565 701,91 6 011,86

6 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 8,565 65,93 564,69

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 8,565 234,63 2 009,61

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 128,475 10,20 1 310,45

VV 8,565*15 'Přepočtené koeficientem množství 128,475

9 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 5,987 1 128,60 6 756,93

D 998 Přesun hmot 3 076,56

10 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 6,845 276,21 1 890,66

11 K 998011014

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 6,845 173,25 1 185,90

D PSV Práce a dodávky PSV 49 602,68

D 771 Podlahy z dlaždic 49 602,68

Žatec

ZL 12 - Vybourání stávající dlažby - pokládka nové - chodba před 
tělocvičnou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2 27,018 11,98 323,68

13 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 27,018 46,73 1 262,55

14 K 771151021
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 
3 mm

m2 27,018 216,81 5 857,77

15 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných

m 28,150 34,35 966,95

16 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 
mm

m 28,150 127,71 3 595,04

21 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 27,018 128,70 3 477,22

17 K 771574111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 
do 9 ks/m2

m2 27,018 450,84 12 180,80

18 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 34,365 396,00 13 608,54

VV 31,241*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,365

19 M 58582108
lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a 

dlažby kg 120,274 14,95 1 798,10

VV 109,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 120,274

20 M 58582003
hmota spárovací flexibilní cementová vododpudivá, 

rychleschnoucí, světle šedá kg 40,081 82,27 3 297,46

VV 36,437*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,081

22 K 771591185
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 
keramických rovné

kus 135,091 17,72 2 393,81

23 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,173 557,37 653,80

24 K 998771192

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 1,173 159,39 186,96
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S ohledem na souběžně probíhající akci výměny oken v družinách a s tím způsobenými výraznými zásahy do místností 
družin (demolice, zednické práce) bylo využito této situace a byla provedena výměna stávajících rozvodů vytápění v 
havarijním stavu za nové. 
Touto výměnou byly celé rozvody topné soustavy opravovaného křídla budovy provedeny nově. 
Rozvody byly v havarijním stavu, vyžadující v nejbližší době výměnu a tím zásah do páteřních rozvodů vedených ve stropě 
nad SDK. Výměnou by se tak opět zasahovalo do nově provedených konstrukcí, což by bylo nepraktické a neekonomické.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 13 - Nové rozvody ÚT 3xdružina

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 185 436,86 Kč                 

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 185 436,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 185 436,86 21,00% 38 941,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 224 378,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 13 - Nové rozvody ÚT 3xdružina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 185 436,86

HSV - Práce a dodávky HSV 58 468,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 477,20

    61 - Úprava povrchů vnitřních 7 484,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 006,40

    94 - Lešení a stavební výtahy 18 324,90

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 18 572,74

    997 - Přesun sutě 4 187,70

    998 - Přesun hmot 415,30

PSV - Práce a dodávky PSV 126 968,22

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 100 404,22

    734 - Ústřední vytápění - armatury 21 396,08

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 125,10

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 042,82

ZL 13 - Nové rozvody ÚT 3xdružina

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 185 436,86

D HSV Práce a dodávky HSV 58 468,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 477,20
27 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 218,400 20,50 4 477,20

VV 7*8 56,000
VV 7*10 70,000
VV 7*8 56,000
VV Součet 182,000
VV 182*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 218,400

D 61 Úprava povrchů vnitřních 7 484,40

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 8,400 359,37 3 018,71

VV 28*0,2 5,600
VV 5,6*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

2 K 612325422

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku 
do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 
30%

m2 25,200 177,21 4 465,69

VV 28*0,6 16,800
VV 16,8*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 25,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 006,40

3 K 974031135
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 
mm

m 33,600 149,00 5 006,40

VV 8 8,000
VV 12 12,000
VV 8 8,000
VV Součet 28,000
VV 28*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 33,600

D 94 Lešení a stavební výtahy 18 324,90

4 K 946112112

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 
2,5 m

kus 3,000 1 920,60 5 761,80

5 K 946112212

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -2112

kus 30,000 319,77 9 593,10

VV 3*10 'Přepočtené koeficientem množství 30,000

6 K 946112812

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 
2,5 m

kus 3,000 990,00 2 970,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 18 572,74

21 K 952901131
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
konstrukcí nebo prvků omytím m2 218,400 85,04 18 572,74

VV 7*8 56,000
VV 7*10 70,000
VV 7*8 56,000
VV Součet 182,000
VV 182*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 218,400

D 997 Přesun sutě 4 187,70

7 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 1,782 701,91 1 250,80

8 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 3,564 65,93 234,97

Žatec

ZL 13 - Nové rozvody ÚT 3xdružina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,782*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,564

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,782 234,63 418,11

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 26,730 10,20 272,65

VV 1,782*15 'Přepočtené koeficientem množství 26,730

11 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 1,782 1 128,60 2 011,17

D 998 Přesun hmot 415,30

12 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 0,924 276,21 255,22

13 K 998011014

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 0,924 173,25 160,08

D PSV Práce a dodávky PSV 126 968,22

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 100 404,22

28 K 733120819
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 
38 do 60,3

m 156,200 57,22 8 937,76

VV 142*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 156,200

29 K 733190801
Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek 
dvojitých DN do 50

kus 33,000 2,64 87,12

VV 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

30 K 733193820
Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, 
podpěr a výložníků pro potrubí z úhelníků L přes 
50x50x5 do 80x80x8 mm

kus 28,000 14,16 396,48

14 K 733223102
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1 mm

m 46,200 434,00 20 050,80

VV 2*6 12,000
VV 2*8 16,000
VV 2*7 14,000
VV Součet 42,000
VV 42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,200

15 K 733223103
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1 mm

m 94,600 486,00 45 975,60

VV 2*8 16,000
VV 2*23 46,000
VV 2*12 24,000
VV Součet 86,000
VV 86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 94,600

20 K 733223104
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
22x1 mm

m 15,400 557,00 8 577,80

VV 2*7 14,000
VV 14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,400

16 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 
35/1,5

m 156,200 17,82 2 783,48

VV 142*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 156,200

17 K 733811231
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm m 156,200 75,50 11 793,10

VV 142*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 156,200

31 K 733890803
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 
100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m

t 0,924 1 950,30 1 802,08

D 734 Ústřední vytápění - armatury 21 396,08

33 K 734140821
Demontáž ventilů redukčních s rozšířeným výstupem 
DN 25/ 50

kus 12,000 286,11 3 433,32

34 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 12,000 75,84 910,08

35 M 55121196 závitový zpětný ventil 1/2" kus 12,000 150,48 1 805,76

36 K 734211115
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 
120°C G 1/2

kus 12,000 92,56 1 110,72

37 K 734449112
Regulátory montáž regulátorů teploty přímých 
proporcionálních s jedním snímačem a ventilem DN 20 soubor 12,000 465,30 5 583,60

38 M 40561205
regulátor teploty stonkový 1obvod -40-0°C jímka 

mosaz
kus 12,000 643,50 7 722,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,924 898,92 830,60

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 125,10

18 K 735151811
Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl 
do 1500 mm

kus 12,000 122,00 1 464,00

VV 3 3,000
VV 5 5,000
VV 4 4,000
VV Součet 12,000

19 K 735192921
Zpětná montáž otopného tělesa panelového 
jednořadého do 1500 mm kus 12,000 120,00 1 440,00

32 K 735494811
Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, 
zásobníků a nádrží m2 11,000 20,10 221,10

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 042,82

22 K 784121003
Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 
5,00 m

m2 16,800 30,59 513,91

23 K 784171003
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m 61,600 9,67 595,67

VV 28*2 56,000
VV 56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 61,600

24 M 58124833
páska pro malířské potřeby maskovací krepová 
19mmx50m

m 56,000 0,57 31,92

25 K 784181103
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 16,800 15,54 261,07

26 K 784221103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 16,800 38,11 640,25
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Z dispozičních důvodů (změna rozmístění nábytku v keramické dílně během realizace) došlo k rozhodnutí o zazdění 
spojovacích dveří do sousední družiny. Tímto došlo mimo jiné k efektivnějšímu využití prostoru.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 14 - Zazdění dveří v dílnách

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 6 669,39 Kč                      

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 669,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 669,39 21,00% 1 400,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 069,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 14 - Zazdění dveří v dílnách
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 669,39

HSV - Práce a dodávky HSV 6 669,39

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 240,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 700,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 213,84

    997 - Přesun sutě 240,48

    998 - Přesun hmot 275,07

ZL 14 - Zazdění dveří v dílnách

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 669,39

D HSV Práce a dodávky HSV 6 669,39

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 240,00

1 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 
P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 
mm

m2 2,000 1 120,00 2 240,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 700,00

2 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách kus 2,000 1 850,00 3 700,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 213,84

3 K 968072246
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů 
s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

m2 2,000 106,92 213,84

D 997 Přesun sutě 240,48

4 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 0,068 701,91 47,73

5 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 1,360 65,93 89,66

VV 0,068*20 'Přepočtené koeficientem množství 1,360

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,068 234,63 15,95

7 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,020 10,20 10,40

VV 0,068*15 'Přepočtené koeficientem množství 1,020

8 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,068 1 128,60 76,74

D 998 Přesun hmot 275,07

9 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 0,612 276,21 169,04

10 K 998011014

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 0,612 173,25 106,03

Žatec

ZL 14 - Zazdění dveří v dílnách
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V souvislosti se změnovým listem č.18 a z důvodu nemožnosti napojení stávajících havarijních rozvodů vody vedoucích na 
WC, bylo s ohledem na funkčnost budovy rozhodnuto o rekonstrukci WC vč. všech, s tím souvisejících prací. Dále 
vzhledem k absenci cirkulace teplé vody v budově a velké vzdálenosti zdroje TUV, bylo rozhodnuto o umístění ohřívače 
TUV přímo v místě WC. Z tohoto ohřívače bude zásobována i sousední kuchyňka. V rámci rozhodnutí o zdroji TUV bylo 
přihlédnuto i ke zvyšujícímu se požadavku na hygienu žáků v reakci na situaci s COVID-19.

Pro info: zdůvodnění ZL č.18 - Při odstranění betonové mazaniny spojovací chodby byly odhaleny stávající rozvody studené a teplé užitkové vody. 
Rozvody byly provedeny v ocelových trubkách s již výraznou korozí a viditelným opotřebením. Jejich stav byl označen za havarijní. Z důvodu 
předpokládané funkčnosti realizovaného díla po dobu minimálně 20 let došlo k rozhodnutí o výměně těchto stávajících páteřních rozvodů vody v 
budově. Z důvodu absence cirkulace teplé vody v budově a velké vzdálenosti zdroje TUV, bylo rozhodnuto o umístění ohřívače TUV v dílnách. Z 
tohoto ohřívače bude zásobována i sousední družina a bezbariérové WC. V rámci rozhodnutí o zdroji TUV bylo přihlédnuto i ke zvyšujícímu se 
požadavku na hygienu žáků v reakci na situaci s COVID-19.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 15 - Rekonstrukce WC komplet vč.instalací a ohřevu TUV

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 333 826,86 Kč                 

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 333 826,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 333 826,86 21,00% 70 103,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 403 930,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 15 - Rekonstrukce WC komplet vč.instalací a ohřevu TUV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 333 826,86

HSV - Práce a dodávky HSV 93 830,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 090,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 942,86

    997 - Přesun sutě 11 989,15

    998 - Přesun hmot 2 807,77

PSV - Práce a dodávky PSV 239 996,11

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 138,96

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 57 860,49

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 31 258,27

    734 - Ústřední vytápění - armatury 3 431,18

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 27 420,67

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 528,50

    763 - Konstrukce suché výstavby 13 278,25

    766 - Konstrukce truhlářské 20 991,77

    771 - Podlahy z dlaždic 46 274,72

    781 - Dokončovací práce - obklady 25 223,39

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 528,06

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 061,85

ZL 15 - Rekonstrukce WC komplet vč.instalací a ohřevu TUV

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 333 826,86

D HSV Práce a dodávky HSV 93 830,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 090,97

1 K 612135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných 
ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 
stěn

m2 57,200 226,71 12 967,81

2 K 612135090

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných 
ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm 
tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou 
stěn

m2 57,200 111,87 6 398,96

6 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 2,520 359,37 905,61

7 K 612325422

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku 
do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 
30%

m2 33,240 177,21 5 890,46

8 K 612345301
Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo 
nadpraží hladká m2 3,600 621,72 2 238,19

9 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových nebo 
pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 12,000 31,28 375,36

10 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 12,600 31,38 395,39

VV 12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,600

11 K 622335203
Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky 
vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 
30 do 50%

m2 3,600 452,43 1 628,75

12 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 1,292 3 633,30 4 694,22

13 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 1,292 879,12 1 135,82

14 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,078 31 878,00 2 486,48

3 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo 
z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy 
do 2,5 m2

kus 6,000 562,32 3 373,92

4 M 55331435
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 4,000 3 080,00 12 320,00

5 M 55331437
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 2,000 3 140,00 6 280,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 942,86

15 K 946112112

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 
2,5 m

kus 2,000 1 920,60 3 841,20

16 K 946112212

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -2112

kus 8,000 319,77 2 558,16

VV 2*4 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

17 K 946112812

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 
2,5 m

kus 2,000 990,00 1 980,00

18 K 952901131
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
konstrukcí nebo prvků omytím m2 12,920 85,04 1 098,72

Žatec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 1,292 2 168,10 2 801,19

20 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 8,000 277,20 2 217,60

21 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 39,600 87,02 3 445,99

VV 36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,600

D 997 Přesun sutě 11 989,15

22 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 4,076 701,91 2 860,99

23 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 8,152 65,93 537,46

VV 4,076*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,152

24 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 4,076 234,63 956,35

25 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 61,140 10,20 623,63

VV 4,076*15 'Přepočtené koeficientem množství 61,140

26 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02

t 4,076 1 720,00 7 010,72

D 998 Přesun hmot 2 807,77

27 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 6,247 276,21 1 725,48

28 K 998011014

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 6,247 173,25 1 082,29

D PSV Práce a dodávky PSV 239 996,11

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 138,96

88 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 20x3,4 mm

m 16,000 348,00 5 568,00

P
Poznámka k položce:
Od bojleru z dílen k hydrantu 20 m. Od hydrantu do rohové družiny 
2x5=10m. Celkem 30 m 

89 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 
mm

m 16,000 58,40 934,40

90 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 16,000 39,21 627,36

91 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,016 575,19 9,20

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 57 860,49

111 K 725112002
Klozet keramický standardní samostatně stojící s 
hlubokým splachováním odpad svislý

soubor 4,000 3 380,00 13 520,00

107 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 2,000 792,00 1 584,00

108 K 725211616
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem) 550 mm

soubor 2,000 3 366,00 6 732,00

112 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 2,000 758,34 1 516,68

113 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů d=300 mm soubor 4,000 1 564,20 6 256,80

114 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papírových ručníků soubor 2,000 1 722,60 3 445,20

115 M 55167399 sedátko klozetové duroplastové bílé kus 4,000 886,05 3 544,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

92 K 725532118
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 120 l / 3 kW

soubor 1,000 16 800,00 16 800,00

109 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 2,000 2 176,02 4 352,04

110 K 998725102

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,163 672,21 109,57

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 31 258,27

73 K 733120819
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 
38 do 60,3

m 50,000 57,22 2 861,00

74 K 733190801
Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek 
dvojitých DN do 50

kus 12,000 2,64 31,68

75 K 733193820
Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, 
podpěr a výložníků pro potrubí z úhelníků L přes 
50x50x5 do 80x80x8 mm

kus 8,000 14,16 113,28

76 K 733223102
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1 mm

m 15,000 434,00 6 510,00

77 K 733223103
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1 mm

m 35,000 486,00 17 010,00

78 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 
35/1,5

m 50,000 17,82 891,00

79 K 733811231
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm m 50,000 75,50 3 775,00

80 K 733890803
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 
100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m

t 0,034 1 950,30 66,31

D 734 Ústřední vytápění - armatury 3 431,18

81 K 734140821
Demontáž ventilů redukčních s rozšířeným výstupem 
DN 25/ 50

kus 2,000 286,11 572,22

82 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 2,000 75,84 151,68

83 M 55121196 závitový zpětný ventil 1/2" kus 2,000 150,48 300,96

84 K 734211115
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 
120°C G 1/2

kus 2,000 92,56 185,12

85 K 734449112
Regulátory montáž regulátorů teploty přímých 
proporcionálních s jedním snímačem a ventilem DN 20 soubor 2,000 465,30 930,60

86 M 40561205
regulátor teploty stonkový 1obvod -40-0°C jímka 

mosaz
kus 2,000 643,50 1 287,00

87 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,004 898,92 3,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 27 420,67

93 K 741120401
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez 
ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 
až 6 mm2

m 104,500 60,98 6 372,41

VV 95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 104,500

104 M 34141043
vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 
450/750V (CYY) 1x4mm2

m 27,500 12,90 354,75

VV 25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,500

94 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 m 77,000 14,46 1 113,42

VV 70*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 77,000

95 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 m 27,500 23,26 639,65

VV 25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,500

103 M 34571760 příchytka kovová jednostranná 14,8x10mm tis kus 0,400 3 060,00 1 224,00

96 K 741320105
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 25 A ve skříni kus 3,000 134,64 403,92

97 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 1,000 136,62 136,62

98 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 2,000 116,82 233,64

99 K 741321003
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 170,28 170,28

100 M 35822111vL proudový chránič 40-4-030AC ks 1,000 947,43 947,43

101 K 741371823
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v 
bytových nebo společenských místnostech 
modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm

kus 6,000 132,66 795,96

68 K 741372052
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
reflektorové se samostatným nebo integrovaným 
pohybovým čidlem se zapojením vodičů

kus 6,000 352,00 2 112,00

69 M 34825002 Svítidlo přisazené LED 18 W bez nouzového modulu kus 6,000 962,00 5 772,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

102 K 741990062Vl
Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací 
práce (čistění a konzervace) utěsnění skříňových 
rozváděčů a řídících skříní

kus 1,000 4 950,00 4 950,00

72 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,546 4 019,40 2 194,59

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 528,50

105 K 742110503
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných univerzální s víčkem kus 5,000 94,30 471,50

106 M 34571457
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem kus 5,000 11,40 57,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 13 278,25

65 K 763131371

Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní 
konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše 
opláštěná deskou protipožární H2DF, tl. 12,5 mm, bez 
TI

m2 12,920 681,12 8 800,07

67 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
napojení na obvodové konstrukce profilem

m 17,000 124,74 2 120,58

66 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 12,920 27,52 355,56

29 K 763164511 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 m 3,500 483,00 1 690,50

30 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,185 1 009,80 186,81

31 K 998763391

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,185 674,19 124,73

D 766 Konstrukce truhlářské 20 991,77

34 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 4,000 787,00 3 148,00

35 M 61160050
dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 
600x1970mm

kus 4,000 2 710,00 10 840,00

32 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,000 705,87 1 411,74

33 M 61160052
dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 
800x1970mm

kus 2,000 2 730,00 5 460,00

36 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,087 1 009,80 87,85

37 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,087 507,87 44,18

D 771 Podlahy z dlaždic 46 274,72

38 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2 12,920 11,98 154,78

39 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 12,920 46,73 603,75

40 K 771151021
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 
3 mm

m2 12,920 216,81 2 801,19

41 K 771574111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 
do 9 ks/m2

m2 12,920 450,84 5 824,85

42 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 14,858 396,00 5 883,77

VV 13,507*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,858

49 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 57,200 385,11 22 028,29

VV 52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,200

50 M 58582005

lepidlo cementové standardní pro keramické 

maloformátové obklady a dlažby nebo skleněné 
mozaiky, bílé

kg 200,200 12,97 2 596,59
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VV 182*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 200,200

51 M 58582113
spárovací hmota cementová flexibilní s hydrofobním 

efektem a mechanickou odolností CG2WA bílá
kg 57,200 55,50 3 174,60

VV 52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,200

43 M 58582108
lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a 

dlažby kg 49,742 14,95 743,64

VV 45,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,742

44 M 58582003
hmota spárovací flexibilní cementová vododpudivá, 

rychleschnoucí, světle šedá kg 14,212 82,27 1 169,22

VV 12,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,212

45 K 771591185
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 
keramických rovné

kus 12,920 17,72 228,94

46 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,486 557,37 828,25

47 K 998771192

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 1,486 159,39 236,85

D 781 Dokončovací práce - obklady 25 223,39

48 K 781473114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených standardním lepidlem hladkých přes 19 do 22 
ks/m2

m2 52,000 432,63 22 496,76

52 K 781493111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
standardním lepidlem rohové

m 2,000 143,55 287,10

53 K 781493511
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
standardním lepidlem ukončovací m 17,000 98,80 1 679,60

54 K 781495141
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, 
bez izolace do DN 30

kus 12,000 50,09 601,08

55 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,285 557,37 158,85

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 528,06

56 K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 8,400 100,98 848,23

57 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 16,800 99,99 1 679,83

VV 8,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 061,85

58 K 784121003
Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 
5,00 m

m2 39,700 30,59 1 214,42

59 K 784171003
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m 59,400 9,67 574,40

60 M 58124833
páska pro malířské potřeby maskovací krepová 
19mmx50m

m 62,370 0,57 35,55

VV 59,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 62,370

61 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 12,920 4,64 59,95

62 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 13,566 3,51 47,62

VV 12,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,566

63 K 784181103
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 39,700 15,54 616,94

64 K 784221103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 39,700 38,11 1 512,97
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Z důvodu absence cirkulace teplé vody v budově a velké vzdálenosti zdroje TUV, bylo rozhodnuto o umístění ohřívače 
TUV v dílnách. Z tohoto ohřívače bude zásobována i sousední družina a bezbariérové WC. V rámci rozhodnutí o zdroji 
TUV bylo přihlédnuto i ke zvyšujícímu se požadavku na hygienu žáků v reakci na situaci s COVID-19.
S tímto napojením jsouu spojeny uvedené víceráce.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 16 - WC invalidi vícepráce  s napojením na TUV a vedlejší třídy

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 4 952,09 Kč                      

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 952,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 952,09 21,00% 1 039,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 992,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 16 - WC invalidi vícepráce  s napojením na TUV a vedlejší třídy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 952,09

PSV - Práce a dodávky PSV 4 952,09

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 400,85

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 551,24

ZL 16 - WC invalidi vícepráce  s napojením na TUV a vedlejší třídy

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 952,09

D PSV Práce a dodávky PSV 4 952,09

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 400,85

5 K 721174043
Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 
DN 50

m 1,000 379,17 379,17

6 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 1,000 21,68 21,68

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 551,24

1 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 
svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 9,000 355,41 3 198,69

2 K 722181242

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 9,000 108,90 980,10

3 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 9,000 39,21 352,89

4 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,034 575,19 19,56

Žatec

ZL 16 - WC invalidi vícepráce  s napojením na TUV a vedlejší třídy
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Ve výkazu výměr bylo uvedeno špatné množství potřebných rozvodů potrubí a souvisejícího příslušenství pro provedení 
funkčního díla otopné soustavy.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 17 - Napojení otopných těles - spojovací chodba

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: zhotovitel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 79 387,61 Kč                   

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 387,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 79 387,61 21,00% 16 671,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 059,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 17 - Napojení otopných těles - spojovací chodba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 79 387,61

HSV - Práce a dodávky HSV 25 957,09

    61 - Úprava povrchů vnitřních 5 239,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 380,60

    94 - Lešení a stavební výtahy 12 216,60

    997 - Přesun sutě 3 459,21

    998 - Přesun hmot 661,60

PSV - Práce a dodávky PSV 53 430,52

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 27 597,59

    734 - Ústřední vytápění - armatury 11 998,33

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 814,60

    763 - Konstrukce suché výstavby 12 020,00

ZL 17 - Napojení otopných těles - spojovací chodba

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 79 387,61

D HSV Práce a dodávky HSV 25 957,09

D 61 Úprava povrchů vnitřních 5 239,08

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 5,880 359,37 2 113,10

VV 4,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 5,880

3 K 612325422

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku 
do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 
30%

m2 17,640 177,21 3 125,98

VV 14,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 17,640

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 380,60

1 K 974031135
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 
mm

m 29,400 149,00 4 380,60

VV 7*3,5 24,500
VV 24,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 29,400

D 94 Lešení a stavební výtahy 12 216,60

4 K 946112112

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 
2,5 m

kus 2,000 1 920,60 3 841,20

5 K 946112212

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -2112

kus 20,000 319,77 6 395,40

VV 2*10 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

6 K 946112812

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 
2,5 m

kus 2,000 990,00 1 980,00

D 997 Přesun sutě 3 459,21

7 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 1,472 701,91 1 033,21

8 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 2,944 65,93 194,10

VV 1,472*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,944

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,472 234,63 345,38

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 22,080 10,20 225,22

VV 1,472*15 'Přepočtené koeficientem množství 22,080

11 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 1,472 1 128,60 1 661,30

D 998 Přesun hmot 661,60

12 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 1,472 276,21 406,58

Žatec

ZL 17 - Napojení otopných těles - spojovací chodba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 998011014

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 1,472 173,25 255,02

D PSV Práce a dodávky PSV 53 430,52

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 27 597,59

17 K 733223102
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1 mm

m 33,000 434,00 14 322,00

VV 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

16 K 733223103
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1 mm

m 17,600 486,00 8 553,60

VV 16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,600

19 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 
35/1,5

m 50,600 17,82 901,69

VV 46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,600

18 K 733811231
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm m 50,600 75,50 3 820,30

VV 46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,600

D 734 Ústřední vytápění - armatury 11 998,33

23 K 734140821
Demontáž ventilů redukčních s rozšířeným výstupem 
DN 25/ 50

kus 7,000 286,11 2 002,77

24 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 7,000 75,84 530,88

25 M 55121196 závitový zpětný ventil 1/2" kus 7,000 150,48 1 053,36

26 K 734211115
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 
120°C G 1/2

kus 7,000 92,56 647,92

27 K 734449112
Regulátory montáž regulátorů teploty přímých 
proporcionálních s jedním snímačem a ventilem DN 20 soubor 7,000 465,30 3 257,10

28 M 40561205
regulátor teploty stonkový 1obvod -40-0°C jímka 

mosaz
kus 7,000 643,50 4 504,50

29 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,002 898,92 1,80

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 814,60

14 K 735151811
Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl 
do 1500 mm

kus 7,000 122,00 854,00

15 K 735192921
Zpětná montáž otopného tělesa panelového 
jednořadého do 1500 mm kus 7,000 120,00 840,00

22 K 735494811
Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, 
zásobníků a nádrží m2 6,000 20,10 120,60

D 763 Konstrukce suché výstavby 12 020,00

20 K 763172453
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 
400 x 400 mm pro podhledy

kus 2,000 570,00 1 140,00

21 M 59030761
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60  
400x400 mm

kus 2,000 5 440,00 10 880,00
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Při odstranění betonové mazaniny spojovací chodby byly odhaleny stávající rozvody studené a teplé užitkové vody. 
Rozvody byly provedeny v ocelových trubkách s již výraznou korozí a viditelným opotřebením. Jejich stav byl označen za 
havarijní. Z důvodu předpokládané funkčnosti realizovaného díla po dobu minimálně 20 let došlo k rozhodnutí o výměně 
těchto stávajících páteřních rozvodů vody v budově.
Z důvodu absence cirkulace teplé vody v budově a velké vzdálenosti zdroje TUV, bylo rozhodnuto o umístění ohřívače 
TUV v dílnách. Z tohoto ohřívače bude zásobována i sousední družina a bezbariérové WC. V rámci rozhodnutí o zdroji 
TUV bylo přihlédnuto i ke zvyšujícímu se požadavku na hygienu žáků v reakci na situaci s COVID-19.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 18 - Rozvody vody v podlaze zádveří a spojovací chodby + ohřev TUV dílny

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 85 376,18 Kč                   

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 376,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 85 376,18 21,00% 17 929,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 305,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 18 - Rozvody vody v podlaze zádveří a spojovací chodby + ohřev TUV 
dílny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 85 376,18

HSV - Práce a dodávky HSV 17 279,95

    61 - Úprava povrchů vnitřních 100,62

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 950,82

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 12 734,33

    997 - Přesun sutě 2 049,21

    998 - Přesun hmot 444,97

PSV - Práce a dodávky PSV 68 096,23

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 52 496,23

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 15 600,00

ZL 18 - Rozvody vody v podlaze zádveří a spojovací chodby + ohřev TUV 
dílny

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 85 376,18

D HSV Práce a dodávky HSV 17 279,95

D 61 Úprava povrchů vnitřních 100,62

11 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 0,280 359,37 100,62

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 950,82

12 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 0,397 3 633,30 1 442,42

13 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,397 879,12 349,01

14 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,005 31 878,00 159,39

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 12 734,33

15 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 4,400 87,02 382,89

VV 4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,400

16 K 974042534
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s 
betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 150 mm m 58,300 211,86 12 351,44

VV 53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 58,300

D 997 Přesun sutě 2 049,21

17 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 0,872 701,91 612,07

18 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 1,744 65,93 114,98

VV 0,872*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,744

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,872 234,63 204,60

20 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 13,080 10,20 133,42

VV 0,872*15 'Přepočtené koeficientem množství 13,080

21 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,872 1 128,60 984,14

D 998 Přesun hmot 444,97

22 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 0,990 276,21 273,45

23 K 998011014

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 0,990 173,25 171,52

D PSV Práce a dodávky PSV 68 096,23

Žatec

ZL 18 - Rozvody vody v podlaze zádveří a spojovací chodby + ohřev TUV 
dílny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 52 496,23

1 K 722130802
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
přes 25 do 40 m 16,500 85,90 1 417,35

P
Poznámka k položce:
Demontáž potrubí teplé vody v podlaze - nefunkční

VV 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,500

2 K 722130803
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
přes 40 do 50 m 16,500 101,00 1 666,50

P
Poznámka k položce:
Demontáž potrubí studené vody v podlaze

VV 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,500

7 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 20x3,4 mm

m 33,000 348,00 11 484,00

P
Poznámka k položce:
Od bojleru z dílen k hydrantu 20 m. Od hydrantu do rohové družiny 
2x5=10m. Celkem 30 m 

VV 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

3 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 
svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 37,400 355,41 13 292,33

P
Poznámka k položce:
Od hydrantu k připojovacímu místu v podlaze před dílnama 20 m.
Napojení bojleru na WC 14 m

VV 34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 37,400

6 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 32x5,4 mm

m 30,800 501,00 15 430,80

P
Poznámka k položce:
Od napojení na ocel.trubku stávající vody v zádveří až k hydrantu.

VV 28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,800

24 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 40x6,7 mm

m 3,300 594,00 1 960,20

P
Poznámka k položce:
Napojení na železo u zdi

VV 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,300

25 K 722181114
Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a 
DN 40 mm

m 3,300 103,00 339,90

VV 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,300

9 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 
mm

m 33,000 58,40 1 927,20

VV 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

26 K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 
do 32 mm

m 15,400 61,20 942,48

VV 14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,400

4 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 85,800 39,21 3 364,22

VV 78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 85,800

5 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,167 575,19 671,25

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 15 600,00

10 K 725532114
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 80 l / 3 kW

soubor 1,000 15 600,00 15 600,00
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Z důvodu změn kabelových tras oproti projektu mohlo dojít k vypuštění podlahových krabic. Toto projekt ani rozpočet 
nemohl předpokládat.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 19 - Změny elektroinstalace - cvičná kuchyňka

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: zhotovitel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 3 673,40 Kč-                      

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -3 673,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -3 673,40 21,00% -771,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -4 444,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 19 - Změny elektroinstalace - cvičná kuchyňka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -3 673,40

HSV - Práce a dodávky HSV 1 190,89

    61 - Úprava povrchů vnitřních 179,69

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 870,20

    997 - Přesun sutě 141,00

PSV - Práce a dodávky PSV -4 864,29

    741 - Elektroinstalace - silnoproud -4 864,29

ZL 19 - Změny elektroinstalace - cvičná kuchyňka

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -3 673,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 190,89

D 61 Úprava povrchů vnitřních 179,69

9 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 0,500 359,37 179,69

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 870,20

10 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 10,000 87,02 870,20

D 997 Přesun sutě 141,00

13 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 0,060 701,91 42,11

14 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 0,120 65,93 7,91

VV 0,06*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,120

15 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,060 234,63 14,08

16 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,900 10,20 9,18

VV 0,06*15 'Přepočtené koeficientem množství 0,900

17 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,060 1 128,60 67,72

D PSV Práce a dodávky PSV -4 864,29

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -4 864,29

1 K 741111001
Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů m -10,200 336,60 -3 433,32

VV 3,4*3 10,200
VV Součet 10,200
VV 10,2*-1 'Přepočtené koeficientem množství -10,200

2 M 34572003 kanál vodičový ohebný, délka 500 mm, průměr 40 mm m -10,200 202,95 -2 070,09

VV 10,2*-1 'Přepočtené koeficientem množství -10,200

3 K 741111002
Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody

kus -3,000 273,24 -819,72

VV 3 3,000
VV Součet 3,000
VV 3*-1 'Přepočtené koeficientem množství -3,000

4 M 34571525
krabice elektroinstalační do zateplení, 120x120 mm, 
hloubka 200 mm

kus -3,000 714,78 -2 144,34

VV 3*-1 'Přepočtené koeficientem množství -3,000

5 K 741112201
Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a 
lišty a demontáže a montáže víčka protahovacích nebo 
odbočných plastových čtyřhranných, vel. 120x120 mm

kus -12,000 66,53 -798,36

VV 12 12,000
VV Součet 12,000
VV 12*-1 'Přepočtené koeficientem množství -12,000

6 M 34571428
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí 
krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm2 kus -12,000 159,39 -1 912,68

VV 12*-1 'Přepočtené koeficientem množství -12,000

Žatec

ZL 19 - Změny elektroinstalace - cvičná kuchyňka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 741120401
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez 
ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 
až 6 mm2

m 66,000 60,98 4 024,68

VV 60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

8 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 m 66,000 23,26 1 535,16

VV 60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

11 K 741320105
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 25 A ve skříni kus 3,000 134,64 403,92

12 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 3,000 116,82 350,46
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Na základě požadavku investora a s ohlédnutím na zkušenosti realizační firmy elektroinstalací bylo ustoupeno od přívodu 
silnoproudu a slaboproudu k jednotlivým pracovním stolům stropem (zavěšenými kostkami). Přívody byly provedeny 
podlahou. Takto provedené přívody jsou více praktické, esteticky nerušivé, bezpečnější a v neposlední řadě prostupy 
nenarušují požární odolnost stropních SDK. Změnou došlo také k výrazné finanční úspoře.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 20 - Změny elektroinstalace - dílny

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 53 494,88 Kč-                   

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -53 494,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -53 494,88 21,00% -11 233,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -64 728,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 20 - Změny elektroinstalace - dílny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -53 494,88

HSV - Práce a dodávky HSV 9 064,34

    61 - Úprava povrchů vnitřních 2 156,22

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 5 743,32

    997 - Přesun sutě 1 164,80

PSV - Práce a dodávky PSV -62 559,22

    741 - Elektroinstalace - silnoproud -62 559,22

ZL 20 - Změny elektroinstalace - dílny

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -53 494,88

D HSV Práce a dodávky HSV 9 064,34

D 61 Úprava povrchů vnitřních 2 156,22

15 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 6,000 359,37 2 156,22

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 5 743,32

16 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 66,000 87,02 5 743,32

VV 60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

D 997 Přesun sutě 1 164,80

33 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 0,396 701,91 277,96

34 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 0,792 65,93 52,22

VV 0,396*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,792

35 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,396 234,63 92,91

36 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5,940 10,20 60,59

VV 0,396*15 'Přepočtené koeficientem množství 5,940

37 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02

t 0,396 1 720,00 681,12

D PSV Práce a dodávky PSV -62 559,22

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -62 559,22

19 K 741110043
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 
pevně m 5,000 49,70 248,50

20 M 34571366
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 100/120mm

m 5,250 88,30 463,58

VV 5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,250

1 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m -60,000 66,92 -4 015,20

VV 60*-1 'Přepočtené koeficientem množství -60,000

2 M 34571012 lišta elektroinstalační vkládací 40 x 15 m -60,000 46,93 -2 815,80

VV 60*-1 'Přepočtené koeficientem množství -60,000

3 K 741111001
Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů m -4,000 336,60 -1 346,40

VV 4 4,000
VV Součet 4,000
VV 4*-1 'Přepočtené koeficientem množství -4,000

4 M 34572003 kanál vodičový ohebný, délka 500 mm, průměr 40 mm m -4,000 202,95 -811,80

VV 4*-1 'Přepočtené koeficientem množství -4,000

5 K 741111002
Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody

kus -2,000 273,24 -546,48

VV 2 2,000
VV Součet 2,000
VV 2*-1 'Přepočtené koeficientem množství -2,000

6 M 34571525
krabice elektroinstalační do zateplení, 120x120 mm, 
hloubka 200 mm

kus -2,000 714,78 -1 429,56

Žatec

ZL 20 - Změny elektroinstalace - dílny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2*-1 'Přepočtené koeficientem množství -2,000

21 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 20,000 97,70 1 954,00

22 M 34571459
krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 
100x100mm s víčkem kus 20,000 68,50 1 370,00

7 K 741112201
Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a 
lišty a demontáže a montáže víčka protahovacích nebo 
odbočných plastových čtyřhranných, vel. 120x120 mm

kus -5,000 66,53 -332,65

VV 5*-1 'Přepočtené koeficientem množství -5,000

8 M 34571428
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí 
krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm2 kus -5,000 159,39 -796,95

VV 5*-1 'Přepočtené koeficientem množství -5,000

11 K 741120401
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez 
ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 
až 6 mm2

m 168,000 60,98 10 244,64

VV 140*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 168,000

14 M 34141043
vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 
450/750V (CYY) 1x4mm2

m 96,000 12,90 1 238,40

VV 80*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 96,000

17 M 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2

m 18,000 75,20 1 353,60

P
Poznámka k položce:
navrtaný

VV 15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

12 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 m 150,000 23,26 3 489,00

VV 125*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 150,000

18 M 34571760 příchytka kovová jednostranná 14,8x10mm tis kus 0,300 3 060,00 918,00

29 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 18,000 19,70 354,60

9 K 741313471Vl
Montáž zásuvka -závěsná nad pracovní stůl se 
zapojením vodičů kus -9,000 201,72 -1 815,48

VV 9*-1 'Přepočtené koeficientem množství -9,000

10 M 35811257 zásuvka - závěsná rozvodová kostka 16 A, 250 kus -9,000 10 484,10 -94 356,90

VV
Závěsná rozvodová kostka,4xzásuvka 230V,16A,závěsný 
řetízek délky 2m

VV 9 9,000
VV Součet 9,000
VV 9*-1 'Přepočtené koeficientem množství -9,000

26 K 741320105
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 25 A ve skříni kus 10,000 134,64 1 346,40

27 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 9,000 116,82 1 051,38

28 M 35822401 jistič 3pólový-charakteristika B 16A kus 1,000 259,00 259,00

31 K 741372022
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 2,000 391,00 782,00

32 M 34825005 LINEA 2.4ft 8800/840 Trevos kus 2,000 1 500,00 3 000,00

23 K 741410001
Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na 
povrchu

m 36,000 129,00 4 644,00

VV 30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,000

24 M 35431044 páska Cu m 36,000 52,90 1 904,40

VV 30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,000

25 M 35431020
svorka uzemnění Cu  připojovací na kovové části pro 1 
vodič D 7-10 mm -plochá, 2 šrouby kus 15,000 99,10 1 486,50

30 K kalkulace Spodní připojení stolu kus 16,000 600,00 9 600,00
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PD a rozpočet stavby předpokládal bezproblémové škrábání latexových barev na spojovací chodbě. Stávající latexové 
barvy však byly výrazně "zapečené" do pokladu a nebylo možné je standartními prostředky, rozpočtovou položkou k 
tomu určenými, odstranit. Latexové barvy musely být odstraněny oplalováním a broušením. Tuto situaci však nemohl 
projektant ani rozpočtář předpokládat.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 21 - Škrábání latexových maleb - chodba a zádveří

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: zhotovitel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 39 346,31 Kč                   

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 346,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 39 346,31 21,00% 8 262,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 609,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 21 - Škrábání latexových maleb - chodba a zádveří
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 39 346,31

PSV - Práce a dodávky PSV 39 346,31

    783 - Dokončovací práce - nátěry 39 346,31

ZL 21 - Škrábání latexových maleb - chodba a zádveří

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 346,31

D PSV Práce a dodávky PSV 39 346,31

D 783 Dokončovací práce - nátěry 39 346,31

1 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením s broušením m2 133,831 294,00 39 346,31

VV chodba 98,806 98,806
VV zádveří 35,025 35,025
VV Součet 133,831

Žatec

ZL 21 - Škrábání latexových maleb - chodba a zádveří
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Na základě požadavku objednatele byly provedeny venkovní rozvody pro halogenové světlomety. 

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 22 - Rozvody elektroinstalace pro venkovní halogeny

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 13 255,32 Kč                   

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 255,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 255,32 21,00% 2 783,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 038,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 22 - Rozvody elektroinstalace pro venkovní halogeny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 255,32

PSV - Práce a dodávky PSV 13 255,32

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 13 255,32

ZL 22 - Rozvody elektroinstalace pro venkovní halogeny

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 255,32

D PSV Práce a dodávky PSV 13 255,32

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 13 255,32

4 K 741110301
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 
40 mm uložená pevně m 48,000 53,50 2 568,00

VV 40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 48,000

5 M 34571152 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm m 48,000 22,30 1 070,40

VV 40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 48,000

10 M 34571760 příchytka kovová jednostranná 14,8x10mm tis kus 0,080 3 060,00 244,80

6 K 741112021
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 
100x100 mm

kus 10,000 84,70 847,00

7 M 34571479
krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 
čtvercová 100x100mm kus 10,000 72,90 729,00

1 K 741120401
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez 
ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 
až 6 mm2

m 48,000 60,98 2 927,04

VV 40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 48,000

3 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 m 48,000 14,46 694,08

VV 40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 48,000

8 K 741374032
Montáž svítidlo halogenové bodové nástěnné přes 2 
zdroje

kus 10,000 211,00 2 110,00

9 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m

t 0,500 4 130,00 2 065,00

Žatec

ZL 22 - Rozvody elektroinstalace pro venkovní halogeny
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Během realizace došlo k porušení hlavních přívodu elektriky. Trasy stávajích hlavních přívodů nebyly nikde zaznamenány 
a proto nebylo možné odhadnout jejich vedení. Navíc byly trasy stávajících přívodů vedeny v rozporu se zásadami 
provádění elektroinstalací (vedeno např.v nosném překladu). Z těchto důvodů a s možností využití souběžné 
rekonstrukce střešního pláště byly provedeny přívody nové.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 23 - Nové přívody elektroinstalace

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: zhotovitel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 15 799,74 Kč                   

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 799,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 799,74 21,00% 3 317,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 117,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 23 - Nové přívody elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 799,74

PSV - Práce a dodávky PSV 15 799,74

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 15 799,74

ZL 23 - Nové přívody elektroinstalace

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 799,74

D PSV Práce a dodávky PSV 15 799,74

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 15 799,74

3 K 741110053
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 
volně m 24,000 30,30 727,20

VV 20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

4 M 34571157 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm m 24,000 45,80 1 099,20

VV 20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

1 K 741122024
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY) m 84,000 45,40 3 813,60

VV 70*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 84,000

2 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2

m 24,000 135,00 3 240,00

P
Poznámka k položce:
hlavní přívod

VV 20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

5 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2

m 33,600 110,00 3 696,00

P
Poznámka k položce:
kuchyň přívod

VV 28*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 33,600

6 M 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2

m 26,400 75,20 1 985,28

P
Poznámka k položce:
navrtaný

VV 22*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 26,400

7 M 34571760 příchytka kovová jednostranná 14,8x10mm tis kus 0,200 3 060,00 612,00

9 K 741320042 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů kus 3,000 6,74 20,22

10 M 35825220 pojistka nožová kus 3,000 136,00 408,00

8 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m

t 0,048 4 130,00 198,24

Žatec

ZL 23 - Nové přívody elektroinstalace
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Z důvodu kancelářské chyby byla opomenuta nutnost osazení revizních protipožárních dvířek do SDK stropu kvůli 
následné možnosti odvzdušňování otopné soustavy v dílnách.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 24 - Revizní dvířka SDK - odvzdušnění ÚT - dílny

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: zhotovitel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 6 010,00 Kč                      

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 010,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 010,00 21,00% 1 262,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 272,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 24 - Revizní dvířka SDK - odvzdušnění ÚT - dílny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 010,00

PSV - Práce a dodávky PSV 6 010,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 6 010,00

ZL 24 - Revizní dvířka SDK - odvzdušnění ÚT - dílny

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 010,00

D PSV Práce a dodávky PSV 6 010,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 010,00

1 K 763172453
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 
400 x 400 mm pro podhledy

kus 1,000 570,00 570,00

2 M 59030761
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60  
400x400 mm

kus 1,000 5 440,00 5 440,00

Žatec

ZL 24 - Revizní dvířka SDK - odvzdušnění ÚT - dílny
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Požadavek investora související se změnou vedení elektroinstalace.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 25 - Změny elektroinstalace - spojovací chodba

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 44 582,75 Kč                   

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 582,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 44 582,75 21,00% 9 362,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 945,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 25 - Změny elektroinstalace - spojovací chodba

 

Strana 185 z 208



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 44 582,75

HSV - Práce a dodávky HSV 11 815,71

    61 - Úprava povrchů vnitřních 4 312,44

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 6 091,40

    997 - Přesun sutě 1 411,87

PSV - Práce a dodávky PSV 32 767,04

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 32 767,04

ZL 25 - Změny elektroinstalace - spojovací chodba

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 44 582,75

D HSV Práce a dodávky HSV 11 815,71

D 61 Úprava povrchů vnitřních 4 312,44

15 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 12,000 359,37 4 312,44

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 6 091,40

16 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 70,000 87,02 6 091,40

D 997 Přesun sutě 1 411,87

17 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 0,480 701,91 336,92

18 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 0,960 65,93 63,29

VV 0,48*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,960

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,480 234,63 112,62

20 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7,200 10,20 73,44

VV 0,48*15 'Přepočtené koeficientem množství 7,200

21 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02

t 0,480 1 720,00 825,60

D PSV Práce a dodávky PSV 32 767,04

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 32 767,04

1 K 741120401
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez 
ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 
až 6 mm2

m 264,000 60,98 16 098,72

VV 220*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 264,000

8 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 144,000 28,20 4 060,80

VV 120*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 144,000

9 M PKB.711018.1 CYKY-J 3x1,5 m 120,000 14,46 1 735,20

VV 100*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 120,000

6 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000 221,76 221,76

7 M 35711008
rozvodnice zapuštěná IP41/24 modulů, vč. N/pE, plná 
dvířka kus 1,000 860,00 860,00

10 K 741320105
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 25 A ve skříni kus 5,000 134,64 673,20

13 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 3,000 136,62 409,86

11 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 1,000 116,82 116,82

12 M 35822401 jistič 3pólový-charakteristika B 16A kus 1,000 259,00 259,00

14 M 35821000 stykač instalační kus 2,000 707,00 1 414,00

4 K 741372021
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné 
hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů kus 7,000 261,00 1 827,00

5 M
MDS.OZAWECL

3SA
Nouzové světlo kus 7,000 727,24 5 090,68

Žatec

ZL 25 - Změny elektroinstalace - spojovací chodba
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Na základě požadavku objednatele byla na bezbariérovém WC vypuštěna horizontální žaluzie na okně. Neprůhlednost 
okna je zajištěna mléčným sklem, které nemá dopad na cenu oproti obyčejnému sklu. Důvod změny je větší pohodlnost a 
soukromí pro postižené osoby využívající bezbariérové WC.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 26 - Změny žaluzie a okna - bezbariérové WC

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 2 003,68 Kč-                      

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 003,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -2 003,68 21,00% -420,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 424,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 26 - Změny žaluzie a okna - bezbariérové WC
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -2 003,68

PSV - Práce a dodávky PSV -2 003,68

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy -2 003,68

ZL 26 - Změny žaluzie a okna - bezbariérové WC

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 003,68

D PSV Práce a dodávky PSV -2 003,68

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy -2 003,68
1 K 786626111 Montáž lamelové žaluzie -manuální ovládání m2 -3,606 163,35 -589,04

VV 3,606*-1 'Přepočtené koeficientem množství -3,606

2 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 -3,606 391,05 -1 410,13

3 K 998786102

Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
(hloubky) přes 6 do 12 m

t -0,005 902,88 -4,51

Žatec

ZL 26 - Změny žaluzie a okna - bezbariérové WC
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Z důvodu kancelářské chyby v rozpočtu, kdy byl uveden u vstupních dveří špatný rozměr a materiál a z důvodu 
následného sjednocení všech vstupních otvorů do budovy, byla provedena také změna položky rozpočtu.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 27 - Změna vstupních dveří - spojovací chodba

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: zhotovitel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 33 626,45 Kč                   

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 626,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 626,45 21,00% 7 061,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 688,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 27 - Změna vstupních dveří - spojovací chodba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 626,45

PSV - Práce a dodávky PSV 33 626,45

    766 - Konstrukce truhlářské 33 626,45

ZL 27 - Změna vstupních dveří - spojovací chodba

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 626,45

D PSV Práce a dodávky PSV 33 626,45

D 766 Konstrukce truhlářské 33 626,45

4 K 766660461.1
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových 
s nadsvětlíkem

kus -1,000 3 682,80 -3 682,80

VV 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1,000

1 M 61173190Vl dveře dřevěné vchodové 10kazetové 800x1970mm kus -1,000 28 734,75 -28 734,75

VV tvar a hodnoty vstupních dveří budou upřesněny v PD
VV paniková klika
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1,000

2 K 766660461
Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s 
nadsvětlíkem do zdiva kus 1,000 4 400,00 4 400,00

3 M 61140511

dveře dvoukřídlé plastové prosklené s nadsvětlíkem 
max rozměru otvoru 4,84m2 vč.čipového systému + 10 
kusů čipů

m2 4,670 13 200,00 61 644,00

VV 1*4,67 'Přepočtené koeficientem množství 4,670

Žatec

ZL 27 - Změna vstupních dveří - spojovací chodba
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Z důvodu nedostupnosti výrobku (dveře š.1100 mm) na trhu, bylo přistoupeno ke změně šířky dveří a tím nedošlo k 
ohrožení termínu dokončení celé zakázky. Užší dveře jsou z hlediska norem plně dostačující.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 28 - Změna dveří - bezbariérové WC

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: zhotovitel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 1 380,06 Kč-                      

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 380,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -1 380,06 21,00% -289,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 669,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 28 - Změna dveří - bezbariérové WC
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -1 380,06

HSV - Práce a dodávky HSV -272,25

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 148,40

    64 - Osazování výplní otvorů 876,15

PSV - Práce a dodávky PSV -1 107,81

    766 - Konstrukce truhlářské -1 107,81

ZL 28 - Změna dveří - bezbariérové WC

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 380,06

D HSV Práce a dodávky HSV -272,25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 148,40

2 M 55331205
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s 
drážkou 110 1100 levá,pravá kus -1,000 1 148,40 -1 148,40

VV 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1,000

D 64 Osazování výplní otvorů 876,15

3 M 55331106
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 900 
levá,pravá

kus 1,000 876,15 876,15

D PSV Práce a dodávky PSV -1 107,81

D 766 Konstrukce truhlářské -1 107,81

1 M 61160242
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní 
provedení 1100x1970mm

kus -1,100 2 168,10 -2 384,91

VV 1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,100
VV Součet 1,100
VV 1,1*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1,100

4 M 61160218
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní 
provedení 900x1970mm

kus 1,000 1 277,10 1 277,10

Žatec

ZL 28 - Změna dveří - bezbariérové WC
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Z dispozičních důvodů (změna rozmístění nábytku v keramické dílně během realizace) došlo k vypuštění spojovacích dveří 
mezi keramickou dílnou a dílnami. Tímto došlo k efektivnějšímu využití prostoru.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 29 - Změna dveří - dílny

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: objednatel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 18 973,35 Kč-                   

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -18 973,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -18 973,35 21,00% -3 984,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -22 957,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 29 - Změna dveří - dílny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -18 973,35

PSV - Práce a dodávky PSV -18 973,35

    763 - Konstrukce suché výstavby -9 038,70

    766 - Konstrukce truhlářské -9 934,65

ZL 29 - Změna dveří - dílny

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -18 973,35

D PSV Práce a dodávky PSV -18 973,35

D 763 Konstrukce suché výstavby -9 038,70

1 K 763183112

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do 
sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno 
dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm

kus -1,000 1 415,70 -1 415,70

VV 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1,000

2 M 55331613
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
900mm standardní rozměr kus -1,000 7 623,00 -7 623,00

VV 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1,000

D 766 Konstrukce truhlářské -9 934,65

3 K 766660312

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou 
kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 
1200 mm

kus -1,000 1 148,40 -1 148,40

VV 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1,000

4 M 61160218
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní 
provedení 900x1970mm

kus -1,000 1 277,10 -1 277,10

VV 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1,000

5 K 766660731
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního zámku kus -1,000 133,65 -133,65

VV 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1,000

6 M 54914120 kování bezpečnostní, klika-klika R4 ASTRA kus -1,000 2 316,60 -2 316,60

VV 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1,000

7 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 
obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 
170 mm

kus -1,000 1 178,10 -1 178,10

VV 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1,000

8 M 61182258
zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 
600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk

kus -1,000 3 880,80 -3 880,80

VV 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1,000

Žatec

ZL 29 - Změna dveří - dílny
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Při tvoření rozpočtu stavby došlo pravděpodobně ke kancelářské chybě. Tato chyba byla odhalena při provádění dílčí 
fakturace.

Polytechnické vzdělávání ve 21. století
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163

ZL 30 - Početní chyba v rozpočtu - bezbariérové WC

Datum vystavení: 10.08.2021 Požadování kým: zhotovitel

Podklady: PD/VV Počet příloh: 1

POPIS ZMĚNY:

Petr Kalinovič
Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby

cena změny bez DPH: 18 757,33 Kč-                   

časový dopad na realizaci díla: bez dopadu na termín

vypracoval (zhotovitel) datum podpis

HEKRA stavební s.r.o.
Lukáš Kratochvíl
Jaroslav Henzl

ověřil (TDI) datum podpis

schválil (objednatel) datum podpis

ZŠ Žatec
Komenského alej 749

Mgr.Zdeněk Srp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -18 757,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -18 757,33 21,00% -3 939,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -22 696,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žatec

ZL 30 - Početní chyba v rozpočtu - bezbariérové WC
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -18 757,33

HSV - Práce a dodávky HSV -18 757,33

    997 - Přesun sutě -18 757,33

ZL 30 - Početní chyba v rozpočtu - bezbariérové WC

Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -18 757,33

D HSV Práce a dodávky HSV -18 757,33

D 997 Přesun sutě -18 757,33

1 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t -16,620 1 128,60 -18 757,33

VV 16,62*-1 'Přepočtené koeficientem množství -16,620

Žatec
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 13.09.2021

Kód Popis MJ Výměra

 ZL 21 Škrábání latexových maleb - chodba a zádveří
chodba chodba 98,806

chodba 98,806 98,806

zádveří zádveří 35,025

zádveří 35,025 35,025

122021
Žatec
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