
Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky“ Č.j: MCPNE 02094/2021

SZ MCPNE 02662/2020

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 23.4.2021 k provedeni stavby:

„Etapa č.2 - „Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky"

  

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 5 2586 a násl.

Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V platném znění, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Městská část Praha — Nebušice

IČO: 00231215

sídlo: Nebušická 128, 164 00 Praha — Nebušice

jednající Ing. Viktorem Komárkem, starostou

Zhotovitel:

Společnost SWIETELSKY — RENEX

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 — Karlín

Společník č. 1 (správce)

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

jednající Ing. Rastislavem Súlyovským, vedoucím odštěpného závodu

Společník č.2

RENEX s.r.o.

Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6

IČ: 272 41 556

DIČ: CZ 27241556

jednající Ing. Peterem Ploštícou

upravuje níže uvedená ustanovení takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Dne 23.4.2021 byla mezi smluvními stranami na základě Rámcové smlouvy uzavřena

Smlouva o dílo k provedení stavby „Etapa č.2 - „Stavba 0204, TV Nebušice, etapa

0015 „U Pohádky" (dále jen „Smlouvy o dílo").
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V souladu sUsnesením zastupitelstva MČ Praha — Nebušice č. 21/4/2021 ze dne

13.09.2021 se rozšiřuje předmět plnění o dodatečné stavební práce při současném

vypuštění pracích nerealizovaných.

II.

OBSAH DODATKU

ČL LIL odst. 1 Smlouvu o dílo se mění a doplňuje, nově zní následovně;

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele V

Rámcové smlouvě uvedené dílo řádně, V dohodnutém termínu, na vlastní

náklad a nebezpečí. Dílem se rozumí provedení činností dle projektové

dokumentace stavby a výkazu výměr na Etapu 2 — ulice U Pohádky — od

křižovatky U Pohádky x Nad Želivkou po křižovatku U pohádky x V Sídlišti,

které byly zhotoviteli předány nejpozději při podpisu této smlouvy (specifikace

Etapy 2 bude označována dále jen „Dílo 2”). Projektová dokumentace a výkaz

výměr pro realizaci díla byly zpracovány společností PRO—CONSULT, s.r.o.

IČO: 265 09 172, se sídlem na adrese ]ankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7.

Smluvní strany se dohodly na vypuštění stavebních prací, které jsou uvedené

v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 jako stavební práce nerealizované.

Zhotovitel se dále zavazuje provést na díle dodatečné stavební práce uvedené

v příloze č.1 tohoto dodatku či jako stavební práce dodatečné.

Čl. IV odst. 2 Smlouvu o dílLsg _ g-1: (MivcmLňng, nově zní následovně:

2. Cena za řádně provedené a předané Dí102 a další sDílem2 souvisejícími

úkony, včetně stavebních prací nerealizovaných a dodatečných činí

15.515.929,01 Kč (slovy: patnáct milionů pět set patnáct tisíc devět set dvacet

devět korun a jeden halíř) s DPH ve výši 21%.

111.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 23.4.2021.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně

dotčena, zůstávají beze změny V platnosti.
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2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z

nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Tento dodatek č.1, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými

zástupci smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy a s obsahem tohoto

Dodatku č.1 Smlouvy o dílo včetně jejich příloh řádně seznámily, s jejím

obsahem souhlasí, a že Dodatek č.1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční odpisy.

p
1

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru

smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené V tomto dodatku

nepovažují za obchodní tajemství.

Přílohy:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1:

- Rekapitulace ceny a Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr

stavebních prací nerealizovaných a stavebních prací dodatečných)

V Praze _dne:

  
...... \.-......-..............-..-....

za objednatele zhotovitel

Ing. Viktor Komárek Ing. Rastislav Súl'ovsk

  

Ing. Peter Ploštica

 





REKAPITULACE STAVBY

 

Kód: 2021_1o1

Stavba: Dodatečné a nerealizované práce- Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 -V Sídlišti, U Pohádky, 2. Etapa

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: IC:

DIČ:

Zhotovitel: lC:

DIČ:

Projektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH
432 767,24

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základni 21 „00% 432 761,24 90 881,12

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 523 648,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: „Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 2021 101

Stavba: Dodatečné a nerealizované práce- Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky, 2. Etapa

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 432 767,24 523 648,36

dodatečné oboustannllrozslrlem. park. stan|_u ul. 2. Odbole, 440 617,17 533 146,78

prodlouzem napolenl a uprava Vlezdu u cp.337

nerealiz. nerealizovane zelene plochy -7 849,93 -9 498,42
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatečné a nerealizované práce- Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V

Sídlišti, U Pohádky, 2. Etapa

Objekt:

Dodatečné práce - oboustanni rozsireni park. stani u ul. 2. Odboje,

prodlouzeni nanoieni a uprava viezdu u cn.337

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základni

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Základ daně

440 617,17

0,00
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CC—CZ:

Datum: 31. 8. 2021

IC:

DIC:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

440 617,17

Sazba daně Výše daně

21 ,00% 92 529,61

15,00% 0,00

v CZK 533 146,78

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

 

!

/
_,

Datumapodpis:-Razítko



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatečné a nerealizované práce- Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V

Sídlišti, U Pohádky, 2. Etapa

Objekt: _ _ _ _ _ _ _

Dodatecne prace - oboustanni rozsneni park. stani u ul. 2. Odbole,

nrodlouzeni napoieni a uprava viezdu u cp.337

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 440 617,17

HSV - Práce a dodávky HSV 440 617,17

1 - Zemní práce 111 312,69

2 - Zakládání 8 622,89

5 - Komunikace 199 901,01

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 49 594,36

997 - Přesun sutě 55 887,46

998 - Přesun hmot 15 298,76
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SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt:

Místo:

Dodatečné a nerealizované práce- Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V

Sídlišti, U Pohádky, 2. Etapa

Dodatečné práce - oboustanní rozsireni park. stani u ul. 2. Odboje,

prodlouzeni naboieni a uprava viezdu u cp.337

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

13

61

14

62

63

15

65

66

18

67
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71
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x
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x
ž
x
ž
x
ž
ž
x
o

U HSV

1

113106123 URS

113107162

113107222

113107231

113107243

113202111

122351105

130001101

132312111 URS

132354104

162351124

162751137

162751139

167151112

171201231

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací

pro pěší ručně

2.5

11*2,36

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm

stroíně pl přes 50 do 200 m2

10*2

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm

stroíně ol přes 200 m2

11*2,36

Odstranéni podkladu z betonu prostého tl 150 mm

stroíně pl přes 200 m2

10*8.5

Odstranění podkladu žívíčného tI 150 mm strojně pl

„přes 200 m2

10*8,5

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

2,5+11+10

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

těžitelnosti || skuoinv 4 obíem do 1000 m3 strojně

11,5*2,5*0,35

11,5“2,5*0,35

10’9,5

Součet

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního

vedení

2*10,063

10*9,5*0,5

Součet

Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách

třídy těžitelnosti ll skupinv 4 ručně

11*0,4*0,3

Hloubem’ rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy

těžitelnosti || skupinv 4 obíem přes 100 m3 stroíně

10,5'0,6*0,6

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z

hornin třidv těžitelnosti l| skupiny 4 a 5

10,063+1,32

10,063

10,5‘0,6‘0,6‘1,25

Součet

Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z

horniny třídy těžitelnosti ll skupiny 4 a 5

11,383

10,063

10,5‘0,6*O,6*1,25

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístení výkopku/sypanlny

z horniny třídy těžitelnosti ||, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m

přes 10000 m

11,383‘9

10,063*9

3,78‘125‘10

Součet

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti ll, skupiny

4 a 5 Dřes100 m3

11,383

10,063

3,78

Součet

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

skládce <skládkovnéi kód odpadu 17 05 04
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Množství

25,960

2,500

25,960

20,000

20,000

25,960

25,960

85,000

85,000

85,000

85,000

23,59
23,5100

115,126

10,063

10,063

95,000

115,126

67,626

20,126

47,500

67,626

1,320

1,320

3,780

3,780

26,171

11,383

10,063

4,725

26,171

26,171

11,383

10,063

4,725

26,171

240.264

102,447

90,567

47,250

240,264

25,226

11,383

10,063

3,780

25,226

48,624

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J . cena [CZK]

79,90

46,28

36,17

104,30

72,15

56,007

184,10

507,20

1 700,00

662, 34

112,76

281,90

25,00

63,30

265,00

31. 8. 2021

Cena celkem [CZK]

440 617,17

440 617,17

111 312,69

2 074,20

925,60

938,97

8 865,50

6 132,75

1 316,00

21 194.70

34 299,91

2 244,00

2 503.65

2 951,04

7 377,60

6 006,60

1 596,81

12 885,36



PČ Typ

73
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Kód

2

211571111

211971121

6931 1009

213141112

69311010

5

564851111A

V564861111A

7564871116A

5648711 16R

565155121A

567121114A

573111111A

573231 1 07A

577134121A

59621 1 123A

59245008

59245006

59621 1 124

59621 2222A

59245004

Popis

11,383*1,95

10,063*1,95

3,78'1 ,8

Součet

Zakládání

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů

,štěrkopískem třidcěgým

9'0,5*0,5

Zřízení opláštěnĚeber nebo tratívodů geotextilií v rýze '

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2 5 m

9,5‘1

geotextilie tkané separační, filtrační, výztužné PP

„pevnost v tahu 60kN/m

9,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do

1:5 š do 6 m

11,5'2,5

11,5‘2,5

9,5’6

Součet

geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužné PP

pevnost vtahu 80kN/m

114,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Komunikace

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

11*2,36

10'2

Součet

Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm

11,5*2,5

11,5*2,5

10*5,5

Součet

Podklad ze štěrkodně ŠD tl. 300 mm

'1o*5,5

Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm ŠD 63/125

11,5'2,5

11,5*2,5

_Součet

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovane'

kamenivo OKS; tl 70 mm š přes 3 m

10'5,5 ,

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC l)

tl 150 mm

11,5*2

11,52

55

Součet

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství

0 60 k<1/m2

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství *

_0.40 kQ/m2 .

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. i tl 40

_mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu _

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm

skupinv B Dl přes 300 m2

11‘2,36

10*2

Součet

dlažba tvar obdélník betonová 60mm

11'2,3B“0,2

20'

Součet

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 60mm,

barevná

Příplatek za kombinací dvou barev u kladeni

betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm

_skupinv B

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80

mm skupiny B pl do 300 m2

1 1 ,5*2

11,5’2

Součet

dlažba tvar čtverec betonová 80mm, barevná

2,2'1,1

23’1,1

23*1,1

Součet
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MJ

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Množství

22,197

19,623

6,804

48,624

2,250

2,256

9,500

9,500,

10,450

10,450

114,500

28,750

28,750

57,000

114,500

125, 950

125,950

45,960

25,966

20,000

45,960

112,500

28,750

28,750

55,000

112.500,

55,000

55,006

57,500

28.750

28,750

57,500

55,000

55,000

101 ,000

23,000

23,000

55,000

101,000

55,000

55,000

55,000

45,960

25,960

20,000

45,960

25,192

5,192

20,000

25,192

7,800

20,000

48,200

2,200

23,000

23,000

48,200

53, 020

2,420

25,300

25,300

53,020

J.cena [CZK]

918,64

39,21

23, 60

13,68

34, 70

159,71

232,88

307,49

329,10

383,86

311,27

24,20

17,95

299,97

271,21

321,00

506, 00

30,00

331,85

398, 00

Cena celkem [CZK]

8 622,89

2 066,94

372,50

246,62

1 566.36

4 370,47

199 901 ,01

7 340,27

26 199,00

1691195

18 923,25

21 112,30

31 438,27

1 331,00

987,25

16 498,35

12 464,81

8 086,63

910,80

600,00

15 995,17

21 101,96



PČ Typ

56

57

D

K

W

W

W

W

M

W

W

W

W

58M

W

K

67M

W

92 K

W

W

W

.W

59 K

W

37 K

W

8 K

W

D

99 K

W

W

W

W

10 K

W

W

W

W

95 K

W

W

W

96 K

W

W

_W

97 K

D

98 K

W

W

W

W

W

Kód

'<
o

916131213

59217034

BTB.24120 URS

916331112

59217008

916991121

9169911213

961044111 URS

961055111 URS

997

997221 561

997221 569

997221 861

997221 873

997221875

998

9982251 1 1

Popis

*Ostatní konstrukce a práce, bourání

Osazení silničního obrubniku betonového stojatého s

boční ooérou do lože z betonu prostého

11,5

10*1

11,5

Součet

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

11.5*1,1

10*1,1

11,5‘1,1

Součet ,

obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard

78x15x25cm

27

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z

_betonu s boční opěrou

obrubník betonový 1000x80x200mm

2,5'1,05

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebnich

kostek z betonu prostého

0,31

11,5‘0,5'O,25

10*0.6*0,3

Součet

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebnich

kostek z betonu prostého

11,5'0,5*0,25/2

Bourání základů z betonu prostého

11,5*O,4*0,25

Bouréni základů ze ŽB

6,8*0,4'0,3

Přesun sutě

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

62,335

18,833

3,321+0,27

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z

kusových materiálů

62,335*19

18,833*19

(3,321+0,27)‘19

Součet _

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17

O1 01

3,321

27,625

Součet

Poplatek za uloz'eni stavebního odpadu na recyklační

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

Kalaloau odpadů uod kodem 17 05 04

18,633

62,335-27,625-26,86

VSouéet

Poplatek za ulozeni stavebního odpadu na recyklační

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

zatřídéneho do Kat-35000 odpadů pod kodem 17 03 02

Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z

kamene monolitickvm betonovým nebo živičnvm

1,694+3,321

71,023

55,994

123,373

Součet
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MJ

kus

m3

m3

m3

m3

„
.

„
>

H
-

Množství

33,000

11,500

10,000

11,500

33,000

36,300

12,650

11,000

12,650

36,300

27, 000

27,000

2,500

2, 625 *

2,625.

3,548

0,310

1,438

1,800

3,548

0,719

0,719

1,150

1,150

0,816

0,816

84,759

62,335

18,833

3,591

84,759

1 610,421

1 184,365

357,827

68,229

1 610,421

30,946

3,321

27,625

30,946

26,683

18,833

7,850

26,683

27,130

255,405

5,015

71,023

55,994

123,373

255,405

J.Gena [CZK]

274,36

174,52 ,

481,40

187,51

109, 73 '

2 992,10

2 992,00

3 020,00.

5 160,00

53,49.

12,33

320,00

245,00

555,00

59,90

Cena celkem [CZK]

49 594,36

9 053,88

6 335,08

12 997,80

468,78

288, 04

10 615,97

2151,25

3 473,00

4 210,56

55 887,46

4 533,76

19 856,49

9 902,72

6 537,34

15 057.15

15 298,76

15 298,76



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Sta b

Sídlišti, U Pohádky, 2. Etapa

Objekt:

Nerealizovane práce - zelene plochy

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně

-7 849,93

0,00

Strana 8 z 10

v a:

Dodatečné a nerealizované práce- Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V

CC-CZ:

Datum: 31. 8. 2021

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

-7 849,93

Sazba daně Výše daně

21,00% -1 648,49

15,00% 0,00

v CZK -9 498,42

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

V

  

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatečné a nerealizované práce- Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V

Sídlišti, U Pohádky, 2. Etapa

Objekt:

Nerealizovane práce - zelene plochy

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání
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31 8. 2021

Cena celkem [CZK]

-7 849,93

-7 849,93

-4 305,48

-3 544,45



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Dodatečné a nerealizované práce- Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V

Sídlišti, U Pohádky, 2. Etapa

Nerealizovane práce - zelene plochy

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D

10

11

12

ž
ž
ž

x
ž
ž
ž
x
ž
ž
ž

;
;
ž
ž
ž
š
ž
ž
ž

>
<
ž
ž
ž

13

14

Ž
š
j
ž
x
o

HSV

1

181351103

181411122

00572470

18200R001

183403153

1848021 11

9

916331112

5921 7008

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v

rovině nebo ve svahu do 1:5 stroině

—11*2,1

—11'2,1

Součet

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2

ve svahu do 1:2

-23,1

-23,1

Součet

osivo směs travní univerzál

-23,1*0,o15

—23,1*0,015

Součet

Ostatni náklady na pořízení trávníku, odpleveleni,

zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení,

údržba do 1 sečení

—23,1

—23,1

Součet

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5

-23,1

-23,1

Součet

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

-23,1

-23,1

Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z

betonu s boční opěrou

-11,5

obrubník betonový 1000x80x200mm

-11,5*1,1

Strana 10 210

MJ

m2

m2

kg

m2

m2

m2

Množství

-46,200

-23,100

23,100

—46,200

-46,200

—23,100

-23,100

—46,200

—0, 694

-0,347

-O,347

—0,694

—46,200

-23,100

—23,100

—46,200

-48,200

-23,100

-23,100

-46,200

-46,200

-23,100

—23,100

-46,200

-11,500

-11,500

-12,650

42,650

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.Gena [CZK]

45,50

15,06

100, 00

28,03

1,22

1,88

187.51

109, 73

31. 8. 2021

Cena celkem [CZK]

-7 849,93

-7 849,93

—4 305,48

-2 102,10

-695,77

-69,40

—1 294,99

-56, 36

-86,86

-3 544,45

-2 156,37

-7 388, 08
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