
  

 

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ze dne 9. 7. 2021 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:   

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:        

 

  

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:                   Město Vsetín 

Adresa:    Svárov 1080, 755 24 Vsetín 

Zastoupeno:        Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města 

Zastoupení:   
• ve věcech smluvních:   Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města  
• ve věcech technických:   stavební technik pověřeného odboru 

IČ:     00304450  

DIČ:     CZ00304450   

(dále jen objednatel) 

 

 

 

  a 

 

Zhotovitel:   Martin Urban                           

Adresa:    Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín   

Zastoupena:    

Zastoupení:    

• ve věcech smluvních:   
• ve věcech technických:    
IČO:         73257958                            

DIČ:                                         CZ7810305844 

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:       

Firma zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u městského úřadu ve Vsetíně MUVS - 
S2169/2007/OŽV 

(dále jen zhotovitel) 

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY             MŠ Vsetín, Ohrada 1879 – příjezdová komunikace, 
úprava zpevněných ploch 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU              VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ 1.277.000 Kč 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ MUVS-S 12616/2021 
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Článek II. 
Předmět dodatku 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 9. 7. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. 
Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „MŠ Vsetín, Ohrada 1879 – příjezdová komunikace, 

úprava zpevněných ploch“. 

 

1.  Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy, čl. III. Doba a místo plnění, 
předání staveniště a čl. IV. Cena díla. 
 

2. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o práce uvedené v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku 

ke smlouvě.  
Jedná se o změnu odvádění povrchových vod v řešeném prostoru areálu školy. Nově je navrženo 
napojení dešťového svodu ze zastřešení terasy do kanalizace – Příloha č. 1. Do kanalizace je nově 
navrženo také odvedení přepadu ze vsakovacího objektu pro akumulaci srážkových vod stékajících ze 
zpevněných ploch v areálu a protilehlého svahu – Příloha č. 2. Tyto dodatečné stavební práce je nutné 
provést z důvodu zjištění, že v místě výkopu pro akumulační objekt vyvěrá ze svahu vydatný pramen 
vody a v místě nově budované zpevněné plochy je podloží silně podmáčené. 
  

3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. III odst. 3. mění termín dokončení díla na 8. 10. 2021. 

 

4. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou 
rekapitulace ceny takto: 

 

Rekapitulace ceny 

 

Základní (Kč) DPH 21 % (Kč) Celková (Kč) 

Cena díla dle původní smlouvy 993 916,12 208 722,39 1 202 638,51 

Cena za vícepráce dle přílohy č. 1 26 926,28 5 654,52 32 580,80 

Cena za vícepráce dle přílohy č. 2 23 715,36 4 980,23 28 695,59 

Cena díla celkem 1 044 557,76 

 

219 357,14 

 

1 263 914,90 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná 
je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená 
kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je 
vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 
tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  
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3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále 
„registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho 
plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá 
povinnosti zveřejnění v registru smluv. 

 

4. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích                a 
byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), 
když starosta města je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena 
(delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína 19/54/RM/2020-1, učiněné dle ustanovení § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

 

 

 

Přílohy:  č. 1 Položkový rozpočet – Napojení svodu do kanalizace 

   č. 2 Položkový rozpočet – Odvedení vody ze vsaku 

 

 

 

Ve Vsetíně, dne  

       

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

-----------------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

město Vsetín       

     jednatel 

starosta                  



Stavba: 21008

Objekt: IO 03

Rozpočet: V1

Objednatel: IČO: 00304450

DIČ: CZ00304450

75501

Zhotovitel: IČO: 73257958

DIČ: CZ7810305844

75501

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 2.9.2021

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

26 926,28

32 580,80

26 926,28

0,00

Lhota u Vsetína č.10

Napojení svodu do kanalizace

Vsetín

Město Vsetín

Svárov 1080
Vsetín

Položkový rozpočet stavby

5 654,52

0,00

1 638,00

0,00

Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, úprava zpevněných ploch

Dešťová kanalizace

Martin Urban

Celkem

25 288,28

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 15 703,07 58

4 HSV 1 268,58 5

8 HSV 6 506,72 24

99 HSV 1 250,82 5

764 PSV 1 638,00 6

D96 PSU 559,09 2

Cena celkem 26 926,28 100

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Staveništní přesun hmot

Konstrukce klempířské

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zemní práce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: 21008

O: IO 03

R: V1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 15 703,07
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 

3, hloubení strojně
m3 13,00000 331,70 4 312,10

kanalizace : (8+5)*1*1 13,00000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za 
lepivost, v hornině 3,

m3 13,00000 25,81 335,53

3 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,50000 1 188,90 1 783,35

vyhledání přípojného místa pro kanalizaci : 1,5*1*1 1,50000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 6,50000 183,22 1 190,93

5,2+1,3 6,50000

5 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 1,95000 576,00 1 123,20

ztížení při hloubení kabely a zemnící pásek : 
(8+5)*1*1*0,15

1,95000

6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 
plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 6,50000 11,42 74,23

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 8,00000 85,80 686,40

13-6,5 6,50000

1,5 1,50000

8 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 5,20000 754,81 3 925,01

kanalizace : (8+5)*0,4*1 5,20000

9 182001111 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 13,00000 31,30 406,90

kanalizace : (8+5)*1 13,00000

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů

m3 6,50000 193,61 1 258,47

11 113231536V00 Bourání odvodňovacího betonového žlabu vč. betonového 
lože, š.500 mm

m 2,00000 90,34 180,68

12 181101111 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 13,00000 32,79 426,27

kanalizace : (8+5)*1 13,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 268,58
13 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva 

drobného těženého 0÷4 mm
m3 1,30000 975,83 1 268,58

kanalizace : (8+5)*1*0,1 1,30000

Díl: 8 Trubní vedení 6 506,72
14 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 

kroužkem  DN 150 mm
m 13,00000 24,08 313,04

15 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 1,50000 636,30 954,45

svislé napojení  lapače : 1,5 1,50000

16 875124501 Napojení nového potrubí na stávající kanalizaci kpl 1,00000 865,00 865,00

17 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných 
gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm

kus 4,00000 64,66 258,64

18 877313122 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150 kus 1,00000 129,20 129,20

19 892561111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti 
kanalizačního potrubí vodou_x005F do DN 125 mm

m 13,00000 18,89 245,57

20 877009001V00 Montáž lapače střešních splavenin ks    1,00000 263,09 263,09

21 28611148.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x3000 mm kus 3,00000 421,20 1 263,60

Položkový rozpočet 
Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, úprava zpevněných ploch

Dešťová kanalizace

Napojení svodu do kanalizace
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S: 21008

O: IO 03

R: V1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, úprava zpevněných ploch

Dešťová kanalizace

Napojení svodu do kanalizace

22 28611146.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm kus 4,00000 167,90 671,60

23 28654596 Koleno PP 45,0, D = 125 mm kus 2,00000 413,10 826,20

24 28651704.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC kus 1,00000 229,50 229,50

25 28651659.A Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC kus 1,00000 100,80 100,80

26 28651811.A Přesuvka kanalizační KGU 125 PVC kus 1,00000 75,90 75,90

27 28698393R lapač střešních splavenin napojení přímé; PP se skelnými 
vlákny; světlost 125 mm; / 110 mm; š = 155 mm; l = 305,0 
mm; protizápachová klapka, koš

kus 1,00000 310,13 310,13

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 250,82
28 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 11,32780 110,42 1 250,82

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 638,00
29 76433501R Napojení plechového svodu do lapače kpl 1,00000 1 638,00 1 638,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 559,09
30 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1,09970 33,88 37,26

31 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 9,89730 0,95 9,40

32 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,09970 253,52 278,80

33 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 1,09970 102,45 112,66

34 979990100V00 Poplatek za skládku suti t 1,09970 110,00 120,97
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Stavba: 21008

Objekt: IO 03

Rozpočet: V2

Objednatel: IČO: 00304450

DIČ: CZ00304450

75501

Zhotovitel: IČO: 73257958

DIČ: CZ7810305844

75501

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 2.9.2021

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

23 715,36

28 695,59

23 715,36

0,00

Lhota u Vsetína č.10

Odvedení vody ze vsaku

Vsetín

Město Vsetín

Svárov 1080
Vsetín

Položkový rozpočet stavby

4 980,23

0,00

0,00

0,00

Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, úprava zpevněných ploch

Dešťová kanalizace

Martin Urban

Celkem

23 715,36
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 13 774,22 58

2 HSV 1 444,90 6

4 HSV 234,20 1

8 HSV 7 822,35 33

99 HSV 439,69 2

Cena celkem 23 715,36 100

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Staveništní přesun hmot

Zemní práce
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S: 21008

O: IO 03

R: V2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 13 774,22
1 115101201 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 12,00000 97,20 1 166,40

3*4 12,00000

2 115101301 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 3,00000 44,30 132,90

3 3,00000

3 119001401 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 1,00000 363,60 363,60

4 119001421 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 5,00000 283,50 1 417,50

5 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 4,00000 576,00 2 304,00

potrubí : 3*1*0,8 2,40000

drenáž : 2*1*0,8 1,60000

6 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 3,00000 1 188,90 3 566,70

hledání dešťové kanalizace : 5*0,6*1 3,00000

7 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 3,00000 451,00 1 353,00

hledání dešťové kanalizace : 5*0,6*1 3,00000

8 181101111 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 4,00000 32,79 131,16

potrubí : 3*0,8 2,40000

drenáž : 2*0,8 1,60000

9 182001111 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 6,00000 31,30 187,80

potrubí : 3*1,2 3,60000

drenáž : 2*1,2 2,40000

10 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 
3, hloubení strojně

m3 4,00000 331,70 1 326,80

potrubí : 3*1*0,8 2,40000

drenáž : 2*1*0,8 1,60000

11 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za 
lepivost, v hornině 3,

m3 4,00000 25,81 103,24

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 2,16000 183,22 395,76

0,96+0,96+0,24 2,16000

13 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 
plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 2,16000 11,42 24,67

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,84000 85,80 157,87

4-2,16 1,84000

15 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 0,96000 754,81 724,62

potrubí : 3*0,4*0,8 0,96000

16 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů

m3 2,16000 193,61 418,20

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 444,90
17 212753116 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože m 2,00000 21,20 42,40

2 2,00000

18 212561111R00 Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 
mm

m3 0,96000 922,38 885,48

2*0,8*0,6 0,96000

19 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 
2,5,

m2 5,60000 27,74 155,34

2*(0,6+0,8+0,6+0,8) 5,60000

20 28611235 Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 160 mm m 2,20000 76,90 169,18

Položkový rozpočet 
Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, úprava zpevněných ploch

Dešťová kanalizace

Odvedení vody ze vsaku
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S: 21008

O: IO 03

R: V2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, úprava zpevněných ploch

Dešťová kanalizace

Odvedení vody ze vsaku

2*1,1 2,20000

21 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, 
filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná 
oboustranně

m2 6,16000 31,25 192,50

5,6*1,1 6,16000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 234,20
22 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva 

drobného těženého 0÷4 mm
m3 0,24000 975,83 234,20

potrubí : 3*0,1*0,8 0,24000

Díl: 8 Trubní vedení 7 822,35
23 877313122 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150 kus 1,00000 129,20 129,20

24 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 
kroužkem  DN 150 mm

m 3,00000 24,08 72,24

25 875124501 Napojení potrubí do šachty kus 3,00000 762,50 2 287,50

26 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných 
gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm

kus 4,00000 64,66 258,64

27 892561111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti 
kanalizačního potrubí vodou_x005F do DN 125 mm

m 3,00000 18,89 56,67

28 894431112 Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, sběrná dno PP 
KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t

kus 1,00000 3 681,00 3 681,00

29 28611151.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm kus 3,00000 253,80 761,40

30 28651660.A Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC kus 2,00000 131,00 262,00

31 28651661.A Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC kus 1,00000 131,00 131,00

32 28651812.A Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC kus 1,00000 128,70 128,70

33 28651832.A Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC kus 1,00000 54,00 54,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 439,69
34 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 3,98196 110,42 439,69
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