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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ Č. 082/01/14 

 

Smlouva o dílo  
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace  
   na stavbu 

SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV   

a 

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

           o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení  
                                                             na stavbu  

SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel - příkazník:   Ing. Jiří Škrabal 

Adresa:     Batalická 583, 763 11 Zlín 

Živnostenský list: ev.č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/53/97-F, vydal 

 OÚ Zlín, ref. Okresní živn. úřad dne 8.4.1997 

IČ:      48476684 

DIČ:      CZ6306012031 

Jednající:     Ing. Jiří Škrabal  

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jiří Škrabal 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně:  

 

- úpravy předmětu smlouvy na zpracování projektové dokumentace, a to z důvodu:  

na základě provedené prohlídky mostu ev.č. 487-019 došlo ke zhoršení jeho technického 

stavu, a proto nebude prováděna jeho rekonstrukce v rozsahu stanoveném smlouvou o 

dílo. Z tohoto důvodu nebude most předmětem dané zakázky.  

- termínu splnění obou závazků v návaznosti na předpokládané termíny dodání zakázky 

zpracování projektové dokumentace nového mostního objektu 

 

Na most ev.č. 487-019 byla již ve stanoveném termínu odevzdána PD ve stupni DSP a RDS 

v rozsahu uvedeném ve smlouvě.  

 

Článek II. 

1. Změny ve smlouvě o dílo  
 

1. Článek III. „Smlouva o dílo“ první odstavec – dosavadní text ve znění dodatku č. 1 se ruší a 

nahrazuje textem:  

 

Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro 

stavební povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

řešící rekonstrukci části silnice II/487 v intravilánu obce Nový Hrozenkov  v délce 2,374 km.  

Silnice bude navržena v kategorii MO 8/50. Pro změnu směrového vedení komunikace na 

začátku úseku a pro výstavbu zastávkových pruhů autobusové linkové dopravy na konci 

řešeného úseku bude zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).  

 

Článek III. „Smlouva o dílo“ třetí odstavec „Součástí projektu je také…“ – dosavadní text se 

ruší 

 

Článek III. „Smlouva o dílo“ – Rozsah dílčí části závazku z SoD je dohodnut takto – dosavadní 

text odst. b) se ruší a nahrazuje textem: 

 

b) předání 8 paré PD (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního 

řízení, z toho 2 paré budou potvrzena stavebním úřadem. 

 

2. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, Termín dílčího plnění SoD, bod a2),c) a 

termín plnění příkazní smlouvy, bod a), b) - dosavadní text ve znění dodatku č. 2 se 

vypouští a nahrazuje se textem: 
 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

 

a2) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem vč. dokladové části:     dne 28.02.2017 

 

 

c) 8 paré PD v rozsahu PDPS, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků 

stavebního řízení (z toho budou 2 paré potvrzené stavebním úřadem) 

                                                                                                                            dne 31.08.2017 
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 Termín plnění příkazní smlouvy :                                                                                                                
 a) předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci                              dne 28.02.2017 

 b) předání veškerých stavebních povolení s doložkou právní moci               dne 31.08.2017 

 

 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 29.6.2016 

      

 

 

 

 

 

.................................................................  ................................................................ 

 Ing. Bronislav Malý         Ing. Jiří Škrabal 

  ředitel                      

 

 

  
 


