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Statutární město Ostrava Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ev. č. 8/0216/2020IOI

„Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor

detašovaného pracoviště ZS Gen. Janka na ulici Klicperova“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přem slovců 63 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

ICO: ev. c.

DIČ: cz00845451

Bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.

Císlo učtu: 19—1649321399/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizacestavby—

(dále jen „objednatel“)

2. Ridera Stavební a.s.

  

  

Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Zastoupena:

IČO: 451 92 464

DIČ: CZ45192464

Bankovní spoj ení: Raiffeisenbank Ostrava

Číslo účtu: 7558000001/5500

Bankovní spoj ení: Raiffeisenbank Ostrava

Číslo účtu: 7558000001/5500

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl B, vložka 408

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
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Článek |. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.11.2020 smlouvu o dílo na provedení stavby „Snížení

energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště

ZS Gen. Janka na ulici Klicperova“ ev. č. S/O216/2020/OI (dále jen „smlouva“).

2. Účelem tohoto dodatku je upravit práva a povinnosti smluvních stran, jejichž potřeba vyplynula

V průběhu provádění stavby. V průběhu realizace došlo k upřesnění rozsahu prací a tím ke změně

dílčích cen s vlivem na konečnou cenu. Uvedené změny zahrnují vícepráce a meněpráce, které

jsou obsahem změnových listů č. 13 až 17, které jsou součástí tohoto dodatku.

3. V souvislosti se změnami dle změnových listů dochází knavýšení množství práce a k posunu

zahájení návazných prací. Z uvedeného důvodu se tímto dodatkem prodlužuje termín konečného

prodloužení díla do 30.10.2021.

MARIÁN'SKÉ HORY

A HULVAKY

 

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor

detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova



Statutární město Ostrava Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
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Článek II. Doba a místo plnění

1. Nahrazuje se text čl. IV. odst. 1 a 3 smlouvy ve znění dodatku č. 1 textem V následujícím znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30.10.2021 a nejpozději poslední den lhůty

dokončené dílo zhotovitel předá objednateli.

3. Dílo bude prováděno podle harmonogramu postupu prací se závaznými milníky V členění dle

oddílů rozpočtu, zpracovaného Zhotovitelem a předaného Objednateli V průběhu kontrolních

dnů konaných bezprostředně po uzavření dodatku č. 3.

 

 

 

Článek |||. Cena za dílo

1. Nahrazuje se text čl. V. odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 textem V následujícím znění:

Cena CELKEM bez DPH 34 711 331,55 Kč

DPH 21% 7 289 379,63 Kč

Cena CELKEM vč. DPH 21% 42 000 711,18 Kč

   
 

ztoho čast spolufinancovana z Integrovaného regionálního operačního programu (v rozpočtu

 

 

 

 

označena jako IROP)

Cena CELKEM bez DPH 11 171 026,61 Kč

DPH 21% 2 345 915,59 Kč

Cena CELKEM vč, DPH 13 516 942,20 Kč

  
 

část spolufinancována z Operačního programu Zivotní prostředí (v rozpočtu označena jako OPŽP

 

 

 

Energetické úspory)

Cena CELKEM bez DPH 18 608 189,00 Kč

DPH 21% 3 907 719,69 Kč

Cena CELKEM Vč. DPH 22 515 908,69 Kč    
 

část spolufinancována z Operačního programu Zivotní prostředí (V rozpočtu označena jako OPŽP

 

 

 

 

Rekuperace)

Cena CELKEM bez DPH 4 935 115,94 Kč

DPH 21% 1 035 744,35 Kč

Cena CELKEM vč, DPH 5 967 860,29 Kč
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Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami

a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží

dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Článek v. Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky na své na své 68. schůzi konané dne 01.09.2021 pod č. usnesení 2379/RMOb—MH/ 1822/68.

Článek VI. Přílohy

Příloha č. 1 - Rekapitulace rozpočtu stavby

Příloha č. 2 - Změnové listy č. 13 až 17

V Ostravě dne V Ostravě dne

  Za objednatele: Za zhotovitele:

Předseda představenstva

Ridera Stavební a.s.

členka představenstva

Ridera Stavební a.s.

    
starosta
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Příloha č. 1 Rekapitulace rozpočtu stavby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Název listu rozp. Kč. bez DPH Kč. Vč. DPH

1a-OPŽP-STAVBA 14 047 647,19 16 997 653,10

1b-OPŽP-UT 1 419 673,83 1 717 805,33

1c-OPŽP—MAR 28 950,66 35 030,30

2a-OPŽP-REK-VZT 2 563 773,10 3 102 165,45

2b-OPŽP-REK-NN 1 505 217,06 1 821 312,64

3a-IROP-STAVBA—a 4 736 908,28 5 731 659,01

3b-IROP—ZTI 415 516,94 502 775,50

3C-IROP—NN 461 446,59 558 350,37

3d-IROP—SLP—SK 751 168,55 908 913,95

3e-IROP-SLP-PZTS 76 438,43 92 490,50

4a-OPŽP-STAVBA—N 3 111 917,32 3 765 419,96

5a-OPŽP-REK-VZT-N 394 096,83 476 857,16

5b-OPŽP-REK-NN-N 469 028,95 567 525,03

6a-lROP-STAVBA—N 2 909 681,02 3 520 714,03

6b-lROP—ZTI—N 1 293 677,81 1 565 350,15

6c-IROP—NN—N 250 278,10 302 836,50

6d-lROP—SLP—PZTS-N 275 910,89 333 852,18

Celkem 34 711 331,55 42 000 711,18   
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