	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo ZL: 02

	Zhotovitel:
	Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, IČ: 43225110

	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou
	Datum: 16.8.2021

	Název akce: Modernizace interiéru tělocvičny ZŠ Na Šumavě 43


	Způsob odeslání / předání

datum: 16.8.2021
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:

                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	Předmět změny: Ústřední topení
Popis a zdůvodnění změny: po zahájení stavebních prací po odstranění stávající podlahy v tělocvičně došlo ke změně spočívající v nebourání stávajícího topného kanálu ústředního topení. Bourání kanálu by znamenalo negativní vliv na stávající betonovou podlahu, kde by vznikla nová betonová plocha, u které by bylo třeba, aby se stabilizovala pod novou sportovní podlahu. Vznikl by problém s vlhkostí a smrštěním, který byl nerealizací eliminován. Nerealizované položky jsou nyní brány jako méněpráce na tepelné izolaci, demontáži potrubí a nátěrech ústředního topení.
     

	Počet připojených listů specifikací:                 1                    
	Provedení prací nemá vliv na dokončení akce

	Oznámení vydává: Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, IČ: 43225110
Stanovisko technického dozoru stavby:    SOUHLASÍM
Stanovisko projektanta stavby:                  SOUHLASÍM
Příloha: Položkový rozpočet popisu změny

         


	ZMĚNOVÝ LIST  
	číslo ZL: 02

	Zhotovitel:
	Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, IČ: 43225110

	Změnový list vystavil:
	Ing. Patrik Fikera

	Datum: 
	16.8.2021

	  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: Ústřední topení
Popis a zdůvodnění změny: po zahájení stavebních prací po odstranění stávající podlahy v tělocvičně došlo ke změně spočívající v nebourání stávajícího topného kanálu ústředního topení. Bourání kanálu by znamenalo negativní vliv na stávající betonovou podlahu, kde by vznikla nová betonová plocha, která by bylo třeba, aby se stabilizovala pod novou sportovní podlahu. Vznikl by problém s vlhkostí a smrštěním, který byl nerealizací eliminován. Nerealizované položky jsou nyní brány jako méněpráce na tepelné izolaci, demontáži potrubí a nátěrech ústředního topení.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: analogicky § 222, odstavec 4, nemění celkovou povahu veřejné zakázky


	Počet připojených listů specifikací:  1
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:

- 37 018,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	                             - 37 018,00 Kč
	                                     

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 
	Datum: 




